



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**

Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21  
25 octobre 2021



FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-huitième réunion  
Montréal, 15 – 19 novembre 2021<sup>1</sup>

**RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES**

**Introduction**

1. Conformément à la décision 47/50(d),<sup>2</sup> le Secrétariat a préparé le présent document. Il contient une description des mesures prises pour donner suite aux décisions sur les retards dans la proposition des tranches, adoptées à la 87<sup>e</sup> réunion; et une analyse de chacune des tranches qui devait être proposée mais qui n'a pas été présentée à la 88<sup>e</sup> réunion ainsi que des tranches qui ont été proposées mais retirées par la suite durant le processus d'examen des projets. Il fournit aussi un aperçu des raisons des retards et de l'incidence sur la conformité des pays à leurs obligations en vertu du Protocole de Montréal; et une recommandation.

**Suite donnée aux décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches à la 87<sup>e</sup> réunion**

2. À la 87<sup>e</sup> réunion, sur les 37 pays qui devaient présenter des demandes de financement de tranches, 23<sup>3</sup> ne l'ont pas fait dans les délais prescrits, soit un taux de non-soumission de 62 pour cent. Le Comité exécutif a ensuite demandé au Secrétariat d'envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches, contenues à l'Annexe X du rapport de la 87<sup>e</sup> réunion (décision 87/26(b)).

3. Conformément à la décision 87/26(b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements de 25 pays visés à l'article 5 afin de les inciter à soumettre la prochaine tranche de leurs plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) à la 88<sup>e</sup> réunion, pour 22<sup>4</sup> d'entre eux. Par conséquent, les

<sup>1</sup> Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)

<sup>2</sup> Le Comité exécutif a décidé d'inclure à l'ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations.

<sup>3</sup> Excluant deux pays (Algérie et Pakistan) dont les demandes ont été soumises à la 87<sup>e</sup> réunion et retirées par la suite.

<sup>4</sup> Excluant trois pays (Congo, Côte d'Ivoire et Mali) dont les demandes pourront être soumises à la 90<sup>e</sup> réunion.

gouvernements des Bahamas<sup>5</sup>, du Brésil<sup>6</sup>, de la Colombie<sup>7</sup>, de Djibouti<sup>8</sup>, de l'Égypte<sup>9</sup>, de l'Indonésie<sup>10</sup>, du Mexique, du Mozambique, du Niger<sup>11</sup>, du Nigeria<sup>12</sup>, du Pakistan<sup>13</sup>, de la Somalie<sup>14</sup> et du Venezuela (République bolivarienne) ont soumis les tranches respectives de leurs PGEH à la 88<sup>e</sup> réunion.

4. Toutefois, les gouvernements de l'Algérie, de Bahreïn, du Bangladesh, du Burundi, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de l'Afrique du Sud et du Soudan n'ont pas soumis leurs demandes de tranches.

#### **Analyse des tranches non proposées à la 88<sup>e</sup> réunion**

5. Vingt-huit activités associées à des tranches de PGEH pour 21 pays<sup>15</sup>, d'une valeur totale de 12 827 029 \$US (coûts d'appui d'agence inclus), qui devaient être proposées à la 88<sup>e</sup> réunion, n'ont pas été présentées, tel qu'indiqué à l'Annexe I au présent document<sup>16</sup>.

6. En outre, des tranches de la phase I du PGEH pour un pays (Mozambique) et de la phase II des PGEH pour deux pays (Mexique et Venezuela (République bolivarienne du)), totalisant 2 419 565 \$US (coûts d'appui d'agence inclus) ont été proposées à la 88<sup>e</sup> réunion mais retirées ultérieurement par les agences d'exécution concernées durant le processus d'examen des projets. Ces tranches sont également incluses à l'Annexe I au présent document.

#### **Raisons des retards et incidence sur la conformité**

7. Les raisons des retards dans la proposition des tranches de PGEH incluent : des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 (18); un décaissement inférieur au seuil de 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente (13); des difficultés internes ou externes (10); des décisions et/ou approbations gouvernementales, et/ou des modifications au sein de l'Unité nationale de l'ozone, et/ou des changements structurels (9); un rapport de vérification manquant (9); la présentation des rapports périodique et financier (5); la situation politique ou des problèmes de sécurité (3); des fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée (1) et l'agence principale n'était pas prête pour la présentation (1).

8. Tel qu'indiqué par les agences bilatérales et d'exécution concernées, les retards dans la proposition des tranches attendues auraient une incidence nulle ou peu probable sur la conformité des pays à leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches attendues devraient être proposées à la 90<sup>e</sup> réunion, sauf celles pour le Venezuela (République bolivarienne du) qui pourra être soumise à la 91<sup>e</sup> réunion.

---

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56

<sup>13</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

<sup>14</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/63

<sup>15</sup> Excluant Bahreïn pour lequel l'annulation de la tranche pour 2020 de la phase I de son PGEH sera traitée dans la proposition de projet de la phase II de son PGEH (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38) et la Mauritanie dont la demande sera traitée dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18).

<sup>16</sup> À titre de comparaison, lors de la 87<sup>e</sup> réunion, 36 tranches qui devaient être soumises pour 37 pays n'avaient pas été présentées.

## Recommandation

9. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note :
  - (i) Du rapport sur les retards dans la présentation des tranches, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21;
  - (ii) Des informations sur les retards dans la présentation des tranches dans le cadre des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH), transmises par le gouvernement de l'Allemagne, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale;
  - (iii) Que 42 activités (20 pays sur 41) sur les 70 associées à des tranches de PGEH attendues à la 88<sup>e</sup> réunion, n'ont pas été proposées à la 88<sup>e</sup> réunion dans les délais prescrits;
  - (iv) Que les agences bilatérales et d'exécution ont indiqué que la présentation tardive des tranches de PGEH qui devaient être proposées à la deuxième réunion de 2021 aurait une incidence nulle ou peu probable sur la conformité au Protocole de Montréal et que rien n'indiquait que les pays concernés ne respectaient pas les mesures de contrôle du Protocole de Montréal; et
- (b) Demander au Secrétariat d'envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la présentation des tranches, contenues à l'Annexe I au présent rapport.



Annexe I

TRANCHES NON PROPOSÉES À LA 88<sup>E</sup> RÉUNION

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Algérie (Phase I)	ONUDI	2014 et 2017	197 898	Difficultés internes ou externes	Prendre note des retards dus à des facteurs externes et inciter le gouvernement de l'Algérie à collaborer avec l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième tranche (2012) de la phase I afin que les troisième et quatrième tranches (2014 et 2017) puissent être proposées à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2014 et subséquentes.
Argentine (Phase II)	ONUDI	2021	4 160 214	Difficultés internes ou externes/ contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, et du taux de décaissement global pour la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement de l'Argentine à collaborer avec l'ONUDI afin que la troisième tranche (2021) de la phase II puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2021 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Bangladesh (Phase II)	PNUD	2020	2 292 373	Décisions/approbations gouvernementales /modifications au sein de l'Unité nationale de l'ozone (UNO) /seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note du taux de décaissement global pour la première tranche (2018) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement du Bangladesh à collaborer avec le PNUD afin que la deuxième tranche (2020) de la phase II puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Barbade (Phase I)	PNUE	2020	31 640	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée et que le taux de décaissement global pour la troisième tranche (2018) de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement de la Barbade à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

<b>Pays</b>	<b>Agence</b>	<b>Tranche</b>	<b>Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)</b>	<b>Raison du retard/retrait</b>	<b>Recommandations</b>
Burundi (Phase I)	PNUE	2020	37 516	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement du Burundi à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Congo (Phase I)	PNUE	2020	39 550	Présentation des rapports périodique et financier	Prendre note des retards causés par l'absence des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement du Congo à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Costa Rica (Phase II)	PNUD	2021	412 753	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note du taux de décaissement global de la première tranche (2019) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Costa Rica à collaborer avec le PNUD afin que la deuxième tranche (2021) puisse être présentée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2021 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Côte d'Ivoire (Phase I)	PNUE	2021	208 222	Présentation des rapports périodique et financier/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards causés par l'absence des rapports périodique et financier et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; inciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire à remettre les rapports périodique et financier exigés et à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la quatrième tranche (2021) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2021.
Dominique (Phase I)	PNUE	2020	18 588	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/présentation des rapports périodique et financier/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards causés par l'absence des rapports périodique et financier et du taux de décaissement global de la deuxième tranche (2019) du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement de la Dominique à remettre les rapports périodique et financier exigés et à collaborer avec le PNUE afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Guinée équatoriale (Phase I)	PNUE	2020	33 900	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement de la Guinée équatoriale à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Grenade (Phase I)	PNUE	2020	23 730	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement de la Grenade à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Guyane (Phase II)	PNUD	2021	133 750	Agence principale n'était pas prête pour la présentation	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement de la Guyane à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification et avec le PNUD et le PNUE afin que la troisième tranche (2021) de la phase II du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2021 et subséquentes.
	PNUE	2021	51 415	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO	
Haïti (Phase I)	PNUE	2018 and 2020	127 556	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/difficultés internes ou externes	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement de Haïti à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que les troisième (2018) et quatrième (2020) tranches de la phase I du PGEH puissent être proposées à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2018 et subséquentes.
Iran (République islamique d') (Phase II)	Allemagne	2021	666 018	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que le taux global de décaissement de la troisième tranche (2020) du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de la République islamique d'Iran à collaborer avec le gouvernement de l'Allemagne, le PNUD et l'ONUDI afin que la quatrième (2021) tranche de la phase II du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2021 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	PNUD	2021	496 727	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 /difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	
	ONUDI	2021	478 973	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	

<b>Pays</b>	<b>Agence</b>	<b>Tranche</b>	<b>Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)</b>	<b>Raison du retard/retrait</b>	<b>Recommandations</b>
Jordanie (Phase II)	BIRD	2021	572 157	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2018) du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de la Jordanie à collaborer avec l'ONUDI et la Banque mondiale afin que la troisième (2021) tranche de la phase II du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2021, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	ONUDI	2021	71 085	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Mali (Phase I)	PNUD	2020	30 100	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/difficultés internes ou externes/situation politique ou problèmes de sécurité	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et de l'absence des rapports périodique et financier; et inciter le gouvernement du Mali à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés, et à collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
	PNUE	2020	31 640	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/difficultés internes ou externes/présentation des rapports périodique et financier/décisions /approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO	
Mexique (Phase II)	PNUE	2020	45 200	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que la quatrième tranche (2020) de la phase II du PGEH, présentée à la 88 <sup>e</sup> réunion, a été retirée car le taux de décaissement global de la troisième tranche (2018) du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement du Mexique à collaborer avec l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la troisième tranche (2018) de la phase II et avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase II puisse être présentée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint et que la question de l'application de l'exemption de taxes pour tous les équipements fournis dans le cadre du Fonds multilatéral aura été résolue.
	ONUDI	2020	1 725 215	Seuil de décaissement de 20 pour cent à cause des retards dans l'obtention de l'exemption des droits de douane sur l'importation des équipements fournis	

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Mozambique	PNUE	2020	33 900	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH, présentée à la 88 <sup>e</sup> réunion, a été retirée car les taux de décaissement pour les troisième (2016) et quatrième (2018) tranches étaient inférieurs au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement du Mozambique à collaborer avec le PNUE pour accélérer la mise en œuvre des troisième (2016) et quatrième (2018) tranches de la phase I afin que la cinquième (2020) tranche puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement des tranches précédentes aura été atteint.
Saint-Kitts-et-Nevis (Phase I)	PNUE	2020	19 097	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/présentation des rapports périodique et financier/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO	Prendre note des retards causés par l'absence des rapports périodique et financier et que la vérification obligatoire des cibles de consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis à remettre les rapports périodique et financier exigés et à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Afrique du Sud (Phase I)	ONUDI	2018	191 273	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que le taux de décaissement global de la quatrième tranche (2016) de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l'Afrique du Sud à collaborer avec l'ONUDI afin que la cinquième (2018) tranche de la phase I puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2018, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Soudan du Sud (Phase I)	PNUD	2018 et 2020	98 100	Situation politique ou problèmes de sécurité	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, du retard dans les approbations des décisions par le gouvernement en raison de l'instabilité politique, et que le taux de décaissement global de la première tranche (2016) de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement du Soudan du Sud à collaborer avec le PNUD et le PNUE afin les deuxième (2018) et troisième (2020) tranches de la phase I puissent être proposées à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2018 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	PNUE	2018 et 2020	113 000	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/changements structurels/ situation politique ou problèmes de sécurité/seuil de décaissement de 20 pour cent	

<b>Pays</b>	<b>Agence</b>	<b>Tranche</b>	<b>Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)</b>	<b>Raison du retard/retrait</b>	<b>Recommandations</b>
Suriname (Phase I)	PNUE	2020	15 255	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/rapport de vérification manquant/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et que la vérification obligatoire des cibles de la consommation des HCFC n'a pas été effectuée; et inciter le gouvernement du Suriname à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification et avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
	ONUDI	2020	9 810	Difficultés internes ou externes	
Thaïlande (Phase II)	Banque mondiale	2020	2 264 689	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que le taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent; et inciter le gouvernement de la Thaïlande à collaborer avec la Banque mondiale afin que la deuxième tranche (2020) de la phase II puisse être proposée à la 90 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Venezuela (République bolivarienne du) (Phase II)	ONUDI	2019	615 250	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/faible niveau de mise en œuvre des activités amorcées durant la première tranche et faible niveau de décaissement au cours des deux dernières années	Prendre note que la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH, proposée à la 88 <sup>e</sup> réunion, a été retirée à cause du faible niveau de mise en œuvre des activités amorcées durant la première tranche; et inciter le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à collaborer avec l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la première tranche (2016) de la phase II afin que la deuxième tranche (2019) puisse être proposée à la 91 <sup>e</sup> réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2019 et subséquentes, étant entendu qu'une part importante de la mise en œuvre des activités financées dans le cadre de la première tranche aura été réalisée ainsi qu'un décaissement supplémentaire sur le solde des fonds restants.
<b>Total</b>			<b>15 246 594</b>		

