



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15
26 de octubre de 2021



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

1. En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020².

Introducción

2. El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de la ejecución de los proyectos, entre ellos, 79 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, con el fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

3. La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2020, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolso prevista. En el análisis que figura en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, salvo los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO₂³.

Ámbito del documento

4. El presente documento consta de las partes siguientes:

¹ En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

² El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que puede consultarse previa solicitud.

³De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO₂ se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión.

- Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. En esta parte se presenta un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2020, y de forma acumulativa desde 1991, y se tratan todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); el resumen contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso⁴ por países y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.
- Parte II: Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. En esta parte se presenta un resumen sobre el estado de la ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias⁵.

Recomendación.

5. El presente documento también contiene los anexos siguientes:

- Anexo I: Un resumen del estado de la ejecución y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.
- Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de proyectos en 2020 y resumen acumulativo

6. A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades realizados por el PNUMA en 2020, y un resumen acumulativo, desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020:
- a) **Eliminación⁶:** En 2020, no se eliminaron toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, y se aprobó la eliminación de 12 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 223 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2020, se desembolsaron 15,43 millones de \$EUA y se había previsto desembolsar 20,56 millones de \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 75% de lo previsto. Del total de 347,42 millones de \$EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 301,35 millones de \$EUA, lo

⁴ Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2020. Los principales indicadores de los progresos realizados son el porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

⁵ De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades, que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminadas, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo los proyectos y actividades.

⁶ En el marco de esos proyectos, todas las sustancias controladas eran sustancias que agotan el ozono.

- que representa una tasa de desembolso del 87%. En 2020, se aprobaron 19,74 millones de \$EUA para la ejecución;
- c) **Número de proyectos terminados:** En 2020, se terminaron 105 proyectos. Desde 1991, de los 2 493 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 124, lo que representa una tasa de finalización del 85 por ciento;
 - d) **Velocidad de entrega — proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2020 demoraron una media de 40 meses en concluir tras su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto ajeno a la inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de esos proyectos se efectuaron, en promedio, 11 meses después de ser aprobados;
 - e) **Preparación de proyectos:** De las 251 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se habían terminado 206, quedando 45 actividades en curso. En 2020, se habían terminado 19 actividades de preparación de proyectos;
 - f) **Demoras en la ejecución:** A fines de 2020, se estaban ejecutando en total 369 proyectos, con una demora media de 10 meses. Cuarenta y dos de esos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”⁷, los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, ya que la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos, y
 - g) **Acuerdos plurianuales:** En 2020, se estaban ejecutando 132 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 222 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 90, lo que supone una tasa de terminación del 41 por ciento.

Avances en la ejecución de los proyectos en 2020

7. Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las cuestiones sobre 42 proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” (entre ellos, 39 proyectos relacionados con los componentes de los acuerdos plurianuales que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y tres proyectos de asistencia técnica. En el anexo I de este documento figuran los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.

8. Además, se determinaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se presentan en el anexo I de este documento. Asimismo, se proporciona una breve descripción del estado de la ejecución y las cuestiones pendientes de cada uno de esos proyectos y se propone una recomendación que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

9. Se ha presentado a la 88ª reunión información detallada sobre los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para las Bahamas⁸, Bahrein⁹, Cabo Verde¹⁰,

⁷ Proyectos aprobados a lo largo de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40

Chile¹¹, China (plan y componentes que facilitan la gestión del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)¹², Colombia¹³, la República Democrática del Congo¹⁴, Djibouti¹⁵, Egipto¹⁶, Etiopía¹⁷, Fiji¹⁸, Kuwait¹⁹, el Níger²⁰, Omán²¹, el Pakistán²², la República de Moldova²³ y Senegal²⁴. En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones para las cuestiones pendientes de esos proyectos, incluso, si hubiere, la aprobación de las solicitudes de prórroga. En el documento sobre demoras en la presentación de los tramos²⁵ se abordan las cuestiones relativas a los PGEH para Barbados, Burundi, el Congo, Côte d'Ivoire, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Guyana, Haití, Malí, Saint Kitts y Nevis, Sudán del Sur y Suriname, que debían presentarse a la 88ª reunión, pero que no se presentaron, y para México y Mozambique, que se presentaron a la 88ª reunión, pero se retiraron posteriormente durante el proceso de examen de los proyectos. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo I del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación.

10. De los 213 proyectos en curso, con exclusión del fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, se han revisado las fechas de terminación previstas de 66 proyectos, desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.

11. De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría tomó nota de que, en los dos últimos años, no se había presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional de los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en el cuadro 1; dichos proyectos reflejan importantes saldos debido a la lentitud con que se avanza en la ejecución por diversos motivos, incluidos los que se relacionan con la pandemia de COVID-19. El PNUMA informó de que había estado prestando asistencia a esos países y que tenía previsto presentar dichas solicitudes de renovación en los años indicados en el cuadro 1.

Cuadro 1. Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los dos últimos años.

País	Plan para la próxima solicitud de renovación
Antigua y Barbuda	2022
Arabia Saudita	2022
Argelia	2022
Barbados	2022
Côte d'Ivoire	2022
Djibouti	2022
Dominica	2023
Ecuador	2022
Haití	2022
Honduras	2022
Malí	2022
Marruecos	2022

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52

²⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

²¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58

²² UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

²³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61

²⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62

²⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

País	Plan para la próxima solicitud de renovación
Nauru	2022
Palau	2023
Perú	2022
República Centrafricana	2022
República Unida de Tanzania	2022
Saint Kitts y Nevis	2022
Sudán del Sur	2022
Suriname	2022
Yemen	2022

12. De conformidad con la decisión 82/11 b)²⁶, el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de varios PGEH para después del 31 de diciembre de 2022; los que no se han presentado como parte de las solicitudes de tramos se tratan en los informes sobre proyectos con requisitos de presentación específicos²⁷. Además, el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de los PGEH para dos países, como se indica en el cuadro 2.

Cuadro 2. Solicitud de prórroga de la fecha de terminación de proyectos.

País/código del proyecto	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Fecha original de terminación	Fecha de terminación solicitada
El Salvador ELS/PHA/86/TAS/40	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demora en la adopción de un Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la realización de actividades de formación de agentes de aduanas y del orden, debido a demoras administrativas en la transferencia de fondos al país.	Diciembre de 2021	Septiembre de 2022
Honduras HON/PHA/86/TAS/51	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)	0	Demoras en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala para el quinto tramo, debido a cambios en la estructura administrativa del Gobierno, lo que se traduce en la necesidad de agregar horas para las actividades de ejecución en el sector de servicios y la normativa aduanera en el marco de ese tramo.	Diciembre de 2021	Septiembre de 2022

²⁶ Toda solicitud de prórroga deberá presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo en cuenta que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.

²⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

13. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 \$EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 3 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

Cuadro 3. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	79	8	10	8 351 000	4 931 725	3 419 275	59

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

14. A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían concluido ocho. Por otra parte, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades se encuentran en distintas etapas de la ejecución. Además del proceso de examen, 13 proyectos de las actividades de apoyo se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución” y figuran en el anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

15. Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 \$EUA, se había desembolsado 4 931 725 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.

Recomendación

16. El Comité Ejecutivo podría considerar:

- a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15;
- b) Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos enumerados más adelante para que se puedan finalizar las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:
 - i) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para El Salvador (etapa I, cuarto tramo) (ELS/PHA/86/TAS/40) al 30 de septiembre de 2022, y
 - ii) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Honduras (etapa I, quinto tramo) (HON/PHA/86/TAS/51) al 30 de septiembre de 2022, y
- c) Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso, con las cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento.

Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Afganistán AFG/PHA/79/TAS/21	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	91	1) Demora de 12 meses. 2) La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.
Afganistán AFG/PHA/85/TAS/27	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.
Afganistán AFG/PHA/85/TAS/29	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)	0	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.
Afganistán AFG/SEV/83/INS/26	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2020-12/2021).	42	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.
Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Barbados BAR/PHA/84/TAS/29	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Bhután BHU/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	66	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Botswana BOT/PHA/86/TAS/25	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Botswana BOT/SEV/76/INS/19	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018).	0	Lento avance de los proyectos y ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Congo PRC/PHA/76/TAS/30	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	1) Demora de 12 y 18 meses. 2) Lento avance de los proyectos debido a demoras administrativas en la Dependencia Nacional del Ozono, y ningún desembolso.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Côte d'Ivoire IVC/PHA/84/TAS/44	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto).	0	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, demoras en la ejecución y preparación del informe de verificación, y ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución, la preparación de un informe de verificación y el nivel de desembolso.
China CPR/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	57	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Djibouti DJI/PHA/83/TAS/26	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Demora de 18 meses	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Dominica DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	12	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Dominica DMI/PHA/84/TAS/25	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso.
Dominica DMI/PHA/86/TAS/26	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.	0	Demoras en materia de verificación, debido a retrasos	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
			en la ejecución de la etapa I del PGEH.	
El Salvador ELS/PHA/77/TAS/35	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Demora en la ejecución del programa de capacitación para agentes de aduanas y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Eswatini SWA/PHA/83/TAS/25	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Granada GRN/PHA/82/TAS/26	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	49	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	43	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Guatemala GUA/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	85	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Guyana GUY/PHA/83/TAS/31	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Haití HAI/PHA/76/TAS/21	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	15	1) Demora de 12 meses. 2) Demoras en la ejecución de las actividades, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Haití HAI/SEV/75/INS/20	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017).	20	Demora en la ejecución de las actividades, debido a las restricciones impuestas por la	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
			COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso y la falta de información financiera.	progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Honduras HON/PHA/81/TAS/45	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	53	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Honduras HON/PHA/86/TAS/51	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)	0	Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala, debido a cambios en la estructura administrativa de la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso.
India IND/PHA/77/TAS/470	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).	15	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
India IND/PHA/82/TAS/476	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Irán (República Islámica del) IRA/PHA/77/TAS/227	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).	58	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Islas Cook CKI/PHA/74/TAS/11	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Cook).	61	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Islas Marshall MAS/PHA/74/TAS/11	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Marshall).	68	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Islas Salomón SOL/PHA/74/TAS/11	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Salomón).	58	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Jamaica JAM/PHA/85/TAS/42	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a dificultades administrativas para la transferencia de fondos; ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Kiribati KIR/PHA/74/TAS/11	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Kiribati).	65	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Malí MLI/PHA/83/TAS/40	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	1) Demora de 18 meses. 2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la situación política y de seguridad; ningún desembolso.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Micronesia (Estados Federados de) FSM/PHA/74/TAS/10	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Estados Federados de Micronesia).	70	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Micronesia (Estados Federados de) FSM/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	72	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	68	1) Demora de 12 meses. 2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
				actualización de la reanudación de las actividades.
Myanmar MYA/PHA/80/TAS/18	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	10	1) Demora de 12 meses. 2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una actualización de la reanudación de las actividades.
Myanmar MYA/PHA/83/PRP/21	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II).	25	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Myanmar MYA/PHA/86/TAS/23	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Myanmar MYA/PHA/86/TAS/24	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.	0	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Myanmar MYA/SEV/84/INS/22	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022).	0	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.
Namibia NAM/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	95	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Nauru NAU/PHA/74/TAS/10	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del	20	1) Demora de 12 meses. 2) Lento avance de los proyectos, debido a las	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
	Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru).		restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; bajo nivel de desembolso.	2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Nauru NAU/PHA/85/TAS/13	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, tercer tramo).	0	Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	40	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Nepal NEP/PHA/75/TAS/34	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	71	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	29	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Nigeria NIR/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	98	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Niue NIU/PHA/74/TAS/10	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Niue).	58	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Niue NIU/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	35	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	67	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
República Centroafricana CAF/SEV/68/INS/23	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014).	0	Demoras debido a la situación de seguridad en el país;	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
			dificultades para proseguir con la ejecución.	
República Dominicana DOM/PHA/77/TAS/61	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)	74	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
República Unida de Tanzania URT/PHA/67/TAS/31	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	64	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	93	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	66	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Sudán del Sur SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	0	1) Demora de 12 y 18 meses. 2) Ningún desembolso, debido a que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Sudán del Sur SSD/PHA/84/TAS/05	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.	0	Lento avance de la etapa I del PGEH, lo que ha provocado demoras en la organización y preparación de un informe de verificación.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de la preparación de un informe de verificación.
Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018).	0	Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Saint Kitts y Nevis STK/PHA/74/TAS/20	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	1) Demora de 12 y 18 meses. 2) Lento avance de la etapa I del PGEH y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Saint Kitts y Nevis STK/SEV/81/INS/21	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020).	0	Lento avance en el proyecto y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Saint Kitts y Nevis STK/PHA/82/TAS/22	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Santa Lucía STL/PHA/82/TAS/29	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Santa Lucía STL/PHA/82/TAS/30	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.	0	Demora de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Santo Tomé y Príncipe STP/PHA/81/TAS/27	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	47	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
San Vicente y las Granadinas STV/PHA/75/TAS/23	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	52	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Suriname SUR/PHA/81/TAS/26	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	1) Demora de 12 y 18 meses. 2) Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso.	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

País/código del proyecto*	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Turkmenistán TKM/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	78	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Tonga TON/PHA/74/TAS/10	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tonga).	47	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Tuvalu TUV/PHA/74/TAS/11	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tuvalu).	58	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Tuvalu TUV/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	0	Demora de 12 y 18 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Vanuatu VAN/PHA/74/TAS/12	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Vanuatu).	94	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.	91	Demora de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Yemen YEM/SEV/73/INS/43	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016).	0	Demora debido a la situación de seguridad en el país; dificultades para proseguir con la ejecución; ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.
Zambia ZAM/PHA/85/TAS/39	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)	0	Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso.	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

*Los códigos que finalizan con el símbolo “+” corresponden a contribuciones adicionales.

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

2. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 376,22 millones de \$EUA, consistente en 347,42 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión y 28,8 millones de \$EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2020, se aprobaron 134 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación propicie la eliminación de 2 223 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.

Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUMA al 31 de diciembre de 2020.

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	882 689
Destrucción	190 040
Halones	767 640
Fumigantes	2 614 366
Plan de eliminación	64 903 487
Refrigeración	13 872 913
Varios	263 992 288
Disolventes	198 860
Subtotal	347 422 283
Gastos de apoyo al organismo	28 796 104
Total	376 218 388

3. En el cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
Programa de país	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Demonstración	3	3	100	559 198	526 689	32 509	94
Fortalecimiento institucional	887	776	87	71 671 675	61 539 307	10 132 368	86
Inversión	3	1	33	490 500	135 000	355 500	28
Preparación de proyectos	251	206	82	10 403 980	8 827 405	1 576 576	85
Asistencia técnica	1 059	848	80	247 057 798	213 079 354	33 978 445	86
Capacitación	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0	100
Total	2 493	2 124	85	347 422 283	301 346 887	46 075 397	87

* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

4. En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año²⁸. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009, y 2011 y 2013.

Cuadro 3. Estado de la ejecución de proyectos por año.

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 671 931	14 611 111	60 820	100
2008	132	132	100	17 875 070	17 875 070	0	100
2009	115	115	100	17 250 876	17 250 876	0	100
2010	79	78	99	14 361 124	14 288 900	72 224	99
2011	100	100	100	16 808 001	16 748 757	59 244	100
2012	80	74	93	16 257 534	15 544 516	713 018	96
2013	90	90	100	14 185 866	14 152 112	33 754	100
2014	74	68	92	12 375 445	11 839 576	535 869	96
2015	180	162	90	21 430 311	20 495 579	934 732	96
2016	96	79	82	19 853 643	17 233 847	2 619 795	87
2017	57	43	75	12 777 993	11 600 799	1 177 194	91
2018	126	57	45	21 950 573	12 874 917	9 075 656	59
2019	110	6	5	18 183 367	7 062 844	11 120 523	39
2020	134	0	0	19 737 613	65 045	19 672 568	0
Total	2 493	2 124	85	347 422 283	301 346 887	46 075 397	87

* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

5. En el cuadro 4 se presenta la ejecución de proyectos por país para 2020.

²⁸ Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de la misma manera (esto es, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 \$EUA). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las PAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.

Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2020.

País	Estimación de los fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación para 2020	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020
Afganistán	103 693	138 004	133	67
Albania	72 703	51 252	70	100
Angola	125 508	0	0	0
Antigua y Barbuda	37 812	188	0	0
Arabia Saudita	403 508	77 070	19	
Argelia	77 220	0	0	0
Armenia	23 060	11 500	50	
Bahamas	124 603	79 722	64	50
Bahrein	58 619	111 702	191	100
Barbados	31 805	62 185	196	100
Belice	0	47 850	Excedente	100
Benin	65 642	107 992	165	100
Bhután	124 958	66 784	53	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	53 215	17 019	32	100
Botswana	40 018	50 000	125	0
Brunei Darussalam	3 593	107 575	2 994	50
Burkina Faso	54 574	74 290	136	
Burundi	0	103 816	Excedente	50
Camboya	105 186	100 566	96	
Camerún	44 650	0	0	
Cabo Verde	0	58 808	Excedente	67
Chad	21 250	20 000	94	50
Chile	17 582	20 990	119	0
China	1 133 148	2 638 445	233	
Colombia	66 494	12 450	19	50
Comoras	72 952	96 709	133	100
Congo	73 250	67 000	91	0
Côte d'Ivoire	134 446	0	0	
Djibouti	50 846	0	0	0
Dominica	96 875	24 546	25	33
Ecuador	122 742	18 737	15	100
Egipto	96 125	138	0	
El Salvador	185 354	36 151	20	100
Eritrea	26 250	0	0	100
Eswatini	54 000	45 000	83	
Etiopía	46 545	50 000	107	0
Fiji	39 505	66 715	169	100
Filipinas	224 920	213 298	95	
Gabón	43 004	67 912	158	100
Gambia	45 241	21 000	46	100
Granada	46 640	0	0	33
Guatemala	65 547	85 090	130	33
Guinea	33 698	94 930	282	100
Guinea-Bissau	62 982	40 000	64	50
Guinea Ecuatorial	49 655	95 000	191	50
Guyana	86 700	0	0	100
Haití	60 068	4 887	8	0
Honduras	163 099	57 003	35	75

País	Estimación de los fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación para 2020	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020
India	233 455	24 240	10	
Irán (República Islámica del)	125 990	56 012	44	
Iraq	400 933	203 400	51	20
Islas Cook	51 038	79 492	156	50
Islas Marshall	92 885	42 120	45	50
Islas Salomón	81 189	39 676	49	50
Jamaica	99 672	46 878	47	100
Kenya	145 601	89 554	62	0
Kirguistán	112 571	105 564	94	50
Kiribati	67 519	22 429	33	0
Kuwait	464 091	60 000	13	0
Lesotho	22 500	45 000	200	100
Liberia	48 629	66 280	136	
Madagascar	44 038	47 000	107	100
Malawi	35 950	24 806	69	100
Maldivas	62 136	24 967	40	100
Malí	49 755	110	0	0
Mauritania	155 000	135 000	87	50
Mauricio	93 939	135 000	144	
México	38 306	0	0	100
Micronesia (Estados Federados de)	69 223	61 745	89	50
Mongolia	120 341	91 909	76	100
Mozambique	86 182	70 500	82	0
Myanmar	185 140	44 032	24	33
Namibia	59 344	10 792	18	100
Nauru	25 122	17 185	68	0
Nepal	107 720	119 247	111	100
Nicaragua	69 094	64 607	94	67
Níger	62 500	0	0	0
Niue	61 600	31 035	50	0
Omán	96 969	48 539	50	0
Pakistán	321 196	52 297	16	0
Palau	80 086	5 299	7	100
Panamá	3 880	0	0	
Paraguay	130 112	95 168	73	
Perú	182 061	19 189	11	
Qatar	59 814	70 100	117	50
República Árabe Siria	12 000	12 625	105	
República Centrafricana	18 000	0	0	0
República de Moldova	72 406	30 075	42	
República Democrática del Congo	66 343	39 900	60	50
República Democrática Popular Lao	127 928	101 411	79	100
República Dominicana	154 961	187 570	121	33
República Unida de Tanzania	76 743	0	0	33
Rwanda	66 250	30 000	45	67
Saint Kitts y Nevis	72 260	0	0	0
Santa Lucía	96 758	52 075	54	25
San Vicente y las Granadinas	114 750	130 676	114	33
Samoa	94 535	65 951	70	100
Santo Tomé y Príncipe	72 462	54 076	75	25

País	Estimación de los fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2020 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación para 2020	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020
Senegal	48 672	97 000	199	
Serbia	10 721	3 970	37	
Seychelles	42 500	39 986	94	0
Sierra Leona	74 312	127 400	171	50
Somalia	34 000	39 650	117	
Sri Lanka	14 010	51 047	364	100
Sudán	69 990	44	0	0
Sudán del Sur	39 000	0	0	0
Suriname	62 210	75 433	121	33
Timor-Leste	151 991	60 942	40	100
Togo	74 500	105 000	141	100
Tonga	54 076	56 493	104	50
Túnez	39 250	55 000	140	100
Tuvalu	67 598	2 590	4	0
Uganda	56 696	50 000	88	75
Vanuatu	132 345	54 267	41	50
Viet Nam	67 429	93 370	138	
Yemen	51 000	0	0	0
Zambia	69 405	88 280	127	100
Zimbabwe	89 900	97 750	109	
Mundialmente	9 125 952	6 436 711	71	100
Región: ASP	325 844	95 624	29	100
Total	20 561 663	15 426 413	75	53

6. En el cuadro 5 se resumen los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.

Cuadro 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	13	0	0	2 006 000	508 792	1 497 208	25

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

7. A la fecha, hay 13 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares, por un valor total de 2 006 000 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo), con un desembolso de 508 792 \$EUA. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 13 actividades de apoyo; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución y se prevé que finalicen en 2021 o 2022.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

8. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 \$EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	79	8	10	8 351 000	4 931 725	3 419 275	59

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

9. A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían finalizado ocho. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución.

10. Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 \$EUA, se había desembolsado 4 931 725 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.



UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2020

PRESENTED TO THE
88TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

9 AUGUST 2021

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	5
D.	Multi-year Agreements	5
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	9
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

1. The UN Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2020 for the consideration of the 88th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

2. UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2020-2022 Business Plan, which was endorsed by the 84th meeting of the Executive Committee.²

3. The focus and orientation of UNEP's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet their first obligations under the Amendment once they ratify.

4. This 2020 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in early 2020 and is continuing to present. All members of the Montreal Protocol family, including the National Ozone Units (NOUs) and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated with the virus. Health regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and macroeconomic impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data collection, project implementation, project submissions, physical meetings, and missions. Despite these daunting challenges, all Article 5 countries continue to demonstrate high-level commitment to implement the Montreal Protocol and a considerable number of projects and activities have progressed.

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2020 assisting Article 5 countries under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations (e.g. virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of physical meetings to the latter part of the implementation period, and collaborating with the Multilateral Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate scheduling of work at the international, regional and national levels.

¹ Multilateral Fund Secretariat, *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision*, 9 March 2021.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

6. In 2020, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

7. UNEP has previously presented to the 86th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2019 - July 2020 as part of its 2021 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2020 (i.e., August-December) to the 88th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2022 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

8. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee approved 2,597 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 385,153,954 including programme support costs (PSC), which represents about 8.8% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 891 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,706 were objective-sensitive projects.

9. During 2020, the Executive Committee approved 136 new projects for UNEP to implement, including the 2020 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365.

Type	Code	Number approved 1991-2019	Number approved 2020	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	866	25	891
Investment project	INV	3	0	3
Project preparation	PRP	249	8	257
Technical assistance	TAS	1,048	103	1,151
Training	TRA	196	0	196
Total		2,461	136	2,597

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

10. The interest accrued from 1991-2020 was US\$ 11,127,992 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2019	11,271,125
2020	(143,133)
Total	11,127,992

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36.

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

11. The 136 projects that the Executive Committee approved in 2020 for UNEP implementation at the level of US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365. Of those, 25 were time-sensitive IS projects and 111 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	25
Investment project	INV	-
Project preparation	PRP	8
Technical assistance	TAS	103
Total		136

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

12. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee has approved a cumulative 548 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 53,880,926 plus adjustments excluding PSC.

E. Sector Phase-Out by Country

Not applicable.

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

13. UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,603 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2019 (ODP tonnes)	Amount phased out 2020 (ODP tonnes)	Total
INS	144.1	0	144.1
TAS	690.8	19.8	710.6
TRA	747.8	0	747.8
INV	0.5	0	0.5
	1,583.2	19.8	1,603.0

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

14. During 2020, UNEP completed 107 projects as follows for a total value of US\$ 14,938,604 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	32
Technical assistance	TAS	56
Training	TRA	0

Country Programmes	CPG	0
Investment	INV	0
Project preparation	PRP	19
Demonstration	DEM	0
Total		107

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	41
Asia and the Pacific	30
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	28
West Asia	5
Global	1
Total	107

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

15. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/84/TAS/350)
- Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356)

(b) Regional Projects

16. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third tranche)
- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first tranche)
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

17. Through decision 84/49, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2020:⁴

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75, Annex XI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2020 target	UNEP assessment of 2020 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	133	90
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	100	33
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$20,994,167	US 17,564,473
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	73.83 ODP tonnes***	19.8
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	130	86
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14 months	9 months
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	13	13
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

*** Excluding phase-out for stage II of the HCFC phase-out management plan for China in the refrigeration servicing sector, for which the revised Agreement will be submitted to the 86th meeting. This target will be adjusted at the time of the evaluation in 2021.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

18. UNEP has completed a total of 1,926 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 291,393,883 approved plus adjustment (excluding PSC), 97.87% has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 54 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

19. UNEP has 395 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,684,042 approved plus adjustment (excluding PSC), 22.79% has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from approval to planned completion is 39 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

20. In 2020, UNEP assisted the following 25 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-85

Bahrain	Guinea	Lao PDR	Lesotho	Malawi	Maldives
Mozambique	Nepal	Qatar	Seychelles	Sierra Leone	Uganda

ExCom-86

Brunei Darussalam	Cabo Verde	Dominican Republic	Ethiopia	Fiji	Kenya
Kyrgyzstan	Mauritania	Nauru	Nicaragua	Saint Lucia	Suriname
Viet Nam					

These renewals represent 24% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2019
Africa	48	11
Asia Pacific	26	7
West Asia	6	2
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	4
Total	105	25

* The IS project for El Salvador is incorporated into the HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

21. UNEP has completed 206 project preparation activities totaling US\$ 9,142,123, of which 95.87% has been disbursed. It took an average 31 months from approval to planned completion. As of 31 December 2020, UNEP also has 45 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,261,857 of which 5% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

22. UNEP uses online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global activities. No face-to-face meetings were organized in 2020.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

23. UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels. Examples include:

- Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.
- HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2020 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.
- Enabling Activities (EA) projects. In 2020, UNEP implemented 92 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project) and ExCom-85 (2 projects). Out of 92 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 82 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

24. Included in the PR tables under column Remarks 2020 and Remarks (Latest information up to June) 2021.

B. Institutional strengthening

25. UNEP assisted the following 105 countries with the implementation of their IS projects in 2020:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Qatar
Barbados	Guyana	Republic of Moldova
Belize	Haiti	Rwanda
Benin	Honduras	Saint Kitts and Nevis
Bhutan	Iraq	Saint Lucia
Bolivia	Jamaica	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Kenya	Samoa
Brunei Darussalam	Kiribati	Sao Tome and Principe
Burkina Faso	Kuwait	Saudi Arabia
Burundi	Kyrgyzstan	Senegal
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Seychelles
Cameroon	Lesotho	Sierra Leone
Cape Verde	Liberia	Solomon Islands
Central African Republic	Madagascar	Somalia
Chad	Malawi	South Sudan
Comoros	Maldives	Sudan
Congo	Mali	Suriname
Cook Islands	Marshall Islands	Swaziland
Cote d'Ivoire	Mauritania	Tanzania
DPR Korea	Mauritius	Timor Leste
DR Congo	Micronesia FS	Togo
Djibouti	Mongolia	Tonga
Dominica	Morocco	Tuvalu
Dominican Republic	Mozambique	Uganda
Ecuador	Myanmar	Vanuatu
El Salvador*	Namibia	Vietnam
Equatorial Guinea	Nauru	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Ethiopia	Nicaragua	Zimbabwe

*Included in HPMP stage 1 up to 2020

26. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

Not applicable.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

27. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.
- UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.