



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21
25 de octubre de 2021

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15-19 de noviembre de 2021¹

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos, elaborado por la Secretaría conforme a la decisión 47/50 d),² expone las medidas adoptadas durante la 87ª reunión en respuesta a lo resuelto al respecto, junto con un análisis de los tramos no presentados a la 88ª reunión o presentados y posteriormente retirados durante el proceso de evaluación. Entrega además un cuadro general de los motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones.

Seguimiento a las resoluciones de la 87ª reunión en cuanto a demoras en la presentación de tramos

2. De los 37 países que debían presentar solicitudes de tramo a la 87ª reunión, no cumplieron con el plazo un total de 23,³ equivalente al 62 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la presentación de tramos contenidas en el Anexo X al informe de la 87ª reunión (decisión 87/26 b)).

3. Conforme a la decisión 87/26 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 25 países del artículo 5 sendas notas instándolos a presentar los siguientes tramos de sus respectivos PGEH, 22⁴ de ellos a la 88ª reunión. Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Bahamas,⁵ Brasil,⁶ Colombia,⁷

¹ Debido a la pandemia del coronavirus, en los meses de noviembre y diciembre de 2021 se realizarán reuniones telemáticas y un proceso de aprobación entre sesiones.

² El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue a los puntos del orden del día el tema de las demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

³ Salvo dos (Argelia y Pakistán), cuyas solicitudes de tramo se presentaron a la 87ª reunión, pero fueron posteriormente retiradas.

⁴ Salvo tres países (Congo, Côte D'Ivoire y Malí) que podrán hacer su presentación a la 90ª reunión.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44.

Djibouti,⁸ Egipto,⁹ Indonesia,¹⁰ México, Mozambique, Níger,¹¹ Nigeria,¹² Pakistán,¹³ Somalia¹⁴ y República Bolivariana de Venezuela.

4. No presentaron solicitudes de tramo los Gobiernos de Argelia, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica y Sudán del Sur.

Análisis de los tramos no presentados a la 88ª reunión

5. Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 88ª reunión un total de 28 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 21 países,¹⁵ todo ello por un valor total de 12.827.029 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo).¹⁶

6. El Anexo I muestra además tramos de la etapa I del PGEH de un país (Mozambique) y de la etapa II de dos países (México y República Bolivariana de Venezuela), por un monto total de 2.419.565 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo), que pese a haber sido presentados a la 88ª reunión, fueron posteriormente retirados por los respectivos organismos de ejecución durante el proceso de evaluación de proyectos.

Motivo de las demoras y sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país

7. Las demoras en la presentación de tramos de los PGEH obedecieron a: dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 (18); desembolso del tramo anterior inferior al mínimo del 20 por ciento (13); dificultades internas o externas (10); decisiones o visto bueno gubernamental, cambios en la oficina nacional del ozono y/o cambios estructurales (9); no presentación del informe de verificación (9); no presentación de informes financieros y de avance (5); situación política o problemas de seguridad (3); suficientes fondos restantes en el tramo anterior (1); y retrasos imputables al organismo principal (1).

8. Según informan los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, la demora en la presentación de tramos rezagados no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal. Queda comprometida para la 90ª reunión la presentación de todos los tramos pendientes salvo en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la que podrá presentarlos a la 91ª reunión.

Recomendación

9. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

- a) Tomar nota de:
 - i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21;
 - ii) Los antecedentes sobre demoras en la presentación de tramos correspondientes a

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/63.

¹⁵ Salvo Bahrein, cuya cancelación del tramo 2020 de la etapa I del PGEH se tratará en la propuesta de proyecto para la etapa II del PGEH (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38) y Mauritania, que se tratará en los informes sobre proyectos con requisitos específicos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18).

¹⁶ Comparativamente, a la 87ª reunión no se presentaron 36 tramos correspondientes a 37 países.

planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentados por el Gobierno de Alemania y por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;

- iii) Que fueron presentadas a tiempo 42 de las 70 actividades relativas a tramos del PGEH (en 20 de 41 países) que debían presentarse a la 88ª reunión;
 - iv) Que los respectivos organismos de ejecución informan que la entrega tardía de los tramos del PGEH que debían presentarse a la segunda reunión del año 2021 no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no se observan indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento con las medidas de control previstas en el Protocolo;
y
- b) Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los respectivos Gobiernos sobre las decisiones en materia de demoras en la presentación de tramos que se indican en el Anexo I.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 88ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendaciones
Argelia (etapa I)	ONUDI	2014 y 2017	197.898	Dificultades internas o externas	En vista de los retrasos causados por factores externos, instar al Gobierno de Argelia a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I de modo de presentar a la 90ª reunión los tramos tercero y cuarto (2014 y 2017) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2014 y posteriores.
Argentina (etapa II)	ONUDI	2021	4.160.214	Dificultades internas o externas / pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Argentina a colaborar con la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Bangladesh (etapa II)	PNUD	2020	2.292.373	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la oficina nacional del ozono (ONO) / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Bangladesh a colaborar con el PNUD a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Barbados (etapa I)	PNUMA	2020	31.640	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Barbados a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Burundi (etapa I)	PNUMA	2020	37.516	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Burundi a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendaciones
					90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
Congo (etapa I)	PNUMA	2020	39.550	No presentación de informes financieros y de avance	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance, instar al Gobierno del Congo a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes y presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
Costa Rica (etapa II)	PNUD	2021	412.753	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Costa Rica a colaborar con el PNUD a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2021) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Côte d'Ivoire (etapa I)	PNUMA	2021	208.222	No presentación de informes financieros y de avance / no presentación del informe de verificación	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Côte d'Ivoire a presentar dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2021) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
Dominica (etapa I)	PNUMA	2020	18.588	Pandemia del Covid-19 / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / no presentación de informes financieros y de avance / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Dominica a concluir dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Guinea Ecuatorial (etapa I)	PNUMA	2020	33.900	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendaciones
Granada (etapa I)	PNUMA	2020	23.730	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Granada a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
Guyana (etapa II)	PNUD	2021	133.750	Retrasos imputables al organismo principal	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guyana a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación y con el PNUMA y el PNUD de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores.
	PNUMA	2021	51.415	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO	
Haití (etapa I)	PNUMA	2018 y 2020	127.556	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / dificultades internas o externas	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Haití a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer (2018) y cuarto (2020) tramos de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2018 y posteriores.
República Islámica de Irán (etapa II)	Alemania	2021	666.018	Pandemia del Covid-19	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2020) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de la República Islámica de Irán a colaborar con el Gobierno de Alemania, el PNUD y la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
	PNUD	2021	496.727	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	
	ONUDI	2021	478.973	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	
Jordania (etapa II)	BIRF	2021	572.157	Pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2018) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Jordania a colaborar con la ONUDI y el Banco Mundial a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
	ONUDI	2021	71.085	Pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo	

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendaciones
Malí (etapa I)	PNUD	2020	30.100	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / situación política o problemas de seguridad	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de la no presentación de los informes financiero y de avance, instar al Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA de modo de concluir dichos informes y con el PNUD y el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
	PNUMA	2020	31.640	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / no presentación de informes financieros y de avance / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO	
México (etapa II)	PNUMA	2020	45.200	Desembolso inferior al 20% mínimo	En vista del retiro del cuarto tramo (2020) de la etapa II del PGEH presentado a la 88ª reunión por no haberse logrado la tasa de desembolso mínimo del 20% en el tercer tramo (2018), instar al Gobierno de México a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del tercer tramo (2018) de la etapa II y con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa II junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior y de haber resuelto el tema de las exenciones tributarias a los equipos aportados en el marco del Fondo Multilateral.
	ONUDI	2020	1.725.215	Desembolso inferior al 20% mínimo motivado por retrasos en la obtención de exenciones aduaneras para los equipos adquiridos	
Mozambique	PNUMA	2020	33.900	Desembolso inferior al 20% mínimo	En vista del retiro del quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH presentado a la 88ª reunión por no haberse logrado la tasa de desembolso mínimo del 20% en el tercer (2016) y cuarto (2018) tramos, instar al Gobierno de Mozambique a colaborar con el PNUMA a fin de agilizar la ejecución del tercer (2016) y cuarto (2018) tramos de la etapa I de modo de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% de los tramos anteriores.
Saint Kitts y Nevis (etapa I)	PNUMA	2020	19.097	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / suficientes fondos restantes en el tramo anterior / no presentación de informes financieros y de avance / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a concluir dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
Sudáfrica (etapa I)	ONUDI	2018	191.273	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Sudáfrica a colaborar con la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2018) de la etapa I junto con un plan de acción

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendaciones
					modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
Sudán del Sur (etapa I)	PNUD	2018 y 2020	98.100	Situación política o problemas de seguridad	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia, de la inestabilidad política, de la tardía aprobación y/o visto bueno por parte del Gobierno y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Sudán del Sur a colaborar con el PNUD y el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo (2018) y tercer (2020) tramos de la etapa I junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2018 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
	PNUMA	2018 y 2020	113.000	Pandemia del Covid-19 / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / situación política o problemas de seguridad / desembolso inferior al 20% mínimo	
Suriname (etapa I)	PNUMA	2020	15.255	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Suriname a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación y con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.
	ONUDI	2020	9.810	Dificultades internas o externas	
Tailandia (etapa II)	Banco Mundial	2020	2.264.689	Desembolso inferior al 20% mínimo	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Tailandia a colaborar con el Banco Mundial a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.
República Bolivariana de Venezuela (etapa II)	ONUDI	2019	615.250	Pandemia del Covid-19 / bajo nivel de ejecución de las actividades del primer tramo y bajo nivel de desembolso en los últimos dos años	En vista del retiro del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH presentado a la 88ª reunión debido al bajo nivel de ejecución de las actividades del primer tramo, instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del primer tramo (2016) de la etapa II de modo de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2019) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2019 y posteriores, en el entendido de previamente haber logrado un nivel significativo de ejecución de las actividades financiadas en el primer tramo y en posteriores desembolsos del saldo remanente.
Total general			15.246.594		

