



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/12
4 de mayo de 2023

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima segunda reunión
Montreal, 29 de mayo – 2 de junio de 2023
Cuestión 8 b) del orden del día provisional¹

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. De conformidad con la decisión 47/50 d)², la Secretaría ha preparado el presente documento. En él se presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 91ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse pero no se presentaron a la 92ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, y la recomendación de la Secretaría.

I. Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos en la 91ª reunión

2. En la 91ª reunión, 10³ de los 27 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 37 %. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraban en el Anexo XI del informe de la 91ª reunión (decisión 91/30 b)).

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1

² El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.

³ Con exclusión de Iraq, cuya presentación de la solicitud de financiación de tramos fue presentada a la 91ª pero fue retirada posteriormente.

3. De conformidad con la decisión 91/30 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 11 países que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). En consecuencia, los Gobiernos de Argentina⁴, Guyana⁵, Malí⁶, Saint Kitts y Nevis, Suriname⁷, Tailandia⁸ y Túnez⁹ presentaron los tramos respectivos de sus PGEH a la 92ª reunión.

4. Sin embargo, los Gobiernos de Burundi, Iraq, Nigeria y Türkiye no presentaron sus solicitudes de tramos.

II. Análisis de los tramos que no se presentaron a la 92ª reunión

5. Veinticinco actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 16 países, entre ellos los indicados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de 13 012 285 \$EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos) que debían presentarse a la 92ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el Anexo I del presente documento¹⁰.

6. Además, se presentó a la 92ª reunión el tercer tramo de la etapa I del PGEH para Saint Kitts y Nevis, por una suma de 19 097 \$EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos), pero este fue retirado posteriormente por el organismo de ejecución pertinente durante el proceso de examen de proyectos. Este tramo también se incluye en el Anexo I.

III. Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento

7. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados del tramo anterior (16); decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales (10); dificultades internas o externas (4); restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 (2); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (3); falta del informe de verificación (2); firma de acuerdos o documentos de los proyectos (2); demoras de las empresas (2); el organismo cooperante no estaba listo para hacer la presentación (1); situación política o problemas de seguridad (1); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (1), y decisiones del Comité Ejecutivo (1). En lo que respecta a las demoras en la presentación de documentos puede haber más de un motivo.

8. Según los organismos de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos atrasados no tendrían consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé que todos los tramos pendientes se presentarán a la 93ª reunión.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/21

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/27

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/33

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/38

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/39

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/40

¹⁰ A efectos de comparación, en la 91ª reunión no se presentaron 14 tramos correspondientes a 10 países que deberían haberse presentado.

IV. Recomendación

9. El Comité Ejecutivo tal vez desee:
 - a) Tomar nota de lo siguiente:
 - i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/12;
 - ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) presentados por el PNUD, el PNUMA y la ONUDI;
 - iii) Que 28 de las 53 actividades (18 de 34 países) relacionadas con tramos de los PGEH que debían presentarse a la 92ª reunión se habían presentado puntualmente;
 - iv) Que los organismos de ejecución pertinentes habían indicado que las demoras en la presentación de tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC que debían presentarse a la primera reunión de 2023 no tendrían consecuencias en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y de que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión estuviese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; y
 - b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del presente informe.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 92ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
Afganistán (Etapa II)	PNUMA	2023	215 265	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/dificultades internas o externas	Tomar nota de las demoras debido a la inestabilidad política y los cambios en la dependencia nacional del ozono (DNO), de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Afganistán a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	ONUDI	2023	98 100	Situación política o problemas de seguridad/umbral de desembolso de 20 %	
Argelia (Etapa I)	ONUDI	2014 y 2017	197 898	Demoras de las empresas	Tomar nota de las demoras de las empresas debido a los desafíos en la producción de unidades de aire acondicionado en base a HFC-32, e instar al Gobierno de Argelia a que colabore con la ONUDI para que los tramos terceros (2014) y cuarto (2017) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y subsiguientes.
Bahrein (Etapa II)	PNUMA	2023	89 835	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Tomar nota de las demoras debido a dificultades internas o externas, e instar al Gobierno de Bahrein a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión.
	ONUDI	2023	57 780	Dificultades internas o externas/umbral de desembolso de 20 %	
Bosnia y Herzegovina (Etapa II)	ONUDI	2023	318 640	Umbral de desembolso de 20 %/ dificultades internas o externas	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Bosnia y Herzegovina a que colabore con la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
Botswana (Etapa II)	PNUMA	2023	216 683	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/umbral de desembolso de 20 %	Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO, de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Botswana a que colabore con el PNUMA y ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	ONUDI	2023	160 500	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/umbral de desembolso de 20 %	

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
Burundi (Etapa I)	PNUMA	2020	37 516	Falta del informe de verificación/decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO	Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO y de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Burundi a que colabore con el PNUMA para completar la verificación, de modo que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Dominica (Etapa I)	PNUMA	2020	18 588	Perturbaciones debidas a la pandemia de COVID-19/ decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/falta del informe de verificación/fondos suficientes del tramo anterior aprobado/presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros	Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO y de la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que trabaje con el PNUMA para completar la verificación, de modo que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Egipto (Etapa II)	PNUMA	2023	201 506	Firma de acuerdos o documentos de los proyectos	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Egipto a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el cuarto tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	ONUDI	2023	4 322 172	Umbral de desembolso de 20 %/ demoras de las empresas	
Iraq (Etapa II)	PNUMA	2022	652 529	El organismo cooperante no estaba listo para hacer la presentación	Tomar nota de las demoras debido a que el organismo cooperante no estaba listo para la presentación y de que la solicitud de tramo no cumplía con las condiciones establecidas en la decisión 87/40 c), e instar al Gobierno de Iraq a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo (2022) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2022 y subsiguientes, en el entendido de que se habrán cumplido las condiciones de la decisión 87/40 c).
	ONUDI	2022	342 400	Condiciones establecidas en la decisión 87/40 c)/ umbral de desembolso de 20 %/	
Kuwait (Etapa II)	PNUMA	2023	1 130 242	Umbral de desembolso de 20 %/ fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	ONUDI	2023	307 732	Umbral de desembolso de 20 %	

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
República Democrática Popular Lao (Etapa II)	UNDP	2023	70 283	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/umbral de desembolso de 20 %	Tomar nota de las demoras debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y los cambios en la Dependencia Nacional del Ozono, de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de la República Democrática Popular Lao a que colabore con el PNUD y el PNUMA para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	PNUMA	2023	98 423	Perturbaciones debidas a la pandemia de COVID-19/ decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/umbral de desembolso de 20 %	
Marruecos (Etapa II)	ONUDI	2023	326 350	Umbral de desembolso de 20 %	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Marruecos a que colabore con la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
Nigeria (Etapa II)	UNDP	2021	2 782 000	Dificultades internas o externas	Tomar nota de las demoras debido a factores externos e instar al Gobierno de Nigeria a que colabore con el PNUD para que el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo 2021 y siguientes.
Qatar (Etapa II)	PNUMA	2023	163 285	Firma de acuerdos o documentos de los proyectos/ umbral de desembolso de 20 %	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Qatar a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
	ONUDI	2023	107 000	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/cambios estructurales/ umbral de desembolso de 20 %	
Saint Kitts y Nevis (Etapa I)	PNUMA	2020	19 097	Problemas relacionados con la aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos que deben abordarse para asegurar que el sistema sea aplicable y capaz de garantizar el cumplimiento del país con el calendario de eliminación de HCFC del Protocolo de Montreal, de conformidad con la decisión 63/17.	Tomar nota de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH presentado a la 92ª reunión se había retirado, e instar al gobierno de Saint Kitts y Nevis a que colabore con el PNUMA para emprender las siguientes medidas con el fin de asegurar que se establezca un sistema nacional de concesión de licencias y cuotas aplicable para las importaciones de HCFC que esté en pleno funcionamiento y que sea capaz de garantizar el cumplimiento del país con el calendario de eliminación de HCFC del Protocolo de Montreal, de modo que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020: a) Seguir investigando y proporcionar conclusiones firmes sobre lo que realmente se importó en las 19 entradas con códigos de los CFC que se identificaron en el informe de verificación. En caso de que los HCFC se hayan importado utilizando esos códigos, se añadirán las cantidades pertinentes al consumo real de HCFC y se presentarán los datos corregidos

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
					<p>con arreglo al Artículo 7 a la Secretaría del Ozono y los datos del programa de país a la Secretaría del Fondo Multilateral para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021;</p> <p>b) Introducir medidas para alertar cuando se utilicen esos códigos para las sustancias que se han eliminado;</p> <p>c) Llevar a cabo inspecciones para identificar cualquier posible uso de los CFC en Saint Kitts y en Nevis;</p> <p>d) Iniciar preparativos para la aplicación de cupos de importación de HCFC individuales y la publicación de cupos en la gaceta oficial; e</p> <p>e) Incluir en el plan de acción revisado actividades en las que se aplicarán las recomendaciones de verificación.</p>
Sierra Leona (Etapa II)	PNUMA	2023	101 700	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO	Tomar nota de la demora debido a los cambios en la DNO e instar al Gobierno de Sierra Leona a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión.
	ONUDI	2023	76 300	Decisiones/aprobaciones gubernamentales o cambios en la DNO/umbral de desembolso de 20 %	
Türkiye (Etapa I)	ONUDI	2022	919 558	Umbral de desembolso de 20 %	Tomar nota de que la tasa de desembolso general del cuarto tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Türkiye a que colabore con la ONUDI para que el quinto tramo (2022) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 93ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2022 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior.
Total			13 031 382		