



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15
20 novembre 2023

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion
Montréal, 15 – 19 décembre 2023
Point 7 a) ii) de l'ordre du jour provisoire¹

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DECEMBRE 2022

Introduction

1. Les pays non visés à l'article 5 suivants, actuellement impliqués dans des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques² : l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon. Des données supplémentaires tirées de rapports périodiques antérieurs et concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale,³ couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, figurent dans le rapport d'avancement consolidé.⁴

2. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale couvre l'état d'avancement des projets, notamment de sept projets sur les HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l'Amendement de Kigali.

3. Le Secrétariat a procédé à la révision de l'état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses figurant dans le présent

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

² Les rapports périodiques constituent le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes financiers associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale.

³ Il s'agit des pays suivants : Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14

document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO₂.⁵

4. Ce document se compose des sections suivantes :

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les Substances de l'annexe F (les HFC).⁶ Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

II. Projets approuvés pour les substances visées à l'annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.⁷

III. Recommandation.

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative depuis 1992

5. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 187,5 millions de \$US, dont 170,95 millions de \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 16,56 millions de \$US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2022

Secteur	Financement (\$US)
Aérosols	2 051 914
Destruction	1 526 282
Mousses	8 093 731
Halons	6 147 361
Plan d'élimination des HFC	609 000
Fumigènes	18 226 925
Plan d'élimination	76 107 711
Production	10 000 000
Réfrigération	40 910 116

⁵ Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO₂ est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93^e réunion.

⁶ Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs d'avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

⁷ Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

Secteurs multiples	4 759 718
Solvants	2 512 738
Total partiel	170 945 495
Coûts d'appui d'agence	16 559 425
Total	187 504 921

6. En 2022, six nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l'élimination de 10 538 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 70 104 tonnes d'éq-CO₂ de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022.

7. Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvé	Terminé	% d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Programme national	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Démonstration	38	38	100	9 409 431	9 409 431	0	100
Renforcement des institutions	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Investissement	256	212	83	117 744 581	105 492 446	12 252 136	90
Préparation de projets	132	123	93	6 160 111	5 491 245	668 866	89
Assistance technique	214	208	97	27 985 793	26 329 635	1 656 158	94
Formation	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	729	670	92	170 945 495	156 368 336	14 577 159	91

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

8. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2022 et depuis 1992 jusqu'au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit :

- (a) **Élimination**⁸ : En 2022, 43,2 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation⁹ et 51,6 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1992, 9 256 tonnes PAO et 65 242 tonnes d'éq-CO₂ de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 10 538 tonnes PAO et 70 104 tonnes d'éq-CO₂ issues des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;
- (b) **Décaissements/approbations** : En 2022, 3,6 millions de \$US ont été décaissés et 3,55 millions de \$US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un taux de décaissement de 101 % par rapport aux prévisions. Au total, 156,37 millions de \$ US ont été décaissés sur le total de 170,95 millions de \$ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 91 %. En 2022, 3,82 millions de \$ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
- (c) **Nombre de projets menés à terme** : En 2022, sept projets ont été achevés. Depuis 1992, 670 projets ont été achevés sur les 729 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d'achèvement de 92 % ;

⁸ L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq-CO₂.

⁹ Aucune élimination en 2022 pour des projets relatifs aux HFC.

- (d) **Rapidité de livraison des projets d'investissement** : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 56 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 42 mois après approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
- (e) **Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement** : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 43 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois à compter de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation ;
- (f) **Préparation de projets** : Des 132 activités de préparation de projet approuvées jusqu'à la fin 2022, 123 ont été achevées, ce qui veut dire que neuf sont en cours. En 2022, aucune activité de préparation n'a eu lieu ;
- (g) **Retards dans la mise en œuvre** : Au total, 59 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2022, avec un retard moyen de 17 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »¹⁰ qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et
- (h) **Accords pluriannuels (APA)** : En 2022, 26 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 87 APA ont été approuvés et 61 achevés, soit un taux d'achèvement de 70 %.

9. Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992.

Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992

Elimination réalisée		Décaissement (\$US)	Nombre de projets		Délai de livraison pour la réalisation (mois)		Retard moyen (mois)	Nombre d'APA	
Tonnes PAO	Tonnes d'éq-CO ₂		Approuvé	Terminé	Investissement	Non-investissement		Approuvé	Terminé
9 256	65 242	156 368 336	729	670	42	44	17	87	61

Projets liés aux HFC

10. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 13 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, cinq préparations de projet et cinq activités de facilitation) au titre de contributions régulières d'un montant de 1 663 988 \$US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvé	Terminé	% d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Investissement**	3	2	67	764 988	664 988	100 000	87
Préparation de projets	5	0	0	609 000	8 337	600 663	1
Assistance technique	5	5	100	290 000	290 000	0	100

¹⁰ Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

- Activités de facilitation							
Total	13	7	54	1 663 988	963 325	700 663	58

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

** 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq-CO₂) sur 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq-CO₂) de HFC ont été éliminées.

11. À la fin de 2022, sur les 13 projets approuvés, deux projets d'investissement et cinq activités de facilitation avaient été achevés, et six projets étaient en cours.

12. Les cinq activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali et devraient être achevées en 2023 et 2024. Le dernier projet d'investissement en cours approuvé lors de la 82^e réunion, pour lequel aucun fonds n'a été décaissé, devrait être achevé en 2023. L'ajournement de l'achèvement de ce projet a été approuvé.

13. Sur le financement accumulé total approuvé de 1 663 988 \$US, 963 325 \$US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 58 %.

I.2 Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022

14. À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 14 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 13 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d'investissement relatif aux HFC). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94^e réunion.

15. De plus, des problèmes ont été identifiés concernant les tranches d'APA pour l'élimination des HCFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l'état d'avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d'examen par le Comité exécutif.

16. Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l'entretien)¹¹ et la Colombie¹² (tous deux mis en œuvre par l'Allemagne) et le Nigéria¹³ (mis en œuvre par l'Italie) ont été soumis à la 93^e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l'Allemagne), dont les tranches étaient attendues à la 93^e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la Chine (plan du secteur manufacturier des climatiseurs résidentiels) (mis en œuvre par l'Autriche), dont la tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont abordées dans le document portant sur les retards de soumission des tranches.¹⁴ Les questions en souffrance pour les projets en cours restants qui ne sont pas incluses à l'Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de la date d'achèvement sont traitées ci-dessous.

17. Sur les 50 projets en cours (sans compter les préparations de projet), 19 ont vu leur date d'achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

18. Conformément à la décision 82/11(b),¹⁵ le Gouvernement de l'Allemagne a demandé la prorogation de la durée d'un projet, comme indiqué au tableau 5.

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement

Pays/Code du projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/questions	Date initiale d'achèvement	Date d'achèvement demandée
Égypte EGY/PHA/84/INV/142	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	10	Délai supplémentaire nécessaire pour achever les activités de formation restantes avec des équipements livrés fin 2023	déc. 23	juin 24

II. Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d'un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

19. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions supplémentaires volontaires, d'un montant de 480 000 \$US (hors coûts d'appui d'agence). Un récapitulatif de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022

Type	Nombre de projets			Financement (\$US) *			
	Approuvé	Terminé	d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Assistance technique - Activités de facilitation	7	7	100	480 000	479 080	920	99,8

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

20. À la fin de 2022, toutes les sept activités de facilitation approuvées avaient été achevées.

21. Sur le financement accumulé total approuvé de 480 000 \$US, 479 080 \$US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 99,8 %.

III. Recommandation

22. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ;
- (b) Approuver la prorogation, jusqu'au 30 juin 2024, de la date d'achèvement de la phase II du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour l'Égypte (deuxième tranche – secteur de l'entretien des appareils de réfrigération (EGY/PHA/84/INV/142)) afin de permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ; et

¹⁵ Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d'achèvement du projet, en prenant note qu'aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n'ait été approuvée.

- (c) Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l'annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES
BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2022

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets en 2022

Pays	Éliminé en 2022 (tonnes PAO)	Éliminé en 2022 (tonnes d'éq-CO ₂)*	Estimation des fonds décaissés en 2022 (\$US)	Fonds décaissés en 2022 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2022	Pourcentage de projets prévus achevés en 2022**
Argentine	1,3	0	20 000	0	0	
Bangladesh	0,0	0				100
Belize	0,0	0				100
Brésil	17,0	0	940 000	1 569 834	167	
Burkina Faso	0,0	0	10 000	112	1	
Chine	0,0	0	238 000	259 995	109	
Colombie	0,0	0	47 800	46 652	98	0
Cuba	0,0	0				100
Égypte	0,0	0	30 000	15 307	51	
Inde	0,0	0	363 484	449 000	124	100
Iran (République islamique d')	1,2	0	197 558	88 683	45	0
Kenya	0,0	0	89 861	76 697	85	
République démocratique populaire lao	0,0	0	45 000	0	0	0
Lesotho	0,0	0	45 732	5 732	13	
Libéria	3,2	0	20 850	17 977	86	100
Maurice	3,1	0	85,000	57 134	67	
Mexique	4,9	0	622 000	450 500	72	33
Mongolie	0,0	0	3 000	1 522	51	
Namibie	0,0	0	39 323	20 517	52	
Nigéria	3,5	0	294 113	252 366	86	0
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,0	0	135 665	68 860	51	0
Seychelles	1,0	0	12 555	12 561	100	0
Tunisie	0,0	0	1	0	0	
Viet Nam	0,0	0	175 592	98 090	56	0
Zimbabwe	8,0	0	61 057	64 384	105	100
Région: ASP	0,0	0	70 000	43 000	61	
Total général	43,2	0	3 546 591	3 598 923	101	37

* Aucune élimination en 2022 pour des projets de HFC.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

**APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES
BILATÉRALES, ANNÉE PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022**

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l'état de mise en œuvre des projets, année par année¹. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 et 2014 sont maintenant achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvé	Terminé	% d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	-1	100
2011	20	20	100	6 821 798	6 821 798	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	6	86	2 276 412	2 270 857	5 555	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 618	216	100
2015	26	25	96	4 921 949	4 712 010	209 939	96
2016	16	10	63	5 129 894	3 644 955	1 484 939	71
2017	9	4	44	2 605 614	2 112 727	492 887	81
2018	16	10	63	7 050 550	5 387 717	1 662 833	76
2019	6	2	33	1 922 831	1 091 160	831 671	57
2020	13	4	31	4 136 467	1 859 795	2 276 672	45
2021	21	0	0	4 708 887	919 082	3 789 805	20
2022	6	0	0	3 822 643	0	3 822 643	0
Total	729	670	92	170 945 495	156 368 336	14 577 159	91

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

¹ Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d'investissement et de non-investissement) de la même manière (c'est à dire qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un APA d'un million de \$US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d'un programme national de 30 000 \$US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO₂ éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.

Annexe III

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES

Pays/Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Kenya KEN/PHA/80/INV/62	France	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	71	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Kenya KEN/PHA/86/INV/65	France	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	France	Reconversion du HFC-134a à l'isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (PME, Harare)	0	18 mois de retard	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Brésil BRA/PHA/82/TAS/321	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	77	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d') IRA/PHA/86/INV/250	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)	0	18 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/79/INV/27	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche)	55	Mise en œuvre des activités retardée	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/86/INV/30	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	(i) 18 mois de retard (ii) Retard dans la mise en œuvre des activités	i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre ii) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur l'état des activités de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/77/INV/179	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	23	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur

Pays/Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
		(démonstration et formation sur les HC)			ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Namibie NAM/PHA/79/INV/23	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche)	37	Mise en œuvre des activités retardée	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur les activités de mise en œuvre
Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/77/INV/15	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche)	94	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Seychelles SEY/PHA/70/INV/19	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (deuxième tranche)	97	(i) 12 mois de retard (ii) Retard dans la mise en œuvre des activités	i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre (ii) Demander au Gouvernement allemand de faire rapport à la 94 ^e réunion sur l'état de mise en œuvre des activités
Seychelles SEY/PHA/75/INV/23	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	6	Mise en œuvre des activités retardée	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur l'état de la mise en œuvre des activités
Iran (République islamique d') IRA/PHA/77/INV/224	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)	16	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/INV/237	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)	0	12 et 18 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/77/INV/180	Espagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (élimination des produits de nettoyage dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	100	12 mois de retard	Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/77/INV/185	Espagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	100	12 mois de retard	Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Mexique MEX/PHA/81/TAS/190	Espagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	21	12 mois de retard	Demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
