



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15
20 de noviembre de 2023



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Nonagésima tercera reunión
Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023
Cuestión 7 a) ii) del orden del día provisional¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Introducción

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades²: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. Se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades³ datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral⁴, que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.

2. El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

3. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.

² Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14.

⁴ Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas de CO₂ eq⁵.

4. El presente documento consta de las secciones siguientes:

- I. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulativos desde 1992, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC). Contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso⁶ en el nivel nacional. Identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes que se presentan al Comité Ejecutivo para su consideración.
- II. Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC⁷.
- III. Recomendación.

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1 Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulativos desde 1992

5. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 187,5 millones de \$EUA en proyectos para los organismos bilaterales, que comprenden 170,95 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 16,56 millones de \$EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2022

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	2 051 914
Destrucción	1 526 282
Espumas	8 093 731
Halones	6 147 361
Plan de reducción de los HFC	609 000
Fumigantes	18 226 925
Plan de eliminación	76 107 711
Producción	10 000 000
Refrigeración	40 910 116

⁵ De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO₂ eq.

⁶ Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

⁷ De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

Sector	Financiación (\$EUA)
Varios	4 759 718
Disolventes	2 512 738
Subtotal	170 945 495
Gastos de apoyo de los organismos	16 559 425
Total	187 504 921

6. En 2022, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 10.538 toneladas PAO y 70.104 toneladas de CO₂ eq. de consumo de sustancias controladas. En el Anexo I se muestra la situación de la ejecución de los proyectos por país en 2022.

7. En el Cuadro 2 se muestra la situación de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos, por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2022. En el Anexo II se presenta información analítica por año desde 1992.

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2022

Tipo	Cantidad de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Programa de país	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Demostración	38	38	100	9 409 431	9 409 431	0	100
Fortalecimiento institucional	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Inversión	256	212	83	117 744 581	105 492 446	12 252 136	90
Preparación de proyectos	132	123	93	6 160 111	5 491 245	668 866	89
Asistencia técnica	214	208	97	27 985 793	26 329 635	1 656 158	94
Capacitación	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	729	670	92	170 945 495	156 368 336	14 577 159	91

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

8. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2022 y acumulativa desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive se sintetiza como se indica a continuación y en el Cuadro 3:

- a) **Eliminación⁸**: en 2022, se eliminaron 43,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas⁹ y se aprobaron para su eliminación otras 51,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9.256 toneladas PAO y 65.242 toneladas de CO₂ eq. de consumo, de un total previsto de 10.538 toneladas PAO y 70.104 toneladas de CO₂ eq. de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones**: en 2022, se desembolsaron 3,6 millones de \$EUA y se planificó el desembolso de 3,55 millones de \$EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2021, lo que representa una tasa de desembolso del 101 % del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 156,37 millones de \$EUA de un total de 170,95 millones de \$EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 91 %. En 2022, se aprobaron 3,82 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;

⁸ La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO, mientras que la eliminación de HFC se expresa en toneladas de CO₂ eq.

⁹ Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC.

- c) **Cantidad de proyectos terminados:** en 2022, se terminaron siete proyectos. Desde 1992, se terminaron 670 proyectos de los 729 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 92 %;
- d) **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** los proyectos terminados en 2022 se terminaron, en promedio, 56 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
- e) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** los proyectos terminados en 2022 se terminaron, en promedio, 43 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;
- f) **Preparación de proyectos:** se han terminado 123 de las 132 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2022, por lo que hay nueve actividades en curso. En 2022, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;
- g) **Demoras en la ejecución:** para finales de 2022, había en total 59 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 17 meses. Catorce de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”¹⁰ que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y
- h) **Acuerdos plurianuales:** En 2022, se encontraban en ejecución 26 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 87 acuerdos plurianuales y se terminaron 61 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 70%.

9. En el Cuadro 3 se presenta un resumen de los progresos logrados por los organismos bilaterales desde 1992.

Cuadro 3. Progresos logrados por los organismos bilaterales desde 1992

Eliminación lograda		Desembolsado (\$EUA)	Cantidad de proyectos		Rapidez de ejecución hasta la terminación (meses)		Duración/demora media (meses)	Número de acuerdos plurianuales	
Toneladas PAO	Toneladas de CO ₂ eq.		Aprobados	Terminados	Inversión	Ajenos a la inversión		Aprobados	Terminados
9 256	65 242	156 368 336	729	670	42	44	17	87	61

Proyectos relacionados con los HFC

10. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 13 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, la preparación de cinco proyectos y cinco actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 1.663.988 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos, y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

¹⁰ Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

Tipo	Cantidad de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Inversión**	3	2	67	764 988	664 988	100 000	87
Preparación de proyectos	5	0	0	609 000	8 337	600 663	1
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	5	5	100	290 000	290 000	0	100
Total	13	7	54	1 663 988	963 325	700 663	58

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.

** Se habían eliminado 45,5 toneladas (65.242 toneladas de CO₂ eq.) de 48,9 toneladas (70.104 toneladas de CO₂ eq.) de HFC.

11. A finales de 2022, de los 13 proyectos aprobados, se habían terminado dos proyectos de inversión y cinco actividades de apoyo, por lo que seis proyectos seguían en curso.

12. Las cinco actividades de preparación de proyecto en curso están destinadas a la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC, y se prevé que se terminarán en 2023 y 2024. Se prevé terminar en 2023 el proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el que no se han desembolsado fondos. Se aprobó una prórroga de la fecha de terminación para este proyecto.

13. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 1.663.988 \$EUA, se habían desembolsado 963.325 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 58 %.

I.2 Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2022

14. Tras el proceso de examen, se analizaron varias cuestiones con los organismos bilaterales pertinentes, que se resolvieron satisfactoriamente, excepto las cuestiones sobre 14 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 13 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, con arreglo a la decisión 84/45 c); y un proyecto de inversión relacionado con los HFC). En el Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 94ª reunión.

15. Además, se han identificado cuestiones relacionadas con tramos de los acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presentan una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

16. Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para China (plan sectorial para servicio y mantenimiento)¹¹ y Colombia¹² (ambos ejecutados por Alemania), y Nigeria¹³ (ejecutado por Italia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Kenya (ejecutado por Francia) y Mauricio (ejecutado por Alemania), cuyos tramos debían presentarse en la 93ª reunión, pero no se presentaron, y para China (plan sectorial para fabricación de acondicionadores de aire de habitación-) (ejecutado por Austria), cuyo tramo se presentó, pero posteriormente se retiró, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de los tramos¹⁴. A continuación, se abordan las

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24.

cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso que no están incluidos en el Anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación.

17. De los 50 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 19 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2021.

18. De conformidad con la decisión 82/11 b)¹⁵, el Gobierno de Alemania ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, como se muestra en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyecto para el que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación

País/Código de proyecto	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Fecha de terminación original	Fecha de terminación solicitada
Egipto EGY/PHA/84/INV/142	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	10	Se requiere un plazo adicional para terminar las actividades de capacitación con los equipos entregados a finales de 2023	Dec. 2023	Jun. 2024

II. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

19. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480.000 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2022

Tipo	Cantidad de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobados	Desembolsada	Saldo	% desembolsada
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	7	7	100	480 000	479 080	920	99,8

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.

20. A finales de 2022, se habían terminado las siete actividades de apoyo aprobadas.

21. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480.000 \$EUA, se habían desembolsado 479.080 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99,8%.

III. Recomendación

22. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, el Canadá, España, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15;

¹⁵ Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, y que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada.

- b) Aprobar la prórroga, hasta el 30 de junio de 2024, de la fecha de terminación de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Egipto (segundo tramo, sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, EGY/PHA/84/INV/142), para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se indica en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15; y
- c) Aprobar las recomendaciones sobre los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo III del presente documento.

Anexo I

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES, POR PAÍS, PARA 2022

1. En el Cuadro 1 del Anexo I se presenta la situación de la ejecución de proyectos, por país, para 2022 en función de la eliminación, los desembolsos previstos y realizados y la terminación de los proyectos.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos para 2022

País	Eliminación en 2022 (toneladas PAO)	Eliminación en 2022 (toneladas de CO ₂ eq.)*	Fondos estimados desembolsados en 2022 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2022 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2022	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2022**
Argentina	1,3	0	20 000	0	0	
Bangladesh	0,0	0				100
Belice	0,0	0				100
Brasil	17,0	0	940 000	1 569 834	167	
Burkina Faso	0,0	0	10 000	112	1	
China	0,0	0	238 000	259 995	109	
Colombia	0,0	0	47 800	46 652	98	0
Cuba	0,0	0				100
Egipto	0,0	0	30 000	15 307	51	
India	0,0	0	363 484	449 000	124	100
Irán (República Islámica del)	1,2	0	197 558	88 683	45	0
Kenya	0,0	0	89 861	76 697	85	
Lesotho	0,0	0	45 732	5 732	13	
Liberia	3,2	0	20 850	17 977	86	100
Mauricio	3,1	0	85 000	57 134	67	
México	4,9	0	622 000	450 500	72	33
Mongolia	0,0	0	3 000	1 522	51	
Namibia	0,0	0	39 323	20 517	52	
Nigeria	3,5	0	294 113	252 366	86	0
Papua Nueva Guinea	0,0	0	135 665	68 860	51	0
República Democrática Popular Lao	0,0	0	45 000	0	0	0
Seychelles	1,0	0	12 555	12 561	100	0
Túnez	0,0	0	1	0	0	
Viet Nam	0,0	0	175 592	98 090	56	0
Zimbabwe	8,0	0	61 057	64 384	105	100
Región: Asia y Pacífico Sur	0,0	0	70 000	43 000	61	
Total general	43,2	0	3 546 591	3 598 923	101	37

* Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC.

** Para proyectos que se tenía previsto terminar en 2022.

Anexo II

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES, POR AÑO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año¹. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 y 2014.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Cantidad de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	-1	100
2011	20	20	100	6 821 798	6 821 798	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	6	86	2 276 412	2 270 857	5 555	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 618	216	100
2015	26	25	96	4 921 949	4 712 010	209 939	96
2016	16	10	63	5 129 894	3 644 955	1 484 939	71
2017	9	4	44	2 605 614	2 112 727	492 887	81
2018	16	10	63	7 050 550	5 387 717	1 662 833	76
2019	6	2	33	1 922 831	1 091 160	831 671	57
2020	13	4	31	4 136 467	1 859 795	2 276 672	45
2021	21	0	0	4 708 887	919 082	3 789 805	20
2022	6	0	0	3 822 643	0	3 822 643	0
Total	729	670	92	170 945 495	156 368 336	14 577 159	91

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

¹ Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país, por valor de 30.000 \$EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO₂ eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES

País/Código de proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Kenya KEN/PHA/80/INV/62	Francia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)	71	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Kenya KEN/PHA/86/INV/65	Francia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)	0	18 meses de demora	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	Francia	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (EPM de Harare)	0	18 meses de demora	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Brasil BRU/PHA/82/TAS/321	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	77	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/INV/250	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de refrigeración comercial)	0	18 meses de demora	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio MAR/PHA/79/INV/27	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)	55	Demoras en la ejecución de actividades	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades
Mauricio MAR/PHA/86/INV/30	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	i) 18 meses de demora ii) Demoras en la ejecución de actividades	i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades
México MEX/PHA/77/INV/179	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos)	23	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Namibia NAM/PHA/79/INV/23	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)	37	Demoras en la ejecución de actividades	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades

País/Código de proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Papua Nueva Guinea PNG/PHA/77/INV/15	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)	94	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Seychelles SEY/PHA/70/INV/19	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)	97	i) 12 meses de demora ii) Demoras en la ejecución de actividades	i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades
Seychelles SEY/PHA/75/INV/23	Alemania	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)	6	Demoras en la ejecución de actividades	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades
Irán (República Islámica del) IRA/PHA/77/INV/224	Italia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)	16	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica del) IRA/PHA/84/INV/237	Italia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)	0	12 y 18 meses de demora	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/77/INV/180	España	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (eliminación del agente de limpieza en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	100	12 meses de demora	Señalando la decisión 77/8 j), pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/77/INV/185	España	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	100	12 meses de demora	Señalando la decisión 77/8 j), pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/81/TAS/190	España	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	21	12 meses de demora	Pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución