



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**




Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9
13 de junio de 2011

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima cuarta Reunión
Montreal, 25 – 29 de julio de 2011

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
HASTA DICIEMBRE DE 2010**



1. Este informe refundido sobre la marcha de las actividades resume informaciones relativas a la marcha de las actividades y financieras, facilitadas por organismos bilaterales y de ejecución¹, tanto en sus formatos narrativos como en sus bases de datos. Para elaborar este informe la Secretaría combinó las bases de datos de todos los organismos, organizándolo en tres partes y dos anexos. En la Parte I se presenta un resumen del desarrollo de la aplicación al nivel de los distintos países, en la Parte II se resumen las actividades hasta el fin del año 2010 y en la Parte III se presentan las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Secretaría del Fondo. En el Anexo I se incluye un proyecto relativo a los datos de ejecución, país por país y en el Anexo II se analizan los datos relativos a los informes sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN AL NIVEL DEL PAÍS

2. En esta sección se resume el desarrollo de la ejecución a nivel nacional y para los acuerdos plurianuales.

Resumen del desarrollo de la ejecución al nivel del país durante el año 2010.

3. La Secretaría examinó la situación de la ejecución país por país, tomando en cuenta las demoras en la ejecución notificadas en el año 2009, en las cuales no se respetaron los plazos de culminación previstos, lo mismo que las posibles consecuencias de estas demoras en la eliminación y el índice de desembolsos previstos. Basándose en las fechas de culminación previstas que habían sido notificadas en los informes sobre la marcha de las actividades para el año 2009 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades para el año 2010, los organismos terminaron el 38 por ciento de los proyectos que habían previsto terminar en el año 2010 y cumplieron con el objetivo de eliminación previsto que era de un 32 por ciento.

Acuerdos plurianuales

4. En el contexto de alcanzar el cumplimiento de una o más de las medidas de control del Protocolo de Montreal, el Comité Ejecutivo aprobó 223 acuerdos plurianuales (incluidas aprobaciones realizadas en la 63ª Reunión). Un acuerdo plurianual concierne al cumplimiento de lo prescrito en el Protocolo de Montreal por un país en relación a uno o más grupos de sustancias controladas.

5. En los Cuadros 1 y 2 se presenta el desglose relativo a este informe sobre la marcha de las actividades.

Cuadro 1

DESGLOSE DE LOS ACUERDOS PLURIANUALES

Acuerdo (acuerdos totales)	Parte
Planes nacionales de eliminación de SAO o de CFC (116)	Afganistán, Albania, Argelia Antigua y Barbuda, Argentinas, las Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belice, Benin, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Colombia, las Comoras, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El

¹ Los datos sobre el informe sobre la marcha de las actividades de Finlandia, Israel y Suiza no estuvieron disponibles para que fueran incluidos en este informe. Se incluyeron los datos de sus informes sobre la marcha de las actividades correspondientes al año 2009, junto con información aprobada para los proyectos que hubiesen sido aprobados en el año 2010.

Acuerdo (acuerdos totales)	Parte
	Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica de) Irak, Kenya, Kuwait, Kirgiztán República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesotho, Liberia, la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, las Filipinas, Qatar, la República de Moldova, Rumania, la República de Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, República Árabe Siria, Tailandia, ex República Yugoslava de Macedonia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, la República Unida de Tanzania, Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Planes de gestión de eliminación de los HCFC (61)	Afganistán, Armenia, Belice, Benin, Bhután, Chad, Chile, Colombia, Congo, Islas Cook, Croacia, Dominica, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana Honduras, Irán (República Islámica de), Kiribati, Kirgiztán República Democrática Popular Lao, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauricio, los Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue, Pakistán, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Región Países de las Islas del Pacífico, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Seychelles, Islas Salomón, Sri Lanka, Swazilandia, ex República Yugoslava de Macedonia, Timor Leste, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu, la República Bolivariana de Venezuela.
Acuerdos para la eliminación de la producción de CFC (5)	Argentina, China, India, México, la República Bolivariana de Venezuela.
Planes para la eliminación de la producción de halones(1)	China
Producción de SAO (2)	La República Democrática Popular de Corea, Rumania
Producción de metilbromuro (1)	China
Producción de tricloroetano (1)	China
Acuerdo sectorial del plan de eliminación de CTC (consumo o producción) (5)	China (2), India, la República Democrática Popular de Corea, Pakistán
Plan de eliminación acelerada para los CFC, CTC y halones (1)	China
Producción acelerada de CFC (1)	India

6. Los acuerdos sectoriales de eliminación del consume presentados en el Cuadro 2, representan el costo total para el Fondo, de \$EUA 289, 1 millones, que en principio han sido aceptado, incluidos los gastos del organismo. De estos, \$EUA 282,5 millones han sido ya transferidos a los organismos.

Cuadro 2

ACUERDOS SECTORIALES DE ELIMINACIÓN DEL CONSUMO

Sector (acuerdos totales)	Parte
Espumas (1)	China
Halones	China (porción del consumo de China en el plan sectorial para los halones)
Metilbromuro (19)	Argentina, Chile, China, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kenya, Libia, , Jamahiriya Libia Árabe Popular y Socialista, Malawi, México, Marruecos (2), República Árabe Siria, Tailandia, Turquía, Vietnam, Yemen, Zimbabwe
Disolvente (2)	China, Nigeria
Plan de gestión de refrigerantes (2)	Argelia, Pakistán
Servicio y mantenimiento de refrigeración (1)	China
Refrigeración doméstica (2)	China, República Popular Democrática de Corea
Tabaco (1)	China

7. Los organismos de ejecución son los que elaboran los informes sobre la marcha de las actividades en la mayoría de los programas sectoriales para la eliminación durante sus solicitudes de fondos en sus programas anuales de trabajo. El Comité Ejecutivo ha anulado un programa plurianual en Chile, que tenía como objeto la eliminación de todos los usos restantes de metilbromuro en su aplicación en la tierra para el control de las plagas. El Gobierno de Chile solicitó la anulación.

8. En el Cuadro 3 se presentan los acuerdos plurianuales en curso y los proyectos individuales

Cuadro 3

NÚMERO DE PROYECTOS PLURIANUALES EN CURSO Y PROYECTOS INDIVIDUALES

		PNUD	PNUMA	ONUDI	BANCO MUNDIAL	Bilateral	Total
Proyectos plurianuales		57	91	80	24	34	286
Proyectos individuales (inversión/formación/asistencia técnica/proyectos de demostración)	Con eliminación	31	5	30	6	10	82
	Sin eliminación	7	18	6	5	15	51
	Subtotal	38	23	36	11	25	133
Total		95	114	116	35	59	419

9. El número total de los acuerdos plurianuales en marcha es de 286 (incluidos varios tramos para algunos proyectos). El número total de proyectos individuales de inversión, formación, asistencia técnica y demostración es de 133, de los cuales 82 son proyectos que culminan con la eliminación de algunas SAO. El PNUD está ejecutando la mayor cantidad de proyectos individuales, (38), seguido por la ONUDI, (36), los organismos bilaterales, (25), y el PNUMA, (23). El Banco Mundial está ejecutando solamente 11 proyectos individuales. La mayor cantidad de acuerdos plurianuales está siendo ejecutada por el PNUMA, (91), seguido por la ONUDI, (80), el PNUD, (57), los organismos bilaterales, (Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Suecia y Suiza), (34), y el Banco Mundial, (24).

PARTE II; RESUMEN DE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES HASTA EL AÑO 2010 INCLUIDO

10. En el Anexo II se presenta un análisis pormenorizado de los datos contenidos en los informes sobre la marcha de las actividades. A continuación se presenta un resumen del desarrollo de proyectos y actividades de ejecución apoyados por el Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2010;

- a) **Eliminación:** se eliminaron 447.336 toneladas de PAO de un total de 454.321 previstas al fin de 2010, provenientes de proyectos aprobados hasta el fin de 2010 (excluidos los proyectos anulados y transferidos). Sólo en el año 2010, se aprobó la eliminación de 7375 toneladas de PAO (incluida la producción) y se aprobó la eliminación de 3210 toneladas de PAO.
- b) **Desembolsos/Aprobaciones:** se desembolsó 2100 millones de \$EUA de un total de 2310 millones de \$EUA que habían sido aprobados para su desembolso hasta fines del año 2010 (excluidos los gastos de los organismos). Esto representa un índice de desembolso del 91 por ciento. En el año 2010 se desembolsaron 89,2 millones de \$EUA y se aprobó el desembolso de otros 88,7 millones de \$EUA.
- c) **Rentabilidad:** La rentabilidad promedio en los proyectos de inversión fue de \$EUA 3,98/Kg. para los proyectos terminados y \$EUA 7,21/Kg. para los proyectos en curso.
- d) **Número de proyectos terminados:** de los 6327 proyectos financiados por la Secretaría del Fondo, se terminaron 5498 proyectos (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) para fin del año 2010. Esto representa un índice de 87 por ciento de proyectos terminados.
- e) **Plazos de culminación de los proyectos de inversión:** Como promedio, los proyectos de inversión han sido terminados en 34 meses tras su aprobación por el Comité Ejecutivo. Los primeros desembolsos para estos proyectos fueron realizados como promedio unos 15 meses tras su aprobación. En lo que atañe a los organismos, los primeros desembolsos para los proyectos terminados se realizaron 13 meses tras su aprobación para el PNUD, ocho meses para la ONUDI y 21 meses para el Banco Mundial.
- f) **Plazos de culminación para proyectos otros que los de inversión:** Como promedio, los proyectos que no son de inversión fueron terminados 36 meses tras su aprobación por el Comité Ejecutivo. Los primeros desembolsos en virtud de esos proyectos fueron realizados como promedio 11 meses tras su aprobación. En lo que atañe a los organismos, los primeros desembolsos para los proyectos terminados que no son de inversión se realizaron 12 meses tras su aprobación para el PNUD, nueve meses para el PNUMA, nueve meses para la ONUDI y 16 meses para el Banco Mundial.
- g) **Preparación de proyectos:** De las 1457 actividades de preparación de proyectos aprobados para fin de 2010, se terminaron 1215. Los organismos de ejecución tuvieron saldos de \$EUA 13,3 millones en 2010 (incluidos aproximadamente \$EUA 914.269 para actividades de preparación de proyectos terminados) los que están disponibles para actividades de preparación de nuevos proyectos.
- h) **Plazos de ejecución:** los proyectos de inversión en curso tienen como promedio un plazo de ejecución de 22 meses.

PARTE III: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

OBSERVACIONES

11. En el presente documento la Secretaría efectúa observaciones sobre cuestiones generales que han sido identificadas durante el examen de los informes sobre la marcha de las actividades presentadas por los organismos.

Situación del desarrollo de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación definitiva, los planes nacionales de eliminación y los planes de gestión de los refrigerantes para la eliminación de los CFC

12. Aún se están ejecutando en 91 países planes de gestión de eliminación definitiva y planes nacionales de eliminación de los CFC y de las SAO.

13. Hasta el año 2012 no se espera que se terminen las actividades de eliminación de los CFC y las SAO en los países que siguen: Bahrein, Brasil, Chile, Cuba, Dominica, la República Dominicana, El Salvador, Haití, Irak, Perú, Saint Kitts y Nevis, Arabia Saudita, Sierra Leona, Swazilandia, Tailandia y Yemen.

14. El PNUD y el PNUMA están ejecutando planes de gestión de los refrigerantes en Barbados, Brunei Darussalam, Guinea-Bissau, Haití, Kuwait, Maldivas, Myanmar, Nicaragua, Perú, Sri Lanka, Surinam y Yemen. Algunas de estas actividades han sido aprobadas en los años recientes y muchas están ejecutando actividades de recuperación y reciclaje para satisfacer algunas necesidades domésticas residuales para el servicio y mantenimiento de los equipos de CFC instalados existentes. Muchas países ya están integrando, conforme con la decisión 60/11 b), sus planes de gestión de eliminación definitiva en sus planes de gestión de eliminación del HCFC. El Comité Ejecutivo podría decidir instar a los países que han previsto terminar sus planes de gestión de los refrigerantes, sus planes de gestión de eliminación definitiva y sus planes nacionales de eliminación para el año 2012, a que efectúen los mayores esfuerzos para integrar esas actividades en sus planes de gestión de la eliminación del HCFC.

Plan de gestión de eliminación del HCFC y preparación de un proyecto de eliminación del HCFC e inicio del Plan de gestión de eliminación del HCFC aprobado hasta el año 2010

15. Hasta la fecha el Comité Ejecutivo ha aprobado 292 Planes de gestión de eliminación del HCFC y en 133 países actividades de preparación de proyectos de eliminación de HCFC, lo que tuvo como consecuencia que se aprobaran actividades relativas a los Planes de gestión de eliminación del HCFC en 61 países por un monto de \$EUA 67,6 millones, de los cuales 33,4 millones de \$EUA fueron aprobados para actividades relativas al primer tramo anual. Estas aprobaciones satisfacen los objetivos de eliminación definitiva relativas al cumplimiento en los años 2015, 2020 y 2040 tal como se expone a continuación:

- Etapa 1 del Plan de gestión de eliminación del HCFC para el período 2011 a 2015 para 13 países,
- Etapa 1 del Plan de gestión de eliminación del HCFC para el período 2011 a 2020 para 29 países y los 12 Países de las Islas del Pacífico,
- Plan de gestión de eliminación para 8 países con bajo volumen de consumo, para ejecutar la eliminación definitiva de los hidrofluorocarbonos en el año 2040, (Bhután, Camboya, Croacia, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea y las Seychelles).

16. El Comité Ejecutivo aprobó también proyectos sectoriales, individuales y de demostración relativos al HCFC en Argelia, Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, la República Dominicana, Egipto, India, Indonesia, Irán (la República Islámica), Jordán, Líbano, Malasia, México, Marruecos, las Filipinas, Arabia Saudita, Sri Lanka, Sudán, República Árabe Siria, Turquía y Venezuela (República

Bolivariana de). Cuatro de estos países recibieron financiación para un Plan de gestión de eliminación del HCFC. .

Preparación del Plan de gestión de eliminación del HCFC

17. En su 61ª Reunión, durante el examen de los informes sobre la marcha de las actividades hasta el 31 de diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo tomó nota con inquietud de que por el segundo año consecutivo se esperaba que la preparación del Plan de gestión de eliminación del HCFC iba a insumir más tiempo que el previsto e instó a los organismos bilaterales y de ejecución a que completaran a la mayor brevedad el Plan de gestión de eliminación del HCFC, colaborando estrechamente con las Dependencias Nacionales para el Ozono, (decisión 61/11 c)).

18. Ochenta y cuatro países no recibieron financiación para su Plan de gestión de eliminación del HCFC, pero recibieron fondos para la preparación de un proyecto de Plan de gestión de eliminación del HCFC, (26 países presentaron Planes de gestión de eliminación del HCFC a la 64ª Reunión). Las demoras en terminar los Planes de gestión de eliminación del HCFC persisten. La Secretaría ha intentado evaluar la situación general de la evolución de los Planes de gestión de eliminación del HCFC, teniendo presente que la ejecución de la mayoría de los proyectos insume tres años y que la congelación de los Planes de gestión de eliminación del HCFC comienza en el año 2013, lo que hace resaltar la importancia de presentar, a más tardar para el año 2011 las solicitudes de Planes de gestión de eliminación del HCFC.

19. La Secretaría clasificó la situación de la evolución de los Planes de gestión de eliminación del HCFC en relación con su organismo principal, con el fin de facilitar al Comité Ejecutivo una idea de la situación general conforme con la preparación del plan en esos países para los cuales aún no se han presentado a la consideración del Comité Ejecutivo los Planes de gestión de eliminación del HCFC. En el Cuadro 4 se presentan los resultados de las evaluaciones de la Secretaría desde las etapas iniciales hasta la culminación de los Planes de gestión de eliminación del HCFC.

Cuadro 4

ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DEL HCFC QUE SE PRESENTARÁN DESPUÉS DE LA 64ª REUNIÓN

Etapas de evolución	Alemania	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Total
Plan de gestión de eliminación del HCFC finalizado, estudio terminado		2	7			9
Plan de gestión de eliminación del HCFC en elaboración, estudio terminado	2	2	5	3		12
Plan de gestión de eliminación del HCFC en elaboración, estudio en curso		1	3	4	1	9
Proyecto del Plan de gestión de eliminación del HCFC disponible o finalizado, estudio terminado	1		2	3		6
Estudio terminado		3		5		8
Estudio terminado		1	3	3		7
Etapas inicial		1	5		1	7
Total	3	10	25	18	2	58

20. En el Cuadro 4 se indica que 58 países presentarán sus Planes de gestión de eliminación del HCFC a la 64ª Reunión, de los cuales se estima que 7 están en una etapa inicial (Barbados, Brunei Darussalam, Eritrea, Haití, Mauritania, Perú y las Filipinas). Los Planes de gestión de eliminación del

HCFC varían entre los diferentes países, 35 de estos han finalizado sus estudios, mientras que los 23 restantes aún no lo han hecho.

21. La Secretaría pidió a los organismos de ejecución explicaciones sobre las causas de las demoras. En sus observaciones, la Secretaría de manera pormenorizada las razones de las demoras, que cada organismo ha explicado en sus respectivos informes sobre la marcha de las actividades.

22. Todos los organismos atribuyeron algunas demoras a que hasta la 60ª Reunión del Comité Ejecutivo no existían normas y pautas relativas a la eliminación del HCFC. El PNUF, el PNUMA y la ONUDI expresaron cuestiones relativas a la identificación de la institución local y/o la contratación de expertos, centrándose en las actividades de culminación relativas al CFC y que no se habían terminado los estudios correspondientes a los Planes de gestión de eliminación del HCFC. Las otras razones expuestas por los organismos se refieren a problemas gubernamentales y cambios dentro de los gobiernos, inestabilidad política y/o situaciones de seguridad, que se hayan centrado en proyectos de inversión previos al Plan de gestión de eliminación del HCFC, la superficie del país, la recolección de datos y la falta de una definición clara de las funciones y las responsabilidades que debían asumir los organismos en el país, para apoyar los requisitos de eliminación para los años 2013 y 2015.

23. El Comité Ejecutivo podría considerar instar a los países cuyos Planes de gestión de eliminación del HCFC parecerían ser que están a un nivel inicial de preparación, que aceleren sus esfuerzos para presentar su Plan de gestión de eliminación del HCFC a la mayor brevedad, para permitir el inicio de actividades que faciliten el cumplimiento con la congelación de 2013 y las medidas de control de 2015 para la eliminación del HCFC.

Proyectos de demostración relativos al HCFC

24. El Comité Ejecutivo ha aprobado 12 proyectos de demostración HCFC, incluidos ocho en el sector de las espumas y 4 en el sector de refrigeración. Ya se han terminado dos proyectos de demostración para las espumas. Aún se están ejecutando los diez proyectos que restan. Se terminarán ocho de estos proyectos para el año 2011 y dos en el año 2013.

Proyectos individuales relativos al HCFC

25. El Comité Ejecutivo ha aprobado 40 proyectos individuales HCFC, desglosados en 25 proyectos de inversión, 14 proyectos de asistencia técnica y un proyecto de formación. Entre los años 2007 y 2008 se completaron trece proyectos. Se terminarán otros cuatro proyectos en el año 2011, nuevo en el año 2012 y 14 en el año 2013.

Planes de gestión de eliminación del HCFC

26. De los 61 Planes de gestión de eliminación del HCFC aprobados por el Comité Ejecutivo hasta la fecha, para 26 proyectos no se han firmado acuerdos o documentos relativos al proyecto. Las observaciones de la Secretaría sobre los informes sobre la marcha de las actividades relativos a los organismos hacen hincapié sobre la importancia de este primer hito. El Comité Ejecutivo podría tomar la decisión de instar a los organismos bilaterales y los organismos de ejecución a que efectúen a la brevedad la firma necesaria de los acuerdos y documentos relativos a los proyectos, para permitir que se inicien los Planes de gestión de eliminación del HCFC aprobados y tomar nota de que no se notificaron firmas de acuerdos y documentos relativos al proyecto para 26 de los 61 Planes de gestión de eliminación de HCFC.

Demoras en la ejecución y proyectos de inversión en curso para la eliminación de CFC

27. Se adjunta en anexo a este informe una lista de 33 proyectos con demoras en su ejecución y se presentará a la 65ª Reunión un informe relativo a estas demoras. Existen 18 proyectos de inversión

individuales en curso relativos a la eliminación de CFC en 13 países. Se ha previsto terminar diez de estos proyectos para el año 2011, tres para el 2012, tres para el 2013, uno para el 2014 y uno para el 2015. Los proyectos para los cuales se ha previsto terminarlos para fechas posteriores al año 2011, son: 2 proyectos de inhaladores de dosis medida para Argentina, Bangladesh, Colombia, China, India y Pakistán y un proyecto para el sector de los aerosoles farmacéuticos en China. El Comité Ejecutivo podría desear instar a los respectivos países para que terminen a la brevedad estos proyectos individuales de eliminación de CFC, cuyas fechas de culminación se han previsto para fechas posteriores al año 2011.

Fortalecimiento institucional

28. Se aprobaron 17,7 millones de \$EUA para proyectos en curso de fortalecimiento institucional correspondientes a 135 países. Sin embargo, 21 países tienen proyectos de fortalecimiento institucional que han sido aprobados, pero no se ha hecho efectiva la firma del acuerdo o documento correspondiente al proyecto. Para recibir la financiación los países tienen que firmar esos acuerdos. Otros ocho países no han presentado los informes financieros y sobre la marcha de las actividades necesarios para que se liberen los fondos. Informes correspondientes a organismos de ejecución individuales tratan de esos proyectos que están en dificultad, en consecuencia se ha solicitado que se presenten a la 65ª Reunión informes adicionales sobre la marcha de las actividades. El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de que 21 países con fortalecimiento institucional aprobado no han firmado los acuerdos o documentos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto y ocho países tienen los informes sobre la marcha de las actividades y los informes financieros pendientes para que puedan ser liberados los fondos.

Actividades de demostración de eliminación de SAO y de preparación de proyectos

29. El Comité Ejecutivo ha aprobado 18 proyectos de eliminación de SAO incluido un proyecto de demostración, dos proyectos de asistencia técnica y 15 actividades en preparación de proyectos en 14 países y 2 regiones (Global y Asia y el Pacífico). Hasta ahora se han completado dos proyectos, incluido un proyecto de asistencia técnica y una preparación de proyecto. Se están ejecutando los restantes 16 proyectos, incluidas 12 actividades preparatorias en los países que siguen en los cuales no se han presentado proyectos: Argelia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Líbano, México (proyecto Banco Mundial), Nigeria, las Filipinas y Turquía.

30. Cuánto más rápido se ejecuten las actividades de eliminación de las SAO, más rápido se podrán apreciar sus repercusiones, en particular dado que son proyectos de demostración que deberán probar la factibilidad de la actividad. A pesar de que los organismos de ejecución han indicado que todos menos tres de estas actividades de preparación de proyectos culminarán en la presentación de proyectos en el año 2011, se han demorado varias de las actividades preparatorias y están en una etapa inicial de ejecución. Por otra parte, los organismos de ejecución y los países que operan al amparo del Artículo 5 indicaron que es prioritaria terminar la primera etapa de los Planes de gestión de la eliminación del HCFC antes que se presenten solicitudes para los proyectos de demostración. El Comité Ejecutivo podría tener a bien instar a los países con actividades pendientes de preparación para los proyectos de demostración de eliminación de SAO a que aceleren la presentación de sus pedidos.

Proyectos relativos a enfriadores

31. El Comité Ejecutivo aprobó 20 proyectos sobre enfriadores por un monto total de \$EUA 17,2 millones. El desglose de los proyectos es el que sigue: once proyectos de demostración, ocho proyectos de inversión y un proyecto de asistencia técnica. Se han terminado diez proyectos sobre enfriadores, 3 de demostración y siete de inversión y se están ejecutando otros diez, ocho de demostración, uno de inversión y uno de asistencia técnica.

32. En su 47ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó varios proyectos sobre enfriadores con la condición de que los recursos financieros otros a los del Fondo Multilateral se obtengan gracias a los

ahorros de energía vinculados a los proyectos y dado que la mayoría de los países ya han recibido acuerdos de financiación total para la eliminación de los CFC (decisión 47/26). Se obtuvo cofinanciación para todos los proyectos, a pesar que los niveles de desembolsos siguen siendo muy bajos para todos estos proyectos de demostración. El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de se obtuvo cofinanciación para los proyectos de demostración relativos a enfriadores.

Proyectos relativos a inhaladores de dosis medida

33. El Comité Ejecutivo aprobó 23 proyectos de inhaladores de dosis medida por un monto de \$EUA 49,1 millones, que se desglosan de la manera que sigue: 12 proyectos de inversión y 11 proyectos de asistencia técnica. Se completaron ocho proyectos y se están ejecutando los 15 proyectos restantes, a saber, 10 proyectos de inversión y 5 proyectos de asistencia técnica.

34. La ejecución de los proyectos de inhaladores de dosis medida guarda relación con la eventual necesidad de establecer designaciones para usos esenciales. Tal como se indicó supra, se han previsto terminar después del año 2011 ocho de los proyectos de inversión para los inhaladores de dosis medida y los aerosoles. A pesar de todos estos proyectos, excepto uno,² han sufrido demoras, estos ya han superado las etapas iniciales y ya están en camino de ser probados, registrados y producidos para el mercado. Se están aplicando con éxito productos alternativos y se ha previsto terminar dos proyectos en el año 2011. El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de que los proyectos de eliminación del CFC en los inhaladores de dosis medida están progresando, pero que en su mayoría serán completados después del año 2011.

Informe incompleto

35. La ONUDI no dio respuesta a varias preguntas planteadas por la Secretaría en relación a la situación más reciente de los proyectos para los cuales se había esperado completar las actividades en el primer trimestre de 2011 y sobre el inicio de amplias actividades relativas a los Planes de gestión de eliminación del HCFC y al fortalecimiento institucional, las que habían sido aprobadas en la última reunión del año 2010, en lo que atañe a la firma de los documentos relativos a los proyectos. La ONUDI declaró que facilitaría pormenores relativos a las actividades en su informe sobre la marcha de las actividades de 2011, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de diciembre del mismo año. El PNUMA pidió también que le aclararan las preguntas planteadas por la Secretaría en lo que atañe a los proyectos aprobados en la 62ª Reunión. La Secretaría informó a ambos organismos que las directrices operacionales permiten actualizar las informaciones sobre la situación en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades, a pesar de que la información financiera debe ser hasta el 31 de diciembre de 2010. La Secretaría solicitó información sobre la situación de la firma del proyecto relativo a los acuerdos, subvenciones y documentos como indicador del inicio de los proyectos aprobados en la segunda y tercera columna, para evitar de esta manera recibir en la columna de observaciones respuestas tales “nueva aprobación” y está esperando de hace aproximadamente un año y medio para recibir el primer informe sobre si se ha firmado un proyecto de acuerdo y documento que permita iniciar estos proyectos. Es tiene particular importancia para los Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados en la última reunión de este año, porque si no se recibe informaciones sobre el inicio del proyecto en 2012 como parte del informe sobre la marcha de las actividades de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, el Comité Ejecutivo no recibirá información sobre posibles problemas para iniciar las actividades hasta las primeras medidas de control en 2013 en el marco del informe sobre la marcha de las actividades de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012. En el marco del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo, la Secretaría está solicitando informes adicionales sobre la situación con el fin de obtener la información solicitada de los organismos de ejecución. Se debe observar que si no se responde de manera oportuna, esto se repercute en la evaluación del rendimiento de los

² En el informe sobre la marcha de las actividades del organismo se menciona el proyecto demorado

organismos de ejecución. Por otra parte, los informes sobre la marcha de las actividades son un componente de los costos de la dependencia central administrativa. El Comité Ejecutivo podría tener a bien solicitar a la Secretaría del Fondo que examine las penas por no informar sobre los proyectos apoyados por los organismos de ejecución y los mecanismos financieros comparables en el marco del examen de los costos administrativos conforme con la decisión 62/25 c), en vistas a facilitar un incentivo al envío de informes en tiempo oportuno y a la brevedad, al mismo tiempo que establecer la pena por su omisión.

Fechas de terminación previstas que reflejen la terminación de proyectos conocidos

36. La Secretaría pidió también a varios organismos si las actividades para las cuales se habían previsto terminar antes de la fecha exigida para su presentación, a saber, mayo de 2011, habían sido en realidad terminadas. Para la mayoría de los organismos, las fechas de terminación previstas son las fechas reales, dado que los organismos tienen informaciones relativas a las situaciones más recientes del proyecto, lo que les permite indicar en que fecha se los terminará realmente. Sin embargo, la ONUDI indicó que las fechas de terminación previstas para el año 2011 han sido establecidas al fin del período en que se envían los informes y no en el mes de mayo, dado que las fechas reales de terminación para los proyectos no serán notificadas hasta el mes de mayo de 2012. A pesar de que el informe sobre la marcha de las actividades presenta las informaciones hasta el 31 de diciembre, no parece lógico notificar una fecha prevista de terminación que no refleje la terminación real para proyectos que han sido terminados antes de la presentación del informe anual sobre la marcha de las actividades. Por otra parte, si todas los organismos notifican esta información de manera sistemática, no se le plantearán tantas preguntas a estos y el Comité tendrá una visión más precisa en su informe anual sobre la marcha de las actividades de lo logrado hasta la fecha. En consecuencia, el Comité Ejecutivo podría querer solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución que indiquen las fechas de terminación previstas para las actividades que hayan sido terminadas antes de la presentación del informe sobre la marcha de las actividades que refleje la terminación real del proyecto.

Costos administrativos

37. De los \$EUA 2.305.540.135 aprobados para la ejecución de proyectos, \$EUA 260.997.310 fueron atribuidos para gastos administrativos, lo que dio una relación para el total de los gastos administrativos de 11,32 por ciento desde el inicio del Fondo Multilateral en 1990. En el año 2010, de los \$EUA 88.714.462 aprobados, se atribuyeron \$EUA 12.561.547 para gastos administrativos, lo que dio para el conjunto de los gastos administrativos una relación de 14,16 por ciento, lo que indica tanto un nivel inferior de fondos aprobados a nivel anual, como los cambios en las carteras de los organismos de ejecución para eliminar los HCFC. En sus observaciones sobre los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos, la Secretaría facilitó información sobre los gastos administrativos de los organismos a título individual. El tamaño y en número de las actividades en las carteras de los cuatro organismos de ejecución están cambiando. Se podrían perfeccionar y automatizar los requisitos de notificación en donde corresponda, reduciendo así los inconvenientes administrativos. Para garantizar la coherencia entre las distintas notificaciones de los organismos de ejecución, quizás fuese necesario establecer aclaraciones en relación con puntos relativos al proyecto y los gastos administrativos. Tal como se ha mencionado supra, se ha previsto, conforme con la decisión 62/25 c), un examen de los gastos administrativos. Habida cuenta como fueron cambiando las funciones de los cuatro organismos de ejecución, el Comité Ejecutivo podría considerar necesario establecer más pautas en relación con el examen de los gastos administrativos.

RECOMENDACIONES

38. El Comité Ejecutivo podría estimar necesario:

- a) Tomar nota:
 - i) del Informe Refundido del Fondo Multilateral, presentado en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9;
 - ii) Que:
 - a) No se han notificado las firmas para los acuerdos y documentos del proyecto en el caso de 26 planes de gestión de eliminación del HCFC entre los 61 aprobados;
 - b) Veintiún países con fortalecimiento institucional aprobado no han firmado los acuerdos y documentos del proyecto necesarios para iniciar la ejecución del proyecto y ocho países tienen pendientes los informes sobre la marcha de las actividades y los informes financieros que deben enviar a los organismos, con el fin de que se liberen los fondos;
 - c) Se ha obtenido cofinanciación para los proyectos de demostración para los enfriadores;
 - d) Los proyectos de eliminación del CFC en los inhaladores de dosis medida están progresando, pero que mayoritariamente se les terminarán después del año 2011,
- b) Insta
 - i) A los países que siguen que prevén terminar sus planes de gestión de los refrigerantes, sus planes gestión de la eliminación definitiva y sus planes nacionales de eliminación para la eliminación del CFC para 2012, a que realicen el máximo de esfuerzos para integrar estas actividades en los Planes de gestión de eliminación del HCFC como corresponda: Barbados, Brunei Darussalam, Guinea-Bissau, Haití, Kuwait, Maldivas, Myanmar, Nicaragua, Perú, Sri Lanka, Surinam y Yemen;
 - ii) A los organismos bilaterales a que aceleren la firma necesaria de los acuerdos y documentos para permitir el inicio de los Planes de gestión de eliminación del HCFC aprobados;
 - iii) Los países que siguen, cuyos Planes de gestión de eliminación del HCFC parecería ser que están en una etapa inicial de preparación, a que aceleren sus esfuerzos para someter sus Planes de gestión de eliminación del HCFC a la mayor brevedad para permitir que se inicien las actividades que faciliten el cumplimiento con la congelación en el año 2013 y las medidas de control de 2015 para la eliminación de los HCFC: Barbados, Brunei Darussalam, Eritrea, Haití, Mauritania, Perú y las Filipinas;
 - iv) Los países que siguen que aceleren la terminación de sus proyectos individuales de inversión para la eliminación de los CFC que han previsto terminar en el año 2011:

- a) Argentina, Bangladesh, Colombia, China, India (2) y Pakistán en relación con sus proyectos sobre los inhaladores de dosis medida; y
- b) China en relación con su proyecto sectorial de aerosoles farmacéuticos;
- v) Los países que siguen con actividades de preparación pendientes para los proyectos de demostración de eliminación de las SAO, a que aceleren la presentación de sus pedidos: Argelia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Líbano, México (proyecto Banco Mundial), Nigeria, las Filipinas y Turquía;
- c) Pide:
 - i) A la Secretaría del Fondo que examine las penas aplicables por la no notificación para los proyectos, basándose en mecanismos financieros comparable y otras organizaciones internacionales en el marco de la revisión de los gastos administrativos, conforme con la decisión 62/25 c), con el fin de brindar un incentivo a la notificación en tiempo oportuno y satisfactoria, junto con penas financieras por falta de cumplimiento; y
 - ii) A los organismos bilaterales y los organismos de ejecución, que indiquen las fechas previstas de terminación para las actividades terminadas antes de la presentación de los informes anuales sobre la marcha de las actividades y financieros, que reflejen la terminación real del proyectos; y
- d) Estime si se debe facilitar más pautas en relación con la revisión de los gastos administrativos, habida cuenta de los cambios que han tenido los cuatro organismos de ejecución en sus funciones.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2010	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2010	Estimated Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2010	Percentage of Planned Projects Completed in 2010
Afghanistan	0.0		87,482	111,250	127%	67%
Albania	4.4	100%	159,036	142,567	90%	0%
Algeria	80.0	50%	870,551	711,011	82%	43%
Angola	0.0		97,200	48,664	50%	33%
Antigua and Barbuda	0.0		137,000	9,842	7%	0%
Argentina	208.0	0%	2,733,089	1,704,132	62%	20%
Armenia	0.0		122,241	141,641	116%	100%
Bahamas (the)	0.0		85,000	12,964	15%	50%
Bahrain	0.0		437,630	114,793	26%	20%
Bangladesh	21.9		1,130,438	2,361,128	209%	33%
Barbados	0.0	0%	169,913	40,146	24%	20%
Belize	0.0		103,441	106,799	103%	60%
Benin	0.0	0%	216,321	96,254	44%	25%
Bhutan	0.0		50,344	19,615	39%	75%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		202,712	120,147	59%	0%
Bosnia and Herzegovina	4.1	0%	55,002	86,804	158%	0%
Botswana	0.0		151,366	147,020	97%	0%
Brazil	0.0		2,512,322	3,256,134	130%	50%
Brunei Darussalam	9.6	100%	216,237	0	0%	50%
Burkina Faso	2.0		63,474	48,709	77%	100%
Burundi	0.0		295,871	174,313	59%	50%
Cambodia	0.3	100%	82,514	172,013	208%	80%
Cameroon	24.0	100%	284,766	175,383	62%	0%
Cape Verde	0.0	0%	150,344	69,461	46%	33%
Central African Republic (the)	0.0	0%	200,417	8,578	4%	0%
Chad	0.0		100,780	67,200	67%	75%
Chile	32.9		431,684	536,594	124%	71%
China	2,183.0	43%	25,981,339	25,284,526	97%	27%
Colombia	0.0		723,576	1,511,608	209%	20%
Comoros (the)	0.0		104,526	72,295	69%	50%
Congo (the)	1.8		141,097	101,720	72%	33%
Cook Islands (the)	0.5	100%	64,777	26,500	41%	33%
Costa Rica	23.0		500,053	390,408	78%	50%
Cote d'Ivoire	0.0	0%	299,889	238,150	79%	40%
Croatia	0.0		168,636	109,046	65%	50%
Cuba	0.0		610,729	816,089	134%	57%
Democratic Republic of the Congo (the)	58.2	100%	303,949	97,966	32%	0%
Democratic People's Republic of Korea (the)	114.8	100%	432,369	234,092	54%	33%
Djibouti	0.0	0%	166,216	37,300	22%	0%
Dominica	0.7		200,204	120,373	60%	25%
Dominican Republic (the)	0.0		417,474	251,559	60%	50%
Ecuador	0.0		245,767	65,790	27%	0%
Egypt	14.0	0%	2,386,188	2,938,356	123%	25%

Country	Phased Out in 2010	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2010	Estimated Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2010	Percentage of Planned Projects Completed in 2010
El Salvador	0.0		300,352	262,604	87%	0%
Equatorial Guinea	0.0	0%	221,383	12,819	6%	33%
Eritrea	0.0		220,417	80,447	36%	0%
Ethiopia	0.0	0%	131,597	10,978	8%	40%
Fiji	0.0		118,276	50,555	43%	67%
Gabon	0.0		66,794	19,376	29%	25%
Gambia (the)	0.0		88,334	101,207	115%	50%
Georgia	7.2	100%	146,340	187,998	128%	100%
Ghana	0.0		68,028	120,405	177%	67%
Global	0.0		11,510,362	9,020,824	78%	75%
Grenada	0.0		132,720	79,744	60%	75%
Guatemala	0.0		614,403	110,840	18%	20%
Guinea	2.9	100%	37,023	211,578	571%	50%
Guinea-Bissau	0.0		164,517	222,024	135%	0%
Guyana	0.0		199,448	98,084	49%	33%
Haiti	13.3		345,381	52,476	15%	25%
Honduras	39.7	100%	481,682	395,608	82%	38%
India	2,249.8	67%	12,380,670	8,740,036	71%	17%
Indonesia	16.3	100%	794,880	876,905	110%	64%
Iran (Islamic Republic of)	96.4	0%	2,124,822	1,665,554	78%	21%
Iraq	0.0		1,935,769	1,574,089	81%	33%
Jamaica	0.0	0%	94,975	28,527	30%	33%
Jordan	0.0		338,228	370,482	110%	33%
Kenya	32.0	0%	494,080	359,813	73%	63%
Kiribati	0.0		51,727	66,227	128%	50%
Kuwait	15.0	100%	519,318	79,847	15%	17%
Kyrgyzstan	5.0		143,860	163,039	113%	75%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	243,131	143,427	59%	50%
Lebanon	27.9	0%	721,018	608,276	84%	29%
Lesotho	0.0		118,000	93,581	79%	0%
Liberia	0.0		123,500	117,064	95%	50%
Libyan Arab Jamahiriya (the)	15.0	0%	494,911	396,876	80%	0%
Madagascar	0.0	0%	97,353	64,459	66%	25%
Malawi	0.0		123,079	162,635	132%	50%
Malaysia	0.0		1,421,950	987,136	69%	50%
Maldives	0.0		74,921	122,796	164%	100%
Mali	0.0		152,904	252,860	165%	67%
Marshall Islands (the)	0.0		62,500	77,000	123%	50%
Mauritania	0.0		339,706	134,798	40%	0%
Mauritius	0.0		98,000	38,000	39%	67%
Mexico	77.0		3,544,915	3,238,620	91%	25%
Micronesia (Federated States of)	0.0	0%	44,028	83,267	189%	50%
Republic of Moldova (the)	0.0		243,098	255,428	105%	75%
Mongolia	3.3	100%	41,931	41,629	99%	75%
Montenegro	2.2	100%	70,500	58,705	83%	50%
Morocco	86.4	80%	916,396	558,829	61%	17%
Mozambique	0.0		181,860	108,871	60%	0%
Myanmar	0.0	0%	137,866	14,532	11%	0%

Country	Phased Out in 2010	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2010	Estimated Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2010	Percentage of Planned Projects Completed in 2010
Namibia	0.0		82,310	62,999	77%	75%
Nauru	0.0		23,877	53,377	224%	100%
Nepal	0.0		253,271	184,868	73%	75%
Nicaragua	0.0	0%	220,776	332,610	151%	0%
Niger (the)	4.8	100%	188,660	174,724	93%	57%
Nigeria	45.9	100%	609,285	995,060	163%	75%
Niue	0.0		45,400	44,000	97%	0%
Oman	6.9	31%	310,000	188,967	61%	40%
Pakistan	0.0		363,181	449,046	124%	80%
Palau	0.0		68,766	72,266	105%	0%
Panama	0.0		620,395	588,063	95%	20%
Papua New Guinea	0.0		61,000	61,000	100%	100%
Paraguay	31.8		440,986	344,420	78%	20%
Peru	20.1	39%	567,282	18,523	3%	20%
Philippines (the)	368.3		2,927,047	585,750	20%	63%
Qatar	0.0	0%	238,000	52,669	22%	0%
Region: AFR	27.0	62%	764,110	395,051	52%	14%
Region: ASP	0.0		138,565	254,932	184%	0%
Region: EUR	0.0		185,869	97,614	53%	
Region: LAC	0.0		263,872	21,298	8%	33%
Romania	59.4	100%	381,352	394,706	104%	75%
Rwanda	0.0		264,806	126,481	48%	33%
Saint Kitts and Nevis	2.0		225,351	92,439	41%	25%
Saint Lucia	4.2		130,496	81,437	62%	67%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		168,834	76,945	46%	33%
Samoa	0.0		34,000	49,947	147%	75%
Sao Tome and Principe	0.0	0%	160,269	83,836	52%	50%
Saudi Arabia	0.0	0%	977,544	345,876	35%	0%
Senegal	0.0	0%	202,887	115,642	57%	20%
Serbia	2.6	100%	428,055	257,015	60%	17%
Seychelles	0.0	0%	91,600	76,600	84%	100%
Sierra Leone	0.4	100%	302,396	304,439	101%	71%
Solomon Islands	0.0		63,099	77,599	123%	50%
Somalia	0.0		54,585	82	0%	67%
South Africa	0.0		55,000	95,151	173%	0%
Sri Lanka	0.0	0%	505,666	297,985	59%	38%
Sudan (the)	60.0	100%	273,392	166,613	61%	33%
Suriname	0.0		238,136	66,687	28%	17%
Swaziland	0.0		217,699	58,184	27%	33%
Syrian Arab Republic	491.4	100%	1,294,215	451,951	35%	67%
Thailand	501.6	0%	3,849,475	1,791,672	47%	44%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	5.0	100%	70,700	107,892	153%	75%
Timor-Leste	0.0		54,000	64,000	119%	33%
Togo	0.0		174,995	195,718	112%	60%
Tonga	0.0	0%	61,883	41,383	67%	67%
Trinidad and Tobago	0.0		253,308	102,419	40%	0%
Tunisia	172.5		973,765	172,935	18%	0%

Country	Phased Out in 2010	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2010	Estimated Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Funds Disbursed in 2010 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2010	Percentage of Planned Projects Completed in 2010
Turkey	58.0		392,000	433,698	111%	0%
Turkmenistan	0.0		157,576	159,278	101%	100%
Tuvalu	0.0	0%	47,158	20,903	44%	50%
Uganda	0.0	0%	159,881	95,619	60%	25%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		273,832	158,110	58%	20%
Uruguay	29.9		328,518	258,452	79%	50%
Vanuatu	0.0		53,546	22,547	42%	33%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0	0%	764,790	777,208	102%	25%
Viet Nam	0.0		543,394	593,339	109%	50%
Yemen	10.2	3%	1,164,831	403,464	35%	25%
Zambia	0.0	0%	267,757	124,957	47%	0%
Zimbabwe	0.0	0%	343,608	224,964	65%	25%
Total	7,374.6	32%	111,247,977	89,245,228	80%	38%

Annex II

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. In the databases submitted to the Fund Secretariat implementing and bilateral agencies provided detailed information on their respective shares of the 6,611 projects (including closed and transferred projects) approved by the Executive Committee through to 31 December 2010. In 2010, 231 new projects and activities were approved. The Executive Committee requested that detailed information on a project-by-project basis be made available to Committee members, with a printout available upon request (decision 19/23). The database for the Consolidated Progress Report is provided on the Executive Committee's intranet in the spreadsheet programme, Microsoft Excel 2002.

OVERVIEW OF APPROVED FUNDING

2. The Executive Committee approved around US \$2.31 billion for the implementation of investment and non-investment projects through to the end of 2010. In addition, about US \$261 million has been approved for agency fees and administrative support. This level of funding is expected to result in the phase-out of 454,321 ODP tonnes of ODS consumption and production. Table 1 summarises the level of approved funding, by sector and by agency, and indicates that most approvals of the Executive Committee have been in the refrigeration (US \$550.9 million) and foam (US \$399.5 million) sectors.

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2010

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	26,923,688	932,000	33,860,167	23,058,919	2,111,400	86,886,174
Destruction	755,200	157,200	425,000	400,000	30,000	1,767,400
Foam	170,438,344	0	86,211,858	134,920,254	7,928,002	399,498,457
Halon	5,150,546	780,640	1,421,626	70,766,852	6,544,861	84,664,525
Fumigants	20,205,468	2,648,004	71,704,015	6,915,142	17,759,519	119,232,147
Multiple Sectors	40,000	0	139,978	2,341,168	0	2,521,146
Other	0	0	11,317,246	5,059,360	0	16,376,606
Phase-out Plan	66,034,768	21,580,779	71,855,183	91,026,676	31,490,882	281,988,288
Process Agent	1,293,034	0	6,350,222	114,342,497	0	121,985,753
Production	0	0	46,775,103	264,435,120	10,000,000	321,210,223
Refrigeration	136,250,037	13,647,329	176,753,422	184,233,391	40,055,849	550,940,029
Severall	40,846,610	137,515,415	8,685,306	26,659,391	4,477,034	218,183,757
Solvents	63,280,531	198,860	23,271,277	10,147,394	2,308,714	99,206,775
Sterilant	417,628	0	0	661,227	0	1,078,855
Sub-Total	531,635,853	177,460,227	538,770,403	934,967,391	122,706,261	2,305,540,135
Agency fees/administrative costs	73,487,820	16,043,495	69,812,465	90,839,400	10,814,131	260,997,310
GRAND TOTAL	605,123,673	193,503,722	608,582,868	1,025,806,791	133,520,392	2,566,537,445

ANNUAL SUMMARIES

3. Table 2 presents an overview of status, by year. The data is presented according to the year when a project was approved by the Executive Committee. It treats all approvals (investment and non-investment projects) equally (i.e., an investment project or annual funding tranche of a multi-year

agreement of US \$1 million is considered one project as is a country programme preparation of US \$30,000).

4. Key indicators from the annual summary in Table 2 are: the percentage of projects completed, ODP phased out, and percentage of funds disbursed. In reviewing the data on funds disbursed, it should be noted that there are four types of disbursements: during implementation, after implementation, for retroactively-financed projects, and for time-sensitive projects.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year approved	Number of approvals*	Number completed	Per cent completed	Consumption ODP to be phased out*	Consumption ODP phased out*	Per cent of consumption ODP phased out	Production ODP to be phased out*	Production ODP phased out*	Per cent of production ODP phased out	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
1991	68	68	100%	536	600	112%	0	0	0%	7,950,771	7,950,771	100%	0	0
1992	176	176	100%	18,861	18,696	99%	0	0	0%	41,261,377	41,261,376	100%	0	0
1993	217	217	100%	4,483	5,056	113%	0	0	0%	73,198,586	73,198,586	100%	0	0
1994	379	378	100%	18,599	19,194	103%	1,200	1,200	100%	128,665,030	128,630,290	100%	34,740	34,741
1995	355	354	100%	13,746	13,477	98%	0	0	0%	111,232,255	111,188,309	100%	43,946	0
1996	257	257	100%	10,508	10,180	97%	0	0	0%	83,946,939	83,797,866	100%	149,073	119,259
1997	532	531	100%	29,877	29,705	99%	11,739	11,739	100%	154,314,938	153,976,735	100%	338,203	338,000
1998	422	422	100%	15,966	15,895	100%	5,826	5,826	100%	99,881,146	99,630,264	100%	250,882	117,103
1999	547	544	99%	17,355	17,046	98%	5,970	5,970	100%	153,527,603	152,005,685	99%	1,521,918	455,357
2000	426	424	100%	11,813	11,972	101%	8,793	8,793	100%	109,877,349	109,343,420	100%	533,929	115,201
2001	423	421	100%	16,004	15,642	98%	8,384	8,384	100%	130,396,753	130,113,549	100%	283,204	220,199
2002	360	353	98%	16,054	16,081	100%	7,943	7,943	100%	162,899,264	161,085,987	99%	1,813,277	1,424,413
2003	247	243	98%	10,221	11,015	108%	7,421	7,421	100%	157,411,489	156,044,189	99%	1,367,300	996,648
2004	271	251	93%	10,656	10,649	100%	17,315	17,315	100%	162,747,706	159,808,275	98%	2,939,431	1,973,532
2005	255	227	89%	30,145	32,637	108%	58,864	59,444	101%	190,445,993	170,161,752	89%	20,284,240	6,839,868
2006	261	234	90%	9,017	8,559	95%	21,321	20,974	98%	122,979,162	112,691,517	92%	10,287,646	5,152,330
2007	214	166	78%	9,312	7,327	79%	17,285	17,285	100%	121,384,265	110,681,820	91%	10,702,445	5,153,654
2008	358	149	42%	8,991	7,708	86%	19,677	19,644	100%	125,208,707	94,516,177	75%	30,692,530	14,956,619
2009	328	77	23%	6,539	2,424	37%	690	690	100%	79,496,339	39,485,265	50%	40,011,074	22,145,306
2010	231	6	3%	3,210	846	26%	0	0	0%	88,714,462	2,764,760	3%	85,949,702	28,262,534
Total	6,327	5,498	87%	261,893	254,708	97%	192,428	192,628	100%	2,305,540,135	2,098,336,594	91%	207,203,540	88,304,764

*Excludes Closed and Transferred Projects

5. Of the US \$2.31 billion in approved funding (including adjustments), the agencies (including bilateral agencies) have disbursed around US \$2.1 billion. Projects approved by the Executive Committee have thus far resulted in the permanent annual phase-out of 447,336 ODP tonnes of consumption and production of which 426,850 ODP tonnes is from completed projects and 20,486 ODP tonnes is from ongoing projects. Table 2 indicates that the percentage phased out in 1991, 1993, 1994, 2000, 2003 and 2005 exceeds 100 per cent. This is due to the phase-out of larger amounts of consumption than those originally indicated in some of the project proposals.

6. All projects and activities approved between 1991 and the end of 1998 have now been completed, with the exception of an institutional strengthening project in Uganda (UNEP implementation), a refrigeration project in Argentina (World Bank implementation) and a recovery and recycling technical assistance projects in Morocco (France implementation).

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

7. The Executive Committee approves several different types of projects including: country programme preparation, demonstration projects, institutional strengthening, investment projects (including annual tranches of MYAs), training projects and technical assistance. Technical assistance includes UNEP's clearing house and networking activities as well as publications, refrigerant management plans, and recovery and recycling projects. A summary of the status of projects, by category, is presented in Table 3.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of approvals *	Number completed	Per cent completed	Approved funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds disbursed (US \$)	Per cent of funds disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US \$)
Country Programme Preparation	165	165	100%	8,529,659	-1,246,579	7,266,559	100%	16,521	14,463
Demonstration Projects	98	77	79%	49,668,261	-1,012,571	22,888,607	47%	25,767,084	7,169,523
Institutional Strengthening Projects	757	589	78%	80,843,420	1,995,977	69,178,176	84%	13,661,222	9,308,579
Investment Projects	2,481	2,240	90%	1,914,885,769	-41,691,556	1,741,110,037	93%	132,084,174	41,808,034
Project Preparation	1,457	1,215	83%	89,509,564	-13,597,419	62,582,673	82%	13,329,472	10,530,292
Technical Assistance Projects	1,047	895	85%	202,458,582	-10,794,593	169,928,990	89%	21,735,000	18,914,681
Training Projects	322	317	98%	26,355,758	-364,137	25,381,553	98%	610,068	559,192
GRAND TOTAL	6,327	5,498	87%	2,372,251,013	-66,710,877	2,098,336,594	91%	207,203,540	88,304,764

*Excludes Closed and Transferred Projects.

8. Of the 6,327 projects approved by the Executive Committee, 2,481 (about 39 per cent) are classified as investment projects. Investment projects represent around US \$1.9 billion of the US \$2.31 billion approved for activities under the Multilateral Fund (81 per cent of the total funds approved). The second largest number of projects, in terms of approved funding, is classified as technical assistance, for which the Committee has approved a total of over US \$191.7 million.

9. By the end of 2010, 100 per cent of country programme preparation projects had been completed and 82 per cent of the funds allocated for project preparation activities had been disbursed.

10. By the end of 2010, 90 per cent of investment projects had been completed, 79 per cent of demonstration projects had been completed, and 84 per cent of approved funds had been disbursed for institutional strengthening projects.

COMPLETED PROJECTS

11. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work

programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

12. Overall, 99.6 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed Investment Projects

13. Table 4 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,240	1,645,588,564	99.6%	222,152	191,246	15	34	\$3.98
Region								
Africa	323	116,666,044	99%	13,817	0	12	35	\$8.44
Asia & Pacific	1,310	1,207,162,397	100%	177,038	171,570	16	35	\$3.46
Europe	98	55,697,989	99%	7,097	175	10	27	\$7.66
Latin America and Caribbean	509	266,062,135	100%	24,199	19,501	14	34	\$6.09
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	115	32,449,047	98%	25,274	0	16	38	\$1.28
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	980	347,220,187	100%	65,340	0	15	33	\$5.31
Fumigants	78	68,621,365	99%	5,121	0	9	46	\$13.40
Halon	38	71,440,706	99%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out Plan	215	168,067,390	99%	29,350	10,988	12	29	\$4.17
Process Agent	28	119,157,121	100%	6,088	49,344	10	25	\$2.15
Production	52	309,023,357	100%	0	88,956	9	14	\$3.47
Refrigeration	596	418,664,757	100%	39,735	0	16	39	\$10.54
Solvents	123	91,524,043	100%	7,079	0	20	31	\$12.93
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	1,441	609,106,094	100%	79,340	17,041	11	32	\$6.32
National Implementation	799	1,036,482,470	100%	142,812	174,205	22	38	\$3.27
Time or Objective-sensitive Accounts								
Time-Sensitive	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Objective-Sensitive	2,240	1,645,588,564	100%	222,152	191,246	15	34	\$3.98

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
Disbursement Method								
During Implementation	2,156	1,614,346,356	100%	217,542	190,746	15	35	\$3.95
After Implementation	48	17,103,621	100%	2,509	0	21	24	\$6.82
Retroactive Funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
* No funds are listed for the multiple sector investment project, but are recorded in appropriate sector.								
** Total phased out for the Fund is 447,336 includes 13,452 from completed non-investment projects and 20,486 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

14. As of 31 December 2010, investment projects representing around US \$1.65 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 413,398 ODP tonnes³ with an overall cost-effectiveness of US \$3.98/kg ODP phased out.

15. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 34 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around two per cent of the total number of completed investment projects.

16. On a regional basis, 1,310 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 509 investment projects in Latin America and the Caribbean, 323 in Africa, and 98 in Europe.

Completed Non-Investment Projects

17. Table 5 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,043 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$284.1 million. Ninety-eight (98) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-three (53) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
GRAND TOTAL	2,043	284,097,252	98%	11	36
Region					
Africa	569	50,669,560	99%	11	37
Asia & Pacific	589	73,132,819	99%	13	38
Europe	126	11,688,441	98%	10	34
Latin America and Caribbean	502	61,304,955	97%	12	40
Global	257	87,301,477	98%	6	22

³ Total phased out for the Fund includes 413,398 ODP tonnes from completed investment projects, 13,452 ODP tonnes from completed non-investment projects and 20,486 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Sector					
Aerosol	25	2,110,635	96%	11	36
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	21	3,879,359	93%	17	31
Fumigants	119	18,495,001	99%	8	35
Halon	78	11,117,843	97%	16	43
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out Plan	107	11,638,771	96%	10	33
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	0	0	0%	n/a	n/a
Refrigeration	584	65,353,801	97%	15	48
Several	1,075	168,299,207	99%	9	30
Solvents	31	2,822,344	99%	11	25
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	1,677	217,883,067	99%	10	35
National Implementation	366	66,214,184	97%	15	43
Time or Objective-sensitive Accounts					
Time-Sensitive	609	63,186,567	99%	10	35
Objective-Sensitive	1,434	220,910,685	98%	12	37
Disbursement Method					
During Implementation	2,018	281,804,137	98%	11	36
After Implementation	25	2,293,115	100%	14	21
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a

18. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,075 of 2,043) classified in the sector called "several", which had an average time from approval to completion of 30 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 22 and 58 months after they had been approved.

19. Almost all projects (1,677 of 2,043) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (43 months).

20. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

21. Ongoing projects are all projects that have been approved by the Executive Committee and were under implementation as of 31 December 2010. Key indicators in the database of progress towards implementing ongoing projects include:

- (a) Percentage of funds disbursed and percentage of projects that have begun disbursing funds;

- (b) The level of funding expected to be disbursed by the end of the year (funds disbursed plus estimated disbursements in 2010) as a percentage of the approved funding;
- (c) The average length of projected delay in implementation (project completion per proposal and currently planned date of completion); and
- (d) Information provided by the implementing agencies in the remarks column of the project-by-project listing in the database.

Ongoing Investment Projects

22. Table 6 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	241	215,849,071	42%	171	71%	12	41	22	\$7.21
Region									
Africa	73	28,556,586	33%	57	78%	10	32	16	\$7.12
Asia & Pacific	79	106,310,639	45%	52	66%	13	46	25	\$6.58
Europe	21	12,530,354	11%	18	86%	12	37	22	\$16.21
Latin America and Caribbean	68	68,451,492	45%	44	65%	12	47	23	\$7.63
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	11	50,514,777	67%	9	82%	14	65	20	\$23.35
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	27	31,930,015	2%	16	59%	9	26	9	\$50.67
Fumigants	31	26,805,328	47%	26	84%	11	54	13	\$12.50
Halon	1	300,000	50%	1	100%	13	49	24	#DIV/0!
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phaseout Plan	144	68,469,831	45%	98	68%	12	38	23	\$3.56
Process Agent	2	1,114,480	48%	2	100%	21	51	35	\$557.24
Production	3	11,113,000	34%	2	67%	8	27	6	\$12.29
Refrigeration	17	22,749,794	26%	13	76%	10	51	31	\$4.91
Solvents	5	2,851,846	56%	4	80%	6	52	27	\$14.74
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	150	131,210,296	38%	127	85%	9	38	17	\$8.33
National Implementation	91	84,638,775	47%	44	48%	18	47	28	\$5.98
Time or Objective-sensitive Accounts									
Time-Sensitive	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Objective-Sensitive	241	215,849,071	42%	171	71%	12	41	22	\$7.21
Disbursement Method									
During Implementation	239	215,751,771	42%	171	72%	12	41	22	\$7.21

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
After Implementation	2	97,300	0%	0	0%	n/a	51	60	\$48.65
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

23. There are currently 241 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$215.8 million. Around 42 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$7.21/kg ODP to be phased out, as approved.

24. Of the ongoing investment projects 33 per cent (79 out of 241) are for countries in the Asia and Pacific region, representing almost 49 per cent (US \$106.3 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 68 investment projects under implementation, valued at US \$68.5 million, Africa has 73 projects (US \$28.6 million) and Europe has 21 projects (US \$12.5 million).

25. About 32 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$68.5 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$50.5 million) followed by the foam sector (US \$31.9 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (31), halon (1), process agent (2), production (3), refrigeration (17) and solvents (5).

26. Of the 241 ongoing investment projects, 71 per cent (171) have begun disbursing funds.

27. Most ongoing investment projects are under agency implementation (150 projects) but there are 91 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 85 per cent have begun disbursement compared with 48 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

28. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. The average duration of an ongoing investment project is 41 months. Typically, ongoing investment projects are completed 22 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing Non-Investment Projects

29. Table 7 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	346	71,551,569	21%	220	64%	13	39	15
Region								
Africa	112	12,671,557	33%	66	59%	10	37	14
Asia & Pacific	108	27,836,414	22%	77	71%	13	41	15
Europe	24	2,962,322	46%	17	71%	9	29	7
Latin America and Caribbean	92	11,616,714	23%	55	60%	17	41	18
Global	10	16,464,562	5%	5	50%	31	41	11
Sector								
Aerosol	6	430,000	73%	4	67%	9	35	2
Destruction	2	682,400	1%	1	50%	4	28	n/a
Foam	6	3,544,904	43%	5	83%	7	24	9
Fumigants	12	2,208,942	54%	10	83%	13	69	32
Halon	5	931,175	40%	4	80%	21	82	47
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	99	9,817,747	32%	56	57%	10	34	13
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	32	26,214,212	12%	27	84%	29	79	46
Several	183	27,682,189	19%	112	61%	11	32	9
Solvents	1	40,000	0%	1	100%	20	32	20
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	280	43,802,075	24%	177	63%	12	38	15
National Implementation	66	27,749,494	16%	43	65%	19	42	15
Time or Objective-sensitive Accounts								
Time-Sensitive	166	17,247,928	26%	101	61%	11	32	9
Objective-Sensitive	180	54,303,641	20%	119	66%	15	45	21
Disbursement Method								
During Implementation	345	71,450,369	21%	220	64%	13	39	15
After Implementation	1	101,200	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

30. There are currently 346 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$71.6 million. Roughly 21 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

31. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$27.8 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$11.6 million; Africa, US \$12.7 million; and, Europe, US \$2.96 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$16.5 million.

32. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$27.7 million for 183 projects). There are 32 ongoing non-investment projects in the refrigeration

sector (US \$26.2 million), 99 in the phase-out plan sector (US \$9.8 million), 6 in the foam sector (US \$3.5 million), 12 in the fumigant sector (US \$2.2 million), 6 in the aerosol sector (US \$430,000) and 8 projects for all other sectors (US \$1.7 million).

33. Of the 346 ongoing non-investment projects, 64 per cent (220 projects) have begun disbursing funds.

34. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 15 months.

PROJECT PREPARATION

35. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for methyl bromide) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

36. Table 8 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,215 project preparation activities for which there remains a balance of US \$13.3 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 87 months to complete project preparation.

Table 8

PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,215	52,825,350	98%	5	18	242	22,882,289	10,467,086	46%	9	32	12,415,203	9,757,798
Agency													
UNDP	403	13,275,783	97%	4	16	69	6,414,500	2,097,737	33%	10	32	4,316,763	4,202,773
UNEP	104	2,847,597	93%	9	23	69	5,840,100	3,003,230	51%	10	34	2,836,870	2,836,870
UNIDO	356	10,949,687	97%	6	22	72	6,728,750	3,302,492	49%	6	32	3,426,258	1,200,231
WORLD BANK	256	22,055,815	100%	5	13	17	2,619,200	1,140,820	44%	16	29	1,478,380	1,161,640
Bilaterals	96	3,696,468	n/a	n/a	n/a	15	1,279,739	922,807	72%	n/a	n/a	356,932	356,284
Region													
Africa	305	7,907,729	95%	6	18	61	4,868,000	2,648,490	54%	7	35	2,219,510	1,328,082
Asia & Pacific	449	25,849,915	99%	5	18	103	11,068,789	5,010,305	45%	9	30	6,058,484	5,030,624
Europe	90	3,487,645	98%	6	19	10	1,150,000	531,883	46%	8	31	618,117	154,005
Latin Amer./Car.	354	14,165,609	98%	5	17	68	5,795,500	2,276,408	39%	9	32	3,519,092	3,245,087
Global	17	1,414,453	99%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,227,385	99%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	1	40,000	97%	4	12	14	795,000	190,412	24%	7	28	604,588	383,130
Foam	188	5,998,506	94%	4	16	30	2,080,000	644,885	31%	6	25	1,435,115	1,028,202
Fumigants	110	2,809,803	100%	5	15	4	125,000	28,037	22%	8	80	96,963	30,002
Halon	27	844,636	99%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	1	39,978	100%	1	12	2	140,000	53,104	38%	4	26	86,896	65,000
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
Phase-out Plan	167	6,280,730	94%	8	21	156	17,489,289	9,201,218	53%	9	34	8,288,071	6,871,313
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	321	9,724,076	99%	6	19	33	2,165,000	339,212	16%	5	24	1,825,788	1,302,369
Severals	283	21,984,445	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	52	1,861,794	99%	6	25	3	88,000	10,218	12%	4	26	77,782	77,782
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,135	47,305,874	99%	5	17	174	16,482,789	8,369,349	51%	8	32	8,113,440	5,555,025
National	80	5,519,476	94%	8	20	68	6,399,500	2,097,737	33%	10	32	4,301,763	4,202,773
Time/Objective Accounts													
Time	115	10,501,101	100%	2	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Objective	1,100	42,324,249	98%	6	19	242	22,882,289	10,467,086	46%	9	32	12,415,203	9,757,798
Disbursement													
During Imp.	1,209	51,925,598	98%	5	18	242	22,882,289	10,467,086	46%	9	32	12,415,203	9,757,798
After Imp.	6	899,752	100%	7	21	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

37. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$13.3 million carried over for project preparation activities in 2010. Ongoing project preparation activities are expected to take 32 months to complete. This is 14 months longer than for completed project preparation.

38. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (43 per cent) are in Asia and the Pacific. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$17.5 million).

PROJECT IMPLEMENTATION DELAYS

39. The Executive Committee has defined projects with implementation delays as projects approved over 18 months with disbursement less than one per cent, or projects that are expected to be completed 12 months later than forecast in the last progress report (decision 22/61).

40. In 2010, the Secretariat identified 33 projects with implementation delays, 13 of which had been classified with implementation delays in 2009. The total number of projects classified with implementation delays decreased in 2010 compared to 2009 (34 projects). However, it should be noted that pursuant to decision 36/14, the following types of projects are no longer so classified: institutional strengthening, halon banking, customs training, recovery and recycling, and demonstration projects. Decision 36/14 does, however, request that the Secretariat continue to monitor these types of projects, as appropriate. A list of the projects with implementation delays is attached as an appendix to this Annex. The Executive Committee maintains a "watching brief" on these projects as per decision 23/4, and the bilateral and implementing agencies will be requested to report on these projects to the 65th meeting of the Executive Committee.

41. A separate document entitled "Status on implementation of delayed projects and compliance" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6) addresses follow-up information on project implementation delays that had been identified in the 2010 Progress Report.

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

42. Table 9 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 243 cancelled projects, 95 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (93). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the Report on Balances and Availability of Resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4). Four projects were cancelled and closed in 2010.

43. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 41 such transferred projects.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	72	16,012,226	-9,850,725	6,161,501	6,161,501	0	100%	600	547
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	56	10,491,761	-5,990,081	4,501,680	4,501,680	0	100%	1,112	338
World Bank	93	30,739,304	-29,377,224	1,362,080	1,362,080	0	100%	657	581
Bilaterals	17	1,244,413	-904,011	340,402	340,402	0	16%	231	6
Total	243	59,167,704	-46,781,041	12,386,663	12,386,663	0	100%	2,599	1,472
Transferred Projects									
UNDP	14	1,360,609	-1,180,607	180,002	180,002	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	13	2,984,774	-2,805,399	179,375	179,375	0	3%	0	0
Total	41	6,129,180	-5,769,803	359,377	359,377	0	100%	0	0

Appendix

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
Australia	ASP/SEV/50/TAS/52	Additional support for the regional strategy for 11 Article 5 countries in the Pacific (PIC strategy)	12 months delays
Canada	JAM/FUM/47/TAS/22	Technical assistance to phase-out the use of methyl bromide	12 months delays
France	AFR/SEV/53/TAS/39	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	12 and 18 months delays
IBRD	ARG/REF/18/INV/39	Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic refrigerators of Neba, S.A.	12 months delays
IBRD	ARG/ARS/56/INV/159	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	12 months delays
IBRD	CPR/FOA/59/INV/493	Conversion from HCFC-141b-based to HFC-245fa-based spray polyurethane foam at Harbin Tianshuo Building Materials Co. Ltd.	12 months delays
IBRD	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays
Italy	DRC/SOL/51/INV/25	Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the solvent sector (first phase)	12 months delays
Italy	DRC/SOL/56/INV/28	Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the solvent sector (second phase)	18 months delays
Italy	IND/ARS/56/INV/424	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	18 months delays
Japan	SRL/PHA/43/TAS/26	National compliance action plan: incentive programme for commercial and industrial refrigeration end-users	12 months delays
Japan	SRL/PHA/43/TAS/29	National compliance action plan: monitoring the activities proposed in the plan	12 months delays
Portugal	GLO/SEV/47/TAS/269	Communication and cooperation support to Portuguese speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome and Principe)	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	AFR/FUM/38/TAS/32	Technical assistance for methyl bromide reductions and formulation of regional phase-out strategies for low-volume consuming countries	12 months delays
UNDP	BGD/ARS/52/INV/26	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical)	12 months delays
UNDP	CHI/REF/48/INV/160	Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11, CFC-12 and R-502 (CFC-115) in the manufacture of refrigeration equipment	12 months delays

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
UNDP	COL/PAG/48/INV/66	Phase-out of CTC as process agent in the elimination of nitrogen trichloride during chlorine production at Prodesal S.A.	12 months delays
UNDP	FIJ/FUM/47/TAS/17	Technical assistance project to install alternatives, achieve compliance and phase-out methyl bromide	12 months delays
UNDP	MAL/FUM/43/TAS/151	Technical assistance programme to install alternatives and phase-out all remaining non-QPS uses of methyl bromide	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	18 months delays
UNEP	AFR/SEV/45/TAS/33	Sub-regional project on harmonisation of legislative and regulatory mechanisms to improve monitoring and control of ODS consumption in English-speaking Africa	12 months delays
UNEP	GLO/REF/48/TAS/275	Global technical assistance programme in the chiller sector	12 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	12 and 18 months delays
UNEP	LAC/SEV/51/TAS/39	Latin American Customs Enforcement Network: Preventing illegal trade of ODS	12 months delays
UNEP	ZAM/PHA/57/TAS/25	TPMP verification	12 months delays
UNIDO	ALG/REF/44/INV/62	Conversion of CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to HFC-134a technology in the last group of commercial refrigerator manufactures (refrigeration sector terminal project)	12 months delays
UNIDO	ARG/SOL/41/INV/137	Plan for phase-out of ODS in the solvent sector	12 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FOA/57/INV/06	Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.	18 months delays
UNIDO	KEN/SOL/57/TAS/47	Technical assistance for the total phase-out of CTC and TCA in the solvent sector	12 and 18 months delays
UNIDO	MEX/ARS/53/INV/135	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	12 months delays
UNIDO	SYR/FUM/49/TAS/95	Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation)	12 months delays
