



**Programa de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente**



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3/Corr.1
28 de marzo 2001

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

COMITÉ EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima tercera Reunión
Montreal, 28-30 de marzo de 2001

Corrigendum

**INFORME DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS**

Este corrigendum se emite para remplazar los anexos II, III, IV del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3.

Annex II

**PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR REMOVAL FROM LIST OF PROJECTS
WITH IMPLEMENTATION DELAYS**

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
France	LEB/REF/23/TAS/21	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Some Progress (Continued Monitoring)	Nov-02	D
France	MAU/REF/14/TAS/05	Conversion of CFC-based commercial refrigeration installations in the fishing industry	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-00	C, D
France	MOR/REF/23/TAS/17	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Some Progress (Continued Monitoring)	Nov-02	D
IBRD	JOR/SEV/28/INS/51	Renewal of institutional strengthening (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-00	Not Applicable
IBRD	THA/FOA/27/INV/111	Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the manufacture of rigid polyurethane foam at Siam Steel International PLC	Some Progress (Continued Monitoring)	Mar-01	E
UNEP	BAH/REF/26/TRA/06	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	May-01	D
UNEP	DOM/REF/25/TRA/17	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-00	D
UNEP	ELS/REF/25/TRA/07	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-00	D
UNEP	GUA/SEV/28/INS/22	Renewal of IS (phase III)	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-02	
UNEP	MOL/REF/25/TRA/03	Training of technicians	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-01	D

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
UNEP	MOL/REF/25/TRA/04	Monitoring ODS	Some Progress (Continued Monitoring)	Jan-02	D
UNEP	PER/REF/27/TRA/23	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-01	D
UNEP	SUD/SEV/28/INS/12	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-01	D
UNEP	VIE/SEV/28/INS/27	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-01	
UNEP	ZIM/SEV/28/INS/20	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Jun-01	
UNIDO	MOR/REF/25/INV/24	Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Alom du Nord	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-00	C
UNIDO	MOR/REF/25/INV/25	Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Batinox	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-00	C
UNIDO	THA/FUM/25/DEM/97	Demonstration project - Alternatives to the use of methyl bromide ingrain storage (rice, maize, tapioca, feed grains and pulses)	Some Progress (Continued Monitoring)	Dec-01	C
UNIDO	VEN/FOA/25/INV/64	Phasing out CFC -11 with HCFC-141b at TECNOFRIGO in the production of rigid PU panels	Some Progress (Continued Monitoring)	Nov-00	E

Annex III

PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED SOME PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR CONTINUED MONITORING

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Category of Delay
France	IRA/REF/24/INV/34	Conversion to non-CFC facilities of 4 companies producing cars and wagons with MAC umbrella project	Some Progress (Continued Monitoring)	Send Letter of Possible Cancellation
IBRD	ARG/REF/23/INV/69	Lobarto San Luis	Some Progress (Continued Monitoring)	C
IBRD	JOR/FOA/15/INV/22	Umbrella project for conversion to CFC-free technology at three flexible polyurethane foam factories at Arab Foam, Jordan Plastics, National Foam	Some Progress (Continued Monitoring)	B
IBRD	MAL/FOA/17/INV/59	Elimination of ODS in the process of EPE/EPS foam sheet at Star Foam Paper Products Sdn. Bhd.	Some Progress (Continued Monitoring)	Not Applicable
UNDP	ARG/FOA/15/INV/14	CINTER S.R.L. Elimination of CFC use in the manufacture of sandwich polyurethane panels	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	ARG/REF/23/INV/60	Elimination of the use of CFCs in the manufacture of commercial refrigerators and display cabinets at TREVI	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	BOL/REF/20/TAS/04	Implementation of a national programme for recovery and recycling of refrigerant	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNDP	CAF/REF/20/TAS/05	Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant	Notice of Possible Cancellation	D
UNDP	CPR/FOA/17/INV/126	Handan No. 7: Eliminate CFCs in the manufacture of XPS/XPE foam sheet/netting	Some Progress (Continued Monitoring)	B, C
UNDP	CPR/FOA/22/INV/202	Elimination of CFC-12 in the manufacture of EPS foam sheet at Zhejiang Wanpeng Clique Co., Ltd.	Some Progress (Continued Monitoring)	B, C
UNDP	CPR/REF/19/INV/167	Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Domestic Freezers at Qingdao Haier General Freezer Company	Some Progress (Continued Monitoring)	A, B
UNDP	CPR/SOL/19/INV/169	Elimination of ODS (CFC-113) used in the production line at SHANGHAI SIXTH RADIO FACTORY	Some Progress (Continued Monitoring)	A, D
UNDP	CPR/SOL/19/INV/172	Elimination of the use of TCA in the Baoshi Electronics Corporation Shijianzhuang Manufacturing Operations	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	CPR/SOL/20/INV/186	Elimination of ODS (CFC 113) used in the production line at Shanghai No 8 Radio Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	A, C, D
UNDP	CPR/SOL/22/INV/195	Elimination of CFC-113 used in the production line at Shanghai Railway Communication Equipment Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	A, C, D
UNDP	GLO/REF/24/TAS/159	Global MAC project: Phase 3	Some Progress (Continued Monitoring)	C

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Category of Delay
UNDP	IDS/FOA/23/INV/71	Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible cold cured moulded and integral skin PUF at PT ARCHIGRAMMA	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	IND/FOA/19/INV/71	Phase out of CFCs in the manufacture of rigid PUF insulated thermoware at BHARAT PLASTIC PRODUCTS	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	MAL/ARS/19/INV/85	Umbrella Aerosol Small and Medium Industries project	Some Progress (Continued Monitoring)	B, E
UNDP	MAL/REF/18/INV/73	Umbrella project for elimination of CFCs 11 and 12 in the manufacture of commercial refrigeration at 4 small enterprises: Lim Yew, Exquisite, Noblelane, FMC	Some Progress (Continued Monitoring)	B, E
UNDP	MEX/FOA/20/INV/49	Umbrella project 1 for conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane shoe soles (seven enterprises)	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	PER/REF/15/INV/06	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at Industrias Lenche (INLENSA)	Some Progress (Continued Monitoring)	B
UNDP	PRC/REF/20/TAS/04	Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant	Some Progress (Continued Monitoring)	E
UNDP	THA/SEV/09/INS/09	Institutional strengthening of the Ozone Layer Protection Unit: Phase 1	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNDP	VEN/REF/18/INV/43	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at Coresmalt Valencia	Some Progress (Continued Monitoring)	E
UNDP	VEN/REF/19/INV/49	Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Bottle Coolers, Freezers and Water Coolers at HIELOMATIC C.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	E
UNEP	BHA/SEV/19/INS/02	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	DOM/REF/25/TRA/14	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	DOM/SEV/17/INS/04	Establishment of the National Commission for the Ozone (Cogo)	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	DRC/SEV/17/CPG/01	Country Programme Update	Some Progress (Continued Monitoring)	
UNEP	GAM/SEV/19/TRA/03	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	GEO/REF/23/TRA/05	Implementation of the refrigerant management plan: Training of trainers in the refrigeration servicing sector	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	GLO/REF/19/TRA/97	Training modules for national training courses on good practices in refrigeration	Some Progress (Continued Monitoring)	A
UNEP	GUA/REF/21/TRA/13	National train the trainer programme on refrigeration management plan and good practices in refrigeration	Some Progress (Continued Monitoring)	A

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Category of Delay
UNEP	GUA/REF/27/ TRA/18	Implementation of RMP: Customs Officer Training Programme	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	GUY/REF/23/TRA/06	Implementation of the RMP: Training of trainers for good refrigeration servicing practices	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	MOR/SEV/19/INS/03	Creation of Ozone Unit	Some Progress (Continued Monitoring)	
UNEP	PER/REF/21/TRA/21	Technician training	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	MOZ/SEV/15/INS/03	Institutional strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	Project is now partly reactivated
UNEP	PRC/SEV/17/INS/02	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	SWA/SEV/15/INS/03	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNEP	URT/SEV/20/INS/07	Institutional strengthening for the phase out of ODS and the establishment of a NOU	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNIDO	ALG/FOA/23/INV/25	Phasing out CFC-11 at La Mousse du Sud flexible polyurethane foam plant	Notice of Possible Cancellation	B
UNIDO	ALG/FOA/25/INV/27	Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through the use of methylene chloride technology at Ets. Matelas Djurdjura	Notice of Possible Cancellation	B
UNIDO	ALG/FOA/27/INV/33	Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)	Notice of Possible Cancellation	B
UNIDO	ALG/FOA/27/INV/34	Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at King's Matelas	Notice of Possible Cancellation	B
UNIDO	CMR/FOA/23/INV/11	Phasing out CFC-11 at Sonopol	Notice of Possible Cancellation	C
UNIDO	GUY/REF/23/INV/05	Phasing out ODS at Guyana Refrigerator Ltd., Guyana (GRL)	Notice of Possible Cancellation	C
UNIDO	MOR/FUM/22/DEM/11	Demonstration project - four alternatives to the use of methyl bromide: steam pasteurisation, non-soil cultivation, solarization and low-dose chemicals in combination with an integrated pesticide management system	Some Progress (Continued Monitoring)	E

Agency	Project Number	Project Title	32 nd Meeting Assessment	Category of Delay
UNIDO	PAK/REF/23/INV/17	Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.	Some Progress (Continued Monitoring)	C
UNIDO	ROM/SEV/17/INS/04	Creation of an Ozone Secretariat	Some Progress (Continued Monitoring)	D
UNIDO	SUD/REF/19/INV/06	Phasing out of ODS at three small domestic refrigerator factories in Sudan (Coldair Refrigerator Factory, Modern Refrigerator + Metal furniture Co., Sheet Metal Industries Co. Refrigerator Factory)	Some Progress (Continued Monitoring)	C
UNIDO	TUN/ARS/22/INV/21	Phasing out CFCs at Sogepar	Some Progress (Continued Monitoring)	C
UNIDO	TUN/FOA/23/INV/23	Phasing out CFC-11 at Sud Inter Mousse Flexible Polyurethane foam plant	Notice of Possible Cancellation	B
UNIDO	TUR/FOA/23/INV/30	Phasing out CFC-11 at Isbir Termoset Plastic San. A.S., Ankara Turkey	Some Progress (Continued Monitoring)	B

Annex IV

PROJECTS WITHOUT PROGRESS SINCE LAST PROGRESS REPORT, BY AGENCY

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
IBRD	ARG/REF/19/INV/43	Adzen S.A.C.I.F.	Some Progress (Continued Monitoring)	Send Letter of Possible Cancellation	N/A
IBRD	IND/REF/19/INV/92	Chandra Frig Co. Ltd. - Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment	Some Progress (Continued Monitoring)	Send Letter of Possible Cancellation	b
IBRD	IND/REF/22/INV/123	Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment at Hindustan Refrigeration Industries	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for completion of Sub-grant Agreement	B
UNDP	ARG/FOA/18/INV/33	Elimination of the use of CFC's in the manufacture of sandwich panels and spray foams at Montisol Argentina S.A. and Art Nouveau Puntana, S.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for completion	C, D
UNDP	ARG/FOA/20/INV/48	Conversion to non-CFC technology in the manufacture of flexible foam (slabstocks) at Suavestar S.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of Technical Issues being resolved by 1 May	B, C, D
UNDP	ARG/FOA/22/INV/57	Elimination of the use of CFCs in the manufacture of sandwich polyurethane panels and spray foams at Calofrig Asilaciones Jacobi S.A.I.C.	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May if not completed 1 March	D
UNDP	CPR/SOL/19/INV/171	Elimination of the use of CFC-113 and Methyl Chloroform in the color picture tube cleaning processes at the Shanghai Novel CPT Corp Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for equipment delivery	B, C
UNDP	EGY/FOA/12/INV/28	Conversion to CFC free-technology at El Fateh	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for installation of generator	C
UNDP	EGY/REF/20/INV/59	Elimination of CFCs in the Manufacture of Commercial Refrigeration Equipment at Amiral	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for installation of equipment	B
UNDP	IND/ARS/19/DEM/69	Demonstration Project for Conversion of 5 Small Aerosol Filling Installations to Masnual Filling Equipment using HAP	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for HOP completion	C
UNDP	MOR/FOA/22/INV/08	Phase out of CFC in the manufacture of flexible	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May to	C

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
		foam (slabstock) at Richbond S.A.	Monitoring)	complete production trials and agree completion date	
UNDP	MOR/FOA/22/INV/10	Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at Dolidol	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May to complete production trials and agree completion date	C
UNDP	PAN/FOA/22/INV/09	Elimination of CFCs in the manufacture of extruded polystyrene foam sheet at Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline 1 May to inform of building location	C, E
UNDP	URT/REF/22/TAS/08	Implementation of a national programme for recovery and recycling of refrigerant	Notice of Possible Cancellation	Deadline 1 May for information on status of legislation	D
UNDP	VEN/REF/17/INV/40	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of commercial refrigeration equipment at NUTAL	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline 1 May 2001 for project completion and elimination of CFC units	B
UNEP	BAH/REF/26/TRA/05	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of June 2001 for Completion of Phase II	D
UNEP	ELS/REF/25/TRA/08	Implementation of the refrigerant management plan: Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of November 2001 for Completion of Phase I	D
UNEP	GLO/SEV/21/TAS/130	Develop a handbook on the practical use of policy instruments	Some Progress (Continued Monitoring)	Send Letter of Possible Cancellation	D
UNEP	PHI/SEV/11/TAS/23	Information Exchange Programme	Notice of Possible Cancellation	Consider for Cancellation at Meeting	D
UNIDO	CMR/FOA/23/INV/10	Phasing out CFC-11 at Scimpos	Notice of Possible Cancellation	Deadline of 1 May 2001 for Report on Mission to Cameroon	B, C
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/20	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Safoam Co.	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for Award of Contract	E
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/21	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Urethane Systems Company (USC)	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for Award of Contract	E
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/22	Phasing out CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Shizar Co.	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for Award of Contract	E
UNIDO	IRA/FOA/23/INV/29	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Mashhad Foam	Some Progress (Continued Monitoring)	Deadline of 1 May for Award of Contract	E



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3
27 de marzo de 2001

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima tercera reunión
Montreal, 28 al 30 de marzo de 2001

**INFORME DE LA DÉCIMOTERCERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS**

Introducción

1. El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal realizó su Decimotercera Reunión en Montreal los días 26 y 27 de marzo de 2001.
2. Asistieron a la reunión los miembros del Subcomité, los representantes de Australia, Finlandia (Presidente), Jordania, Nigeria, Países Bajos, Polonia y República Dominicana.
3. Con la aprobación del Subcomité, los representantes de Alemania, Estados Unidos y Malasia asistieron en calidad de observadores.
4. A la reunión también asistieron representantes de los organismos de ejecución, la Secretaría del Ozono y el Tesorero.
5. El Presidente del Subcomité, Sr. Jukka Uosukainen (Finlandia), inauguró la reunión a las 10:00 horas del lunes 26 de marzo de 2001 y dio la bienvenida a los participantes.

CUESTIÓN 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6. El Subcomité aprobó el siguiente orden del día:
 1. Aprobación del orden del día y organización de las actividades.
 2. Situación de las contribuciones y desembolsos.
 3. Informe de situación sobre la aplicación de los mecanismos de tipos de cambio fijos (seguimiento de la decisión 32/2);
 4. Ejecución del programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2001:
 - a) Informe final sobre la evaluación de los proyectos de espumas;
 - b) Informe final sobre la evaluación de las redes regionales.
 5. Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el año 2001.
 6. Planes administrativos para 2001 para la cooperación bilateral.
 7. Planes administrativos para el año 2001 de:
 - a) PNUD;
 - b) PNUMA;
 - c) ONUDI;
 - d) Banco Mundial;

8. Demoras en la ejecución de proyectos.
9. Proyectos terminados con saldos.
10. Principios generales para los acuerdos entre los gobiernos y los organismos de ejecución sobre los proyectos de fortalecimiento institucional, nuevos y renovados (Seguimiento de la decisión 32/15).
11. Otros asuntos.
12. Adopción del informe.
13. Clausura de la reunión.

7. El Subcomité acordó tratar las cuestiones 5, 6 y 7 del orden del día inmediatamente después de la cuestión 3 del orden del día.

CUESTIÓN 2 DEL ORDEN DEL DÍA: SITUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES Y DESEMBOLSOS

8. El Subcomité consideró la situación de las contribuciones y desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/4) presentada por el Tesorero.

9. El Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo tome nota con reconocimiento del informe del Tesorero (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/4). El estado actualizado de las contribuciones y desembolsos se adjunta como Anexo I de este informe.

CUESTIÓN 3 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TIPOS DE CAMBIO FIJOS (SEGUIMIENTO DE LA DECISIÓN 32/2)

10. El Subcomité consideró el informe sobre la aplicación del mecanismo de tipos de cambio fijos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/5) presentado por el Tesorero.

11. Después de considerar la repercusión del mecanismo de tipos de cambio fijos en el nivel de ingresos del Fondo Multilateral, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo tome nota, con agradecimiento, del informe del Tesorero (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/5).

CUESTIÓN 4 DEL ORDEN DEL DÍA: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL AÑO 2001

12. El Subcomité examinó los siguientes informes:

**a) Informe final sobre la evaluación de proyectos de espumas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/6)**

13. Durante las deliberaciones acerca de este informe, se manifestaron diversas inquietudes. Éstas incluyeron la necesidad de una mayor participación del personal de los organismos de ejecución en las evaluaciones, la necesidad de evaluar proyectos según las directivas vigentes al momento de la aprobación del proyecto, la propuesta de examinar nuevamente la necesidad de tecnología de espumas de alta presión para todas las aplicaciones de aislamientos con espumas rígidas, cuestiones de seguridad y consecuencias del financiamiento, requisitos para la presentación de informes y sustentabilidad de la conversión. Después de deliberar sobre las acciones propuestas por el Comité Ejecutivo, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe incluido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/6 y, especialmente, de que el principal resultado positivo fue que las compañías incluidas en la evaluación, con sólo una excepción, había eliminado satisfactoriamente el volumen de SAO objetivo.
- b) Solicite a los organismos de ejecución que, en cooperación con la Secretaría, determinen la duración propuesta para los proyectos caso por caso, tomando en consideración las circunstancias específicas, en lugar de presentar todos los proyectos con la misma duración estándar. Las instancias en que los organismos de ejecución y la Secretaría no alcanzaran un acuerdo respecto de la duración del proyecto propuesta se deberían someter a consideración del Subcomité de examen de proyectos cuando se presenta el proyecto para su aprobación.
- c) Solicite asimismo a las Unidades Nacionales del Ozono que convaliden el consumo de CFC a ser eliminado en las empresas que participan en proyectos del sector de espumas, archivando registros que permitan su posterior verificación e informar a sus Gobiernos que su conformidad con el proyecto indicaría el compromiso de asegurar que se alcanzó la cifra de eliminación convalidada y que ésta generó una reducción sostenida respecto del nivel especificado del consumo actual en el sector.
- d) Solicite además que el financiamiento recibido se devuelva en forma parcial o total al Fondo Multilateral en aquellos casos en que la tecnología se hubiera cambiado sin informar a la Secretaría y sin la aprobación del Comité Ejecutivo.
- e) En vista de las instancias en las que equipos comprados por el Fondo Multilateral no habían sido utilizados o habían sido reconvertidos para el uso de CFC, solicite a las Unidades Nacionales del Ozono que supervisen atentamente, en cooperación con las autoridades aduaneras y las autoridades de protección del medio ambiente locales, la importación de CFC (si ésta fuera aún permitida) y combinen esta medida con visitas ocasionales no programadas a las compañías importadoras y de espumas a fin de verificar las facturas y zonas de almacenamiento para usos no autorizados de CFC. Los documentos del proyecto podrían incluir un acuerdo que indique que las Unidades Nacionales del Ozono podrían realizar una cantidad

determinada de visitas no programadas a la empresa receptora. Además, resultaban necesarias medidas para enfrentarse a la importación ilegal que parecía ser práctica muy extendida en varios países.

- f) Solicite a los organismos de ejecución que aseguren que las empresas receptoras conocían su obligación de cesar el uso de CFC al realizar la conversión y de formular su compromiso a este efecto en la documentación del proyecto.
- g) Solicite que, en la preparación de proyectos LCD, los organismos de ejecución y las Unidades Nacionales del Ozono expliquen detalladamente la naturaleza de la tecnología LCD a las potenciales empresas receptoras de manera que su decisión de firmar la declaración requerida fuera una decisión informada.
- h) Inste a todos los organismos de ejecución que aseguren el uso apropiado, o el reembolso, de los fondos para imprevistos no utilizados y que mantengan las solicitudes de financiamiento de equipos y pruebas en los niveles esenciales para asegurar la conversión. En aquellos casos con irregularidades graves respecto del financiamiento, tal como la utilización de fondos del proyecto para comprar elementos no admisibles, el Comité Ejecutivo podría solicitar al organismo de ejecución correspondiente que devolviera financiamiento al Fondo Multilateral.
- i) Solicite a los organismos de ejecución y a las Unidades Nacionales del Ozono pertinentes que formulen comentarios en los informes de país y en los estudios de casos de evaluación de proyecto y, especialmente, que incluyan explicaciones acerca de los siguientes proyectos en los que la evaluación había cuestionado sin responder. Se solicitó al Oficial Superior de Supervisión y Evaluación que presentara una síntesis de dichos comentarios y explicaciones en el informe consolidado de terminación de proyecto en la 35ª reunión del Comité Ejecutivo.
- j) Solicite asimismo a los organismos de ejecución que informes, en cooperación sus auditores internos, acerca de la necesidad y el uso de fondos de transferencia de tecnología y acerca de la selección y el uso de consultores internacionales en la preparación, revisión y ejecución de los proyectos de espuma, considerando que los fondos de transferencia de tecnología deberían generalmente ser pagados sólo a compañías proveedoras en aquellos casos que conllevan tecnología patentada o con alguna otra restricción y reciente, pero no así a consultores o por tecnología estándar.
- k) Solicite a los organismos de ejecución que justifiquen el uso de consultores internacionales en los proyectos en forma más cuidadosa que en el pasado, su costo se debería declarar como tal y su selección se debería basar sobre licitaciones competitivas y una evaluación de diversas opciones, tales como acuerdos generales con compañías proveedoras y sistemas completos y un mayor uso de ingenieros locales, especialmente para las tecnologías de conversión estándar.

- l) Solicite a los organismos de ejecución que diversifiquen sus elecciones de revisores técnicos para los proyectos de espumas.
 - m) Tome nota de las acciones de seguimiento propuestas por la Secretaría en cooperación con los organismos de ejecución (terminación de las directrices para la destrucción de equipos y revisión del acuerdo sobre admisibilidad de máquinas de alta presión para los proyectos de aislamiento con espumas rígidas), de conformidad con los principios de conversión sustentable y a largo plazo.
 - n) Solicite a los organismos de ejecución que, en cooperación con las Unidades Nacionales del Ozono, realicen inspecciones de seguridad cuando corresponda y preparen un informe sobre los casos de incendios a causa de los proyectos de conversión y que informes sobre los mismos a la 35ª reunión. Como medida de seguimiento, los organismos de ejecución y los expertos del sector habrían de actualizar, si procede, las directrices en materia de seguridad.
- b) Informe final sobre la evaluación de las redes regionales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/7)**

14. Después de deliberar acerca de los objetivos, los resultados, los beneficios, las debilidades, el presupuesto, la evaluación general y las recomendaciones presentadas en el informe, el Subcomité acordó que las redes regionales habían tenido un efecto positivo sobre el cumplimiento que se podría mejorar aún más. El Subcomité, por lo tanto, recomendó que Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/7), especialmente, de la conclusión general de que las capacidades administrativas y técnicas de las Unidades Nacionales del Ozono había mejorado notablemente gracias al efecto de las Redes;
- b) Solicite al PNUMA que:
 - i) Continúe con la formulación y el refinamiento de los objetivos, subobjetivos, resultados relacionados e indicadores para el conjunto de las redes y para cada región que indiquen claramente su relación con las obligaciones de los países que operan al amparo del Artículo 5 conforme al Protocolo de Montreal mediano plazo, desde una perspectiva de corto y mediano plazo y refleje dichos objetivos en sus programas de trabajo anuales
 - ii) Asegure que se realicen reuniones de seguimiento centradas en una cantidad limitada de tareas y cuestiones prioritarias, combinándolas con reuniones y talleres complementarios que traten las tareas y cuestiones objetivo;

- iii) Realice reuniones de red consecutivas, por ejemplo, con reuniones de ministros y funcionarios de alto nivel del medio ambiente en las regiones, a fin de elevar la sensibilización respecto de las cuestiones relacionadas con el ozono en la región y promover las deliberaciones sobre políticas y los enfoques regionales;
- iv) Aliente y facilite contactos y un intercambio de información más intensivo entre las diferentes redes. También se debería instar a los Coordinadores de Redes Regionales a que usen el foro de correo electrónico creado para consultas entre los Coordinadores de Redes Regionales en la preparación para las reuniones regionales;
- v) Identifique coordinadores que presidan o coordinen las deliberaciones en las sesiones sobre los temas principales. A fin de aumentar el sentido de pertenencia de los Estados miembros, dichos coordinadores se deberían seleccionar dentro de la red, por ejemplo, por medio de la elección de representantes de los Estados miembro como Presidente durante un año a fin de brindar asistencia al Gerente de la Red y el Coordinador de Red Regional;
- vi) Tome en cuenta las restantes recomendaciones de la Sección VIII del informe en sus esfuerzos en pro de la mejora de la eficiencia de las redes e
- vii) Informe sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos definidos en los programas de trabajo en su informe anual sobre la marcha de las actividades.

CUESTIÓN 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL AÑO 2001

15. El Subcomité consideró el informe sobre el Plan Administrativo consolidado para el año 2001 del Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/8 y Corr. 1), presentado por la Secretaría. El documento incluye nuevas secciones sobre los compromisos a futuro y proyectos de financiamiento multianual y la repercusión del plan administrativo acerca del cumplimiento.

16. Después de considerar el plan administrativo consolidado para el año 2001 del Fondo Multilateral, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del incremento planificado en compromisos a futuro y también del aumento de la cantidad de países que parecen ser capaces de alcanzar el cumplimiento con la aprobación y la ejecución de las actividades planificadas en el plan administrativo para 2001;
- b) Solicite que, como mínimo, los proyectos multianuales incluyan:

- i) un programa para el desembolso de los fondos del proyecto en tramos, basados sobre el logro de metas establecidas, aprobadas en el documento del proyecto;
 - ii) un compromiso del gobierno receptor de crear las medias legislativas y normativas necesarias a fin de asegurar la reducción anual permanente del consumo más reciente del país eliminado por medio del proyecto u otras metas acordadas según corresponda; y
 - iii) un compromiso de preparar y presentar a la Secretaría informes anuales sobre los progresos hacia las metas acordadas;
- c) Solicite que los organismos de ejecución:
- i) al emplear la modalidad de proyecto multianuales, consideren las necesidades de los países que requieren asistencia inmediata para cumplir con las medidas de congelamiento y primera reducción; y
 - ii) asegure que sus planes administrativos futuros incluyan una mayor cantidad de proyectos para países que requieren asistencia inmediata para cumplir con las medidas de congelamiento o que, por lo menos, requieren asistencia para cumplir con los primeros objetivos de reducción;
- d) Solicite a la Secretaría del Fondo Multilateral que envíe una carta a los países que operan al amparo del Artículo 5, en el contexto de la futura planificación de actividades, a fin de que informen sobre el consumo de SAO restante en los subsectores de fabricación de refrigeración doméstica y comercial;
- e) Apruebe una meta de eliminación de 13 926 toneladas PAO y una meta de desembolso de \$EUA 118 millones para el año 2001 para las actividades ya financiadas por el Fondo Multilateral a ser ejecutadas en el año 2001;
- f) Tome nota del Plan administrativo consolidado para el año 2001 del Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/8).

CUESTIÓN 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PLANES ADMINISTRATIVOS DE COOPERACIÓN BILATERAL PARA 2001

17. El Subcomité examinó los planes administrativos y las cartas de cooperación bilateral para el año 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/9), presentados por la Secretaría.

18. Habiendo tomado nota de que ocho gobiernos habían respondido con información acerca de las actividades planificadas en 2001, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Ratifique la decisión 30/56 e) con respecto a las actividades bilaterales planificadas por Japón en el sector de los solventes en China.

- b) Ratifique la decisión 30/14 b) con respecto a evitar la superposición y asegurar la coherencia al preparar planes administrativos para cooperación bilateral.
- c) Tome nota con reconocimiento de la información sobre las actividades de cooperación bilateral planificada para 2001 por Alemania, Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suecia.

CUESTIÓN 7 DEL ORDEN DEL DÍA: PLANES ADMINISTRATIVOS PARA EL AÑO 2001 DE:

a) PNUD

19. El representante del PNUD presentó el plan administrativo del PNUD para el año 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/10).

20. El Subcomité, habiendo recibido información de que el Subcomité de examen de proyectos recomendaba que no se aprobaran las actualizaciones sobre RMP y de que se aplazarían los proyectos de usuario final asociados para los seis LVC en 2001, tomó nota de la indicación del PNUD de que deseaba revisar su plan administrativo en consecuencia.

21. Un representante manifestó la inquietud de que esto reduciría considerablemente el programa de inversión del PNUD para LVC en 2001, especialmente en África, y dijo que podría plantearse esta cuestión en la reunión plenaria del Comité Ejecutivo.

22. Otro representante dijo que la cuestión de las actualizaciones sobre RMP podría plantearse en la reunión plenaria del Comité Ejecutivo.

23. El Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Apruebe el plan administrativo del PNUD para 2001 contenido en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/10, tomando nota de que esa aprobación no significa aprobar los proyectos allí identificados ni sus niveles de financiación;

b) Apruebe los siguientes índices del desempeño:

Índices del desempeño en proyectos de inversión

PARTIDAS	Objetivos para 2001
Índices ponderados	
PAO eliminadas por aprobaciones anteriores (toneladas PAO)	6 000
Fondos desembolsados (\$EUA)*	\$39 200 000
Informes satisfactorios recibidos sobre terminación de proyectos (porcentaje)	100%
Distribución de proyectos entre países en los planes administrativos (cantidad)	35
Índices no ponderados	
Valor de los proyectos por aprobar (\$EUA)*	\$38 779 440
PAO de proyectos por aprobar (toneladas PAO)	4 514
Costo de preparación de proyectos (porcentaje de los presentados)	2,7%
Rentabilidad de los proyectos que debían aprobarse en 1999 (\$EUA/PAO en kg)	\$7,6
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	14 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	36 meses
Emisión/reducción neta de PAO como resultado de demoras en la ejecución/pronta terminación (toneladas PAO)	27 612

*Incluidas las comisiones del organismo, pero no la programación en exceso.

Índices del desempeño ajenos a la inversión

PARTIDAS	Objetivos para 2001
Índices ponderados	
Cantidad de proyectos que se terminarán	11
Fondos desembolsados (\$EUA)*	\$2 053 960
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	12 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	36 meses
Índices no ponderados	
Políticas apropiadas y oportunas iniciadas por los países como resultado de la difusión de instrucción, capacitación, intercambio de información, preparación de programas de países y/o fortalecimiento institucional (cantidad de países)	5
Reducción en el consumo de SAO por encima de la obtenida mediante proyectos de inversión (toneladas PAO)	30

*Incluidas las comisiones del organismo.

b) PNUMA

24. El representante del PNUMA presentó el plan administrativo del PNUMA para 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/11).

25. Tras algún debate acerca si debería o no haber listas de emergencia para proyectos ajenos a la inversión, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Apruebe el plan administrativo del PNUMA para 2001 contenido en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/11, reservando la aprobación de los proyectos sobre mecanismos legislativos y reglamentarios de importación de SAO armonizados a nivel subregional hasta que el Comité Ejecutivo examine la nota del PNUMA sobre el marco estratégico para la capacitación nacional, subregional y regional en materia de aduanas;
- b) Tome nota de que esa aprobación no significa aprobar los proyectos allí identificados ni sus niveles de financiación;
- c) Apruebe los siguientes índices del desempeño:

Índices del desempeño ajenos a la inversión

PARTIDAS	Objetivos para 2001
Índices ponderados	
Cantidad de proyectos que se terminarán	60% del total de proyectos aprobados
Fondos desembolsados (\$EUA)	73% de la financiación aprobada
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	6 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	17 meses
Índices no ponderados	
Políticas apropiadas y oportunas iniciadas por los países como resultado de la difusión de instrucción, capacitación, intercambio de información, preparación de programas de países y/o fortalecimiento institucional (cantidad de países)	10 países
Reducción en el consumo de SAO por encima de la obtenida mediante proyectos de inversión (toneladas PAO)	40

Índices del desempeño ajenos a la inversión específicos del PNUMA

PARTIDAS	Objetivos para 2001
Cantidad de boletines	3 boletines
Cantidad de actividades conjuntas/regionales en que participan miembros de redes de información	2 por región
Mejora con respecto a años anteriores en la notificación de datos y sanción de legislación y políticas para la eliminación de SAO en países que integran redes y aplican fortalecimiento institucional	80 % de todos los países miembros de las redes de difusión de instrucción
Extensión de las actividades de formación de conciencia iniciadas por los países como resultado de las publicaciones del PNUMA	El PNUMA manifestó que este índice es cualitativo, pero puede expresarse en cantidad de folletos y productos de concienciación fabricados por los países
La medida en que la experiencia adquirida a través de las actividades del PNUMA se emplea en la adopción y ajuste de estrategias de eliminación de SAO por los países que integran las redes de difusión de instrucción	El PNUMA manifestó que este índice es cualitativo
La medida en que los organismos y la Secretaría utilizan las redes para desarrollar su labor o explicar nuevas políticas	El PNUMA manifestó que este índice es cualitativo

- d) Solicitar a la Secretaría que prepare un documento sobre criterios acerca de la cuestión de si debería o no haber listas de emergencia para proyectos ajenos a la inversión, que se presentaría en la 34ª Reunión del Comité Ejecutivo.

c) **ONUDI**

26. El representante de la ONUDI presentó el plan administrativo de la ONUDI para 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/12).

27. Tras algún debate sobre los informes de terminación de proyectos, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Apruebe el plan administrativo de la ONUDI para 2001 contenido en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/12, tomando nota de que esa aprobación no significa aprobar los proyectos allí identificados ni sus niveles de financiación;
- b) Apruebe los siguientes índices del desempeño:

Índices del desempeño en proyectos de inversión

PARTIDAS	Objetivos del plan administrativo definitivo
Índices ponderados	
PAO eliminadas por aprobaciones anteriores (toneladas PAO)	2 416,5
Fondos desembolsados (\$EUA)*	\$24 455 000
Informes satisfactorios recibidos de terminación de proyectos (porcentaje)	100%
Distribución de proyectos entre países en los planes administrativos (cantidad)	27
Índices no ponderados	
Valor de proyectos por aprobar (\$EUA)*	\$28 612 173 (excl. gastos de apoyo)
PAO de proyectos por aprobar (toneladas PAO)	3 684,7
Costo de preparación de proyectos (porcentaje de presentaciones)	2,1%
Rentabilidad de los proyectos que debían aprobarse en 1999 (\$EUA/PAO en kg)	a) \$7,51 excl. bromuro de metilo b) \$7,76 incl. bromuro de metilo
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	9 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	36 meses (incl. proyectos sobre bromuro de metilo)
Emisión/reducción neta de PAO como resultado de demoras de ejecución/pronta terminación (toneladas PAO)	14 100

*Incluyendo las comisiones del organismo, pero no el exceso de programación

Índices de desempeño ajenos a la inversión

PARTIDAS	Objetivos para 2000
Índices ponderados	
Cantidad de proyectos que se terminarán	3
Fondos desembolsados (\$EUA)*	\$971 000
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	8 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	24 meses
Índices no ponderados	
Políticas apropiadas y oportunas iniciadas por los países como resultado de la difusión de instrucción, capacitación, intercambio de información, preparación de programas de países y/o fortalecimiento institucional (cantidad de países)	Por lo menos un país
Reducción en el consumo de SAO por encima de la obtenida mediante proyectos de inversión (toneladas PAO)	Por lo menos un país

*Incluidas las comisiones del organismo

d) Banco Mundial

28. El representante del Banco Mundial presentó el plan administrativo del Banco Mundial para 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/13).

29. Tras algún debate relativo a la inclusión de proyectos cuyos valores no estaban indicados en el plan administrativo del Banco Mundial, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Apruebe el plan administrativo del Banco Mundial para 2001 contenido en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/13, tomando nota de que esa aprobación no significa aprobar los proyectos allí identificados ni sus niveles de financiación;
- b) Apruebe los siguientes índices del desempeño:

Índices del desempeño en proyectos de inversión

PARTIDAS	Objetivos para 2000
Índices ponderados	
PAO eliminadas por aprobaciones anteriores (toneladas PAO)	5 510
Fondos desembolsados (\$EUA)*	54 520 000
Informes satisfactorios recibidos de terminación de proyecto (porcentaje)	100%
Distribución de proyectos entre países en los planes administrativos (cantidad)	15
Índices no ponderados	
Valor de los proyectos por aprobar (\$EUA)*	52 220 000
PAO de proyectos por aprobar (toneladas PAO)	15 933
Costo de preparación de proyectos (porcentaje de presentaciones)	3,64%
Rentabilidad de los proyectos que debían aprobarse en 1999 (\$EUA/PAO en kg)	\$3,57
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	25 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	38 meses
Emisión/reducción de PAO como resultado de demoras en la ejecución/pronta terminación (toneladas PAO)	(1 600)

* Incluidas las comisiones del organismo, pero no el exceso de programación

Índices ajenos a la inversión

PARTIDAS	Objetivos del plan administrativo definitivo
Índices ponderados	
Cantidad de proyectos que se terminarán	9
Fondos desembolsados (\$EUA)*	\$2 300 000
Rapidez de entrega hasta el primer desembolso (meses desde la aprobación)	19 meses
Rapidez de entrega hasta la terminación del proyecto (meses desde la aprobación)	24 meses
Índices no ponderados	
Políticas apropiadas y oportunas iniciadas por los países como resultado de la difusión de instrucción, capacitación, intercambio de información, preparación de programas de países y/o fortalecimiento institucional (cantidad de países)	Políticas específicas identificadas para 2 países
Reducción en el consumo de SAO por encima de la obtenida mediante proyectos de inversión (toneladas PAO)	5 toneladas PAO en cuatro proyectos de recuperación y reciclaje

* Incluidas las comisiones del organismo

- c) Tomar nota asimismo de que el Banco Mundial transferiría sus actividades sobre agentes de procesos en China del plan administrativo para 2001 al plan administrativo para 2002;
- d) Tomar nota además de que, una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado el valor del proyecto de producción con CFC en la Argentina en el plan administrativo del Banco Mundial para 2001, el Banco Mundial ajustaría las actividades de su plan administrativo eliminando proyectos en el siguiente orden de prioridades:
- Eliminación acelerada en los países que estén dispuestos a hacerlo;
 - Mantenimiento del impulso;
 - Eliminación en el sector de la producción
 - Garantía de cumplimiento por parte de todos los países que operan al amparo del Artículo 5.

CUESTIÓN 8 DEL ORDEN DEL DÍA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

30. El Subcomité examinó el informe sobre las demoras en la ejecución de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14 y Corr.1), presentado por la Secretaría.

31. Tras escuchar las explicaciones de los organismos de ejecución sobre los motivos de las demoras en algunos proyectos, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Confirme que la interpretación de la Secretaría refleja el acuerdo del Comité Ejecutivo;
- b) Tome nota de los informes del Gobierno de Francia y de los organismos de ejecución sobre proyectos que habían experimentado demoras en su ejecución, enumerados en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14;
- c) Decida que, a la fecha de la 33ª Reunión, los proyectos que habían sido aprobados más de tres años antes y habían sido clasificados como experimentando demoras en su ejecución, deberían mantenerse en la lista de proyectos para supervisión continua;
- d) Elimine de la lista de proyectos con demoras en su ejecución a los proyectos que hayan experimentado adelantos enumerados en el Anexo II del presente informe, utilizando sus fechas de terminación previstas en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 31ª Reunión;

- e) Continúe supervisando estrictamente los proyectos con demoras en su ejecución contenidos en el Anexo III del presente informe que hayan experimentado algún adelanto;
- f) Solicite a la Secretaría que envíe anuncios de plazos para los proyectos indicados en el Anexo IV del presente informe y solicite a los organismos de ejecución que informen sobre dichos proyectos a la 34ª Reunión;
- g) Solicite a la Secretaría que envíe avisos de posible anulación para los proyectos indicados en el Anexo IV del presente informe y solicite a los organismos de ejecución que informen sobre los mismos a la 34ª Reunión.
- h) Tome nota de la anulación de los siguientes proyectos:
 - i) “Continuación de la conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en VITA-CENTRAFRIQUE”, en la República Centroafricana (CAF/FOA/19/INV/04);
 - ii) Proyecto de espumas en la Fábrica de plásticos N° 5 de Zhenjiang en China (CPR/FOA/17/INV/138), y de la devolución por el Banco Mundial del saldo restante de 60 003 \$EUA en la 34ª Reunión;
 - iii) “Eliminación de CFC en Industria de Aplicações Tecnico- Domesticas Limitada” en Mozambique (MOZ/REF/18/INV/04);
 - iv) “Preparación de proyecto en el sector de fumigantes” en Côte d’Ivoire (IVC/FUM/27/PRP/01);
 - v) “Preparación de proyecto en el sector de fumigantes” en Zambia (ZAM/FUM/27/PRP/09);
 - vi) “Preparación de proyectos en el sector de fumigantes” en El Salvador, Honduras y Nicaragua (LAC/FUM/27/PRP/31);
 - vii) “Preparación de proyecto en el sector espumas” en Yemen (YEM/FOA/27/PRP/03);
 - viii) Proyectos de refrigeración en “United Refrigeration Industries” en Pakistán (PAK/REF/25/INV/27) y “Proyecto de refrigeración Dawlance” en Pakistán (PAK/REF/25/INV/26);
- i) Tome nota de que, a base del acuerdo entre la ONUDI y Tanzania, el proyecto “Eliminación de CFC en Tanzania Domestic Appliance Manufacturers Ltd.” en Tanzania (URT/REF/18/INV/06) no debería anularse por el momento y que debería fijarse como plazo el 31 de mayo para completar la preparación del emplazamiento.

CUESTIÓN 9 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTOS TERMINADOS CON SALDOS

32. El Subcomité examinó el informe sobre los proyectos terminados con saldos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/15), presentado por la Secretaría.

33. Tras escuchar un informe actualizado de la ONUDI sobre la cuestión de la sobrestadía en Kenya, saldos comprometidos de proyectos anulados y saldos no comprometidos de la ONUDI, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Decida que no debería aplicarse más la decisión 30/12;
- b) Inste a los organismos de ejecución a especificar una fecha en la cual deberían devolverse los fondos para todos los proyectos;
- c) Tome nota de que la ONUDI indicó que devolvería 700 000 \$EUA de sus 2,2 millones de \$EUA en saldos no comprometidos dentro de un mes, y que informaría sobre el calendario para devolver fondos sobre 16 proyectos en la 34ª Reunión;
- d) Solicite a la Secretaría del Fondo Multilateral que se asegure de que la ONUDI informe sobre los saldos no comprometidos del mismo modo que los demás organismos de ejecución;
- e) Tome nota con reconocimiento de los informes sobre proyectos terminados con saldos presentados por los Gobiernos de Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América y Francia, y por los cuatro organismos de ejecución, que figuran en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/15;
- f) Tome nota de la devolución en la 33ª Reunión de 419 301 \$EUA por el PNUD, 40 050 \$EUA por el PNUMA, 13 492 \$EUA por la ONUDI y 4 296 039 \$EUA por el Banco Mundial.

CUESTIÓN 10 DEL ORDEN DEL DÍA: PRINCIPIOS GENERALES DE ACUERDOS ENTRE GOBIERNOS Y ORGANISMOS DE EJECUCIÓN SOBRE PROYECTOS NUEVOS Y RENOVADOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECISIÓN 32/15)

34. El Subcomité examinó un informe sobre la aplicación de la decisión 30/7 c) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/16) basado en la decisión 32/15, que había presentado la Secretaría. En la decisión 32/15 se solicitó al PNUD y al Banco Mundial que introdujeran otras modificaciones en sus acuerdos de fortalecimiento institucional y formularan comentarios sobre los aspectos jurídicos de los cambios propuestos en la 13ª Reunión del Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas.

35. Después de examinar los comentarios de los organismos de ejecución, el Subcomité recomendó que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota con reconocimiento de las propuestas del PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial de cumplir con los requisitos de las decisiones 30/7 y 32/15 del Comité Ejecutivo;
- b) Solicite al PNUD que enmiende el encabezamiento en la sección Consideraciones especiales de los documentos de proyecto para los proyectos de fortalecimiento institucional de modo que diga "En la decisión __ del Comité Ejecutivo se decidió que los Gobiernos se comprometan a asegurar que:";
- c) Solicite al PNUD que incluya la siguiente oración en la sección "Contexto jurídico" de los documentos de proyecto para los proyectos de fortalecimiento institucional: "En la decisión __ del Comité Ejecutivo se decidió que los Gobiernos implementarán las cláusulas i a viii dentro del título 'Consideraciones especiales' en el plan de acción adjunto;"
- d) Solicite a la Secretaría del Fondo Multilateral que remita el texto de la decisión del Comité Ejecutivo en una comunicación a los gobiernos;
- e) Tome nota de las enmiendas propuestas por los organismos de ejecución en sus acuerdos sobre proyectos de fortalecimiento institucional, que figuran en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/16;
- f) Solicite a los organismos de ejecución que apliquen los nuevos requisitos para los proyectos de fortalecimiento institucional en todo acuerdo futuro en esta área.

CUESTIÓN 11 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

36. No hubo ningún debate dentro de esta cuestión.

CUESTIÓN 12 DEL ORDEN DEL DÍA: ADOPCIÓN DEL INFORME

37. El Subcomité adoptó el presente informe a base del proyecto de informe contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/SCMEF/L.1, Corr.1 y Add.1.

CUESTIÓN 13 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

38. El presidente declaró concluida la reunión el martes 27 de marzo de 2001, a las 16:15.

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL	
26 de marzo de 2001 en \$EUA	
INGRESO	
Contribuciones recibidas:-	
- Pagos en efectivo y pagarés cobrados	1,002,841,347
- Pagarés retenidos	103,219,333
- Cooperación bilateral	43,746,474
- Intereses devengados	90,841,003
- Ingresos varios	4,665,708
Total de Ingreso	1,245,313,865
ASIGNACIONES Y PREVISIONES	
- PNUD	324,499,994
- PNUMA	52,372,598
- ONUDI	253,346,066
- Banco Mundial	474,766,599
Menos Ajustes(*)	-
Total de asignaciones a los organismos de ejecución	1,104,985,257
Gastos de Secretaría y del Comité Ejecutivo (1991-2001)	
- incluida la previsión de contratos al personal hasta 200	31,967,225
Actividades de supervisión y evaluación aprobadas en la	
- 22ª, 29ª y 32ª reunión del Comité Ejecutivo	1,040,000
Actividades de auditoría técnica aprobadas en la	
- 24ª reunión del Comité Ejecutivo	600,000
Cooperación bilateral	43,746,474
Provisión para mecanismos de fluctuación de tasa de cambio fija	
- Perdidas /(ganacias) en valor	5,943,265
Total de asignaciones y previsiones	1,188,282,221
SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES	57,031,644

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Resumen de la Situación de las Contribuciones y Otros Ingresos 1991 - 1999

26 de marzo de 2001

Descripción	1991-1993 EUA \$	1994-1996 EUA \$	1997-1999 EUA \$	2000 EUA \$	1991-2000 EUA \$	2001 EUA \$	1991-2001 EUA \$
Contribuciones prometidas	234,929,241	424,841,347	472,587,120	146,666,667	#####	146,666,667	1,425,691,042
Pagos en efectivo	206,026,442	380,190,863	325,990,098	77,093,418	989,300,820	13,540,527	1,002,841,347
Asistencia bilateral	4,332,697	11,997,571	22,144,067	5,272,139	43,746,474	0	43,746,474
Pagarés	0	0	50,149,097	53,070,236	103,219,333	0	103,219,333
Total de pagos	210,359,139	392,188,434	398,283,262	135,435,793	#####	13,540,527	1,149,807,154
Contribuciones disputadas	0	8,098,267	0	0	8,098,267	0	8,098,267
Promesas pendientes	24,570,102	32,652,913	74,303,858	11,230,874	142,757,748	133,126,140	275,883,888
% de pagos/promesa	89.54%	92.31%	84.28%	92.34%	88.84%	9.23%	80.65%
Interés devengado	3,261,119	28,073,633	49,379,449	10,126,802	90,841,003	0	90,841,003
Ingresos varios	1,442,103	1,297,366	1,223,598	300,000	4,263,067	402,641	4,665,708
TOTAL DE INGRESOS	215,062,361	421,559,432	448,886,308	145,862,595	#####	13,943,168	1,245,313,865

Cifras acumuladas	1991 - 1993	1994 - 1996	1997 - 1999	2000	1991 - 1999	2001	1991 - 2000
Total de promesas	234,929,241	424,841,347	472,587,120	146,666,667	#####	146,666,667	1,425,691,042
Total de pagos	210,359,139	392,188,434	398,283,262	135,435,793	#####	13,540,527	1,149,807,154
Porcentaje del total de promesas	89.54%	92.31%	84.28%	92.34%	88.84%	9.23%	80.65%
Total de ingresos	215,062,361	421,559,433	448,886,309	145,862,595	#####	13,943,168	#####
Total de contribuciones pendien	24,570,102	32,652,913	74,303,858	11,230,874	142,757,748	133,126,140	275,883,888
Porcentaje total de promesas	10.46%	7.69%	15.72%	7.66%	11.16%	90.77%	19.35%
Contribuciones pendientes de economías en transición	24,570,102	31,439,487	33,035,620	3,331,456	92,376,665	4,204,100	96,580,765
Porcentaje de promesas pendientes de economías en	10.46%	7.40%	6.99%	2.27%	7.22%	2.87%	6.77%

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL**Situación de las Contribuciones para el 2001**

26 de marzo de 2001

Partes	Contribuciones Convenidas (\$ EUA)	Pagos en Efectivo (\$ EUA)	Asistencia Bilateral (\$ EUA)	Pagarés (\$ EUA)	Contribuciones Pendientes (\$ EUA)
Alemania	16,427,810	0	0	0	16,427,810
Australia	2,482,261	0	0	0	2,482,261
Austria	1,576,118	0	0	0	1,576,118
Azerbaiján	36,849	0	0	0	36,849
Belarús	137,345	0	0	0	137,345
Bélgica	1,847,459	0	0	0	1,847,459
Brunei Darussalam	0	0	0	0	0
Bulgaria	31,824	0	0	0	31,824
Canadá	4,612,784	0	0	0	4,612,784
Chipre	0	0	0	0	0
Dinamarca	1,157,383	0	0	0	1,157,383
Emiratos Arabes	0	0	0	0	0
Eslovaquia	65,323	0	0	0	65,323
Eslovenia	0	0	0	0	0
España	4,336,419	0	0	0	4,336,419
Estados Unidos de Améri	36,666,667	13,540,527	0	0	23,126,140
Estonia	25,124	0	0	0	25,124
Federación Rusa	2,490,635	0	0	0	2,490,635
Finlandia	907,817	0	0	0	907,817
Francia	10,954,107	0	0	0	10,954,107
Georgia	0	0	0	0	0
Grecia	587,904	0	0	0	587,904
Hungría	200,993	0	0	0	200,993
Irlanda	375,186	0	0	0	375,186
Islandia	53,598	0	0	0	53,598
Israel	577,854	0	0	0	577,854
Italia	9,098,273	0	0	0	9,098,273
Japón	33,471,998	0	0	0	33,471,998
Kuwait	0	0	0	0	0
Letonia	40,199	0	0	0	40,199
Liechtenstein	10,050	0	0	0	10,050
Lituania	36,849	0	0	0	36,849
Luxemburgo	113,896	0	0	0	113,896
Malta	0	0	0	0	0
Mónaco	6,700	0	0	0	6,700
Noruega	1,021,713	0	0	0	1,021,713
Nueva Zelandia	370,162	0	0	0	370,162
Países Bajos	2,731,827	0	0	0	2,731,827
Panamá	0	0	0	0	0
Polonia	346,712	0	0	0	346,712
Portugal	698,450	0	0	0	698,450
Reino Unido	8,525,444	0	0	0	8,525,444
República Checa	202,668	0	0	0	202,668
Singapur	0	0	0	0	0
Sudáfrica	0	0	0	0	0
Suecia	1,815,635	0	0	0	1,815,635
Suiza	2,035,052	0	0	0	2,035,052
Tajikistán	8,375	0	0	0	8,375
Turkmenistán	13,399	0	0	0	13,399
Ucrania	505,832	0	0	0	505,832
Uzbekistán	61,973	0	0	0	61,973
TOTAL	146,666,667	13,540,527	0	0	133,126,140

DO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTR
Situación de las Contribuciones para el 2000

26 de marzo de 2001

Partes	Contribuciones Convenidas (\$ EUA)	Pagos en Efectivo (\$ EUA)	Asistencia Bilateral (\$ EUA)	Pagarés (\$ EUA)	Contribuciones Pendientes (\$ EUA)
Alemania	16,427,810	0	3,154,470	16,427,810	(3,154,470)
Australia	2,482,261	2,574,131	153,830	0	(245,700)
Austria	1,576,118	1,576,118	0	0	0
Azerbaiján	36,849	0	0	0	36,849
Belarús	137,345	0	0	0	137,345
Bélgica	1,847,459	1,847,459	0	0	0
Brunei Darussalam	0	0	0	0	0
Bulgaria	31,824	31,824	0	0	0
Canadá	4,612,784	133,730	788,827	3,690,227	0
Chipre	0	0	0	0	0
Dinamarca	1,157,383	1,157,383	0	0	0
Emiratos Arabes	0	0	0	0	0
Eslovaquia	65,323	65,323	0	0	0
Eslovenia	0	0	0	0	0
España	4,336,419	4,336,419	0	0	0
Estados Unidos de Améri	36,666,667	25,666,667	0	11,000,000	0
Estonia	25,124	25,124	0	0	0
Federación Rusa	2,490,635	0	0	0	2,490,635
Finlandia	907,817	907,817	0	0	0
Francia	10,954,107	0	259,179	10,694,928	0
Georgia	0	0	0	0	0
Grecia	587,904	101,763	0	0	486,141
Hungría	200,993	200,993	0	0	0
Irlanda	375,186	375,186	0	0	0
Islandia	53,598	53,598	0	0	0
Israel	577,854	0	0	0	577,854
Italia	9,098,273	0	0	0	9,098,273
Japón	33,471,998	32,636,165	835,833	0	0
Kuwait	0	0	0	0	0
Letonia	40,199	0	0	0	40,199
Liechtenstein	10,050	10,050	0	0	0
Lituania	36,849	0	0	0	36,849
Luxemburgo	113,896	95,592	0	0	18,304
Malta	0	0	0	0	0
Mónaco	6,700	6,700	0	0	0
Noruega	1,021,713	884,274	0	0	137,439
Nueva Zelandia	370,162	370,162	0	0	0
Países Bajos	2,731,827	0	0	2,731,827	0
Panamá	0	0	0	0	0
Polonia	346,712	346,712	0	0	0
Portugal	698,450	0	0	0	698,450
Reino Unido	8,525,444	0	0	8,525,444	0
República Checa	202,668	202,668	0	0	0
Singapur	0	0	0	0	0
Sudáfrica	0	0	0	0	0
Suecia	1,815,635	1,452,508	0	0	363,127
Suiza	2,035,052	2,035,052	80,000	0	(80,000)
Tajikistán	8,375	0	0	0	8,375
Turkmenistán	13,399	0	0	0	13,399
Ucrania	505,832	0	0	0	505,832
Uzbekistán	61,973	0	0	0	61,973
TOTAL	146,666,667	77,093,418	5,272,139	53,070,236	11,230,874

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL**Resumen de la Situación de las Contribuciones de las Contribuciones 1991 - 2000**

26 de marzo de 2001

Partes	Contribuciones Convenidas (\$ EUA)	Pagos en Efectivo (\$ EUA)	Asistencia Bilateral (\$ EUA)	Pagarés (\$ EUA)	Contribuciones Pendientes (\$ EUA)
Alemania	138,689,162	104,844,603	14,478,943	22,520,086	(3,154,470)
Australia	22,810,456	22,251,688	804,468	0	(245,700)
Austria	12,556,585	12,424,795	131,790	0	0
Azerbaiján	747,737	0	0	0	747,737
Belarús	2,186,092	0	0	0	2,186,092
Bélgica	15,989,492	15,881,012	108,480	0	0
Brunei Darussalam	0	0	0	0	0
Bulgaria	929,031	929,031	0	0	0
Canadá	46,663,127	38,090,475	4,882,424	3,690,227	1
Chipre	148,670	148,670	0	0	0
Dinamarca	10,512,130	10,307,130	205,000	0	0
Emiratos Arabes Unidos	559,639	559,639	0	0	0
Eslovaquia	1,476,468	1,476,468	0	0	0
Eslovenia	61,290	61,263	0	0	27
España	33,891,892	33,891,892	0	0	0
Estados Unidos de Amér	326,918,236	295,701,045	10,817,191	20,400,000	0
Estonia	25,124	25,124	0	0	0
Federación Rusa	81,834,430	0	0	0	81,834,430
Finlandia	8,886,359	8,330,562	451,870	0	103,927
Francia	94,872,911	50,147,937	6,842,649	31,267,548	6,614,777
Georgia	0	0	0	0	0
Grecia	5,620,959	5,134,818	0	0	486,141
Hungría	2,393,653	2,393,653	0	0	0
Irlanda	3,031,444	3,031,444	0	0	0
Islandia	460,037	460,037	0	0	0
Israel	3,627,156	2,860,903	0	0	766,253
Italia	71,791,485	32,829,081	0	0	38,962,404
Japón	217,056,949	207,815,357	3,569,333	0	5,672,259
Kuwait	286,549	286,549	0	0	0
Letonia	179,330	100,234	0	0	79,096
Liechtenstein	145,531	145,531	0	0	0
Lituania	316,270	14,975	0	0	301,295
Luxemburgo	999,317	981,013	0	0	18,304
Malta	28,052	28,052	0	0	0
Mónaco	121,612	121,612	0	0	0
Noruega	8,545,641	8,408,202	0	0	137,439
Nueva Zelanda	3,621,674	3,621,674	0	0	0
Países Bajos	23,909,450	21,177,623	0	2,731,827	0
Panamá	16,915	16,915	0	0	0
Polonia	2,682,071	2,682,071	0	0	0
Portugal	3,922,639	3,186,019	0	0	736,620
Reino Unido	77,920,530	54,745,885	565,000	22,609,645	0
República Checa	4,384,681	4,384,681	0	0	0
Singapur	531,221	459,245	71,976	0	0
Sudáfrica	3,793,691	3,763,691	30,000	0	0
Suecia	17,853,523	17,059,546	430,850	0	363,127
Suiza	17,821,140	17,544,640	356,500	0	(80,000)
Tajikistan	74,121	5,333	0	0	68,788
Turkmenistán	249,156	0	0	0	249,156
Ucrania	7,486,519	785,600	0	0	6,700,919
Uzbekistán	394,228	185,103	0	0	209,125
SUB-TOTAL	1,279,024,375	989,300,820	43,746,474	103,219,333	142,757,748
Contribuciones Disputad	8,098,267	0	0	0	8,098,267
TOTAL	1,287,122,642	989,300,820	43,746,474	103,219,333	150,856,015

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Resumen de la situación de las contribuciones 1997-1999

26 de marzo de 2001

Parte	Contribuciones Convenidas (\$ EUA)	Pagos en Efectivo (\$ EUA)	Asistencia Bilateral (\$ EUA)	Pagarés (\$ EUA)	Contribuciones Pendientes (\$ EUA)
Alemania	49,845,885	33,784,433	9,969,177	6,092,276	0
Australia	8,158,353	8,158,353	0	0	0
Austria	4,768,227	4,753,065	15,162	0	0
Azerbaiján	647,706	0	0	0	647,706
Belarús	1,612,377	0	0	0	1,612,377
Bélgica	5,553,744	5,445,264	108,480	0	0
Bulgaria	68,000	68,000	0	0	0
Canadá	17,102,223	15,062,418	2,039,805	0	0
Dinamarca	3,955,149	3,955,149	0	0	0
Eslovaquia	454,773	454,773	0	0	0
España	13,023,048	13,023,048	0	0	0
Estados Unidos de Amér	116,499,999	106,458,703	641,296	9,400,000	0
Federación Rusa	24,530,184	0	0	0	24,530,184
Finlandia	3,403,908	2,951,551	348,430	0	103,927
Francia	35,320,710	2,874,846	5,258,467	20,572,620	6,614,777
Grecia	2,094,711	2,094,711	0	0	0
Hungría	771,735	771,735	0	0	0
Irlanda	1,157,604	1,157,604	0	0	0
Islandia	165,372	165,372	0	0	0
Israel	1,474,566	1,286,167	0	0	188,399
Italia	28,650,705	0	0	0	28,650,705
Japón	85,083,909	76,678,150	2,733,500	0	5,672,259
Latvia	139,131	100,234	0	0	38,897
Liechtenstein	55,125	55,125	0	0	0
Lithuania	279,421	14,975	0	0	264,446
Luxemburgo	385,869	385,869	0	0	0
Mónaco	55,125	55,125	0	0	0
Noruega	3,086,946	3,086,946	0	0	0
Nueva Zelandia	1,322,976	1,322,976	0	0	0
Países Bajos	8,750,937	8,750,937	0	0	0
Poland	1,860,435	1,860,435	0	0	0
Portugal	1,515,909	1,477,739	0	0	38,170
Reino Unido	29,298,411	14,649,210	565,000	14,084,201	0
República Checa	1,332,440	1,332,440	0	0	0
Sudáfrica	592,583	592,583	0	0	0
Suecia	6,766,473	6,335,623	430,850	0	0
Suiza	6,670,005	6,636,105	33,900	0	0
Tajikistan	65,746	5,333	0	0	60,413
Turkmenistán	179,154	0	0	0	179,154
Ucrania	5,555,291	0	0	0	5,555,291
Uzbekistán	332,255	185,103	0	0	147,152
TOTAL	472,587,120	325,990,099	22,144,067	50,149,097	74,303,858

Annex II

PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR REMOVAL FROM LIST OF PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
IBRD	JOR/SEV/28/INS/51	Renewal of institutional strengthening (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	Not Applicable
IBRD	MAL/FOA/17/INV/59	Elimination of ODS in the process of EPE/EPS foam sheet at Star Foam Paper Products Sdn. Bhd.	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Jun-00	Not Applicable
IBRD	THA/FOA/27/INV/111	Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the manufacture of rigid polyurethane foam at Siam Steel International PLC	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Mar-01	E
UNDP	ARG/REF/23/INV/60	Elimination of the use of CFCs in the manufacture of commercial refrigerators and display cabinets at TREVI	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Oct-00	B
UNDP	BOL/REF/20/TAS/04	Implementation of a national programme for recovery and recycling of refrigerant	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	D
UNDP	CPR/FOA/17/INV/126	Handan No. 7: Eliminate CFCs in the manufacture of XPS/XPE foam sheet/netting	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		May-00	B, C
UNDP	CPR/FOA/22/INV/202	Elimination of CFC-12 in the manufacture of EPS foam sheet at Zhejiang Wanpeng Clique Co., Ltd.	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		May-00	B, C
UNDP	CPR/REF/19/INV/167	Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Domestic Freezers at Qingdao Haier General Freezer Company	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Apr-00	A, B
UNDP	CPR/SOL/19/INV/169	Elimination of ODS (CFC-113) used in the production line at SHANGHAI SIXTH RADIO FACTORY	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Aug-00	A, D
UNDP	CPR/SOL/19/INV/172	Elimination of the use of TCA in the Baoshi Electronics Corporation Shijianzhuang Manufacturing Operations	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Jun-00	B

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
UNDP	CPR/SOL/20/INV/186	Elimination of ODS (CFC 113) used in the production line at Shanghai No 8 Radio Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Aug-00	A, C, D
UNDP	CPR/SOL/22/INV/195	Elimination of CFC-113 used in the production line at Shanghai Railway Communication Equipment Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Apr-00	A, C, D
UNDP	IDS/FOA/23/INV/71	Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible cold cured moulded and integral skin PUF at PT ARCHIGRAMMA	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-00	B
UNDP	IND/FOA/19/INV/71	Phaseout of CFCs in the manufacture of rigid PUF insulated thermoware at BHARAT PLASTIC PRODUCTS	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Dec-00	B
UNDP	MAL/ARS/19/INV/85	Umbrella Aerosol Small and Medium Industries project	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	B, E
UNDP	PRC/REF/20/TAS/04	Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	E
UNDP	VEN/REF/18/INV/43	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at Coresmalt Valencia	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Sep-00	E
UNDP	VEN/REF/19/INV/49	Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Bottle Coolers, Freezers and Water Coolers at HIELOMATIC C.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Jul-00	E
UNEP	BAH/REF/26/TRA/06	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		May-01	D
UNEP	BHA/SEV/19/INS/02	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jul-00	D
UNEP	DOM/REF/25/TRA/17	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	D
UNEP	DOM/SEV/17/INS/04	Establishment of the National Commission for the Ozone (Cogo)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Feb-00	D
UNEP	DRC/SEV/17/CPG/01	Country Programme Update	Some Progress (Continued Monitoring)	N/A	Progress		May-00	

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
UNEP	ELS/REF/25/TRA/07	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	D
UNEP	GEO/REF/23/TRA/05	Implementation of the refrigerant management plan: Training of trainers in the refrigeration servicing sector	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	D
UNEP	GUA/REF/21/TRA/13	National train the trainer programme on refrigeration management plan and good practices in refrigeration	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	A
UNEP	GUA/SEV/28/INS/22	Renewal of IS (phase III)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-02	
UNEP	GUY/REF/23/TRA/06	Implementation of the RMP: Training of trainers for good refrigeration servicing practices	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	D
UNEP	MOL/REF/25/TRA/03	Training of technicians	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	D
UNEP	MOL/REF/25/TRA/04	Monitoring ODS	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jan-02	D
UNEP	MOR/SEV/19/INS/03	Creation of Ozone Unit	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		May-01	
UNEP	PER/REF/27/TRA/23	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-01	D
UNEP	PRC/SEV/17/INS/02	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	D
UNEP	SUD/SEV/28/INS/12	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	D
UNEP	SWA/SEV/15/INS/03	Institutional Strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Nov-00	D
UNEP	VIE/SEV/28/INS/27	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	
UNEP	ZIM/SEV/28/INS/20	Renewal of IS (phase II)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-01	

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
UNIDO	GUY/REF/23/INV/05	Phasing out ODS at Guyana Refrigerator Ltd., Guyana (GRL)	Notice of Possible Cancellation	Progress	Progress		Dec-00	C
UNIDO	MOR/FUM/22/DEM/11	Demonstration project - four alternatives to the use of methyl bromide: steam pasteurization, non-soil cultivation, solarization and low-dose chemicals in combination with an integrated pesticide management system	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	E
UNIDO	MOR/REF/25/INV/24	Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Alom du Nord	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Dec-00	C
UNIDO	MOR/REF/25/INV/25	Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Batinox	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Dec-00	C
UNIDO	ROM/SEV/17/INS/04	Creation of an Ozone Secretariat	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-01	D
UNIDO	THA/FUM/25/DEM/97	Demonstration project - Alternatives to the use of methyl bromide ingrain storage (rice, maize, tapioca, feed grains and pulses)	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-01	C
UNIDO	TUN/ARS/22/INV/21	Phasing out CFCs at Sogepar	Some Progress (Continued Monitoring)	Completed	Completed		Jun-00	C
UNIDO	TUR/FOA/23/INV/30	Phasing out CFC-11 at Isbir Termoset Plastic San. A.S., Ankara Turkey	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Dec-00	B
UNIDO	VEN/FOA/25/INV/64	Phasing out CFC -11 with HCFC-141b at TECNOFRIGO in the production of rigid PU panels	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Nov-00	E

Annex III

PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED SOME PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR CONTINUED MONITORING

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
IBRD	ARG/REF/23/INV/69	Lobarto San Luis	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		C
IBRD	JOR/FOA/15/INV/22	Umbrella project for conversion to CFC-free technology at three flexible polyurethane foam factories at Arab Foam, Jordan Plastics, National Foam	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		B
UNDP	ARG/FOA/15/INV/14	CINTER S.R.L. Elimination of CFC use in the manufacture of sandwich polyurethane panels	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		B
UNDP	CAF/REF/20/TAS/05	Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		D
UNDP	GLO/REF/24/TAS/159	Global MAC project: Phase 3	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		C
UNDP	MAL/REF/18/INV/73	Umbrella project for elimination of CFCs 11 and 12 in the manufacture of commercial refrigeration at 4 small enterprises: Lim Yew, Exquisite, Noblelane, FMC	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Some Progress		B, E
UNDP	MEX/FOA/20/INV/49	Umbrella project 1 for conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane shoe soles (seven enterprises)	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		B
UNDP	PER/REF/15/INV/06	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at Industrias Lenche (INLENSA)	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		B
UNDP	THA/SEV/09/INS/09	Institutional strengthening of the Ozone Layer Protection Unit: Phase 1	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		D
UNEP	DOM/REF/25/TRA/14	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		D
UNEP	GAM/SEV/19/TRA/03	Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		D
UNEP	GLO/REF/19/TRA/97	Training modules for national training courses on good practices in refrigeration	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		A

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
UNEP	GUA/REF/27/ TRA/18	Implementation of RMP: Customs Officer Training Programme	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		D
UNEP	MOZ/SEV/15/INS/03	Institutional strengthening	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		Project is now partly reactivated
UNEP	URT/SEV/20/INS/07	Institutional strengthening for the phase out of ODS and the establishment of a NOU	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		D
UNIDO	ALG/FOA/23/INV/25	Phasing out CFC-11 at La Mousse du Sud flexible polyurethane foam plant	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		B
UNIDO	ALG/FOA/25/INV/27	Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through the use of methylene chloride technology at Ets. Matelas Djurdjura	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		B
UNIDO	ALG/FOA/27/INV/33	Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		B
UNIDO	ALG/FOA/27/INV/34	Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at King's Matelas	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		B
UNIDO	CMR/FOA/23/INV/11	Phasing out CFC-11 at Sonopol	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		C
UNIDO	PAK/REF/23/INV/17	Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		C
UNIDO	SUD/REF/19/INV/06	Phasing out of ODS at three small domestic refrigerator factories in Sudan (Coldair Refrigerator Factory, Modern Refrigerator + Metal furniture Co., Sheet Metal Industries Co. Refrigerator Factory)	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	Some Progress		C
UNIDO	TUN/FOA/23/INV/23	Phasing out CFC-11 at Sud Inter Mousse Flexible Polyurethane foam plant	Notice of Possible Cancellation	Some Progress	Some Progress		B

Annex IV

PROJECTS WITHOUT PROGRESS SINCE LAST PROGRESS REPORT, BY AGENCY

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
IBRD	ARG/REF/19/INV/43	Adzen S.A.C.I.F.	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	N/A
IBRD	IND/REF/19/INV/92	Chandra Frig Co. Ltd. - Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	b
IBRD	IND/REF/22/INV/123	Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment at Hindustan Refrigeration Industries	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for completion of Sub-grant Agreement	B
UNDP	ARG/FOA/18/INV/33	Elimination of the use of CFC's in the manufacture of sandwich panels and spray foams at Montisol Argentina S.A. and Art Nouveau Puntana, S.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for completion	C, D
UNDP	ARG/FOA/20/INV/48	Conversion to non-CFC technology in the manufacture of flexible foam (slabstocks) at Suavestar S.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of Technical Issues being resolved by 1 May	B, C, D
UNDP	ARG/FOA/22/INV/57	Elimination of the use of CFCs in the manufacture of sandwich polyurethane panels and spray foams at Calofrig Asilaciones Jacobi S.A.I.C.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May if not completed 1 March	D
UNDP	CAF/FOA/19/INV/04	Continuation of Conversion to CFC-free technology in manufacturing of flexible polyurethane foam at VITA-CENTRAFRIQUE	Notice of Possible Cancellation	No Progress	No Progress	Consider for Cancellation at Meeting	B, D
UNDP	CPR/SOL/19/INV/171	Elimination of the use of CFC-113 and Methyl Chloroform in the color picture tube cleaning processes at the Shanghai Novel CPT Corp Factory	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for equipment delivery	B, C
UNDP	EGY/FOA/12/INV/28	Conversion to CFC free-technology at El Fateh	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for installation of generator	C

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
UNDP	EGY/REF/20/INV/59	Elimination of CFCs in the Manufacture of Commercial Refrigeration Equipment at Amiral	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for installation of equipment	B
UNDP	IND/ARS/19/DEM/69	Demonstration Project for Conversion of 5 Small Aerosol Filling Installations to Masnual Filling Equipment using HAP	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for HOP completion	C
UNDP	MOR/FOA/22/INV/08	Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at Richbond S.A.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May to complete production trials and agree completion date	C
UNDP	MOR/FOA/22/INV/10	Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at Dolidol	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May to complete production trials and agree completion date	C
UNDP	PAN/FOA/22/INV/09	Elimination of CFCs in the manufacture of extruded polystyrene foam sheet at Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Deadline 1 May to inform of building location	C, E
UNDP	URT/REF/22/TAS/08	Implementation of a national programme for recovery and recycling of refrigerant	Notice of Possible Cancellation	No Progress	No Progress	Deadline 1 May for information on status of legislation	D
UNDP	VEN/REF/17/INV/40	Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of commercial refrigeration equipment at NUTAL	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	No Progress	Deadline 1 May 2001 for project completion and elimination of CFC units	B
UNEP	BAH/REF/26/TRA/05	Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	D
UNEP	ELS/REF/25/TRA/08	Implementation of the refrigerant management plan: Customs training	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	D
UNEP	GLO/SEV/21/TAS/130	Develop a handbook on the practical use of policy instruments	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	D

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
UNEP	PER/REF/21/TRA/21	Technician training	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	D
UNEP	PHI/SEV/11/TAS/23	Information Exchange Programme	Notice of Possible Cancellation	No Progress	No Progress	Consider for Cancellation at Meeting	D
UNIDO	CMR/FOA/23/INV/10	Phasing out CFC-11 at Scimpos	Notice of Possible Cancellation	No Progress	No Progress	Consider for Cancellation at Meeting	B, C
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/20	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Safoam Co.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline of 1 May for counterpart contribution agreement	E
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/21	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Urethane Systems Company (USC)	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline 1 May for counterpart contribution agreement	E
UNIDO	IRA/FOA/22/INV/22	Phasing out CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Shizar Co.	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline 1 May for counterpart contribution agreement	E
UNIDO	IRA/FOA/23/INV/29	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Mashhad Foam	Some Progress (Continued Monitoring)	Some Progress	No Progress	Deadline 1 May for counterpart contribution agreement	E
UNIDO	MOZ/REF/18/INV/04	Phasing out of CFCs at INDATEC/Industria de aplicacoes tecnico-domesticas Ltd.	Notice of Possible Cancellation	No Progress	No Progress	Consider for Cancellation at Meeting	B