



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11  
13 juin 2002

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Trente-septième réunion  
Montréal, 17-19 juillet 2002

**RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL**

## RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Les paragraphes ci-dessous résument les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et des activités appuyées par le Fonds multilatéral jusqu'au 31 décembre 2001 :

- a) **Élimination** : 156 281 tonnes PAO des 205 426 tonnes PAO à être éliminées dans des projets approuvés en date de la fin de 2001 ont été éliminées.
- b) **Décaissements/approbations** : La somme de 828 millions \$US du 1,13 milliard \$US approuvé en date de la fin de 2001 (coûts des agences en sus) a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 73 pour cent.
- c) **Coûts d'appui des agences** : La somme de 140 millions \$US a été approuvée pour les coûts d'appui aux agences, à raison de 41 millions \$US pour le PNUD, 7 millions \$US pour le PNUE, 31 millions \$US pour l'ONUDI et 60 millions \$US pour la Banque mondiale.
- d) **Rapport coûts/avantages** : Le rapport coûts/avantages moyen des projets d'investissement achevés a été de 4,03 \$US/kg, et de 6,63 \$US/kg pour les projets d'investissement en cours.
- e) **Nombre de projets achevés** : 2 676 des 3 867 projets (ne comprend pas les projets fermés ou transférés) financés par le Fonds multilatéral jusqu'à la fin de 2001 ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 69 pour cent.
- f) **Rapidité d'exécution (projets d'investissement)** : En moyenne, les projets ont été achevés 31 mois après leur approbation par le Comité exécutif, et le premier décaissement pour ces projets a été effectué 15 mois après leur approbation.
- g) **Rapidité d'exécution (projets ne portant pas sur des investissements)** : En moyenne, les projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés 27 mois après l'approbation, et le premier décaissement pour ces projets a été effectué 8 mois après l'approbation.
- h) **Préparation des projets** : 731 des 832 activités de préparation de projets approuvées en date de la fin de 2001 ont été achevées. Les agences d'exécution disposent d'un solde de 3 607 674 \$US (dont environ 1 313 507 \$US pour la préparation de projets achevés) pour de nouvelles activités de préparation de projets qui s'ajoute aux 3,05 millions \$US approuvés en 2002.
- i) **Retards dans la mise en œuvre** : Les projets d'investissement en cours accusent un retard moyen de 30 mois. Une liste de 224 projets accusant un retard dans la mise en œuvre est jointe au présent rapport. Les émissions nettes de SAO associées aux retards dans la mise en œuvre sont de l'ordre de 45 946 tonnes PAO. Un rapport sur ces retards sera présenté à la 38<sup>e</sup> réunion.

- j) **Projets fermés et transférés :** 143 projets ont été annulés en date de la fin de 2001, dont 58 étaient des activités de préparation de projet. Dix-huit projets ont été transférés d'une agence à une autre.
  
- k) **Questions d'ordre général :** Le Secrétariat a recensé les questions suivantes aux fins d'examen par la 37<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif :
  - i) Différences entre les données des rapports périodiques et les comptes du Fonds multilatéral.
  - ii) Augmentation du retard moyen dans la mise en œuvre de projets d'investissement de 24 à 30 mois.
  - iii) Trente-trois projets ont été annulés et fermés en 2001 pour lesquels 1,2 million \$US des 8,8 millions \$US approuvés à l'origine ont été décaissés avant l'annulation.

## RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL

1. Le Rapport périodique global résume les progrès et l'information financière fournie par les agences d'exécution et bilatérales<sup>1</sup> sous forme narrative et de base de données. Le Secrétariat réunit les bases de données de toutes les agences pour produire le rapport.

### Base de données

2. Les agences d'exécution et bilatérales fournissent des renseignements détaillés sur leur part respective des 4 028 projets (y compris les projets fermés et transférés) approuvés par le Comité exécutif jusqu'à la fin de 2001 dans les bases de données remises au Secrétariat. Quatre-cent trente-sept nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2001. Le Comité exécutif a demandé à ce que les membres du Comité aient accès aux renseignements détaillés sur les différents projets et en reçoivent une copie imprimée sur demande (décision 19/23). La base de données du Rapport périodique global est disponible sur le site Internet du Secrétariat du Fonds ([www.unmfs.org](http://www.unmfs.org)) et peut être consultée au moyen du programme de chiffrier électronique Microsoft Excel 97.

### APERÇU DES MONTANTS APPROUVÉS

3. Le Comité exécutif a approuvé plus de 1,13 milliard \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements jusqu'à la fin de 2001. De plus, environ 140 millions \$US ont été approuvés pour les coûts des agences et l'appui administratif. Ces montants devraient donner lieu à l'élimination permanente annuelle de 205 426 tonnes PAO sur le plan de la consommation et de la production. Le tableau 1 précise les montants approuvés par secteur et par agence, et révèle que la part la plus importante des montants approuvés par le Comité exécutif est allouée aux secteurs de la réfrigération (450,6 millions \$US) et des mousses (303,7 millions \$US).

---

<sup>1</sup> Les données du Japon, de la Pologne et de la Suisse destinées au Rapport périodique global n'étaient pas disponibles lors de la préparation de ce rapport. Les données des rapports périodiques de 2000 de ces pays ont été utilisées ainsi que l'information sur l'approbation pour les projets approuvés en 2001.

Tableau 1

**MONTANTS APPROUVÉS PAR SECTEUR ET PAR AGENCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2001**

Point	PNUD (\$US)	PNUE (\$US)	ONUDI (\$US)	Banque mondiale (\$US)	Bilatérales (\$US)	Total (\$US)*
<b>Secteur</b>						
Aérosols	7 505 755	320 000	8 142 482	12 684 777	111 400	28 764 414
Mousses	149 301 519	0	57 470 926	92 143 680	4 802 998	303 719 122
Halons	4 839 894	892 000	819 320	49 458 556	5 994 461	62 004 231
Fumigènes	7 943 650	2 617 500	24 007 034	2 112 854	6 807 645	43 488 683
Multiplés secteurs	0	0	0	3 912 391	0	3 912 391
Autre	0	0	2 318 192	5 059 360	0	7 377 552
Plan d'élimination	0	0	0	6 149 940	0	6 149 940
Agents de transformation	0	0	2 823 078	2 792 300	0	5 615 378
Production	0	0	0	80 842 120	0	80 842 120
Réfrigération	103 665 253	8 392 000	139 018 022	171 809 242	27 716 793	450 601 310
Plusieurs	20 971 644	43 219 222	4 136 983	21 460 669	2 870 265	92 658 783
Solvants	24 979 178	169 000	9 945 999	10 453 627	1 777 098	47 324 902
Agents de stérilisation	417 741	0	0	395 095	0	812 836
<b>Total partiel</b>	319 624 634	55 609 722	248 682 036	459 274 610	50 080 660	1 133 271 662
Coûts des agences/coûts administratifs	40 901 109	6 910 454	31 416 297	60 416 034	S.o.	139 643 893
<b>TOTAL</b>	360 525 743	62 520 176	280 098 333	519 690 644	50 080 660	1 272 915 555

## SOMMAIRES ANNUELS

4. Le tableau 2, Sommaire annuel, propose un aperçu de la situation par année. Les données sont regroupées selon l'année où le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités sur le même pied d'égalité, à savoir qu'un projet d'investissement de 1 million \$US est considéré comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 \$US.

5. Les principaux indicateurs du tableau du Sommaire annuel sont le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage du montant décaissé. Notez qu'il y a quatre types de décaissements: les montants décaissés pendant la mise en œuvre, les montants décaissés après la mise en œuvre, les montants décaissés pour le financement rétroactif de projets et les montants décaissés pour les projets sensibles au temps.

Tableau 2

## SOMMAIRE ANNUEL

Année d'approbation	N <sup>bre</sup> d'approbations *	N <sup>bre</sup> achevé	Pourcentage d'achèvement	PAO à éliminer *	PAO éliminées*	% de PAO éliminées	Montant approuvé (\$US)	Montant décaissé (\$US)	Pourcentage du montant décaissé	Solde (\$US)	Estimation du décaissement pour l'année en cours (\$US)
1991	67	67	100 %	572	632	111 %	7 373 275	7 373 272	100 %	3	0
1992	176	175	99 %	18 861	18 626	99 %	41 725 097	40 802 612	98 %	922 485	463 790
1993	217	213	98 %	4 483	5 056	113 %	73 654 749	73 084 074	99 %	570 675	188 988
1994	380	364	96 %	19 703	19 676	100 %	130 592 613	126 943 918	97 %	3 648 695	2 947 975
1995	357	338	95 %	14 244	13 481	95 %	113 077 723	108 098 215	96 %	4 979 508	1 874 579
1996	263	234	89 %	10 675	8 584	80 %	85 920 578	80 873 681	94 %	5 046 897	3 128 813
1997	550	462	84 %	43 006	34 337	80 %	166 250 582	131 253 131	79 %	34 997 451	14 834 446
1998	427	314	74 %	22 019	18 055	82 %	107 103 575	82 587 909	77 %	24 515 666	13 908 844
1999	558	314	56 %	29 003	20 953	72 %	159 388 959	106 383 005	67 %	53 005 955	29 152 708
2000	435	145	33 %	20 442	11 492	56 %	113 559 711	50 523 812	44 %	63 035 899	29 761 403
2001	437	50	11 %	22 416	5 387	24 %	134 624 800	20 412 631	15 %	114 212 169	55 479 296
<b>Total</b>	<b>3 867</b>	<b>2 676</b>	<b>69 %</b>	<b>205 426</b>	<b>156 281</b>	<b>76 %</b>	<b>1 133 271 662</b>	<b>828 336 260</b>	<b>73 %</b>	<b>304 935 402</b>	<b>151 740 841</b>

\* Ne comprend pas les projets fermés et transférés

6. Les agences (dont les agences bilatérales) ont décaissé environ 828 millions \$US du 1,13 milliard \$US approuvé. Les projets approuvés par le Comité exécutif ont permis d'éliminer à ce jour 156 281 tonnes PAO sur le plan de la consommation et de la production, dont 152 806 tonnes PAO dans le cadre de projets achevés et 3 475 tonnes dans le cadre de projets en cours. Le tableau 2 révèle un pourcentage d'élimination supérieur à 100 pour cent en 1991 et en 1993. Cette situation est attribuable au fait que la consommation éliminée est supérieure aux quantités indiquées à l'origine dans certaines propositions de projet.

7. Tous les projets approuvés en 1991, la première année où le Comité exécutif a approuvé des projets, ont été menés à terme. Il reste un projet approuvé en 1992 qui n'a pas encore été achevé : le projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile en Thaïlande mis en oeuvre par la Banque mondiale.

## SOMMAIRE DES DONNÉES PAR TYPE DE PROJET

8. Le Comité exécutif approuve différents types de projets dont la préparation de programmes de pays, les projets de démonstration, le renforcement des institutions, la préparation de projets, les projets d'investissement, les projets de formation et l'assistance technique. L'assistance technique comprend les activités de centre d'échange d'information et de réseautage du PNUE ainsi que les publications, les plans de gestion des frigorigènes, et les projets de récupération et de recyclage. Le tableau 3, Sommaire des données par type de projet, résume l'état des projets compris dans ces différentes catégories.

Tableau 3

**SOMMAIRE DES DONNÉES PAR TYPE DE PROJET**

Type	N <sup>bre</sup> de projets approuvés	N <sup>bre</sup> de projets achevés	Pourcentage d'achèvement	Montant approuvé (\$US)	Ajustements (\$US)	Montant décaissé (\$US)	Pourcentage du montant décaissé	Solde (\$US)	Estimation du décaissement pour l'année en cours (\$US)
Préparation de programme de pays	145	131	90 %	7 427 620	-924 947	5 936 481	91 %	566 192	558 850
Projets de démonstration	75	56	75 %	19 223 288	-314 769	14 908 296	79 %	4 000 223	1 771 421
Projets de renforcement des institutions	233	113	48 %	28 958 480	148 640	20 390 969	70 %	8 716 151	4 220 731
Projets d'investissement	1 809	1 162	64 %	958 202 798	-14 504 621	682 944 898	72 %	260 753 279	125 660 375
Préparation de projets	832	731	88 %	50 605 432	-10 111 712	36 886 046	91 %	3 607 674	2 174 403
Projets d'assistance technique	530	347	65 %	77 422 633	-3 070 100	53 775 504	72 %	20 577 028	13 305 068
Projets de formation	243	136	56 %	20 400 885	-191 965	13 494 066	67 %	6 714 854	4 049 993
<b>TOTAL</b>	<b>3 867</b>	<b>2 676</b>	<b>69 %</b>	<b>1 162 241 136</b>	<b>-28 969 474</b>	<b>828 336 260</b>	<b>73 %</b>	<b>304 935 402</b>	<b>151 740 841</b>

9. Mille huit cent neuf des 3 867 projets approuvés par le Comité exécutif (environ 47 pour cent) sont des projets d'investissement. Environ 958 millions \$US du 1,16 milliard \$US approuvé pour les activités du Fonds multilatéral (82 pour cent du montant total approuvé) sont alloués aux projets d'investissement. Le deuxième groupe qui comprend le plus de projets est le groupe des projets d'assistance technique pour lequel le Comité exécutif a approuvé plus de 77 millions \$US.

10. Quatre-vingt dix pour cent des projets de préparation de programme de pays étaient achevés en date de la fin de 2001. Quatre-vingt-onze pour cent des montants alloués à la préparation des projets ont été décaissés en 2001.

11. Les projets de démonstration et d'investissement ont été achevés à un taux respectif de 75 et de 64 pour cent. Soixante-dix pour cent des montants approuvés pour les projets de renforcement des institutions ont été décaissés.

**PROJETS ACHEVÉS**

12. Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets achevés comme des projets ayant été commandés et dans lesquels les SAO ont été éliminées, et la décision 28/2 amende cette définition pour préciser que ce sont des projets dans lesquels il n'y a plus aucun signe d'utilisation de CFC, le produit de remplacement est produit et/ou est en voie de production et l'équipement à base de CFC a été détruit/démantelé/rendu inutilisable avec les SAO. Les activités des programmes de travail n'entraînant pas l'élimination de SAO sont considérées

comme achevées lorsque l'activité est terminée (p. ex., dans le cas d'un atelier, lorsque l'atelier a eu lieu).

13. Au total, 94 pour cent des montants approuvés pour les projets d'investissement achevés ont été décaissés. Les montants alloués aux projets achevés n'ont pas été décaissés à 100 pour cent parce que dans certains cas, il faut compter de six mois à un an pour fermer les livres.

### **Projets d'investissement achevés**

14. Le tableau 4, Cumulatif des projets d'investissement achevés, présente l'information sur les projets d'investissement achevés depuis 1991. Le tableau propose un total des données suivi des données par région, par secteur, par caractéristiques de mise en œuvre et par méthode de décaissement.



Tableau 4

## CUMULATIF DES PROJETS D'INVESTISSEMENT ACHEVÉS

Point	N <sup>bre</sup> de projets	Montant approuvé (\$US)	Pourcentage du montant décaissé	PAO éliminées**	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le premier décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement	Rapport général de coûts/ avantages pour le Fonds
<b>TOTAL</b>	1,162	605,725,817	94%	150,458	15	31	\$4.03
<b>Région</b>							
Afrique	137	53,469,073	95%	6,211	15	32	\$8.61
Asie et Pacifique	703	423,254,897	92%	128,486	16	31	\$3.29
Europe	41	24,457,470	99%	4,556	10	19	\$5.37
Amérique latine et Caraïbes	281	104,544,377	98%	11,205	16	33	\$9.33
Mondial	n/a	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
<b>Secteur</b>							
Aérosols	78	20,107,718	99%	21,692	15	31	\$0.93
Mousses	631	172,224,942	94%	32,160	14	29	\$5.36
Halons	27	43,168,311	78%	53,465	15	28	\$0.81
Fumigènes	3	4,080,709	94%	133	9	34	\$30.66
Autre	3	7,059,360	97%	494	21	31	\$14.29
Plan d'élimination	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a
Agents de transformation	1	366,000	95%	375	16	20	\$0.98
Production	7	80,107,120	88%	18,898	8	8	\$4.24
Réfrigération	333	255,920,579	97%	21,565	17	36	\$11.87
Solvants	76	22,237,384	97%	1,656	23	28	\$13.43
Agents de stérilisation	1	395,095	100%	21	3	18	\$19.10
Multiples secteurs*	2	58,599	n/a	0	n/a	67	n/a
<b>Caractéristiques de mise en oeuvre</b>							
Mise en oeuvre par l'agence	778	275,838,579	96%	41,499	11	28	\$6.65
Mise en oeuvre par le pays	384	329,887,238	92%	108,959	24	37	\$3.03
<b>Sensibilité au temps ou aux objectifs</b>							
Sensibles au temps	0	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sensibles aux objectifs	1,162	605,725,817	94%	150,458	15	31	\$4.03
<b>Méthode de décaissement</b>							
Pendant la mise en oeuvre	1,083	578,250,402	93%	146,190	15	32	\$3.96
Après la mise en oeuvre	47	16,085,648	100%	2,318	21	24	\$6.94
Financement rétroactif	32	11,389,767	100%	1,949	16	7	\$5.84
* Aucun montant n'est inscrit pour les projets d'investissement de multiples secteurs. Ces montants paraissent dans le secteur concerné.							
**L'élimination totale pour le Fonds est de 156 281, à raison de 2 348 pour les projets ne portant pas sur des investissements achevés et 3 475 pour les projets en cours.							
Remarque : la somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total.							

15. Mille cent soixante-deux projets d'investissement représentant environ 606 millions \$US ont été achevés en date de décembre 2001, entraînant l'élimination permanente de 150 458

tonnes PAO<sup>2</sup> et donnant lieu à un rapport de coûts/avantages global de 4,03 \$US/kg PAO éliminée.

16. Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement est de 15 mois, et la durée de projet moyenne est de 31 mois. Les projets financés de façon rétroactive, c'est-à-dire après l'élimination, n'ont que de faibles incidences sur la durée des projets, car ces projets ne représentent que 2,8 pour cent du nombre total de projets d'investissement achevés.

17. La répartition par région révèle que 703 projets d'investissement ont été achevés dans la région Asie Pacifique, 281 projets d'investissement ont été achevés en Amérique latine et dans les Caraïbes, 137 en Afrique et 41 en Europe.

### **Projets ne portant pas sur des investissements achevés**

18. Le tableau 5 présente le Cumulatif des projets ne portant pas sur des investissements achevés. Sept cent quatre-vingt-trois projets ont été achevés depuis 1991 contre un appui financier de 96 millions \$US du Fonds multilatéral. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des montants alloués à des projets ne portant pas sur des investissements achevés ont été décaissés. Cinquante et un pour cent du montant alloué aux projets ne portant pas sur des investissements ont été versés aux projets regroupés dans la catégorie « plusieurs », qui comprend les projets ayant des incidences dans plus d'un secteur, comme par exemple les activités de centre d'échange d'information et de réseautage du PNUE.

---

<sup>2</sup> L'élimination totale pour le Fonds est de 156 281, à raison de 150 458 pour les projets d'investissement achevés, 2 348 pour les projets ne portant pas sur des investissements et 3 475 pour des projets en cours.

Tableau 5

**CUMULATIF DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS  
ACHEVÉS**

Point	N <sup>bre</sup> de projets	Montants approuvés plus ajustements (\$US)	Pourcentage du montant décaissé	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le premier décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement
<b>TOTAL</b>	783	95 707 005	97 %	8	27
<b>Région</b>					
Afrique	168	17 539 808	96 %	8	29
Asie et Pacifique	194	27 759 249	96 %	10	29
Europe	27	3 280 788	93 %	10	30
Amérique latine et Caraïbes	207	27 731 498	97 %	9	28
Mondial	187	19 395 662	97 %	5	20
<b>Secteur</b>					
Aérosols	14	1 331 235	99 %	12	34
Mousses	19	3 188 329	100 %	18	31
Halons	45	4 905 909	98 %	10	25
Fumigènes	64	10 909 862	89 %	5	25
Autre	1	76 499	100 %	7	38
Agents de transformation	0	0	S.o.	S.o.	S.o.
Production	0	0	S.o.	S.o.	S.o.
Réfrigération	168	24 351 075	98 %	13	32
Plusieurs	458	49 145 341	97 %	6	25
Solvants	13	1 744 963	99 %	15	16
Agents de stérilisation	0	0	S.o.	S.o.	S.o.
Multiplés secteurs	1	53 792	100 %	56	58
<b>Caractéristiques de la mise en oeuvre</b>					
Mise en oeuvre par l'agence	636	68 038 162	96 %	6	23
Mise en oeuvre par le pays	147	27 668 843	98 %	14	42
<b>Sensibilité au temps ou aux objectifs</b>					
Sensibles au temps	137	16 995 483	97 %	7	36
Sensibles aux objectifs	646	78 711 522	96 %	8	25
<b>Méthode de décaissement</b>					
Pendant la mise en oeuvre	758	93 400 323	97 %	8	27
Après la mise en oeuvre	25	2 306 682	98 %	14	22
Financement rétroactif	0	0	0 %	S.o.	S.o.

19. Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement est beaucoup plus court pour les projets ne portant pas sur des investissements (8 mois) que les projets d'investissement (15 mois). Les projets ne portant pas sur des investissements sont achevés en 27 mois, en moyenne, après leur approbation par le Comité exécutif. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets (458 sur 783) classés dans la catégorie « plusieurs » dont le délai moyen entre l'approbation et l'achèvement est de 25 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements dans les autres secteurs (p. ex., halons, solvants, etc.) ont été achevés entre 16 et 58 mois suivant leur approbation.

20. Presque tous les projets (636 sur 783) ont été mis en œuvre par l'agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre des projets ne portant pas sur des investissements par les agences n'exige habituellement pas d'accords juridiques, ce qui pourrait expliquer le délai plus court (23 mois) pour ces projets par rapport aux projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par le pays (42 mois).

21. Les projets ne portant pas sur des investissements consistent en les activités des programmes de travail, sauf la préparation de projets. Comme certaines agences d'exécution incluent la préparation de projets dans leur tableau sommaire des projets ne portant pas sur des investissements, les données présentées dans le présent document peuvent ne pas correspondre aux sommes des données fournies par les agences d'exécution.

## **PROJETS EN COURS**

22. Les projets en cours sont des projets approuvés par le Comité exécutif dont la mise en oeuvre n'était pas achevée au 31 décembre 2001. Les indicateurs principaux de la base de données des progrès en vue de l'achèvement des projets en cours sont :

- a) le pourcentage du montant décaissé et le pourcentage des projets dont le décaissement se fait pendant le projet pour lesquels les montants ont été décaissés;
- b) le niveau de décaissement prévu à la fin de l'année (montants décaissés plus les estimations des décaissements pour 2002) comme pourcentage du montant approuvé;
- c) la durée moyenne du retard dans la mise en œuvre de projets (achèvement du projet selon la proposition et la date d'achèvement prévue à l'heure actuelle), et
- d) l'information fournie par les agences d'exécution dans la colonne des remarques de la liste par projet de la base de données.

### **Projets d'investissement en cours**

23. Le tableau 6, Cumulatif des projets d'investissement en cours, comprend de l'information sur l'état des projets d'investissement en cours de mise en œuvre par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.

Tableau 6

## CUMULATIF DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN COURS

Point	N <sup>bre</sup> de projets	Montant approuvé plus ajustements	Pourcentage du montant décaissé	N <sup>bre</sup> de projets avec décaissement	Pourcentage de projets avec décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le premier décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu	Retard moyen dans l'achèvement prévu du projet	Rapport global de coûts/avantages pour le Fonds (\$US/kg)*
<b>TOTAL</b>	647	335 541 165	34 %	417	64 %	15	41	30	6,63
<b>Région</b>									
Afrique	110	30 657 678	39 %	75	68 %	12	41	29	5,57
Asie et Pacifique	380	244 722 438	35 %	236	62 %	16	41	30	6,39
Europe	22	14 296 118	6 %	8	36 %	11	33	21	10,82
Amérique latine et Caraïbes	135	45 864 931	37 %	98	73 %	13	42	32	8,35
Mondial	0	0	0 %	0	0 %	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
<b>Secteur</b>									
Aérosols	29	6 671 956	42 %	23	79 %	19	41	32	2,23
Mousses	313	122 437 775	27 %	224	72 %	15	41	32	5,69
Halons	16	10 873 251	1 %	1	6 %	22	45	45	1,16
Fumigènes	23	20 630 999	16 %	12	52 %	8	40	(6)	13,90
Autre	0	0	0 %	0	0 %	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Plan d'élimination	4	6 079 940	0 %	0	0 %	n/a	15	S.o.	52,87
Agents de transformation	12	4 827 378	3 %	3	25 %	9	25	7	5,75
Production	0	0	0 %	0	0 %	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Réfrigération	227	138 147 924	47 %	140	62 %	13	42	32	11,28
Solvants	20	21 659 201	32 %	12	60 %	16	36	19	15,34
Agents de stérilisation	1	412 741	0 %	0	0 %	S.o.	31	S.o.	20,64
Multiple secteurs	2	3 800 000	60 %	2	100 %	28	58	22	5,67
<b>Caractéristiques de la mise en œuvre</b>									
Mise en œuvre par l'agence	453	154 629 736	33 %	293	65 %	11	38	28	7,04
Mise en œuvre par le pays	194	180 911 429	35 %	124	64 %	24	47	32	6,32
<b>Sensibilité aux objectifs ou au temps</b>									
Sensibles au temps	4	15 505 000	14 %	2	50 %	9	21	15	16,85
Sensibles aux objectifs	643	320 036 165	35 %	415	65 %	15	41	30	6,44
<b>Méthode de décaissement</b>									
Pendant la mise en œuvre	643	334 411 473	34 %	415	65 %	15	41	30	6,66
Après la mise en œuvre	2	513 341	34 %	1	50 %	12	64	73	2,40
Financement rétroactif	2	616 351	18 %	1	50 %	6	26	11	4,09
Remarque : La somme des différentes sections (région, secteur, etc.) est égale au total									
* Établi selon les SAO à éliminer selon la proposition									

\*\* Représente la mise en œuvre du plan de travail annuel en vertu des décisions du Comité exécutif sur les accords du secteur de la production

24. Il y a actuellement 647 projets d'investissement en cours de mise en œuvre. Ces projets représentent un montant approuvé (plus les ajustements) de plus de 335 millions \$US. Environ 34 pour cent des montants ont déjà été décaissés. Le rapport moyen de coûts/avantages des projets d'investissement en cours est de 6,63 \$US/kg PAO à éliminer selon l'approbation.

25. Presque 59 pour cent (380 sur 647) des projets d'investissement en cours se déroulent dans la région de l'Asie et Pacifique, et représentent près de 73 pour cent des montants approuvés pour les projets d'investissement en cours. La région de l'Amérique latine et des Caraïbes réunit 135 projets d'investissement en cours évalués à 46 millions \$US, l'Afrique compte 110 projets (31 millions \$US) et l'Europe compte 22 projets (14 millions \$US).

26. Près de 41 pour cent des montants approuvés pour les projets d'investissement en cours, ce qui représente plus de 138 millions \$US, sont alloués au secteur de la réfrigération. Le secteur qui reçoit la deuxième part la plus importante de l'appui financier pour les projets d'investissement en cours est le secteur des mousses (122 millions \$US). Pourtant, le secteur des mousses compte plus de projets d'investissement en cours (313 projets) que le secteur de la réfrigération (227 projets). Les secteurs restants comptent le nombre de projets d'investissement en cours indiqué entre parenthèses : aérosols (29), solvants (20), halons (16), secteurs multiples (2), fumigènes (23), agents de transformation (12), agents de stérilisation (1) et plans d'élimination (4).

27. Les décaissements ont débuté dans 64 pour cent (417) des 647 projets d'investissement en cours.

28. La plupart des projets d'investissement en cours sont mis en œuvre par une agence (453 projets). Cent quatre-vingt-quatorze projets sont mis en œuvre par le pays. Les décaissements ont débuté dans 33 pour cent seulement des projets d'investissement en cours mis en œuvre par les agences comparativement à 35 pour cent des projets d'investissement en cours mis en œuvre par le pays.

29. Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement est de 15 mois dans les projets pour lesquels le décaissement a débuté. La durée moyenne des projets d'investissement en cours a augmenté de 33 à 41 mois. En général, la date d'achèvement des projets d'investissement en cours est de 30 mois de plus que la période prévue à l'origine.

### **Projets ne portant pas sur des investissements en cours**

30. Le tableau 7, Cumulatif des projets ne portant pas sur des investissements en cours, comprend de l'information sur l'état des projets ne portant pas sur des investissements en cours par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.

Tableau 7

**CUMULATIF DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS EN COURS**

Point	N <sup>bre</sup> de projets	Montant approuvé plus ajustements (SUS)	Pourcentage du montant décaissé	N <sup>bre</sup> de projets avec décaissement	Pourcentage de projets avec décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le premier décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu	Retard moyen dans l'achèvement prévu du projet
<b>TOTAL</b>	443	53 250 361	30 %	293	65 %	11	40	14
<b>Région</b>								
Afrique	140	10 345 064	36 %	93	66 %	10	38	13
Asie et Pacifique	132	18 521 158	27 %	74	56 %	14	39	14
Europe	28	2 584 567	54 %	21	75 %	12	41	16
Amérique latine et Caraïbes	120	13 423 222	33 %	86	72 %	10	41	14
Mondial	23	8 376 350	17 %	19	83 %	12	40	28
<b>Secteur</b>								
Aérosols	1	155 000	32 %	1	100 %	10	37	S.o.
Mousses	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Halons	11	2 185 405	5 %	6	55 %	10	41	12
Fumigènes	29	5 832 004	37 %	19	66 %	8	34	13
Autre	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Agents de transformation	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Production	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Réfrigération	230	23 299 986	38 %	146	63 %	12	41	15
Plusieurs	170	21 490 826	22 %	120	71 %	11	38	14
Solvants	2	287 140	12 %	1	50 %	15	31	6
Agents de stérilisation	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Multiples secteurs	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
<b>Caractéristiques de la mise en oeuvre</b>								
Mise en œuvre par l'agence	283	34 458 474	26 %	186	66 %	12	39	16
Mise en œuvre par le pays	160	18 791 887	37 %	107	67 %	10	41	11
<b>Sensibilité aux objectifs ou au temps</b>								
Sensibles au temps	112	10 590 264	31 %	79	71 %	9	41	12
Sensibles aux objectifs	331	42 660 097	30 %	214	65 %	12	39	15
<b>Méthode de décaissement</b>								
Pendant la mise en oeuvre	441	52 896 878	30 %	292	66 %	11	40	14
Après la mise en oeuvre	2	353 483	68 %	1	50 %	26	46	27
Financement rétroactif	0	0	S.o.	0	S.o.	S.o.	S.o.	S.o.
Remarque :								
1) En vertu de la décision 22/11 a) vi), la préparation des projets n'est pas comprise dans les projets ne portant pas sur des investissements.								
2) La somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total.								

31. Il y a actuellement 443 projets ne portant pas sur des investissements en cours, pour un montant approuvé (plus les ajustements) de plus de 53 millions \$US. Environ 30 pour cent des montants alloués aux projets ne portant pas sur des investissements en cours ont été décaissés.
32. La région qui reçoit la part la plus importante du montant alloué aux projets ne portant pas sur des investissements est l'Asie et Pacifique (19 millions \$US), suivie de l'Amérique latine et les Caraïbes pour des projets en cours ne portant pas sur des investissements (13 millions \$US), de l'Afrique (10 millions \$US) et de l'Europe (3 millions \$US). Les activités mondiales en cours sont évaluées à 8 millions \$US.
33. La répartition par secteur révèle que le secteur qui reçoit la part la plus importante du montant alloué aux projets ne portant pas sur des investissements est le secteur de la réfrigération (23 millions \$US pour 230 projets). Le secteur « plusieurs » réunit 170 projets ne portant pas sur des investissements en cours (21 millions \$US), le secteur des fumigènes en comprend 29 (6 millions \$US) et tous les autres secteurs en réunissent 14 (3 millions \$US).
34. Le décaissement des montants a débuté dans 65 pour cent (293 projets) des 443 projets ne portant pas sur des investissements en cours.
35. Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement est de 11 mois pour les projets dont le décaissement des montants a débuté. En général, le délai d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements en cours est de 40 mois après la date d'approbation, ce qui représente un retard de 14 mois. Notez que le retard moyen des projets ne portant pas sur des investissements achevés a été de neuf mois.

## **PRÉPARATION DE PROJETS**

36. Les demandes de préparation de projets sont comprises dans les programmes de travail annuels et les amendements aux programmes de travail. La préparation de projets donne généralement lieu à des projets d'investissement et parfois à des projets de démonstration (plus particulièrement pour le bromure de méthyle) et à la mise en œuvre de projets compris dans les plans de gestion des frigorigènes.
37. Les agences d'exécution ont demandé la préparation de projets dans le cadre de la préparation générale de projets pour un pays ou de projets propres à une entreprise (l'ONUDI, entre autres, a demandé la préparation de projets propres à des entreprises). La 23<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif a adopté les « Critères pour la préparation de projets » qui exige, entre autres, que les agences précisent le secteur visé par leur demande.
38. Le tableau 8 propose des données pour les activités de préparation de projet en cours et achevées. Les agences d'exécution ont achevé 731 activités de préparation de projets pour lesquelles il reste un solde non décaissé de 1 313 507 \$US, ce qui représente environ 500 000 \$US de plus que l'an dernier. Le délai d'achèvement de la préparation de projets est habituellement de 16 mois.



Tableau 8

## PRÉPARATION DE PROJETS

Point	PRÉPARATION DE PROJETS ACHEVÉE					PRÉPARATION DE PROJETS EN COURS							
	N <sup>bre</sup> de projets	Montant approuvé plus les ajustements (SUS)	Pourcentage du montant décaissé	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le 1 <sup>er</sup> décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement	N <sup>bre</sup> de projets	Montant approuvé plus les ajustements (SUS)	Montant décaissé	Pourcentage du montant décaissé	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et le 1 <sup>er</sup> décaissement	N <sup>bre</sup> moyen de mois entre l'approbation et l'achèvement	Solde (SUS)	Estimation du décaissement pour l'année en cours (SUS)
<b>TOTAL</b>	731	37 128 634	96 %	4	16	101	3 298 100	1 003 933	30 %	6	20	2 294 167	1 469 844
<b>Agence</b>													
PNUD	252	8 925 244	91 %	2	14	12	355 000	31 243	9 %	4	18	323 757	214 793
PNUE	22	580 000	90 %	7	23	10	504 000	59 000	12 %	13	34	445 000	366 000
ONUDI	188	5 248 760	94 %	6	23	61	1 755 000	658 045	37 %	6	18	1 096 955	458 500
Banque mond.	229	20 476 719	100 %	4	12	4	275 000	60 000	22 %	6	19	215 000	215 000
Bilatérales	40	1 897 911	S.o.	S.o.	S.o.	14	409 100	195 645	48 %	S.o.	S.o.	213 455	215 551
<b>Région</b>													
Afrique	142	3 605 879	95 %	5	15	21	479 200	127 984	27 %	5	19	351 216	242 526
Asie et Pac.	290	19 899 964	97 %	4	17	48	1 767 400	699 692	40 %	6	22	1 067 708	763 685
Europe	47	2 140 343	96 %	4	17	10	170 000	47 976	28 %	8	16	122 024	26 000
Am. lat. et Car.	240	10 518 694	96 %	4	15	20	681 500	128 281	19 %	6	19	553 219	304 945
Mondial	12	963 754	97 %	7	19	2	200 000	0	S.o.	S.o.	8	200 000	132 688
<b>Secteur</b>													
Aérosols	28	468 505	82 %	3	15	2	30 000	206	1 %	S.o.	20	29 794	10 815
Mousses	134	4 257 314	89 %	3	16	24	628 400	277 055	44 %	5	18	351 345	168 499
Halons	15	620 415	98 %	6	19	6	250 940	33 850	13 %	2	23	217 090	140 478
Fumigènes	67	1 578 139	89 %	4	13	15	437 360	45 771	10 %	7	18	391 589	248 352
Autre	2	241 693	99 %	11	35	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Plan d'élim.	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	1	70 000	30 000	43 %	1	12	40 000	40 000
Agents de trans.	2	222 000	100 %	3	7	2	200 000	44 242	22 %	7	17	155 758	110 000
Production	4	735 000	100 %	7	18	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Réfrigération	184	6 131 722	93 %	5	17	37	1 163 900	417 069	36 %	8	23	746 831	543 563
Plusieurs	275	21 785 132	100 %	3	15	3	205 000	250	0 %	1	8	204 750	137 438
Solvants	19	1 083 714	95 %	7	24	11	312 500	155 489	50 %	6	18	157 011	70 700
Agents de stéril.	1	5 000	28 %	1	9	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Mult. secteurs	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
<b>Type de mise en oeuvre</b>													
Agence	688	33 657 671	97 %	4	16	95	3 178 800	987 718	31 %	6	20	2 191 082	1 364 549
Pays	43	3 470 963	94 %	6	18	6	119 300	16 215	14 %	4	19	103 085	105 295
<b>Sensibilité au temps ou aux objectifs</b>													
Temps	115	10 551 101	100 %	2	9	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Objectifs	616	26 577 533	95 %	4	17	101	3 298 100	1 003 933	30 %	6	20	2 294 167	1 469 844
<b>Décaissement</b>													
Pendant m. en o.	725	36 228 882	96 %	4	16	101	3 298 100	1 003 933	30 %	6	20	2 294 167	1 469 844
Après m en o.	6	899 752	100 %	7	21	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Rétroactif	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0	0	S.o.	S.o.	S.o.	0	0
Remarque : La somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total													

39. Les agences d'exécution profitent d'un solde de 3,6 millions \$US pour les activités de préparation de projets en 2002. La période d'achèvement prévue des activités de préparation de projets en cours est de 20 mois, ce qui représente 4 mois de plus que pour les projets de préparation de projets achevés.

40. La répartition régionale révèle que la plupart des activités de préparation de projets (48 pour cent) se déroulent dans la région Asie et Pacifique. Le secteur le plus visé pour la préparation de projets est celui de la réfrigération (1,2 million \$US).

## **RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS**

41. Le Comité exécutif définit les projets accusant un retard dans la mise en œuvre comme des projets pour lesquels il n'y a eu aucun décaissement dans les 18 mois suivant l'approbation ou les projets dont la date d'achèvement est de 12 mois de plus que la date prévue dans le dernier rapport périodique (décision 22/61).

42. Le Secrétariat a recensé 224 projets accusant un retard dans la mise en œuvre, dont 115 qui accusaient déjà un tel retard l'an dernier. Il y a moins de projets accusant un retard dans la mise en œuvre cette année que l'an dernier, qui comptait 339 projets de ce type. Par contre, il faut noter que conformément à la décision 36/14, les types de projets suivants ne sont plus considérés comme des projets accusant un retard dans la mise en œuvre : renforcement des institutions, banques de halons, formation des agents de douanes, récupération et recyclage, et projets de démonstration. Par contre, cette décision charge également le Secrétariat de continuer à surveiller ces projets, au besoin.

43. Le document intitulé Retards dans la mise en œuvre des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10) porte sur l'information reçue en suivi aux retards dans la mise en œuvre de projets indiqués dans le rapport périodique de l'an dernier.

## **Accords pluriannuels**

44. Le Comité exécutif a approuvé 19 accords pluriannuels et 2 projets pluriannuels pour le PNUE. Quatre de ces accords portent sur des plans d'élimination des CFC à l'échelle nationale pour les Bahamas, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie. Il existe déjà trois accords pour l'élimination de la production de CFC en Chine, en Inde et en République populaire démocratique de Corée, et un accord pour l'élimination de la production de halons en Chine. Le Comité exécutif a également conclu les accords d'élimination sectorielle suivants : 1 pour les mousses, 1 pour les halons (le volet consommation d'un plan sectoriel sur les halons), 8 pour le bromure de méthyle, 1 pour les solvants et 1 pour le tabac. Le total des coûts convenus en principe est de 515,3 millions \$US dont 172,6 millions \$US qui ont été transférés aux agences. De plus, la somme de 32,9 millions \$US a été transférée pour des accords conclus à la 36<sup>e</sup> réunion. Cette somme comprend le montant pour le secteur de la production de CFC de la République populaire démocratique de Corée.

45. Les agences d'exécution ont joint des rapports périodiques sur la plupart des programmes d'élimination sectorielle à leurs demandes de financement des programmes de travail annuels.

## PROJETS FERMÉS ET TRANSFÉRÉS

46. Le tableau 9 propose un sommaire des projets fermés et transférés. Les projets fermés sont des projets annulés. Cinquante-huit des 143 projets annulés étaient des activités de préparation de projets. La Banque mondiale possède le nombre le plus élevé de projets fermés (80). Les soldes restants des projets fermés consistent sans doute en des montants impayés pour ces projets. Par contre, les projets ne doivent être considérés comme fermés que lorsque le solde a été retourné. Les agences d'exécution rapportent tous les soldes de projets annulés dans leurs rapports sur les projets achevés avec soldes. Trente-trois projets ont été annulés et fermés en 2002.

47. Les projets transférés sont des projets qui sont passés d'une agence à une autre. Dix-huit projets ont été transférés.

Tableau 9

### SOMMAIRE DES PROJETS FERMÉS ET TRANSFÉRÉS

Agence	N <sup>bre</sup> de projets	Montant total approuvé (\$US)	Ajustements	Montant approuvé plus les ajustements (\$US)	Montants décaissés (\$US)	Solde (\$US)	Pourcentage du montant décaissé	PAO à éliminer	PAO éliminées
<b>Projets fermés</b>									
PNUD	35	5 477 434	-5 060 528	416 906	416 908	-2	100 %	0	0
PNUE	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
ONUDI	24	3 224 100	-2 977 040	247 060	247 060	0	100 %	7	7
Banque mondiale	80	27 332 395	-25 404 902	1 927 493	1 295 293	632 200	67 %	0	0
Bilatérales	4	325 000	-325 000	0	0	0	0 %	0	0
Total	143	36 358 929	-33 767 470	2 591 459	1 959 261	632 199	76 %	7	7
<b>Projets transférés</b>									
PNUD	8	590 450	-561 329	29 121	29 121	0	100 %	0	0
PNUE	3	239 000	-239 000	0	0	0	0 %	0	0
ONUDI	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Banque mondiale	5	1 184 050	-1 184 050	0	0	0	0 %	0	0
Bilatérales	2	383 903	-383 903	0	0	0	0 %	0	0
Total	18	2 397 403	-2 368 282	29 121	29 121	0	100 %	0	0

## **PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DANS LES PAYS**

48. Le Secrétariat a examiné l'état de la mise en œuvre par pays en définissant le retard dans la mise en œuvre comme la période écoulée entre la date d'achèvement prévue dans la proposition et la plus récente date d'achèvement prévue. Le retard moyen établi selon le nombre de projets au pays a été calculé. Le Secrétariat a mis en évidence l'information sur l'élimination des CFC dans ces pays à partir des rapports périodiques originaux proposés par les agences d'exécution, sans tenir compte de certaines données des agences bilatérales.

### Pays à faible volume de consommation de SAO (PFV)

49. L'assistance critique aux PFV a pour but de les aider à atteindre une réduction de 85 pour cent de leur consommation de référence de CFC. L'assistance est surtout fournie sous forme de Plan de gestion des frigorigènes (PGF). Par conséquent, il est essentiel que le PGF soit préparé et approuvé, et qu'ensuite, sa mise en œuvre soit surveillée. Les indicateurs sont les suivants pour les pays dont le PGF a déjà été approuvé : le pourcentage PAO éliminé, le pourcentage du montant décaissé, le moment où l'élimination sera réalisée, et s'il y a eu ou non retard.

50. En se fondant sur les indicateurs ci-dessus, les dix PFV suivants sans PGF approuvé pourraient connaître des difficultés dans la mise en œuvre : Barbade (retard de 20 mois dans la préparation du PGF – PNUE), Bosnie-Herzégovine (pas de PGF mais 67 tonnes dans le cadre de projets d'investissement en cours de mise en œuvre par l'ONUDI devant être achevés dans les délais prévus en 2004), Brunéi Darussalam (32 mois de retard pour la préparation du PGF – PNUE), Costa Rica (préparation du PGF et projet d'investissement (PNUD) devant être achevé dans les délais prévus en 2002), Équateur (2 projets d'investissement à achever en 2002 – un dans les délais prévus et l'autre avec 18 mois de retard; mise en œuvre par la Banque mondiale), Mauritanie (préparation du PGF dans les délais prévus – PNUE), Maldives (retard de 28 mois dans la préparation du PGF – PNUE), Myanmar (24 mois de retard dans la préparation du PGF – PNUE), Papouasie Nouvelle-Guinée (54 mois de retard dans la préparation du PGF – PNUE), et Togo (préparation du PGF dans les délais prévus – PNUE). L'information sur la mise en œuvre des activités dans ces pays est fournie à l'annexe I.

51. Trente-huit des 68 pays possédant un PGF approuvé ont éprouvé des difficultés dans la mise en œuvre mais devraient généralement pouvoir réaliser la mise en œuvre en 2002. Ces pays ainsi qu'une courte description de leurs activités sont indiqués à l'annexe II.

### Pays n'ayant pas un faible volume de consommation

52. L'examen des indicateurs révèle que 9 des 33 pays n'ayant pas un faible volume de consommation semblent éprouver des difficultés dans la mise en œuvre. Ce sont : l'Algérie, l'Argentine, le Bangladesh, le Cameroun, l'Égypte, l'Indonésie, le Koweït, le Maroc et le Pakistan. Les détails sur la mise en œuvre des projets dans chacun de ces pays sont fournis à l'annexe III.

53. La mise en œuvre semble se dérouler à un rythme supérieur à la moyenne dans les autres pays n'ayant pas un faible volume de consommation.

## OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

### OBSERVATIONS

54. Le Secrétariat prend note que les agences d'exécution ont considérablement amélioré la qualité des rapports périodiques présentés à cette réunion. Par contre, certains écarts persistent, et ils sont mentionnés dans les observations du Secrétariat sur chacun des rapports périodiques. Il reste encore à concilier les comptes du Fonds pour 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8) avec les montants approuvés et les décaissements indiqués dans les rapports périodiques des agences.

55. Le Secrétariat prend note que le retard moyen cumulatif dans les projets d'investissement est passé de 24 mois pour les activités d'investissement en cours au 31 décembre 2000 à 30 mois de retard cumulatif pour les projets d'investissement en cours au 31 décembre 2001. Le Comité exécutif a demandé aux agences d'accélérer la mise en œuvre des projets dans leurs plans d'activités de 2001. Les retards dans la mise en œuvre demeurent un problème important qui pourrait avoir des incidences sur la capacité du pays à se conformer aux mesures de réglementation.

56. Le Comité exécutif a annulé 33 projets en 2001, la plupart d'un commun accord. Ce nombre de projets annulés représente 28 pour cent du nombre total de projets annulés en 2000. Le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner cette tendance à la hausse en matière d'annulation et ses incidences sur la perte de ressources du Fonds dont fait état le document sur le retard dans la mise en œuvre de projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10), ainsi que les besoins en élimination des pays pendant cette période de conformité.

### RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait souhaiter recommander au Comité exécutif de :

1. Prendre note du Rapport périodique global du Fonds multilatéral présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11.
2. Demander aux agences d'exécution d'expliquer à la réunion les écarts entre les comptes du Fonds de 2001 et les montants approuvés et décaissements indiqués dans leurs rapports périodiques.
3. Autres recommandations, s'il y a lieu.

**Annexe I**

**PAYS À FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION (PFV) SANS PLAN DE GESTION DE FRIGORIGÈNES (PGF) APPROUVÉ**

<b>Pays</b>	<b>État de la mise en oeuvre</b>
Barbade	La préparation du PGF prévue pour 2002 avec 20 mois de retard; mise en œuvre par le PNUE. L'ONUDI a déjà achevé le projet de récupération et de recyclage.
Bosnie-Herzégovine	Aucun PGF en voie de préparation. Le programme de pays a été approuvé en 1999. Projets d'investissement en cours pour 67 tonnes mis en œuvre par l'ONUDI à terminer en 2002 dans les délais prévus. L'ONUDI propose d'annuler la préparation du projet des solvants en raison d'une absence de consommation; la préparation des projets pour les mousses et la réfrigération est en cours.
Burundi	La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 32 mois de retard; mise en oeuvre par le PNUE.
Costa Rica	La préparation du PGF est prévue pour 2002, dans les délais prévus; mise en œuvre par le PNUD. L'achèvement d'un projet d'investissement mis en œuvre par le PNUD est également prévu pour 2002, dans les délais prévus. Une entreprise a fait faillite dans un projet du PNUD. Les projets d'investissement en réfrigération sont achevés.
Équateur	Aucun PGF n'a été approuvé. Le programme de pays a été approuvé en 1992. L'achèvement de deux projets d'investissement est prévu pour 2002, un des projets sera achevé dans les délais prévus et l'autre accuse 18 mois de retard, mise en oeuvre par la Banque mondiale. Deux projets pour les mousses et un projet de réfrigération sont achevés.
Mauritanie	La préparation du PGF est prévue pour 2002, dans les délais prévus; mise en oeuvre par le PNUE. La formation des techniciens, la révision du code et la reconversion des activités de réfrigération dans l'industrie de la pêche sont terminées.
Maldives	La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 28 mois de retard; mise en œuvre par le PNUE.
Myanmar	La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 24 mois de retard; mise en œuvre par le PNUE.
Papouasie Nouvelle-Guinée	La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 54 mois de retard; mise en œuvre par le PNUE.
Togo	La préparation du PGF est prévue pour 2002 dans les délais prévus; mise en œuvre par le PNUE.

## Annexe II

**PAYS À FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION POSSÉDANT UN PGF APPROUVÉ  
ET CONNAISSANT DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE**

<b>Pays</b>	<b>État de la mise en oeuvre</b>
Antigua-et-Barbuda	La formation des agents de douane effectuée dans le cadre du PGF sera terminée en 2002 dans les délais prévus; mise en œuvre par le Canada.
Bahamas	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 et 2003 avec 4 ans de retard, mise en œuvre par le PNUE. L'accord pluriannuel sur le rendement du plan d'élimination en phase finale dont la mise en œuvre sera assurée par la Banque mondiale vient d'être approuvé.
Bahreïn	Un accord est en cours; mise en œuvre par la Banque mondiale, avec tranches périodiques.
Botswana	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en œuvre par l'Allemagne.
Burundi	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 3 ans de retard; mise en œuvre par le PNUE. Deux projets d'investissement en cours de mise en œuvre par le PNUD devraient s'achever dans les délais prévus en 2004 et 2005.
Côte d'Ivoire	Les activités du PGF doivent s'achever en 2004 avec 56 mois de retard; mise en œuvre par la France.
Dominique	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec deux et demi à trois ans de retard; mise en œuvre par le PNUE. Le PNUE est en voie de préparer une mise à jour du programme de pays pour la Dominique.
El Salvador	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec trois ans de retard dans le cas des activités mises en œuvre par le PNUE, et avec 2 ans de retard dans le cas des activités mises en œuvre par le PNUD.
Fidji	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en œuvre par le PNUE, et le projet de récupération et de recyclage doit s'achever en 2003 avec 5 mois de retard; mise en œuvre par le PNUD.
Gabon	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec deux et demi à trois ans de retard, dans le cas des activités mises en œuvre par le PNUE, et avec 2 ans de retard dans le cas des activités mises en œuvre par le PNUD
Gambie	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002, une des activités accuse 51 mois de retard et les deux autres accusent moins d'un an de retard; mise en oeuvre par le PNUE.
Guyane	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE et le Canada, sauf une activité du PNUE qui doit s'achever dans les délais prévus en 2007. Les deux autres activités accusent de 15 mois de retard pour le Canada à 38 mois de retard pour le PNUE.
Honduras	Les activités du PGF doivent s'achever en 2003 avec 17 à 28 mois de retard; mise en oeuvre par l'ONUDI.
Kenya	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne.
Kiribati	Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et l'Australie, qui se déroule selon les délais prévus.
Lesotho	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne.
Madagascar	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par la France. Une des activités sera achevée dans les délais prévus et les deux autres avec 2 ans de retard.
Îles Marshall	Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et

Pays	État de la mise en oeuvre
	l'Australie, qui se déroule selon les délais prévus.
Maurice	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne.
Moldavie	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par le PNUE et le PNUD. Les deux activités du PNUE accusent respectivement 25 et 29 mois de retard; l'activité du PNUD accuse 17 mois de retard.
Mozambique	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne. Le projet d'investissement de l'ONUDI dans le secteur de la réfrigération doit s'achever en 2002 avec 5 ans de retard.
Népal	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par le PNUE – la formation des techniciens accuse 22 mois de retard et le projet d'émission de permis accuse 16 mois de retard. Le projet de récupération et de recyclage sera achevé en 2003 avec 5 mois de retard malgré la livraison de l'équipement; mise en oeuvre par le PNUD. Le projet d'assistance pour la politique (PNUE) est achevé.
Niger	Les activités du PGF doivent s'achever en 2003; mise en oeuvre par le PNUE. La formation des agents de douane accuse 26 mois de retard; la récupération et le recyclage accusent respectivement 23 et 11 mois de retard; la formation des techniciens est achevée.
Ouganda	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne. Le projet de récupération et de recyclage (PNUD) est achevé.
Pérou	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par le PNUE. La formation des techniciens accuse 42 mois de retard; et la formation des agents de douane, l'émission de permis et le code des bonnes pratiques accusent 26 mois de retard. Un projet de mousses (PNUD), 6 projets de réfrigération (PNUD) et 3 projets de solvants (ONUDI) sont achevés. Le projet de récupération et de recyclage à l'échelle nationale (PNUD) est achevé.
Roumanie	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par l'ONUDI – la formation des agents de douane/critères d'importation accuse 8 mois de retard. Un projet de récupération et de recyclage (ONUDI) est achevé. Un projet d'aérosols, 2 projets de mousses, 4 projets de réfrigération (ONUDI) et la formation des techniciens (ONUDI) sont achevés.
Saint-Kitts-et-Nevis	Les activités du PGF doivent s'achever en 2003 avec deux ans de retard; mise en oeuvre par le PNUE.
Sainte-Lucie	Le Canada est en voie de préparer une mise à jour du PGF et devrait avoir terminé en 2002, dans les délais prévus. Les activités sur les politiques relevant du PGF doivent s'achever en 2002 avec 19 mois de retard; mise en oeuvre par le Canada.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en oeuvre par le PNUE. La formation des techniciens accuse 14 mois de retard et la surveillance accuse 22 mois de retard.
Samoa	Les activités du PGF doivent s'achever en 2003; mise en oeuvre par le PNUE. La formation des agents de douane et des techniciens accuse respectivement 18 et 24 mois de retard.
Îles Salomon	Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en oeuvre par le PNUE et l'Australie, qui se déroule selon les délais prévus.
Soudan	Les activités du PGF sur la formation des techniciens, et la récupération et le recyclage doivent s'achever dans les délais prévus; mise en oeuvre par l'ONUDI. La formation des



Pays	État de la mise en œuvre
	agents de douane doit s'achever en 2003 avec 25 mois de retard. Un projet d'aérosols visant à éliminer 45 tonnes doit s'achever en 2002 avec 13 mois de retard; mise en œuvre par l'ONUDI. Un projet de réfrigération visant à éliminer 3 tonnes nettes doit s'achever en 2003 avec 79 mois de retard; mise en œuvre par l'ONUDI. Un projet d'aérosols, un projet de mousses et un projet de réfrigération (ONUDI) sont achevés.
Swaziland	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne.
Tanzanie	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en oeuvre par l'Allemagne. Deux projets de mousses mis en œuvre par le PNUD et visant à éliminer 35 tonnes seront achevés en 2002. Un des projets sera achevé en 2002 avec 19 mois de retard et l'autre sera achevé en 2003 dans les délais prévus. Un projet de réfrigération mis en œuvre par l'ONUDI sera achevé en 2002 avec 59 mois de retard. Un projet d'aérosols (ONUDI) est achevé.
Trinité-et-Tobago	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE. La formation des techniciens accuse 43 mois de retard et la surveillance/contrôle des SAO accuse 31 mois de retard. Le projet d'aérosols visant à éliminer 18 tonnes doit s'achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en oeuvre par le PNUD. Le projet de récupération et de recyclage (PNUD) et le projet de démonstration des climatiseurs d'automobile (États-Unis) sont achevés.
Tuvalu	Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et l'Australie, qui se déroule selon les délais prévus.
Vietnam	Les activités du PGF doivent s'achever entre 2002 et 2005; mise en œuvre par le PNUD et le PNUE. PNUE : réglementation à achever en 2002 (12 mois de retard), et formation des techniciens à achever en 2003 (dans les délais prévus). PNUD : récupération et recyclage des climatiseurs d'automobile à achever en 2003 (dans les délais prévus), récupération et recyclage à achever en 2005 (dans les délais prévus), et la surveillance à achever en 2004 (dans les délais prévus). Les projets de recyclage en réfrigération commerciale et de réduction des émissions doivent s'achever en 2002; mise en œuvre par l'Australie (54 mois de retard) et le PNUD (45 mois de retard). Un projet de refroidisseurs doit s'achever en 2002; mise en œuvre par la France (4 mois de retard). Un projet d'aérosols doit s'achever en 2002 avec 58 mois de retard, mise en œuvre par le PNUD, mais l'élimination a déjà été réalisée, et un autre projet pour les aérosols doit s'achever en 2003, dans les délais prévus; mise en œuvre par le PNUD. Un projet de démonstration des climatiseurs d'automobile (États-Unis) et de solutions de remplacement pour les chambres frigorifiques (France) sont achevés. Deux projets de mousses (PNUD) et un projet de réfrigération (ONUDI) sont achevés.
Zimbabwe	Les activités du PGF doivent s'achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en œuvre par l'Allemagne. Le projet de récupération et de recyclage (ONUDI) est achevé. Cinq projets de récupération (Banque mondiale) ont été achevés.

**Annexe III**

**PAYS N'AYANT PAS UN FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION ÉPROUVANT  
DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE**

<b>Pays</b>	<b>État de la mise en œuvre</b>
Algérie	L'ONUDI a achevé un projet d'aérosols visant à éliminer 19 tonnes. L'Allemagne doit achever trois projets de mousses visant à éliminer 327 tonnes, et l'ONUDI doit achever 7 projets visant éliminer 203 tonnes. L'ONUDI doit achever 1 projet de réfrigération visant à éliminer 27 tonnes et a achevé 8 projets d'aérosols, 5 projets de mousses, 3 projets de réfrigération et 1 projet de solvants.
Argentine	La Banque mondiale doit achever 1 projet de mousses visant à éliminer 67 tonnes. Le PNUD doit achever 12 projets de mousses visant à éliminer 419 tonnes, et l'ONUDI doit achever 2 projets de mousses visant à éliminer 83 tonnes. La Banque mondiale doit achever 7 projets de réfrigération visant à éliminer 229 tonnes, et l'ONUDI doit achever un projet de réfrigération visant à éliminer 26 tonnes. Vingt projets de mousse et 13 projets de réfrigération sont achevés. Sept projets d'investissement ont été annulés (5 – Banque mondiale, 1 – PNUD, et 1 – ONUDI).
Bangladesh	Le Bangladesh a confirmé au Secrétariat que l'utilisation de la solution de remplacement a débuté en avril 2002 dans le projet d'aérosols dont la consommation est responsable de la non-conformité.
Cameroun	L'ONUDI doit achever 2 projets de mousses visant à éliminer 250 tonnes.
Égypte	Le PNUD doit achever 1 projet de mousses visant à éliminer 59 tonnes et 1 projet de réfrigération visant à éliminer 10 tonnes. Dix-sept projets de mousses et 18 projets de réfrigération ont été achevés. Deux projets ont été annulés (1 – PNUD et 1 – ONUDI).
Indonésie	La Banque mondiale doit achever un projet d'aérosols visant à éliminer 460 tonnes. Dix-neuf projets de mousses sont en voie d'être mis en œuvre (15 par la Banque mondiale visant à éliminer 2 010 tonnes, 3 par le PNUD visant à éliminer 80 tonnes et un par l'ONUDI visant à éliminer 18 tonnes). Le PNUD doit achever 6 projets de réfrigération visant à éliminer 91 tonnes. Trente-neuf projets de mousses et 20 projets de réfrigération ont été achevés. Six projets ont été annulés (4 par la Banque mondiale et 2 par le PNUD).
Koweït	Le Koweït présentera son programme de pays et son PGF au Comité. Aucun autre projet n'a été approuvé.
Maroc	Le PNUD doit achever 9 projets de mousses visant à éliminer 604 tonnes, et l'ONUDI doit achever 3 projets de réfrigération visant à éliminer 31 tonnes. Quatre projets de mousses et 4 projets de réfrigération sont achevés.
Pakistan	La Banque mondiale doit achever 6 projets de mousses visant à éliminer 668 tonnes et 6 projets de réfrigération visant à éliminer 196 tonnes. L'ONUDI doit achever 4 projets de réfrigération visant à éliminer 160 tonnes et 1 projet de solvants visant à éliminer 41 tonnes. Trois projets de mousses et 1 projet de solvants sont achevés. La Banque mondiale a annulé 4 projets.