

# EP

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11

13 June 2002

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع السابع و الثلاثون  
مونتريال ، 17 - 19 تموز/ يوليه 2002

تقرير مرحلي مجمع

## موجز تنفيذي

فيما يلي بيان موجز للتقدم الذي أحرز في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي يساندها الصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 :

- (أ) **الإزالة** : 156,281 طن ODP إزيلت من مجموع يبلغ 205,426 طن ODP مطلوب إزالتها بالمشروعات التي اعتمدت حتى آخر 2001.
- (ب) **المصرفات /الموافقات** : تم صرف 828 دولار أمريكي مليون من مجموع قدره 1.13 مليار دولار أمريكي معتمدة حتى آخر 2001 (لا تشمل أجر الوكالات ) مما يمثل معدل صرف يبلغ 73 في المئة.
- (ج) **تكاليف مساندة الوكالات** : تمت الموافقة على مبلغ 140 مليون دولار أمريكي كتكاليف لمساندة الوكالات تشمل 41 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و7 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و 31 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و60 مليون دولار أمريكي للبنك الدولي .
- (د) **جدوى التكاليف** : أن معدل جدوى التكاليف لمشروعات الاستثمار التي أنجزت يبلغ 4.03 دولار أمريكي/ كغ وبالنسبة لمشروعات الاستثمار الجارية 6.63 دولار أمريكي/ كغ .
- (هـ) **عدد المشروعات التي أنجزت** : هناك 2,676 مشروعاً من مجموع 3,867 مشروعاً (مع استبعاد المشروعات التي أغلقت أو جرى تحويلها ) يمولها الصندوق حتى آخر 2001 ، قد تم إنجازها ، ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 69 في المئة .
- (و) **سرعة الإنجاز (المشروعات الاستثمارية)** : في المتوسط تم إنجاز المشروعات الاستثمارية بعد مضي 31 شهراً على اعتمادها من اللجنة التنفيذية ، وجرى أول صرف على هذه المشروعات بعد 15 شهراً من اعتمادها .
- (ز) **سرعة الإنجاز (المشروعات غير الاستثمارية)** : في المتوسط تم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية في 27 شهراً بعد اعتمادها وجرى صرف المبلغ الأول عليها بعد 8 أشهر من اعتمادها .
- (ح) **إعداد المشروعات** : تم إنجاز أنشطة الإعداد بالنسبة لـ 731 مشروع من مجموع 832 مشروعاً اعتمدت حتى نهاية 2001 . ولدى الوكالات المنفذة رصيد قدره 3,607,674 دولار أمريكي تشمل حوالي 1,313,507 دولار أمريكي لأنشطة الإعداد المنجزة وهذا الرصيد متاح لأنشطة إعداد مشروعات جديدة ، تضاف إلى 3.05 مليون دولار أمريكي معتمدة خلال 2002.
- (ي) **التأخيرات في التنفيذ** : إن مشروعات الاستثمارات الجارية تعاني تأخيراً يبلغ في المتوسط 30 شهراً . وهناك قائمة 224 مشروعاً فيها تأخيرات في التنفيذ مرفقة بالتقرير . ومجموع مبلغ الإنبعاثات الصافية من المواد المستنفدة للأوزون الناشئة عن التأخيرات في التنفيذ هو 45,946 طن معامل استنفاد الأوزون . وسوف يقدم إلى الاجتماع الـ 38 تقرير عن هذه التأخيرات .
- (ك) **المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها** : تم إلغاء 143 مشروعاً حتى نهاية 2001 منها 58 مشروعاً كانت عبارة عن أنشطة إعداد مشروعات . وهناك 18 مشروعاً تم تحويلها من وكالة إلى أخرى .
- (ل) **المسائل العامة** : تبينت الأمانة المسائل الآتية كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ 37 :
- "1" الاختلافات بين بيانات التقارير المرحلية وحسابات الصندوق.
- "2" زاد معدل تأخير التنفيذ في المشروعات الاستثمارية من 24 إلى 30 شهراً .

"3" تم إلغاء 33 مشروعاً في 2001 وتم صرف 1.2 مليون دولار أمريكي عليها قبل الإلغاء ، من أصل مبلغ معتمد قدره 8.8 مليون دولار أمريكي

## تقرير مرحلي مجمّع

1- يتضمن التقرير المرحلي المجمّع تلخيص ما أحرز من تقدم والمعلومات المالية التي قدمتها الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية<sup>1</sup> سواء على شكل سردي أو شكل قواعد البيانات . وتقوم الأمانة بإجراء توليفة بين جميع قواعد البيانات الموجودة لدى الوكالات المختلفة ، لإنتاج هذا التقرير .

### قاعدة البيانات

2- قدمت الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية معلومات مفصلة بشأن حصص كل منها من المشروعات البالغ عددها 4,028 (تشمل المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها ) وهي المشروعات اعتمدها اللجنة التنفيذية حتى ديسمبر 2001 ، في قواعد البيانات ، وهي الحصص المقدمة إلى الأمانة . وقد اعتمد 437 مشروعا أو نشاطا جديداً في 2001. وطلبت اللجنة التنفيذية أن تتاح لأعضاء اللجنة معلومات تفصيلية على أساس كل مشروع على حدة مع توفير بيان مطبوع منها عند طلبه (المقرر 23/19) ، وقاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمّع موجودة على شبكة الوب العالمية للصندوق المتعدد الأطراف ([www.unmfs.org](http://www.unmfs.org)) في برنامج الورقة الواسعة الحجم على Microsoft Excel 97 .

### نظرة عامة إلى التمويل المعتمد

3- وافقت اللجنة التنفيذية على أكثر من \$1.13 مليار دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية حتى نهاية 2001 . وبالإضافة إلى ذلك هناك حوالي 140 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليها لدفع أجور الوكالات وتغطية المساندة الإدارية . وهذا المستوى من التمويل يتوقع منه أن يؤدي إلى الإزالة السنوية الدائمة لمقدار 205,426 طن معادل استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج . والجدول 1 فيه ملخص لمستوى التمويل المعتمد لكل قطاع ووكالة ، ويبين أن معظم اعتمادات اللجنة التنفيذية كانت مخصصة للتبريد (450.6 مليون دولار أمريكي) وقطاع الرغاوى (303.7 مليون دولار أمريكي )

<sup>1</sup> إن بيانات التقارير المرحلية من اليابان وهولندا وسويسرا لم تكن متاحة لإدراجها في هذا التقرير . وقد إدراجت بيانات تقاريرها المرحلية عن عام 2000 ، إلى جانب معلومات الموافقة على المشروعات المعتمدة في 2001 .

## الجدول 1

## التمويل المعتمد لكل قطاع وكل وكالة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001

البند	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (دولار أمريكي)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (دولار أمريكي)	برنامج الأمم المتحدة للصناعة (دولار أمريكي)	البنك الدولي (دولار أمريكي)*	الثنائية (دولار أمريكي)	المجموع الكلي (دولار أمريكي)*
القطاع						
الأيروسولات	7,505,755	320,000	8,142,482	12,684,777	111,400	28,764,414
الرغاوى	149,301,519	0	57,470,926	92,143,680	4,802,998	303,719,122
الهالونات	4,839,894	892,000	819,320	49,458,556	5,994,461	62,004,231
مواد التبخير	7,943,650	2,617,500	24,007,034	2,112,854	6,807,645	43,488,683
القطاعات المتعددة	0	0	0	3,912,391	0	3,912,391
غيرها	0	0	2,318,192	5,059,360	0	7,377,552
خطة الإزالة	0	0	0	6,149,940	0	6,149,940
عامل التصنيع	0	0	2,823,078	2,792,300	0	5,615,378
الإنتاج	0	0	0	80,842,120	0	80,842,120
التبريد	103,665,253	8,392,000	139,018,022	171,809,242	27,716,793	450,601,310
أنشطة شتى	20,971,644	43,219,222	4,136,983	21,460,669	2,870,265	92,658,783
مذيبيات	24,979,178	169,000	9,945,999	10,453,627	1,777,098	47,324,902
معقمات	417,741	0	0	395,095	0	812,836
المجموع الفرعي	319,624,634	55,609,722	248,682,036	459,274,610	50,080,660	1,133,271,662
أجر الوكالات /التكاليف الإدارية	40,901,109	6,910,454	31,416,297	60,416,034	N/A	139,643,893
المجموع	360,525,743	62,520,176	280,098,333	519,690,644	50,080,660	1,272,915,555

## الملخصات السنوية

4- يتضمن الجدول 2 الذي عنوانه " ملخص سنوي " نظرة عامة إلى الوضع في كل سنة . والبيانات مقدمة طبقاً للسنة الذي تم فيها اعتماد اللجنة التنفيذية للمشروعات . وجميع الموافقات سواء أكانت للمشروعات الاستثمارية أو غير الاستثمارية ، معاملة على قدم المساواة ، أي أن المشروع الاستثماري البالغ قدره \$1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً كما في إعداد برنامج قطري قدره 30,000 دولار أمريكي .

5- إن المؤشرات الرئيسية في جدول الملخص السنوي تشمل ما يلي : النسبة المئوية للمشروعات الذي تم إنجازها، وال ODP التي أزيلت ، والنسبة المئوية للأموال التي أنفقت . وفي استعراض البيانات الخاصة بالأموال التي أنفقت ينبغي أن يلاحظ أن هناك أربعة أنماط من الإنفاق : خلال التنفيذ ، وبعد التنفيذ ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي ، وللمشروعات الحساسة من الناحية الزمنية

## الجدول 2

### الملخص السنوي

سنة الموافقة	عدد الموافقات*	عدد ما أنجز	نسبة مئوية لما أنجز	ال ODP المطلوب إزالتها	ال ODP التي إزيلت	نسبة مئوية لل ODP التي إزيلت	تمويل الموافقة (دولار)	الأموال المصروفة	النسبة المئوية للموافقة المصروفة	الرصيد (دولار أمريكي)	المصروفات المتوقعة في العام الحالي (دولار أمريكي)
1991	67	67	100%	572	632	111%	7,373,275	7,373,272	100%	3	0
1992	176	175	99%	18,861	18,626	99%	41,725,097	40,802,612	98%	922,485	463,790
1993	217	213	98%	4,483	5,056	113%	73,654,749	73,084,074	99%	570,675	188,988
1994	380	364	96%	19,703	19,676	100%	130,592,613	126,943,918	97%	3,648,695	2,947,975
1995	357	338	95%	14,244	13,481	95%	113,077,723	108,098,215	96%	4,979,508	1,874,579
1996	263	234	89%	10,675	8,584	80%	85,920,578	80,873,681	94%	5,046,897	3,128,813
1997	550	462	84%	43,006	34,337	80%	166,250,582	131,253,131	79%	34,997,451	14,834,446
1998	427	314	74%	22,019	18,055	82%	107,103,575	82,587,909	77%	24,515,666	13,908,844
1999	558	314	56%	29,003	20,953	72%	159,388,959	106,383,005	67%	53,005,955	29,152,708
2000	435	145	33%	20,442	11,492	56%	113,559,711	50,523,812	44%	63,035,899	29,761,403
2001	437	50	11%	22,416	5,387	24%	134,624,800	20,412,631	15%	114,212,169	55,479,296
<b>Total</b>	<b>3,867</b>	<b>2,676</b>	<b>69%</b>	<b>572</b>	<b>156,281</b>	<b>76%</b>	<b>1,133,271,662</b>	<b>828,336,260</b>	<b>73%</b>	<b>304,935,402</b>	<b>151,740,841</b>

\* لا تشمل المشروعات التي أغلقت أو تم تحويلها

6- من الـ 1.13 مليار دولار أمريكي التي تم اعتمادها للتمويل (وتشمل التصحيحات)، صرفت فقط الوكالات حوالي 828 مليون دولار أمريكي (تشمل الوكالات الثنائية) والمشروعات المعتمدة من اللجنة التنفيذية قد أسفرت حتى الآن عن الإزالة السنوية الدائمة لـ 152,281 طن معادل استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج، منها 152,806 طن معادل استنفاد الأوزون من المشروعات التي تم إنجازها و3,475 طن من المشروعات الجارية. ويبين الجدول 2 إن النسبة المئوية للإزالة في عام 1991 و 1993 تتجاوز 100 في المئة، ومرد ذلك إلى أن المقدار الذي أزيل من الاستهلاك كان أكبر من المقدار المبين أصلاً في بعض مقترحات المشروعات.

7- جميع المشروعات المعتمدة في 1991، وهي السنة الأولى التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروعات، قد تم الآن إنجازها. ويبقى بعد ذلك مشروع واحد معتمد في 1992 لم يتم إنجازه: هو مشروع استرداد وإعادة تدوير في تكييف هواء السيارات في تايلاند، يقوم بتنفيذه البنك الدولي.

## ملخص البيانات حسب أنماط المشروعات

8- إن اللجنة التنفيذية توافق على عدة أنماط من المشروعات تشمل : إعداد البرامج القطرية ، والمشروعات التبادلية ، والتعزيز المؤسسي ، وإعداد المشروعات ، والمشروعات الاستثمارية ، ومشروعات التدريب ، والمساعدة التقنية . والمساعدة التقنية تشمل غرفة تبادل معلومات منظمة الأمم المتحدة للبيئة وأنشطة تشغيل الشبكات وكذلك المنشورات وخطط إدارة غازات التبريد ومشروعات الاسترداد وإعادة التدوير . ويتضمن الجدول 3 الذي عنوانه ملخص البيانات حسب أنماط المشروعات ، ملخصاً للأوضاع القائمة في المشروعات حسب فئات هذه المشروعات المختلفة .

## الجدول 3

## ملخص البيانات حسب أنماط المشروعات

نمط المشروع	عدد الموافقات	العدد المنجز	النسبة المئوية المنجزة	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)	التصحيح (دولار أمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للأموال المصروفة	الرصيد (دولار أمريكي)	المصروفات المتوقعة خلال العام الجاري (دولار أمريكي)
إعداد برنامج قطري	145	131	90%	7,427,620	-924,947	5,936,481	91%	566,192	558,850
مشروعات تدليل	75	56	75%	19,223,288	-314,769	14,908,296	79%	4,000,223	1,771,421
مشروعات تعزيز مؤسسي	233	113	48%	28,958,480	148,640	20,390,969	70%	8,716,151	4,220,731
مشروعات استثمارية	1,809	1,162	64%	958,202,798	-14,504,621	682,944,898	72%	260,753,279	125,660,375
إعداد مشروعات	832	731	88%	50,605,432	-10,111,712	36,886,046	91%	3,607,674	2,174,403
مشروعات مساعدة تقنية	530	347	65%	77,422,633	-3,070,100	53,775,504	72%	20,577,028	13,305,068
مشروعات تدريب	243	136	56%	20,400,885	-191,965	13,494,066	67%	6,714,854	4,049,993
المجموع الكلي	3,867	2,676	69%	1,162,241,136	-28,969,474	828,336,260	73%	304,935,402	151,740,841

\* لا تشمل المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها

9- إن 1,809 من مجموع 3,867 مشروع اعتمدها اللجنة التنفيذية ، (أي حوالي 47 في المئة ) ، مصنفة باعتبارها مشروعات استثمارية . ومشروعات الاستثمار تمثل حوالي 958 مليون دولار أمريكي من 1.16 مليار دولار أمريكي معتمدة في أنشطة الصندوق المتعدد الأطراف (82 في المئة من مجموع الأموال المعتمدة ) . وأكبر ثاني عدد من المشروعات يدخل في فئة المساعدة التقنية ، التي اعتمدها اللجنة له ما مجموعه يفوقه 77 مليون دولار أمريكي .

10- إن 90 في المئة من مشروعات إعداد البرامج القطرية قد تم إنجازها حتى نهاية 2001 . وتم صرف 91 في المئة من الأموال المخصصة لأنشطة إعداد المشروعات حتى نهاية 2001 .

11- إن مشروعات التدليل والمشروعات الاستثمارية قد تم إنجازها بمعدل 75 في المئة و 64 على التوالي . وتم صرف 70 في المئة من الأموال المعتمدة لمشروعات التعزيز المؤسسي .

## المشروعات التي تم إنجازها

12- إن المشروعات /الأنشطة التي تم إنجازها يحددها المقرران 22/17 و 23/19 بأنها المشروعات التي جرى تشغيلها ، وأزيلت منها الـ ODS ، ولم يعد متبقياً طبقاً للمقرر 2/28 ، لم يعد باقياً مزيد من استعمال الـ CFC فيها ، وأن المنتج البديل قد جرى إنتاجه و/أو قد بدء إنتاجه ، وتم فيها تدمير أو تفكيك المعدات التي كانت تستعمل الـ CFC أو صارت تلك المعدات غير صالحة لاستعمال الـ ODS. وأنشطة برامج العمل التي لا تدخل فيها إزالة الـ ODS تعتبر منجزة عند إتمام النشاط (مثلاً بالنسبة لورشة ما ، عند عقد تلك الورشة فعلاً).

13- هناك 94 في المئة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها قد انفقت فعلاً ، بصفة إجمالية ، وسبب عدم إنفاق الـ 100 في المئة كلها للمشروعات التي تم إنجازها هو إن إتمام تسجيل الحسابات أمر قد يستغرق من 6 أشهر إلى سنة .

## المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها

14- إن الجدول 4 ، الذي يتضمن بياناً تراكمياً للمشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها ، فيه بيانات عن تلك المشروعات التي أنجزت منذ عام 1991 . ويتضمن الجدول مجموعاً إجمالياً للبيانات ، تعقبه بيانات طبقاً لكل منطقة وكل قطاع وخصائص التنفيذ وأساليب الصرف .



## الجدول 4

## بيان تراكمي لمشروعات الاستثمار التي تم إنجازها

البند	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للأموال المصروفة	الـ ODP التي إزيلت**	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول صرف	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإتمام	جدوى التكاليف الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كغ)
<b>لمجموع الكلي</b>	1,162	605,725,817	94%	150,458	15	31	\$4.03
المنطقة							
أفريقيا	137	53,469,073	95%	6,211	15	32	\$8.61
آسيا والهادئ	703	423,254,897	92%	128,486	16	31	\$3.29
أوروبا	41	24,457,470	99%	4,556	10	19	\$5.37
أمريكا اللاتينية والكاريبي	281	104,544,377	98%	11,205	16	33	\$9.33
المجموع	n/a	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
القطاع							
الأيروسولات	78	20,107,718	99%	21,692	15	\$0.93	\$0.93
الرغاوى	631	172,224,942	94%	32,160	14	\$5.36	\$5.36
الهالونات	27	43,168,311	78%	53,465	15	\$0.81	\$0.81
مواد تبيخير	3	4,080,709	94%	133	9	\$30.66	\$30.66
غيرها	3	7,059,360	97%	494	21	\$14.29	\$14.29
حطة إزالة	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a
عامل تصنيع	1	366,000	95%	375	16	\$0.98	\$0.98
إنتاج	7	80,107,120	88%	18,898	8	\$4.24	\$4.24
تبريد	333	255,920,579	97%	21,565	17	\$11.87	\$11.87
مذيبات	76	22,237,384	97%	1,656	23	\$13.43	\$13.43
معقمات	1	395,095	100%	21	3	\$19.10	\$19.10
قطاعات متعددة*	2	58,599	n/a	0	15	n/a	n/a
خصائص التنفيذ							
تنفيذ الوكالات	778	275,838,579	96%	41,499	11	28	\$6.65
تنفيذ وطني	384	329,887,238	92%	108,959	24	37	\$3.03
حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود							
حاسة من الناحية الزمنية	0	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
حساسة من ناحية الهدف المنشود	1,162	605,725,817	94%	150,458	15	31	\$4.03
أسلوب الصرف							
أثناء التنفيذ	1,083	578,250,402	93%	146,190	15	32	\$3.96
بعد التنفيذ	47	16,085,648	100%	2,318	21	24	\$6.94
تمويل بأثر رجعي	32	11,389,767	100%	1,949	16	7	\$5.84

\* ليس هناك أموال مبيّنة لمشروع الاستثمار في القطاع المتعدد ، إذ أن الأموال مبيّنة في كل قطاع يتعلق به المال  
 \*\* إن مجموع المزاولة بفضل الصندوق هي 156,281 تشمل 2,348 من المشروعات غير الاستثمارية المنجزة و3,475 من المشروعات الجارية  
 ملحوظة : إن مجموع كل قسم من هذه الأقسام (أي حسب المنطقة والقطاع إلى آخره ) يوازي المجموع الكلي .

15- حتى ديسمبر 2001 كان هناك 1,162 مشروع استثمارياً تمثل حوالي 606 مليون دولار أمريكي قد تم إنجازها مما أدى إلى الإزالة الدائمة لـ 150,458 طن ODP<sup>2</sup> على أساس جدوى تكاليف إجمالية قدرها 4.03 دولار أمريكي/ كغ من الـ ODP المزالة .

16- إن متوسط المدة التي انقضت بين الموافقة وأول صرف كانت 15 شهراً ، وكان متوسط مدة المشروع 31 شهراً. ومدة المشروعات لا تتأثر إلا قليلاً جداً بالمشروعات ذات الأثر الرجعي ، أي المشروعات التي يجري تمويلها بعد الإزالة، حيث أن المشروعات ذات الأثر الرجعي تمثل فقط حوالي 2.8 في المئة من المجموع الكلي للمشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها .

17- على أساس إقليمي تم إنجاز 703 مشروعات استثمارية في منطقة آسيا والهادئ ، و 281 مشروع استثمارياً في أمريكا اللاتينية و 137 في أفريقيا و 41 في أوروبا.

#### المشروعات غير الاستثمارية التي تم إنجازها

18- إن الجدول 5 يبين البيانات التراكمية بشأن المشروعات غير الاستثمارية التي تم إنجازها . فمنذ 1991 تم إنجاز 783 مشروع غير استثماري تمثل مساندة تمويل قدمها الصندوق المتعدد الأطراف تناهز \$96 مليون دولار أمريكي . وتم صرف 97 في المئة من الأموال للمشروعات غير الاستثمارية التي تم إنجازها . وهناك 51 في المئة تمويل المشروعات غير الاستثمارية المنجزة قد خصصت للقطاع المتعدد والذي يعني أن المشروعات كان لها وقع على أكثر من قطاع واحد ، مثلاً غرفة تبادل معلومات برنامج المم المتحدة للبيئة وأنشطة تشغيل الشبكات .

## الجدول 5

## بيان تراكمي للمشروعات غير الاستثمارية التي تم إنجازها

البنء	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة + التصحيحات دولار أمريكي	النسبة المئوية للأموال المصروفة	المنوية المتوسطة عدد الأشهر من الموافقة إلى أول صرف	المتوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإتمام
<b>لمجموع الكلي</b>	783	95,707,005	97%	8	
المنطقة					
أفريقيا	168	17,539,808	96%	8	29
آسيا والهادئ	194	27,759,249	96%	10	29
أوروبا	27	3,280,788	93%	10	30
أمريكا اللاتينية والكاريبي	207	27,731,498	97%	9	28
المجموع	187	19,395,662	97%	5	20
القطاع					
الأيروسولات	14	1,331,235	99%	12	34
الرهاوى	19	3,188,329	100%	18	31
الهالونات	45	4,905,909	98%	10	25
مواد تبخير	64	10,909,862	89%	5	25
غيرها	1	76,499	100%	7	38
خطة إزالة	0	0	n/a	n/a	n/a
عامل تصنيع	0	0	n/a	n/a	n/a
إنتاج	168	24,351,075	98%	13	32
تبريد	458	49,145,341	97%	6	25
مذيبات	13	1,744,963	99%	15	16
معقمات	0	0	n/a	n/a	n/a
قطاعات متعددة	1	53,792	100%		58
خصائص التنفيذ					
تنفيذ الوكالات	636	68,038,162	96%	6	23
تنفيذ وطني	147	27,668,843	98%	14	42
حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود					
حاسة من الناحية الزمنية	137	16,995,483	97%	7	36
حساسة من ناحية الهدف المنشود	646	78,711,522	96%	8	25
أسلوب الصرف					
أثناء التنفيذ	758	93,400,323	97%	8	27
بعد التنفيذ	25	2,306,682	98%	14	22
تمويل بأثر رجعي	0	0	0%	n/a	n/a

19- إن الزمن المتوسط الذي ينقضي منذ الموافقة حتى أول صرف للمشروعات غير الاستثمارية أقصر بكثير منه بالقياس إلى المشروعات الاستثمارية فهو 8 أشهر مقابل 15 شهراً . وقد تم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية في مدة متوسطة 27 شهراً بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها . ومما يؤثر في هذا الرقم العدد الكبير من المشروعات (458 من 783) مصنفة في القطاع المسمى " المتعدد" الذي يمثل الوقت المتوسط فيه الذي ينقضي من الموافقة إلى الإتمام 25 شهراً . والمشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى (مثلاً الهالونات ، المذيبات إلى آخره) قد تم إنجازها خلال من 16 إلى 58 شهراً بعد الموافقة عليها .

20- إن جميع المشروعات تقريباً (636 من 783) قد نفذتها الوكالة المعنية وليس السلطة الوطنية . إن التنفيذ على يد الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية لا يقتضي في المعتاد اتفاقات قانونية ، وهو أمر قد يفسر قصر المدة (23 شهراً) بالقياس إلى المشروعات غير الاستثمارية التي يتم تنفيذها على يد سلطة وطنية (42 شهراً) .

21- إن المشروعات غير الاستثمارية تشمل أنشطة برنامج العمل بعد استبعاد إعداد المشروعات منها . وقد قامت بعض الوكالات المنفذة بإدراج إعداد المشروعات في ملخص جداولها التي تبين المشروعات غير الاستثمارية . ولذا فإن البيانات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تطابق مجموع البيانات المقدمة من الوكالات المنفذة .

#### المشروعات الجارية

22- إن المشروعات الجارية هي كلها مشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية وكان يجري تنفيذها حتى 31 ديسمبر 2001 .  
المؤشرات الرئيسية في قاعدة بيانات التقدم الذي يحرز في تنفيذ المشروعات الجارية تشمل ما يلي :

(أ) النسبة المئوية من الأموال التي يتم صرفها والنسبة من المشروعات التي بدأ الصرف عليها وذلك بالنسبة للمشروعات التي تصرف أموالها أثناء التنفيذ؛

(ب) مستوى التمويل المتوقع صرفه حتى نهاية العام (الأموال التي تصرف مضاف إليها المصروفات المقدرة لعام 2002 ) بوصفها نسبة مئوية من التمويل المعتمد ؛

(ج) متوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ (إتمام المشروعات حسب الاقتراح الأصلي وبيان التاريخ المقدر حالياً لإتمام الإنجاز)؛

(د) البيانات التي تقدمها الوكالات المنفذة في عمود الملاحظات في قائمة المشروعات التي يبين كل منها على حدة في قاعدة البيانات ؛

#### المشروعات الاستثمارية الجارية

23- إن الجدول 6 الذي عنوانه " بيان تراكمي بالمشروعات الاستثمارية الجارية " يعطي معلومات عن الوضع القائم في المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب كل منطقة وكل قطاع وحسب خصائص التنفيذ .

## الجدول 6

## بيان تراكمي للمشروعات الاستثمارية الجارية

البنء	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة + تصحيحات	النسبة المئوية للأموال المصروفة	عدد المشروعات التي يصرف عليها	النسبة المئوية للمشروعات التي يصرف عليها	متوسط عدد الشهور من الموافقة إلى أول صرف	متوسط عدد الشهور من الموافقة إلى الانتهاء المزمع	عدد من التأخير في الإتمام المزمع	متوسط طول التكاليف الإجمالي على التصديق دولار أمريكي/ كغ
المجموع الكلي	647	335,541,165	34%	417	64%	15	41	30	\$6.63
المنطقة									
أفريقيا	110	30,657,678	39%	75	68%	12	41	29	\$5.57
آسيا والهادئ	380	244,722,438	35%	236	62%	16	41	30	\$6.39
أوروبا	22	14,296,118	6%	8	36%	11	33	21	\$10.82
أمريكا اللاتينية والكاريبي	135	45,864,931	37%	98	73%	13	42	32	\$8.35
المجموع	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
القطاع									
الأيروسولات	29	6,671,956	42%	23	79%	19	41	32	\$2.23
الزراعى	313	122,437,775	27%	224	72%	15	41	32	\$5.69
الهالونات	16	10,873,251	1%	1	6%	22	45	45	\$1.16
مواد تخبير	23	20,630,999	16%	12	52%	8	40	(6)	\$13.90
غيرها	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
خطة إزالة	4	6,079,940	0%	0	0%	n/a	15	n/a	\$52.87
إنتاج	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
عامل تصنيع	12	4,827,378	3%	3	25%	9	25	7	\$5.75
تبريد	227	138,147,924	47%	140	62%	13	42	32	\$11.28
مذيبات	20	21,659,201	32%	12	60%	16	36	19	\$15.34
معقمات	1	412,741	0%	0	0%	n/a	31	n/a	\$20.64
قطاعات متعددة *	2	3,800,000	60%	2	100%	28	58	22	\$5.67
خصائص التنفيذ									
تنفيذ الوكالات	453	154,629,736	33%	293	65%	11	38	28	\$7.04
تنفيذ وطني	194	180,911,429	35%	124	64%	24	47	32	\$6.32
حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود									
حاسة من الناحية الزمنية	4	15,505,000	14%	2	50%	9	21	15	\$16.85
حساسة من ناحية الهدف المنشود	643	320,036,165	35%	415	65%	15	41	30	\$6.44
أسلوب الصرف									
أثناء التنفيذ	643	334,411,473	34%	415	65%	15	41	30	\$6.66
بعد التنفيذ	2	513,341	34%	1	50%	12	64	73	\$2.40
تمويل بأثر رجعي	2	616,351	18%	1	50%	6	26	11	\$4.09

ملحوظة : إن مجموع كل قسم من هذه الأقسام (أي حسب المنطقة والقطاع إلى آخره) يوازى المجموع الكلي .  
\* على أساس الـ ODS التي سوف تزال وفقاً للاقتراح

\*\* تمثل تنفيذ خطة العمل السنوية وفقاً للمقررات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالاتفاقات بشأن قطاع الإنتاج

24- هناك في الوقت 647 مشروع استثمارياً يجرى تنفيذها . وهذه المشروعات تمثل التمويل المعتمد (زائد التصحيحات ) الذي يزيد عن 335 مليون دولار أمريكي . وهناك حوالي 34 في المئة من الأموال تم صرفها . ومتوسط إجمالي جدوى التكاليف بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الجارية هو 6.63 دولار أمريكي/كغ ODP مطلوب إزالتها ، حسب ما تم اعتماده .

25- هناك حوالي 59 في المئة (380 من 647) من المشروعات الاستثمارية الجارية تتعلق ببلدان في منطقة آسيا والهادئ ، تمثل تقريباً 73 في المئة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية الجارية . ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فيها 135 مشروع استثمارياً يجرى تنفيذها قيمتها \$46 مليون دولار أمريكي؛ بينما في أفريقيا 110 مشروعات ( \$31 مليون دولار أمريكي) وأوروبا 22 مشروعاً ( \$14 مليون دولار أمريكي) .

26- إن 41 في المئة تقريباً من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية الجارية هي مشروعات في قطاع التبريد وتمثل أكثر من 138 مليون . وأكبر تمويل بعد ذلك مخصص للمشروعات الاستثمارية الجارية في قطاع الرغاوى (122 مليون دولار أمريكي) . بيد أن مشروعات الاستثمار في قطاع الرغاوى التي يجرى تنفيذها (313 مشروع) هي أكثر عدداً من مشروعات الاستثمار في قطاع التبريد (227 مشروعاً) . وفي القطاع المتبقية توجد المشروعات الاستثمارية الآتية التي يجرى تنفيذها : الأيروسولات (29) ، المذيبات (20) ، الهالونات (16) ، القطاعات المتعددة (2) ، مواد التبخير (23) ، عوامل التصنيع (12) ، المعقمات (1) ، خطط الإزالة (4) .

27- من الـ 647 مشروع استثماري الجاري هناك 64 في المئة (417) بدأ صرف الأموال عليها .

28- إن معظم المشروعات الاستثمارية الجارية تتولى تنفيذها الوكالات المنفذة (453 مشروع) ، وهناك 194 مشروعاً تنفيذها الأيدي الوطنية . و33 في المئة فقط من المشروعات الاستثمارية الجارية التي تنفذها الوكالات قد بدأ صرف أموالها بالقياس إلى 35 في المئة الذي هو رقم المشروعات الاستثمارية الجارية التي تنفذها أيدي وطنية .

29- إن متوسط عدد الأشهر التي تتقضي من وقت الموافقة إلى وقت أول صرف هو 15 شهراً بالنسبة للمشروعات التي بدأ الصرف عليها . ومتوسط مدة المشروعات الاستثمارية الجارية قد زاد من 33 شهراً إلى 41 شهراً . ومن المتوقع في المتوسط بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الجارية ، إن يتم إنجازها في 30 شهراً بعد الأوان الذي كان مزمعاً في الأصل .

#### المشروعات غير الاستثمارية الجارية

30- إن الجدول 7 الذي عنوانه " بيان تراكمي بالمشروعات غير الاستثمارية الجارية " ، فيه المعلومات بشأن الوضع القائم في المشروعات غير الاستثمارية التي يجرى تنفيذها مقسمة حسب كل منطقة وقطاع وخصائص التنفيذ .

## الجدول 7

## بيان تراكمي عن مشروعات غير الاستثمارية الجارية

البنء	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي) زائد التصحيحات للأموال المصروفة	النسبة المئوية للمشروعات القائمة بالمصرف	عدد المشروعات القائمة بالمصرف	النسبة المئوية للمشروعات القائمة بالمصرف	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول صرف	متوسط الأشهر الموافقة الإتمام	عدد متوسط من التأخير في الإنجاز المتوقع للمشروعات	طول متوسط في الإنجاز المتوقع للمشروعات
<b>المجموع الكلي</b>	443	53,250,361	65%	293	30%	11	40	14	
<b>المنطقة</b>									
أفريقيا	140	10,345,064	66%	93	36%	10	38	13	
آسيا والهادئ	132	18,521,158	56%	74	27%	14	39	14	
أوروبا	28	2,584,567	75%	21	54%	12	41	16	
أمريكا اللاتينية والكاريبي	120	13,423,222	72%	86	33%	10	41	14	
عالميا	23	8,376,350	83%	19	17%	12	40	28	
<b>القطاع</b>									
الأير وسولات	1	155,000	100%	1	32%	10	37	n/a	
الرعاوى	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
الهالونات	11	2,185,405	55%	6	5%	10	41	12	
مواد تبخير	29	5,832,004	66%	19	37%	8	34	13	
غيرها	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
عامل تصنيع	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
إنتاج	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
تبريد	230	23,299,986	63%	146	38%	12	41	15	
شنتي	170	21,490,826	71%	120	22%	11	38	14	
مذيبيات	2	287,140	50%	1	12%	15	31	6	
معقات	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
قطاعات متعددة *	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
<b>خصائص التنفيذ</b>									
تنفيذ الوكالات	283	34,458,474	66%	186	26%	12	39	16	
تنفيذ وطني	160	18,791,887	67%	107	37%	10	41	11	
<b>حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود</b>									
حاسة من الناحية الزمنية	112	10,590,264	71%	79	31%	9	41	12	
حساسة من ناحية الهدف المنشود	331	42,660,097	65%	214	30%	12	39	15	
<b>أسلوب الصرف</b>									
أثناء التنفيذ	441	52,896,878	66%	292	30%	11	40	14	
بعد التنفيذ	2	353,483	50%	1	68%	26	46	27	
تمويل بأثر رجعي	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	

ملحوظة :

(1) بموجب المقرر 11/22 (أ) (6) إعداد المشروعات لا يدخل ضمن المشروعات غير الاستثمارية

(2) إن مجموع كل قسم (المنطقة ، القطاع ، إلى آخره ) يساوي المجموع الكلي

31- هناك في الوقت الحاضر 443 مشروع غير استثماري يجري تنفيذها تمثل التمويل المعتمد (زائد التصحيحات) وهو تمويل يزيد عن 53 مليون دولار أمريكي. هناك حوالي 30 في المئة من الأموال المخصصة للمشروعات غير الاستثمارية الجارية، قد تم صرفها.

32- إن أكبر تمويل للمشروعات غير الاستثمارية حسب كل منطقة هو 19 مليون دولار أمريكي لمنطقة آسيا والهادئ، بينما هناك 13 مليون دولار أمريكي للمشروعات غير الاستثمارية الجارية في بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، تتبعها أفريقيا (10 مليون دولار أمريكي) ثم أوروبا (3 مليون دولار أمريكي). والأنشطة الإجمالية الجارية تقدر بـ 8 مليون دولار أمريكي.

33- أما على أساس قطاعي فإن معظم التمويل غير الاستثماري ينطبق على قطاع التبريد (23\$ مليون دولار أمريكي لـ 230 مشروع) وهناك 170 مشروع غير استثماري جار في القطاع المتعدد (21 مليون دولار أمريكي) و 29 في قطاع التبخير (6 مليون دولار أمريكي)، و 14 مشروع لجميع القطاعات الأخرى (3 مليون دولار أمريكي).

34- من المشروعات غير الاستثمارية الجارية البالغ عددها 443 هناك 65 في المئة (أي 293 مشروع) ، قد بدأ صرف الأموال عليها.

35- إن متوسط عدد الشهور التي تنقضي منذ الموافقة إلى أول صرف هو 11 شهراً بالنسبة للمشروعات التي بدء صرف أموالها. وبصفة عامة فإن المشروعات غير الاستثمارية الجارية يتوقع أن يتم إنجازها بعد أنقضاء 40 شهراً على تاريخ الموافقة عليها، مما ينطوي على تأخير قدره 14 شهراً. وينبغي أن يلاحظ إن المشروعات غير الاستثمارية التي تم إنجازها، قد تأخرت في المتوسط بمقدار تسعة شهور.

#### إعداد المشروعات

36- إن طلبات إعداد المشروعات تدخل في برامج العمل السنوية وفي تعديلات تلك البرامج. وإعداد المشروعات يؤدي بصفة عامة إلى مشروعات استثمارية، ويؤدي في بعض الحالات إلى مشروعات تدليل (خصوصاً بالنسبة لبروميد الميثيل) وإلى تنفيذ المشروعات الداخلة في خطط إدارة غازات التبريد.

37- إن الوكالات المنفذة قد طلبت إعداد مشروعات على أساس إما إعداد عام لمشروعات قطر كله أو قدمت طلبات محددة لمنشآت بعينها (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفة خاصة قد طلبت إعداد مشروع لمنشآت معينة). واللجنة التنفيذية، في اجتماعها الـ 23، قد اعتمدت " معايير لإعداد المشروعات " تقتضي شروطاً منها أن تبين الوكالات طلباتها على أساس القطاعات المختلفة.

38- أن الجدول 8 فيه بيانات سواء عن أنشطة إعداد المشروعات التي تم إنجازها والمشروعات الجارية. والوكالات المنفذة قد إتمت 731 نشاطاً في إعداد المشروعات، يتبقى عليها رصيد لم يصرف بعد قدره \$1,313,507 مليون دولار أمريكي، وهو يزيد بحوالي 500,000 مليون دولار أمريكي بالقياس إلى رقم العام الماضي. وفي المتوسط استغرق إنجاز إعداد المشروعات 16 شهراً.



الجدول 8  
إعدادات المشروعات

إعدادات المشروعات الجارية							إعدادات المشروعات التي تم إنجازها					البند	
الصراف المقدر في السنة الجارية (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	عدد الشهور من الموافقة إلى الإتمام	متوسط عدد الشهور من الموافقة إلى صرف م	النسبة المئوية للمصروفات	الأموال المصروفة	الأموال المعتمدة زائد التصحيحات (دولار أمريكي)	عدد المشروعات	متوسط عدد الشهور من الموافقة إلى الإتمام	متوسط عدد الشهور من الموافقة إلى صرف	النسبة المئوية للمصروفات	الأموال المعتمدة زائد التصحيحات (دولار أمريكي)		عدد المشروعات
1,469,844	2,294,167	20	6	30%	1,003,933	3,298,100	101	16	4	96%	37,128,634	731	المجموع الكلي
الوكالة													
214,793	323,757	18	4	9%	31,243	355,000	12	14	2	91%	8,925,244	252	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
366,000	445,000	34	13	12%	59,000	504,000	10	23	7	90%	580,000	22	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
458,500	1,096,955	18	6	37%	658,045	1,755,000	61	23	6	94%	5,248,760	188	برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
215,000	215,000	19	6	22%	60,000	275,000	4	12	4	100%	20,476,719	229	البنك الدولي
215,551	213,455	n/a	n/a	48%	195,645	409,100	14	n/a	n/a	n/a	1,897,911	40	التتائية
المنطقة													
242,526	351,216	19	5	27%	127,984	479,200	21	15	5	95%	3,605,879	142	أفريقيا
763,685	1,067,708	22	6	40%	699,692	1,767,400	48	17	4	97%	19,899,964	290	آسيا والهادئ
26,000	122,024	16	8	28%	47,976	170,000	10	17	4	96%	2,140,343	47	أوروبا
304,945	553,219	19	6	19%	128,281	681,500	20	15	4	96%	10,518,694	240	أمريكا اللاتينية والكاريبي
132,688	200,000	8	n/a	n/a	0	200,000	2	19	7	97%	963,754	12	عالميا
القطاع													
10,815	29,794	20	n/a	1%	206	30,000	2	15	3	82%	468,505	28	الأيروسولات
168,499	351,345	18	5	44%	277,055	628,400	24	16	3	89%	4,257,314	134	الزراعة
140,478	217,090	23	2	13%	33,850	250,940	6	19	6	98%	620,415	15	الهواتف
248,352	391,589	18	7	10%	45,771	437,360	15	13	4	89%	1,578,139	67	مواد تبخير
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	35	11	99%	241,693	2	غيرها
40,000	40,000	12	1	43%	30,000	70,000	1	n/a	n/a	n/a	0	0	خطة إزالة
110,000	155,758	17	7	22%	44,242	200,000	2	7	3	100%	222,000	2	عامل تصنيع
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	18	7	100%	735,000	4	إنتاج
543,563	746,831	23	8	36%	417,069	1,163,900	37	17	5	93%	6,131,722	184	تبريد
137,438	204,750	8	1	0%	250	205,000	3	15	3	100%	21,785,132	275	شحن
70,700	157,011	18	6	50%	155,489	312,500	11	24	7	95%	1,083,714	19	مذيبات
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	9	1	28%	5,000	1	معقمات
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	قطاعات متعددة
خصائص التنفيذ													
1,364,549	2,191,082	20	6	31%	987,718	3,178,800	95	16	4	97%	33,657,671	688	تنفيذ الوكالات
105,295	103,085	19	4	14%	16,215	119,300	6	18	6	94%	3,470,963	43	تنفيذ وطني
حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود													
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	9	2	100%	10,551,101	115	حاسة من الناحية الزمنية
1,469,844	2,294,167	20	6	30%	1,003,933	3,298,100	101	17	4	95%	26,577,533	616	حسابات حساسة من ناحية الهدف المنشود

أسلوب الصرف													
1,469,844	2,294,167	20	6	30%	1,003,933	3,298,100	101	16	4	96%	36,228,882	725	أثناء التنفيذ
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	21	7	100%	899,752	6	بعد التنفيذ
0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	تمويل رجعي بأثر
ملحوظة : إن مجموع كل قسم من هذه الأقسام (أي حسب المنطقة والقطاع إلى آخره ) يوازي المجموع الكلي .													

39- لدى الوكالات المنفذة رصيد قدره 3.6 مليون دولار أمريكي متاحة لأنشطة إعداد المشروعات في عام 2002 . ومن المتوقع أن تستغرق الأنشطة الجارية لإعداد المشروعات 20 شهراً لإتمامها وهو رقم ينطوي على زيادة قدرها 4 شهور بالقياس إلى إعداد المشروعات التي تم إنجازها .

40- وعلى أساس إقليمي أن معظم النشاط الجاري لوضع المشروعات (48 في المئة) ، هو في منطقة آسيا والهادئ . ومعظم إعداد المشروعات الجاري يحدث في قطاع التبريد (1.2 مليون دولار أمريكي).

### التأخيرات في تنفيذ المشروعات

41- إن اللجنة التنفيذية قد عرفت فئة المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ بأنها المشروعات التي لم يحدث فيها صرف للأموال خلال 18 شهراً بعد الموافقة على المشروعات ، والمتوقع أن تتجز بعد مضي 12 شهراً على التاريخ الذي كان متوقعاً في آخر تقرير مرحلي (المقرر 61/22) .

42- إن الأمانة قد تبينت 224 مشروعاً عليها تأخيرات في التنفيذ ، منها 115 صنفت داخل هذه الفئة خلال العام الماضي . وعدد المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ هو عدد أقل في هذا العام بالقياس إلى العام السابق التي كان عدد تلك المشروعات فيه هو 339 مشروع . بيد أنه ينبغي أن يلاحظ أنه إعمالاً للمقرر 14/36 ، فإن الأنماط الآتية من المشروعات لم تعد مصنفة ضمن الفئات التي عليها تأخيرات في التنفيذ : التعزيز المؤسسي ، خزن الهالونات في البنوك ، تدريب موظفي الجمارك الاسترداد وإعادة التدوير ، مشروعات التدليل . غير أن المقرر المذكور يطلب كذلك من الأمانة أن تستمر في رصد هذه الأنماط من المشروعات حسب مقتضى الحال .

43- هناك وثيقة مستقلة عنوانها التأخيرات في تنفيذ المشروعات (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10) تتضمن معلومات متابعة بشأن التأخيرات في تنفيذ المشروعات التي تم تبينها في التقرير المرحلي عن العام الماضي .

### الاتفاقات المتعددة السنوات

44- وافقت اللجنة التنفيذية على 19 اتفاقاً متعدد السنوات وعلى مشروعين متعددي السنوات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة . وأربعة من هذه الاتفاقات هي لخطط الإزالة الوطنية للـ CFC ، وتشمل مشروعات الباهاما وماليزيا وتايلاند وتركيا . وهناك ثلاثة اتفاقات لإزالة إنتاج الـ CFC تتعلق بالصين والهند وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واتفاق لإزالة الإنتاج يتعلق بالصين . واتفاقات الإزالة في قطاع الاستهلاك تشمل : 1 رغاوى 1 للهالونات (الاستهلاك جزء من خطة قطاع الهالونات) ، 8 لبروميد الميثيل ، 1 للمذيبات ، 1 للنتيج . والتكاليف الإجمالية المتفق عليها مبدأياً تبلغ 515.3 مليون دولار أمريكي منها 172.6 مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى الوكالات . وبالإضافة تم تحويل 32.9 مليون دولار أمريكي للاتفاقات وذلك في الاجتماع الـ 36 ، ويشمل هذا المبلغ أموالاً معتمدة لقطاع إنتاج الـ CFC في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية .

45- إن التقارير المرحلية عن معظم برامج الإزالة القطاعية هي تقارير واردة من الوكالات المنفذة وتكون مصاحبة لطلبات تمويل برامج العمل السنوية .

### المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها

46- إن الجدول 9 فيه ملخص للمشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها . والمشروعات التي تم إغلاقها هي مشروعات ملغاة . ومن الـ 143 مشروعاً الملغاة ، كان هناك 58 مشروعاً هي أنشطة لإعداد المشروعات . ولدى البنك الدولي أكبر عدد من المشروعات المغلقة (80) . والأرصدة المتبقية من رقم المشروعات المغلقة هي نتيجة للالتزامات محتمل عدم سداد قيمتها في تلك المشروعات ؛ بيد أن المشروعات ينبغي عدم تصنيفها باعتبارها مغلقة إلا بعد إعادة الأرصدة إلى الصندوق . والوكالات المنفذة تبلغ عن أية أرصدة متبقية من المشروعات الملغاة في سياق تقارير الوكالات بشأن المشروعات التي تم إنجازها ولها أرصدة . وهناك 33 مشروعاً تم إلغاؤها وإغلاقها في عام 2002.

47- أما المشروعات التي تم تحويلها فهي مشروعات حولت من إحدى الوكالات إلى وكالة أخرى . وهناك 18 مشروعاً محولاً .

## الجدول 9

## ملخص المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها

الوكالة	عدد المشروعات	مجموع الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	التصحيحات	التمويل المعتمدة زائد التصحيحات (دولار أمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	الأرصدة (دولار أمريكي)	سبة الأموال المصروفة	الـ ODP المطلوب إزالتها	الـ ODP المزالة فعلاً
<b>المشروعات المغلقة</b>									
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	35	5,477,434	-5,060,528	416,906	416,908	-2	100%	0	0
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	24	3,224,100	-2,977,040	247,060	247,060	0	100%	7	7
البنك الدولي	80	27,332,395	-25,404,902	1,927,493	1,295,293	632,200	67%	0	0
الثنائية	4	325,000	-325,000	0	0	0	0%	0	0
مجموع	143	36,358,929	-33,767,470	2,591,459	1,959,261	632,199	76%	7	7
<b>المشروعات المحولة</b>									
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	8	590,450	-561,329	29,121	29,121	0	100%	0	0
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	3	239,000	-239,000	0	0	0	0%	0	0
برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
البنك الدولي	5	1,184,050	-1,184,050	0	0	0	0%	0	0
الثنائية	2	383,903	-383,903	0	0	0	0%	0	0
مجموع	18	2,397,403	-2,368,282	29,121	29,121	0	100%	0	0

## التقدم في التنفيذ على المستوى القطري

48- قامت الأمانة باستعراض الوضع القائم في تنفيذ المشروعات على أساس كل قطر ، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ باعتبار هذه التأخيرات هي المدة التي تتقضي بين التاريخ الذي كان مقترحاً لإتمام التنفيذ والتاريخ المقدر لهذا الإتمام ، حسب التقدير الأخير . ومتوسط التأخير جرى حسابه بالنسبة لعدد كل المشروعات في القطر . وقامت الأمانة بتسليط الضوء على إزالة الـ CFC في هذه البلدان على أساس المقترحات الأصلية المقدمة من الوكالات المنفذة في تقاريرها المرحلية ، مع استبعاد بعض البيانات الواردة من الوكالات الثنائية .

### البلدان ذات الاستهلاك المنخفض من الـ ODS

49- إن المساعدة الأساسية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض هي لتمكينها من تحقيق الـ 85 % من التخفيض بالقياس إلى استهلاكها من الـ CFC في خط الأساس . والمساعدة الرئيسية تقدم في مجال إدارة خطط غازات التبريد . ولذا فمن الجوهري الحصول أولاً على إعداد تلك الخطة ثم الموافقة عليها ، ثم رصد تنفيذها . وبالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على خططها لإدارة غازات التبريد ، أخذت في الحسبان العوامل الآتية : النسبة المئوية للـ ODP المزالة ، النسبة المئوية للأموال المصروفة ، الموعد الذي يتوقع إتمام الإزالة فيه ، وهل حدثت أو لم تحدث تأخيرات .

50- على أساس هذه الاعتبارات فإن البلدان العشر الآتية التي هي من بلدان الاستهلاك المنخفض – وليست لها خطط إدارة غازات تبريد (خاغت) معتمدة – قد تلاقى بعض الصعوبة في التنفيذ : بربادوس (20 شهر تأخير لإعداد خاغت- منظمة الأمم المتحدة للبيئة ) البوسنة والهرسك (لا خاغت ولكن 67 طن من المشروعات الاستثمارية تقوم بتنفيذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومطلوب تنفيذها في موعدها في عام 2004 ) ، بروناي دار السلام (32 شهراً من التأخير في إعداد خاغت – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) ، كوستاريكا (إعداد خاغت ومشروع استثماري – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مطلوب إعداده في الوقت المحدد في عام 2002) ، أكوادور (مشروع استثماري مطلوب إنجازهما في 2002 أحدهما في الوقت المحدد والآخر بتأخير 18 شهراً ، وينفذهما البنك الدولي ) ، موريتانيا (إعداد خاغت في الوقت المطلوب – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) ، مالديف (إعداد خاغت بتأخير 28 شهراً – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) ، ميانمار (إعداد خاغت بتأخير 24 شهراً – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) بابو غينيا الجديدة (إعداد خاغت بتأخير 54 شهراً – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) ، توغو (إعداد خاغت في الوقت المحدد – منظمة الأمم المتحدة للبيئة) ويتضمن المرفق الأول معلومات عن تنفيذ الأنشطة في تلك البلدان .

51- من 68 بلداً ذات الـ خاغت المعتمدة ، توجد 38 بلداً لاقت مصاعب في التنفيذ ، ولكن من المتوقع أن تنتم بصفة عامة في عام 2002 . ويتضمن المرفق الثاني بيانا بهذه البلدان ووصفاً موجزاً للأنشطة فيها .

بلدان غير ذات الاستهلاك المنخفض

52- من الـ 33 بلداً من غير بلدان الاستهلاك المنخفض هناك تسعة بلدان يبدو ، بعد النظر في جميع المؤشرات، أنها تلاقي بعض المشكلات في التنفيذ . تشمل هذه البلدان : الجزائر ، الأرجنتين ، بنغلاديش ، الكاميرون ، مصر ، أندونيسيا ، الكويت ، المغرب ، باكستان . ويتضمن المرفق الثالث تفاصيل بشأن تنفيذ المشروعات في كل من هذه البلدان .

53- أما البلدان الأخرى من غير ذوات الاستهلاك المنخفض فيبدو أنها تسير قدماً بالتنفيذ بمعدل أفضل من معظم المعدلات الأخرى .

**تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق****تعليقات**

54- تلاحظ الأمانة أن الوكالات المنفذة قد أدخلت تحسينات محسوسة على جودة التقارير المرحلية التي قدمت لهذا الاجتماع . ولا تزال هناك اختلافات تشير إليها تعليقات الأمانة على التقرير المرحلي لكل وكالة . وهناك أيضاً حاجة إلى التوفيق بين حسابات الصندوق لعام 2001 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8) ، ومستويات الأموال المعتمدة والأموال المصروفة المبينة في التقارير المرحلية المقدمة من الوكالات .

55- تلاحظ الأمانة أن التأخير التراكمي المتوسط في المشروعات الاستثمارية قد زاد من 24 شهراً من التأخير في الأنشطة الاستثمارية الجارية حتى 31 ديسمبر 2000 إلى 30 شهراً كتأخير تراكمي للأنشطة الاستثمارية الجارية حتى 31 ديسمبر 2001 . وقد طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات التعجيل بتنفيذ المشروعات كجزء من خطط أعمالها لعام 2001 . والتأخيرات في التنفيذ لا تزال مشكلة هامة يمكن أن يكون لها وقع على امتثال البلد لمقتضيات البروتوكول .

56- ألغت اللجنة التنفيذية 33 مشروعاً في عام 2001 وكان إلغاء معظمها بإتفاق متبادل . وهذا العدد من الإلغاءات يمثل 28 في المئة من مجموع المشروعات الملغاة حتى آخر عام 2000 . وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنتظر في هذا الاتجاه المتزايد نحو إلغاء المشروعات ، وفي وقعه على ضياع موارد الصندوق كما ذكر ذلك في الوثيقة المتعلقة بتأخيرات التنفيذ ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10) ، وعلى احتياجات الإزالة في البلدان خلال فترة الامتثال للبروتوكول .

**توصيات**

إن اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية قد ترغب في أن تنتظر في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي :

1- أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي المجمع المقدم من الصندوق المتعدد الأطراف في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11 .

2- أن تطلب من الوكالات المنفذة أن تفسر في الاجتماع أية فروقات بين حسابات الصندوق لعام 2001 ومستويات الأموال المعتمدة والمصروفة المبينة في تقاريرها المرحلية .

3- أية توصيات أخرى حسب مقتضى الحال .

## المرفق الأول

بلدان ذات استهلاك منخفض ليس لها خطط إدارة غازات تبريد (خاغت) معتمدة

البلد	حالة التنفيذ
بربادوس	مطلوب إعداد الخاغت في 2002- تأخير 20 شهر في تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة. أتمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فعلاً مشروع الاسترداد وإعادة التدوير
البوسنة والهرسك	لا يوجد خاغت تحت الإعداد. تمت الموافقة على البرنامج القطري في 1999. هناك 67 طن من المشروعات الاستثمارية تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومطلوب إنجازها في 2002 في الوقت المحدد. وتقرح منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلغاء إعداد مشروعها للمذيبات، بسبب عدم وجود استهلاك، بينما إعداد مشروع الرغاوى والتبريد جارٍ.
بوروندي	مطلوب إعداد خاغت في 2002- تأخير 32 شهراً في تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة
كوستاريكا	مطلوب إعداد خاغت في 2002- في الوقت المحدد، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنفيذ، وهناك مشروع استثماري ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلوب إنجازها في الوقت المحدد في 2002. وقد أفلست إحدى المنشآت بالنسبة لأحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومشروعات الاستثمار في التبريد قد تم إنجازها
أكوادور	لا توجد خاغت معتمدة. وتم اعتماد البرنامج القطري في 1992. هناك مشروعان استثماريان مطلوب إنجازهما في 2002 - أحدهما في الوقت المحدد والآخر بتأخير 18 شهراً، ينفذهما البنك الدولي. وتم إنجاز مشروعين في الرغاوى ومشروع في التبريد.
موريتانيا	مطلوب إعداد خاغت في 2002 - في الوقت المحدد وينفذه منظمة الأمم المتحدة للبيئة. وتم إنجاز تدريب الأخصائي وتنقيح التشريع وتحويل التبريد لأنشطة صناعة صيد السمك.
مالديف	مطلوب إعداد خاغت في عام 2002- بتأخير 28 شهراً، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة
ميانمار	مطلوب إعداد خاغت في عام 2002- بتأخير 24 شهراً، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة
بابوا غينيا الجديدة	مطلوب إعداد خاغت في عام 2002- بتأخير 54 شهراً، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة
توغو	مطلوب إعداد خاغت في عام 2002- في الوقت المحدد بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة





## المرفق الثاني

## بلدان ذات استهلاك منخفض ولها خاغت معتمدة وتلاقي صعوبات في التنفيذ

البلد	حالة التنفيذ
انتيغوا وبربودا	تدريب العاملين في الجمارك على شؤون خاغت مطلوب إتمامه في 2002 في الوقت المحدد ، وتنفذه كندا
جزر الباهاما	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 و 2003 ، على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 4 سنوات واتفاق الأداء المتعدد السنوات لتحقيق خطة الإزالة النهائية مطلوب أن ينفذه البنك الدولي وهو اتفاق تم اعتماده من وقت وجيز
البحرين	هناك اتفاق في طريق الوضع - البنك الدولي بشرائح دورية
بوتسوانا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، على يد ألمانيا بتأخير 22 شهراً
بروندي	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 3 سنوات ومطلوب إتمام مشروعين استثماريين ينفذهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومطلوب إنجازهما في الوقت المحدد في 2004 و 2005 على التوالي .
كوت ديفوار	أنشطة خاغت مطلوب أن تتمها فرنسا في 2004 ، بتأخير 56 شهراً
دومينيكا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 2.5-3 سنوات يقوم منظمة الأمم المتحدة للبيئة بوضع تحديث للبرنامج القطري لدومينيكا
السلفادور	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 3 سنوات ، وعلى يد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأخير سنتين .
فيجي	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 18 شهراً ومشروع استرداد وإعادة تدوير مطلوب إتمامه في 2003 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 5 أشهر .
الغابون	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة بتأخير 2-3 سنوات وعلى يد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأخير سنتين .
غامبيا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة - أحد الأنشطة بتأخير 51 شهراً والأخران بعد مضي أقل من سنة من التأخير .
غيانا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة وكندا ، فيما عدا نشاط واحد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلوب إتمامه في 2007 في الوقت المحدد والنشاطان الآخران بين 15 شهر تأخير لكندا و 38 شهر تأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
هندوراس	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2003 على يد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - بتأخير من 17 إلى 28 شهراً
كينيا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد ألمانيا بتأخير 18 شهراً
كيريباتي	جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، التي يتولى تنفيذها منظمة الأمم المتحدة للبيئة وأستراليا ، في الوقت المحدد
ليسوتو	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، على يد ألمانيا بتأخير 18 شهراً
مدغشقر	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد فرنسا - أحدها في الوقت المحدد والأخران بتأخير سنتين
جزر مارشال	جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، يتولى تنفيذها منظمة الأمم المتحدة للبيئة وأستراليا في الوقت المحدد .
موريشيوس	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد ألمانيا - بتأخير 18 شهراً
مولدوفا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . أنشطة منظمة الأمم المتحدة للبيئة هما نشاطان فيهما تأخير قدره 25 شهراً و 29 شهراً على التوالي ، ونشاط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيه تأخير 17 شهراً .
موزامبيق	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 على يد ألمانيا ، بتأخير 22 شهراً وعلى يد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - مشروع استثماري في التبريد ، مطلوب إتمامه في 2002 ولكن فيه تأخير 5 سنوات
نيبال	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 على يد منظمة الأمم المتحدة للبيئة - تدريب الأخصائيين بتأخير 22 شهراً وإصدار تراخيص بتأخير 16 شهراً . ومشروع استرداد وإعادة تدوير مطلوب إتمامه في 2003 على يد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بتأخير 5 أشهر على الرغم من تسليم أجهزة المشروع - مشروع مساعدة على رسم السياسة (منظمة الأمم المتحدة للبيئة) قد تم إنجازها فعلاً .
النيجر	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2003 - تدريب العاملين في الجمارك بتأخير 26 شهراً وتنفيذ

البلد	حالة التنفيذ
	منظمة الأمم المتحدة للبيئة واسترداد وإعادة تدوير ورصد (تأخير 23 شهراً وتأخير 11 شهراً على التوالي) أما تدريب الأخصائيين (منظمة الأمم المتحدة للبيئة) فقد تم إنجازها
بيرو	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة- تدريب الأخصائيين (تأخير 42 شهراً)، تدريب الجمارك ، إصدار التراخيص ، مدونات الممارسات الجيدة (تأخير 26 شهراً) 1 رغاوى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ، 6 تبريد (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ، 3 مذيبات (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) ، وهي مشروعات تم إنجازها وتم أيضاً إنجاز مشروع الاسترداد وإعادة التدوير الوطني (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
رومانيا	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 بتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تدريب الجمارك/معايير الاستيراد (تأخير 8 أشهر) . مشروع للاسترداد وإعادة التدوير (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تم إنجازها فعلاً . مشروع في الأيروسولات ومشروعان في الرغاوى وأربعة مشروعات في التبريد (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تم إنجازها إلى جانب تدريب الأخصائيين (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
سانت كيتس ونيفيس	تشاط خاغت مطلوب إتمامها في 2003 بتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للبيئة - تأخير سنتين
سانت لوسيا	تحديث خاغت تقوم كندا بإعداده ومطلوب إتمامه في 2002 في الوقت المحدد . أنشطة خاغت - مطلوب إنجازها في 2002 بتنفيذ كندي ، تأخير 19 شهراً
سانت وغرينادين	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة - تدريب الأخصائيين (تأخير 14 شهراً ورصد (تأخير 22 شهراً)
ساموا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2003 بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة- تدريب الجمارك والأخصائيين بتأخير 18 شهراً و 24 شهراً على التوالي .
جزر سليمان	جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، يقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للبيئة وأستراليا ، في الوقت المحدد
السودان	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 لتدريب الأخصائيين وللإسترداد وإعادة التدوير ، في الوقت المحدد ، بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . تدريب الجمارك (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) مطلوب إنجازها في 2003 (بتأخير 25 شهراً) مشروع 1 في الأيروسولات لإزالة 45 طن مطلوب إتمامه في 2002 بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بتأخير 13 شهراً . ومشروع 1 في التبريد لإزالة 3 أطنان صافية مطلوب إتمامه في 2003 تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأخير 79 شهراً . ومشروع في الأيروسولات ومشروع في الرغاوى ومشروع في التبريد (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) قد تم إنجازها .
سوازيلندا	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 ، بتنفيذ ألمانيا ، بتأخير 22 شهراً .
تنزانيا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 بتنفيذ ألمانيا بتأخير 21 شهراً . 2 ومشروعان في الرغاوى بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلوب إتمامها في 2002 لإزالة 35 طن ، بتأخير 19 شهراً لأحد المشروعين بينما المشروع الآخر مطلوب إنجازها في 2003 ، في الوقت المحدد ومطلوب إنجاز مشروع في التبريد في 2002 تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأخير 59 شهراً . وتم إنجاز مشروع في الأيروسولات (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) .
تريينيداد وتوباغو	أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 2002 تنفذه منظمة الأمم المتحدة للبيئة - تدريب الأخصائيين بتأخير 43 شهراً ومراقبة - رصد ODS بتأخير 31 شهراً . مشروع في الأيروسولات لإزالة 18 طن مطلوب إتمامه في 2002 تنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأخير 22 شهراً . ومشروع الاسترداد وإعادة التدوير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والتدليل في تكييف السيارات (الولايات المتحدة) تم إنجازهما .
توفالو	جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، يقوم منظمة الأمم المتحدة للبيئة وأستراليا بتنفيذه ، في الوقت المحدد
أوغندا	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 ، تنفذه ألمانيا بتأخير 21 شهراً . وتم إنجاز مشروع في الاسترداد وإعادة التدوير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فيت نام	أنشطة خاغت مطلوب إتمامها ما بين 2002 و 2005 ، ينفذها منظمة الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - من جانب منظمة الأمم المتحدة للبيئة : لوائح مطلوب إتمامها في 2002 (بتأخير 12 شهراً) وتدريب أخصائيين مطلوب إتمامه في 2003 (في الوقت المحدد) ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : استرداد وإعادة تدوير في تكييف السيارات مطلوب إنجازها في 2003 (في الوقت المحدد) واسترداد وإعادة تدوير مطلوب إنجازها في 2005 (في الوقت المحدد) . ورصد مطلوب إتمامه في 2004 (في الوقت المحدد) . وإعادة تدوير في التبريد التجاري وتخفيض الانبعاثات مطلوب إنجاز المشروع الأول منهما في 2002 بتنفيذ أستراليا (تأخير 54 شهراً) والمشروع الثاني بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (45 شهراً) . وهناك مشروع جهاز تبريد المياني مطلوب أن تنتمه فرنسا في 2002 (تأخير أربعة أشهر) وهناك مشروع إيروسولات مطلوب إتمامه في 2002 بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تأخير 58 شهراً) غير أن الإزالة قد حدثت بالفعل وهناك مشروع إيروسولات آخر مطلوب إتمامه في 2003 ، في الوقت المحدد ، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . ومشروع التدليل في تكييف هواء السيارات (الولايات المتحدة) ، وبدائل للتخزين البارد (فرنسا) هما مشروعان تم إنجازهما . وتم أيضاً إنجاز مشروعين في

حالة التنفيذ	البلد
الرغاوى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومشروع في التبريد (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية).	
أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 2002 بتنفيذ ألمانيا - تأخير 21 شهراً . ومشروع الاسترداد وإعادة التدوير (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) قد تم إنجازه . تم أيضا إنجاز خمسة مشروعات في التبريد (البنك الدولي) .	زمبابوي



## المرفق الثالث

## بلدان من غير ذوات الاستهلاك المنخفض ، تلاقى صعوبات في التنفيذ

البلد	حالة التنفيذ
الجزائر	مشروع في الأيروسولات لإزالة 19 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 3 مشروعات في الرغاوى لإزالة 327 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ ألمانيا و7 مشروعات رغاوى لإزالة 203 طن مطلوب إتمامها بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . ومشروع في التبريد لإزالة 27 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . و8 مشروعات في الأيروسولات و5 مشروعات رغاوى و3 في التبريد و 1 في المذيبات قد تم إنجازها بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
الأرجنتين	مشروع في الرغاوى لإزالة 67 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ البنك الدولي . وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ 12 مشروع رغاوى لإزالة 419 طن ويقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتنفيذ 2 مشروعات رغاوى لإزالة 83 طن . وسيقوم البنك الدولي بإتمام 7 مشروعات في التبريد لإزالة 229 طن ومشروع واحد للتبريد لإزالة 26 طن بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . وتم إنجاز 20 مشروع في الرغاوى و 13 مشروع في التبريد ، كما تم إلغاء 7 مشروعات استثمارية (خمسة للبنك الدولي و 1 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و 1 لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
بنغلاديش	أيدت بنغلاديش للأمانة أن مشروع الأيروسولات الذي كان استهلاكه قد قيل أنه سبب عدم الامتثال ، قد بدأ استعمال المادة البديلة في أبريل 2002 .
الكاميرون	مشروعان للرغاوى لإزالة 250 طن ، مطلوب إتمامها بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
مصر	مشروع واحد للرغاوى لإزالة 59 طن ومشروع في التبريد لإزالة 10 أطنان بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلوب إتمامهما . وتم إنجاز 17 مشروعاً للرغاوى و 18 مشروعاً للتبريد . وتم إلغاء مشروعين ، واحد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
اندونيسيا	مشروع إيروسولات 1 لإزالة 460 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ البنك الدولي . ويجري تنفيذ 19 مشروعاً للرغاوى (15 ينفذها البنك الدولي لإزالة 2010 أطنان و 3 ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 80 طن و 1 تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإزالة 18 طن ) . وهناك 6 مشروعات تبريد مطلوب إتمامها لإزالة 91 طن بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وهناك 39 مشروعاً للرغاوى و 20 مشروعاً للتبريد قد تم إنجازها . وتم إلغاء ستة مشروعات (4 للبنك الدولي و 2 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) .
الكويت	ستقوم الكويت بتقديم برنامج قطري وراغت إلى اللجنة التنفيذية . وليست هناك مشروعات أخرى معتمدة .
المغرب	9 مشروعات رغاوى لإزالة 604 طن بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و3 مشروعات تبريد بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإزالة 31 طن مطلوب إتمامها .وقد تم إنجاز 4 مشروعات رغاوى و 4 مشروعات تبريد
باكستان	6 مشروعات رغاوى لإزالة 668 طن و 6 مشروعات تبريد لإزالة 196 طن بتنفيذ البنك الدولي مطلوب إتمامها . وهناك أربعة مشروعات تبريد لإزالة 160 طن ومشروع للمذيبات لإزالة 41 طن مطلوب إتمامها بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . وتم إنجاز 3 مشروعات رغاوى ومشروع واحد للمذيبات . وتم إلغاء 4 مشروعات للبنك الدولي