



联合国



环境规划署

Distr.  
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/4  
16 July 2002  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第三十七次会议  
2002年7月17日至19日，蒙特利尔

监测、评价和财务问题小组委员会第  
十七次会议的报告

## 导言

1. 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的监测、评价和财务问题小组委员会于 2002 年 7 月 15—16 日在蒙特利尔举行了第十七次会议。
2. 下列国家代表以小组委员会成员的身份参加了会议：加拿大、萨尔瓦多、芬兰、荷兰、尼日利亚、阿拉伯叙利亚共和国（主席）和坦桑尼亚。
3. 各执行机构和臭氧秘书处的代表以及财务主任。
4. 小组委员会主席 Khaled Klaly 先生（阿拉伯叙利亚共和国）于 2002 年 7 月 15 日星期一上午 10 时宣布会议开幕，并向与会者表示欢迎，特别是向新任命的臭氧秘书处执行秘书 Marco Antonio 先生表示欢迎。

## **议程项目 1：通过议程和工作安排**

5. 小组委员会通过议程如下：
  1. 通过议程和工作安排；
  2. 关于气雾剂项目评价工作的情况报告；
  3. 哈龙项目案头研究报告；
  4. 关于就汽车空调项目执行情况所收集资料的报告：根据第 36/3 号决定采取的行动；
  5. 多边基金的 2001 年帐目；
  6. 尚有经费余额的已完成项目；
  7. 执行中的拖延；
  8. 截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告：
    - (a) 综合进度报告；
    - (b) 双边合作；
    - (c) 开发计划署；
    - (d) 环境规划署；
    - (e) 工发组织；

- (f) 世界银行；
9. 对 2001 年业务计划执行情况的评价；
  10. 关于第 5 条国家在《蒙特利尔议定书》所规定初步控制措施方面的履约情况的最新报告；
  11. 2002 年业务计划增编；
  12. 其他事项；
  13. 通过小组委员会的报告；
  14. 会议闭幕。

## 议程项目 2：关于气雾剂项目评价工作的情况报告

6. 小组委员会审议了关于气雾剂项目评价工作的情况报告并建议执行委员会注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/5 号文件所载情况报告。

## 议程项目 3：哈龙项目案头研究报告

7. 小组委员会审议了哈龙项目案头研究报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/6），其中载有对第 5(1)条国家内的哈龙项目进行的一次案头研究所取得的主要结果、确定的评价问题以及为了对哈龙项目进行有选择的实地考察所提议的方式。

8. 小组委员会就以下问题进行了某些讨论：利用案头研究所取得的初步结果的必要性；与所采用的替代技术有关的环境和安全关注问题；对于某些固定系统而言，FM200（一种 HFC）是否唯一可行的替代技术；没有在项目完成报告中说明更换下来的设备的销毁或处置情况；在实地评价中仔细注意上述问题的必要性。小组委员会随后建议执行委员会注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/6 号文件提出的哈龙项目案头研究报告，并请高级监测和评价干事参照收到的评论开始进行实地评价。

## 议程项目 4：关于就汽车空调项目执行情况所收集资料的报告：根据第 36/3 号决定采取的行动

9. 小组委员会审议了根据第 36/3 号决定编写的关于就汽车空调项目执行情况所收集资料的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/7 和 Corr.1）。

10. 小组委员会讨论了下列问题：在淘汰使用 CFC-12 的汽车空调系统方面取得的进展；某些国家正继续在新车上安装 CFC-12 汽车空调系统；正在为售后市场生产使用 CFC 的汽车空调系统和零部件。各国为完成包括维修行业在内的汽车空调行业的淘汰活动所通过或

计划通过的法规。世界银行代表澄清说，泰国已不再在新车上安装 CFC 空调机，马来西亚则仍在某些新的商用车辆上安装 CFC 空调机。会上还提到在 HFC-134a 汽车空调系统中装灌价格较低的 CFC-12 的情况。与会者们对 HFC-134a 使用量的增加以及这种物质的助长全球升温的作用表示关切。小组委员会注意到各国通过或计划通过的有关法规，并注意到进一步颁布法规，以禁止进口 CFC 汽车空调系统和安装这种系统的汽车的可能性，随后建议执行委员会：

- (a) 注意到关于就汽车空调项目执行情况所收集资料的报告：根据第 36/3 号决定采取的行动（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/7 and Corr.1）；
- (b) 请高级监测和评价干事于两年之内，即在有关国家制定的大部分法规应该已经生效，而且除了为售后市场制造的数量有限的产品之外，CFC-12 汽车空调系统的生产可能已经结束时，编写本报告的修订稿，并在这方面提供由于改造项目而增加的 HFC-134a 消费量的估计数，并提供关于在 HFC-134a 汽车空调系统中装灌 CFC-12 的资料；
- (c) 仅限于对印度进行实地评价，因为该国是唯一报告说汽车制造厂家仍在安装大量 CFC 汽车空调系统的国家。

## 议程项目 5：多边基金的 2001 年帐目

11. 小组委员会审议了财务主任提交的经过审计的 1991—2000 年多边基金帐目以及经过认证的 2001 年帐目（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8）。

12. 财务主任回答了关于如何在帐目中反映双边活动和固定汇率机制所产生影响的问题。关于在多边基金的帐目和进度报告中的数据之间进行核对的问题，财务主任通知小组委员会，已经在执行机构资金管理人员、秘书处和财务主任之间举行的会议上就大多数出入作出了解释。将结合在议程项目 8 之下提出的截至 2001 年 12 月 31 日的综合进度报告，把拟议采取的行动提交小组委员会审议。

13. 小组委员会建议执行委员会赞赏地注意到 1991—2000 年多边基金帐目以及经过认证的 2001 年帐目（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8 和 Corr.1）。

## 议程项目 6：尚有经费余额的已完成项目

14. 小组委员会审议了秘书处关于尚有经费余额的已完成项目的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/9/Rev.1）以及关于已完成和已撤销项目所退还经费的说明。小组委员会还审议了关于世界银行的行政费用政策和使用情况的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/70），世界银行的一名代表介绍了该报告。

15. 世界银行在其报告中解释说，在过去，该机构是把多边基金资助的各个项目作为一个方案处理，而不是以逐项目的方式处理，并对支助费用进行汇总管理。如果请求报告每个

项目的支助费用的支出情况，将给世界银行带来困难。小组委员会因此建立了一个小型的工作组来讨论这个问题。

16. 小组委员会讨论了已经完成了两年以上的项目所剩经费余额问题，并讨论了支助费用问题，随后根据上述工作组的讨论结果建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/9/Rev.1 号文件所载报告；
- (b) 注意到将把总额为 3,712,818 美元的经费外加支助费用退还第三十七次会议，根据秘书处的计算，该数额细分如下：开发计划署退还经费 299,193 美元，机构支助费用 38,894 美元；环境规划署退还经费 69,497 美元，机构支助费用 9,035 美元；工发组织退还经费 493,300 美元，机构支助费用 64,128 美元；世界银行退还经费 2,850,828 美元，机构支助费用 76,545 美元；
- (c) 注意到各执行机构的完成时间已超过两年的项目的经费余额，不包括支助费用在内，总共达 3,557,800 美元，细分如下：开发计划署（681,731 美元外加支助费用）；环境规划署（6,477 美元外加支助费用）；工发组织（2,292,145 美元外加支助费用）；世界银行（577,447 美元外加支助费用）；
- (d) 同意在今后某次会议上讨论从新核准的项目经费中扣除完成时间已超过 24 个月的项目的经费余额问题；
- (e) 请世界银行根据执行委员会第 35/13(k)号决定的规定，退还全部节省经费和已撤销项目的经费所涉机构支助费用，同时指出，应结合多边基金帐目与执行机构进度报告之间的数据核对问题来审议退还机构支助费用的问题。

## 议程项目 7：项目执行中的拖延

17. 小组委员会审议了关于在执行中所出现拖延的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10），秘书处介绍了该报告。小组委员会还听取了各执行机构就没有达到阶段性目标的项目以及建议撤消的项目提交的报告。

18. 小组委员会在讨论撤消项目问题时，审议了采用以下办法的必要性：不再对项目进行个别监测，而是改为采用较为战略性的方式，由秘书处和各执行机构通过适用现有的规则来撤消项目，只向小组委员会提交那些秘书处和执行机构无法达成协议的项目，或那些对于某个国家遵守《蒙特利尔议定书》具有关键意义的项目。

19. 小组委员会还审议了应该如何处理那些在已经支付了大部分项目经费和交付了项目设备之后所撤消的项目的问题。秘书处报告说，当前的做法是，如果撤消一个项目，将把经费退还多边基金，并不把其 ODS 淘汰量记录在案。

20. 小组委员会讨论了以下问题：撤消项目的理由；再次提交已撤消的项目，以申请新的经费的可能性；确定一个办法来反映这些项目已经实现的淘汰量的必要性；按比率在已经

实现的 ODS 淘汰量和已经支付的经费之间进行比较的必要性;为那些在交付了所需设备之后撤消的项目制订专门规则的目的。

21. 小组委员会经过讨论, 建议执行委员会:

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10 号文件所载法国和 4 个执行机构提交的关于在执行中出现拖延的项目的报告;
- (b) 注意到秘书处和执行机构将根据秘书处对现状的评估—即取得进展、取得一些进展或没有任何进展—采取既定的行动, 并根据规定向有关国家政府提出报告和发出通知;
- (c) 注意到下列项目已经在截止日期之前达到目标:
  - (一) 在 Wuhan New World Refrigeration Industrial Co. Ltd.公司对 CFC-12 中型开发式制冷压缩机进行改造 (CPR/REF/22/INV/208) (世界银行)
  - (二) 在 Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.公司对 CFC-12 中型开发式制冷压缩机进行改造 (CPR/REF/22/INV/214) (世界银行)
  - (三) 在 Indufrio 公司的聚氨脂硬泡沫塑料生产中用 HCFC-141b 技术淘汰 CFC (COL/FOA/26/INV/30) (世界银行)
  - (四) 在 Frimetal 和 Rosario 公司的家用冰箱制造厂淘汰 CFC( ARG/REF/19/INV/44) (世界银行)
- (d) 监测以下项目取得的进展, 并请各执行机构向执行委员会第 38 次会议提交后续报告:
  - (一) 《蒙特利尔议定书》执行方案 (第二期, 第二阶段) (CHI/MUS/26/INV/37) (世界银行);
  - (二) 用阿拉伯文、中文、法文和西班牙文翻译和印刷 3 份准则和成套培训教材 (GLO/SEV/23/TAS/153) (环境规划署), 并指出, 促请环境规划署在执行委员会第三十八次会议之前完成该项目;
- (e) 注意到坦桑尼亚 Domestic Appliance Manufacturers 有限公司的项目 (URT/REF/18/INV/06) 由于所涉企业的撤出而被撤销;
- (f) 为实现阶段目标规定期限如下:
  - (一) 在中国 Chengdu Plastics No. 7 的软质聚氨酯泡沫塑料(片材)生产中改用无 CFC 技术 (CPR/FOA/20/INV/179) (世界银行); 应在向执行委员会第三十八次会议提交文件之前获得信贷额度;

- (二) 在印度孟买对 Attarwala and Co. Pvt. Ltd. 的气雾剂生产进行改造 (IND/ARS/22/INV/137) (世界银行); 应在向执行委员会第三十八次会议提交文件之前从爆炸物首席管制官那里获得批准;
- (三) 在 Foshan 制冷设备总厂的制冷机聚氨脂隔热板生产中用戊烷泡沫发泡剂取代 CFC-11 (CPR/FOA/26/INV/267) (世界银行); 在 2002 年 9 月之前决定设备的新安装地点;
- (四) 在 Argelite La Rioja、CIMCAM、Grimoldi、Heliolino SAIC、Integral Metalurgica、Orbis Mertig SAIC Trosh、Unisol 和 Buffalo 等公司用水清洗技术淘汰 MCF 清洗剂 (ARG/SOL/28/INV/91) (世界银行); Buffalo 公司应在 2002 年 11 月之前完成改造, 其他各家公司应发出订购单;
- (g) 通过共同协议撤销以下项目或项目构成部分:
- (一) 在阿尔及利亚的 Laboratoire Bendi 淘汰各类 CFC (ALG/ARS/20/INV/18) (工发组织); 注意到该国政府同意撤销项目和收回设备, 并保证把为 Bendi 项目购置的设备用于今后对阿尔及利亚某个气雾剂工厂的改造, 并尽可能实现 19.2 ODP 吨的淘汰量, 还注意到, 56,790 美元的核准经费中, 已有 53,700 美元在撤销项目之前支付;
- (二) 在阿尔及利亚 Ets Leulmi Essaid 的软质聚氨酯泡沫塑料工厂淘汰 CFC-11 (ALG/FOA/22/INV/21) (工发组织);
- (三) 在阿根廷 Radio Victoria Catamarca 公司的家用冰箱制造工场淘汰各类 CFC (ARG/REF/22/INV/58) (工发组织); 注意到在原来核准的 599,896 美元经费中, 已经支付了 145,352 美元;
- (四) 在阿根廷 Lobato San Luis 公司的家用冰箱制造厂淘汰 CFC (ARG/REF/23/INV/69) (世界银行);
- (五) 编制波斯尼亚和黑塞哥维那的气雾剂行业项目 (BHE/ARS/30/PRP/03) (工发组织);
- (六) 部分撤销在巴西的 EZ Industria、Hydraumatic、Menoncin 和 Unifrio 公司用 HCFC-141b 取代 CFC-11 和用 HFC-134a 取代 CFC-12, 以及在 Croydon 公司用 HFC-134a 取代 CFC-12 的总体项目 (BRA/REF/34/INV/219) (工发组织) 的液压部分; 注意到已把项目预算从 469,452 美元调整为 429,652 美元加支助费用;
- (七) 在伊朗 Baharanfarr 公司的商用制冷设备和硬质聚氨酯泡沫塑料生产中用 HCFC-141b 技术取代 CFC-11 和用 HFC-134a 技术取代 CFC-12 (IRA/REF/31/INV/70) (开发计划署); 注意到该国政府通知开发计划

署，所涉公司已经换了业主，并停止了使用 ODS 的活动，从而实现了 19 ODP 吨的淘汰量；

- (八) 在肯尼亚编制一个甲基溴行业淘汰项目 (KEN/FUM/30/PRP/21) (工发组织)；
  - (九) 在莫桑比克 INDATEC/Industria de aplicacoes tecnico -domesticas 有限公司淘汰各类 CFC (MOZ/REF/18/INV/04) (工发组织)；注意到在撤销之前，在为该项目核准的 581,515 美元经费中已经支付了 334,113 美元；
  - (十) 在罗马尼亚 Technofrig 公司改造商用制冷设备，以淘汰 CFC-12、HCFC-502 和 CFC-11 (ROM/REF/19/INV/08) (工发组织)；注意到已实现 6.9 ODP 吨的淘汰量，还注意到，在 297,768 美元的核准经费中，已有 42,024 美元在撤销项目之前支付；
  - (十一) 在土耳其 Go-Ya Sungar 有限公司淘汰 CFC-11 (TUR/FOA/23/INV/31) (工发组织)；注意到在撤销之前，在为该项目核准的 533,400 美元经费中已经支付了 219,771 美元；
  - (十二) 在巴西 Grupo ACO 的硬质聚氨酯泡沫塑料生产中用 HCFC-141b 技术淘汰 CFC-11 (BRA/FOA/34/INV/236) (开发计划署)，注意到为该项目核准的经费是 174,139 美元，淘汰量是 22 ODP 吨；
  - (十三) 在 9 家企业 (ABC Furgoes、Fricam Refri、Junges、Rafaeli、Refri Santos、Rondofrio、Tresmaense、Trevosul Refrig、Verde Lago Furgoes) 的卡车车身硬质聚氨酯泡沫塑料生产中用 HCFC-141b 技术淘汰 CFC-11 (BRA/FOA/34/INV/235) (开发计划署)，注意到应该把这些项目的 ODS 影响从 72.1 ODP 吨调整至 65.3 ODP 吨，把供资数额从 450,479 美元调整至 409,158 美元，并提供相关的支助费用；
- (h) 请秘书处就如何以通盘和战略的方式，从国家的履约情况出发，而不是以个案方式的办法来处理撤销项目问题编写一份工作文件；
  - (i) 指出应该记录已撤销项目的 ODS 淘汰量，并请秘书处就如何记录这些淘汰量提出备选办法。

## 议程项目 8：截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告

### (a) 综合进度报告

22. 小组委员会审议了多边基金的 2001 年综合进度报告 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11)，秘书处介绍了该报告。该文件总结了多边基金资助举办的项目和活动截至 2001 年 12 月 31 日的执行进度，并提供了关于这些项目和活动的财务资料。秘书处报告说，在消除多边基



金帐目与各执行机构进度报告之间的数据出入方面取得了一些进展。秘书处指出，造成大多数出入的原因，是对执行机构所持期票进行的处理办法，以及在帐目中记录了一些截至 2001 年 12 月 31 日授权划拨的经费，但这些经费在 2002 年才支付。秘书处还报告说，投资项目的平均累计拖延时间已经增加。

23. 若干代表对秘书处进行的以下工作表示赞赏：进行的战略概述；对综合进度报告作出的总结；执行第 36/14(b)号决定，监测那些从在执行中出现拖延的项目清单中除名的项目。这些代表请求给予各执行机构机会来详细阐述某些致使项目拖延时间增加的原因。在提出的原因中包括：经济状况不利；所资助的小国增加；项目更为复杂；在各地方性机构之间进行协调的必要性有所增加；确定的目标不现实。一些代表指出，这些拖延由可能致使各国无法履行自己的义务，而且在拖延的增加和被撤销的项目有所增加之间存在着联系。小组委员会参照这些提议，建议执行委员会：

- (a) 赞赏地注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11 号文件所载多边基金综合进度报告；
- (b) 请财务主任、各执行机构和秘书处向执行委员会第三十八次会议提交在多边基金帐目与各执行机构进度报告之间保持充分一致的对帐报告；
- (c) 继续对培训、回收和循环以及哈龙库项目进行监测，并向小组委员会详细说明那些发生的拖延可能对有关国家履行《蒙特利尔议定书》所规定义务的能力产生影响的项目，或拖延情况特别严重的项目。

#### (b) 双边合作

24. 小组委员会审议了 2001 年双边合作进度报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/12 和 Add.1)，秘书处介绍了该报告。

25. 小组委员会注意到，有 9 个国家的政府应请求提供了资料，以说明各项活动截至 2001 年 12 月 31 日的进行情况，并审议了以下问题：一个正在举办项目的双边机构没有提交进度报告；数据出入；核准双边进度报告中的某些项目的条件。小组委员会随后建议执行委员会：

- (a) 赞赏地注意到澳大利亚、比利时、加拿大、芬兰、法国、德国、意大利、日本、瑞典、瑞士和联合王国政府提交的进度报告；
- (b) 要求波兰政府结合在执行中出现拖延的项目向执行委员会第三十八次会议提交进度报告；
- (c) 要求比利时、法国和德国政府向执行委员会第三十八次会议提交关于在执行中出现拖延的项目的报告；
- (d) 要求各双边机构在提交进度报告之前根据已核准的项目清单核对其数据；
- (e) 请德国政府在提交第三十八次会议的一份报告中结合在执行中出现拖延的项目

澄清埃及的两个甲基溴项目（EGY/FUM/25/PRP/68 – 超支 89 美元，和 EGY/FUM/26/DEM/70 – 超支 1,500 美元）出现的明显项目超支，并澄清在核准埃及（EGY/REF/29/TAS/75）和叙利亚（SYR/REF/30/TAS/59）的全国回收和再循环项目时所提出的条件。

### (c) 开发计划署

26. 开发计划署的代表介绍了该机构截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/13）。她就 3 个供个别审议的项目以及摩洛哥的泡沫塑料项目向小组委员会提出了报告，预计这些项目的所有问题都将在 2002 年底之前得到解决。关于明显的项目超支，开发计划署代表解释说，所报告的大多数这些超支数额都很小，是会计上的误差造成的，可以更正。当前还正在解决与已核准项目清单之间的数据出入。开发计划署代表最后讨论了在某些国家执行多年期项目时遇到的困难。

27. 小组委员会就以下问题进行了讨论：多年期协定与资金补充考虑因素之间的关系；执行中的拖延以及这些拖延对各国的履约造成的影响；考虑使所有执行机构采取一个实际规则来处理多年期项目中的违约情况的好处；鼓励各执行机构协调其多年期项目，以便在经济高度相互依存的国家之间以大致相同的速度进行淘汰的必要性。小组委员会随后建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/13 号文件所载开发计划署的进度报告；
- (b) 注意到截至 2001 年 5 月底，开发计划署有 259 个被定为已完成一年以上但仍有经费余额的项目，其经费余额总共达 3,952,495 美元；
- (c) 注意到开发计划署将向第三十八次会议提交关于多达 79 个在执行中出现拖延的项目的报告，其中 28 个项目在去年即被划为执行中出现拖延的项目；
- (d) 继续监测“在 2 家阿根廷企业（La Cardeuse 和 Jovis）的软质聚氨酯方块泡沫塑料生产中用低指数添加剂技术替代 CFC-11”的项目（ARG/FOA/31/INV/111），并把相应于两家破产公司的经费余额退还多边基金；
- (e) 撤销“在哥斯达黎加 Quena 公司的商用制冷设备生产中用 HCFC-141b 替代 CFC-11 和用 HFC-134a 替代 CFC-12”的项目（COS/REF/27/INV/20）；
- (f) 撤销“在中国 JILIN JINOUEER Electric Appliances 集团公司的家用冰柜生产中淘汰 CFC-11 和 CFC-12”的项目（CPR/REF/23/INV/225）；
- (g) 向开发计划署拨付该机构已经退还、但随后又用其进行了项目开支的项目经费余额，数额为 105,826 美元。谨提议执行委员会在这样做的时候注意到，开发计划署上报的数据不准确。还提议执委会注意到，开发计划署将对其进度报告中上报的项目经费支付数字作进一步修改，因为 245,899 美元被归入错误的项目帐户，导致并不存在的明显项目超支；

- (h) 注意到已经通过执行以前核准的项目实现了中国清洗行业淘汰计划的淘汰目标；
- (i) 注意到智利的甲基溴淘汰项目（CHI/FUM/32/INV/143）协定以及秘鲁的甲基溴淘汰项目已经恢复正常执行进度，哥斯达黎加的甲基溴项目的协定尚未签署。

#### (d) 环境规划署

28. 在环境规划署的代表介绍了该机构截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/14）之后，小组委员会建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/14 号文件所载环境规划署的进度报告；
- (b) 请环境规划署就以下国家的执行速度缓慢的体制建设项目向执行委员会第三十八次会议提交更多的情况报告：巴哈马、博茨瓦纳、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、多米尼加、格林纳达、莱索托、莫桑比克、巴布亚新几内亚、萨摩亚、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯以及坦桑尼亚。此外，建议执行委员会关切地注意到下列国家的体制建设项目已连续第二年被定为执行速度缓慢：中非共和国、多米尼加、莫桑比克、圣文森特和格林纳丁斯以及坦桑尼亚；以下国家的项目则连续第三年被定为执行速度缓慢：巴哈马、博茨瓦纳、巴布亚新几内亚以及圣基茨和尼维斯；
- (c) 注意到截至 2001 年 5 月底，环境规划署有 16 个被定为完成时间超过一年以上，但仍有剩余经费的项目，其经费余额总共达 323,040 美元；
- (d) 注意到环境规划署有 24 个项目被定为在执行中出现拖延，其中 16 个项目去年也被定为在执行中出现拖延。应该向第三十八次会议提交一份关于这些项目的报告；
- (e) 撤销“为 5 个拉丁美洲国家建立一个哈龙库”的项目（LAC/HAL/26/TAS/28），并请求根据关于区域哈龙库项目的既定先例提交一个新项目；
- (f) 注意到“修订技术参考手册和修订材料质量检查报告”（GLO/SEV/16/TAS/76）将于 2002 年 9 月付印；
- (g) 注意到“关于在中小企业管理淘汰活动的成套培训教材”（GLO/SEV/19/TAS/112）将按第 34/3(i)号决定的规定于 2003 年 6 月完成；
- (h) 注意到“编制一份简介，以介绍与《京都议定书》和《蒙特利尔议定书》有关的双赢技术选择”项目（GLO/SEV/27/TAS/182）所涉材料已经印制完毕。

#### (e) 工发组织

29. 工发组织的代表介绍了该机构截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/15）。

30. 小组委员会讨论了可能撤消中国 Bole Electric Appliances Group 的项目（CPR/REF/23/INV/222）和委内瑞拉 Friobox 公司的硬质泡沫塑料项目（VEN/FOA/31/INV/83）问题，并讨论了应采取的程序，随后建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/15 号文件所载工发组织的进度报告；
- (b) 请工发组织就南斯拉夫的执行速度缓慢的体制建设项目向执行委员会第三十八次会议提交一份额外的情况报告，同时指出，南斯拉夫的体制建设项目已是连续第二年被定为执行速度缓慢，因此令人关注；
- (c) 注意到截至 2001 年 5 月底，工发组织共有 138 个项目被定为完成时间超过一年，但仍有尚未退还的经费余额，其数额总共为 4,661,333 美元；
- (d) 注意到工发组织将向第三十八次会议提交关于多达 34 个在执行中出现拖延的项目的报告，其中包括 21 个在去年也被定为出现拖延的项目；
- (e) 注意到应该酌情对下列项目适用项目撤销程序：
  - (一) 在中国 Bole Electric Appliances Group 的冰箱工厂淘汰 ODS（CPR/REF/23/INV/222）；和
  - (二) 在委内瑞拉 Friobox 公司的硬质聚氨脂泡沫塑料板生产中用 HCFC-141b 淘汰 CFC-11（VEN/FOA/31/INV/83）；
- (f) 注意到在向第三十次会议退还下列项目的经费余额之后，又根据提交第三十四次会议的关于同样项目的数据对退还数额进行了订正。财务主任应该采用提交第三十四次会议的数据订正为以下项目退还的经费余额：

BOT/FUM/24/PRP/04	CMR/FUM/24/PRP/13	COL/FUM/21/PRP/23
CRO/FUM/24/PRP/07	DOM/FUM/25/PRP/18	DRK/FUM/23/PRP/04
IDS/FUM/23/PRP/69	JAM/FUM/24/PRP/08	JOR/FUM/23/PRP/36
MDN/FUM/25/PRP/08	MEX/FUM/22/PRP/58	THA/FUM/22/PRP/65
TUR/FUM/24/PRP/36	URU/FUM/24/PRP/26;	

- (g) 注意到为 ALG/REF/27/PRP/35 号项目退还第三十四次和第三十六次会议的经费余额有误。财务主任应该对该项目的记录进行相应调整。谨提议执行委员会在授权对工发组织报告中的误差进行这些调整的同时，注意到工发组织所报告数据的不准确。

(f) 世界银行

31. 世界银行的代表介绍了该机构截至 2001 年 12 月 31 日的进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/16）。

32. 小组委员会就以下问题进行了讨论：明显的项目超支；以效绩为基础的多年期协定；为 3 个项目（CPR/FOA/29/INV/311/CPR/FOA/29/INV/323 和 IDS/FOA/29/INV/115）规划的完成日期；哥伦比亚的项目（COL/FOA/29/INV/39）在执行中出现的拖延；于 2002 年 5 月对印度 Real Value 公司的哈龙项目（IND/HAL/18/INV/60）进行考察取得的结果；在完成日期和已核准经费方面与已核准的项目清单之间的出入；在进度报告中所上报资料的详细程度。小组委员会随后建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/16 号文件所载世界银行的进度报告；
- (b) 请世行在向第三十八次会议说明出现执行拖延的项目时，就该机构的 7 个体制建设项目提供与其他机构水平相当的资料；
- (c) 注意到截至 2001 年 5 月底，世界银行有 72 个项目被定为已经完成一年以上，但尚有经费余额，余额总数达 11,953,777 美元；
- (d) 注意到世界银行将就多达 78 个在执行中出现拖延的项目向第三十八次会议提交报告，其中有 47 个项目在去年也被定为出现执行中的拖延；
- (e) 授权世界银行调整第七次会议为约旦和突尼斯核准的赠款额度的预算，以便开列已经为每个项目支付的经费数额；
- (f) 注意到将在核对多边基金帐目与各机构进度报告的数据时解决中国的 50% 泡沫塑料项目出现 1,000 美元超支的问题；
- (g) 注意到：
  - (一) 已向巴哈马送交了世界银行与该国之间的协定草案，但该草案尚未签署；
  - (二) 已经签署了世界银行与马来西亚之间的赠款协定，并正在就赠款协定草案与泰国举行谈判；
  - (三) 世界银行已经为中国哈龙淘汰计划支付了更多经费，但没有说明中国 CFC 生产淘汰计划的资金支付速度为何缓慢；
  - (四) 已经实现了中国 CFC 汽车空调行业的 2001 年淘汰目标；
  - (五) 在印度的两家哈龙生产工厂中，一家已经销毁了设备，另一家工厂的设备将于 2002 年销毁，但销毁时间将是在商定的 2002 年 7 月截止日期之后；
  - (六) 泰国冷风机项目的所有分贷款协定已经签署，但没有实现在 2002 年 3 月签署的阶段目标；
- (h) 注意到土耳其的 2002 年甲基溴消费量可能包括用于检疫和装运前消毒处理的消费量，请该国向臭氧秘书处澄清其最新的消费量数据，并注意到，执行委员会第

三十八次会议将参照所上报的任何最新数据审查这个问题；

- (i) 在今后按照秘书处的请求结合进度报告提供关于这些协定的资料；
- (j) 请求在第三十八次会议审议执行中的拖延问题时，就世行无法对其今后的完成日期进行评估的以下项目向该次会议提出报告：中国的 Shenzhou 泡沫塑料项目（CPR/FOA/29/INV/311）、中国的 Handan Huisheng 泡沫塑料项目（CPR/FOA/29/INV/323）和印度尼西亚的 PT Sentra Sukses Selalu 泡沫塑料项目（IDS/FOA/29/INV/115）；
- (k) 注意到已经解决了在哥伦比亚对世界银行执行的多边基金项目给与免税待遇的问题；
- (l) 请世界银行向执行委员会第三十八次会议汇报为印度的 Real Value 哈龙项目发放资金的情况；
- (m) 注意到世界银行的基本项目数据仍然存在出入，并注意到该机构为使其数据同秘书处的已核准项目清单保持一致所进行的努力。

## 议程项目 9：对 2001 年业务计划执行情况的评价

33. 小组委员会审议了 2001 年业务计划执行情况评价报告（UNEP/OzL.Pro/ ExCom/37/17 和 Corr.1），秘书处介绍了该报告。

34. 小组委员会讨论了各执行机构在达到 2001 年业务计划效绩指标时的效绩，在这方面，小组委员会成员对有机会比较各机构的相对效绩表示高兴，并鼓励秘书处以百分比的形式说明各机构所取得的成绩和显示有关趋势。小组委员会随后建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/17 和 Corr.1 号文件所载根据各执行机构的 2001 年业务计划对其效绩进行的评价；
- (b) 决定在今后某次会议上审议有无可能从新核准的项目经费中扣除完成时间已过去 24 个月以上的项目的经费余额问题时，还审议有无可能实行另一个效绩指标，即，执行机构在项目实际工作完成之后 12 个月内完成财务事项，并审议扣发经费对各机构执行新核定项目的能力所产生的影响；
- (c) 关切地重申，各执行机构应该遵守规定，退还完成时间已过去 12 个月以上的项目的经费余额。

## 议程项目 10：关于第 5 条国家在《蒙特利尔议定书》所规定初步控制措施方面的履约情况的最新报告

35. 小组委员会审议了关于第 5 条国家在《蒙特利尔议定书》所规定初步控制措施方面的履约情况的最新报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18 和 Corr.1），秘书处介绍了该报告。这篇报告分为两个部分：第一部分是根据第 32/76(b)号决定编写的，讨论了在分析 CFC、哈龙、甲基溴、四氯化碳（CTC）和甲基氯仿（TCA）方面的履约情况时说采取的方式。第二部分分析了第 5 条国家就国家方案的执行情况向执行委员会提交的报告中所载每个行业的 ODS 消费数据。

36. 小组委员会讨论了以下问题：巴哈马可能无法履行 CFC 冻结义务；由于上报负数消费量和基准数据所产生的明显数据错误；一些已经同执行委员会签订了淘汰协定的国家有可能无法履行甲基溴冻结义务；这一经过增订的报告对今后业务规划的重要性。小组委员会随后建议执行委员会：

- (a) 赞赏地注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18 和 Corr.1 号文件所载关于第 5 条国家于执行委员会工作的新阶段在《蒙特利尔议定书》所规定初步控制措施方面的履约情况的最新报告，并请秘书处在随后的会议上继续增订本报告；
- (b) 请有关第 5 条国家以及执行机构和双边机构在今后制定业务计划时把本报告 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18 和 Corr.1) 所载信息作为依据之一；
- (c) 请秘书处致函巴哈马政府，要求其解释，该国向基金秘书处所提供关于国家方案执行情况的 CFC 数据为何比巴哈马国家淘汰协定中商定的 2001 年最高消费量超出 50%；
- (d) 促请哥斯达黎加、格鲁吉亚、加纳、黎巴嫩、马拉维、摩洛哥、秘鲁、土耳其和乌拉圭尽快执行淘汰协定，以便实现甲基溴消费量的冻结；
- (e) 请阿根廷、中国、克罗地亚和罗马尼亚重新考虑其 CTC 数据，以确保其中没有列入用作原料的 CTC；
- (f) 注意到阿根廷在向基金秘书处报告国家方案执行情况时，提出的 2001 年哈龙消费数字之所以呈负数，是因为该国当年没有消费或生产任何哈龙，但是出口了哈龙；
- (g) 注意到在臭氧秘书处的萨尔瓦多甲基溴消费量数据中有一处差错，该消费量呈零 ODP 吨；
- (h) 注意到叙利亚报告说，约旦政府和秘书处正在讨论约旦当前的消费量数据。

## 议程项目 11：2002 年业务计划增编

37. 在秘书处的代表进行了简短的介绍之后，小组委员会合并审议了下列机构的 2002 年业务计划增编：开发计划署（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/19）、工发组织（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/20）和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/21）。

38. 小组委员会讨论了增编中开列的活动，并讨论了在活动没有得到核准的情况下分配资金的办法，同时指出，在今后，业务计划中的活动应该更加以履约为重点。

39. 小组委员会经过讨论，建议执行委员会：

### 开发计划署

- (a) 核可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/19 号文件所载开发计划署 2002 年业务计划增编，同时指出，核可该增编并不意味着核准其中开列的项目或其经费数额；
- (b) 指出将酌情对加权和加权效绩指标进行订正。

### 工发组织

- (a) 核可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/20 号文件所载工发组织 2002 年业务计划增编，同时指出，核可该增编并不意味着核准其中开列的项目或其经费数额；
- (b) 指出将酌情对加权和加权效绩指标进行订正。

### 世界银行

- (a) 核可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/21 号文件所载世界银行 2002 年业务计划增编，同时指出，核可该增编并不意味着核准其中开列的项目或其经费数额；
- (b) 指出将酌情对加权和加权效绩指标进行订正。

## 议程项目 12：其他事项

40. 没有在这个议程项目下讨论任何事项。

## 议程项目 13：通过小组委员会的报告

41. 小组委员会在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCMEF/17/L.1 和 Add.1 号文件所载报告草稿的基础上通过了本报告。



## 议程项目 14：会议闭幕

42. 主席于 2002 年 7 月 16 日下午 6 时 40 分宣布会议闭幕。

-----