



联合国



环境规划署

Distr.  
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/15  
12 June 2002  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第三十七次会议  
2002年7月17日至19日，蒙特利尔

## 工发组织的进度报告

本文件包括：

- 基金秘书处的评论和建议
- 工发组织的 2001 年进度和财务报告

## 基金秘书处的评论

### 导言

1. 本文件载有基金秘书处关于工发组织进度报告的评论和建议，该进度报告涉及截至 2001 年 12 月 31 日所进行的活动，载于本文件的附件。

### 执行情况

2. 在报告所涉期间（2001 年 1 月—12 月），工发组织实现了 2,241.1 ODP 吨的淘汰量，并支付了大约 2,890 万美元。执行委员会于 2001 年核准了 70 个由工发组织执行的投资项目，其经费数额大约为 2,280 万美元，这些项目应该导致 3,516 ODP 吨的淘汰量。

3. 工发组织于 2001 年完成了 42 个投资项目。积累计算，在截至 2001 年底核准由工发组织执行的 406 个投资项目中，该组织已经完成了 58%（234 个项目）。在其所有已核准项目的淘汰量（31,664 吨）中，工发组织已经实现了 68%（21,668 吨），并在多边基金截至 2001 年底为其核准的资金（2.49 亿美元）中支付了 72%（1.80 亿美元）。

4. 工发组织根据 2001 年业务计划完成了 7 个示范项目，并延长了 3 个体制建设项目。

5. 工发组织当前正在执行 7 个以效绩为基础的多年期协定，截至 2001 年底，已经为这些协定核准了 405 万美元的经费。该组织计划在 2002 年提交 12 个新的协定。

6. 工发组织还于 2001 年完成了 29 个项目编制活动。

### 工发组织的 2001 年帐目与进度报告中的数据

7. 进度报告的格式规定，每年向财务主任提交的关于多边基金帐目的数据应该与每年在进度报告中提交执行委员会的数据相符。根据进度报告，在按照经费余额和撤消项目进行了调整之后，工发组织共收到 280,098,333 美元的已核准项目经费和支助费用。包括支助费用在内，已支付资金的净额共计 203,037,457 美元。迄今为止，财务主任还没有向秘书处提交工发组织提供的多边基金帐目。因此，无法确定二者之间是否相符。

### 体制建设

8. 工发组织正在 9 个国家执行建立了国家臭氧机构的体制建设项目，这些国家是：波斯尼亚和黑塞哥维那、埃及、利比亚、马其顿、阿曼、卡塔尔、罗马尼亚、叙利亚和南斯拉夫。工发组织报告说，南斯拉夫的国家臭氧机构参与了执行中项目的项目确定和监测活动，但提出报告的速度很慢，尽管已经向其发出了若干提醒通知，该机构尚未提交年终报告。

9. 工发组织报告说，在其余 8 个项目中，国家臭氧机构正在进行活动并参与了本国淘汰方案的执行。

10. 执行委员会在去年决定,要求就那些执行速度缓慢或不令人满意的体制建设项目提交更多的情况报告(第31/7(f)号决定)。秘书处建议继续对南斯拉夫采取这一做法。

## 制冷剂管理计划

### 制冷剂管理计划的编制

11. 工发组织正在为墨西哥和委内瑞拉编制制冷剂管理计划。已向第三十七次会议提交了阿尔及利亚、伊朗和巴基斯坦的制冷剂管理计划以供审议。现仍计划在今年完成墨西哥的制冷剂管理计划。工发组织表示,将把该机构为编制委内瑞拉制冷剂管理计划所进行的工作纳入将于2002年提交的委内瑞拉全国淘汰计划。

### 制冷剂管理计划构成部分的执行情况

12. 在2001年底,工发组织是24项制冷剂管理计划活动的执行机构,这些活动包括:全国回收和再循环项目(7个)、监测项目(2个)、良好的制冷做法培训(7个)、海关培训(8个)。

13. 工发组织计划于2002年完成为约旦、马其顿、塞内加尔和苏丹增加举办的全国回收和再循环项目。该组织还计划于2003年再完成3个回收和再循环项目(洪都拉斯、阿曼和卡塔尔)。

## 甲基溴示范项目

14. 工发组织正在执行9个甲基溴示范项目,所有这些项目都计划于2002年完成。举办这些项目的国家如下:博茨瓦纳、喀麦隆、哥伦比亚、多米尼加共和国、肯尼亚、马其顿、墨西哥、泰国和越南。大多数项目的实地试验已经完成。计划在今年为所有这些项目举办推广成果的最后讲习班。

## 尚有经费余额的已完成项目

15. 截至2001年5月底,工发组织有138个已完成项目尚未退还经费余额,其数额达4,661,333美元。工发组织将继续就这些项目提出报告,直至使余额对上了开支或将其退还多边基金为止。

## 执行中的拖延

16. 在减去根据执行委员会的决定从清单上除名的任何项目之后,工发组织仍有30个在执行中出现拖延的项目。根据项目撤消程序(第26/2号决定),将向第三十八次会议提交一份关于这些项目的报告,以确定在消除导致拖延的障碍方面是否取得了任何进展。

17. 去年,工发组织有55个项目被定为在执行中出现拖延,今年与去年相比,这类项目有所减少。在定为出现执行中拖延的34个项目中,有21个项目在去年也被定为出现执行中的拖延。附件一载有一份清单,其中开列了这21个项目出现的更多拖延和为其规划的最新

完成日期。

### 可能撤消的项目

18. 工发组织表示，该机构有两个项目陷入僵局，可能在本次会议上提议将其撤消。工发组织在提交第三十四次会议的进度报告中表示，正在考虑撤消委内瑞拉的 Friobox 硬质泡沫塑料项目（VEN/FOA/31/INV/83），但尚未得到该国政府对撤消该项目表示的核可。

19. 同样，委内瑞拉报告说，中国的 Bole Electric Appliances Group 制冷项目（CPR/REF/23/INV/222）也停滞不前。这个项目是 1997 年 11 月核准的。工发组织向第三十四次会议报告说，项目所涉公司已经停止生产。在 150 万美元的预算中，已经支付了 110 万美元。工发组织表示，中国政府最近通知说，该公司可能不久将恢复生产。

### 同已核准项目清单之间的出入

20. 在已核准项目清单中的多边基金项目记录与工发组织进度报告所提供的该机构的项目记录之间原来存在出入，但其中大部分已由秘书处和工发组织解决。

21. 如下表所示，秘书处关于项目编制活动调整数的数据与工发组织的有出入。这些出入达 79,320 美元。

正确的项目编号	工发组织调整数 (美元)	项目清单调整数 (美元) (a-b-c-d)	核准项目后追加的资金 (美元) (a)	退还第三十次会议的经费 (美元) (b)	退还第三十四次会议的经费 (美元) (c)	退还第三十次会议的经费* (美元) (d)
ALG/REF/27/PRP/35	-	(14,297)		-	14,297	11,985
BOT/FUM/24/PRP/04	(1,987)	(7,226)		5,239	1,987	
CMR/FUM/24/PRP/13	(1,987)	(7,226)		5,239	1,987	
COL/FUM/21/PRP/23	(568)	(2,066)		1,498	568	
CRO/FUM/24/PRP/07	(1,590)	(5,783)		4,193	1,590	
DOM/FUM/25/PRP/18	(2,385)	(8,675)		6,290	2,385	
DRK/FUM/23/PRP/04	8,013	2,771	10,000	5,242	1,987	
IDS/FUM/23/PRP/69	17,615	11,325	20,000	6,290	2,385	
JAM/FUM/24/PRP/08	(1,987)	(7,229)		5,242	1,987	
JOR/FUM/23/PRP/36	13,013	7,771	15,000	5,242	1,987	
MDN/FUM/25/PRP/08	(1,590)	(5,783)		4,193	1,590	
MEX/FUM/22/PRP/58	(1,590)	(5,783)		4,193	1,590	
THA/FUM/22/PRP/65	(636)	(2,314)		1,678	636	
TUR/FUM/24/PRP/36	(1,987)	(7,229)		5,242	1,987	
URU/FUM/24/PRP/26	(1,987)	(7,229)		5,242	1,987	
Total	20,347	(58,973)				

\* 由于是在 2001 年 12 月 31 日之后对 2001 年进度报告中的活动进行调整，没有记入进度报告。

22. 对秘书处的记录进行的检查显示，工发组织把为同样的项目退还的资金重复上报给执行委员会的两次会议，即第三十次和第三十四次会议。这意味着，这些资金在记录中被退还了两次，但实际上，在第三十四次会议上只是更正了向第三十次会议上报的数额。然而，执行委员会由于已作出决定，在其中注意到两次资金的退还，将需要再作出一项决定来对多边基金的记录进行更正。

23. 项目经费数额中的这些出入对支助费用方面的出入产生了相应的影响。此外还存在其他一些不重要的出入，分别涉及大约 3 吨的淘汰量以及把费用归在不同的项目编号之下，秘书处和工发组织正在共同努力解决这些问题。

## 建议

谨提议监测、评价和财务问题小组委员会考虑建议执行委员会：

1. 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/15 号文件所载工发组织的进度报告。
2. 请工发组织就南斯拉夫的体制建设项目提交一份额外的情况报告，同时指出，南斯拉夫的体制建设项目已是连续第二年被定为执行速度缓慢，因此令人关注。
3. 注意到截至 2001 年 5 月底，工发组织共有 138 个项目被定为完成时间超过一年，但仍有尚未退还的经费余额，其数额总共为 4,661,333 美元。
4. 注意到工发组织将向第三十八次会议提交关于多达 34 个在执行中出现拖延的项目的报告，其中包括 21 个在去年也被定为出现拖延的项目。
5. 在听取工发组织的经过修订的报告之后，就以下项目采取行动（继续监测或撤消）：
  - (a) 在中国 Bole Electric Appliances Group 的冰箱工厂淘汰 ODS (CPR/REF/23/INV/222)；和
  - (b) 在委内瑞拉 Friobox 公司的硬质聚氨脂泡沫塑料板生产中用 HCFC-141b 淘汰 CFC-11 (VEN/FOA/31/INV/83)。
6. 注意到在向第三十次会议退还下列项目的经费余额之后，又根据提交第三十四次会议的关于同样项目的数据对退还数额进行了订正。财务主任应该采用提交第三十四次会议的数据订正为以下项目退还的经费余额：

BOT/FUM/24/PRP/04	CMR/FUM/24/PRP/13	COL/FUM/21/PRP/23
CRO/FUM/24/PRP/07	DOM/FUM/25/PRP/18	DRK/FUM/23/PRP/04
IDS/FUM/23/PRP/69	JAM/FUM/24/PRP/08	JOR/FUM/23/PRP/36
MDN/FUM/25/PRP/08	MEX/FUM/22/PRP/58	THA/FUM/22/PRP/65
TUR/FUM/24/PRP/36	URU/FUM/24/PRP/26.	

7. 注意到为 ALG/REF/27/PRP/35 号项目退还第三十四次和第三十六次会议的经费余额有误。财务主任应该对该项目的记录进行相应调整。谨提议执行委员会在授权对工发组织报告中的误差进行这些调整的同时，关切地注意到工发组织所报告数据的不准确。

## 附件一

## 保留在出现执行拖延的项目清单上的项目

Code	Agency	Project Title	Category for delay	Planned Date of Completion
ALG/FOA/23/INV/25	UNIDO	Phasing out CFC-11 at La Mousse du Sud flexible polyurethane foam plant	12 months delays	Jun-02
ALG/FOA/28/INV/37	UNIDO	Phasing out of CFC-11 by conversion of methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane slabstock foam at Matelas Mondial	12 months delays	Jun-02
ALG/FOA/28/INV/39	UNIDO	Phasing out of CFC-11 by conversion of methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane slabstock foam at Orania Mousse Ameublement (OMA)	12 months delays	Jun-02
ARG/FOA/20/INV/47	UNIDO	Phasing out CFC-12 at Mallol Saic	12 months delays	Dec-02
CMR/FOA/23/INV/10	UNIDO	Phasing out CFC-11 at Scimpos	12 months delays	Apr-02
CMR/FOA/23/INV/11	UNIDO	Phasing out CFC-11 at Sonopol	12 months delays	Apr-02
CPR/REF/17/INV/119	UNIDO	Conversion of domestic refrigerator and freezer factories to phase out CFC-12 and CFC-11 by hydrocarbon isobutane and cyclopentane at Hangzhou Xiling Holdings Co.	12 months delays	Dec-02
EGY/SOL/28/INV/79	UNIDO	Conversion of TCA used for the formulation of degreasing and contact cleaners and crack detectors to new formulations with special hydrocarbons and heavy chlorinated ester at Sien	12 months delays	Jun-02
IRA/FOA/22/INV/20	UNIDO	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Safoam Co.	12 months delays	Jun-02
IRA/FOA/22/INV/21	UNIDO	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Urethane Systems Company (USC)	12 and 18 months delays	Dec-02
IRA/FOA/22/INV/22	UNIDO	Phasing out CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Shizar Co.	12 and 18 months delays	Jun-02
IRA/FOA/23/INV/29	UNIDO	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Mashhad Foam	12 months delays	Jun-02
IRA/REF/23/INV/26	UNIDO	Phasing out ODS at Yakh Saran Co.	12 months delays	Jun-02
NIR/REF/26/INV/44	UNIDO	Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigeration appliances at Kolinton Technical Industries	12 months delays	Dec-02
PAK/REF/19/INV/09	UNIDO	Phasing out ODS at the Chest Freezer Factory of Riaz Electric Co. Ltd.	12 months delays	Dec-02
PAK/REF/19/INV/10	UNIDO	Phasing out ODS at the refrigerator and chest freezer plants of Pak Elektron Ltd. (PEL)	12 months delays	Dec-02
PAK/REF/23/INV/17	UNIDO	Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.	12 months delays	Dec-02
PAK/SOL/22/INV/14	UNIDO	Conversion of ODS cleaning and coating processes from CFC-113 to trichloroethylene and IPA at Treet Corporation Ltd., Lahore	12 months delays	Jul-02
SYR/FOA/23/INV/25	UNIDO	Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Akal Factory	12 and 18 months delays	Sep-02
URT/REF/18/INV/06	UNIDO	Phasing out of CFCs at Tanzania Domestic Appliance Manufacturers Ltd.	12 months delays	Dec-02
VEN/FOA/28/INV/82	UNIDO	Phasing out CFC-12 at Fandec C.A. (EPSR Foam)	12 months delays	Dec-02

-----