



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/17
26 de febrero de 2003

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima novena Reunión
Montreal, del 2 al 4 de abril de 2003

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Descripción general resumida

1. Este documento se presenta a modo de seguimiento de las decisiones adoptadas en reuniones anteriores del Comité Ejecutivo con respecto a los proyectos con demoras en la ejecución.
2. Los informes de los organismos de ejecución y bilaterales referentes a los proyectos con demoras en la ejecución se encuentran a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo que los soliciten.
3. La Sección I se refiere a los proyectos para los que se pidieron informes y la Sección II se ocupa de los proyectos cuya cancelación proponen los organismos de ejecución. El Comité Ejecutivo examinará un documento relativo a la Eliminación gradual correspondiente a proyectos cancelados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/16) antes de examinar los proyectos con demoras en la ejecución. Una decisión respecto a cómo registrar dicha eliminación afectaría las recomendaciones relativas a la cancelación formuladas en este documento.
4. Se ha agregado al informe una nueva sección (Sección III) a fin de tomar en cuenta las consecuencias de los proyectos con demoras y cancelados en el cumplimiento.

Sección I: Proyectos con demoras en la ejecución

5. Se clasificaron 123 proyectos en curso como proyectos con demoras en la ejecución, es decir, proyectos que se esperaba que se terminaran con 12 meses de demoras o en los que los desembolsos se realizaron 18 meses después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial presentó 54 proyectos con demoras, seguido por el PNUD con 36, la ONUDI con 19, el PNUMA con 9 y los organismos bilaterales con 5 proyectos.
6. Los organismos de ejecución y bilaterales actualizaron la situación de los proyectos con demoras en la ejecución e incluyeron evaluaciones acerca de si los proyectos habían experimentado o no algún progreso desde el último informe sobre la marcha de las actividades notificado a la 38ª Reunión, incluidos los proyectos que se habían clasificado anteriormente como proyectos con demoras y aquellos que se habían incluido en dicha clasificación desde la 38ª Reunión.
7. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las demoras en la ejecución de estos proyectos en siete categorías (de la A a la G).
8. La Tabla 1 refleja todas las causas de las demoras citadas en los informes de los organismos. La cantidad total de causas de las demoras supera la cantidad de proyectos con demoras porque algunos proyectos presentan múltiples causas de demora. La Tabla 1 muestra que la mayoría de las causas de las demoras se atribuyen a la empresa beneficiaria (85). La mayoría de las restantes causas de las demoras se atribuyen a circunstancias externas (29), los organismos de ejecución (25), causas técnicas (22) y el gobierno (17).

Tabla 1

CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO

Categoría	Categoría	Bélgica	Francia	Alemania	BIRF	PNUD	PNUM A	ONUDI	Total
A	Organismos de ejecución				24	1			25
B	Empresa				44	27		14	85
C	Causas técnicas				12	9		1	22
D	Gobierno				15	2			17
E	Causas externas				24	1		4	29
F	Decisiones ExCom								
G	No corresponde		1			5	5	2	13
N/D	No disponible	1		3	1		4		9
Total		1	1	3	120	45	9	21	200

Progresos en la solución de las causas de las demoras

9. Los organismos indicaron que ha habido diferentes grados de progreso. Se han terminado 27 de los proyectos indicados como proyectos con demoras en la 38ª Reunión.

Proyectos con algunos progresos

10. 71 proyectos se clasificaron como proyectos con algunos progresos y seguirán sometidos a supervisión. Se debe señalar que los organismos clasificaron a 27 de estos proyectos como proyectos con progresos. Sin embargo, se cambió su clasificación para indicar que había habido algunos progresos en los proyectos, ya que los mismos habían sido aprobados con más de tres años de anterioridad y deberían continuar supervisándose conforme a la Decisión 32/4.

Proyectos con fechas límite

11. Uno de los dos proyectos, para los que se establecieron hitos y fechas límite en la 38ª Reunión, no cumplió con el hito requerido. A pesar del hecho de que la empresa Buffalo, que participa en el proyecto general de metilcloroformo (TCA) para nueve compañías de Argentina (ARG/SOL/28/INV/91) no cumplió con la fecha límite, la Secretaría y el Banco Mundial convienen en que se han logrado algunos progresos. El Banco explicó que dos de las nueve empresas tienen intención de terminar el proyecto y se encuentran cerca de la terminación. El Banco indicó que informaría sobre los resultados de una misión de supervisión a Argentina, a realizarse en marzo, acerca de la cancelación parcial de este proyecto para las restantes siete compañías.

12. En relación con el otro proyecto para el que se estableció un hito en la 38ª Reunión, el proyecto de refrigeración comercial de Chandra en la India (IND/REF/19/INV/92), la fecha límite se estableció para junio de 2003. En consecuencia, el informe a la 40ª Reunión permitirá determinar si se cumplió con esta fecha límite o no.

Proyectos sin progresos—carta acerca de la posible cancelación

13. Los proyectos para los que no se notifica ningún progreso por primera vez se indican en la Tabla 2. Conforme a los procedimientos vigentes, la Secretaría enviará avisos de posible cancelación para estos proyectos.

Tabla 2

PROYECTOS EN LOS QUE NO HUBO NINGÚN PROGRESO

Organismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
Bélgica	BOL/FOA/28/INV/10	Conversión de CFC-11 a tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de poliuretano rígida en Química Andina	108 480	0
Alemania	CPR/REF/27/INV/282	Eliminación de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de refrigeradores domésticos y congeladores en China Aerospace Industry Corp. Kunming Refrigerator Factory	1 451 137	1 081 711
BIRF	CPR/FOA/15/INV/86	Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de polietileno extruido y de láminas de espuma de poliestireno en la Fábrica de Plásticos de Zhengzhou	267 100	265 956
BIRF	CPR/FOA/29/INV/323	Conversión de la fabricación de embaldosado de poliuretano de CFC-11 a la tecnología de dióxido de carbono líquido en la Planta de Espumas Handan Huisheng	522 207	0
BIRF	CPR/REF/22/INV/200	Conversión de compresores de CFC-12 para refrigeración, pequeños de tipo abierto y semiherméticos, a compresores de refrigerante de HCFC-22 en Subei Refrigeration Machinery Factory	1 806 908	1 665 739
BIRF	IND/REF/22/INV/110	Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en Refrigeration Components and Accessories	125 370	47 994
BIRF	IND/REF/22/INV/124	Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.	147 300	47 994
BIRF	TUN/FOA/26/INV/33	Eliminación de CFC-11 por conversión a tecnología de dióxido de carbono líquido en la fabricación de espuma de poliuretano flexible moldeada en Supermousse	529 490	125 818
PNUD	IND/ARS/28/INV/221	Eliminación de CFC por medio del reemplazo por HAP en Syncaps	161 518	99 673
PNUD	IND/FOA/20/INV/101	Eliminación de CFC en la fabricación de productos de espumas plásticas de polietileno (EPE) en Vora Cork Industries	264 500	209 569
PNUD	MOR/FOA/23/INV/19	Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (planchas de espuma) en MOUSSE D'OR S.A.	280 350	255 192
PNUD	NIR/FOA/26/INV/35	Confidence Products and Services. Eliminación de CFC-11 por conversión a MeCl en la fabricación de espuma flexible.	142 300	137 845
ONUDI	NIR/REF/28/INV/51	Reemplazo de refrigerante de CFC-12 por HFC-134a y de agente espumante de CFC-11 por HCFC-141b en la fabricación de equipos de refrigeración doméstica en Onward Electrical Industry Ltd.	146 927	117 662

Proyectos sin progresos en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo

14. Después de que un proyecto se clasifica como proyecto con demoras en la ejecución, y el organismo informa que no ha habido progresos a dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo, los organismos de ejecución, consultando plenamente con el Gobierno en cuestión, deberían establecer una fecha límite para cumplir con el siguiente hito del proyecto, en la

inteligencia de que, en el caso de que no se cumpla con el hito, el proyecto se cancelaría automáticamente. Los organismos de ejecución han indicado hitos and fechas límite o bien informarán a la reunión los hitos y fechas límite para los siguientes proyectos:

Código	Organismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Hitos
ARG/REF/19/INV/43	BIRF	Eliminación de CFC en la fábrica de refrigeradores domésticos de Adzen S.A. C.I.F. Convenio de subdonación sin firmar.	356 970	0	Hito: las cuestiones impositivas se habrán resuelto en abril de 2003
CPR/REF/17/INV/119	ONUDI	Conversión de fábricas de refrigeradores y congeladores domésticos para sustituir el CFC-12 y CFC-11 por los hidrocarburos isobutano y ciclopentano en Hangzhou Xiling Holdings Co.	2 790 320	2 479 705	El hito se presentará durante la 39ª Reunión
CPR/REF/22/INV/214	BIRF	Conversión de la producción de compresores de refrigeración medianos de tipo abierto con CFC-12 en Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.	1 805 370	1 512 477	Hito: terminación del proyecto en agosto de 2003.
PAN/FOA/22/INV/09	PNUD	Eliminación de CFC en la fabricación de planchas de espuma de poliestireno extruido en Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plásticos Modernos)	339 296	124 360	El hito se presentará durante la 39ª Reunión

Proyectos sobre los que los organismos y la Secretaría estuvieron en desacuerdo en la clasificación como proyecto con algunos progresos

15. Los siguientes proyectos fueron clasificados como proyectos con algunos progresos por los organismos de ejecución; sin embargo, la Secretaría clasificó estos proyectos como proyectos para los que no se informó ningún progreso desde la última reunión.

Código	Organismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Clasificación de la Secretaría
CHI/MUS/26/INV/37	BIRF	Programa de aplicación del Protocolo de Montreal (fase II, segundo tramo)	2 800 000	1 437 995	Las subastas continúan sufriendo demoras.
EGY/FOA/22/INV/64	PNUD	Eliminación del consumo de SAO remanente en el sector de espumas (11 empresas)	1 672 000	1 149 439	El equipo está instalado, pero utiliza CFC

16. La Secretaría clasificó el tramo más reciente del programa de subastas de Chile como proyecto sin progresos porque continúa reprogramándose la última subasta. Fue programada primero para agosto de 2001, luego para febrero de 2002, luego para junio de 2002, luego para octubre de 2002, luego para noviembre de 2002 y ahora para enero de 2003. Si bien el informe del Banco Mundial fue presentado en febrero de 2003, no se informó que se hubiera realizado la subasta de enero de 2003. Hasta 2001, el proyecto contaba con un saldo remanente de casi 1,4 millones de \$EUA. El Banco indicó que se había llevado a cabo un estudio del consumo de CFC, seguido de la modificación de los aspectos legales de las bases de licitación, a fin de permitir el desembolso de los costos adicionales de explotación. Señaló que, anteriormente, el programa de subastas pagaba sólo los gastos de capital. El Banco también señaló que el

programa se había ampliado para incluir el sector de refrigeración comercial a pesar del hecho de que el Gobierno de Chile había solicitado al PNUD que preparara un programa de eliminación total para su proyecto de refrigeración comercial, como parte del plan administrativo del PNUD para 2003. El Banco indicó que había habido algunos progresos ya que se había realizado un estudio y se había ajustado el programa, así como se habían resuelto las cuestiones relativas a la demora en las licitaciones. El Banco Mundial puede desear aclarar durante la 39ª Reunión las perspectivas para el futuro del programa de subastas a la luz de estos hechos, a fin de que el Comité pueda evaluar si se requieren otras medidas.

17. A pesar del hecho de que todos los equipos se han instalado para las otras empresas del proyecto general de espumas de Egipto (EGY/FOA/22/INV/64), la restante empresa del proyecto, la compañía Army, continúa usando CFC y tiene suministros suficientes para continuar usando CFC durante dos años. El PNUD indicó que la compañía había prometido cesar el uso de CFC para fines de 2003. El PNUD prevé enviar un experto en marzo de 2003 a fin de evaluar la viabilidad del plan. El PNUD puede desear aclarar los resultados de esta misión durante la 39ª Reunión a fin de que el Comité pueda evaluar si se requieren otras medidas.

Sección II: Proyectos propuestos para posible cancelación en la 39ª Reunión

18. Los proyectos se cancelan ya sea por medio del mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y el país pertinente, o bien a través de procedimientos de cancelación de proyecto destinados a la cancelación automática de los mismos si no se cumplen los hitos y las fechas límite.

Cancelación por mutuo acuerdo

19. Los organismos de ejecución han indicado que se deberían cancelar tres proyectos incluidos en la Tabla 3 debido al mutuo acuerdo entre el país y el organismo de ejecución pertinente. Se cancela la preparación de proyecto para el sector de aerosoles de Croacia, ejecutada por Alemania, debido a que la compañía a dejado de producir aerosoles. Se debe tomar nota de que, para varios de estos proyectos se desembolsaron grandes sumas de fondos de los proyectos propuestos para su cancelación. La cantidad de eliminación real indicada por los organismos de ejecución para estos proyectos también se indica en la Tabla 3. El registro de esta eliminación está sujeto a la decisión del Comité Ejecutivo respecto de la Eliminación gradual correspondiente a los proyectos cancelados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/16). En el caso del proyecto de compresores, no hay eliminación ya que los proyectos de compresores no generan una eliminación directa de SAO. La ONUDI indicó que Bole cesó sus operaciones y, por lo tanto, ya no usa CFC.

Tabla 3

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Código	Organismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	PAO eliminadas	Comentarios
CRO/ARS/36/PRP/16	Alemania	Preparación de proyecto para la eliminación gradual del uso de SAO en Pliva Pharmaceuticals en Croacia	16 500	0	0	Cancelación por mutuo acuerdo, la compañía ha dejado de producir aerosoles
CPR/REF/23/INV/222	ONUDI	Eliminación de SAO en la planta de refrigeradores de Bole Electric Appliances Group en China	1 469 029	1 145 659	132	Cancelación por mutuo acuerdo, la compañía cesó las operaciones
CPR/REF/26/INV/256	ONUDI	Conversión de CFC-12 a tecnologías y productos de isobutano en la fábrica de compresores de Hangli Refrigeration Ltd., en Hangzhou, China	861 000	674 109	0	Cancelación por mutuo acuerdo sin eliminación (proyecto de compresores)

ONUDI

20. En su 38ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un plan sectorial para la eliminación definitiva de CFC: refrigeración doméstica y compresores de refrigeración doméstica en China, ejecutado por la ONUDI (Decisión 38/45)

21. Tomando nota de que la ONUDI ha desembolsado casi 80 por ciento de los fondos aprobados para los dos proyectos antes indicados, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a la ONUDI que investigue las posibilidades de reubicación de los equipos de los proyectos cancelados a actividades del plan sectorial y que ajuste los programas de trabajo futuros en consideración de esta reubicación como parte de su solicitud para el segundo tramo del plan sectorial. Esto ofrecería la ventaja adicional de acelerar la ejecución del plan de eliminación definitiva.

22. La Tabla 4 incluye dos proyectos que pueden ser cancelados por mutuo acuerdo sujeto a la confirmación del acuerdo del gobierno pertinente.

Tabla 4

**PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO
SUJETOS A LA CONFIRMACIÓN DEL GOBIERNO**

Código	Organismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	PAO eliminadas
IND/HAL/18/INV/60	BIRF	Conversión de halones 1211 a polvo químico seco ABC (ABC-DCP) y dióxido de carbono (CO ₂) en extintores portátiles en Real Value Appliances Ltd.	251 736	0	462
URT/FOA/26/INV/10	PNUD	H.K. Foam. Eliminación de CFC-11 por medio de la conversión a MeCl en la fabricación de espuma de poliuretano flexible.	113 700	7 957	0

Banco Mundial

23. El Banco Mundial informó acerca de la ejecución del proyecto de Real Value a la 20ª Reunión y, desde entonces, se ha registrado la eliminación de 462 toneladas PAO. El proyecto se cancela porque el paquete de rehabilitación a nueve años adjudicado por la Junta de Reconstrucción Industrial y Financiera (BIFR) ha fracasado, ya que el patrocinador no pudo asegurar los fondos.

PNUD

24. El PNUD indicó que el proyecto de H.K. Foam en Tanzania (URT/FOA/26/INV/10) se cancelaría por mutuo acuerdo a pesar de que no había recibido confirmación acerca de la cancelación de parte del gobierno. El proyecto debía eliminar 32 toneladas de CFC. Se envió al proyecto una carta respecto de su posible cancelación después de la 38ª reunión. No se han comprado o entregado equipos para este proyecto.

PNUMA

25. El PNUMA recibió fondos para desarrollar un manual sobre el uso práctico de los instrumentos de políticas en febrero de 1997. Como se muestra en la Tabla 5, sólo 10 000 \$EUA de los 90 000 \$EUA para este proyecto se habían desembolsado hasta 2001. Originalmente, se preveía que esta actividad se terminaría en marzo de 1998. El informe del PNUMA a esta reunión fue similar a los informes anteriores recibidos acerca de esta actividad. El PNUMA ha indicado lo siguiente acerca de este proyecto, cuya ejecución está exclusivamente a cargo de dicho organismo: en la 28ª Reunión--el consultor se había demorado a causa de otros compromisos, pero se había formado el equipo de revisión de calidad; el proyecto se completaría en julio de 1999. En la 29ª Reunión, el consultor continuaba trabajando con el documento; en la 31ª Reunión, se estaba reorganizando el equipo del proyecto; en la 32ª Reunión, se había preparado el primer borrador para la revisión de calidad, se había finalizado la selección del equipo de revisión de calidad y se estaba revisando el borrador del texto. En la 33ª Reunión, el

proyecto avanzaba y sería completado en junio de 2001; en la 34ª Reunión, se reorganizó el equipo del proyecto, se envió una carta de posible cancelación al PNUMA y el PNUMA solicitó al consultor que redoblara sus esfuerzos. En la 37ª Reunión, se había redactado el documento y se había realizado la revisión de calidad, así como se realizaría el diseño e impresión durante la primera mitad de 2002. En la 38ª Reunión, se produjeron demoras debido a cambios internos de personal en la organización consultora; se envió al PNUMA una carta de posible cancelación después del informe a la 38ª Reunión. El informe del PNUMA esta reunión indica que se había recibido el borrador revisado del documento, que se estaba revisando y se esperaba finalizar en abril de 2003.

Tabla 5

POSIBLE CANCELACIÓN ADICIONAL

Código	Organi sno	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
GLO/SEV/21/TAS/130	PNUM A	Desarrollo de un manual sobre el uso práctico de los instrumentos de políticas	90 000	10 000

26. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno cancelar este proyecto si el manual completo no se entrega al Comité en su 39ª Reunión.

Proyectos cancelados automáticamente de conformidad con la Decisión 38/8 (a)

27. En su 38ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió que los proyectos se podrían cancelar automáticamente de conformidad con los procedimientos de cancelación de proyecto excepto “en aquellos casos en los que la Secretaría y el organismo de ejecución pertinente no acuerden cancelar el proyecto y en aquellos casos en que el proyecto resultara crítico para el cumplimiento de medidas de control existentes o futuras del Protocolo de Montreal” (Decisión 38/8 (a)).

28. No se cancelaron proyectos sobre la base de los procedimientos para la cancelación automática.

Sección III: Consecuencias para el cumplimiento de los proyectos cancelados y los proyectos con demoras

29. Esta sección se ocupa de las consecuencias para el cumplimiento de los proyectos propuestos para su cancelación y los proyectos con demoras.

Proyectos propuestos para su cancelación y el cumplimiento

30. El proyecto de H.K. Foam en Tanzania debía eliminar, conforme a los planes, 32 toneladas PAO. El consumo más reciente de Tanzania, de 131,2 toneladas PAO, se encuentra por debajo de su consumo de referencia de CFC (253,9 toneladas PAO) así como del nivel de control para 2005. Tanzania deberá eliminar otras 19 toneladas PAO para alcanzar las

reducciones previstas para 2007. Tanzania es un país de bajo volumen de consumo de SAO para el cual el Comité Ejecutivo ha aprobado un plan de gestión de refrigerantes. Alemania está preparando un plan de gestión de refrigerantes completo de conformidad con la Decisión 31/48.

31. Ningún otro proyecto propuesto para su cancelación resulta crítico para el cumplimiento.

Proyectos con demoras en la ejecución y el cumplimiento

32. Durante el período de cumplimiento, las demoras en la ejecución de los proyectos pueden tener consecuencias en la capacidad de un país para cumplir con las medidas de control del Protocolo de Montreal. Anteriormente, el Comité Ejecutivo ha examinado los proyectos con demoras en la ejecución cuando el proyecto había sufrido una demora de un año. Una demora de un año puede arrojar como resultado una situación continua de incumplimiento si la empresa continúa consumiendo SAO, a la espera de la terminación del proyecto.

Bolivia

33. La Reunión de las Partes determinó que Bolivia se encontraba en situación de incumplimiento (Decisión XIV/20). El proyecto de espumas de Química Andina (BOL/INV/28/FOA/10), ejecutado por Bélgica, ha sufrido demoras y no se han informado progresos en la documentación para esta reunión. Se envió una carta de posible cancelación después de la 38ª Reunión. Se espera que el proyecto elimine 5 toneladas PAO de CFC. La dependencia del ozono de Bolivia fue destruida recientemente por un incendio; sin embargo, aún se encuentra en funcionamiento. Bélgica prevé presentar un informe sobre la situación de este proyecto durante la 39ª Reunión del Comité Ejecutivo. Bolivia es un país de bajo volumen de consumo de SAO, cuyo consumo más reciente es de 78,8 toneladas PAO, en comparación con un consumo de referencia de 75,7 toneladas PAO de CFC. El Comité Ejecutivo ha aprobado un plan de gestión de refrigerantes completo de conformidad con la Decisión 31/48 para Bolivia.

Nigeria

34. La Reunión de las Partes determinó que Nigeria se encontraba en situación de incumplimiento (Decisión XIV/30). Los proyectos del PNUD que resultan críticos para que Nigeria cumpla con lo estipulado están demorados hasta 2003 respecto de las terminaciones previstas para 2002, por una cantidad de 199 toneladas de CFC. Los proyectos de la ONUDI que resultan críticos para que Nigeria cumpla con lo estipulado están demorados hasta 2003 respecto de las terminaciones previstas para 2002, por una cantidad de 50,2 toneladas de CFC. Entre los proyectos clasificados como proyectos con demoras, si bien los esfuerzos del gobierno han resultado eficaces para resolver los problemas y se han enviado ultimata a las compañías receptoras, las demoras parecen deberse a la falta de contribuciones de contrapartida local para las obras local y otras demoras en el nivel de la compañía receptora.

35. El PNUD indicó que 10 proyectos de espumas de Nigeria se terminaron antes de lo previsto (es decir, en 2002 en lugar de 2003 ó 2004). La eliminación gradual adicional combinada resultante de estos 10 proyect

os asciende a 254 toneladas PAO, una cifra más elevada que el tonelaje relacionado con los proyectos con demoras del PNUD y la ONUDI (249,2 toneladas PAO) que, por lo tanto, resulta suficiente para que Nigeria cumpla con sus objetivos de consumo.

Pakistán

36. Pakistán debe completar la eliminación de 265,9 toneladas de CFC a fin de cumplir con la congelación, según los datos de 2000. En ese entonces, contaba con 1094 toneladas en proyecto aprobados que le ayudarían a cumplir con la congelación. La ONUDI se encontraba ejecutando proyectos para 147,4 toneladas, que se suponía que se debían eliminar en 2002, pero que ahora se prevé eliminar en 2003. El Banco Mundial se encontraba ejecutando proyectos para 320,6 toneladas PAO, que se suponía que debían eliminarse en 2002, pero que ahora se prevé eliminar en 2003.

37. Tres proyectos de refrigeración de Pakistán ejecutados por la ONUDI están demorados. Cinco proyectos de espumas y dos proyectos de refrigeración de Pakistán, ejecutados por el Banco Mundial, se encuentran demorados. Los organismos indicaron que se continúa trabajando, pero que la labor se encuentra restringida debido a los acontecimientos y advertencias sobre viajes actuales.

RECOMENDACIONES

El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno recomendar al Comité Ejecutivo que:

1. Tome nota del documento sobre demoras en la ejecución de los proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/17)
2. Tome nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría por Alemania, Bélgica, Francia y los cuatro organismos de ejecución sobre los proyectos con demoras en la ejecución.
3. Tome nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución tomarán las medidas previstas de acuerdo con la evaluación de la Secretaría acerca de la situación de los proyectos, es decir, progreso, algún progreso o sin progreso, e informarán y notificarán a los gobiernos según proceda.
4. Considere el informe del Banco Mundial y decida cancelar en forma parcial el proyecto general de metilcloroformo (TCA) de Argentina (ARG/SOL/28/INV/91), ejecutado por el Banco Mundial, debido a la incapacidad de siete de las empresas de participar en el proyecto, tomando nota de que no se han desembolsado fondos para estas empresas [y no se ha logrado ninguna eliminación de SAO].
5. Considere enviar cartas de posible cancelación para el proyecto de subastas de Chile (CHI/MUS/26/INV/37) y el proyecto general de espumas de Egipto

(EGY/FOA/22/INV/64) en consideración de los comentarios mencionados en los párrafos 16 y 17 anteriores y los informes de los organismos durante la reunión.

6. Cancele los proyectos por mutuo acuerdo y pida a la ONUDI que investigue las posibilidades de reubicar los equipos de estos proyectos cancelados en el plan sectorial y ajuste los programas de trabajo futuros a la luz de esta reubicación como parte de la solicitud de la ONUDI para el segundo tramo del plan sectorial.
 - a) Preparación de proyecto para la eliminación gradual del uso de SAO en Pliva Pharmaceuticals en Croacia (CRO/ARS/36/PRP/16), ejecutado por Alemania, tomando nota de que los fondos aprobados para este proyecto (16 500 \$EUA más 2 145 EUA en costos de apoyo) se deberían descontar de los fondos aprobados en el futuro para Alemania.
 - b) Conversión de CFC-12 a tecnologías y productos de isobutano en la fábrica de compresores de Hangli Refrigeration Ltd., en Hangzhou, China (CPR/REF/26/INV/256), ejecutado por la ONUDI, tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001 674 109 \$EUA de los fondos netos de 861 000 \$EUA aprobados para el proyecto [sin eliminación directa de consumo de SAO.]
 - c) Eliminación de SAO en el plan de refrigeradores de Bole Electric Appliance Group en China (CPR/REF/23/INV/222), ejecutado por la ONUDI, tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001 1 145 659 \$EUA de los fondos netos de 1 469 029 \$EUA aprobados para el proyecto [sin eliminación del consumo de SAO dado que se trata de un proyecto de compresores, sin eliminación directa de SAO].
7. Cancele los proyectos por mutuo acuerdo, sujeto a la confirmación del gobierno, como sigue:
 - a) Conversión de halones 1211 a polvo químico seco ABC (ABC-DCP) y dióxido de carbono (CO₂) en extintores portátiles en Real Value Appliances Ltd. (IND/HAL/18/INV/60), ejecutado por el Banco Mundial, tomando nota de que no se habían desembolsado fondos de los 251 736 \$EUA aprobados para el proyecto [con 462 toneladas PAO de consumo eliminadas por la empresa pertinente.]
 - b) H.K. Foam. Eliminación de CFC-por conversión a MeCl en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Tanzania (URT/FOA/26/INV/10), ejecutado por el PNUD, tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001 7 957 \$EUA de los 113 700 \$EUA aprobados para el proyecto [sin eliminación de consumo de SAO].
8. [Cancele/Tome nota de la terminación de] la actividad para el Desarrollo de un manual sobre el uso práctico de los instrumentos de políticas (GLO/SEV/21/TAS/130), ejecutado por el PNUMA, [tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001 10 000 \$EUA de los fondos netos de 90 000 \$EUA aprobados para el proyecto].

9. Pida a los organismos de ejecución que reembolsen al Fondo Multilateral todos los saldos pendientes de los proyectos antes mencionados, así como aquellos fondos correspondientes a los proyectos generales cancelados.
