



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
LIMITADA

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/13  
4 de marzo de 2005



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

---

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Cuadragésima Quinta Reunión  
Montreal, 4 al 8 de abril de 2005

**DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

Resumen

1. En este documento se presenta el seguimiento de las decisiones que se tomaron en las reuniones anteriores del Comité Ejecutivo relativas a proyectos con demoras de ejecución. Los miembros del Comité Ejecutivo pueden solicitar los informes de los organismos de ejecución y bilaterales sobre esos proyectos.

2. En la Sección I se examinan los proyectos con demoras de ejecución sobre los que se solicitaron informes. La Sección II examina los proyectos sobre los que se solicitaron informes de situación debido a su lenta ejecución. La Sección III cubre los proyectos propuestos por los organismos de ejecución para su cancelación. Finalmente, en la Sección IV, se analizan las repercusiones de los proyectos con demoras y cancelaciones en el cumplimiento.

**Sección I: Proyectos con demoras de ejecución**

3. Ochenta y cinco proyectos en curso de ejecución se clasificaron en la categoría con demoras de ejecución, es decir, de proyectos que se terminarán con más de 12 meses de retraso o cuyo desembolso tuvo lugar 18 meses después de su aprobación. El Banco Mundial tenía 35 proyectos con demoras, seguido por la ONUDI, con 15; el PNUD con 13; el PNUMA con 8; Francia con 8 y Alemania con 6.

4. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de los retrasos de ejecución de estos proyectos en función de las siete categorías (A a G) de las demoras de ejecución.

5. En la Tabla 1 se exponen todas las razones de demora que dieron los organismos en sus informes. El número total de esos motivos supera al de los proyectos retrasados debido a que algunos de ellos fueron demorados por varias razones distintas. En la Tabla 1 se observa que las causas de la mayoría de las demoras se pueden atribuir a las empresas beneficiarias (38) y a acontecimientos externos (21).

Tabla 1

**CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO**

Categoría		Francia	Alemania	Banco Mundial	PNUD	PNUMA	ONUDI	Total
A	Organismos de ejecución y ejecutores	3		15			1	19
B	Empresa	3		26	3	1	5	38
C	Causas técnicas	1		5	1	2	4	13
D	Gobierno	1		2	4	2	1	10
E	Externas			17	1	3		21
F	Decisiones del Comité Ejecutivo							
G	No corresponde	2			4		5	11
N/D	No disponible		6					6

Progreso en la solución de las causas de las demoras

6. Los organismos indicaron que han habido diversos grados de progreso. De los proyectos que figuraban en la lista con demoras en la 44ª Reunión, se han terminado 26 y un proyecto se ha avanzado de un hito al siguiente, o la ejecución ya no está demorada. Puede considerarse que este proyecto volvió a su ritmo de ejecución normal por lo que fue retirado de la futura lista con la fecha de terminación planificada que figura en los informes sobre la marcha de las actividades que se presentaron a la 43ª Reunión que se utilizará para las futuras evaluaciones de las demoras.

Proyectos con algún progreso

7. Treinta y ocho proyectos se clasificaron en la categoría con ciertos progresos, y se seguirán supervisando. Debe advertirse que algunos de los proyectos que fueron aprobados hace más de tres años deben seguir supervisándose de conformidad con la Decisión 32/4 y que, por lo tanto, no es posible eliminarlos de la lista de los que deberán ser objeto de seguimiento, independientemente de los progresos alcanzados antes de que se termine su ejecución.

Proyectos con fechas límite

8. Se fijaron hitos y fechas límite para tres proyectos en la 44ª Reunión. Se terminó uno de estos proyectos, a saber, el proyecto de Asistencia técnica para la seguridad y el programa técnico para asistir las PYME que fabrican productos de aerosol, (Fase I) en India (IND/ARS/29/TAS/244).

9. La Tabla 2 presenta una lista de los proyectos con fechas límites que están a la espera de un informe que se presentará en la Reunión del Comité Ejecutivo relativa al logro de esos hitos. Si esos proyectos no se han completados, el Comité tomará nota de su cancelación inmediata.

Tabla 2**PROYECTOS CON FECHAS LÍMITES PENDIENTES DE LOS INFORMES DE LA 45ª REUNIÓN**

<b>Organismo</b>	<b>Código</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Hitos</b>	<b>Medidas que se deben adoptar si no se cumplen con los hitos</b>
PNUD	IND/ARS/28/INV/221	Eliminación de los CFC sustituyendo HAP en Syncaps	Terminación del proyecto en marzo de 2005	Cancelación automática
PNUMA	GLO/SEV/19/TAS/112	Módulos de formación para la gestión de la eliminación de los SAO en las PYMES	Terminación del proyecto para el 1º de abril de 2005 (Decisión 42/15)	Cancelación automática

10. El PNUD espera notificar que el proyecto de aerosoles Syncaps en India (IND/ARS/38/INV/221) ha sido terminado, pero está esperando los resultados de una misión enviada en marzo de 2005 para confirmar el hecho.

11. El PNUMA indicó que terminaría el proyecto relativo a los materiales de formación (GLO/SEV/19/TAS/112) para la fecha límite y que presentaría el documento definitivo a la reunión del Comité Ejecutivo.

12. En la Tabla 3 se exponen los proyectos sobre los cuales aún están pendientes los informes de progreso para la 45ª Reunión. Se enviaron avisos sobre la posible cancelación de éstos a los países y organismos.

Tabla 3

**PROYECTOS SOBRE LOS QUE NO SE INFORMARON PROGRESOS EN DOS REUNIONES CONSECUTIVAS PARA LOS CUALES PUEDAN SER NECESARIOS HITOS Y FECHAS LÍMITES A LA ESPERA DE UN INFORME A LA 45ª REUNIÓN**

<b>Organismo</b>	<b>Código</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Medidas a tomar si no hay progresos</b>
BIRF	JOR/ARS/31/INV/64	Substitución de los CFC-12 por HAP en la fábrica de aerosoles de Arab Chemical Industries	A la espera de un informe a la Reunión	Fijar un hito y una fecha límite
BIRF	PAK/FOA/23/INV/20	Proyecto general: Conversión a una tecnología sin CFC en la fabricación de espuma rígida de poliuretano (thermoware)	A la espera de un informe a la Reunión	Fijar un hito y una fecha límite
BIRF	PAK/FOA/25/INV/25	Proyecto general terminal: Conversión de HCFC-141b y tecnología de soplado de agua en la fabricación de espumas rígidas de poliuretano (thermoware)	A la espera de un informe a la Reunión	Fijar un hito y una fecha límite
PNUD	LIB/FOA/32/INV/05	Eliminación de los CFC-11 mediante la conversión del cloruro de metileno en la fabricación de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Sebha	A la espera de un informe a la Reunión	Fijar un hito y una fecha límite
PNUD	LIB/FOA/32/INV/08	Eliminación de los CFC-11 mediante la conversión del cloruro de metileno en la fabricación de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Ben Ghazi	A la espera de un informe a la Reunión	Fijar un hito y una fecha límite

13. Si, según el informe, se determina que no ha habido ningún progreso desde la última reunión, el organismo y el país interesado deberán fijar hitos y fechas límites, y el Comité Ejecutivo deberá tomar nota.

14. El Gobierno de Jordania informó que fue terminado el proyecto de las Arab Chemical Industries (JOR/ARS/31/INV/64). El Banco está esperando confirmación sobre la supresión de los equipos que utilizan CFC antes de designar al proyecto como terminado, conforme con la Decisión 28/2. El Banco espera recibir el certificado de destrucción en el período de tiempo entre la elaboración de este documento y la Reunión.

15. En lo que atañe a los proyectos del Banco Mundial para las espumas de “thermoware” en Pakistán, (PAK/FOA/23/INV/20/ Y PAK/FOA/25/INV/25), el Banco indicó que las cuestiones relativas a la instalación de la maquinaria restante y al servicio posventa estaban siendo resueltas con el Gobierno y el proveedor, pero que ya se había eliminado al CFC. El Banco indicó que una misión determinaría el próximo hito del proyecto en febrero de 2005.

16. En la sección IV se aborda el proyecto de espumas del PNUD en Libia, titulado “Impacto de los proyectos sobre el cumplimiento cancelados y demorados”, en donde el PNUD indica que informará sobre el próximo hito para los proyectos, basándose en los resultados de la misión prevista.

#### Proyectos sin progreso---carta de posible cancelación

17. En la Tabla 4 se exponen los proyectos sobre los que se informa que no han experimentado progreso alguno por primera vez. De conformidad con los procedimientos existentes, la Secretaría enviará avisos sobre su posible cancelación.

Tabla 4

#### **PROYECTOS SIN PROGRESO**

<b>Organismo</b>	<b>Código</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Fondos Netos Aprobados (\$EUA)</b>	<b>Fondos Desembolsados (\$EUA)</b>
Francia	SYR/REF/29/INV/48	Conversión de tecnología CFC-11 a HCFC-141b y de CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipos comerciales de refrigeración en Sarkisian Refrigerators	57 783	0
Francia	SYR/REF/29/INV/53	Conversión de tecnología CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipos comerciales de refrigeración en Shoukairi and Co.	33 359	0
Francia	SYR/REF/29/INV/56	Reducción de emisión de CFC en aire acondicionado central	143 000	8 251
Alemania	ALG/FOA/32/INV/45	Conversión de la tecnología SOFTPM, Choupot Orán, a la tecnología LCD.	498 400	480 700
BIRF	PAK/FOA/17/INV/34	Conversión de la tecnología CFC-11 a la tecnología basada en agua en la fabricación de suelas de zapato en poliuretano rígido en Jaguar Industries	279 280	0
PNUD	MAL/ARS/19/INV/85	Proyecto general para eliminar los SAO en el sector de aerosoles de las PYMES	1 486 660	1 183 499
PNUMA	ARG/SEV/30/TAS/104	Política de asistencia para proyectar y ejecutar un sistema de licencias para la importación y exportación de SAO en Argentina	90 000	38 670
ONUDI	IRA/FOA/28/INV/50	Eliminación del SAO en la fabricación de espuma de embaldosado en poliuretano flexible mediante el uso de tecnología de soplado de CO2 en Bahman Plastic Co.	485 929	418 445

18. Los organismos de ejecución convinieron con la evaluación de los proyectos sin progreso, con excepción del proyecto del PNUMA, titulado “Asistencia normativa para proyectar y ejecutar un sistema de importaciones y exportaciones de SAO en Argentina” (ARG/SEV/30/TAS/104).

Proyecto de asistencia normativa en Argentina (ARG/SEV/30/TAS/104).

19. El PNUMA informó a la 43ª Reunión que la unidad nacional para el ozono había recibido un “último informe” relativo a este proyecto. El PNUMA notifica ahora a la 45ª Reunión que se ha planificado una enmienda para el memorando de entendimiento del proyecto después de la terminación del mismo. El PNUMA declaró que como parte de la enmienda al memorando de entendimiento se brindará formación y equipo adicional.

20. El PNUMA confirmó que, en el proyecto original no se había previsto brindar más formación y equipos, debido que en el momento de su formulación y en particular en el momento de la ejecución del sistema de licencias, no se había previsto la necesidad de equipos (servidores), que brindarían seguridad y fiabilidad a los usuarios, y permitirían al mismo tiempo la prevención eficaz del comercio ilegal. Para hacer funcionar estos equipos, el PNUMA indicó que sería necesario impartir formación adicional (creación de capacidades) para que las unidades nacionales para el ozono puedan hacerlo.

21. La Secretaría no evaluó ningún progreso en este proyecto, dado que se informó que éste había casi completamente terminado en la 43ª Reunión. En la actualidad el PNUMA propone extender el proyecto. Sin embargo, se presentará a la 46ª Reunión la cuestión de que el Comité Ejecutivo podría considerar oportuno evaluar si estas cuestiones son elegibles tomando en cuenta las propuestas del proyecto revisado, incluidos los costos modificados y los hitos.

22. La Tabla 5 presenta los proyectos que no han progresado y que están a la espera de un informe durante la Reunión del Comité Ejecutivo.

Tabla 5

**PROYECTOS A LA ESPERA DE UN INFORME DURANTE LA 45ª REUNIÓN QUE PODRÍAN NO HABER PROGRESADO Y PODRÍAN ESTAR SUJETOS A UNA CARTA DE CANCELACIÓN**

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Comentarios	Medidas que se adoptarán si no hay progresos
BIRF	ARG/REF/18/INV/39	Eliminación de CFC en la planta de fabricación de refrigeradores domésticos Neba S.A.	A la espera de un informe en la Reunión	Carta de posible cancelación
PNUD	CUB/ARS/34/INV/18	Eliminación gradual de CFC-12 en la fabricación de insecticidas y de aerosoles técnicos mediante la conversión a propulsor por hidrocarburos en la planta de aerosoles CIDT	A la espera de un informe en la Reunión	Carta de posible cancelación
PNUMA	GLO/SEV/29/TAS/198	Complemento para la traducción y publicación de 4 directrices y módulos de formación en Árabe, Chino, Español y Francés	A la espera de un informe en la Reunión	Carta de posible cancelación

23. Si, basándose en el informe, se determina que no ha habido progresos desde la última reunión, se deberá enviar una carta de cancelación.

24. El Banco indicó que los nuevos propietarios de su proyecto de refrigeración en Neba S.A. en Argentina (ARG/REF/18/INV/39) estaban negociando la fecha de entrega del equipo de Impianti. La última información es que la empresa estaba en huelga. El Banco está esperando un calendario actualizado de ejecución por parte de los nuevos propietarios tras la misión programada en marzo de 2005. .

25. El PNUD indicó que el proyecto de aerosol CIDT en Cuba sufría demoras debido a dificultades para obtener las visas (CUB/ARS/34/INV/18). También indicó que una vez culminada la formación, el proveedor del equipo lo instalaría y se terminaría el proyecto. El PNUD espera poder facilitar un informe indicando algunos progresos en el transcurso de la 45ª Reunión.

26. El PNUMA indicó que la traducción final al francés, del proyecto de traducción de las directivas (GLO/SEV/29/TAS/198) sería publicada y enviada a la Secretaría del Fondo antes de la 45ª Reunión. La Secretaría informará al respecto a la Reunión.

## **Sección II: Proyectos con Informes de Situación**

27. Si bien los proyectos de fortalecimiento institucional, bancos de halones, formación aduanera, recuperación, reciclaje y demostración no están sujetos a los procedimientos para la cancelación de proyectos, el Comité Ejecutivo decidió seguir controlándolos tal como corresponde (Decisión 36/14 b)).

28. Los organismos suministraron informes de situación adicionales y, dado que los informes sobre progresos anuales serían sometidos a la 46ª Reunión, no se exigieron mas informes

### El proyecto Tailandés de banco de halones

29. En el contexto del control del proyecto del banco de halones en Tailandia mediante informes de situación adicionales, el Banco Mundial informó al Comité Ejecutivo en su informe a la 44ª Reunión, que Tailandia había decidido elaborar un Centro de Intercambio de Información en lugar de un banco físico de halones tal como estaba incluido en el proyecto aprobado por el Comité Ejecutivo (TAH(HAL/29/TAS/121). El Banco indicó que se había previsto una misión para fines de octubre de 2005, con el fin de determinar los nuevos pasos a seguir.

30. El Banco notificó que, para que el país pueda efectuar la eliminación paulatina de los halones, se ha incorporado a un consultor internacional para que, entre otras cosas, presente otras opciones para la supresión de los desperdicios de halones contaminados. Se ha previsto que el consultor presentaría su informe en febrero de 2005.

31. Tal como lo ha mencionado la Secretaría en sus observaciones presentadas a la 44ª Reunión del Comité sobre este proyecto, el cambio de orientación del mismo por parte del Comité Ejecutivo sería necesario, ya que el Banco indicó que no sería necesario crear un banco físico de halones a pesar de que la mayoría de los fondos del proyecto estaban previstos para un

banco físico. Por lo tanto se podrían reembolsar algunos fondos. La propuesta original incluía 207 500 \$EUA para un centro de regeneración central y 13 250 \$EUA para los costos de operación del componente del proyecto del Banco Mundial. El componente de Suecia (200 000 \$EUA) era para asistencia técnica y formación.

32. El Comité Ejecutivo podría considerar solicitar al Banco Mundial que presente una propuesta de proyecto revisado a la 46ª Reunión, incluyendo los costos e hitos modificados, antes de continuar con este proyecto, habida cuenta de los cambios propuestos al proyecto originalmente aprobado.

### Sección III: Proyectos propuestos en la 45ª Reunión para su posible cancelación

33. Los proyectos se cancelan ya sea por mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y el país interesado, ya sea mediante los procedimientos para su cancelación, que llevan a su anulación automática de no cumplirse con los hitos y fechas límite. La preparación de proyectos y algunas actividades de asistencia técnica se cancelan a sugerencia de los organismos de ejecución y la Secretaría.

#### Cancelaciones por mutuo acuerdo

34. Existen dos proyectos para los cuales se acordaron la cancelación entre el país y el organismo de ejecución interesado. En la Decisión 40/16 b) se especifican las razones por las cuales se han cancelado los proyectos, de manera tal que el Comité Ejecutivo pueda tomar las en cuenta cuando adopte sus decisiones sobre la cancelación de proyectos. Conforme con la Decisión 39/13, párrafo b), se registró la eliminación progresiva para esos proyectos.

Tabla 6

### PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Orga-nismo	Código	Título del Proyecto	Fondos Netos Aprobados (\$EUA)	Fondos Desem-bolsados (\$EUA)	Motivos de Cancelación	Eliminación Concretada de PAO
Francia	IRA/SEV/26/TAS/36	Estudios en las empresas pequeñas y medianas	75 000	20 000	Proyecto obsoleto debido a la aprobación de un plan nacional de eliminación de SAO	0
ONUDI	MDN/ARS/32/INV/17	Eliminación de CFC-11/12 en la fabricación de aerosoles mediante la conversión a HFC y propulsores de hidrocarburos en Alkaloid A.D.	110 000	86 271	La compañía interrumpió la producción de aerosoles	25



#### **Sección IV: Repercusiones de las demoras y cancelaciones sobre el cumplimiento de los proyectos**

35. La cancelación de los proyectos podrá provocar algunas repercusiones. Existen dos proyectos sobre espumas en curso en Libia que podrían tener algunas repercusiones sobre el cumplimiento puesto que Libia tiene referencias específicas al plazo para el cumplimiento, conforme con el plan de acción para retornar al cumplimiento que ha sido aprobado durante la 15ª Reunión de las Partes (Decisión XV/36). Estos proyectos son: proyectos de espumas flexibles de poliuretano en la Planta Sebha en Libia (LIB/FOA/32/INV/05) para eliminar 26 toneladas de PAO y, proyecto de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Ben Ghazi (LIB/FOA/32/INV/08) para eliminar 31 toneladas de PAO. El PNUD ha notificado que después de varios intentos, el Gobierno ha aceptado la misión PNUD/UNOPS en marzo de 2005, en la cual, las demoras vinculadas con esos dos proyectos podrán ser resueltas. Basándose en los procedimientos de cancelación de proyectos, el PNUD y Libia han convenido los hitos y fechas límites para estos proyectos. El PNUD indicó que notificaría a la 45ª Reunión en lo que atañe a estos proyectos.

#### **RECOMENDACIONES**

El Comité Ejecutivo podría examinar la siguiente propuesta:

1. Tomando nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría por Alemania, Francia, y los cuatro organismos de ejecución sobre los proyectos con demoras de ejecución que se exponen en el documento titulado Demoras en la ejecución de los proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/13).
2. Tomando nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución tomarán medidas estatutarias en función de la evaluación hecha por la Secretaría de la situación, a saber, progreso, cierto progreso o ningún progreso, e informarán y notificarán a los gobiernos y organismos de ejecución en forma pertinente (incluido después de haber examinado un informe en la actual reunión sobre algunos progresos en el proyecto de aerosoles CIDT en Cuba (CUB/ARS/34/INV/18) el cual está siendo ejecutado por el PNUD.
3. Tomando nota de la terminación de 26 de los 85 proyectos enumerados con demoras de ejecución, [incluido después de haber examinado informes en la actual reunión sobre el proyecto de aerosoles Syncap en India (IND/ARS/28/INV/221) ejecutado por el PNUD, los módulos de formación en las PYMES (GLO/SEV/19/TAS/112) ejecutado por el PNUMA, el proyecto de aerosoles de las Arab Chemical Industries en Jordania, (JOR/ARS/31/INV/64) ejecutado por el Banco Mundial, y la traducción de la directrices GLO/SEV/29/TAS/198) ejecutada por el PNUMA];

4. Adoptando los hitos y fechas límite indicados en el siguiente Tabla:

<b>Organismo</b>	<b>Código</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Hitos</b>
PNUD	LIB/FOA/32/INV/05	Eliminación gradual de CFC-11 por conversión al cloruro de metileno en la fabricación de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Sheba	A la espera de un informe a la Reunión
PNUD	LIB/FOA/32/INV/08	Eliminación gradual de CFC-11 por conversión al cloruro de metileno en la fabricación de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Ben Ghazi en Libia	A la espera de un informe a la Reunión
Banco Mundial	PAK/FOA/25/INV/20	Proyecto general : Conversión a una tecnología sin CFC en la fabricación de espumas rígidas de poliuretano (thermoware) en Pakistán	A la espera de un informe a la Reunión
Banco Mundial	PAK/FOA/25/INV/25	Proyecto general terminal : Conversión a una tecnología HCFC-141b y de soplado de agua en la fabricación de espumas rígidas de poliuretano (thermoware) en Pakistán	A la espera de un informe a la Reunión

5. Solicitando al PNUMA que presente una propuesta de proyecto revisado antes de emprender otras actividades para el proyecto “Asistencia normativa para el proyecto y ejecución de un sistema de licencias de importación y exportación de SAO en Argentina, (ARG/SEFV/30/TAS/104), para su consideración durante la 46ª Reunión del Comité Ejecutivo, en la cual se incluiría una revisión de los costos y de los hitos del proyecto, teniendo cuenta de las directivas actuales y precedentes;

6. Tomando nota que se deberán enviar cartas de posible cancelación para los proyectos que siguen:

Organismo	Código	Título del proyecto	Observaciones
Francia	SYR/REF/29/INV/48	Conversión de una tecnología CFC-11 al HCFC-141b y del CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipos comerciales de refrigeración en Sarkisian Refrigerators en Siria	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo
Francia	SYR/REF/29/INV/53	Conversión de una tecnología CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipos comerciales de refrigeración en Shoukairi and Co. en Siria.	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo.
Francia	SYR/REF/29/INV/56	Reducción de la emisión de CFC en el aire acondicionado central en Siria	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo.
Alemania	ALG/FOA/32/INV/45	Conversión de una tecnología SOFTPM, Choupot Oran a LCD en Argelia	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo
BIRF	PAK/FOA/29/INV/34	Conversión de CFC-11 a una tecnología basada en agua en la fabricación de suelas de zapatos de poliuretano rígido en Jaguar Industries in Pakistán	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo
PNUD	MAL/ARS/19/INV/85	Proyecto general para la eliminación de los SAO en las PYMES en el sector de aerosoles en Malasia	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo
ONUDI	IRA/FOA/28/INV/50	Eliminación de los SAO en la fabricación de espumas para embaladoso flexibles en poliuretano mediante el uso de tecnología de soplado de CO <sub>2</sub> líquido en Bahman Plastic Co. en la República Islámica de Irán	Tal como fue decidido por la Secretaría y el organismo
BIRF	ARG/REF/18/INV/39	Eliminación de CFC en la planta de fabricación de refrigeradores domésticos Neba S.A. en Argentina	Tras examinar un informe en la presente Reunión.

7. Solicitando al Banco Mundial que presente una propuesta de proyecto revisada antes de emprender cualquier otra actividad relativa al proyecto de banco de halones en Tailandia (THA/HAL/29/TAS/121), en la cual se especifiquen los costos e hitos modificados del proyecto, para su consideración durante la 46ª Reunión del Comité Ejecutivo, teniendo cuenta de las directrices actuales y precedentes; y
8. Tomando nota de la cancelación de mutuo acuerdo entre el organismo y el país en lo que atañe a los proyectos que siguen:
- a) Estudio sobre las pequeñas y medianas empresas de la Republica Islamica de Irán (IRA/SEV/26/TAS/36), ejecutado por Francia, para el que se desembolsaron a fines de 2003, 20 000 \$EUA de los 75 000 \$EUA aprobados para este proyecto. El motivo de la cancelación es la falta de necesidad del proyecto debido a la aprobación de un plan nacional de eliminación; y

- b) Eliminación gradual de CFC 11/12 en la fabricación de aerosoles, por conversión a HFC y propulsores de hidrocarburos en Alkaloid A.D. (MDN/ARS/32/INV/17) en Macedonia, ejecutada por la ONUDI, proyecto para el cual se desembolsaron a fines de 2003, 86 271 \$EUA de los 110 000 \$EUA aprobados para el mismo. El motivo de la cancelación siendo que la compañía ha interrumpido la producción de aerosoles.

----