

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/29
24 October 2005

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع و الأربعون
مونتريال، 21-25 نوفمبر / تشرين الثاني 2005

مقترح مشروع : الهند

تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

- الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج العمل عام 2006
اليونديبي،
اليونيب، اليونيدو،
ألمانيا، سويسرا

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدود، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات البلد: الهند

الوكالة الثنائية/الوكالة المنفذة

عنوان المشروع

اليونانديي، اليونيب، اليونيدو، ألمانيا، سويسرا	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006
اليونانديي	عناوين المشروعات الفرعية
اليونانديي، اليونيدو،	(أ) خطة قطاعية لإزالة مواد CFC في قطاع الرغاري
ألمانيا، سويسرا، اليونانديي، اليونيب	(ب) خطة لإزالة مواد CFC من قطاع التبريد (صناعة)
اليونيب	(ج) خطة وطنية لإزالة في قطاع الخدمة، الجمارك والسياسة العامة – عنصر قطاع الخدمة
	(د) خطة وطنية لإزالة في قطاع الخدمة، الجمارك والسياسة العامة – عنصر الجمارك والسياسة العامة
خلية الأوزون، وزارة البيئة والغابات	الوكالة الوطنية المنفذة:

أحدث البيانات المبلغ عنها لاستهلاك المواد المستفدة للأوزون (ODS) والتي جرى تناولها في المشروع
الف: بيانات المادة 7 (طن ODP، 2004، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2005)

2,241.6	CFC
---------	-----

باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن ODP، 2004، أكتوبر/ تشرين الأول 2005)

عامل التحويل	أيروسولات	تبريد	رغاوى	ODS
0.00	0.00	1,828.00	406.00	CFC

0	استهلاك CFC المتبقي مؤهلاً للتمويل (طن ODP)
---	---

خطة أعمال السنة الجارية: مجموع تمويل المشروع: 1,495,090 دولاراً أمريكياً، مجموع الإزالة: 496 طن ODP.

بيانات المشروع	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
CFC (طن)	0	1,005	1,005	1,005	3,340	3,340	6,681	حدود بروتوكول مونتريال
ODP	0	273	417	964	1,560	2,266	3,489	حدود الاستهلاك السنوي
كمية CFC المتراكمة	0	100	100	500	600	452	0	كمية CFC المتراكمة
الإزالة السنوية من المشروعات الجارية	0	0	0	0	0	115	926	الإزالة السنوية من المشروعات الجارية
الإزالة السنوية التي جرى تناولها مؤخراً	0	173	145	147	496	739	749	الإزالة السنوية التي جرى تناولها مؤخراً
الإزالة السنوية غير الممولة	0	0	0	0	0	0	0	الإزالة السنوية غير الممولة
مجموع استهلاك ODS الواجب إزالته	0	273	145	547	596	706	1,223	مجموع استهلاك ODS الواجب إزالته
مجموع استهلاك ODS الواجب إزالته (HCFCs)	0	0	0	0	0	0	0	مجموع استهلاك ODS الواجب إزالته (HCFCs)
التكاليف النهائية للمشروع (دولار أمريكي)					2005	2004		
					الشريحة الثالثة	الشريحة الثانية	الشريحة الأولى	
التمويل للوكالة الرئيسية، ألمانيا	0	923,400	436,200	436,200	105,090	100,000	414,370	التمويل للوكالة الرئيسية، ألمانيا
التمويل لسويسرا	0	0	367,140	367,140	256,650	256,650	353,020	التمويل لسويسرا
التمويل لليونانديي	0	199,460	152,340	167,860	1,332,377	2,027,050	277,200	التمويل لليونانديي
التمويل لليونيب	0	32,400	85,000	85,000	85,000	256,300	256,300	التمويل لليونيب
مجموع تمويل المشروع	0	1,155,260	1,040,680	1,056,200	1,779,117	2,640,000	1,300,890	مجموع تمويل المشروع
التكاليف النهائية للمساندة (دولار أمريكي)	0	0	0	0	0	0	0	التكاليف النهائية للمساندة (دولار أمريكي)
التمويل للوكالة الرئيسية، ألمانيا	0	120,042	56,706	56,706	13,662	13,000	53,868	التمويل للوكالة الرئيسية، ألمانيا
التمويل لسويسرا	0	0	47,728	47,728	33,365	33,365	45,893	التمويل لسويسرا
التمويل لليونانديي	0	14,960	11,426	12,590	112,417	173,400	20,790	التمويل لليونانديي
التمويل لليونيب	0	4,212	11,050	11,050	11,050	33,319	33,319	التمويل لليونيب
مجموع تكاليف المساندة	0	139,214	126,910	128,074	170,494	253,084	153,870	مجموع تكاليف المساندة
مجموع التكاليف للصندوق المتعدد الأطراف (دولار أمريكي)	0	1,294,474	1,167,590	1,184,274	1,949,611	2,893,084	1,454,760	مجموع التكاليف للصندوق المتعدد الأطراف (دولار أمريكي)
كفاءة التكاليف النهائية للمشروع (دولار أمريكي/كغ)	غير متوفر							كفاءة التكاليف النهائية للمشروع (دولار أمريكي/كغ)

طلب التمويل: الموافقة على التمويل للشريحة الثالثة (2005) كما ذكر أعلاه تشمل التمويل المتبقي من الشرائح السابقة لليونانديي

توصية الأمانة	النظر في المشروع على انفراد
---------------	-----------------------------

وصف المشروع

1- قدمت حكومة ألمانيا، نيابة عن حكومة الهند خطة لتنفيذ المرحلة الثالثة للخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تغطي الفترة من أبريل/ نيسان 2006 إلى مارس/ آذار 2007 وتطلب صرف الشريحة الثالثة من التمويل البالغ 1,779,117 دولاراً أمريكياً إلى جانب تكاليف المساندة الموازية. وتغطي خطة تنفيذ المرحلة الثالثة معلومات مفصلة بشأن الأنشطة والأهداف والمصروفات المقررة، وتدلل على الوكالات ذات الصلة بتنفيذ تلك الأنشطة المحددة.

الخلفية

2- وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف في اجتماعها 42 في أبريل/ نيسان 2004 على "الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد". وبموجب الخطة، ستعمل الهند على إزالة استهلاك جميع مواد CFC بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2010. ويعمل المشروع على ضم عدة خطط قطاعية وأنشطة جديدة موافق عليها سابقاً في خطة وطنية واحدة. ولتحقيق التخفيضات المرجوة في استهلاك CFC، تشمل الخطة أنشطة استثمارية وغير استثمارية ومساعدة فنية وأنشطة بناء القدرات.

3- المشروعات السابقة الأربعة أو الأنشطة المقررة هي: خطة قطاعية للخدمة وخطة الجمارك والسياسة العامة وخطة قطاعية للتبريد (صناعة) وخطة قطاعية للزراعي التي كان لها أصلاً أداء مختلف ومتطلبات للتقرير، التي جرى تنسيقها في عملية إعداد خطة واحدة موحدة. "الإتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف للخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC في الهند التي تركز على قطاع خدمة التبريد" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54، الملحق 13) يحدد المتطلبات للتقرير من 2004 وما بعد، إلى جانب التمويل المقدم.

4- في الاجتماع الرابع والأربعين، قدمت حكومة ألمانيا، باعتبارها الوكالة الرئيسية، تقارير بشأن أنشطة خطة التبريد (صناعة) والخطة القطاعية للزراعي لما قبل الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC لعام 2003، وطلبت التمويل لجميع العناصر والخطط القطاعية المستقلة السابقة التي جرى تجميعها في الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC. وفي المقرر 44/38، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثانية من الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC مع توقيف صرف الأموال المتعلقة بالخطتين القطاعيتين السابقتين للزراعي والتبريد - صناعة، التي تنفذهما اليونديبي واليونديبي مع اليونيدو على التوالي، وذلك حتى يتم تزويد الأمانة بتقرير التحقق الكافي من الأهداف القطاعية للاستهلاك لعام 2003. وبعد الاجتماع، تسلمت الأمانة تقرير التحقق واستعرضته بعناية وأمكنها الاستنتاج بأنه تم تزويد التحقق الكافي. لذلك كانت الأمانة قادرة على الموافقة على صرف الأموال اعتباراً من 22 يونيو/ حزيران 2005.

5- قدمت حكومة ألمانيا، نيابة عن حكومة الهند، التقرير المرحلي للفترة من أبريل/ نيسان 2004 إلى مارس/ آذار 2005 وخطة التنفيذ السنوية للفترة أبريل/ نيسان 2006 إلى مارس/ آذار 2007. ورافق الوثيقة تقرير التحقق بشأن عام 2004. وتطلب حكومة ألمانيا أن يجري في الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية صرف الشريحة الثالثة من التمويل الموافق عليها بمبلغ 1,779,117 دولاراً أمريكياً لجميع العناصر إلى جانب تكاليف المساندة الموازية.

6- بموجب الشريحة الثالثة، ستكون الهند قادرة على مواصلة القيام بالأنشطة القطاعية وعلى مستوى الشركات لإزالة CFC، وعلى القيام بأنشطة التدريب، وعلى القيام بتوعية الجمهور المتعلقة بالسياسة العامة والقيام بأعمال أخرى، كما تراه ضرورياً للحفاظ على التخفيضات في الاستهلاك التي تم تحقيقها لغاية الآن، إلى جانب تحقيق أهداف الأداء المحددة في "الإتفاق" المتعلق بالشريحة الثالثة من التمويل.

المنجزات في قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة العامة

7- في الإجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية، تمت الموافقة على عنصر قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة العامة من الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC إلى جانب الخطة المذكورة بمستوى تمويل يبلغ 6,331,820 دولاراً أمريكياً، تقدم في ست شرائح، تؤدي إلى الإزالة التامة لمواد CFC في الهند وذلك بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2010. وتقوم خمس وكالات بتنفيذ الخطة وهي: حكومة ألمانيا بصفتها وكالة رئيسية، وسويسرا، واليونان، واليونان، واليونان. وبموجب الإتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية، فإن قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة العامة قد جرى ضمها إلى قطاع الرغاوى وخطط التبريد (صناعة) السابقة في الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC. ونص " وسوف ينتج عن هذا الضم تقارير وتدقيقات موحدة ومتكاملة.

8- قدمت حكومة ألمانيا بصفتها الوكالة الرئيسية للخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC تقريراً مرحلياً تفصيلياً ومدققاً بشأن تنفيذ الأنشطة الواردة في عنصر قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة العامة للفترة 2004-2005، وتقرير التدقيق وخطة العمل لعام 2006. وتذكر خطة العمل لعام 2006 تفاصيل الأنشطة المتعلقة بإدارة المشروع وتدريب تقنيي التبريد الموجودين حالياً والتقنيين الجدد، ومساندة المعدات للتقنيين والمعاهد، والأنشطة التحضيرية لإعادة التهيئة، كما تذكر عدداً من الأنشطة العامة لدعم التدريب إلى جانب أنشطة نشر التوعية مثل المحاضرات والفيديو والحلقات العملية.

9- والنقاط البارزة الهامة التي تم التوصل لها كانت إنشاء معظم البنية التحتية للتدريب وتحضير دعم المعدات إلى المدارس المهنية، وتدريب ما يزيد على 1640 تقنياً وتزويد المعدات إلى أكثر من 140 تقنياً، وعدداً من أنشطة نشر التوعية، بما في ذلك إنشاء موقع وب. وبشأن تدريب السياسة العامة والجمارك، تم توقيع إتفاق مع الأكاديمية الوطنية للجمارك والضرائب والمخدرات. ولم يتم توقيع مذكرة التفاهم بين ألمانيا ووزارة البيئة والغابات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC خلال خطة التنفيذ السنوية لعام 2004 بل تم توقيعه في عام 2005.

المنجزات في قطاع التبريد (صناعة)

10- تمت الموافقة على خطة إزالة مواد CFC في قطاع التبريد - صناعة في الهند وذلك في الإجتماع 38 للجنة التنفيذية بمستوى تمويل إجمالي يبلغ 3,609,186 دولاراً أمريكياً، يجب تزويدها على خمس شرائح، تؤدي إلى الإزالة الكاملة لمواد CFC في قطاع التبريد - صناعة في الهند وذلك بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2007. وتقوم بتنفيذ الخطة اليونانديي واليونان. أما جزء الخطة التي تقوم بتنفيذها اليونانديو، التي عينت أصلاً بصفة الوكالة المنفذة المشاركة، فيغطي الإزالة في القطاع الفرعي لتبريد النقل. أما عنصر الخطة التي تنفذها اليونانديي، التي كانت سابقاً الوكالة المنفذة الرئيسية لهذه الخطة القطاعية، فيغطي جميع القطاعات الفرعية ضمن قطاع التبريد - صناعة بإستثناء القطاع الفرعي لتبريد النقل. وبموجب الإتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية في الإجتماع الثاني والأربعين، جرى ضم الخطة لإزالة مواد CFC في الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC.

11- استناداً إلى التقرير المرحلي والتدقيق، جرى استكمال مشروعين قام بتنفيذهما البنك الدولي ومشروع مظلي قامت اليونانديو بتنفيذه، والتي سبق أن تمت الموافقة عليها قبل استكمال الخطة القطاعية للتبريد (صناعة). وفي عام 2004، لم يتم استكمال أي أنشطة جرت المبادرة بها بموجب الخطة القطاعية السابقة للتبريد (صناعة) التي تدعى الآن الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC.

12- إن الأهداف السنوية للإزالة لقطاع التبريد (صناعة) التي تغطي 368 طن ODP، لم يتم تحقيقها حتى مارس/ آذار 2005 بالإزالة المدققة البالغة 49.50 طن ODP في تلك السنة. غير أنه، مع الأخذ في الحسبان الإزالة الإضافية نظراً لزيادة الأهداف الإنجازية في سنوات سابقة، توجب الوفاء بالهدف المتراكم للخفض البالغ 818 طن ODP والذي تعدى الإزالة الفعلية المدققة البالغة 1,137.77 طن ODP. وحسب المدقق، استند تدقيق الإنجاز

المتراكم للسنوات 2002 و2003 إلى البيانات المتاحة بشأن المشروعات المستكملة في قواعد المعلومات التي تحتفظ بها أمانة الصندوق المتعدد الأطراف والبيانات التي تم تزويدها بموجب منجزات الخطة القطاعية من اليونديبي.

المنجزات في قطاع الرغاوى

13- تمت الموافقة على الخطة القطاعية لإزالة مواد CFC في قطاع الرغاوى في الهند في الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التنفيذية في يوليو/ تموز 2002 بقيمة إجمالية 5,900,789 دولاراً أمريكياً بما فيها تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 476,212 دولاراً أمريكياً موافق عليها من حيث المبدأ لإزالة 1,655.0 طن ODP. وسوف تقوم اليونديبي بوصفها الوكالة المنفذة الوحيدة، بتنفيذ الخطة على خمس شرائح من 2002-2006. ووفقاً للإتفاق المعقود بين الهند واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والأربعين، تم ضم الخطة إلى الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC.

14- وفقاً للتقرير المرحلي والتدقيق، جرى استكمال 14 مشروعاً موافقاً عليها قبل استكمال الخطة القطاعية للرغاوى. وبالإضافة إلى ذلك، جرى استكمال الأنشطة بموجب الخطة القطاعية السابقة للرغاوى، الآن الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC، في 12 شركة. قام المدققون من فريق التدقيق بزيارة ثلاث من هذه الشركات في المجموعة الأخيرة. وقام جميع الفرقاء باصدار وتوقيع بروتوكولات التسليم لكل مشروع من المشروعات عام 2004.

15- إن هدف الإزالة السنوية لقطاع الرغاوى لعام 2004 البالغة 508 طن ODP لم يتحقق بالإزالة المدققة لكمية 394.53 طن ODP من الإزالة في تلك السنة. غير أنه، مع الأخذ في الحسبان الإزالة الإضافية نظراً لزيادة الأهداف الإنجازية في سنوات سابقة، توجب الوفاء بالهدف المتراكم للخفض البالغ 1,126 طن ODP والذي تعدى الإزالة الفعلية المدققة البالغة 1,135.79 طن ODP. وحسب المدقق، استند تدقيق الإنجاز المتراكم للسنوات 2002 و2003 إلى البيانات المتاحة بشأن المشروعات المستكملة في قواعد المعلومات التي تحتفظ بها أمانة الصندوق المتعدد الأطراف والبيانات التي تم تزويدها بموجب منجزات الخطة القطاعية من اليونديبي.

خطة التنفيذ السنوية لعام 2006

16- تشمل الأنشطة المقررة حلقات تدريب لـ 1320 تقنياً (خدمة عادية) و96 تقنياً لتكييف هواء السيارات و48 من المنتفعين المؤسسيين، ومساندة المعدات لـ 315 تقنياً/ شركة، و20 مجموعة من المعدات لمراكز التدريب المهني وإنشاء خمسة مراكز استرداد وإعادة التدوير. وسوف يواصل برنامج التوعية نشر المعلومات بشأن الاستراتيجية ومختلف الأنشطة المقررة. ولا يرتقب أي أنشطة لعام 2006 ضمن عنصر تدريب الجمارك والسياسة العامة. وسيعمل عنصر التبريد (صناعة) على تزويد 40-50 شركة تتعاطى التبريد التجاري بالتكنولوجيا الضرورية لتحويل إنتاجها وإزالة مواد CFC وفي عنصر الرغاوى، من المرتقب تحويل جميع الشركات المتبقية التي تتعاطى إنتاج الرغاوى في الهند.

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

17- تقدم تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC بشكل واسع وفقاً للخطة. ولم يكن للتأخير في توقيع مذكرة التفاهم بين الهند وحكومة ألمانيا بصفتها الوكالة الرئيسية، أي تأثير على التنفيذ. وكان لمنجزات السنة الأولى من الخطة وقع كبير. وجرى ضم إلى مدى كبير مختلف العناصر، التي كانت بالأصل منفصلة بشكل واضح، وتعمل بموجب هيكل إداري موحد بمسؤوليات محددة بشكل واضح.

18- تم أداء تدقيق تفصيلي ودل على نتائج جيدة. غير أنه لوحظ أن إزالة 0.89% في قطاع الرغاوى فوق قيمة الهدف لم يتم الوفاء بها إلا بشكل هامشي. وتدل خطة التنفيذ السنوية للفترة من أبريل/ نيسان 2006 حتى مارس/ آذار 2007 على أنها متطلبة ولكنها أهداف واقعية وتتماشى مع أهداف خطة الإزالة والتنفيذ حتى عام 2010.

19- دلت المقارنة بين التمويل الموافق عليه في الشريحتين الأولى والثانية والطلب الأصلي للشريحة الثالثة وإتفاق الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC، أن اليوننديبي كانت تسعى للحصول على الموافقة للشرائح لعناصر قطاع الرغاوى والتبريد (صناعة) وذلك اجتماع واحد متأخر. وبالتالي، لم تتسلم اليوننديبي لغاية الآن، التمويل لخطة العمل لعام 2005 لعناصر قطاع الرغاوى والتبريد التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الرابع والأربعين عام 2004. لذلك اقترحت الأمانة إلى حكومة ألمانيا بصفتها الوكالة الرئيسية وإلى اليوننديبي تضمين المبلغ العالق في الطلب للشريحة الثالثة، لتحقيق الإنسجام بين الجداول الزمنية للتمويل للإتفاق وطلبات الشرائح. واستناداً إلى ذلك، تسعى حكومة ألمانيا أيضاً الموافقة على المبالغ العالقة من الشرائح السابقة كجزء من طلب التمويل للشريحة الثالثة. ومبلغ 600,000 دولار أمريكي الناتج الذي طلب علاوة على المبلغ المحدد في الإتفاق للشريحة الثالثة، وتكاليف المساندة ذات الصلة، تستند إلى الفرق بين المبلغ الإجمالي الذي كان ينبغي دفعه من خلال الشرائح الثلاث الأولى للإتفاق والمبالغ التي دفعت فعلاً.

التوصية

20- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:

(أ) الإحاطة علماً بأن الأمانة قد تسلمت التحقق من أن استهلاك عام 2003 في القطاعات السابقة للرغاوى والتبريد (صناعة) قد بقيت دون الأهداف لهذه القطاعات، وأن الأمانة لذلك، أبلغت اليوننديبي بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2005 أن التمويل المتعلق بتلك القطاعات لشريحة 2005 يمكن صرفه، كما تمت الموافقة عليه في الاجتماع الرابع والأربعين.

(ب) الإحاطة علماً، مع التقدير، بتقرير المنجزات في تنفيذ خطة التنفيذ السنوية لعام 2004 وبتقرير التدقيق الكامل لعام 2004؛

(ج) الموافقة على خطة التنفيذ السنوية لعام 2006 والشريحة الثالثة لخطة الإزالة، بما في ذلك التمويل المتبقي من الشرائح السابقة لليوننديبي، مع تكاليف المساندة ذات الصلة بمستويات تمويل مبينة في الجدول أدناه:

الوكالة المنفذة	تكاليف المساندة (دولار أمريكي)	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	عنوان المشروع	
اليوننديبي	112,417	1,332,377	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006	(أ)
اليونيب	11,050	85,000	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006	(ب)
اليونيدو	0	0	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006	(ج)
ألمانيا	13,662	105,090	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006	(د)
سويسرا	33,365	256,650	الخطة الوطنية لإزالة استهلاك CFC التي تركز	(هـ)

			على قطاع خدمة التبريد: برنامج عمل عام 2006	
--	--	--	--	--
