



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/37  
1<sup>er</sup> mars 2006

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Quarante-huitième réunion  
Montréal, 3 – 7 avril 2006

**PROPOSITION DE PROJET : ROUMANIE**

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan national d'élimination des CFC (deuxième tranche) ONUDI et Suède

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

**FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET (PROJETS PLURIANNUELS)**  
**PAYS : ROUMANIE**

**TITRE DU PROJET****AGENCE BILATERALE/AGENCE D'EXÉCUTION**

Plan national d'élimination des CFC (deuxième tranche)	ONUDI et Suède
--	----------------

**AGENCE NATIONALE DE COORDINATION :**

Ministère de l'Environnement et de la gestion de l'eau (MEGE)

**DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET****A : DONNEES RELATIVES A L'ARTICLE 7 (tonnes PAO, 2004 en date du 12 août 2005)**

Annexe A (Groupe I) : CFC	116,748
---------------------------	---------

**B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO, 2004 en date d'octobre 2004)**

SAO	Mousses	Réfrigération - entretien	Réfrigération - fabrication	Aérosols	Solvants	Agent de transformation
CFC-12	0	323*	0	36,0	0	0
CFC-11	0	2,56	0	0	0	0

\*Stock au 31 décembre 2003 : 130,5 tonnes PAO CFC-12

<b>Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)</b>	S.O.
--	------

**PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total: 255 000 \$US; Élimination totale: 73,2 tonnes PAO**

PROJECT DATA		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC (tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	337,9	337,9	101,4	101,4	101,4	0	-
	Limites du Protocole de Montréal	220	146,8	69,7	33,2	16,0	0	-
	Consommation maximum pour l'année	0	0	46,54	0	0	0	46,54
	Élimination annuelle des projets en cours	14,6	35,8	14,9	17,8	8,4	7,8	99,3
	Élimination annuelle nouvellement ciblée	15,4	37,4	15,6	18,7	8,8	8,2	104,2
<b>CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER</b>		30,0	73,2	77,04	36,5	17,2	16,0	250,0
Consommation totale de SAO nouvellement ciblée (HCFC)		0	0	0	0	0	0	-
<b>Coûts du projet (\$US) :</b>								
Financement pour l'agence principale : ONUDI		159 050	236 750	30 000	0	0	0	425 800
Financement pour la Suède		119 050	0	0	0	0	0	119 500
<b>Financement total du projet</b>		278 550	236 750	30 000	0	0	0	545 300
<b>Coûts d'appui (\$US)</b>								
Coûts d'appui pour l'agence principale – ONUDI		11 929	17 756	2 250	0	0	0	31 935
Coûts d'appui pour la Suède		15 535	0	0	0	0	0	15 535
<b>Total des coûts d'appui (\$US)</b>		27 464	17 756	2 250	0	0	0	47 470
<b>COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATERAL (\$US)</b>		306 014	254 506	32 250	0	0	0	592 770
Rapport coût/efficacité final du projet (\$US/kg)								5,49

**DEMANDE DE FINANCEMENT: Approbation du financement pour la deuxième tranche (2006) (comme ci-dessus)**

<b>RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT</b>	<b>Approbation globale</b>
--------------------------------------	----------------------------

## DESCRIPTION DU PROJET

1. L'ONUDI a présenté au nom du gouvernement de la Roumanie une demande de financement pour la deuxième tranche du plan national d'élimination des CFC (PNEC) de la Roumanie. Le PNEC a été approuvé à la 45<sup>e</sup> réunion, de même que le financement associé de 545 300 \$US. Il devait être mis en oeuvre par l'ONUDI (agence principale) et la Suède, et visait l'élimination totale de 250 tonnes PAO de consommation afin de réaliser l'élimination complète des CFC dans tous les secteurs. La demande de financement de la deuxième tranche est présentée conformément à l'Accord convenu entre la Roumanie et le Comité exécutif et totalise 236 750 \$US plus des coûts d'appui d'agence de 17 756 \$US pour l'ONUDI. Elle est accompagnée du rapport sur la mise en oeuvre de la première tranche, du programme annuel de mise en oeuvre pour la deuxième tranche, et d'un rapport de vérification. Conformément à l'accord, aucun financement n'est demandé pour la Suède pour la deuxième tranche.

2. Le plan national d'élimination des CFC (PNEC) pour la Roumanie vise à réaliser l'élimination complète des CFC dans tous les secteurs. La Roumanie est classée comme un pays à fort volume de consommation qui n'exporte pas de CFC. La Roumanie a cessé de produire des CFC en 1996. Le PNEC a été préparé par le Ministère de l'Environnement et de la gestion de l'eau (MEGE), avec l'aide de l'ONUDI et de la Suède.

3. La présentation comprenait des données de consommation vérifiées pour 2004 ainsi que des données préliminaires pour 2005. Les données préliminaires pour 2005 indiquaient une augmentation de la consommation de 59 % ou 68,7 tonnes PAO. La consommation de 2006 doit être réduite de 38,6 tonnes PAO par rapport à la valeur de 2005 afin d'atteindre les limites convenues pour 2006. L'ONUDI a souligné que la consommation de CFC avait augmenté au pays parce que la consommation dans le secteur de l'entretien en réfrigération s'était accrue en raison des améliorations à l'économie et de l'accumulation des stocks.

4. La plupart des activités pour 2005 n'ont pas permis de réaliser entièrement les objectifs visés. Un retard dans l'installation de l'Unité de gestion des projets (UGP) a nui à l'achèvement de plusieurs activités menant à la réalisation des objectifs. Bien que les objectifs n'aient pas été atteints, des progrès importants ont été constatés.

5. Les activités prévues en 2006 sont concentrées sur le secteur de l'entretien et les questions institutionnelles :

- a) Poursuite du programme de formation des formateurs dans les écoles de formation professionnelle afin de leur permettre de former par la suite la population active existante;
- b) Renforcement des écoles de formation professionnelle;
- c) Établissement d'un code de pratiques pour les techniciens d'entretien;
- d) Prolongement de la formation des agents des douanes;
- e) Initiation la mise à jour du système d'autorisation pour les techniciens;

- f) Finalisation de l'installation d'une UGP et d'autres activités pour rendre la gestion et la surveillance du PNEC entièrement opérationnelles; et
- g) Initiation de l'examen et de la mise à jour des Règlements visant les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) afin de soutenir le système d'autorisation import/export et les activités proposées dans le PNEC.

## **OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT**

### **OBSERVATIONS**

6. Le retard dans la mise en oeuvre et l'achèvement des activités pour 2005 est attribuable au délai de l'installation de l'UGP. Le Secrétariat a demandé des renseignements et il a été informé que l'UGP serait installée au cours des six premiers mois de 2006, ce qui mènerait à l'achèvement des diverses activités en cours et à la réalisation de la plupart des objectifs. Les retards, en particulier lors de l'installation de l'UGP, sont assez courants durant la première année de la mise en oeuvre. Comparés à la planification initiale, ils sont toutefois mineurs, et en général associés à des difficultés de démarrage. Ils seront probablement rattrapés au cours des 12 prochains mois.

7. Le Secrétariat a pris note de façon positive de l'exhaustivité et de la rigueur des renseignements fournis par l'ONUDI. Le rapport de vérification traite des données de consommation de 2004 ainsi que de l'infrastructure institutionnelle. Le rapport est bien structuré et traite de toutes les questions pertinentes à cette tranche. Certains points mineurs soulevés par le Secrétariat ont été réglés.

### **RECOMMANDATION**

8. Le Secrétariat du Fonds recommande l'approbation globale de la deuxième tranche du plan d'élimination avec les coûts d'appui associés aux niveaux de financement indiqués au tableau ci-dessous :

	<b>Titre du projet</b>	<b>Financement du projet (\$US)</b>	<b>Coûts d'appui (\$US)</b>	<b>Agence d'exécution</b>
a)	Plan national d'élimination des CFC (deuxième tranche)	236 750	17 756	ONUDI
b)	Plan national d'élimination des CFC (deuxième tranche)	0	0	Suède