



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/37  
1 de marzo de 2006



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL

Cuadragésima Octava Reunión  
Montreal, 3 al 7 de abril de 2006

**PROPUESTA DE PROYECTO: RUMANIA**

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo en la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte) ONUDI y Suecia

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

**PROYECTOS PLURIANUALES – HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
PAÍS: RUMANIA**

**TÍTULO DEL PROYECTO** ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN

Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte)	ONUDI y Suecia
---	----------------

<b>ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL:</b>	Ministerio de Gestión de Aguas y Medio Ambiente
--	---

**DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO**

**A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2004, al 12 de agosto de 2005)**

Anexo A, Grupo I: CFC	116 748
-----------------------	---------

**B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2003, a octubre de 2004)**

SAO	Espumas	Refrigeración: Servicio y mantenimiento	Refrigeración: Fabricación	Aerosoles	Solventes	Agentes de proceso
CFC-12	0	323 *	0	36,0	0	0
CFC-11	0	2,56	0	0	0	0

\* Reservas al 31 de diciembre de 2003: 130,5 toneladas PAO de CFC-12

<b>Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO)</b>	n/c
--	-----

**PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO:** Financiación total (millones 255 000 \$EUA); eliminación total: 73,2 toneladas PAO.

DATOS DEL PROYECTO		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC  (Toneladas PAO)	Límites del Protocolo de Montreal	337,9	337,9	101,4	101,4	101,4	0	-
	Límite de consumo	220	146,8	69,7	33,2	16,0	0	-
	Eliminación anual con proyectos en curso	0	0	46,54	0	0	0	46,54
	Eliminación anual nueva abordada	14,6	35,8	14,9	17,8	8,4	7,8	99,3
	Eliminación anual no financiada	15,4	37,4	15,6	18,7	8,8	8,2	104,2
<b>CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR</b>		30,0	73,2	77,04	36,5	17,2	16,0	250,0
Consumo total de SAO a agregar (HCFC)		0	0	0	0	0	0	-
<b>Costos del proyecto (\$EUA):</b>								
Financiación para el organismo de ejecución principal, ONUDI		159 050	236 750	30 000	0	0	0	425 800
Financiación para Suecia		119 050	0	0	0	0	0	119 500
Financiación total del proyecto		278 550	236 750	30 000	0	0	0	545 300
<b>Costos de apoyo (\$EUA)</b>								
Costos de apoyo para el organismo de ejecución principal, ONUDI		11 929	17 756	2 250	0	0	0	31 935
Costos de apoyo para Suecia		15 535	0	0	0	0	0	15 535
Total de costos de apoyo		27 464,	17 756	2 250	0	0	0	47 470
<b>COSTO TOTAL AL FONDO MULTILATERAL (\$EUA)</b>		306 014	254 506	32 250	0	0	0	592 770
Relación de costo a eficacia final del proyecto (\$EUA/kg)								5,49

**SOLICITUD DE FINANCIACIÓN:** Aprobación de financiación de la segunda parte (2006), como se indica en los párrafos precedentes.

<b>RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA</b>	<b>Aprobación general</b>
---------------------------------------	---------------------------

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Rumania, la ONUDI presentó una solicitud de financiamiento para la segunda parte del plan nacional de eliminación de CFC para ese país. Dicho plan se aprobó en la 45ª Reunión con un financiamiento de 545 300 \$EUA. La ONUDI (en calidad de organismo de ejecución principal) y Suecia debían ejecutarlo y estaba destinado a eliminar un total de 250 toneladas PAO de consumo de CFC para lograr su eliminación completa en todos los sectores. La solicitud de financiamiento para la segunda parte se presenta conforme al Acuerdo entre Rumania y el Comité Ejecutivo y asciende a 236 750 \$EUA, más los gastos de apoyo del organismo, 17 756 \$EUA, para la ONUDI. A dicha solicitud se anexa el informe de ejecución de la primera parte, el programa de ejecución anual para la segunda parte y un informe de verificación. Según el Acuerdo, para la segunda parte no se pide financiamiento para Suecia.
2. El plan nacional de eliminación de CFC para Rumania tiene como objetivo alcanzar la eliminación completa de CFC en todos los sectores. Rumania se clasifica como país con alto volumen de consumo que no exporta ningún CFC. En Rumania la producción de CFC cesó en 1996. El Ministerio de Gestión de Aguas y Medio Ambiente preparó el plan nacional de eliminación de CFC, con ayuda de la ONUDI y de Suecia.
3. La propuesta incluyó los datos verificados de consumo para 2004 y los datos preliminares para 2005. Dichos datos preliminares indicaron un aumento del consumo en 59%, lo que equivale a 68,7 toneladas PAO. Para alcanzar los límites convenidos de 2006, el consumo de ese año deberá ser inferior al de 2005 en 38,6 toneladas PAO. La ONUDI señaló que la razón del aumento del consumo de CFC en el país se debía al aumento del consumo en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, debido al mejoramiento de la economía y a la acumulación de reservas.
4. La mayoría de las actividades para 2005 no alcanzaron completamente sus hitos definidos. La terminación de varias actividades destinadas al logro de los hitos se vio obstaculizada por un retraso en el establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos. Aunque no se llegó a los hitos previstos, el avance realizado hacia los mismos fue importante.
5. Las actividades previstas para 2006 se concentran en el sector de servicio y mantenimiento y en las cuestiones institucionales:
  - a) Continuación del programa de capacitación de instructores en las escuelas vocacionales para que dichos instructores formen la mano de obra existente;
  - b) Consolidación de escuelas vocacionales;
  - c) Establecimiento de un código de buenas prácticas para los técnicos de servicio;
  - d) Prolongación de la capacitación de los oficiales de aduanas;
  - e) Iniciación de la puesta al día del sistema de otorgamiento de licencias para técnicos;

- f) Conclusión del establecimiento de una Oficina de Gestión de Proyectos y de otras actividades para que se lleve a cabo la gestión y la supervisión del plan nacional de eliminación de CFC; e
- g) Iniciación del examen y la actualización de las reglamentaciones relativas a las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) para apoyar el sistema de licencias de importación/exportación y las actividades propuestas en el plan nacional de eliminación de CFC.

## COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

### COMENTARIOS

6. El retraso en la ejecución y la conclusión de las actividades para 2005 se asocia al atraso en el establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos. Después de pedir información, se comunicó a la Secretaría que la Oficina de Gestión de Proyectos se establecería durante los primeros seis meses de 2006, con lo que deberían terminar las diversas actividades en curso y lograrse así la mayor parte de los hitos. Estos retrasos, particularmente en el establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos, son bastante corrientes en el primer año de ejecución. Comparados con la planificación original son cuestiones menores, relacionadas con las dificultades del comienzo y probablemente serán compensadas en los 12 meses próximos.

7. La Secretaría tomó nota con beneplácito la manera completa y minuciosa con que la ONUDI presentó la información. El informe de verificación proporcionado trata los datos de consumo de 2004 y el establecimiento institucional. El informe está bien estructurado y trata todas las cuestiones pertinentes a esta parte. Varias cuestiones de menor importancia, planteadas por la Secretaría, han sido solucionadas.

### RECOMENDACIÓN

8. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la segunda parte del plan de eliminación, con gastos de apoyo asociados en los niveles de financiamiento indicados en la tabla siguiente:

	Título del proyecto	Financiamiento del proyecto (\$EUA)	Gastos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte)	236 750	17 756	ONUDI
b)	Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte)	0	0	Suecia

- - - -