

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/30
28 February 2006

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الإجتماع الثامن والأربعون
مونتريال، 3-7 أبريل / نيسان 2006

مقترح مشروع: الجمهورية الدومينيكية

تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي
(يونديبي)

- خطة الإزالة الختامية لمواد المرفق أ (المجموعة الأولى) (الشريحة الثانية)

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال باي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهما
لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعددٍ محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع
وأن يطلبوا نسخا اضافية.

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الجمهورية الدومينيكية

الوكالة الثنائية/ الوكالة المنفذة

عنوان المشروع

اليونديبي	خطة الإزالة الختامية لمواد المرفق أ (المجموعة الأولى) (الشريحة الثانية)
عناوين المشروعات الفرعية	
اليونديبي	(أ) برنامج منح الإجازات
اليونديبي	(ب) برنامج تكييف هواء السيارات
اليونديبي	(ج) برنامج التبريد المنزلي وتدريب تكميلي لسموولي الجمارك
اليونديبي	(د) برنامج التبريد التجاري
اليونديبي	(هـ) المساعدة التقنية لتجنب استعمال CTC و TCA في قطاع المذيات
اليونديبي	(و) وحدة الرصد

الوكالة الوطنية المنسقة: البرنامج الوطني للأوزون، وزارة البيئة والموارد الطبيعية

أحدث البيانات المبلغ عنها لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون والتي جرى تناولها في المشروع
ألف: بيانات المادة 7 (طن ODP، 2004، في 24 شباط/فبراير 2006)

2,51	CFC-115 (كجزء من R502)	6,71	CFC-11
		301,14	CFC-12

باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن ODP، 2004، في 3 آذار/مارس 2005)

تبريد	مواد مستنفدة الأوزون	تبريد	مواد مستنفدة الأوزون
2,51	CFC-115	6,71	CFC-11
		301,14	CFC-12

استهلاك CFC المتبقي مؤهلاً للتمويل (طن ODP)

خطة أعمال السنة الجارية: مجموع التمويل: 430,000 دولار أمريكي، مجموع الإزالة: 171.00 طن ODP

بيانات المشروع	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	CFC (طن ODP)
حدود بروتوكول مونتريال	1 322,60	0,00	81,00	81,00	81,00	269,90	269,90	539,80
حدود الاستهلاك السنوي	1 048,10	0,00	53,00	81,00	81,00	252,00	269,50	311,20
الإزالة السنوية من المشروعات الجارية	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الإزالة السنوية من المشروعات التي جرى تناولها مؤخراً	311,20	0,00	53,00	28,00	0,00	171,00	17,90	41,30
الإزالة السنوية غير الممولة								
مجموع استهلاك ODS الواجب إزالته	311,20	0,00	53,00	28,00	0,00	171,00	17,90	41,30
مجموع استهلاك ODS الواجب إدخاله								
مجموع تكاليف المشروع (دولار أمريكي)								
التمويل للوكالة الرئيسية اليونديبي	1 711 600	0	200 000	211 600	400 000	400 000	500 000	
مجموع تمويل المشروع	1 711 600	0	200 000	211 600	400 000	400 000	500 000	
تكاليف المساندة (دولار أمريكي)								
تكاليف المساندة للوكالة الرئيسية اليونديبي	128 370	0	15 000	15 870	30 000	30 000	37 500	
مجموع تكاليف المساندة	128 370	0	15 000	15 870	30 000	30 000	37 500	
مجموع التكاليف للصندوق المتعدد الأطراف (دولار أمريكي)	1 839 970	0	215 000	227 470	430 000	430 000	537 500	
كفاءة التكاليف النهائية للمشروع (دولار أمريكي/كغ)	5.5							

طلب التمويل: الموافقة على التمويل للشريحة الثانية (2006) كما ذكر أعلاه

الموافقة الشمولية

توصية الأمانة

وصف المشروع

1- بالنيابة عن حكومة الجمهورية الدومينيكية، قدمت اليونديبي، إلى الإجتماع الثامن والأربعين للجنة التنفيذية الطلب للشريحة الثانية من خطة الإزالة الختامية لمواد المرفق أ (المجموعة الأولى). وفي الإجتماع الخامس والأربعين، تمت الموافقة على خطة الإزالة للجمهورية الدومينيكية. وسوف تؤدي الخطة إلى الإزالة النهائية لمواد CFC في البلد بحلول عام 2010، وسوف تقدم المساعدة إلى حكومة الجمهورية الدومينيكية للوفاء بأهداف امتثال 2007 لاستهلاك CFC. ويبلغ الطلب للشريحة الثانية لخطة الإزالة 400 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 30 000 دولار أمريكي.

2- تمت الموافقة على خطة الإزالة الختامية لمواد المرفق الأول (المجموعة الأولى) في أبريل/ نيسان 2005 في الإجتماع الخامس والأربعين للجنة التنفيذية. وبلغ مجموع الأموال الموافق عليها من حيث المبدأ 1 711 600 دولار أمريكي بالإضافة إلى 128 370 دولاراً أمريكياً لتكاليف المساندة. ويعمل تنفيذ خطة الإزالة على مساندة حكومة الجمهورية الدومينيكية في الوفاء بالتزاماتها لبروتوكول مونتريال بما في ذلك الإزالة التامة لمواد CFC بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2010. وبغية تحقيق هذه الأهداف، سوف تقوم حكومة الجمهورية الدومينيكية بمساعدة اليونديبي، بتنفيذ أنشطة استثمارية وغير استثمارية ومساعدة تقنية وبناء القدرات، ويجري حالياً القيام بهذه الأنشطة. وتمت الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2005 لخطة الإزالة هذه باعتبارها الشريحة الأولى بموجب هذه الخطة، وتم تحرير الأموال المتعلقة بذلك في الإجتماع 45 للجنة التنفيذية.

3- قدمت اليونديبي بالنيابة عن حكومة الجمهورية الدومينيكية بيانات لعام 2005 تدل على استهلاك 217.82 طن ODP، أقل من الحد الأعظم المسموح به للاستهلاك لعام 2005 بموجب خطة الإزالة البالغ 269.9 طن ODP. ويبدو أن الاستهلاك استمر باتجاه الإنخفاض الذي بدأ عام 2004. ولكن لا يمكن بعد تقديم بيانات الاستهلاك النهائي لعام 2005.

4- أخذ البلد على عاتقه التحقق من استهلاك عام 2004، بالرغم من أن توقيع الإتفاق بين الجمهورية الدومينيكية واللجنة التنفيذية قد تم عام 2005 ولذلك فإن التحقق من بيانات عام 2004 غير إلزامي. أما موجز النتائج من التحقق قد دل على تحسينات محتملة في التعاون مع الجمارك الذي سوف يتم تناوله في تنفيذ خطة 2006.

5- أبلغت اليونديبي عن مستوى منخفض لنشاط التنفيذ في عام 2005. ومن أصل الـ 13 نقطة هامة الموضوعية عام 2005، لم يتم تحقيق سوى خمس نقاط منها ولم يتم أي صرف. وبالنسبة لعام 2006 يتوقع عدد من الأنشطة، ولا سيما التدريب الجمركي وتدريب التقنيين بالإضافة إلى مشروع الإجازات ونشاط الاسترداد وإعادة التدوير.

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

6- أحاطت الأمانة علماً بالمستوى المنخفض لنشاط التنفيذ في عام 2005. وأوضحت اليونديبي بأن التأخيرات كانت تتعلق بإقامة الهيكل المؤسسي والمسائل الإدارية في البلد. وأبلغت اليونديبي الأمانة أيضاً بأنه سيتم إتخاذ إجراءات خلال عام 2006، وسوف يتم تقديم المزيد من العناية والمساعدة لتحقيق تنفيذ عاجل للمشروع. وتجدر الإشارة بأن خطط الإزالة في سنتها الأولى غالباً ما تعاني من تأخيرات من هذا النوع. وبالتركيز الذي وعدت به اليونديبي وبالذلافة على كون أرقام الاستهلاك لعام 2005 أقل بـ 34 طن من هدف 2006، فمن المحتمل أن يتم التعويض عن هذه التأخيرات في فترة الـ 12 شهراً المقبلة.

7- بحثت الأمانة مع اليونديبي عدداً من المسائل، من بينها الأهداف لتدريب التقنيين، والأنشطة المتعلقة بالجمارك وشراء معدات الاسترداد وإعادة التدوير. وبالنسبة إلى هذه المعدات، أشارت الأمانة إلى مزج نتائج برامج الاسترداد وإعادة التدوير، وإلى أن الإتفاق بين الجمهورية الدومينيكية واللجنة التنفيذية تضمن فقره 8 ب) التي تحدد أن برنامج الاسترداد وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد سوف يتم تنفيذه على مراحل بحيث يمكن تحويل الموارد المتبقية إلى أنشطة أخرى للإزالة مثل التدريب الإضافي أو شراء أدوات الخدمة في حالات عدم تحقيق النتائج المقترحة. ووافقت اليونديبي على تعديل أنشطتها للشراء بالمقارنة مع خطتها الأصلية التي جرى تقديمها. وأبلغت الأمانة اليونديبي أنه في حال الأوضاع المتضاربة، ينبغي أن يأخذ تحقيق الشرط المذكور أعلاه في الإتفاق موقع الأولوية على الاستعمال الآلي للأموال التي جرى تزويدها.

8- لم يمكن استعراض التحقق من بيانات استهلاك عام 2004 بصورة تامة، نظراً لأنه لم يتم تقديم سوى موجز مقتضب لنتائج التحقق من الأهداف الوطنية للاستهلاك. وبما أن البلد غير ملزم بالقيام بأي تحقق لاستهلاكه لعام 2004 بإعتبار التحقق يسبق تاريخ الإتفاق، فالأمانة لم تصر على تقديم المزيد من البيانات، ولا سيما أن بيانات الاستهلاك الأولية لعام 2005 تشير إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في CFC. أما النتائج المتعلقة بالتعاون بين وحدة الأوزون الوطنية وسلطات الجمارك، فقد أخذت في الحسبان في صياغة الخطة السنوية لعام 2006.

التوصية

9- توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة للشريحة الثانية من خطة الإزالة مع تكاليف المساندة المتعلقة بذلك بمستوى تمويل مبيّن في الجدول أدناه :

عنوان المشروع	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	تكاليف المساندة (دولار أمريكي)	الوكالة المنفذة
خطة الإزالة الختامية لمواد المرفق ألف (المجموعة الأولى) (الشريحة الثانية)	400 000	30 000	اليونديبي