



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14
12 de junio de 2006



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Novena Reunión
Montreal, 10 al 14 de julio de 2006

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

Este documento incluye:

- Los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- El Informe anual sobre la marcha de las actividades realizadas por el Banco Mundial en el marco del Protocolo de Montreal (enero-diciembre de 2005)

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Introducción

1. En este documento se presentan los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo acerca del Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial realizadas hasta el 31 de diciembre de 2005. Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades.

Situación de la ejecución

2. Durante el período del informe (enero a diciembre de 2005), el Comité Ejecutivo aprobó 19 proyectos de inversión por valor de alrededor de 68,3 millones \$EUA para actividades a ser ejecutadas por el Banco Mundial que darían origen a la eliminación de 65 570 toneladas PAO, incluidas 46 223 toneladas PAO de producción.

3. El Banco Mundial eliminó el consumo de 9 904 toneladas PAO, y la producción de 29 245 toneladas PAO, como resultado de la ejecución de los acuerdos del Comité Ejecutivo con China y la India. El Banco desembolsó alrededor de 89,5 millones \$EUA en 2005, suma que supera en 32,8 millones \$EUA los desembolsos de 2004.

4. En 2005, el Banco Mundial terminó 40 proyectos de inversión. En total, el Banco ha terminado 93 por ciento (494 proyectos) de los 531 proyectos de inversión aprobados para su ejecución hasta fines de 2005. Ha eliminado 84 por ciento (200 489 toneladas, incluidas 102 092 toneladas de producción) de las toneladas PAO a ser eliminadas con su cartera de proyectos aprobados (239 523 toneladas, incluidas 123 789 toneladas de producción). Para fines de 2005, el Banco había desembolsado 83 por ciento (617,2 millones \$EUA) de los recursos aprobados por el Fondo (739,3 millones \$EUA) para el organismo, excluidos los costos de apoyo de organismo.

5. El Banco Mundial está ejecutando actualmente 24 acuerdos plurianuales basados en el desempeño para los que se habían aprobado 405,2 millones \$EUA hasta fines de 2005 inclusive. Cinco de estos acuerdos fueron aprobados en 2005. El Banco tiene intención de presentar tres nuevos acuerdos en 2006.

6. En 2005, el Banco Mundial renovó cinco proyectos de fortalecimiento institucional y completó una actividad de preparación de proyecto.

Marcha de las actividades en el nivel de los países

7. En el Anexo I se proporciona una evaluación por países de las actividades del Banco Mundial en 2005. El Banco Mundial había previsto desembolsos en 20 países, y logró una tasa de desembolso de más de 85 por ciento en cinco países.

8. En términos generales, el Banco Mundial prácticamente duplicó la cantidad de SAO eliminada en 2005 (39 149 toneladas PAO, incluidas 29 245 toneladas PAO de producción) en comparación con 2004 (21 846 toneladas PAO, incluidas 13 995 toneladas PAO de producción). El

Banco Mundial eliminó más de 100 toneladas PAO más que las previstas en los siguientes cuatro países: Pakistán (1 178 toneladas PAO), China (759 toneladas PAO), Indonesia (730 toneladas PAO) y Colombia (209 toneladas PAO). Sin embargo, con la excepción de Colombia, la eliminación no se pudo verificar sobre la base de los datos de 2005 notificados con arreglo al Artículo 7 o según los datos de ejecución de los programas de país, ya que los datos de 2005 aún no se habían presentado. En 2005, el consumo de Colombia disminuyó 314,7 toneladas PAO.

9. Las demoras en la ejecución aumentaron las emisiones netas en algunos países. Entre los países con emisiones netas debido a demoras notables se incluyen:

- Tailandia (se eliminaron 1 206 toneladas menos que las planificadas, con 32 por ciento de los desembolsos previstos realizados);
- Jordania (441 toneladas PAO menos y 200 por ciento desembolsado);
- Argentina (379 toneladas PAO menos y cero por ciento desembolsado);
- Malasia (183 toneladas PAO menos y 72 por ciento desembolsado);
- Turquía (126 toneladas PAO menos y 22 por ciento desembolsado); y
- Ecuador (99 toneladas PAO menos y 76 por ciento desembolsado).

10. Entre estos países con emisiones netas debido a demoras, Argentina, Ecuador, Jordania, Tailandia y Turquía han notificado datos de 2005. A pesar de las demoras en los proyectos, el consumo de SAO de la Argentina disminuyó 582,7 toneladas PAO en 2005; el consumo de Ecuador disminuyó 26,3 toneladas PAO; el consumo de Jordania disminuyó 20,7 toneladas PAO; el consumo de Tailandia disminuyó 209,3 toneladas PAO; y el consumo de Turquía disminuyó 43,5 toneladas PAO.

11. Sobre la base de las fechas de terminación presentadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2004 y los resultados presentados en el informe sobre la marcha de las actividades de 2005, el Banco terminó 70 por ciento de los proyectos que tenía previsto terminar en 2005 y logró 92 por ciento del objetivo de eliminación.

Proyectos plurianuales basados en el desempeño

12. En su informe sobre la marcha de las actividades, el Banco Mundial incluyó información sobre los 24 acuerdos plurianuales que se están ejecutando. Los datos del informe anual sobre la marcha de las actividades proporcionan información sobre los desembolsos y la situación de la firma de los acuerdos. La firma de los acuerdos de donación es fundamental para la liberación del apoyo financiero, dado que no se pueden liberar fondos de proyecto hasta que no se haya firmado el acuerdo.

13. En respuesta a las consultas de la Secretaría del Fondo, el Banco Mundial indicó que se habían logrado progresos en varios acuerdos plurianuales. También respondió a las preguntas respecto de las demoras y/o dificultades en la ejecución para proyectos diferentes de aquellos que ya se han clasificado como proyectos con demoras en la ejecución.

Desembolso después de la terminación de los proyectos plurianuales y fechas de terminación para partidas anuales

14. Hay 12 partidas anuales de acuerdos plurianuales que se terminaron en 2005 o antes para los que no se esperaba desembolsar más de 16,5 millones \$EUA (del saldo total de más de 29,3 millones \$EUA) hasta después de 2006. Éstos se indican en la Tabla 1.

Tabla 1

TRAMOS ANUALES DE ACUERDOS PLURIANUALES TERMINADOS EN 2005

Acuerdo	Código	Saldo (\$EUA)	Fondos comprometidos (\$EUA)	Desembolso estimado en el año en curso (\$EUA)	Diferencia (\$EUA)
Producción de CFC en Argentina	ARG/PRO/38/INV/133	446 452	446 452	218 000	228 452
Espumas en China	CPR/FOA/44/INV/424	10 903 000	10 903 000	5 659 500	5 243 500
Halones en China	CPR/HAL/44/INV/423	1 800 000	1 800 000	900 000	900 000
Eliminación de CFC en Ecuador	ECU/PHA/41/INV/32	476 029	476 029	410 000	66 029
Refrigeración – equipos de aire acondicionado para vehículos en Indonesia	IDS/REF/44/INV/165	1 347 300	1 347 300	400 000	947 300
Eliminación de CFC en Filipinas	PHI/PHA/38/INV/69	2 223 976	2 223 976	444 795	1 779 181
Eliminación de CFC en Filipinas	PHI/PHA/41/INV/71	1 172 375	1 172 375	234 475	937 900
Eliminación de CFC en Filipinas	PHI/PHA/44/INV/75	2 083 635	2 083 635	416 727	1 666 908
Eliminación de SAO en Tailandia	THA/PHA/37/INV/138	3 846 865	3 846 865	2 815 536	1 031 329
Eliminación de SAO en Tailandia	THA/PHA/41/INV/140	3 080 855	3 080 855	500 000	2 580 855
Eliminación de SAO en Tailandia	THA/PHA/42/INV/141	1 245 653	1 245 653	500 000	745 653
Eliminación de CFC en Turquía	TUR/PHA/44/INV/85	644 723	644 723	300 000	344 723

15. En respuesta a una pregunta de la Secretaría del Fondo acerca de por qué había un saldo de 16,5 millones \$EUA proveniente de proyectos terminados, el Banco señaló que se debía que el Banco entendía que un proyecto se había terminado una vez que el país cumplía con el objetivo de consumo, en lugar de terminarse cuando se habían terminado las actividades financiadas por la partida anual. A los fines de la uniformidad con los restantes organismos de ejecución, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que el Banco Mundial defina las fechas de terminación según la terminación de las actividades relacionadas con las partidas anuales, y presente dichas fechas de terminación previstas al Comité Ejecutivo para la aprobación en la 50ª Reunión, para aquellas partidas anuales para los que quedan fondos a desembolsar pendientes.

Desembolso lento de los fondos para las partidas anuales

16. En algunos casos, en especial para el plan de cierre de la producción de CFC en la India y el acuerdo de eliminación de la producción de CFC en China, el nivel de desembolso de fondos recibidos para las partidas anuales fue alto. Sin embargo, para el plan de eliminación de la producción de CFC en la Argentina (ARG/PRO/45/INV/143), el Banco señaló que el desembolso se había postergado hasta diciembre de 2006 debido a que el desembolso de todos los fondos está vinculado a la redacción final de un acuerdo para la reinversión de los fondos del proyecto en una nueva planta y a un calendario de desembolsos entre el Gobierno de Argentina y FIASA.

17. En las Filipinas, los desembolsos relacionados con el plan nacional de eliminación de CFC se han realizado a un ritmo muy lento (partida de 2006, PHI/PHA/47/INV/79). De los 9,7 millones \$EUA aprobados a la fecha, se ha desembolsado sólo 1,5 millón \$EUA. El Banco ha señalado que el lento ritmo de desembolsos se debe, entre otras cosas, a cambios de personal tanto en la unidad de gestión de proyecto como en la dependencia nacional del ozono, dificultades para encontrar una cantidad suficiente de proveedores para el programa de comprobantes y la gran cantidad de organismos del Gobierno que participan en la ejecución del plan nacional de eliminación de CFC.

18. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presenten a la 50ª Reunión informes de situación adicionales sobre estos acuerdos.

Cancelación de proyectos de los acuerdos plurianuales y ahorros en los acuerdos plurianuales

19. Se cancelaron dos contratos que eran parte del programa anual para 2005 del acuerdo de eliminación para el sector de espumas de China (CPR/FOA/44/INV/424) debido a que los auditores determinaron que no había documentación suficiente sobre el CFC-11 adquirido y/o las facturas no cumplían con sus requisitos.

20. En China, el plan sectorial de halones tiene un saldo 13,7 millones \$EUA que no se desembolsaron en 2005 (partida de 2006, CPR/HAL/47/INV/433). La Secretaría del Fondo tomó nota de que 11 de los 22 fabricantes de extintores de incendios admisibles y ocho fabricantes de sistemas fijos habían cerrado o se habían fusionado con otros fabricantes del plan sectorial de halones de China. El Banco indicó que la transferencia de fondos guardaría conformidad tanto con el plan sectorial de halones como con el acuerdo con el Comité Ejecutivo. Además, cuando se completa un programa anual y se cumple con los objetivos de desempeño, todos los ahorros pertenecerán al país y se podrán utilizar de conformidad con el acuerdo entre el Comité Ejecutivo y el Gobierno de China.

21. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de que se han identificado cancelaciones y ahorros en estos dos acuerdos con el Gobierno de China y pedir que el Banco Mundial indique cómo prevé ocuparse de estos ahorros en la solicitud de financiación para la partida siguiente del acuerdo.

Demoras en la firma de acuerdos de donación

22. Un indicador clave acerca de si se pueden iniciar actividades para los acuerdos plurianuales es la firma de los acuerdos de donación y subdonación y los acuerdos internos relacionados, según proceda.

23. El acuerdo de donación entre el Banco Mundial y Antigua y Barbuda no se firmó en 2005 y no se desembolsaron fondos para el plan de gestión de CFC (ANT/PHA/44/INV/10). El Banco señaló que se encontraba en la etapa final de preparación del acuerdo de donación, que se firmaría en 2006.

24. En México, no se realizaron desembolsos para el plan de acción de 2005 del plan nacional de eliminación de CFC (MEX/PHA/45/INV/124) debido a que los fondos no podían transferirse a FIDE para ejecutar la segunda etapa del programa de enfriadores hasta que no se firmara un acuerdo de subdonación con NAFIN (el intermediario financiero); dicho acuerdo se firmó en enero de 2006.

25. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presente un informe de situación adicional sobre la situación de la firma de los acuerdos requeridos para los planes de eliminación de CFC tanto en Antigua y Barbuda como en México.

Proyectos individuales

Demoras en la ejecución

26. Una vez tomados en cuenta los proyectos que ya no están sujetos a supervisión, hay 16 proyectos con demoras en la ejecución conforme a las decisiones del Comité Ejecutivo. Nueve de los 16 proyectos con demoras en la ejecución también se clasificaron como proyectos con demoras en 2004. En 2005, el Banco Mundial tuvo menos proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución que en 2004, año en que 29 se habían clasificado en dicha categoría.

Fortalecimiento institucional, proyectos de metilbromuro y bancos de halones

27. Estos proyectos no están sujetos a supervisión por medio de informes sobre demoras en la ejecución y, por lo tanto, no están sujetos a los procedimientos relativos a cancelación de proyectos.

Fortalecimiento institucional

28. El Banco Mundial está ejecutando proyectos de fortalecimiento institucional por medio de los cuales se crearon dependencias nacionales del ozono en siete países: Chile, Ecuador, Filipinas, Jordania, Tailandia, Túnez y Turquía.

Proyectos de demostración de metilbromuro

29. El Banco Mundial está ejecutando dos proyectos de demostración de metilbromuro. La terminación de los proyectos de demostración, que se están ejecutando en Argentina y Chile, está prevista para julio y diciembre de 2006, respectivamente.

30. El proyecto ARG/FUM/29/DEM/93 ha sufrido demoras, y en 2005 ya se había desembolsado 29 por ciento de los fondos para este proyecto, que se aprobó en noviembre de 1999. No se registraron desembolsos adicionales en 2005. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presente un informe de situación adicional sobre este proyecto a la 50ª Reunión.

Proyectos de bancos de halones

31. El Banco Mundial está ejecutando seis proyectos de bancos de halones (excluido el banco de halones cubierto por el plan sectorial de China) en los siguientes países: Argentina (ARG/HAL/26/TAS/80), Chile (CHI/HAL/42/TAS/156), Indonesia (IDS/HAL/27/TAS/107),

Jordania (JOR/HAL/29/TAS/53), Tailandia (THA/HAL/29/TAS/121) y Turquía (TUR/HAL/38/TAS/80).

32. El informe del Banco Mundial a la 49ª Reunión del Comité Ejecutivo respecto del proyecto de banco de halones en Argentina (ARG/HAL/26/TAS/80) indicó que los equipos de recuperación y reciclaje no se habían entregado como estaba previsto en 2005. El Banco señaló que la compra de los equipos se había aprobado internamente hacía más de un año, pero que los cambios en la Secretaría de Industria de la Argentina habían impedido que se realizaran desembolsos durante más de un año. El banco de halones había comenzado a funcionar, dado que las instalaciones que alojan el cromatógrafo de gases y las terminales de computadoras ya estaban listas, y se estaban recuperando halones. La segunda parte de los equipos se instalará en el mismo lugar. Las nuevas instalaciones que se construirán consisten en un pequeño depósito para almacenar únicamente los halones recuperados. La necesidad de contar con estas nuevas instalaciones se identificó durante el avance del proyecto.

33. El proyecto de halones de Turquía (TUR/HAL/38/TAS/80) ha estado sujeto a demoras persistentes desde noviembre de 2002. El contrato para la instalación y gestión de las instalaciones de banco de halones con el organismo anfitrión, la Cámara de Comercio ASO-Ankara, se firmó en enero de 2006. Se estableció un comité de dirección, que se reunió en febrero de 2006 y junio de 2006. El Banco realizará una misión para examinar los planes para la instalación y el funcionamiento a largo plazo de las instalaciones con ASO y el experto en halones (seleccionado en mayo de 2006).

34. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presenten informes de situación adicionales sobre los proyectos de bancos de halones tanto en Argentina como en Turquía a la 50ª Reunión.

Requisito de prohibir la importación de halones

35. Respecto del banco de halones en Jordania (JOR/HAL/29/TAS/53), el proyecto podría haberse declarado como terminado en 2005, pero el Banco Mundial desearía asegurar que se haya puesto en vigencia la prohibición de importar halones antes de declarar que el proyecto se ha terminado.

36. En 2004, el Banco informó que se había instalado y sometido a pruebas de funcionamiento el principal componente de inversión para el banco de halones en Indonesia (IDS/HAL/27/TAS/107). El Banco indicó que, según el operador, se habían recogido 12,9 toneladas métricas de halones y se había reciclado y vendido alrededor de una tonelada de halón 1301. Sin embargo, no se ha instituido una prohibición a la importación a pesar del pleno acuerdo entre todos los interesados de Indonesia en cuanto a que no se pueden importar halones de nueva producción.

37. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir al Banco Mundial que se asegure de que se apliquen las directrices para los bancos de halones respecto del requisito de que se hayan establecido “los reglamentos para facilitar la prohibición de la producción y la importación” de halones “dentro de los seis meses después de establecido el centro de reaprovechamiento”

(decisión 18/22 a) v)). El Comité Ejecutivo también puede considerar si se debería presentar un informe de situación adicional sobre estos proyectos a la 50ª Reunión.

Asuntos financieros--desembolsos en comparación con los adelantos de los proyectos

38. En las deliberaciones acerca de los desembolsos para el sector de espumas en China (partida de 2006, CPR/FOA/47/INV/434) el Banco señaló que los desembolsos notificados para China eran los desembolsos realizados al país y no al beneficiario. Sin embargo, los adelantos al país para la ejecución de proyectos y acuerdos son obligaciones para las que debe haber confirmación acerca del uso final de los fondos en el nivel del beneficiario. Los fondos deben considerarse desembolsos sólo después de que llegan al beneficiario. Esto significa que el nivel real de fondos notificados por el Banco para China incluye obligaciones, y por lo tanto, parece estar inflado. El Banco no indicó si esta práctica se aplicaba a sus restantes acuerdos plurianuales. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que el Banco informe acerca de los desembolsos para los acuerdos de eliminación, especialmente en China, según la definición de fondos desembolsados establecida en las directrices para los informes sobre la marcha de las actividades, que también deberían constituir la base para la presentación de informes sobre todos los proyectos.

RECOMENDACIONES

39. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14;
- b) Pedir que el Banco Mundial defina fechas de terminación según la terminación de actividades relacionadas con las partidas anuales y presente estas fechas al Comité Ejecutivo para su aprobación en la 50ª Reunión para aquellas partidas anuales para las que hubiera fondos restantes a desembolsar;
- c) Pedir que se presenten informes de situación adicionales sobre los siguientes proyectos a la 50ª Reunión:
 - i) Plan de eliminación de la producción de CFC en Argentina (ARG/PRO/45/INV/143);
 - ii) Plan de eliminación de CFC en Filipinas (PHI/PHA/47/INV/79);
 - iii) Plan de eliminación de CFC en Antigua y Barbuda (ANT/PHA/44/INV/10);
 - iv) Plan de eliminación de CFC en México (MEX/PHA/45/INV/124);
 - v) Proyecto de demostración de alternativas al metilbromuro en la Argentina (ARG/FUM/29/DEM/93);
 - vi) Proyecto de banco de halones en la Argentina (ARG/HAL/26/TAS/80);

- vii) Proyecto de banco de halones en Turquía (TUR/HAL/38/TAS/80); y
- viii) Proyecto de banco de halones en Indonesia (IDS/HAL/27/TAS/107);

- d) Pedir que el Banco Mundial indique cómo prevé ocuparse de los ahorros identificados para los planes de eliminación de espumas con CFC (CPR/FOA/44/INV/424) y halones (CPR/HAL/47/INV/433) de China en su solicitud de financiación para la partida siguiente de los acuerdos;
- e) Tomar nota de que el Banco Mundial informará a la 50ª Reunión acerca de un total de 16 proyectos con demoras en la ejecución, que incluyen nueve proyectos que se clasificaron como tales en 2004;
- f) Instar al Banco Mundial a que se asegure de que se apliquen las directrices para los bancos de halones en relación con el requisito de que los reglamentos para facilitar la prohibición de la producción y la importación de los halones controlados se hayan establecido dentro de los seis meses después de la creación de un centro de regeneración, conforme a la decisión 18/22 a) v); y
- g) Pedir que el Banco Mundial informe, en los informes sobre la marcha de las actividades futuros sobre el desembolso de fondos de los acuerdos de eliminación, especialmente en China, según la definición de fondos desembolsados establecida en las directrices para los informes sobre la marcha de las actividades y que también debería ser la base para la presentación de informes sobre todos los proyectos.

Anexo I

WORLD BANK PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2005	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2005	Estimated Funds Disbursed in 2005 (US\$)	Funds Disbursed in 2005 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2005	Percentage of Planned Projects Completed in 2005	Net Emission due to delay in 2005 (actual versus Revised Planned Date of Completion)	Net Emission due to delay in 2005 (actual versus Date of Completion per Proposal)	Changes in A7 or CP Data (2005Vs2004)
Algeria	0			0			0	0	
Antigua and Barbuda	0		10,000	0	0%		0	0	
Argentina	1,373	88%	3,063,375	0	0%	67%	379	379	-582.7
Bahamas	23	100%	200,000	0	0%	100%	0	0	
Bangladesh	0			0			0	0	
Brazil	0			0			0	0	
Chile	15	100%	238,454	83,897	35%	50%	-4	-4	-270.8
China	29,773	92%	51,103,147	46,370,035	91%	75%	-759	-1,084	No 2005 A7 or CP Data
Colombia	8	66%	122,800	83,744	68%	100%	-209	-209	-314.7
Ecuador	0	76%	491,941	375,649	76%	67%	99	99	-26.3
Egypt	0			0			0	0	
Ghana	0			0			0	0	
Global	0			195,000		100%	0	0	
Guatemala	0			0			0	0	
India	3,714	100%	3,192,589	16,170,912	507%	100%	0	0	
Indonesia	1,191	68%	6,432,625	5,249,710	82%	63%	-730	-3,168	No 2005 A7 or CP Data
Iran	0			0			0	0	
Jordan	0	100%	272,700	544,552	200%	50%	441	435	-20.7
Kenya	0			0			0	0	
Malaysia	430	100%	4,183,859	3,029,982	72%	100%	183	183	No 2005 A7 or CP Data
Mexico	5		200,000	239,740	120%		0	0	
Nigeria	0			0			0	0	
Oman	0		6,500	0	0%		0	0	
Pakistan	63	89%	2,248,323	1,582,086	70%	63%	-1,178	-1,813	No 2005 A7 or CP Data

Country	Phased Out in 2005	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2005	Estimated Funds Disbursed in 2005 (US\$)	Funds Disbursed in 2005 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2005	Percentage of Planned Projects Completed in 2005	Net Emission due to delay in 2005 (actual versus Revised Planned Date of Completion)	Net Emission due to delay in 2005 (actual versus Date of Completion per Proposal)	Changes in A7 or CP Data (2005Vs2004)
Philippines	390	100%	3,145,478	1,147,208	36%	100%	0	0	
Serbia and Montenegro	0			0			0	0	
Slovenia	0			0			0	0	
Sri Lanka	0			0			0	0	
Thailand	454	131%	7,862,733	2,478,193	32%	67%	1,206	1,216	-209.3
Trinidad and Tobago	0			0			0	0	
Tunisia	57	100%	430,446	163,020	38%	83%	-58	-58	No 2005 A7 or CP Data
Turkey	172	93%	2,156,639	478,983	22%	50%	126	137	-43.5
Uruguay	-6			0			0	0	
Venezuela	1,487	100%	3,300,000	11,295,000	342%	100%	0	0	
Vietnam	0		65,000	12,000	18%	0%	0	0	
Zimbabwe	0			0			0	0	
Grand Total	39,149	92%	88,726,609	89,499,710	101%	70%	-504	-3,888	

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14

Anexo I