



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/16  
8 de junio de 2006



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Cuadragésima Novena Reunión  
Montreal, 10 al 14 de julio de 2006

**DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

Descripción general resumida

1. En este documento se presenta el seguimiento a las decisiones que se tomaron en las reuniones anteriores del Comité Ejecutivo relativas a proyectos con demoras en la ejecución. Los miembros del Comité Ejecutivo pueden solicitar los informes de los organismos de ejecución y bilaterales sobre dichos proyectos.

2. Este documento se divide en tres secciones. En la Sección I se examinan los proyectos con demoras en la ejecución sobre los que se solicitaron informes al Comité Ejecutivo. La Sección II se ocupa de los proyectos con demoras en países con cuestiones de cumplimiento relacionadas. En la Sección III se considera un proyecto para el que se propone la posible cancelación en la 49ª Reunión y que no afecta el cumplimiento. No se incluye una sección sobre “informes de situación adicionales” dado que no se requirieron dichos informes para esta reunión.

**Sección I: Proyectos con demoras en la ejecución**

3. Treinta y ocho proyectos en curso se han clasificado como proyectos con demoras en la ejecución. Los proyectos con demoras en la ejecución son: i) proyectos que se esperaba que se terminarían con más de 12 meses de demora; y/o ii) proyectos en los que no se ha realizado un desembolso dentro de los 18 meses después de su aprobación. Sobre la base de los informes recibidos de los organismos de ejecución y bilaterales, los proyectos con demoras en la ejecución se desglosan como sigue: Banco Mundial: 9; PNUMA: 9; ONUDI: 8; PNUD: 6; Francia: 4; Italia: 1; y Suecia: 1.

4. En la Tabla 1 siguiente se exponen todas las causas de las demoras que se indicaron en los informes de los organismos. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las demoras en la ejecución relacionadas con estos proyectos en siete categorías (de la A a la G). La cantidad total de causas de las demoras supera la cantidad de proyectos con demoras debido a que algunos de ellos tenían demoras en la ejecución atribuibles a varias de estas causas. La Tabla 1 indica que la mayoría de las causas de las demoras son atribuibles a la empresa beneficiaria (13) y al Gobierno (10).

Tabla 1**CATEGORÍAS DE CAUSAS DE LAS DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO**

	<b>Categoría</b>	<b>Francia</b>	<b>Italia</b>	<b>Suecia</b>	<b>PNUD</b>	<b>PNUMA</b>	<b>ONUDI</b>	<b>Banco Mundial</b>	<b>Total</b>
A	Organismos de ejecución				2	1		3	6
B	Empresa beneficiaria				2		5	6	13
C	Causas técnicas				1	2	3	1	7
D	Gobierno				1	6	1	2	10
E	Causas externas							4	4
G	Decisiones del Comité Ejecutivo						1		1
No corresponde	No corresponde	4	1	1	2	1			9

Progreso en la solución de las causas de las demoras

5. En sus informes, los organismos de ejecución y bilaterales indicaron que se habían logrado diversos grados de progresos para resolver las demoras. Actualmente, se han terminado tres de los proyectos indicados como proyectos con demoras en la 48ª Reunión.

Proyectos con algún progreso

6. Veintisiete proyectos se clasificaron en la categoría “con algún progreso” y los organismos de ejecución y bilaterales indicaron que continuarían supervisando dichos proyectos. A pesar de los progresos alcanzados, debe advertirse que los proyectos que fueron aprobados hace más de tres años deben seguir supervisándose de conformidad con la decisión 32/4 y que, por lo tanto, no es posible retirarlos de la lista de proyectos sujetos a supervisión antes de su terminación, independientemente del grado de progreso alcanzado.

Proyectos sin progreso: carta de posible cancelación

7. Los proyectos para los que no se observa ningún progreso por primera vez se indican en la Tabla 2 a continuación. La Secretaría, el PNUD y el Banco Mundial estuvieron de acuerdo en la clasificación como proyectos sin progresos. Sin embargo, tampoco pudieron observarse progresos según los informes del PNUMA sobre el proyecto indicado en la Tabla 2, a pesar de que el PNUMA clasificó estos proyectos como proyectos con algún progreso. A fin de realizar una evaluación uniforme, la Secretaría del Fondo cambió la clasificación de estos proyectos, de proyectos con “algún progreso” a proyectos “sin ningún progreso”. Conforme a los procedimientos existentes, la Secretaría del Fondo enviará avisos de posible cancelación para los proyectos del PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial que se clasifican a continuación como proyectos en los que no hubo ningún progreso.

Tabla 2

**PROYECTOS EN LOS QUE NO HUBO NINGÚN PROGRESO**

Organismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
PNUD	CUB/ARS/34/INV/18	Eliminación de CFC-12 en la fabricación de insecticidas y aerosoles técnicos mediante la conversión de propelente de hidrocarburos en la planta de aerosoles CIDT en Cuba.	124 220	122 388
Banco Mundial	JOR/HAL/32/INV/69	Proyecto general de eliminación definitiva de halón-1211 y halón-1301 para fabricantes de equipos de extinción de incendios y proveedores en Jordania por medio de la conversión a ABC en polvo, CO <sub>2</sub> , HFC-227ea y gases inertes como productos sustitutos.	563 000	535 417
Banco Mundial	PAK/FOA/23/INV/20	Proyecto general: Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas ( <i>thermoware</i> ) en Pakistán	1 600 000	1 330 864

Organismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
Banco Mundial	PAK/FOA/25/INV/25	Proyecto general de eliminación definitiva: Conversión a tecnología a base de HCFC-141b y espumación acuosa en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas ( <i>thermoware</i> ) en Pakistán.	718 900	548 587
PNUMA	PAN/PHA/44/TAS/23	Plan nacional de eliminación de sustancias del Anexo A (Grupo I) (primer tramo) en Panamá.	25 000	0
Banco Mundial	TUR/FUM/31/INV/69	Eliminación de metilbromuro en el sector de higos secos en Turquía.	479 040	477 059

Proyectos con informes pendientes en la 49ª Reunión

8. La Tabla 3 presenta una lista de proyectos cuyo informe a la Reunión del Comité Ejecutivo está pendiente.

Tabla 3

**PROYECTOS DEMORADOS CON INFORMES PENDIENTES EN LA 49ª REUNIÓN**

Organismo	Código	Título del proyecto
ONUDI	CPR/FOA/35/INV/379	Eliminación de CFC-12 en la fabricación de espumas de poliestireno extruido por medio del uso de butano como agente espumante en 7 empresas (proyecto general para la eliminación definitiva)
PNUMA	GLO/ARS/39/TAS/246	Desarrollo de directrices para fomentar la seguridad en las conversiones de aerosoles

**Sección II: Proyectos demorados en países con cuestiones de cumplimiento relacionadas**

9. Parte II del documento sobre situación del cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/6) contiene información acerca de los países que ya sea se encuentran en riesgo de incumplimiento según los datos del programa de país o para los que la Reunión de las Partes ha adoptado decisiones o bien se han formulado recomendaciones en la 35ª Reunión del Comité de Aplicación. En la Sección II se considera la situación de todos los proyectos con cuestiones de cumplimiento relacionadas que se están supervisando como proyectos con demoras en la ejecución.

10. La Tabla 4 siguiente presenta información acerca de proyectos con demoras en la ejecución para países con cuestiones de cumplimiento y la información más reciente presentada a la 49ª Reunión.

Tabla 4

**PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN PARA PAÍSES CON CUESTIONES DE CUMPLIMIENTO RELACIONADAS**

País	Cuestión de cumplimiento	Código	Organismo	Título del proyecto	Informe sobre la marcha de las actividades a la 49ª Reunión
Bosnia y Herzegovina	Todavía no se han presentado datos de 2005 acerca de cumplimiento del consumo máximo estipulado en el plan de acción, de 102,1 toneladas PAO de CFC.	BHE/FOA/39/INV/15	ONUDI	Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a n-pentano en la fabricación de productos de espuma rígida para fines de aislamiento en Stirokart Co.	Se ha completado la labor de preparación del sitio del proyecto. La instalación definitiva de los equipos se prevé para fines de mayo de 2006.
Kenya	Se debe presentar un informe sobre la creación de un sistema de otorgamiento de licencias.	KEN/SEV/37/TAS/29	PNUMA	Asistencia para políticas y técnica.	Proyecto terminado. Se han ejecutado todas las actividades. El país realizó un taller de interesados para examinar el proyecto y una reunión de consulta para finalizar la redacción del mismo. Los reglamentos sobre SAO finales se enviaron al Procurador General y se confirmó que se publicarán en el boletín oficial en julio de 2006. Se presentaron los informes de gastos y se procesará el último desembolso.
Libia	Todavía no se han presentado datos de 2005 acerca de cumplimiento del consumo máximo estipulado en el plan de acción, de 303 toneladas PAO de CFC.	LIB/FOA/32/INV/08	PNUD	Eliminación gradual del CFC-11 mediante la conversión a cloruro de metileno en la fabricación de espuma de poliuretano flexible Ben Ghazi Unit.	La instalación de los equipos se demoró debido a cambios en la gerencia, pero se completó a principios de mayo de 2006. Se realizará una misión de verificación de terminación en junio/julio y se prevé que el proyecto se terminará a fines de junio/principios de julio de 2006.
Somalia	Se debe presentar un informe sobre la creación de un sistema de otorgamiento de licencias.	SOM/SEV/35/TAS/01	PNUMA	Formulación de la estrategia de eliminación nacional.	El PNUMA preparó el programa de país, que se presentará a la 49ª Reunión del Comité Ejecutivo. El PNUD retiró la preparación de la estrategia citando como motivos la inestabilidad política y la seguridad deficiente.

11. Sobre la base de los informes de los organismos, todos estos proyectos han tenido algunos progresos desde la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo y no se recomienda la cancelación de ninguno de los proyectos.

**Sección III: Proyecto propuesto para su posible cancelación en la 49ª Reunión y repercusiones del proyecto cancelado en el cumplimiento**

12. La ONUDI ha solicitado, con el acuerdo del Gobierno de la India, la cancelación de la preparación del proyecto de metilbromuro en la India (IND/FUM/39/PRP/360) dado que no hay usos remanentes de metilbromuro en la India. Por lo tanto, esta cancelación no tiene ninguna repercusión en el cumplimiento.

**RECOMENDACIONES**

13. El Comité Ejecutivo puede juzgar oportuno:
- a) Tomar nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría sobre proyectos con demoras de ejecución por parte de Francia, Italia, Suecia y los cuatro organismos de ejecución según figuran en el documento sobre demoras en la ejecución de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/16);
  - b) Tomar nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución adoptarían las medidas establecidas según las evaluaciones de la Secretaría (progreso, algún progreso, o ningún progreso), e informarían y notificarían a los gobiernos y a los organismos de ejecución según correspondiera;
  - c) Tomar nota de la terminación de tres de los 38 proyectos indicados como proyectos con demoras en la ejecución;
  - d) Tomar nota de que se deberán enviar cartas de posible cancelación para los proyectos que siguen:

Organismo	Código	Título del proyecto
PNUD	CUB/ARS/34/INV/18	Eliminación de CFC-12 en la fabricación de insecticidas y aerosoles técnicos mediante la conversión de propelente de hidrocarburos en la planta de aerosoles CIDT en Cuba.
Banco Mundial	JOR/HAL/32/INV/69	Proyecto general de eliminación definitiva de halón-1211 y halón-1301 para fabricantes de equipos de extinción de incendios y proveedores en Jordania por medio de la conversión a ABC en polvo, CO <sub>2</sub> , HFC-227ea y gases inertes como productos sustitutivos.
Banco Mundial	PAK/FOA/23/INV/20	Proyecto general: Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas ( <i>thermoware</i> ) en Pakistán
Banco Mundial	PAK/FOA/25/INV/25	Proyecto general de eliminación definitiva: Conversión a tecnología a base de HCFC-141b y espumación acuosa en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas ( <i>thermoware</i> ) en Pakistán.
PNUMA	PAN/PHA/44/TAS/23	Plan nacional de eliminación de sustancias del Anexo A (Grupo I) (primer tramo) en Panamá.
Banco Mundial	TUR/FUM/31/INV/69	Eliminación de metilbromuro en el sector de higos secos en Turquía.

- e) Tomar nota de la cancelación de la preparación del proyecto de metilbromuro en la India (IND/FUM/39/PRP/360) por mutuo acuerdo entre la ONUDI y la India y pedir que se devuelva, en la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo, el saldo de fondos restantes.

-----