

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/18

7 June 2006

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع والأربعون
مونتريال، 10-14 يوليه / تموز 2006

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافقة عليها
بشروط تبليغ محددة

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

مقدمة

1- ان حكومة اسبانيا واليونانديبي واليونيدو قدمت تقارير مرحلية عن تنفيذ مشروعات بروميد الميثيل الآتية، التي تتضمن شروط تبليغ محددة في عدة اتفاقات، كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والأربعين:

(أ) كوبا: الازالة الكاملة لبروميد الميثيل في تبخير التربة والسبسترات (المادة التحتية أسفل التربة) والتخزين والهيكل؛

(ب) غانا: برنامج تدريب لازالة الختامية لاستعمال بروميد الميثيل مع استبعاد تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن؛

(ج) اندونيسا: ازالة استعمال بروميد الميثيل في تخزين الحبوب؛

(د) المكسيك: مساعدة تقنية للامتثال لازالة 20٪ من بروميد الميثيل في عام 2005؛

(هـ) سري لانكا: بدائل بروميد الميثيل لاستئصال نيماتودات الشاي وازالة بروميد الميثيل في جميع الاستعمالات المتبقية فيما عدا تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن؛

(و) أوغندا: ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة؛

(ز) زيمبابوي: ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة.

2- استعرضت الأمانة التقارير المرحلية في ضوء المقترحات الأصلية بالمشروعات، وبيانات الـ ODS التي أبلغتها الحكومات المعنية بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال والبيانات المبلغة إلى أمانة الصندوق (تقرير مرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري) والمقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية واجتماع الأطراف.

3- ان هذه الوثيقة هي عبارة عن ملخصات للتقدم الذي أحرز حتى الآن في تنفيذ الاقتراحات بمشروعات، وتعليقات من الأمانة والاستجابات ذات الصلة من الوكالات المعنية من ثنائية ومنفذة، حيثما توجد مثل تلك الاستجابات، وتوصيات الأمانة.

كوبا: ازالة كاملة لبروميد الميثيل في تبخير التربة والسبسترات (المادة التحتية) والتخزين والهيكل (اليونيدو)

خلفية الموضوع

4- بالنيابة عن حكومة كوبا قدمت اليونيدو مشروعا استثماريا لازالة الكاملة لبروميد الميثيل في تبخير التربة والسبسترات والتخزين والهيكل إلى الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/34). وفي ذلك الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع بمستوى تمويل إجمالي قدره 537 763 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة) لتحقيق ازالة 24,1 طن من قدرات استنفاد الأوزون (ODP) من بروميد الميثيل، مع عقد اتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية عن منهجيات تنفيذ المشروع (المقرر 32/44) ومن خلال هذا المشروع التزمت حكومة كوبا بتحقيق الازالة الكاملة لاستعمالات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة بحلول عام 2008.

تقرير مرحلي

5- على إثر الموافقة على المشروع أعدت حكومة كوبا واليونيدو برنامج عمل تفصيليا ووقعنا على اتفاقات متعلقة بهذا الموضوع مع أصحاب المصلحة وأنشأتا فريقا وطنيا لتنسيق تنفيذ المشروع. وبالنسبة لازالة بروميد الميثيل في فلاحه البساتين المحمية، تم وضع شروط صلاحية لشراء المعدات اللازمة لتنفيذ تكنولوجيا التطعيم وتم تنظيم اصدار عطاءات دولية. بيد أنه بعد تقييم الموردين الاحتماليين قامت حكومة كوبا بتعديل شروط الصلاحية الخاصة بالمعدات، مما أدى إلى ازالة عملية اصدار العطاءات. وتم الآن وضع شروط صلاحية جديدة، وسيتم تنفيذ نظام جديد للعطاءات.

6- ان ورشا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات نباتات الزينة والزهور، ومع منتجي القهوة، جرى عقدها في 2005. وقد عالجت تلك الورش قضايا محددة تتعلق بتنفيذ بدائل لبروميد الميثيل. وفي حالة التخزين والمرافق الصناعية، قام خبير دولي بزيارة البلد في مايو 2006 لوضع المواصفات الخاصة بالمعدات اللازمة للاستعاضة عن بروميد الميثيل المستعمل في تلك المرافق. وحتى ديسمبر 2005 لم يكن قد صرف الا مبلغ 30 640 دولار أمريكي.

مزيد من الأنشطة مطلوب القيام بها

7- ان القضايا التي سببت تأخيرا في تنفيذ المشروع تمت الان معالجتها. وفي 2006-2007 سيتم شراء المعدات اللازمة لتنفيذ تكنولوجيا التطعيم وسيتم تركيب تلك المعدات وسيجري تدريب المزارعين في تطبيق تلك التكنولوجيا. والمعدات اللازمة للاستعاضة عن بروميد الميثيل في تبخير مرافق التخزين سيتم شراؤها أيضا وتركيبها، وكذلك المعدات اللازمة للاستعاضة عن بروميد الميثيل في مشاكل القهوة والزهور ونباتات الزينة.

تعليقات الأمانة

8- في 2005 ان استهلاك بروميد الميثيل الذي قامت حكومة كوبا بالتبليغ عنه إلى أمانة الصندوق في التقرير المرحلي الخاص بتنفيذ البرنامج القطري كان يبلغ 16,2 طن ODP. وهذا الاستهلاك يقل بمقدار 7,8 طن ODP عن مستوى استهلاك 2005، الذي التزمت حكومة كوبا بتحقيقه في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.

9- لاحظت الأمانة وجود تأخيرات في تنفيذ الاقتراح بمشروع ولاحظت أيضا انخفاض معدل صرف الأموال حتى الآن إذ بلغت فقط 30 640 دولار أمريكي. وقامت اليونيدو بإبلاغ الأمانة أن التنفيذ البطئ يتعلق بالوقت الإضافي الذي اقتضاه انشاء لجنة وطنية للتنفيذ؛ والوقت الأطول أمدا الذي كان لازما للموافقة على شروط صلاحية معدات التطعيم؛ ويرجع أيضا إلى التأخير في اصدار التأشيرات اللازمة للخبراء الاستشاريين الدوليين. وتمت معالجة جميع هذه القضايا بنجاح.

توصية الأمانة

10- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الازالة الكاملة لبروميد الميثيل في تبخير التربة والسبسترات والتخزين والهياكل في كوبا، على أساس أنه من المفهوم أن اليونيدو سوف يقدم تقريرا مرحليا تفصيليا عن تنفيذ المشروع إلى الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية.

غانا: برنامج تدريبي لازالة الختامية لاستعمال بروميد الميثيل فيما عدا تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن (اليونديبي)

خلفية الموضوع

11- قدم اليونديبي بالنيابة عن حكومة غانا برنامجا تدريبيا لازالة الختامية لاستعمال بروميد الميثيل لا يشمل تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن، إلى الاجتماع الـ37 للجنة التنفيذية (الفقرات من 8 إلى 15 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/25) وفي ذلك الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع بمستوى تمويل إجمالي قدره 101 550 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة) لتحقيق الازالة الكاملة لـ6,3 طن ODP من بروميد الميثيل.

تقرير مرحلي

12- على اثر الموافقة على المشروع في 2002، قام أصحاب المصلحة بمساندة خطة عمل وطنية خاصة ببروميد الميثيل. وفي 2003 تم تحديث لوائح الـODS في غانا، بحيث تشمل الرقابات على بروميد الميثيل وفقا لشروط المشروع الذي وافقت عليها اللجنة التنفيذية.

13- ما بين نهاية 2003 ونهاية 2005 أجريت عدة تجارب حقلية للتدليل على فعالية واستدامة البدائل التالية لبروميد الميثيل: التعديلات العضوية للتربة، التشميس، واستعمال مبيدات الفطر. وجرت مناقشة نتائج الاختبارات في ورشة عقدت في ديسمبر 2005، شارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون.

14- أنشئت مدرسة حقلية للمزارعين في أكرافيا في يناير 2006. والغرض من هذه المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين المنهجيات البديلة لمكافحة عوامل العدوى التي تحملها التربة. وسيتم تدريب 20 مزارعا وخمس مسؤولين عن الارشاد الزراعي. وحتى ديسمبر 2005 كان هناك مبلغ إجمالي قدره 78 117 دولار أمريكي قد تم صرفها.

مزيد من الأنشطة مطلوب القيام بها

15- سيجري تنفيذ الأنشطة التالية بحلول نهاية 2006: اعداد التقرير النهائي الذي يسلط الضوء على نتائج المدرسة الحقلية للمزارعين؛ وضع كتيب مرجعي عن التكنولوجيات البديلة المختارة لانتاج الشام والطماطم؛ ورشة من أصحاب المصلحة لاقرار سلامة شتى الأساليب وهي ورشة ستعالج الشواغل التي لا تزال متبقية والتي أثارها أصحاب المصلحة.

تعليقات الأمانة

16- في عام 2000 كان استهلاك بروميد الميثيل الذي قامت حكومة غانا بالتبليغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال مقداره 6,3 طن ODP. ومنذئذ وحتى عام 2004 (وهي آخر البيانات التي تم التبليغ عنها) أبلغت الحكومة استهلاكها قدره صفر من بروميد الميثيل. وخط الأساس لبروميد الميثيل للامتثال هو صفر طن ODP.

17- ان التاريخ المقترح لاتمام المشروع كان أغسطس 2005. وطلبت الأمانة من اليونديبي أن يقدم تقريرا عن اتمام المشروع في موعد لا يتأخر عن الاجتماع الـ51 للجنة التنفيذية، مراعية في ذلك أن الازالة الكاملة لبروميد الميثيل قد تم انجازها من خلال تنفيذ المشروع، وأن الأنشطة الاضافية المقترحة سوف تستكمل بحلول نهاية عام 2006.

توصية الأمانة

18- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن برنامج التدريب للزالة الختامية لاستعمال بروميد الميثيل، فيما عدا تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن في غانا، على أساس أن يكون من المفهوم أن اليونديبي سيقدم تقرير اتمام المشروع قبل انعقاد الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية.

اندونيسيا: ازالة استعمال بروميد الميثيل في تخزين الحبوب (اليونيدو)

خلفية الموضوع

19- بالنيابة عن حكومة اندونيسيا قدمت حكومة كندا مشروعاً في نطاق التعاون الثنائي لازالة 37,8 طن ODP من بروميد الميثيل مستعمل في تخير الأرز المخزون في اندونيسيا (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/37). وفي ذلك الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع بمستوى تمويل اجمالي قدره 350 000 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة) على أساس أن يكون من المفهوم أن هذا المشروع سيزيل جميع الاستعمالات المتبقية الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل وأن حكومة اندونيسيا لن تسعى إلى الحصول على تمويل اضافي من الصندوق المتعدد الأطراف لازالة الاستعمالات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل (المقرر 18/41).

20- بناء على طلب حكومة كندا في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذية، وافقت تلك اللجنة على تحويل مشروع ازالة استعمال بروميد الميثيل في تخزين الحبوب في اندونيسيا إلى اليونيدو (المقرر 66/44).

تقرير مرحلي

21- في نوفمبر 2005 أي بعد مرور سنة على تحويل المشروع إلى اليونيدو، وقعت حكومة اندونيسيا على وثيقة المشروع، أعقبها توقيع اليونيدو على عقد من الباطن مع وزارة البيئة في ديسمبر 2005 لتوفير الوسائل اللوجستية والمساعدة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع. وفي 2006، تم تنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتم وضع خطوط ارشادية للمشروع، وكذلك وضعت قائمة نهائية للمعدات المطلوب شراؤها، ويجري الآن اعداد المواصفات التقنية. وستتم عملية طرح العطاءات في يولييه 2006. وعلى الرغم من تأخير قدره سنتان في تنفيذ المشروع فإن حكومة اندونيسيا ملتزمة بتحقيق الازالة الكاملة لجميع استعمالات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة بحلول 1 يناير 2008.

تعليقات الأمانة

22- بالنسبة لكل سنة من الفترة 2002-2004 قامت حكومة اندونيسيا بالتبليغ عن استهلاك بروميد الميثيل البالغ قدره 37,8 طن ODP بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. ووفقاً للتقرير المرحلي المقدم من اليونيدو سمحت حكومة اندونيسيا باستيراد 32,4 طن ODP في 2005. وهذا الاستهلاك يقل بمقدار طفيف عن المستوى المسموح به لعام 2005 من الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال وهو مستوى يبلغ 40,68 طن ODP.

23- بالإضافة إلى ذلك قامت حكومة اندونيسيا في 2005 باستيراد 390,0 طن ODP من بروميد الميثيل لتطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن. وفي 2006 رخصت الحكومة باستيراد 550,8 طن ODP لتلك التطبيقات. وبناء على طلب من الأمانة بينت اليونيدو أن الحجم الكبير من بروميد الميثيل المستعمل في تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن كان يتصل بالمقياس الدولي لصحة النبات فيما يتعلق بتغليف الأخشاب (ISPM15). وبينت اليونيدو أيضاً أن حكومة اندونيسيا لم تقم بعد بصياغة لائحة عن الاستيراد والاتجار في بروميد الميثيل. وقامت اليونيدو بالتنسيق مع اليونيب ومع وحدة الأوزون لمعالجة هذه القضية.

توصية الأمانة

24- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ ازالة بروميد الميثيل المستعمل في تخزين الحبوب في اندونيسيا.

المكسيك: مساعدة تقنية للامتثال لازالة 20% من بروميد الميثيل بحلول 2005 (حكومتا كندا واسبانيا واليونيدو)

خلفية الموضوع

25- في الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية وافقت اللجنة على 1 105 000 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة) لتنفيذ برنامج للمساعدة الفنية للامتثال لازالة 20% من بروميد الميثيل في المكسيك في عام 2005 (المقرر 30/42). ومن خلال برنامج المساعدة التقنية هذا، التزمت حكومة المكسيك بازالة 162,4 طن ODP من بروميد الميثيل المستعمل في تبخير التربة والتطبيقات اللاحقة للحصاد، وذلك لتحقيق المستوى المسموح به من الاستهلاك في 2005. والأنشطة الرامية إلى ازالة بروميد الميثيل في تبخير التربة ستقوم بتنفيذها حكومة اسبانيا واليونيدو (التي هي الوكالات المنفذة القائدة) بينما الأنشطة لازالة بروميد الميثيل في التطبيقات اللاحقة للحصاد ستقوم بتنفيذها حكومة كندا.

تقرير مرحلي

26- منذ بداية المشروع تم تدبير عقد من الباطن مع جامعة وطنية لتنفيذ ورش تقنية بشأن بدائل استعمال بروميد الميثيل في مختلف المحاصيل في مناطق انتاج شتى بالمكسيك، ولتوزيع مواد تقنية واسداء مساعدة تقنية للمزارعين الراغبين في استعمال بدائل لبروميد الميثيل. وحتى الآن تم تنظيم ثلاث ورش عن بدائل استعمال بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة ونباتات الزينة والطماطم والقرعيات (ومعظمها الشمام والبطيخ) وقدم خبراء دوليون من كولومبيا واسبانيا مدخلات منهم في هذا الموضوع. وحتى ديسمبر 2005، كان قد صرف مبلغ اجمالي قدره 472 229 دولار أمريكي من الـ 915 000 دولار أمريكي المتاحة لازالة بروميد الميثيل في تطبيقات التربة (العنصر الموكول إلى حكومة اسبانيا واليونيدو).

مزيد من الأنشطة مطلوب القيام بها

27- سوف تستمر الورش التقنية الاضافية التي تعقد بشأن المحاصيل والمناطق الأخرى، خلال فترة تنفيذ المشروع (نهاية 2007). و"الحالات الرائدة" بشأن تطبيقات التكنولوجيات البديلة المستدامة سيجري تنفيذها كذلك بالنسبة لكل محصول رئيسي وكل منطقة انتاج رئيسية في المكسيك.

تعليقات الأمانة

28- ان استهلاك بروميد الميثيل في 2005 الذي أبلغت عنه حكومة المكسيك أمانة الصندوق في التقرير المرحلي بشأن تنفيذ البرنامج القطري كان مقداره 891,04 طن ODP وهذا الاستهلاك يقل بمقدار 13,6 طن ODP عن المستوى المسموح به في 2005 من الاستهلاك. وخط أساس بروميد الميثيل للامتثال هو 1 130 804 طن ODP.

توصية الأمانة

29- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن المساعدة التقنية المقدمة للامتثال بازالة 20% من بروميد الميثيل في المكسيك في 2005.

سري لانكا: بدائل بروميد الميثيل لاستئصال نيماتودات الشاي (اليونديبي)؛ وإزالة بروميد الميثيل في جميع الاستعمالات المتبقية (فيما عدا الحجر الصحي والتطبيقات السابقة للشحن) (يونديبي)

خلفية الموضوع

30- حتى الآن كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على المشروعين التاليين لإزالة بروميد الميثيل في سري لانكا:

(أ) بدائل لبروميد الميثيل لاستئصال نيماتودات الشاي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/31) وهو مشروع اعتمده اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والعشرين بتكلفة اجمالية قدرها 310 200 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة) على أن يكون من المفهوم أمور منها أن حكومة سري لانكا ستقدم كتابا يذكر أنها لن تقدم مزيدا من طلبات للحصول على تمويل لتطبيقات بروميد الميثيل في مزارع الشاي، وأنها بعد فترة الـ24 شهرا التي هي مدة المشروع فإن بروميد الميثيل سيزال من مزارع الشاي في سري لانكا (المقرر 67/27)؛

(ب) إزالة بروميد الميثيل في جميع الاستعمالات المتبقية، فيما عدا تطبيقات الحجر الصحي والسابقة للشحن (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/48) وهو مشروع اعتمده اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثلاثين بتكلفة اجمالية قدرها 130 000 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالة). ومن خلال هذا المشروع اقترحت حكومة سري لانكا إزالة 3,2 طن اضافي من بروميد الميثيل المستعمل في الزراعة وحماية المنتجات المخترنة، وذلك بحلول نوفمبر 2005.

تقرير مرحلي

31- كانت هناك بعثة تقنية مقترحة في أواخر عام 2004 أعيد تحديد موعدها لأواخر أكتوبر 2005 بسبب اعصار التسونامي في ديسمبر 2004. وقد ذكرت البعثة التقنية أن التكنولوجيات البديلة تم تطبيقها في مزارع الشاي (أي استعمال سبسترات مختلفة، والتعقيم بالبخار واستعمال عشب محلي للتدوير الزراعي في مشاتل الشاي)؛ وأنه لمدة ثلاث سنوات كان القطاع الفرعي لنباتات الزينة قد أنتج نباتات بدون استعمال بروميد الميثيل؛ وأن محطة البحث الزراعي قد اختارت السبسترات المعقم بالحرارة كي يحل محل بروميد الميثيل في إنتاج تقاوي البطاطس.

32- تم ايجاد آلية تنظيم لمراقبة واردات بروميد الميثيل، كما تم انشاء فريق عمل للـODS كي يتخذ مقررات بشأن استيرادات الـODS التي تشمل بروميد الميثيل، وتبقي وحدة الأوزون على اتصال منتظم بمسجل المبيدات. ونتيجة لهذا المستوى في العمل السياسي والتعاون فيه، استطاعت حكومة سري لانكا أن تنضم إلى أهداف الإزالة المقررة في بروتوكول مونتريال.

33- طبقا لمسجل المبيدات فإن مخزون بروميد الميثيل قد تناقص، والمخزون المتبقي إنما هو لاستعمال الحجر الصحي فقط. وهيئة المسجل تعمل في الوقت الحاضر على التقصي السريع لتسجيل بدائل مواد التبخير (أي بوتاسيوم الميثام والتيلون والأوكساميل).

34- حتى ديسمبر 2005 كان قد تم صرف مبلغ اجمالي قدره 330 543 دولار أمريكي على المشروعين.

مزيد من الأنشطة مطلوب القيام بها

35- سيتم تنفيذ الأنشطة الآتية خلال 2006، عندما يتم انجاز المشروعين: برامج تدريب في استعمال البدائل التي تم ادخالها في سري لانكا؛ نشر المعلومات من خلال خدمات الارشاد ووضع برنامج للتوعية في استعمال

بدائل بروميد الميثيل المتاحة محليا؛ ويجاد برنامج لاصدار الشهادات الخاصة بالأشتال لمساندة انتاج الأشتال الخالية من النيماطودات والأمراض؛ ورصد اعادة التلويث المحتمل للتربات عن طريق ماء الري.

تعليقات الأمانة

36- طبقا للبيانات التي أبلغتها حكومة سري لانكا بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال ان استهلاك بروميد الميثيل قد انخفض من 4,498 طن ODP في 1999 إلى 1,506 طن ODP في 2004. وفي 2005 أبلغت حكومة سري لانكا أمانة الصندوق (تقرير مرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري) أن استهلاك بروميد الميثيل يبلغ 1,07 طن ODP وهو يقل بمقدار 3,01 طن ODP عن خط أساس بروميد الميثيل في سريلانكا (أي 4,080 طن ODP) والازالة الاجمالية لبروميد الميثيل متوقع انجازها في نهاية 2006.

37- لاحظت الأمانة أن المشروعين لم يتما بعد (أي أن تاريخ اتمام مشروع بدائل بروميد الميثيل لاستئصال نيماطودات الشاي كان أبريل 2001 بينما كان موعد مشروع ازالة بروميد الميثيل في جميع الاستعمالات الأخرى المتبقية غير استعمالات الحجر الصحي والسابقة للشحن، كان نوفمبر 2005). ولذا طلبت الأمانة من اليونديبي تقديم تقرير عن اتمام المشروع في موعد لا يتأخر عن الاجتماع الحاد والخمسين من اجتماعات اللجنة التنفيذية، مع مراعاة أن الازالة الكاملة لبروميد الميثيل سوف تتم بحلول بنهاية 2006.

توصية الأمانة

38- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن بدائل استعمال بروميد الميثيل لازالة نيماطودات الشاي وازالة بروميد الميثيل في جميع الاستعمالات المتبقية فيما عدا الحجر الصحي والسابقة للشحن في سري لانكا، على أساس أن يكون من المفهوم أن اليونديبي سيقدم تقارير عن اتمام هذين المشروعين قبل الاجتماع الـ51 من اجتماعات اللجنة التنفيذية.

أوغندا: ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوعة (اليونيدو)

خلفية الموضوع

39- بالنيابة عن حكومة أوغندا قدمت اليونيدو مشروعا استثماريا لازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوعة إلى الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/46). وفي ذلك الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع بمستوى تمويل اجمالي قدره 228 800 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالات) لانجاز ازالة 10 طن ODP من بروميد الميثيل تمثل اجمالي الاستهلاك للاستعمالات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل في أوغندا (المقرر 55/34).

40- في 2002 قدمت حكومة أوغندا طلبا لاعادة النظر في خط أساسها الخاص ببروميد الميثيل في سبيل الامتثال لخطة ازالة بروميد الميثيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال. ووافقت الأطراف في ذلك الاجتماع على اعادة النظر في استهلاك أوغندا من بروميد الميثيل في خط الأساس لديها من 1,9 طن ODP إلى 6,3 طن ODP، ولاحظت أنه في 2002 كانت أوغندا في حالة عدم امتثال حيث أنها قد أبلغت أن استهلاك بروميد الميثيل يبلغ 30 طن ODP ولاحظت أيضا تقديم خطة عمل للعودة إلى حالة الامتثال ولتحقيق الازالة الكاملة لبروميد الميثيل بحلول 1 يناير 2007 (المقرر 43/XV).

41- نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والأربعين في طلب مقدم من اليونيدو بالنيابة عن حكومة أوغندا لتغيير التكنولوجيا المقترحة في المشروع الأصلي بحيث تشمل، بالاضافة إلى البسترة بالبخار، استعمال كيموايات بديلة ووسائط خالية من التربة، لاحداث تغيير في الجدول الزمني للازالة كي يتمشى مع الجدول الزمني

الذي وافقت عليه الأطراف بموجب مقررها 43/XV (الفقرات 22 إلى 34 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/68).

42- وبعد ذلك قررت اللجنة التنفيذية أمورا منها أن توافق على تغيير التكنولوجيا الذي اقترحه اليونيدو وأن تطلب من اليونيدو تنفيذ المشروع في بحر المدة الزمنية وبالطريقة المقترحتين الآن، على أساس أنه من المفهوم أن اليونيدو ستقدم تقارير مرحلية سنوية قبل صرف أية شرائح مالية (المقرر 78/41(ج)).

تقرير مرحلي

43- تم تنفيذ المشروع وفقا لخطة العمل الموضوعة في الاقتراح المعدل. والمعدات الخاصة باستعمال البخار وتكنولوجيات الكيماويات البديلة قد تم توريدها، وجرى أيضا التدريب الكامل للمزارعين والاختصاصيين في استعمال تلك المعدات. وبالإضافة إلى ذلك أجري اختباران على سبستراتات متاحة محليا لتنفيذ التكنولوجيا غير المتضمنة أية تربة. ويقوم بعض المزارعين الذين ينتجون الورود بالتنفيذ الفعلي لهذه التكنولوجيا على الصعيد التجاري وسوف يستمر اجراء تجارب اضافية باستعمال مواد أخرى متاحة محليا. وحتى ديسمبر 2005 كان مبلغ إجمالي قدره 194 369 دولار أمريكي قد تم صرفه.

تعليقات الأمانة

44- ما بين 2002 و2004 أبلغت حكومة أوغندا عن استهلاك من بروميد الميثيل بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على نفس المستويات المبينة في خطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الأطراف واعتمدها اللجنة التنفيذية. وبالنسبة لعام 2005 أبلغت حكومة أوغندا (في تقريرها المرحلي عن تنفيذ برنامجها القطري) أن استهلاك بروميد الميثيل بلغ 6,0 طن ODP، وهو مستوى مماثل أيضا للاستهلاك الملتزم به في خطة العمل.

توصية الأمانة

45- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة في أوغندا.

زيمبابوي: ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة (اليونيدو)

خلفية الموضوع

46- بالنيابة عن حكومة زيمبابوي قدمت اليونيدو مشروعا استثماريا لازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة إلى الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التنفيذية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/51). وفي ذلك الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع بمستوى تمويل إجمالي قدره 904 200 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة الوكالات) على أساس أنه من المفهوم أمور منها أن اليونيدو سوف تصرف الأموال المعتمدة في شرائح طبقا للجدول الزمني المقترح لازالة بروميد الميثيل والمبين في الاقتراح. وإذا لم تحقق زيمبابوي متطلبات التخفيض المبينة في الاقتراح، فإن اليونيدو سوف تحجز الشريحة التالية من التمويل إلى أن يتم الوفاء بالتخفيض اللازم (المقرر 39/31).

47- نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والأربعين في تقرير مرحلي عن تنفيذ المشروع، تضمن طلبا لتغيير نقطة البداية لتخفيض الاستهلاك المجمع الوطني الإجمالي من بروميد الميثيل من 598 طن ODP إلى 490,3 طن ODP (الفقرات 35 إلى 41 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/68). وبعد ذلك قررت اللجنة التنفيذية ارجاء النظر في التغيير المطلوب (المقرر 78/41(د)).

48- وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والأربعين على مشروع استثماري متعدد السنوات تبلغ تكاليفه الاجمالية 3 724 972 دولار أمريكي (لا تشمل تكاليف مساندة اليونيدو) لازالة 170 طن ODP من بروميد الميثيل المستعمل في أشتال التبغ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/47) إلى جانب اتفاق منقح بين حكومة زيمبابوي واللجنة التنفيذية لازالة بروميد الميثيل في البلد (المقرر 35/47). ومن خلال هذا الاتفاق، الذي تضمن مشروع ازالة بروميد الميثيل للزهور المقطوفة، التزمت حكومة زيمبابوي بازالة بروميد الميثيل حيث ينخفض استهلاكه من 184,2 طن ODP في 2005 إلى 174,2 طن ODP في 2006 و134,2 طن ODP في 2007 والى 74,2 طن ODP في 2008 والى 14,2 طن ODP في 2009 (والاستهلاك المتبقي مستعمل في تبخيرات الحبوب المخزونة).

تقرير مرحلي

49- ما بين عام 2001 و2003 تم توريد معدات تكنولوجيا البخار وتم تسليمها إلى رابطة تربية الزهور للتصدير في زيمبابوي، وتم تزويد المزارعين ببرامج تدريب على استعمال التكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل في زراعة الزهور (أي البخار واستعمال الكومبوست (خليط من الروث والنبات) وأنظمة الادارة المتكاملة للمبيدات). ومع ذلك خلال بضع السنوات الماضية فإن الغلايات لم تستعمل استعمالا كاملا بسبب الظروف السائدة الاقتصادية والسياسية في زيمبابوي. وحتى ديسمبر 2005 كان قد تم صرف 860 342 دولار أمريكي (805 527 دولار أمريكي في 2002 و2003 و54 815 دولار أمريكي في 2004 و2005) من الـ 904 200 دولار أمريكي الموافق عليها.

تعليقات الأمانة

50- ان خط أساس زيمبابوي لبروميد الميثيل للامتثال هو 557,0 طن ODP. وكما تم ابلاغ ذلك من حكومة زيمبابوي بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، فإن استهلاك بروميد الميثيل ما بين 2001 و2003 في البلد انخفض من 544,2 طن ODP إلى 97,4 طن ODP ثم تزايد إلى 188,2 طن ODP في 2004. وفي 2005 أبغت حكومة زيمبابوي (تقرير مرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري) عن استهلاك من بروميد الميثيل يبلغ 155,6 طن ODP، وهو مقدار يقل بـ 28,8 طن ODP عن مستوى استهلاك بروميد الميثيل الذي التزمت به الحكومة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.

51- لاحظت الأمانة أن المشروع سوف يتم في نهاية 2006 بدلا من أغسطس 2004 كما كان مقترحا في المشروع الموافق عليه. وأبغت اليونيدو أنه على الرغم من أن المشروع قد تم اعتماده في يولييه 2000 الا أن أنشطته لم تبدأ الا في 2001 بعد التوقيع على وثيقة المشروع من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الظروف السياسية السائدة في زيمبابوي قد سبب تأخيرات كبيرة في تنفيذ المشروع، ونتج تأخير اضافي عن قيام الحكومة بتغيير المؤسسة الوطنية القائمة بتنفيذ المشروع، مما اقتضى اتفاقا جديدا بين اليونيدو والمؤسسة الجديدة. وفي هذه الظروف، فإن اليونيدو تقترح اتمام المشروع بحلول نهاية 2006. وأيدت اليونيدو أيضا أن استهلاك بروميد الميثيل قد استعمل في قطاع الزهور المقطوفة منذ 2005. والأنشطة الوحيدة التي لا تزال معلقة هي اتمام البرنامج التدريبي وتحويل المعدات إلى المستفيدين منها لكفالة استدامة المشروع على الأجل الطويل.

توصية الأمانة

52- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ ازالة بروميد الميثيل في الزهور المقطوفة في زيمبابوي على أساس أن يكون من المفهوم أن اليونيدو ستقدم تقريرا عن اتمام المشروع قبل الاجتماع الـ 51 من اجتماعات اللجنة التنفيذية
