



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/23
9 octobre 2006

ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Cinquantième réunion
New Delhi, 6-10 novembre 2006

PROPOSITION DE PROJET: ARGENTINE

Le présent document contient les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds concernant la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan national d'élimination des CFC: Programme de travail 2007 ONUDI et Banque mondiale

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS ARGENTINE

TITRE DU PROJET**AGENCE D'EXECUTION/ BILATERALE**

Plan national d'élimination des CFC: Programme de travail 2007	ONUDI et Banque mondiale
--	--------------------------

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION :

OPROZ

DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET

A: DONNÉES RELEVANT DE L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

CFC Groupe I Annexe A	1 675,50	
-----------------------	----------	--

B: DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2004, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

SAO	Aérosols	Mousses	Fabr. réf	Entretien réf.	Solvants	Agent de trans.	Fumigènes
CFC-11	48	200	30	90			
CFC-12	110		20	1 850			
CFC-113					4		
CFC-114	2.15						
CFC-115				7.42			

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	n.d.
--	------

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total 1 186 000 \$US: élimination totale 290,8 tonnes PAO.

DONNÉES RELATIVES AU PROJET		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC (tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	4 697,20	2 348,60	2 348,60	704,6	704,6	704,6	0	s.o.
	Consommation maximum pour l'année	3 220,00	2 047,00	1 997,00	686	636	586	0	s.o.
	Demande totale (référence)	2 429,50	2 189,70	1 668,00	1 268,00	868	518	158,5	9 099,70
	Élimination annuelle grâce aux projets en cours	149,1	139,8	317,7	0	0	0	0	606,60
	Élimination annuelle récemment effectuée	0	100	200	400	400	350	359,5	1 809,50
	Élimination annuelle non financée	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER		149,1	239,8	517,7	400	400	350	359,5	s.o.
Coût final du projet (\$US):									n.d.
	Financement de l'ONUDI	2 740 000	1 850 000	1 103 500	1 167 350				6 860 850
	Financement de la Banque mondiale	0	500 000	0	0				500 000
	Financement total du projet	2 740 000	2 350 000	1 103 500	1 167 350				7 360 850
Coût final d'appui (\$ US):									
	Coût d'appui pour l'ONUDI	205 500	138 750	82 763	87 551				514 564
	Coût d'appui pour la Banque mondiale	0	37 500	0	0				37 5000
	Total des coûts d'appui	205 500	176 250	82 763	87 551				552 064
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL (\$ US)		2 945 500	2 526 250	1 186 263	1 254 901				7 912 914
Rapport coût/efficacité final du projet (\$US/kg)									3,79

DEMANDE DE FINANCEMENT: Approbation de financement pour la troisième tranche (2006) telle qu'indiquée ci-dessus.

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT:	Approbation globale
---------------------------------------	---------------------

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de l'Argentine, l'ONUDI a soumis, en tant qu'agence d'exécution principale, à la 50^{ème} réunion du Comité exécutif une requête pour la troisième tranche du plan national d'élimination des CFC de l'Argentine. Le montant demandé est de 1 103 500 \$US plus les frais d'appui à l'agence pour 82 763 \$US. La requête était accompagnée par un document comprenant deux parties, avec les sous-titres "Partie 1: Réalisation du programme annuel précédent" et "Partie 2: Programme annuel d'exécution; Deuxième Tranche", portant sur 2007, ainsi que par un rapport de vérification.

Contexte

2. Le plan national d'élimination des CFC de l'Argentine a été initialement approuvé à la 42^{ème} réunion du Comité exécutif en 2004, pour un montant de 7 360 850 \$US. Avec l'appui de ce plan, le gouvernement argentin vise à éliminer complètement sa consommation de CFC avant 2010, à partir du niveau de consommation de 2 430 tonnes PAO en 2004. À la 47^{ème} réunion, le Comité exécutif a convenu d'accepter la demande du pays afin que la Banque mondiale serve d'agence d'exécution coopérante.

Programmes annuels

3. L'ONUDI a fait rapport de l'exécution du programme annuel pour 2005. La comparaison entre les activités prévues dans le dernier programme annuel approuvé en 2005 ainsi que les activités réalisées en 2005 montre que seuls 40% des techniciens en réfrigération ciblés pour cette année ont été formés. Comme le niveau global a été porté jusqu'à une moyenne d'un technicien formé pour 8 300 habitants, un niveau déjà élevé par rapport à des cas comparables, cela va par conséquent peu affecter l'Argentine.

4. Le rapport a indiqué un niveau élevé d'intégration des activités du plan dans l'exécution de projets précédemment approuvés et a présenté un tableau global de la situation et des progrès enregistrés en 2005. Les activités réalisées jusqu'ici, dans le cadre des programmes annuels pour 2004 et 2005, ont coûté 5 090 000 \$US, dont 1 945 000 \$US (38%) ont été effectivement engagés ou dépensés avant août 2006. Sans la composante « refroidisseur » que la Banque mondiale a introduite l'année dernière, mais qui n'a pas signalé de dépenses en faveur des bénéficiaires, le nombre des activités restantes montre que 42% des fonds approuvés sont engagés ou dépensés. En comparaison, au moment de la demande d'approbation de la deuxième tranche (septembre 2005), 38% de la première tranche avaient été engagés ou dépensés.

5. Le programme annuel d'exécution pour 2006 suit le format prévu dans l'accord entre l'Argentine et le Comité exécutif. Sur les 1 103 500 \$US prévus pour le programme 2006, 80 000 \$US (7.3%) sont destinés à un projet national de formation de techniciens d'entretien, 623 500 (56.5%) pour un projet national de récupération et de recyclage de frigorigènes, 50 000 \$US (4.5 %) pour un programme du secteur de fabrication de la réfrigération et 250 000 \$US (22.7%) pour un programme d'encouragement de la reconversion et du remplacement. Les fonds restants concernent la gestion du projet et les activités de transfert des informations.

6. La consommation de l'Argentine en 2005 a été vérifiée. Depuis 2005, le système argentin d'autorisations est entièrement opérationnel. La vérification a montré une consommation de 1 675,5 tonnes PAO, ce qui est conforme aux données signalées aux termes de l'article 7. La

consommation effective selon la vérification était substantiellement inférieure à la consommation maximale autorisée aux termes de l'accord, à savoir 2 047 tonnes PAO.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

7. Un certain nombre de questions ont été soulevées et clarifiées par l'ONUDI et le gouvernement d'Argentine, notamment le rapport financier concernant la composante « refroidisseur ». Les réalisations notables furent l'établissement d'un système d'autorisations qui apparemment marche bien avec une politique de répartition des autorisations bien formulée, ainsi que les activités de formation couronnées de succès ce qui devrait avoir un impact important sur le secteur de l'entretien. Suivant les informations reçues de l'ONUDI, l'Argentine est en train de stocker une partie de sa consommation, ce qui aidera le pays à réduire au maximum les pénuries de CFC causées par les mesures ultérieures de réduction, particulièrement en 2007. Le taux encore peu élevé de déboursement des fonds est dû à certains retards dans l'achat des équipements et apparaît comme le signe d'un processus de prise de décision prudent. Le Secrétariat peut recommander l'approbation du plan annuel et la requête de la tranche.

RECOMMANDATION

8. Le Secrétariat du Fonds recommande l'approbation globale du plan annuel pour 2007 et de la troisième tranche connexe du plan d'élimination, avec les coûts d'appui à hauteur des niveaux de financement figurant au tableau ci-après :

	Titre du projet	Coût du projet (\$US)	Coût d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan national d'élimination des CFC (troisième tranche)	1 103 500	82 763	ONUDI
b)	Plan national d'élimination des CFC (troisième tranche)	0	0	Banque mondiale