

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12
7 October 2006

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخمسون
نيودلهي، 6-10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

تأخيرات تنفيذ المشروعات

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

لمحة عامّة

1. تُقدّم هذه الوثيقة كمتابعة للمقرّرات المتخذة في الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية بشأن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ. وباستطاعة أعضاء اللجنة التنفيذية الاطلاع عند الطلب على تقارير الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية بشأن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ وعلى ما يُطلب من التقارير عن الأوضاع القائمة.
2. إن هذه الوثيقة مقسّمة إلى خمسة أجزاء : يتناول الجزء الأول المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ، والتي طلبت اللجنة التنفيذية تقارير بشأنها. ويتناول الجزء الثاني المشروعات المتأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل الامتثال ذات الصلة. وينظر الجزء الثالث في طلب لتحويل مشروع. ويتناول الجزء الرابع تقارير إضافية قدّمت نزولاً عند طلب اللجنة بعد اطلاعها على التقارير المرحلية السنوية التي قدّمت إلى الاجتماع التاسع والأربعين بالنسبة للأنشطة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، بما في ذلك تقرير خاص عن الأوضاع القائمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) بشأن الدراسات الاستقصائية في 12 بلداً. ويتناول الجزء الخامس مطالبات اللجنة التنفيذية بتقديمات التقارير المرحلية المتأخرة. وليس هنالك أية مشروعات يُقترح إلغاؤها، وبالتالي فليست هنالك لإلغاءات المشروعات أية آثار على الامتثال في الاجتماع الخمسين.

الجزء الأول : المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ

3. تمّ تصنيف 102 من المشروعات كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ. والمشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ هي : (1) المشروعات التي يُتوقع تأخّر إنجازها مدّة تزيد عن 12 شهراً؛ و/ أو، (2) المشروعات التي لم يتمّ صرف مبالغ بشأنها في غضون ثمانية عشر شهراً بعد الموافقة عليها. واستناداً إلى التقارير الواردة من الوكالات المنفذة والثنائية، تقسم المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ كما يلي : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) : 28؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) : 23؛ البنك الدولي : 16 برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) : 10؛ فرنسا : 7؛ ألمانيا : 6؛ السويد : 5؛ اليابان : 3؛ إيطاليا : 2؛ وكندا : 1. ولم يتمّ الحصول على تقرير تأخير بالنسبة لمشروع واحد تنقذه سويسرا.
4. يعكس الجدول 1 أدناه أسباب تأخيرات التنفيذ، التي أعطتها الوكالات المنفذة والثنائية، والمرتبطة بالمشروعات المتأخرة استناداً إلى سبع فئات (ألف إلى زاي). ويتجاوز مجموع عدد أسباب التأخيرات عدد المشروعات التي تأخر تنفيذها، وذلك لوجود أسباب متعدّدة للتأخّر في بعض المشروعات. ويشير الجدول I إلى أن معظم التأخيرات تعود إلى عوامل ترتبط بالحكومة (24) وبالمؤسسة المستفيدة (22).

الجدول 1

فئات أسباب تأخيرات التنفيذ حسب الوكالة

المجموع	يونيدو	يونيب	يوندبيبي	السويد	اليابان	إيطاليا	البنك الدولي	ألمانيا	فرنسا	كندا	الفئة	
15		2	8				4		1		الوكالات المنفذة أو المطبقة	ألف
22	8		3		1		9		1		المؤسسة المستفيدة	باء
16	5	3	4		1		2		1		أسباب تقنية	جيم
24	4	4	8				4		4		الحكومة	دال
9	1	1	2				5				أسباب خارجية	هاء
2	1		1								مقررات اللجنة التنفيذية	واو
5	5										مورد	اخر
11	4		6		1						لا ينطبق	زاي
24	1	1	5	5	1	2	2	6		1	غير متوافر	غ/م

التقدم المُحرز في حسم أسباب التأخيرات

5. أشارت الوكالات المنفذة والثنائية في تقاريرها إلى أنه تمّ إحراز درجات متفاوتة من التقدم بالنسبة لتجاوز التأخيرات. فقد تمّ حتى الآن إكمال خمسة عشر من المشروعات المدرجة في الاجتماع التاسع والأربعين ذات التأخيرات في التنفيذ، وهناك 19 مشروعاً إما أنها أحرزت تقدماً بين مرحلة أداء وأخرى، أو أنه قد تمّ حسم تأخيرها في التنفيذ. ويمكن إزالة هذه المشروعات من خانة تأخيرات التنفيذ في التقارير المستقبلية.

المشروعات التي أحرزت بعض التقدم

6. لقد صنّف خمسة وخمسون مشروعاً كمشروعات أحرزت "بعض التقدم"، وأفادت الوكالات المنفذة والثنائية أن هذه المشروعات ستظل خاضعة للرصد. وعلى الرغم من هذا التقدم تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات، يجب أن تظلّ خاضعة للرصد عملاً بالمقرّر 4/32، وأنه لا يمكن بالتالي إزالتها من القائمة الخاضعة للرصد قبل إكمالها نهائياً بصرف النظر عن مدى التقدم الذي تحقّق بشأنها.

المشروعات التي لم تحرز أي تقدّم - رسالة بإلغاء محتمل

7. يتضمّن الجدول 2 أدناه قائمة بالمشروعات التي يتمّ للمرة الأولى التبليغ عن عدم إحراز أي تقدّم بشأنها. وقد تمّ الاتفاق على التقديرات مع الوكالات المعنية. وبموجب الإجراءات القائمة ستوجّه أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف مذكرات بشأن إلغاء محتمل لمشروعات كلّ من يوندبيبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي وفرنسا، التي صنّقت أدناه على أنها لم تحرز أي تقدّم.

الجدول 2

المشروعات التي لم تحرز أي تقدّم

المبالغ المصروفة (بالدولارات الأمريكية)	صافي المبالغ الموافق عليها (بالدولارات الأمريكية)	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
0	33,359	تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-12 إلى تكنولوجيا هيدرو فلورو كربون-134a في صنع معدّات التبريد التجاري في شركة "شقيري وشركاؤهم" في سوريا	SYR/REF/29/INV/53	فرنسا
398,318	686,370	إزالة مادة كلورو فلورو كربون في مصنع البرادات المنزلية في Neba S.A. بالأرجنتين	ARG/REF/18/INV/39	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
535,417	563,000	مشروع مظلي لإزالة ختامية لهالون-1211 وهالون-1301 لصانعي معدّات إطفاء الحرائق، ومورديها في الأردن، بالتحويل إلى مسحوق ABC، وثاني أكسيد الكربون، وهيدرو فلورو كربون-227ea والغازات غير المتفاعلة، كبداية	JOR/HAL/32/INV/69	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
0	2,077,141	خطة إزالة وطنية لكلورو فلورو كربون (الشريحة الثالثة) في نيجيريا	NIR/PHA/44/INV/112	يونديبي
31,989	52,000	وضع خطوط توجيهية لتعزيز السلامة وتحويلات الأيروصولات	GLO/ARS/39/TAS/246	يونيب
8,000	10,000	مساعدة سياسة عامة وتقنية في كينيا	KEN/SEV/37/TAS/29	يونيب
35,098	60,000	صياغة استراتيجية وطنية للإزالة في الصومال	SOM/SEV/35/TAS/01	يونيب
435,445	485,929	إزالة المواد المستفدة للأوزون في صناعة رغاوى ألواح بوليوريتان المرنة عن طريق استعمال تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد الكربون السائل في Bahman Plastic Co. في إيران	IRA/FOA/28/INV/50	يونيدو
299,425	373,515	إزالة المواد المستفدة للأوزون في صناعة رغاوى ألواح بوليوريتان المرنة عن طريق استعمال تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد الكربون السائل في شركة Esfanj Shirvan Co. في إيران	IRA/FOA/37/INV/149	يونيدو
1,098,472	1,160,148	استبدال غاز التبريد كلورو فلورو كربون-12 بهيدرو فلورو كربون 134a في شركة Iran Compressor Manufacturing Company (ICMC) في إيران	IRA/REF/28/INV/51	يونيدو

المشروعات التي يُنتظر إصدار تقارير بشأنها في الاجتماع الخمسين

8. يعرض الجدول 3 قائمة بالمشروعات التي ينتظر تقديم تقرير بشأنها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية.

الجدول 3

المشروعات المتأخرة التي يُنتظر صدور تقارير بشأنها في الاجتماع الخمسين

الوكالة	الرّمز	عنوان المشروع
يونديبي	BRA/PHA/41/INV/264	خطة إزالة وطنية لكلورو فلورو كربون: الشريحة الثانية في البرازيل
يونديبي	COL/PHA/41/INV/60	خطة إزالة وطنية لمواد المرفق ألف (المجموعتان الأولى والثانية): برنامج التنفيذ الأول في كولومبيا

9. طلبت أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف تقريراً عن هذه الشرائح السنوية للاتفاقيات المتعدّدة السنين تلبية للمقرّر 50/47. وأخذت يونديبي علماً بطلب الأمانة ولكنها لم توقّر بعد التقرير المطلوب في نطاق هذا البند من جدول الأعمال.

الجزء الثاني : المشروعات المتأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل الامتثال ذات الصلة

10. يتضمّن الجزء الثاني من وثيقة حالة الامتثال (UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/6) معلومات عن البلدان التي، إمّا تعاني من التعرّض لحالة عدم الامتثال استناداً إلى بيانات البرنامج القطري، وإمّا التي صدرت بشأنها مقرّرات اتخذها اجتماع الأطراف، أو توصيات من جانب الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية. وينظر الجزء الثاني في حالة كافة المشروعات التي تعاني من مشاكل ذات صلة يجري رصدها على أساس أنها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ.

11. يعرض الجدول 4 أدناه معلومات عن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ للبلدان التي تعاني من مشاكل امتثال، مع أحدث المعلومات المقدّمة إلى الاجتماع الخمسين.

الجدول 4

المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ للبلدان التي تعاني من مشاكل الامتثال ذات الصلة

البلد	مقرّرات اجتماع الأطراف/توصيات الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية	مشكلة الامتثال	أحدث تقرير عن الأوضاع القائمة
بنغلاديش	المقرّر 27/XVII التوصية 4/36	الإبقاء على استهلاك كلوروفورم الميثيل بما لا يتعدى 0.550 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. تأكد بواسطة بيانات 2005	تقوم يونديبي بتنفيذ خطة الإزالة في بنغلاديش (BGD/PHA/42/TAS/19-21). وبلغت يونديبي أن وحدة الأوزون لبنغلاديش أفادت أن مسائل مواردها البشرية الداخلية المحيطة بإنشاء وحدة تنسيق المشروعات قد حُسمت وأنها ترتقب

أحدث تقرير عن الأوضاع القائمة	مشكلة الامتثال	مقررات اجتماع الأطراف/توصيات الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية	البلد
توقيع وثيقة المشروع في سبتمبر/أيلول 2006			
في يولييه/ تموز 2006 بذلت يونيب ويونيدو مجدداً جهوداً مشتركة لتعجيل توقيع الحكومة على وثيقة المشروع، ولكن الوثيقة لم تكن قد وقعت بعد حسب التقرير الأخير. ولكن، وبالنسبة للأنشطة المتبقية لمشروع قطاع الرغوى في شركة Stirokart Company أفادت ليونيدو عن إجراء بعض التقدم.	تخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون إلى 102.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. تخفيض استهلاك بروميد الميثيل إلى 5.61 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. حظر على استيراد المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون. تخفيض استهلاك كلوروفورم الميثيل إلى 1.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. إنشاء نظام التراخيص لواردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون، وبما في ذلك نظام الحصص (كوتا)، مع نهاية يناير/كانون الثاني 2006.	المقرّر 30/XV التوصية 7/36 المقرّر 28/XVII	اليوسنة والهرزك
تقوم استراليا بتنفيذ مشروع لتوفير المساعدة لتطبيق أنظمة المواد المستنفدة للأوزون وبرنامج تدريب لموظفي الجمارك (FSM/REF/36/TAS/01). وبلغت استراليا أن تدريب الجمارك لن يبدأ إلا بعد سنّ الأنظمة، ولكن تنظيم المواد المستنفدة للأوزون هو بحوزة مكتب النائب العام.	تخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون إلى 1.351 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. إحلال نظام إصدار التراخيص مع حلول يناير/كانون الثاني 2006.	المقرّر 32/XVII التوصية 16/36	ولايات ميكرونيزيا المتحدة
إن مشروعات خطط إدارة غازات التبريد التي تنفذها يونيب قد تأخرت في انتظار توضيح الحسابات والنفقات بالنسبة للتناقضات التي كشفت في التقارير المالية (TRA/27 و GUA/REF/35/TAS/23-26). تقوم يونيدو بتنفيذ الخطة الوطنية لإزالة بروميد الميثيل (GUA/FUM/38/INV/29). وأفادت يونيدو أن حكومة غواتيمالا تضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي ستقدّم إلى الاجتماع القادم للجنة التنفيذ. ويتوقع أن المشروع، بعد موافقة الأطراف سيواصل مساندة خطة العمل ومساعدة غواتيمالا على العودة قريباً إلى وضع الامتثال.	تخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون إلى 85 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. حظر على استيراد المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون مع حلول عام 2005. تخفيض استهلاك بروميد الميثيل إلى 360 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005	المقرّر 34/XV التوصية 19/36	غواتيمالا
تقوم فرنسا بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إزالة كلورو فلورو كربون	إنحراف ظاهر من إجراءات رقابة استهلاك من مرفق	المقرّر 24/36	كينيا

أحدث تقرير عن الأوضاع القائمة	مشكلة الامتثال	مقررات اجتماع الأطراف/توصيات الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية	البلد
<p>(KEN/PHA/44/INV/37). وبلغت فرنسا أن هذا المشروع حصل على موافقة بشرط وجود أنظمة بشأن المواد المستفدة للأوزون في كينيا. وبُذلت جهود متواصلة لتشجيع الحكومة على الموافقة عليها. وتم توقيع الأنظمة في أواسط عام 2006 وفقاً لمعلومات من فرنسا، مع أن هنالك معلومات أخرى مناقضة.</p>	<p>البروتوكول ألف المجموعة الأولى (كلورو فلورو كربون) عام 2005. طالب الطرف بتقديم إيضاح. قَدّم الإيضاح مصحوباً بوصف محدود للخطة من أجل العودة إلى الامتثال. أرسل مشروع مقررّ الخطة المُدمجة للحصول على تعليق.</p>		
<p>تقوم بونيدو بتنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي في ليبيا (LIB/SEV/32/INS/04) وأفادت بونيدو، أنه بعد التسديد البدئي، لم تكن هنالك أي دفعات مقسّطة إضافية، رغم التذكير المتكرر، بسبب عدم الامتثال بمتطلبات التبليغ الإلزامية (تقارير الأنشطة، وكذلك برامج العمل) بالنسبة لكل عقد. والوضع الرّاهن لوحدة الأوزون ليس واضحاً. فقد استقال مسؤول الأردن مؤخراً كموظف مدني. ولكنه يدعي بأنه مازال يعمل كمدير لوحدة الأوزون. وتعترف بونيدو بالاتصال بالسلطات الليبية للتثبيت من صلاحية وضع وحدة الأوزون على وجه العموم، وعلى وضع التوظيف فيها بنوع خاص. إلا أن بونديبي بلغت أن كلا مشروعها الاستثماريين للرغاوى قد أنجز من حيث الناحية التقنية، ولكن المشروع في وحدة بنغازي مازال جارياً من أجل معالجة سهو في الربط مع نظام كلوريد الميثيلين الذي ابتاعه المشروع (LIB/FOA/32/INV/08). مع ذلك فقد أصدرت شهادة إنجاز لمشروع الرغاوى في El Houria Unit Plant (LIB/FOA/35/INV/15).</p>	<p>تخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون إلى 303 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. أكدت ذلك بيانات عام 2005.</p> <p>إحلال نظام لتراخيص واردات وصادرات المواد المستفدة للأوزون، بما في ذلك الحصص (كوتا).</p> <p>الاحتفاظ بمستوى استهلاك للهالون لا يتعدى 714.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. أكدت ذلك بيانات عام 2005.</p> <p>الاحتفاظ بمستوى استهلاك للبروميد الميثيل لا يتعدى 96 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005. أكدت ذلك بيانات عام 2005.</p>	<p>المقررّ 36/XV</p> <p>التوصية 27/36</p> <p>المقررّ 37/XVII</p>	<p>الجمهورية العربية الليبية</p>
<p>تقوم بونديبي بتنفيذ الخطة الوطنية لإزالة كلورو فلورو كربون في نيجيريا (NIR/PHA/38/INV/106) و (NIR/PHA/41/INV/108). وبلغت بونديبي أن الأنشطة في قطاع الرغاوى تتقدم بطريقة مرضية، حيث أن كافة طلبات الشراء قد وُضعت (لكلا المرحلتين الأولى والثانية). إضافة إلى ذلك فإن مشروع مجموع الرغاوى سيكون أنجز بنسبة خمسين بالمئة مع نهاية السنة. وبالنسبة لقطاع خدمة التبريد وُضعت طلبات شراء المعدات (NIR/PHA/38/INV/106) و (NIR/PHA/41/INV/108). إنما بالنسبة للمرحلة III (NIR/PHA/44/INV/112) لم تصرف المبالغ في انتظار تقديم تقرير التحقق، وبالنسبة لمشروع المساعدة التقنية اليابانية</p>	<p>تخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون إلى 1800 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2005.</p>	<p>المقررّ 30/XIV</p> <p>التوصية 36/36</p>	<p>نيجيريا</p>

أحدث تقرير عن الأوضاع القائمة	مشكلة الامتثال	مقررات اجتماع الأطراف/توصيات الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية	البلد
(NIR/SEV/38/TAS/104)، تم التخطيط لتنظيم حلقة العمل شهر سبتمبر/ أيلول 2005، يُعتمد في أعقابها على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل.			
إن يونيب مسؤولة عن مشروع التعزيز المؤسسي وعن صياغة الاستراتيجية الوطنية . وبالنسبة للتعزيز المؤسسي تبلغ يونيب أن تدبيراً مؤسسياً جديداً قد أنشئ مع تعيين وحدة أوزون وطنية جديدة. ولكن مقر وحدة الأوزون الوطنية هو خارج الصومال مع زيارات عرضية للصومال. وبالتالي فإن تنفيذ نشاط التعزيز المؤسسي وغيره من الأنشطة يظل معلقاً . وبرنامج المساعدة على الامتثال على اتصال ونقاش منتظم مع وحدة الأوزون الوطنية، ومقرها حالياً في نابروبي، بشأن أنشطة محتملة خارج الصومال (SOM/SEV/36/INV/03). في الوقت نفسه بلغت يونيب أن عدم الاستقرار السياسي قد لا يسمح بصياغة استراتيجية إزالة وطنية (SOM/SEV/35/TAS/01).	توضيح حالة خطة عمله للهلون المقدمة سابقاً، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية وغير ذلك من الإجراءات التي قد يتخذها الطرف لدعم نقاطه المرجعية المقترحة لتخفيض استهلاك الهالون.	التوصية 42/36	الصومال

12. استناداً إلى تقارير الوكالات يوصى بتقديم التقارير الإضافية للأوضاع القائمة و/ أو تقارير تأخيرات التنفيذ إلى الاجتماع الحادي والخمسين بالنسبة للأنشطة التالية : البوسنة والهرزك (خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون، نشاط التعزيز المؤسسي)، ولايات ميكرونيزيا المتحدة (حتى يتم توقيع أنظمة المواد المستنفدة للأوزون)، غواتيمالا (بشأن أنشطة خطط إدارة غازات التبريد وأنشطة بروميد الميثيل)، ليبيا (تعزيز مؤسسي)، نيجيريا (أحدث شريحة من خطة إزالة كلورو فلورو كربون) ، والصومال (صياغة الاستراتيجية الوطنية).

13. أحرزت المشروعات في بنغلاديش وكينيا بعض التقدم منذ الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التنفيذية، وليست ثمة توصية بإلغاء أي من هذه المشروعات.

الجزء الثالث : طلب لتحويل مشروع

14. في الاجتماع التاسع والأربعين "أشار ممثل السويد إلى أنه نظراً للقرار الذي اتخذته حكومته بالمساهمة على نحو كامل في المشاريع المتعددة الأطراف، فإن حكومته ستقوم بالنسيق مع يونديبي ويونيب ويونيدو خلال الفترة ما بين الدورات بشأن [أي إعادة إسناد] المشروعات الثنائية القائمة، وستفيد اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين بما يتم في هذا الصدد". (تقرير الاجتماع التاسع والأربعين، UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/43، الفقرة 42).

15. اعترافاً باعترام حكومة السويد، أعربت حكومة جمهورية صربيا عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة السويد، وأنها راغبة في مواصلة تنفيذ خطة الإزالة الوطنية، بما في ذلك أنشطة خطط إدارة غازات التبريد، مع يونيدو بصفتها الوكالة المنفذة.

الجزء الرابع : المشروعات التي طلبت بشأنها تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة

16. قرّرت اللجنة التنفيذية "حذف مشروعات الدعم المؤسسي ومصارف الهالون وتدريب موظفي الجمارك والاستعادة وإعادة الدوران والمشروعات البيانية من قائمة المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ، ولكن مواصلة رصدها، حسب الاقتضاء" (المقرّر 14/36 (ب)). ومن مجموع 93 تقريراً مطلوباً، أفادت الوكالات المنفذة عن إحراز بعض التقدّم في 44 من المشروعات. وثمة مطالبة بتقارير إضافية عن الأوضاع القائمة حيث لم تكن هنالك أية إشارة إلى أي تقدّم منذ التقرير الأخير و/ أو بالنسبة للحالات التي تمّ التبليغ عن عوائق إضافية بشأنها. وثمة مطالبة بتقارير إضافية عن الأوضاع القائمة للاجتماع الحادي والخمسين بالنسبة للمشروعات المدرجة في المرفق الأول.

تقرير يونديبي عن الأوضاع القائمة بالنسبة للدراسات الاستقصائية المتعلقة بموادّ هيدرو كلورو فلورو كربون في 12 بلداً

17. في اجتماعها التاسع والأربعين أخذت اللجنة التنفيذية علماً "بنيّة يونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخمسين حول استبيانات موادّ هيدرو كلورو فلورو كربون التي من المفروض إنهاء العمل بها في كانون الأول 2006، وفي الوقت ذاته تشجيع يونديبي لإتمام أكبر عدد ممكن من الاستبيانات بحلول الاجتماع الخمسين" (المقرّر 9/49 (ج)). وهناك نسخة من التقرير عن الأوضاع القائمة مدرجة في الملحق الثاني.

خطة لضمان استدامة بنك الهالون في ليبيا

18. أفاد المقرّر 11/49 (هـ) "أن يونيدو قد أشارت إلى أنها ستقدّم إلى الاجتماع الخمسين خطة لتحقيق استدامة بنك الهالونات في الجماهيرية العربية الليبية بحسب المقرّر 11/47". وفي اجتماعها السابع والأربعين قرّرت اللجنة التنفيذية أن مشروع بنك الهالون في ليبيا "قد حصل على الموافقة مع القناعة بأنّه لن يتمّ صرف أية مبالغ حتى تكون يونيدو قد أكملت خطة لضمان استدامة المشروع باستعمال المبالغ المتبقية من إعداد المشروع الموافق عليها سابقاً". وطلبت أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف نسخة من الخطة، وقدمت يونيدو وثيقة مشروع للمشروع لم تكن محتوية على خطة. وبلغت أمانة الصندوق يونيدو أن المبالغ لن تُصرف حتى تعدّ يونيدو مثل هذه الخطة وفقاً للمقرّر 11/47.

الجزء الخامس : تقديمات التقارير المرحلية لعام 2005

19. في اجتماعها التاسع والأربعين "طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة البرتغال وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية تقديم تقاريرها المرحلية إلى الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية (المقرّر 8/49 (ج)).

20. تسلّمت أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف تقريراً مرحلياً من الولايات المتحدة، ولم تتسلّم تقارير من البرتغال وسويسرا.

التوصيات

21. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر :

(أ) في مطالبة كل من حكومة البرتغال وسويسرا بتوفير تقريرها المرحلي إلى الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية؛

(ب) في طلب تقارير حول الأنشطة التالية ذات التأخيرات في التنفيذ، للاجتماع الحادي والخمسين:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
يونديبي	BRA/PHA/41/INV/264	خطة وطنية لإزالة كلورو فلورو كربون في البرازيل: الشريحة الثانية
يونديبي	COL/PHA/41/INV/60	خطة إزالة وطنية لمواد المرفق ألف (المجموعتان الأولى و الثانية) في كولومبيا : البرنامج الأول للتنفيذ

(ج) بأخذ العلم :

(1) مع التقدير، بالتقارير المتعلقة بتأخيرات التنفيذ المقدمة إلى الأمانة من جانب استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والسويد، والوكالات المنفذة الأربع، وبالتقرير المرحلي الذي قدمته الولايات المتحدة كما ورد في الوثيقة بشأن تأخيرات تنفيذ المشروعات (UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12)؛

(2) بأن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تقوم بخطوات عملية ثابتة وفقاً لتقديرات الأمانة (تقدّم، بعض التقدم، لا تقدّم) وأن تبليغ وتعلم الحكومات والوكالات المنفذة حسب الاقتضاء؛

(3) بإتمام 15 من أصل 102 مشروعات مُدرجة في قائمة المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ؛

(4) بأنه ينبغي توجيه رسائل بشأن الإلغاء المحتمل بالنسبة للمشروعات التالية :

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
فرنسا	SYR/REF/29/INV/53	تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-12 إلى تكنولوجيا هيدرو فلورو كربون-134a في صناعة موادّ التبريد التجاري في شركة شقيري وشركائهم في الجمهورية العربية السورية
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	ARG/REF/18/INV/39	إزالة مادّة كلورو فلورو كربون في مصنع البرادات المنزلية في Neba S.A. في الأرجنتين
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	JOR/HAL/32/INV/69	مشروع مظلي لإزالة ختامية لهالون-1211 وهالون-1301 لصانعي معدّات إطفاء الحرائق وموردّتها في الأردن بالتحويل إلى مسحوق ABC وثاني أكسيد الكربون وهيدرو فلورو كربون-227ea والغازات غير المتفاعلة كبدايل

خطة إزالة وطنية لكلورو فلورو كربون (الشريحة الثالثة) في نيجيريا	NIR/PHA/44/INV/112	يونديبي
وضع خطوط توجيهية لتعزيز السلامة وتحويلات الأيروصولات	GLO/ARS/39/TAS/246	يونيب
مساعدة سياسة عامة وتقنية في كينيا	KEN/SEV/37/TAS/29	يونيب
صياغة استراتيجية وطنية للإزالة في الصومال	SOM/SEV/35/TAS/01	يونيب
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في صناعة رغاوى ألواح بوليوريتان المرنة عن طريق استعمال تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد الكربون السائل في Bahman Plastic Co. في إيران	IRA/FOA/28/INV/50	يونيدو
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في صناعة رغاوى ألواح بوليوريتان المرنة عن طريق استعمال تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد الكربون السائل في شركة Esfanj Shirvan Co. في إيران	IRA/FOA/37/INV/149	يونيدو
استبدال غاز التبريد كلورو فلورو كربون-12 بهيدرو فلورو كربون 134a في شركة Iran Compressor Manufacturing Company (ICMC) في إيران	IRA/REF/28/INV/51	يونيدو

(5) بأن التقارير المرحلية الإضافية يجب أن تُقدّم عن تلك الأنشطة والمشروعات المدرجة في المرفق I من هذه الوثيقة؛

(6) بحالة الدراسات الاستقصائية لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون، وبعترام يونديبي تقديم النتائج للاجتماع الحادي والخمسين؛ و

(7) بتحويل العناصر السويدية لخطة الإزالة الوطنية لمواد كلورو فلورو كربون في صربيا (YUG/PHA/43/TAS/22 و YUG/PHA/47/TAS/29) بطلب من حكومة صربيا ليونيدو وبإعادة ، إلى الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية، رصيد المبالغ المتبقية كإسهامات نقدية للصندوق لتمكين أمين الخزانة من تحويل المبالغ إلى يونيدو.

(د) تأكيد جديد للمقرّر المتخذ في الاجتماع السابع والأربعين في الموافقة على مشروع بنك الهالون في ليبيا شرط أن تقدّم يونيدو خطة مقبولة لضمان استدامة مشروعات بنوك الهالونات.

المرفق الأول

تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة مطلوبة في الاجتماع الحادي والخمسين

الرمز	الوكالة	عنوان المشروع
FSM/REF/36/TAS/01	استراليا	تنفيذ استراتيجية بلدان جزر الهادئ : مساعدة لإنفاذ أنظمة المواد المستنفدة للأوزون وبرنامج التدريب لموظفي الجمارك في ميكرونيزيا
IND/HAL/32/TAS/281	استراليا	برنامج وطني لإدارة وبنك الهالون في الهند
TUV/REF/36/TAS/02	استراليا	تنفيذ استراتيجية بلدان جزر الهادئ: مساعدة لإنفاذ أنظمة المواد المستنفدة للأوزون وبرنامج التدريب لموظفي الجمارك في توفالو
VAN/REF/36/TAS/02	استراليا	تنفيذ استراتيجية بلدان جزر الهادئ: مساعدة لإنفاذ أنظمة المواد المستنفدة للأوزون وبرنامج التدريب لموظفي الجمارك في فانواتو
IND/HAL/32/TAS/278	كندا	برنامج وطني لإدارة وبنك الهالون في الهند
CAF/REF/34/TAS/10	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: تطوير وتنفيذ برنامج ضريبي/حافز في جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/REF/34/TAS/11	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد أنشطة مشروع خطة إدارة غازات التبريد ، بما في ذلك تسجيل تقني خدمة التبريد، والموزعين والموردين لمواد كلورو فلورو كربون في جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/REF/34/TRA/08	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: برنامج تدريب لموظفي الجمارك في جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/REF/34/TRA/09	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد : برنامج تدريب المدربين لتقني التبريد لممارسات الإدارة الجيدة وبرنامج تدريب لتناول شؤون التقنيين في القطاع غير الرسمي في جمهورية أفريقيا الوسطى
IVC/REF/24/TAS/10	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في كوت ديفوار
IVC/REF/37/INV/17	فرنسا	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في خمسين وحدة من وحدات تبريد المباني بالطرد المركزي في كوت ديفوار
IVC/REF/37/TAS/16	فرنسا	تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد أنشطة خطة إدارة غازات التبريد وإنشاء نظام إصدار تراخيص للاستيراد/ التصدير في كوت ديفوار
MOR/REF/23/TAS/17	فرنسا	تنفيذ شبكة استرداد وإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون في المغرب
AFR/HAL/35/TAS/29	ألمانيا	إنشاء بنك هالون إقليمي للبلدان الأفريقية الشرقية والجنوبية (بوتسوانا، إثيوبيا، كينيا، ليسوتو، ناميبيا، تنزانيا وزمبابوي)
ALG/HAL/35/TAS/51	ألمانيا	برنامج إزالة قطاعي : إنشاء بنك هالون في الجزائر
ALG/SEV/43/CPG/60	ألمانيا	وضع تحديث للبرنامج القطري في الجزائر
BRA/PHA/37/TRA/260	ألمانيا	خطة وطنية لإزالة كلورو فلورو كربون: تدريب موظفي الجمارك في البرازيل
ANT/PHA/44/INV/10	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	خطة إدارية لإزالة كلورو فلورو كربون في أنتيغوا وبربودا

مشروع تدليلي لاختبار بدائل بروميد الميثيل في عملية إبادة الحشرات الطفيلية التالية لجمع المحاصيل للقطن والحمضيات (المرحلة الأولى) في الأرجنتين	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	ARG/FUM/29/DEM/93
برنامج وطني لإدارة الهالون للمساعدة على إلغاء استعمال هالون-1301 في التطبيقات الجديدة ولإدارة هالون-1301 المسترد في الأرجنتين	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	ARG/HAL/26/TAS/80
خطة وطنية لإزالة كلورو فلورو كربون: البرنامج السنوي لعام 2006 في الفلبين	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	PHI/PHA/47/INV/79
خطة عمل وطنية للامتثال: استرداد/إعادة تدوير وإعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحركة في سري لانكا	اليابان	SRL/PHA/43/TAS/27
خطة عمل وطنية للامتثال: برنامج استرداد وإعادة تدوير في سري لانكا	اليابان	SRL/PHA/43/TAS/28
خطة عمل وطنية للامتثال: رصد الأنشطة المقترحة في الخطة في سري لانكا	اليابان	SRL/PHA/43/TAS/29
برنامج إزالة قطاعي: إنشاء بنك هالون قطاعي لأفريقيا الغربية والوسطى (بنن، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا)	يوندبي	AFR/HAL/37/TAS/31
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد الأنشطة في خطة إدارة غازات التبريد في بوركينا فاسو	يوندبي	BKF/REF/34/TAS/13
برنامج بنك إدارة الهالون في مصر	يوندبي	EGY/HAL/32/TAS/81
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: استرداد وإعادة تدوير غاز تبريد كلورو فلورو كربون-12 في هايتي	يوندبي	HAI/REF/39/TAS/04
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد الأنشطة في خطة إدارة غازات التبريد في هايتي	يوندبي	HAI/REF/39/TAS/06
خطة وطنية لإزالة مواد المرفق ألف (المجموعة I) (الشريحة الأولى) في جمهورية بنما	يوندبي	PAN/PHA/44/INV/22
خطة وطنية لإزالة مواد المرفق ألف (المجموعة I) (الشريحة الثانية) في جمهورية بنما	يوندبي	PAN/PHA/47/INV/24
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد الأنشطة الواردة في خطة إدارة غازات التبريد في بروني دار السلام	يونيب	BRU/REF/44/TAS/09
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: تدريب المدربين في الممارسات الجيدة لإدارة غازات التبريد وتدريب وطني للتقنيين في بروني دار السلام	يونيب	BRU/REF/44/TRA/07
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: إنشاء نظام إصدار تراخيص في غواتيمالا	يونيب	GUA/REF/35/TAS/23
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: بدائل لاستعمال كلورو فلورو كربون-12 في قطاع التبريد في غواتيمالا	يونيب	GUA/REF/35/TAS/24
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد الأنشطة في خطة إدارة غازات التبريد في غواتيمالا	يونيب	GUA/REF/35/TAS/25
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: إنشاء وإنفاذ التشريعات في غواتيمالا	يونيب	GUA/REF/35/TAS/26

تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: برنامج تدريب الجمارك في غواتيمالا	يونيب	GUA/REF/35/TRA/27
تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: إعداد أنظمة الأوزون من أجل رقابة المواد المستنفدة للأوزون في ميانمار	يونيب	MYA/REF/45/TAS/05
إنشاء حلقة الأوزون الوطنية من أجل تنفيذ إزالة المواد المستنفدة للأوزون بموجب بروتوكول مونتريال في ميانمار	يونيب	MYA/SEV/29/INS/02
التعزيز المؤسسي (إنشاء وحدة المواد المستنفدة للأوزون) في أوغندا	يونيب	UGA/SEV/13/INS/02
خطة وطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون : الشريحة الثانية في البوسنة والهرزك	يونيدو	BHE/PHA/44/INV/21
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة II) في البوسنة والهرزك	يونيدو	BHE/SEV/43/INS/19
حلقة عمل تدريب وتوعية في قطاعي المذيبات وعوامل التصنيع (رابع كلوريد الكربون وثلاثي كلورو الايثان) في إثيوبيا	يونيدو	ETH/SOL/45/TAS/15
إزالة وطنية لبروميد الميثيل في غواتيمالا	يونيدو	GUA/FUM/38/INV/29
إنشاء وحدة الأوزون الوطنية في ليبيا	يونيدو	LIB/SEV/32/INS/04
حلقة عمل تدريب وتوعية في قطاع غازات التبخير (بروميد الميثيل) في مدغشقر	يونيدو	MAG/FUM/45/TAS/09
خطة لإزالة الاستيراد والاستهلاك الصافي للهالون في قطاع مكافحة الحرائق في باكستان	يونيدو	PAK/HAL/41/TAS/55
حلقة عمل تدريب وتوعية في قطاع غازات التبخير (بروميد الميثيل) في فنزويلا	يونيدو	VEN/FUM/45/TAS/104

المرفق الثاني

تقرير عن الأوضاع القائمة من يونديبي بشأن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بهيذرو كلورو فلورو كربون في 12 بلداً

1. مقدمة

إن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون مصنقة كمواد خاضعة للرقابة بموجب المرفق-C، المجموعة I- من بروتوكول مونتريال. وبالتالي فإن هنالك قيوداً على استعمال هيدرو كلورو فلورو كربون، التي ستخضع للإزالة في نهاية الأمر. وبالنسبة لأطراف المادة 5 فإن التاريخ المحدد لإزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون هو أول يناير/ كانون الثاني 2040 مع إجراء رقابة انتقالي بتجميد إنتاج واستهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون بمستويات 2015، ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2016.

وحسب البيانات المبلغة بموجب المادة 7، خلال العقد الأخير تقريباً وحتى 2003، زاد استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون في كافة بلدان المادة 5 من 4.100 طن من قدرات استنفاد الأوزون تقريباً، إلى أكثر من 15.800 طن من قدرات استنفاد الأوزون، في حين أن إنتاج مواد هيدرو كلورو فلورو كربون زاد من 1.800 طن من قدرات استنفاد الأوزون تقريباً إلى أكثر من 13.600 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وهيدرو كلورو فلورو كربون-22 وهيدرو كلورو فلورو كربون-141b هما أكثر مواد هيدرو كلورو فلورو كربون شيوعاً في مجال الاستعمال في بلدان المادة 5. وقيمة أطنان قدرات استنفاد الأوزون لهيدرو كلورو فلورو كربون-22 وهيدرو كلورو فلورو كربون 141-b هي 0.055 و 0.11 على التوالي، مما يشير على صعيد الأطنان المترية أن مجموع استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون عام 2003 كان بين 124.000 طن كافة (هيدرو كلورو فلورو كربون 141-b) و 272.000 طن (كافة هيدرو كلورو فلورو كربون-22).

وبحيث أن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون هي مواد مراقبة، فإن المشروعات والأنشطة التي ستؤول إلى تخفيض مواد هيدرو كلورو فلورو كربون تكون مؤهلة للتمويل من جانب الصندوق المتعدد الأطراف في مستقبل غير بعيد. ومواد هيدرو كلورو فلورو كربون حصلت أيضاً على موافقة كبدائل لمواد كلورو فلورو كربون في العديد من المشروعات والأنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف. مع ذلك فإن قيوداً إضافية على هيدرو كلورو فلورو كربون قد اعتمدت مؤخراً وبشكل متزايد من جانب البلدان النامية. وهذا الوضع سوف يؤثر بصورة متوقعة على توافر مواد هيدرو كلورو فلورو كربون في البلدان النامية، وبنوع خاص في تلك البلدان التي لا تنتج مواد هيدرو كلورو فلورو كربون، إضافة إلى ذلك فإن بعض بلدان المادة 5 كإندونيسيا والصين تنتج وتصدر مواد هيدرو كلورو فلورو كربون والقيود التي تُفرض على إنتاج واستهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون قد تؤثر على بلدان المادة 5 التي تعتمد على توريدات مواد هيدرو كلورو فلورو كربون من هذين البلدين. إضافة إلى ذلك، ومن أجل الامتثال بتجميد عام 2015 لإنتاج واستهلاك مواد هيدرو كلورو فلورو كربون، ثمة حاجة إلى العثور على تكنولوجيات بديلة وإلى إجراء تقدير للكلفة / الفائدة بالنسبة لهذه البدائل.

2. خلفية

تضمن برنامج عمل يونديبي لفترة 2005-2007 طلبات من 12 بلداً من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا المحيط الهادئ، من أجل إجراء دراسات استقصائية محدودة لاستعمال هيدرو كلورو فلورو

كربون في تلك البلدان، بهدف مساعدة هذه البلدان على اتخاذ مقرّرات مطلّعة عن طريق تسهيل استشارات وطنية لأصحاب الشأن، ولتسهيل منهم أفضل لأوضاع عرض وطلب هيدرو كلورو فلورو كربون حاضراً ومستقبلاً، وتحديد القيود المحتملة بالنسبة لاعتماد تكنولوجيات بديلة.

وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدّد الأطراف في اجتماعها الخامس والأربعين (المقرّر 6/45) على الدراسات الاستقصائية لموادّ هيدرو كلورو فلورو كربون التي ستنفّذها يوتنديبي في 12 بلداً، والرامية إلى إحلال مستوى وطني مجمّع من استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون لهذه البلدان التي سوف تموّل المشروعات والأنشطة مقابلها في المستقبل. والبلدان المختارة ومستويات التمويل الموافق عليها للدراسة الاستقصائية لكل بلد، هي كما يلي:

التمويل الموافق عليه (بالدولارات الأمريكية)	استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون عام 2003 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)	البلد
68,807	147.53	الأرجنتين
183,486	766.03	البرازيل
68,807	109.22	كولومبيا
183,486	360.39	الهند
114,679	225.53	إندونيسيا
68,807	94.38	إيران
45,872	20.13	لبنان
91,743	324.83	ماليزيا
114,679	728.30	المكسيك
36,697	7.02	سري لانكا
45,872	34.62	سوريا
45,872	75.26	فنزويلا

3. منهجية الدراسة الاستقصائية

نُظّم عمل الدراسة الاستقصائية ليجري حسب الخطوات التالية :

الخطوة - 1 : دراسات نظرية على مستوى وطني، جمع البيانات والاستقصاء

وقد تطلّب ذلك اختيار كيانات خيرة وطنية للقيام بالمهمّات، استناداً إلى شروط التكلفة المتفق عليها مع وحدة الأوزون الوطنية لكل بلد، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل للأنشطة على المستوى القطري، وإجراء دراسات نظرية افتتاحية من جانب كيانات الخبرة الوطنية المختارة بالتعاون مع وحدات الأوزون الوطنية ويوتنديبي، ووضع استبيانات من أجل جمع البيانات، ووضع نموذج للتبليغ عن الدراسات النظرية، وجمع البيانات الفعلي، بواسطة التفاعل في مجال الصناعة ومن خلال التشاور مع أصحاب الشأن المعنيّين.

الخطوة -2 : تجميع بيانات الدراسة الاستقصائية وتحليلها

لضمان مصداقية العملية ولتناول القضايا عبر المناطق والقضايا الشاملة، سوف يتم إجراء التجميع والتحليل لبيانات الدراسة الاستقصائية بمساعدة خبراء دوليين. وقد تم اختيار خبيرين دوليين لهذه المهمة، أحدهما لبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبية، والآخر لبلدان منطقة آسيا.

الخطوة -3 : عرض بيانات الاستقصاء ووضعها في صورتها النهائية من خلال التقارير القطرية

إن وضع التقارير القطرية في صورتها النهائية حول الدراسة الاستقصائية، يُقترح إجراؤه بواسطة المشاورات مع أصحاب الشأن، وبمساعدة تقنية يقدمها الخبيران الدوليان. وقد تم وضع نموذج لعرض التقارير القطرية، يتناسب مع الأوضاع الخاصة للبلدان المعنية. وسيتم وضع التقارير القطرية في صورتها النهائية بعد مراجعة من جانب وحدة الأوزون الوطنية ويونديبي.

4. خطة العمل

لقد تم وضع خطة العمل التالية في صورتها النهائية بالتشاور مع وحدات الأوزون الوطنية للبلدان المشاركة :

دراسات نظرية وجمع البيانات والاستقصاء،

على مستوى وطني: مع حلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2006

تجميع وتحليل بيانات الاستقصاء: مع حلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2006

عرض التقارير القطرية ووضعها في صورتها النهائية: مع حلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2006

مراجعة نهائية وتقديم للصندوق المتعدد الأطراف

5. الوضع القائم ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2006

لقد تم اختيار كيانات الخبرة الوطنية لكافة البلدان باستثناء إيران وسري لانكا.

لقد أكملت الدراسات النظرية للبيانات المتوفرة، وتم الحصول على التقارير البدئية عن كل بلد بالنسبة لتسعة بلدان من أصل 12 بلداً. وما زال يُنتظر الحصول على هذه التقارير البدئية من إيران ولبنان وسري لانكا، وهي معلقة بسبب الاختيار المتأخر لكيانات الخبرة الوطنية، بسبب الأوضاع الخاصة الراهنه في تلك البلدان.

لقد تم إكمال مشاريع التقارير الاستقصائية، وقدمت من جانب ستة من البلدان الـ 12، وكلها من أمريكا اللاتينية والمنطقة الكاريبية. وفي البلدان الباقية يجري حالياً جمع بيانات الاستقصاء، ويُنتظر إكماله مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2006.

بالنسبة للبلدان الستة التي قدمت تقارير استقصاء على المستوى القطري، يجري حالياً تحليل وتجميع بيانات الاستقصاء. وتحليل وتجميع تقارير الاستقصاء والبيانات على المستوى القطري مستهدف للإكمال مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2006. ويُستهدف وضع تقارير الاستقصاء القطرية في صورتها النهائية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول، بعد المشاورات مع أصحاب الشأن بما في ذلك حلقات العمل والاجتماعات حسب ما تراه مناسباً

وحدات الأوزون الوطنية لكل بلد، وستخضع بعد ذلك لمراجعة وحدات الأوزون الوطنية ويونديبي قبل تقديمها إلى الصندوق المتعدّد الأطراف في أواسط يناير/ كانون الثاني 2007.

إن الوضع القائم المجمع لأنشطة الاستقصاء للبلدان الـ 12 ميوّب في ما يلي:

الملاحظات	الوضع الراهن			اختيار الخبراء		البلد
	وضع التقارير القطرية في صورتها النهائية	تجميع وتحليل بيانات الاستقصاء	دراسة نظرية وجمع البيانات والاستقصاء على المستوى الوطني	وطني	دولي	
أمريكا اللاتينية والمنطقة الكاريبية						
يجري وضع التقارير القطرية في صورتها النهائية	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	تمّ	تمّ	الأرجنتين
	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	تمّ		البرازيل
	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	تمّ		كولومبيا
	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	تمّ		المكسيك
	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	تمّ		فنزويلا
منطقة آسيا						
يُتوقع إكمال الدراسات النظرية وجمع البيانات والاستقصاء على المستوى الوطني مع نهاية سبتمبر/أيلول 2006	---	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	تمّ	تمّ	الهند
	---	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	تمّ		إندونيسيا
	---	---	---	قيد التنفيذ		إيران
	---	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	تمّ		لبنان
	---	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	تمّ		مأليزيا
	---	---	---	قيد التنفيذ		سري لانكا
	---	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	تمّ		سوريا