



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/28
16 février 2007

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante et unième réunion
Montréal, 19 – 23 mars 2007

PROPOSITION DE PROJET : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan d'élimination finale des substances de l'Annexe A (Groupe I) PNUD
(troisième tranche)

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET- PROJETS PLURIANNUELS
PAYS : République dominicaine

TITRE DU PROJET**AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D'EXÉCUTION**

Plan d'élimination finale des substances de l'Annexe A (Groupe I) (troisième tranche)	PNUD
---	------

TITRES DES SOUS-PROJETS

a) Programme d'autorisation	PNUD
b) Programme de climatisation d'automobile	PNUD
c) Programme de réfrigération à usage domestique	PNUD
d) Programme de réfrigération à usage commercial	PNUD
e) Programme de surveillance	PNUD

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION :	Ministère de l'environnement et des ressources naturelles
---	---

DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET A : DONNÉES RELATIVES À L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE FÉVRIER 2007)

CFC	204,3		
-----	-------	--	--

B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE FÉVRIER)

SAO	Aérosols	Mousses	Réfr.Mfg	Réfr. entretien	Solvants	Agents de trans.	Fumigènes
CFC-11				7,91			
CFC-12				194,53			
CFC-114				0,00			
CFC-115				1,87			

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	
--	--

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total 430 000 millions \$US - Élimination totale de 73,0 tonnes PAO.

DONNÉES RELATIVES AU PROJET		2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC (tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	269,90	81,00	81,00	81,00	0,00	
	Consommation maximum pour l'année	252,00	81,00	81,00	53,00	0,00	
	Élimination grâce aux projets en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Élimination nouvellement ciblée	171,00	0,00	28,00	53,00	0,00	311,20
	Élimination non financée	0	0	0	0	0	0
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER							
Consommation totale de SAO à introduire (HCFC)							
Coûts finaux du projet (\$US) :							
Financement pour l'agence principale [PNUE]		400 000	400 000	211 610	200 000	0	1 711 610
Financement total du projet		400 000	400 000	211 610	200 000	0	1 711 610
Coûts d'appui finaux (\$US)							
Coûts d'appui pour l'agence principale [PNUE]		30 000	30 000	15 870	15 000	0	128 370
Total des coûts d'appui		30 000	30 000	15 870	15 000	0	128 370
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL (\$US)		430 000	430 000	227 470	215 000	0	1 839 970
Rapport coût/efficacité final du projet (\$US/kg)							5,5

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement pour la troisième tranche (2007) comme indiqué ci-dessus.

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT	Approbation générale
--------------------------------------	-----------------------------

DESCRIPTION DE PROJET

1. Au nom du Gouvernement de la République dominicaine, le PNUD a présenté à la 51^e Réunion du Comité exécutif, une demande de financement pour la troisième tranche du plan national d'élimination des CFC pour la République dominicaine, pour un coût total de 400 000 dollars US plus les coûts d'appui d'agence de 30 000 US dollars.

Contexte

2. Le plan national d'élimination des CFC pour la République dominicaine a été approuvé à la 45^e réunion du Comité exécutif, le PNUD étant l'agence d'exécution. La mise en œuvre du plan aide le Gouvernement de la République dominicaine à satisfaire les obligations du Protocole de Montréal, concernant notamment l'élimination complète des CFC d'ici 2010. Afin d'atteindre ces objectifs, diverses mesures d'investissement, des mesures ne portant pas sur des investissements, ainsi que des activités d'assistance technique et des activités de renforcement de la capacité sont et seront mises en œuvre par la République dominicaine avec l'aide du PNUD. La totalité des fonds approuvé en principe pour le plan ci-dessus mentionné s'élève à 1 711 610 dollars US plus les coûts d'appui d'agence de 128 370 dollars US.
3. En 2006, il y a eu 21 pour cent de diminution dans les importations de CFC. La quantité d'importation est passée de 204,52 tonnes en 2005 à 161,2 tonnes PAO en 2006, une différence de 43,32 tonnes PAO. Il y a également eu une réduction de la consommation maximale autorisable de CFC, passant de 269,9 tonnes PAO en 2005 à 252 tonnes PAO en 2006. L'objectif pour 2007 est de 81 tonnes PAO, ce qui correspond également à la limite de consommation fixé par l'accord passé entre le Gouvernement de la République dominicaine et le Comité exécutif.

Programme annuel 2006

4. Durant la mise en œuvre du programme annuel 2006, seuls des progrès limités ont été faits, en grande partie à cause du retard dans la nomination du responsable de l'Unité de gestion de projets. Le rapport souligne que néanmoins, 552 douaniers ont été formés. Les objectifs concernant l'importation et la distribution de climatiseurs d'automobile et d'équipement de récupération et de recyclage, ainsi que la formation et la délivrance d'autorisation d'exercer pour 50 pour cent des techniciens de service, n'ont pas encore été atteints. Un atelier organisé en 2006 a indiqué que les principaux fabricants et fournisseurs de produits chimiques pourraient être intéressés pour fournir des mélanges directs à la République dominicaine.

Programme de mise en œuvre annuelle 2007

5. Le programme de mise en œuvre annuel 2007 prévoit davantage de formation au niveau douanier et des activités dans les sous-secteurs des climatiseurs d'automobile et de l'entretien de l'équipement de réfrigération. Un grand programme de certification et de formation des techniciens est prévu en 2007.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

COMMENTAIRES

6. Le rapport de vérification a été complet et portait sur la consommation de 2005, conformément aux exigences pour cette tranche. La vérification faisait également le point sur le système de délivrance d'autorisation. La consommation s'est élevée à 204,858 tonnes PAO, bien en dessous des limites prévues par l'Accord (269,9 tonnes PAO).
7. Le Secrétariat a noté la lenteur de la mise en œuvre du programme annuel 2006, tout comme l'année dernière. Cela suscite des inquiétudes, étant donné que la consommation (non vérifiée) en 2006 était de 161 tonnes PAO, ce qui devrait être réduit d'environ 50 pour cent pour atteindre les objectifs de 2007. Le PNUD a informé le Secrétariat du fait que, avec la nomination et l'entrée en fonction du chef de l'Unité de gestion de projets mi-2006, la vitesse de mise en œuvre avait augmenté de façon significative au cours du dernier trimestre et était redevenue normale.
8. Le Secrétariat a discuté avec le PNUD d'un certain nombre de questions, dont les objectifs pour la formation des techniciens, les activités liées aux douanes et l'achat d'équipement de récupération et de recyclage. Le Secrétariat a en outre noté que, en fonction de l'expérience avec le premier lot de machines de récupération et de recyclage devant être livrées en 2007, les programmes d'incitation à la conversion ou au remplacement devraient être des options qui pourraient être suivies dans le programme 2008.

RECOMMANDATIONS

9. Le fonds du Secrétariat recommande une approbation totale de la troisième tranche du plan d'élimination avec les coûts associés aux niveaux de financement indiqués dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coût de soutien (\$US)	Agence d'exécution
(a)	Plan d'élimination finale des substances de l'Annexe A (Groupe I) (troisième tranche)	400 000	30 000	PNUD

