

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15

17 February 2007

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والخمسون
مونتريال، 19-23 مارس / آذار 2007

تأخيرات تنفيذ المشروعات

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

لمحة عامّة

1. هذه الوثيقة مقدّمة كمتابعة لمقرّرات متّخذة في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية بشأن مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ. وباستطاعة أعضاء اللجنة التنفيذية أن يطلعوا عند الطلب على تقارير الوكالات المنفذة الثنائية والمتعدّدة الأطراف بشأن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ، وعلى ما يُطلب من التقارير عن الأوضاع القائمة.
2. لدى تحليل التقارير التي قدّمتها الوكالات المنفذة، لحظت أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف عدداً من الصعوبات العمليّة في تنفيذ المشروعات ناجمة بنوع خاصّ عن تأخيرات سببها انتظار التشريعات والتجاوب البطيء من طرف وحدات الأوزون الوطنية.
3. إن هذه الوثيقة مقسّمة إلى خمسة أقسام: يتناول القسم الأول المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ، والتي طلبت اللجنة التنفيذية تقارير بشأنها (اعتماداً على تعريف اللجنة لتأخيرات التنفيذ)، والمعرّضة لإجراءات إلغاء المشروعات. ويتناول القسم الثاني المشروعات المتأخرة في البلدان التي فيها مسائل تتعلّق بالامتثال. ويتناول القسم الثالث تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة قدّمت تلبية لطلبات اللجنة التنفيذية ولكنها ليست معرّضة لإجراءات إلغاء المشروعات. ويتناول القسم الرابع مطالبات اللجنة التنفيذية بتقارير سنوية مرحلية لم يسبق تقديمها إلى اللجنة. ويتناول القسم الخامس مشروعاً واحداً مقترحاً للإلغاء في الاجتماع الحادي والخمسين، وأثار هذا الإلغاء المحتملة على الامتثال.

القسم الأول : المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ

4. هنالك 68 من المشروعات الجارية صُنّفت كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، وهي خاضعة لإجراءات اللجنة لإلغاء المشروعات. والمشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ هي مشروعات (1) يتوّقع إكمالها مع أكثر من اثني عشر شهراً من التأخير و/أو ، (2) حيث لم يكن هنالك أي صرف ضمن فترة الثمانية عشر شهراً بعد الموافقة على المشروع. وتقسّم المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ من طرف الوكالات المنفذة والثنائية كما يلي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) 22 ؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) 14 ؛ البنك الدولي 11 ؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) 7؛ فرنسا 4 ؛ ألمانيا 4 ؛ اليابان 2 ؛ إيطاليا 2 ؛ كندا 1 وسويسرا 1. وقد وردت تقارير من كافة الوكالات باستثناء إيطاليا.
5. يشير الجدول 1 إلى أسباب تأخيرات التنفيذ، استناداً إلى سبع فئات (أ إلى ز). وهو يعتمد على معلومات قدّمتها الوكالات المنفذة والثنائية. ويتجاوز العدد الإجمالي لأسباب التأخيرات عدد المشروعات التي تأخّر تنفيذها، وذلك لوجود أسباب متعدّدة للتأخّر في بعض المشروعات. ويشير الجدول 1 إلى أن التأخيرات تعود في غالبية الأحيان إلى عوامل ترتبط بالمؤسسة المستفيدة (17) وبالحكومة (13).

الجدول 1

أسباب تأخيرات التنفيذ حسب الوكالة

المجموع	يونيدو	يونيب	يوندبيبي	سويسرا	اليابان	البنك الدولي	ألمانيا	فرنسا	كندا		
6			2			3		1		الوكالة المنقذة أو المطبقة	ألف
17	3	1	2			8		3		المؤسسة المستفيدة	باء
7	3	3				1				أسباب تقنية	جيم
13	1	1	8			2		1		الحكومة	دال
8	2	1	1			4				أسباب خارجية	هاء
										مقررات اللجنة التنفيذية	واو
18	7		11							لا ينطبق	زاي
9		1		1	2		4		1	غير متوفر	غير متوفر

التقدم المحرر في حل أسباب التأخيرات

6. أشارت الوكالات المنفذة والثائية في تقاريرها إلى أنه تم إحراز درجات متفاوتة من التقدم بالنسبة لتجاوز التأخيرات. وقد تم الآن إكمال تسعة عشر من المشروعات المدرجة مع تأخيرات في التنفيذ في الاجتماع الخمسين. وهناك مشروع واحد إما أنه أحرز تقدماً بين مرحلة أداء وأخرى، أو أنه كان هنالك قرار بشأن تأخير تنفيذه، يمكن إزالته من خانة تأخيرات المشروعات في التقارير المستقبلية.

المشروعات التي أحرزت بعض التقدم

7. لقد صنّف تسعة وعشرون مشروعاً كمشروعات أحرزت "بعض التقدم"، وأفادت الوكالات المنفذة والثائية أن هذه المشروعات ستظلّ خاضعة للرصد. وعلى الرغم من هذا التقدم، تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات يجب أن تظلّ خاضعة للرصد عملاً بالمقرر 4/32. وبالتالي لا يمكن إزالة هذه المشروعات من اللائحة الخاضعة للرصد قبل إكمالها نهائياً، بصرف النظر عن مدى التقدم الذي أحرز بشأنها، ويوصى بالتالي بأن تظلّ خاضعة لرصد متواصل.

المشروعات التي لم تحرز أي تقدم - رسالة بإلغاء محتمل

8. يتضمّن الجدول 2 المشروعات الذي لم يتمّ للمرة الأولى التبليغ عن عدم إحرازها أي تقدم، وحيث تمّ الاتفاق على هذا التقييم مع الوكالة المعنية. وبموجب الإجراءات القائمة ستوجه أمانة الصندوق المتعدد الأطراف مذكرات بشأن إلغاء محتمل لمشروعات يوندبيبي والبنك الدولي وفرنسا، المشار إليها أدناه على أنها لم تحرز أي تقدم.

الجدول 2

المشروعات التي لم تحرز أي تقدّم

المبالغ المصروفة (دولار أمريكي)	صافي المبالغ الموافق عليها (دولار أمريكي)	عنوان المشروع	الرّمز	الوكالة
0	57,783	تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-11 إلى تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربون-141b، ومن كلورو فلورو كربون-12 إلى هيدرو فلورو كربون-134a في صنع معدّات التبريد التجاري في شركة "برّادات سركيسيان" للجمهورية العربية السورية.	SYR/REF/29/INV/48	فرنسا
145,771	568,000	مشروع إزالة ختامية لهالون-1211 وهالون-1301 لصانعي ومورّدي معدّات إطفاء الحرائق، بالتحويل إلى مسحوق ABC، وثاني أكسيد الكربون وهيدرو فلورو كربون-227ea والغازات غير المتفاعلة لتايلند.	THA/HAL/32/INV/134	البنك الدولي
104,749	124,860	إزالة كلورو فلورو كربون-11 عن طريق التحويل إلى كلوريد الميثيلين، في صناعة رغاوى بوليوريثان المرنة في "وحدة بنغازي للجماهيرية العربية الليبية".	LIB/FOA/32/INV/08	يونديبي

المشروعات التي لم يبلغ عن تقدّم بشأنها إلى اجتماعين متتاليين

9. في وقت سابق للاجتماع الخمسين وُجّهت رسائل إلغاء محتمل إلى بلدان ووكالات بشأن المشروعات المبينة في الجدول 3 التي لم يبلغ عن تقدّم بشأنها إلى اجتماعين متتاليين للجنة التنفيذية. واستجابة لتلقي تصنيف بعدم إحراز تقدّم، استناداً إلى التقديمات إلى الاجتماع الحادي والخمسين، تمّ الاتفاق على مراحل أداء ومهل قصوى لهذه المشروعات على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3

المشروعات التي لم يبلغ عن تقدّم بشأنها إلى اجتماعين متتاليين، والتي أوصي بتحديد مراحل أداء ومهل قصوى بشأنها

مراحل الأداء والمهل القصوى	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
يُتوقع إكمال عملية النشر في الجريدة الرسمية مع حلول يونيو/حزيران 2007	مساعدة بشأن السياسة العامة ومساعدة تقنية لكينيا	KEN/SEV/37/TAS/29	يونيب
من المتوقع تركيب المعدّات قبل موعد الاجتماع الثالث والخمسين.	تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-12 إلى هيدرو فلورو كربون-134a في صنع معدّات التبريد التجاري في شركة "شقيري وشركاؤهم" للجمهورية العربية السورية.	SYR/REF/29/INV/53	فرنسا

مشروعات تنتظر مقرّرات في الاتفاقيات المتعدّدة السنوات

10. في اجتماعها الحادي والخمسين ستنتظر اللجنة التنفيذية في مسائل تتعلق بالرصد والتبليغ عن اتفاقيات متعدّدة السنوات (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/14). وفي حال موافقة اللجنة التنفيذية على التوصيات التي تضمّنتها تلك الوثيقة، سيكون التبليغ عن التأخير في تنفيذ الاتفاقيات المتعدّدة السنين، وعن صعوباتها معتمداً على توصيات تُقدّم خلال الاستعراض السنوي لطلبات تمويل الشرائح المستقبلية، بدلاً من أن تكون على أساس تواريخ إتمام محدّدة. وبالتالي فإن قائمة المشروعات في الجدول 4 التي سيظل الرصد متواصلًا من أجلها استناداً إلى تقارير الأوضاع القائمة المقدّمة إلى الاجتماع الحادي والخمسين، قد لا تكون واردة ضمن التقرير المقدّم إلى الاجتماع الثاني والخمسين.

الجدول 4

اتفاقيات متعدّدة السنوات يتوقف الرصد المتواصل من أجلها على قرار بشأن رصد الاتفاقيات المتعدّدة السنوات

عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
خطة إدارة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون: إزالة الموادّ المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء في كوبا (الشريحة الأولى)	CUB/PHA/43/TAS/26	كندا
خطة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون: تدريب ميكانيكي التبريد في القطاعات الفرعية لخدمات التبريد المنزلي والتجاري في البرازيل (الشريحة الأولى)	BRA/PHA/37/TRA/261	ألمانيا
إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعي الاستهلاك والإنتاج: برنامج 2005 السنوي للهند	IND/PHA/45/INV/388	ألمانيا
خطة إزالة وطنية للموادّ المستنفدة للأوزون: برنامج مساعدة تقنية للقطاع الفرعي لخدمات التبريد في بنغلاديش (برنامج عمل 2004)	BGD/PHA/42/TAS/19	يونانديبي
خطة إزالة وطنية للموادّ المستنفدة للأوزون: مساعدة تقنية من أجل إزالة المذيبات المعتمدة على موادّ مستنفدة للأوزون لبنغلاديش (برنامج عمل 2004)	BGD/PHA/42/TAS/20	يونانديبي
خطة إزالة وطنية للموادّ المستنفدة للأوزون: وحدة رصد وإدارة لبنغلاديش (برنامج عمل 2004)	BGD/PHA/42/TAS/21	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون: الشريحة الثانية للبرازيل	BRA/PHA/41/INV/264	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ المرفق "ألف" (المجموعتان الأولى والثانية)، أول برنامج تنفيذ لكولومبيا	COL/PHA/41/INV/60	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون: قطاع الرغاوى وقطاع خدمات التبريد لنيجيريا (الشريحة الأولى)	NIR/PHA/38/INV/106	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون لنيجيريا (الشريحة الثانية)	NIR/PHA/41/INV/108	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ كلورو فلورو كربون لنيجيريا (الشريحة الثالثة)	NIR/PHA/44/INV/112	يونانديبي
خطة إزالة وطنية لموادّ المرفق "ألف" (المجموعة الأولى) لبنا (الشريحة الأولى)	PAN/PHA/44/TAS/23	يونانديبي

القسم الثاني: المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ في البلدان التي لديها مسائل تتعلق بالامتثال

11. يُعنى هذا القسم بالوضع القائم لكافة المشروعات التي رُصدت على أنّها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ لبلدان لديها مسائل تتعلق بالامتثال. والجدول 5 يورد معلومات عن هذه المشروعات إضافة إلى أحدث معلومات قُدّمت إلى الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية.

الجدول 5

مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ لبلدان لديها مسائل تتعلق بالامتثال

موضوع التأخير والوضع القائم	موضوع الامتثال	مقرّر اجتماع الأطراف	البلد
لقد تأخرت المشروعات الفرعية الثلاثة لبرنامج يونديبي للإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون (BGD/PHA/42/TAS/19-21) في انتظار توقيع وثيقة المشروع. وفي اجتماعها الخمسين وافقت اللجنة التنفيذية على مقترح لصياغة استراتيجية انتقالية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات مع القناعة بأن بنغلاديش ستوقع وثيقة المشروع وتبدأ في تنفيذ الأنشطة في قطاعات أخرى تسفر عن تخفيض استهلاك مواد كلورو فلورو كربون لكل من السنوات من 2007 إلى 2009، والاستراتيجية الانتقالية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على كلورو فلورو كربون.	تقديم نسخة عن برنامج الإزالة الوطنية السنوية لعامي 2007 و2008، وتقديرات للتجاوز الإجمالي الذي يتوقعه الطرف للإستهلاك الأقصى المسموح به لمواد كلورو فلورو كربون لكل من السنوات من 2007 إلى 2009، والاستراتيجية الانتقالية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على كلورو فلورو كربون.	45/37	بنغلاديش
هنالك ثلاثة مشروعات متأخرة. فقد أفادت يونيدو أن مشروع الرعاوى (BHE/FOA/39/INV/15) والشريحة الأولى لخطة الإزالة (BHE/PHA/41/INV/16) أكملتا في ديسمبر/كانون الأول 2006. وتم تسليم معدات جديدة وتركيبها ومنحها رخصة تشغيل في ديسمبر/كانون الأول 2006، كما تمت الإزالة الكاملة لاستهلاك ثلاثي كلورو الإيثان في البلد، كجزء من الشريحة الثانية لخطة الإزالة (BHA/PHA/44/INV/21)	تقديم بيانات ألف 7 لعام 2006 لإتاحة مراجعة الالتزام بتخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون وبروميد الميثيل وثلاثي كلورو الإيثان إلى المستويات المتفق عليها لعام 2006، والتبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص، بما في ذلك الحصص (كوتا)، وحظر على واردات المعدات التي تستعمل مواد مستنفدة للأوزون.	30/XV، 28/XVII والتوصية 5/37	البوسنة والهرسك
يقوم البنك الدولي بتنفيذ مشروع متأخر. وأفاد بأن الحكومة تعمد حالياً على اختيار المؤسسة/المعهد الذي سيجري تجارب إضافية على الأزهار الصيفية خلال 2007 لمشروع بروميد الميثيل (ECU/FUM/26/TAS/23). وقد حصلت التأخيرات بسبب تغييرات الحكومة، وقد انتخب رئيس جديد في أواخر 2006، وجرى تغيير الوزراء. والوقت المتوقع للتعاقب مع مؤسسة هو الآن يونيو/حزيران 2007.	تقديم خطة عمل بروميد الميثيل	23/XVIII والتوصية 11/37	إكوادور
بلغت استراليا كلا الاجتماعين الخمسين والحادي والخمسين للجنة التنفيذية بأنه تم وضع مشروع للتنظيمات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون وهي الآن في مكتب النائب العام. ولكن، ونظراً للخطوط التوجيهية للجنة التنفيذية، لا يمكن الشروع بعنصر تدريب الجمارك في هذا المشروع إلا بعد سن هذه التنظيمات.	تقديم بيانات 2006 لإتاحة مراجعة الالتزام لتخفيض استهلاك مواد كلورو فلورو كربون إلى "صفر" وإحلال نظام إصدار تراخيص يتضمّن نظام حصص (كوتا) في أول يناير/كانون الثاني 2006.	32/XVII والتوصية 14/37	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
لدى يونيب ويونيدو مشروعات متأخرة. وبلغت يونيب عن أنشطتها في إطار خطة إدارة غازات التبريد (GUA/REF/34/TAS/23-27) بأن التعديل على قانون التجارة من أجل الترخيص لاستيراد/تصدير مواد	تقديم بيانات 2006 لإتاحة مراجعة الالتزام بتحقيق استهلاك مخفض لبروميد الميثيل وكلورو فلورو كربون عام 2006 والتبليغ	34/XV 26/XVIII والتوصية 16/37	غواتيمالا

<p>مستفدة للأوزون قد سلّم وعمّم على وزارة الشؤون القانونية ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة وأن أنشطة أخرى لخطة إزالة غازات التبريد أخذة في التقدم. وأفادت يونيدو أنها عملت بشكل وثيق مع حكومة غواتيمالا في إعداد خطة عمل منقحة تتعلق بمشروع بروميد الميثيل (GUA/FUM/38/INV/29).</p>	<p>عن الخطر في حدود عام 2005 لاستيراد معذات تستعمل موادّ مستفدة للأوزون</p>		
<p>لدى يونديبي مشروع واحد متأخر. وبرنامج المساعدة على الامتثال ليونيب يعمل بشكل وثيق مع وحدة الأوزون الوطنية في هايتي، ومشروع التشريعات جاهزة وهو ينتظر التوقيع. وستبدأ يونديبي بتنفيذ عنصرها الاثنين من خطة إدارة غازات التبريد (HAI/REF/39/TAS/04-05)، فور إحلال تشريعات المواد المستفدة للأوزون. وهناك تقدّم شامل بشأن خطة إدارة غازات التبريد وارد في UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/17</p>	<p>التبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص</p>	<p>35/XVIII والتوصية 44/37</p>	<p>هايتي</p>
<p>أفادت وحدة الأوزون الوطنية أن السكرتير الدائم الجديد قد يحتاج إلى وقت إضافي طفيف للإقامة في مكتبه الجديد قبل معالجة موضوع تسجيل تنظيمات الموادّ المستفدة للأوزون في الجريدة الرسمية. وبهذا الصدد أفادت وحدة الأوزون الوطنية "أنها تتوقع تسجيل تنظيمات الموادّ المستفدة للأوزون في الجريدة الرسمية في وقت مبكر هذه السنة. والمشروعان المتأخران أحدهما من قطاع بروميد الميثيل (KEN/FUM/38/INV/31) والآخر في قطاع ثلاثي كلورو الإيثان (KEN/SOL/29/INV/32) ليسا مرتبطين مباشرة بمقرّرات الامتثال، ولكنهما يتقدّمان، ويتوقع إكمالهما خلال عام 2007.</p>	<p>تقديم بيانات 2006 "أ" 7 لإتاحة مراجعة الالتزام بتخفيض مواد CFC خلال 2006 و2007، و28/XVIII حثّ على التسجيل في الجريدة الرسمية في مهلة لا تتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.</p>	<p>28/XVIII والتوصية 20/37</p>	<p>كينيا</p>
<p>تقوم يونديبي بتنفيذ مشروعين للرهاوى (LIB/FOA/32/INV/08) و (LIB/FOA/32/INV/15) كانا قد أكّما، ولكن يونديبي مازالت تنتظر تأكيداً من وحدة الأوزون الوطنية. ووحدة الأوزون الوطنية لم توقر تقارير مالية إلزامية لأتاحة تحرير إضافي لمبالغ التعزيز المؤسسي (LIB/SEV/32/INS/04) وهناك أيضاً خلاف حول اختيار الشخص الذي يمثل الحكومة وهذا الموضوع معالج أدناه.</p>	<p>تقديم بيانات 2006 لأتاحة مراجعة الالتزام بتخفيض كلورو فلورو كربون وبروميد الميثيل والهالونات عامي 2006 و2007، والتبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص لواردات وصادرات الموادّ المستفدة للأوزون بما في ذلك الحصص (كوتا).</p>	<p>36/XV والتوصية 21/37</p>	<p>الجمهورية العربية الليبية</p>
<p>بلغت استراليا ، كونها الوكالة الثنائية المنفذة، أنه تمّ إكمال التدريب وحلقات عمل التوعية. وقد وُضع مشروع لنصّ التشريعات لرصد ومراجعة واردات بروميد الميثيل، وقد أكمل المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2006.</p>	<p>التبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص</p>	<p>35/XVIII</p>	<p>جزر مارشال</p>
<p>أفادت يونديبي أن الشريحة الأولى (NIR/PHA/38/INV/106) والثانية (NIR/PHA/41/INV/108) من خطة إزالة موادّ كلورو فلورو كربون، يجري تنفيذها حالياً في أن معاً. والأنشطة في قطاع الرهاوى تتقدّم بصورة مرضية، وأن كافة طلبات الشراء قد وُضعت (لكلنا الشريحتين)، وسيتمّ إكمال 60 مؤسسة مع نهاية عام 2006. إضافة إلى ذلك فإن مشروع رهاوى المجموعة سيكون جاهزاً بنسبة 50</p>	<p>تقديم بيانات 2006 "أ" 7 ، لإتاحة مراجعة الالتزام بتخفيض مواد كلورو فلورو كربون عامي 2006 و2007 وحظر المعذات التي تستعمل موادّ مستفدة للأوزون مع حلول 1 يناير/كانون الثاني 2005.</p>	<p>30/XIV والتوصية 26/37</p>	<p>نيجيريا</p>

<p>بالمئة تقريباً مع نهاية 2006. وبالنسبة لقطاع خدمات التبريد تمّ وضع طلب للمعدّات مع ITE ووصلت إلى لاغوس في أكتوبر/تشرين الأول. وبدأت برامج التدريب في ديسمبر/كانون الأول 2006، وعُقدت حلقات عمل. وقد حرّرت اللجنة التنفيذية الشريحة الثالثة (NIR/PHA/44/INV/112) في ديسمبر/كانون الأول 2006. والأنشطة ذات الصلة بتوافر هذا التمويل سوف تُدمج في خطة العمل السنوية لعام 2007. وقد تمّت الدراسات الاستطلاعية الإقليمية الست كلها، وأنهى الخبير الاستشاري جمع المعلومات في مشروع تحديث البرنامج القطري نفذته يونتديبي (NIR/SEV/36/CPG/102) وقُدّم تحديث البرنامج القطري في يناير/كانون الثاني 2007 إلى الاجتماع الحادي والخمسين.</p>			
<p>تقوم يونيدو بتنفيذ مشروع بنك الهالونات (PAK/HAL/41/TAS/55) ومشروع عوامل تصنيع (PAK/PAG/36/INN/42) في باكستان. وخلال الاجتماع في فيينا مع المدير المساعد لبرامج خلية الأوزون في ديسمبر/كانون الأول 2006، تمّ الاتفاق على إحلال الحظر الكامل المطلوب على واردات الهالونات في أقرب وقت ممكن. ومن أجل مساندة العملية الثابتة لإسترداد وإعادة تدوير الهالونات أوصت الحكومة أيضاً بأن تنشئ إعادة تدوير إلزامية للهالونات المتوفرة في موقع الاسترداد وإعادة التدوير في لاهور. وبلغت يونيدو بأنه لم يعد هناك أي استهلاك لمواد رابع كلوريد الكربون في الشركة. ولم يكن ممكناً إكمال تحويل إنتاج المصنع بسبب تأخر ترتيبات تعاقدية. ومن المنتظر إكمال المشروع مع حلول شهر أوغسطس/آب 2007.</p>	<p>تقديم بيانات 2006 لإتاحة مراجعة الالتزام بتخفيض الهالونات ورابع كلوريد الكربون.</p>	<p>29/XVI ،31/XVIII والتوصية 27/37</p>	<p>باكستان</p>
<p>أفادت يونيب أن عدم الاستقرار السياسي لا يسمح بتنفيذ صياغة خطة وطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون (SOM/SEV/35/TAS/01) والمفروض أن ترسل إلى أمانة الصندوق المنعّد الأطراف كتاباً بشأن هذا التأخير.</p>	<p>تقديم توضيح لحالة خطة عملها للهالونات المقدّمة سابقاً، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية وغيرها التي قد يتخذها طرف معيّن لمساندة المعايير القياسية للتخفيض المقترح لاستهلاك الهالونات والتبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص.</p>	<p>19/XVI 35/XVIII والتوصيتان 32/37 و44/37</p>	<p>الصومال</p>
<p>إن أحد مظاهر هذا المشروع هو أن يوقر برنامج البيئة الإقليمي لجنوب الهاديء مساعدة قانونية مختصة لنظام تشريعات/إصدار التراخيص في توفالو. وقد اعتُبرت تشريعات توفالو البيئية القائمة غير مناسبة لإحلال نظام لإصدار تراخيص بشأن المواد المستنفدة للأوزون. لذلك على توفالو أن تراجع نموذج تشريعات المواد المستنفدة للأوزون لإتاحة سته في نطاق التشريعات الجمركية. وفي الفترة التي أعقبت تقديم تقرير عن الأوضاع تلقى برنامج البيئة الإقليمي لجنوب الهاديء نسخة من مشروع تنظيمات توفالو بشأن المواد المستنفدة للأوزون، التي تخضع حالياً للمراجعة، ولا يمكن الشروع بعنصر تدريب الجمارك حتى يتمّ سنّ هذه التشريعات.</p>	<p>التبليغ عن إحلال نظام لإصدار التراخيص</p>	<p>35/XVIII والتوصية 44/37</p>	<p>توفالو</p>

القسم الثالث : المشروعات التي طلبت من أجلها تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة

12. إن مشروعات التعزيز المؤسسي ومصارف الهالونات وتدريب موظفي الجمارك والاسترداد وإعادة التدوير ومشروعات التدليل ، ليست خاضعة لإجراءات إلغاء المشروعات. مع ذلك قررت اللجنة التنفيذية "مواصلة رصدها حسب الاقتضاء" (المقرر 14/36 ب)). وبلغت الوكالات المنفذة عن 48 مشروعاً إلى الاجتماع الحادي والخمسين، طلب من أجلها تقرير عن الأوضاع القائمة في الاجتماع الخمسين. ولم تُطلب تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة للاجتماع الثاني والخمسين، بحيث أن التقرير المرحلي السنوي سوف يُقدم إلى الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية. زيادة عن ذلك فإن بعض تقارير الأوضاع القائمة التي طلبت هي لخطط إدارة غازات التبريد المعالجة في التقرير عن تنفيذ مشروعات موافق عليها بشروط تبليغ محدّدة (UNEP/OzL/Pro/ExCom/51/17). وبالنسبة لمشروعات أخرى ظلت تعاني من صعوبات في التنفيذ، يعرض هذا القسم مراجعة وجيزة لهذه الصعوبات.

تأخيرات إضافية

13. أُبلغ عن تأخيرات إضافية لمشروع مصرف الهالونات في الأرجنتين (ARG/HAL/26/TAS/80)، الذي يجري تنفيذه بواسطة البنك الدولي. ومع أن البنك بلغ بأنه قد تمّ الحصول على المعدّات لمصرف الهالونات، بلغ أيضاً عن تأخيرات إضافية مرتبطة بإجراء دراسة استطلاعية لمستعملي الهالونات، يُتوقع إكمالها في حدود أبريل/نيسان 2007. وأفاد البنك أيضاً بأن بناء مرفق للخرن تأخّر أكثر لأن تقديم العروض من أجل تحديد المؤسسة التي ستبنيها، قد بدأت لتوّها. وكان متوقّعا أن يُنجز هذا المشروع في الأساس في ديسمبر/كانون الأول 2000، أمّا الآن فيُتوقع إكمالها في ديسمبر/كانون الأول 2007.

14. إن العنصر الألماني لتدريب موظفي الجمارك في خطة الإزالة الوطنية لمواد كلورو فلورو كربون في البرازيل، تأخّر من جديد. وكان منتظراً في الأساس أن يكتمل المشروع في يوليو/تموز 2004. وبلغت ألمانيا الاجتماع الخمسين أن حكومة البرازيل سمحت بشراء أجهزة لكشف الموادّ المستنفدة للأوزون. وقد حصل ذلك بعد جولات عدة من الإستشارات مع سلطات بيئية وجمركية هدفها تحسين رصد الواردات عبر مراكز الحدود في ذلك البلد . وكانت هنالك بعض صعوبات لضبط طلبات المناقصة لشراء المعدّات لتلبية احتياجات البرازيل المتوقعة. والاتفاقيات بين سلطات الجمارك البرازيلية والمختبرات المعنية مازالت خاضعة للتفاوض. وكانت ألمانيا قد توقعت أن يتمّ إبرام هذه الاتفاقيات عام 2006، ممّا كان سيسمح لعنصر الاستثمار في المشروع أن يُستأنف مع نهاية تلك السنة. ولكنّ الوضع لم يُحلّ. ومن أجل التوصل إلى إحراز تقدّم هنالك اجتماع آخر محدّد لمارس/آذار 2007 بين مسؤولين من الجمارك، ووكالة حماية البيئة البرازيلية ووزارة البيئة البرازيلية، بنية الحدّ من مراكز الدخول التي يمكن أن تستورد منها موادّ كلورو فلورو كربون، وبالتالي الحدّ من عدد قطع المعدّات المطلوبة.

في انتظار التشريعات

15. إن اللجنة التنفيذية تفرض أن تكون التشريعات جاهزة قبل أن تصبح أنشطة تدريب موظفي الجمارك في إطار خطة إدارة غازات التبريد، قابلة للتنفيذ (المقرر 35/27). والسبب الجوهرى لهذا المقرر هو أن موظفي الجمارك يجب أن يحصلوا فقط على التدريب إذا فرضت عليهم التشريعات أن يعملوا في المجال التجاري للموادّ المستنفدة للأوزون. مع ذلك فإن عدّة خطط لإدارة غازات التبريد متأخرة في انتظار التشريعات. وهذا الوضع يشمل خطط إدارة غازات التبريد في ولايات ميكرونيزيا الموحّدة (FSM/REF/36/TAS/01) وجمهورية فانواتو (VAN/REF/36/TAS/02) . وهابتي (HAI/REF/39/TAS/04&06). وأستراليا هي التي تنقذ المشروعات في ميكرونيزيا وفانواتو. وفي ميكرونيزيا بلغت أستراليا، أنه على الرغم من كون تشريعات المواد

المستفدة للأوزون أصبحت في مكتب النائب العام، لم تتم الموافقة بعد على التشريعات من طرف وزارة العدل. وفي فانواتو أفادت استراليا أن الموافقة مؤخراً على استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ (الموافق عليها في المقرر 16/50) سوف توفّر مساعدة اختصاصية مستهدفة لمساعدة فانواتو على إحلال نظامها الخاصّ بالتشريعات/إصدار التراخيص. وعلى فانواتو أن تسنّ نظامها لإصدار تراخيص الموادّ المستفدة للأوزون بمقتضى التشريعات الجمركية. ويونديبي ويونيب تشتركان معاً في تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في هايتي، وقدمتا تقريراً مرحلياً شاملاً عن خطة إدارة غازات التبريد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/17، عملاً بالمقرر 48/31.

الإكمال المقترح

16. اقترحت الهند أن يُعتبر مكتملاً مشروع بنك الهالونات الذي تتعاون في تنفيذه مشتركة استراليا وكندا (IND/HAL/32/TAS/281&278). وكما أُشير في التقرير المرحلي المقدم إلى الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التنفيذية، أبلغت الوكالات المنفذة أن حكومة الهند وافقت على خطة عمل تجعل مرفق بنك الهالونات الذي سبق إحلاله في نيودلهي، صالحاً للتشغيل قبل نهاية 2006. وفي يناير/كانون الثاني 2007 أعلمت الهند الوكالات أن كافة العمليات تقريباً بمقتضى خطة العمل هذه قد أكملت. إضافة إلى ذلك فإن غاز الهالون الذي تمّ تسلمه من منظمات مختلفة (بما في ذلك محطة سلاح الجوّ في U.P.، Sahibada، Hindon) هو في مرحلة استصلاح من قبل بنك الهالونات ومرفق الاستصلاح المنشأ بمقتضى المشروع. وقد نُظمت في هذا المرفق حلقة تدريب لمشاركين من الجيش وسلاح الجوّ حول استصلاح وسحب ترخيص التشغيل للأنظمة. وهذا الموقع هو حالياً بصدد الحصول على مضخّات إضافية من ميزانيته الخاصة لغاية إعادة تدوير وتعبئة أصناف غازات الهالون الثلاثة.

17. أفادت كندا أنه اُضح وكان المشروع قد حقق أهدافه ويمكن اعتباره مكتملاً. ومن الخطوط التوجيهية لمشروعات بنك الهالونات التي تتضمن معدّات استصلاح، هو أن على البلد أن يحظر استيراد هالونات قشبية بعد مرور ستة أشهر على تركيب معدّات استصلاح الهالونات (المقرر 22/18). ولم تبلغ الهند بأن حظراً كهذا أصبح جاهزاً، مع أنها أشارت إلى أنها لن تصدر رخص استيراد للهالونات القشبية. مع ذلك، أفاد البنك الدولي في تقريره عن خطة إزالة قطاع الهالونات في الهند، أن بعض الهالونات قد صُدّر من الصين إلى الهند. كذلك فإن أحد متطلبات التبليغ لوحدة الأوزون الوطنية يتعلّق بكميات الموادّ المستفدة للأوزون المستردة، والمعاد تدويرها والمستصلحة. وبناء على ذلك قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على تصنيف هذا المشروع وكأنه قد أكمل، مع القناعة بأن الهند ملتزمة بعدم استيراد هالونات قشبية، وأن المستفيدين من المشروع سيبلغون خلية الأوزون عن كميات الهالونات المستردة والمعاد تدويرها والمستصلحة، لرفعها إلى اللجنة التنفيذية من خلال التبليغ عن تنفيذ البرامج القطرية.

توقيع وثيقة المشروعات وردود الفعل البيئية من وحدات الأوزون الوطنية

18. تقوم يونيب حالياً بتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في بروني (BRU/REF/44/TAS/09) و (BRU/REF/44/TRA/07) ومع أن يونيب قد عقدت اجتماعات أسفرت عن اتفاقية عن كيفية تنفيذ المشروع، فإنه لم يتمّ التوقيع على مذكرة تفاهم لإدارة المشروع. وهناك تقرير شامل عن خطة إدارة غازات التبريد هذه عملاً بالمقرر 48/31، في UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/17.

19. منذ الموافقة عليه، مازالت يونيب ويونيدو تسعيان للحصول على توقيع على وثيقة المشروع من أجل تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي في البوسنة والهرزك (BHE/SEV/43/INS/19). ومع أن بعثة قد تمّت في

يوليو/تموز 2006 للحصول على التوقيع المناسب، لم يتمّ التوقيع بعد على وثيقة المشروع، ولا يُتوقع أي عمل من طرف مسؤول الأوزون حتى تتناول الحكومة هذه المسألة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية بالمطالبة في أن تعجل الحكومة في توقيع وثيقة المشروع لإتاحة الشروع بمشروع التعزيز المؤسسي.

20. أبلغت يוניيب عن الاستعمال البطيء لموارد التعزيز المؤسسي في أوغندا (UGA/SEV/13/INS/02) على الرغم من كون الحكومة قد باشرت بتنفيذ نظامها لإصدار التراخيص في يناير/كانون الثاني 2006. وقد تمت الموافقة على المشروع في يوليو/تموز 1994. وقد نظمت يוניيب بعثتين لتسهيل صرف المبالغ، وطلبت من مديرها الإقليمي أن يناقش المسألة مع حكومة أوغندا. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في المطالبة بأن تعجل حكومة أوغندا في تنفيذ مشروعها للتعزيز المؤسسي.

21. أبلغت يוניيب أن الوضع بالنسبة لمشروع التعزيز المؤسسي في ليبيا (LIB/SEV/32/INS/04) لم يتغير منذ التبليغ عنه إلى الاجتماع الخمسين. وفي أعقاب الدفعة المقدّمة وتسديد أول قسط (25.000 دولار أمريكي) لم تكن هنالك تسديدات أخرى. وسبب هذا عدم الامتثال بمتطلبات التبليغ الإلزامية (تقارير نصف سنوية، مالية وعن الأنشطة وبرامج عمل). ومع أنه كانت هنالك محادثات بشأن المطالبات، لم تحصل يוניيب على الوثائق المساندة المطلوبة، رغم التذكير بذلك مرّات عدّة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في المطالبة بأن تعين حكومة ليبيا مسؤولاً عن الأوزون، وأن تسرّع الترتيبات المالية، كي يُتاح لمشروع التعزيز المؤسسي أن يمضي قدماً.

22. تقوم ألمانيا بتنفيذ مشروعين في الجزائر: مشروع بنك هالونات (ALG/HAL/35/TAS/51) وتحديث لبرنامج قطري (ALG/SEV/43/CPG/60). وأبلغت ألمانيا الاجتماع الخمسين بأنها طالبت تكراراً بتقرير من وحدة الأوزون الوطنية عن الوضع القائم لبنك الهالونات، ولكنها لم تحصل على أي جواب. وأبلغت ألمانيا أيضاً أن تحديث البرنامج القطري كان جاهزاً للحصول على موافقة، ولكن وحدة الأوزون الوطنية لا تستجيب لطلبات ألمانيا. وفي تقريرها إلى الاجتماع الحادي والخمسين أفادت ألمانيا أن مساعي إضافية بُذلت لحلّ الوضع ولكنها لم تحصل على أي تجاوب. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في المطالبة بأن تقدّم الجزائر تقريراً عن الوضع القائم بالنسبة لمشروع بنك الهالونات وتعليقاتها عن تحديث البرنامج القطري إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين. وستستعمل هذه الوثائق كمدخل لمداولات اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء محتمل لهذه المشروعات، التي أكملتها الوكالة الثنائية المنفذة.

23. تقوم فرنسا بتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF/REF/34/TRA/8-9) و (TAS/10-11). وأبلغت فرنسا أنه كانت هنالك مخالفات في تنفيذ المشروعات الفرعية الأربعة بمقتضى خطة إدارة غازات التبريد، التي عانت من ظرف سياسي غير ملائم وصعوبات مؤسسية. وقد نتج عن عدم الاستقرار السياسي وظروف سوء التفاهم وثنائق مشروعات هامة، كالاتفاقية المالية التي لم توجّه إلى وحدة الأوزون الوطنية. وتحذو جمهورية أفريقيا الوسطى حذو بلدان أخرى في المنطقة باعتماد تنظيمات مشتركة بشأن المواد المستنفدة للأوزون، وقد تمّ وضع مشروع للمرسوم المتعلّق بحصص استيراد موادّ كلورو فلورو كربون، كما أعدت وزارة التجارة المرسوم بشأن إذن خاصّ لكافة موادّ كلورو فلورو كربون والمعدّات المعتمدة على كلورو فلورو كربون. ومن أجل إتاحة المجال لشروع الأنشطة المتبقية في خطة إدارة غازات التبريد، طالبت فرنسا بأن تسوّي جمهورية أفريقيا الوسطى حساباتها و/أو أن تقدّم وثيقة رسمية تشرح الطريقة التي أنفقت فيها المبالغ. وفي تقريرها إلى الاجتماع الحادي والخمسين، أفادت فرنسا أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أشارت إلى أن كافة الوثائق والوصلات الخاصّة بالمشروع قد ضاعت. ولحظت فرنسا أن خمسة وستين بالمئة تقريباً من مبالغ تدريب موظفي الجمارك قد أنفقت، ولكن لم يتمّ تدريب أي موظّف للجمارك. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في المطالبة بأن تقدّم فرنسا تقريراً مرحلياً شاملاً بشأن خطة إدارة غازات التبريد في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الاجتماع الثاني والخمسين، عملاً بطلب المقرّر 48/31.

تغيير محتمل للوكالة المنفذة

24. تقوم فرنسا حالياً بتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد (IVC/REF/24/TAS/10) و IVC/REF/37/TAS/16) ومشروع تبريد صناعي (IVC/REF/37/INV/17) في كوت ديفوار. وقد درّبت فرنسا موظفين وفنيين في الجمارك ووضعت طلبات المعدات. مع ذلك لم يُعدّ العمل ممكناً بعد قصف موقع فرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وقد اقترحت فرنسا على حكومة كوت ديفوار أنه يُستحسن تغيير الوكالة كي يُتاح استئناف الأنشطة، ولكن الحكومة لم تردّ على هذا الاقتراح. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في المطالبة بأن تعين حكومة كوت ديفوار وكالتها المنفذة المفضلة من أجل تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريد ومشروع التبريد الصناعي.

القسم الخامس : تقديمات التقارير المرحلية لعام 2005

25. في اجتماعها التاسع والأربعين طالبت اللجنة التنفيذية بأن تقدّم حكومات البرتغال وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية تقاريرها المرحلية إلى الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية (المقرّر 8/49 (ج)).

26. قدّمت الولايات المتحدة تقريرها المرحلي إلى الاجتماع الخمسين. وتلقّت أمانة الصندوق المتعدّد الأطراف تقريراً مرحلياً من سويسرا. ولكن أمانة الصندوق لم تتسلّم تقريراً مرحلياً من البرتغال مع أن تقريراً مرحلياً عن الأنشطة المتمّة عام 2006 مستحقّ للاجتماع الثاني والخمسين.

القسم السادس : إلغاء محتمل للمشروع وآثار المشروع الملغى على الامتثال

27. قد يكون هناك بعض الأثر على الامتثال، ناجم عن إلغاء حلقة عمل التدريب والتوعية في قطاعات المذيبات وعوامل التصنيع (رابع كلوريد الكربون وثلاثي كلوريد الإيثان) في إثيوبيا (ETH/SOL/45/TAS/15). ولدى إثيوبيا خط أساس لكلوروفورم الميثيل قدره 0.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وفي الوقت الذي تمّت الموافقة على هذا المشروع، أبلغت إثيوبيا عن استهلاك 4.4 طن و43.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون عامي 2001 و 2002 على التوالي. والخطوط التوجيهية للمساعدة التقنية للبلدان التي لديها استهلاك ضئيل أو ليس لديها أي استهلاك حالي، تنصّ على أن البلدان التي لها خط أساس خاص ببروتوكول مونتريال لموادّ رابع كلوريد الكربون و/أو ثلاثي كلورو الإيثان، ولكن التي يكون أحدث تقرير عن استهلاكها أقلّ من 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون، تستطيع أن تحصل على مساعدة، إذا كان هناك مرّة واحدة على الأقلّ على مدى السنوات الثلاث السابقة لطلب التمويل بعض الاستهلاك لرابع كلوريد الكربون و/أو ثلاثي كلورو الإيثان (المقرّر 14/45). ومع أن المقترح الأساسي يتوافق مع الخطوط التوجيهية، لم يكن لدى إثيوبيا أي استهلاك لا لموادّ ثلاثي كلورو الإيثان ولا لرابع كلوريد الكربون خلال 2003 و 2004 و 2005. وطلب من يونيدو أن تقدّم تأكيداً لموافقة حكومة إثيوبيا على إلغاء هذا المشروع. وأفادت يونيدو أنها طلبت تأكيداً من حكومة إثيوبيا ولكنها لم تحصل على جواب. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تلاحظ الإلغاء في أعقاب تأكيد على موافقة حكومة إثيوبيا لإلغاء هذا المشروع.

التوصيات

28. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن :

(أ) تأخذ علماً :

- (1) مع التقدير بالتقارير المرحلية بشأن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ المقدّمة إلى الأمانة من استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والوكالات الأربع المنفذة، والتقارير المرحلي الذي قدّمته سويسرا كما ورد في الوثيقة بشأن تأخيرات التنفيذ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15)؛
- (2) بأن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تقوم بخطوات عملية ثابتة وفقاً لتقييمات الأمانة (تقدّم، بعض التقدّم، أو لا تقدّم)، وأن تبلغ وتندّر الحكومات المنفذة حسب الاقتضاء؛
- (3) بإكمال 19 من أصل 66 مشروعاً مدرجة على قائمة تأخيرات التنفيذ؛
- (4) بأن يتوجّب توجيه رسائل بشأن إلغاء محتمل بالنسبة للمشروعات التالية :

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
فرنسا	SYR/REF/29/INV/48	تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-11 إلى هيدرو كلورو فلورو كربون ومن كلورو فلورو كربون-12 إلى هيدرو فلورو كربون-134a في صناعة معدّات التبريد التجاري في مصنع برادات سركيسيان للجمهورية العربية السورية.
البنك الدولي	THA/HAL/32/INV/134	مشروع إزالة ختامية لهالون 1211 وهالون-1301 لصانعي معدّات إطفاء الحرائق ومورديها، في التحوّل إلى مسحوق ABC، وثاني أكسيد الكربون وهيدرو فلورو كربون-227ea والغازات غير المتفاعلة لتايلند.
يونديبي	LIB/FOA/32/INV/08	إزالة مادة كلورو فلورو كربون-11 عن طريق التحوّل إلى كلوريد الميثيلين في صنع رغاوى بوليوريثان المرنة في وحدة بنغازي للجماهيرية العربية الليبية.

(ب) أن تعتمد مرحلة الأداء والمهل القصوى المبينة في الجدول التالي:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	مرحلة الأداء والمهل القصوى
يونيب	KEN/SEV/37/TAS/29	مساعدة في مجال السياسة العامة ومساعدة تقنية لكينيا	عملية التسجيل في الجريدة الرسمية يجب أن تُكْمَل في حدود يونيو/حزيران 2007
فرنسا	SYR/REF/29/INV/53	تحوّل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربون-12 إلى هيدرو فلورو كربون-134a في صنع معدّات التبريد التجاري في مؤسسة "شقيري وشركائهم" في الجمهورية العربية السورية	يجب تركيب المعدّات في موعد سابق للاجتماع الثالث والخمسين

- (ج) أن توافق على تصنيف عناصر مشروع بنك الهالونات لأستراليا (IND/HAL/32/TAS/281) وكندا (IND/HAL/32/TAS/278) على أنها اكتملت ، مع القناعة بأن الهند ملتزمة بعدم استيراد هالونات قشبية، وأن المستفيدين من المشروع سيبلغون عن كميات الهالونات المستردة والمعاد تدويرها والمستصلحة، إلى خلية الأوزون لتوجيهها إلى اللجنة التنفيذية بواسطة التبليغ عن تنفيذ البرامج القطرية؛
- (د) أن تطلب من حكومة البوسنة والهرسك التعجيل في توقيع وثيقة المشروع ليتسنى البدء بمشروع التعزيز المؤسسي (BHE/SEV/43/INS/19)؛
- (هـ) أن تطلب من حكومة أوغندا التعجيل في تنفيذ مشروعها للتعزيز المؤسسي (UBA/SEV/13/INS/02) الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز 2004؛
- (و) أن تطلب من حكومة ليبيا تعيين مسؤول عن الأوزون والتعجيل في الترتيبات المالية، بحيث يُتاح لمشروع التعزيز المؤسسي (LIB/SEV/32/INS/04) أن يمضي قدماً؛
- (ز) أن تطلب من حكومة الجزائر تقديم تقرير عن وضع مشروع بنك الهالونات (ALG/HAL/35/TAS/51) وتعليقاتها عن تحديث البرنامج القطري (ALG/SEV/43/CPG/60) إلى اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الثاني والخمسين كمدخل لمداولاتها بشأن الإلغاء المحتمل لهذين المشروعين اللذين أكملتهما الوكالة الثنائية المنفذة؛
- (ح) أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير مرحلي شامل عن خطة إدارة غازات التبريد في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF/REF/34/TRA/8-9 و TAS/10-11) إلى الاجتماع الثاني والخمسين، كما هو مطلوب في المقرر 48/31؛
- (ط) أن تطلب من حكومة كوت ديفوار تعيين وكالتها المنفذة المفضلة من أجل تنفيذ مشروعات خطتها لإدارة غازات التبريد (IVC/REF/24/TAS/10 و IVC/REF/37/TAS/16) ومشروعها للتبريد الصناعي (IVC/REF/37/INV/17) ؛ و
- (ي) أن تأخذ علماً بإلغاء حلقة عمل التدريب والتوعية في قطاعي المذيبات وعوامل التصنيع في إثيوبيا (ETH/SOL/45/TAS/15) في انتظار تأكيد موافقة حكومة إثيوبيا.