



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/11
24 juin 2007

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-deuxième réunion
Montréal, 23 – 27 juillet 2007

**RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2006**

Ce document comprend :

- Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds
- Les rapports périodiques bilatéraux de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et de la Suisse (janvier – décembre 2006)

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Observations

1. Les pays suivants, impliqués dans des activités de coopération bilatérale, ont remis des rapports périodiques (voir Annexes I-III) : Australie (base de données seulement), Canada, France, Allemagne, Italie (base de données seulement), Japon (base de données seulement), Espagne (base de données seulement) et Suisse (base de données seulement). Les informations des bases de données bilatérales sont reprises dans le rapport périodique global, disponible sur l'Intranet du Comité exécutif dans le programme de chiffrier Microsoft Excel 2002.
2. La Finlande, le Portugal, la Suède et les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas envoyé de rapports périodiques. Toutefois, les données provenant de rapports périodiques antérieurs ou des inventaires de projets approuvés figurent dans le tableau récapitulatif. Même si elle a annoncé la fin de ses activités bilatérales, la Suède doit fournir un rapport périodique final indiquant que tous les fonds ont été décaissés ou que les contributions bilatérales ont été ajustées en conséquence. Les rapports périodiques sont l'unique indicateur de la clôture finale de tous les comptes de financement des projets approuvés par le Comité exécutif au titre de la coopération bilatérale.
3. Le Comité exécutif pourrait demander à la Finlande, au Portugal, à la Suède et aux Etats-Unis d'Amérique de remettre leurs rapports périodiques à la 53^e réunion, étant donné que le rapport périodique des agences bilatérales fournit le seul compte rendu financier permettant de déterminer si tous les fonds approuvés ont été décaissés ou si des fonds doivent être remboursés (avec intérêts).
4. La base de données contient aussi des données additionnelles provenant de rapports périodiques antérieurs pour d'autres pays déjà impliqués dans des activités de coopération bilatérale (incluant des données sur les projets déclarés achevés par l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Hongrie, Israël, la Pologne, Singapour, la République slovaque, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni). Ces données sont reprises dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/10).
5. Le tableau 1 présente un sommaire de la coopération bilatérale. Depuis la création du Fonds, plus de 107,96 millions \$US ont été approuvés pour des activités bilatérales. Le tableau révèle que 69% des activités bilatérales ont été menées à terme. Bien que la plupart des projets bilatéraux ne portent pas sur des investissements, les agences bilatérales estiment qu'une fois achevés, les projets pourraient entraîner une élimination annuelle totale de 8 182 tonnes PAO. Les projets bilatéraux achevés et en cours ont déjà entraîné l'élimination de 2 414 tonnes PAO. Le taux de décaissement pour les activités bilatérales est de 64%.

Tableau 1

SOMMAIRE ANNUEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Année de l'approbation	Nombre d'approbations*	Nombre de projets achevés	% d'achèvement	PAO à éliminer*	PAO éliminées*	% des PAO éliminées	Financement approuvé plus ajustement (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	% des fonds décaissés	Solde (\$US)	Décaissement prévu pour l'année en cours (\$US)	Coûts d'appui approuvés (\$US)	Ajustements des coûts d'appui (\$US)
1991	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1992	18	18	100%	0	0	0%	2 883 669	2 883 669	100%	0	0	0	0
1993	10	10	100%	0	0	0%	1 445 586	1 445 586	100%	0	0	0	0
1994	30	30	100%	229	243	106%	3 192 023	3 190 374	100%	1 649	0	0	0
1995	17	17	100%	234	296	127%	4 698 849	4 654 902	99%	43 947	0	0	0
1996	26	26	100%	218	188	86%	3 453 049	3 410 887	99%	42 162	0	0	0
1997	32	30	94%	154	29	19%	4 143 406	3 263 493	79%	879 913	300 000	0	1 500
1998	40	37	93%	66	23	35%	4 472 065	4 108 650	92%	363 415	76 730	0	0
1999	61	52	85%	586	251	43%	12 906 176	10 594 112	82%	2 312 064	1 089 396	1 030 434	0
2000	29	25	86%	943	291	31%	4 837 561	4 789 946	99%	47 615	43 100	543 836	0
2001	41	30	73%	1 093	164	15%	7 745 351	6 736 217	87%	1 009 134	824 482	896 577	-11 754
2002	64	37	58%	525	199	38%	9 075 117	7 713 297	85%	1 361 820	305 868	917 984	106 077
2003	32	15	47%	209	88	42%	6 927 400	5 382 761	78%	1 544 639	1 266 358	743 181	58 605
2004	32	9	28%	188	23	12%	15 247 150	6 617 445	43%	8 629 705	2 732 672	1 599 058	-25 510
2005	31	2	6%	2 896	618	21%	19 651 990	3 692 082	19%	15 959 908	4 475 927	2 126 577	-41 080
2006	27	0	0%	842	0	0%	7 283 530	1 107 136	15%	6 176 394	2 200 509	902 173	0
Total	490	338	69%	8 182	2 414	30%	107 962 922	69 590 558	64%	38 372 364	13 315 043	8 759 820	87 838

*Exclut les projets fermés et transférés

Note: Inclut la préparation de projets

Retards dans la mise en oeuvre

6. Seize projets de coopération bilatérale accusent des retards de mise en oeuvre, en tenant compte des projets retirés de la liste des projets accusant un retard par décision du Comité exécutif. Entre 2005 et 2006, les agences d'exécution bilatérales ont réduit de 13 le nombre des projets accusant des retards. Selon les procédures d'annulation de projet (décision 26/2), un rapport sur les projets accusant des retards de mise en oeuvre doit être remis à la 53^e réunion afin de déterminer s'il y a eu des progrès dans l'élimination des obstacles qui causent ces retards. Le tableau 2 présente, par agence, les projets accusant des retards de mise en oeuvre et pour lesquels un rapport doit être remis à la 53^e réunion.

Table 2

PROJETS ACCUSANT DES RETARDS DE MISE EN OEUVRE

Code	Agence	Titre du projet	Catégories de retard
MEX/FUM/42/TAS/122	Canada	Assistance technique pour se conformer à l'élimination de 20% du bromure de méthyle en 2005	Retards de 12 et 18 mois
MOR/FUM/29/INV/37	France	Élimination de l'utilisation du bromure de méthyle dans la production de fleurs coupées et de bananes	Retards de 12 et 18 mois
SYR/REF/29/INV/48	France	Reconversion du CFC-11 au HCFC-141b et du CFC-12 à une technologie à base de HFC-134a dans la fabrication d'équipements de réfrigération commerciaux à Sarskisian Refrigerators	Retards de 12 mois
SYR/REF/29/INV/53	France	Reconversion du CFC-12 à une technologie à base de HFC-134a dans la fabrication d'équipements de réfrigération commerciaux à	Retards de 12 mois

Code	Agence	Titre du projet	Catégories de retard
		Shoukairi & Co.	
ALG/SEV/43/CPG/60	Allemagne	Élaboration d'une mise à jour du programme de pays	Retards de 12 mois
CPR/REF/43/TAS/414	Allemagne	Élaboration d'une stratégie adéquate pour la gestion à long terme des HCFC, notamment le HCFC-22	Retards de 12 mois
IRA/FOA/37/INV/152	Allemagne	Reconversion du CFC-11 à une technologie basée uniquement sur l'eau dans la fabrication de mousse de polyuréthane souple moulée à Sanayeh Dashboard Iran	Retards de 12 mois
KEN/SOL/39/INV/32	Allemagne	Reconversion du processus de nettoyage au trichloroéthane à des solutions de rechange sans SAO à Kenya Power and Lighting Co.	Retards de 12 mois
YEM/FUM/41/TAS/21	Allemagne	Programme d'assistance technique pour l'élimination du bromure de méthyle dans l'agriculture	Retards de 12 mois
YUG/REF/34/INV/13	Italie	Remplacement du CFC-11 par un agent de gonflage de la mousse à base de cyclopentane et du CFC-12 par un frigorigène à base de HFC-134a dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques à Obod Elektroindustria	Retards de 12 mois
NIR/SEV/38/TAS/104	Japon	Assistance pour une campagne nationale d'information, d'éducation et de communication sur la conformité au Protocole de Montréal	Retards de 12 et 18 mois
SRL/PHA/43/TAS/27	Japon	Plan d'action national pour la conformité: récupération/recyclage et rénovation des climatiseurs d'automobile	Retards de 12 mois
SRL/PHA/43/TAS/28	Japon	Plan d'action national pour la conformité: programme de récupération et de recyclage	Retards de 12 mois
MEX/FUM/42/TAS/118	Espagne	Assistance technique pour se conformer à l'élimination de 20% du bromure de méthyle en 2005	Retards de 12 mois
ASP/SEV/34/TAS/42	Suède	Coopération régionale pour la surveillance et le contrôle de la consommation de SAO	Retards de 12 mois
GLO/SEV/41/TAS/253	Suède	Élaboration d'un manuel sur les systèmes utilisés par l'industrie pour la récupération et la réutilisation des substances appauvrissant la couche de l'ozone	Retards de 12 mois

Écarts dans la valeur des contributions bilatérales

7. Le tableau 3 présente les écarts pour la valeur nette de la coopération bilatérale, entre les données de l'État des contributions, celles des rapports périodiques des agences d'exécution bilatérales et celles de l'Inventaire des projets approuvés tenu par le Secrétariat du Fonds.

Tableau 3

ÉCARTS DANS LA VALEUR DES CONTRIBUTIONS BILATÉRALES ENTRE LES RAPPORTS PÉRIODIQUES, L'INVENTAIRE DES PROJETS APPROUVÉS ET L'ÉTAT DES CONTRIBUTIONS (\$US) AU 31 DECEMBRE 2006

Partie	Coopération bilatérale selon l'État des contributions	Inventaire des projets approuvés	Rapports périodiques	Écart entre l'État des contributions et l'Inventaire	Écart entre l'État des contributions et les rapports périodiques
France	14 255 299	14 262 559	14 262 559	7 260	7 260
Allemagne	37 672 566	37 866 204	37 866 209	193 638	193 643

8. Le tableau révèle des écarts entre les données inscrites au titre de la coopération bilatérale dans l'État des contributions, les données de l'Inventaire des projets approuvés tenu par le

Secrétariat et celles des rapports périodiques remis par les agences bilatérales elles-mêmes. Le Trésorier a été informé de ces écarts et tout ajustement sera traité dans une révision du document sur l'État des contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/3).

Faits saillants des activités bilatérales

9. Cinquante des 152 projets bilatéraux en cours portent sur des plans de gestion des frigorigènes (PGF) ou leurs composantes. On dénombre par ailleurs 11 projets d'investissement, 14 projets d'assistance technique, 8 projets de stockage des halons, 5 plans d'élimination sectoriels, 12 plans d'élimination des SAO, 22 plans d'élimination des CFC, 8 plans d'élimination du tétrachlorure de carbone, 2 projets d'activités pour arrêter la production de SAO, 9 activités de préparation de projets, 3 projets de récupération et de recyclage, 2 projets de renforcement des institutions, 5 projets de démonstration et un programme de pays.

Australie

10. L'Australie met en œuvre actuellement 18 projets dont 16 représentent sa contribution à la stratégie régionale des pays insulaires du Pacifique (PIP), approuvée par le Comité exécutif en mars 2002.

11. Les autres projets australiens en cours de mise en œuvre sont les projets d'assistance technique pour la stratégie des PIP (ASP/SEV/50/TAS/52), approuvés à la 50^e réunion ainsi que le programme national de gestion et de stockage des halons en Inde (IND/HAL/32/TAS/281). Le Comité exécutif a déclaré ce projet terminé à sa 51^e réunion étant entendu que l'Inde s'engageait à ne pas importer de halon vierge et que les bénéficiaires du projet déclareraient les volumes de halon récupérés, recyclés et réutilisés à la Cellule de l'ozone pour transmission au Comité exécutif par le biais du rapport sur la mise en œuvre des programmes de pays (décision 51/14).

Retards dans la mise en œuvre de la stratégie régionale des PIP

12. La décision XVIII/35 de la 18^e Réunion des Parties demandait aux Parties concernées de faire rapport au Comité d'application sur l'instauration d'un système d'octroi de licences dans plusieurs PIP, incluant Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, Niue, Palau, Samoa, les Îles Salomon, Tonga et Tuvalu. L'Australie a signalé au Secrétariat du Fonds que des systèmes d'octroi de licences ont commencé à fonctionner à Palau et à Samoa en août et mai 2006 respectivement. Elle a ajouté que des projets de réglementation sont en attente d'examen par le Parlement à Kiribati, Nauru et Tonga et en préparation à Niue. La Micronésie, Tuvalu et Vanuatu ont demandé une assistance technique en matière de législation à la 17^e réunion du Programme régional océanien de l'environnement (PROE). L'Australie a ajouté qu'une réglementation a été approuvée aux Îles Marshall (MAS/REF/36/TAS/04) et qu'un atelier de formation pour le service des douanes s'est tenu en 2005.

13. Kiribati (KIR/REF/36/TAS/02), les États fédérés de Micronésie (FSM/REF/36/TAS/01), Palau (TTR/REF/36/TAS/01), les Îles Salomon (SOI/REF/36/TAS/02), Tonga (TON/REF/36/TAS/01), Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/02 et 04) et Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/02 et 04) poursuivent leurs efforts pour la mise sur pied d'une réglementation sur les SAO. En dépit de la participation de ces pays à 2 réunions régionales sur

l'élaboration d'une réglementation concernant les SAO, l'Australie a signalé peu de progrès dans l'élaboration de la réglementation à Kiribati, en Micronésie, aux Îles Salomon et à Vanuatu, mais quelques progrès à Tonga, Palau et Tuvalu. Le Comité exécutif pourrait demander un rapport d'étape additionnel aux pays qui ont fait peu de progrès.

14. Le Secrétariat du Fonds attend une réponse de l'Australie sur l'achèvement des projets de R&R des climatiseurs d'automobile en Micronésie (FSM/REF/36/TAS/02), à Kiribati (KIR/REF/36/TAS/03), aux Îles Marshall (MAS/REF/36/TAS/02), à Palau (TTR/REF/36/TAS/02), à Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04), à Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) et aux Îles Salomon (SOI/REF/36/TAS/04). Le Comité exécutif pourrait demander des rapports d'étape additionnels sur ces projets.

Canada

15. L'annexe I contient le texte du rapport périodique du Canada. Le Canada met en œuvre 20 projets bilatéraux, dont la plupart sont associés à des plans de gestion des frigorigènes (PGF). Il a mené à terme 52 autres projets et en a annulé un. Les projets canadiens bilatéraux en cours devraient conduire à l'élimination de 302,7 tonnes PAO, une fois achevés. Le Canada met en œuvre des PGF au Bénin, en Bolivie, au Chili et à Sainte-Lucie. Le Canada participe aussi à la mise en œuvre de projets de stockage des halons en Inde (avec l'Australie), d'un projet de démonstration sur le bromure de méthyle au Kenya, de plans d'élimination des CFC au Burkina Faso et en Uruguay, de 2 plans d'élimination des SAO à Cuba, de 3 projets d'assistance technique pour le bromure de méthyle en Jamaïque, au Mexique et à Trinidad et Tobago, d'un projet de démonstration sur les refroidisseurs à Cuba (transféré au PNUD à la 51^e réunion) et à la préparation de plans d'élimination des CFC au Bénin, en Bolivie, au Chili et à Sainte-Lucie.

16. Les activités de PGF impliquant le Canada au Bénin, en Bolivie, au Chili et à Sainte-Lucie ont été retardées et certaines devraient se terminer en 2007. Le projet de R&R au Chili (CHI/REF/35/TAS/147) a été approuvé en décembre 2001 mais un montant de 10 000 \$US seulement avait été décaissé en date de fin 2006 (sur un engagement de 200 000 \$US). Le financement complet du projet, moins les 10 000 \$US, devrait être décaissé en 2007 dans le cadre de l'approvisionnement de décembre 2007. Puisque ce projet date de plus de 6 ans, le Comité exécutif pourrait demander le dépôt d'un rapport d'étape additionnel à la 53^e réunion.

17. Le Canada met en œuvre 4 projets d'accords pluriannuels dont 2 plans nationaux d'élimination des SAO à Cuba et des plans de gestion de l'élimination finale (PGEF) au Burkina Faso et en Uruguay.

Projets accusant des retards de mise en œuvre

18. Un projet bilatéral canadien se retrouve dans la catégorie des projets accusant des retards de mise en œuvre, il s'agit du projet d' "Assistance technique pour se conformer à l'élimination de 20% du bromure de méthyle en 2005" au Mexique (MEX/FUM/42/TAS/122). Ce retard est dû à un changement d'agence d'exécution, approuvé à la 48^e réunion. Le Canada a précisé que le projet est mis en œuvre par le PNUD au nom du Canada. Les activités ont pris du retard en 2006 car le PNUD a dû relancer un processus d'appel d'offres pour l'embauche d'un consultant

pour le projet en raison de l'absence de réponses au premier appel. Le Comité exécutif pourrait demander un rapport d'étape additionnel sur ce projet.

Activités pour lesquelles l'annulation n'est pas envisagée

19. Le Canada a indiqué qu'il restait encore plusieurs activités à achever dans le cadre du projet de gestion et de stockage des halons en Inde (IND/HAL/32/TAS/278). Le Comité exécutif a accepté de mettre un terme au projet (décision 51/16), sur la base des informations transmises par le Gouvernement de l'Inde, indiquant que les travaux requis pour la mise en opération du centre de récupération étaient terminés et que la régénération de halons provenant de diverses sources avait débuté. L'Inde a ajouté que son système d'octroi de licences lui permet de stopper l'importation de halons et que par conséquent elle n'en importe plus.

20. L'achèvement du projet sur le bromure de méthyle au Kenya (KEN/FUM/26/DEM/20) accuse un retard. Le Canada a signalé que le projet devrait se terminer d'ici juin 2007. Si le rapport d'achèvement du projet n'est pas déposé avant sa 52^e réunion, le Comité exécutif pourrait demander le dépôt d'un rapport d'étape additionnel sur ce projet à la 53^e réunion.

France

21. L'annexe II contient le texte du rapport périodique de la France. La France met en œuvre 31 projets bilatéraux et compte à son actif 57 projets achevés et un projet annulé. Dix des projets français en cours sont des projets d'investissement, soit 3 plans d'élimination des CFC, dont 2 en République islamique d'Iran et un au Kenya, 3 plans d'élimination du tétrachlorure de carbone en Inde, 2 projets de réfrigération en République arabe syrienne, un projet de refroidisseurs en Côte d'Ivoire et un projet d'investissement sur le bromure de méthyle au Maroc. La France est impliquée dans la mise en œuvre de PGF en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en RDP du Laos, à Madagascar, au Mozambique, en Ouganda et en République unie de Tanzanie. La France participe aussi à la mise en œuvre d'une banque de halons en République islamique d'Iran, de projets de R&R au Liban et au Maroc, d'un projet de démonstration sur les refroidisseurs dans la région de l'Afrique et de 3 préparations de projets pour des plans d'élimination finale en RDP du Laos, aux Seychelles et en Ouganda. Une fois achevés, les projets bilatéraux français en cours devraient conduire à l'élimination de 337,7 tonnes PAO.

22. La France met en œuvre 6 accords pluriannuels dont 3 projets d'élimination du tétrachlorure de carbone en Inde, 2 plans nationaux d'élimination des CFC en République islamique d'Iran et un PGEF au Kenya. La France a signalé des progrès dans la mise en œuvre de ces accords.

Projets accusant des retards de mise en œuvre

23. Trois projets bilatéraux français se retrouvent dans la catégorie des projets accusant des retards de mise en œuvre; il s'agit du projet d'élimination du bromure de méthyle au Maroc (MOR/FUM/29/INV/37) et de 2 projets de réfrigération en République arabe syrienne (SYR/REF/29/INV/48 and SYR/REF/29/INV/53).

24. Au sujet du réseau de R&R au Liban (LEB/REF/23/TAS/21), la France a signalé que le Gouvernement du Liban avait décidé de reporter le projet pour une mise en œuvre dans le cadre du plan national d'élimination. Toutefois, le plan national d'élimination a été approuvé en décembre 2004 tandis que l'approbation du réseau de R&R date de novembre 1997. La France a précisé que l'accord serait signé au début de 2007.

Allemagne

25. L'annexe III contient le rapport de l'Allemagne sur "l'état des changements en 2006". L'Allemagne met en œuvre 50 projets bilatéraux. Elle a mené à terme 111 autres projets et en a annulé 2. Les projets allemands bilatéraux en cours devraient conduire à l'élimination de 2 760,8 tonnes PAO lorsqu'ils seront terminés. Vingt-quatre des 50 projets en cours sont des projets d'investissement dont 10 plans d'élimination des CFC au Brésil, en République islamique d'Iran, au Lesotho, en Namibie et au Zimbabwe; 3 projets d'élimination du tétrachlorure de carbone en Inde; 2 plans d'élimination du secteur de la réfrigération en Inde; 5 plans d'élimination des SAO en Afghanistan, à l'Île Maurice, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée; 2 projets sur le bromure de méthyle en Jordanie et au Kenya; un projet sur les solvants au trichloroéthane au Kenya et un projet sur les mousses en République islamique d'Iran. L'Allemagne participe aussi à la mise en œuvre de PGF en Angola (1), au Botswana (1), en Égypte (1), en Gambie (1), au Liberia (5), au Malawi (1), au Swaziland (1), en République arabe syrienne (1) et en Zambie (1). Elle dispose de 42 000 \$US pour la préparation de projet pour des activités en Algérie (secteur de l'élimination). Ce projet compte environ 4 ans de retard.

26. L'Allemagne participe aussi à la mise en œuvre de 4 activités de stockage des halons en Algérie, en Croatie, au Nigeria et dans la région de l'Afrique; à un projet d'assistance technique sur le bromure de méthyle au Yémen et à un projet de démonstration sur les refroidisseurs dans la région de l'Afrique. Par ailleurs, elle est impliquée dans un projet de R&R en République unie de Tanzanie, un projet d'assistance technique sur la réfrigération en Chine, un projet de formation sur l'élimination des CFC au Brésil, 2 projets de renforcement des institutions en Angola et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un projet de programme de pays en Algérie.

Projets accusant des retards de mise en œuvre

27. En 2006, 5 projets bilatéraux allemands se retrouvaient dans la catégorie des projets accusant des retards de mise en œuvre. L'Allemagne comptait 3 projets dans cette catégorie en 2005. En 2006, les projets accusant des retards sont les suivants : un projet de programme de pays en Algérie (ALG/SEV/43/CPG/60), un projet d'assistance technique sur la réfrigération en Chine (CPR/REF/43/TAS/414), un projet sur les mousses en République islamique d'Iran (IRA/FOA/37/INV/152), un projet sur les solvants au Kenya (KEN/SOL/39/INV/32) et un projet d'assistance technique sur le bromure de méthyle au Yémen (YEM/FUM/41/TAS/21).

Projets non assujettis à la procédure applicable aux projets accusant des retards de mise en œuvre

28. Certains projets ne sont pas assujettis à la surveillance de la procédure applicable aux projets accusant des retards de mise en œuvre mais devraient faire l'objet d'un rapport périodique additionnel comme dans le cas du volet R&R du projet de PGF en Tanzanie (URT/REF/36/TAS/14) pour 2005. En dépit de la date d'achèvement prévu de décembre 2006

pour la construction du centre de R&R, l'achèvement a été reporté à décembre 2007. Le Comité exécutif pourrait demander un rapport d'étape additionnel sur ce projet.

Accords pluriannuels

29. L'Allemagne met en œuvre 10 accords pluriannuels en Afghanistan, au Brésil, en Inde (2), en République islamique d'Iran, au Kenya, au Lesotho, à l'Île Maurice, en Namibie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Allemagne a indiqué que les tranches de ces accords progressent bien, à l'exception de l'accord pour la République islamique d'Iran.

30. Le rapport périodique de 2006 ne signalait aucun progrès par rapport à 2005 pour la tranche d'élimination en Iran (IRA/PHA/45/INV/169) bien que le rapport de 2005 indiquait que tous les fonds avaient été engagés. L'Allemagne a précisé qu'en raison de retards dans la livraison des équipements et l'assistance technique associée, tous les fonds engagés n'ont pu être distribués avant la fin de 2006 et que les fonds résiduels seront décaissés en 2007. La question des retards accusés par ce projet pourra être traitée dans le cadre de la demande visant les tranches annuelles de 2008 et 2009 pour la République islamique d'Iran.

Projets de stockage des halons

31. Au sujet du projet de stockage des halons en Algérie (ALG/HAL/35/TAS/51), le rapport d'étape exigé par le Comité dans le cadre de l'examen de l'annulation du projet par le Comité (dû pour le 28 mai 2007) n'a pas encore été reçu. En outre, il n'y a aucune approbation de la mise à jour du programme de pays (ALG/SEV/43/CPG/60), ni de la préparation du plan national d'élimination (ALG/PHA/37/PRP/57) en raison d'un manque d'endossement de la part du Gouvernement de l'Algérie.

32. En Croatie, le projet de stockage des halons (CRO/HAL/43/TAS/24) semble être en panne depuis 2 ans au cours desquels l'Allemagne a indiqué qu'elle avait tenté de trouver un site approprié. Entre temps, il y a eu un décaissement de 5 000 \$US seulement sur les fonds du projet. L'Allemagne a mentionné qu'une mission de consultation a eu lieu en mars 2007 et qu'un nouveau plan d'action ainsi qu'un échéancier ont été établis avec l'UNO.

33. Au sujet du projet de stockage des halons au Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103), un consultant juridique a été recruté pour, entre autres, optimiser le fonctionnement de la banque de halons. Toutefois, il ne reste aucun fonds dans ce projet.

34. L'Allemagne met en place la banque régionale de stockage des halons pour les pays de l'Afrique orientale et australe (Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Namibie, Tanzanie et Zimbabwe) (AFR/HAL/35/TAS/29). Pour la mise hors service des équipements à base de halon dans les pays participants, le Zimbabwe a transmis une proposition. Des discussions ont eu lieu avec les intervenants au Kenya et en Éthiopie et la Tanzanie tarde à répondre sur les modalités de la mise hors service. La Namibie a élaboré un Code de conduite qui est en attente d'approbation. Le Lesotho a tenu un atelier de sensibilisation pour les propriétaires de halon 1211. L'Allemagne a indiqué que les progrès continuent d'être lents pour l'instauration d'un accord avec la société sud-africaine choisie pour les équipements de récupération régionaux.

35. Le Comité exécutif pourrait demander le dépôt de rapports d'étape additionnels sur ces projets à la 53^e réunion.

Projets de R&R

36. Le projet de R&R en Égypte (EGY/REF/29/TAS/75) semble avoir enregistré des progrès. Toutefois, comme par les années précédentes, en dépit des progrès signalés, le projet n'est pas terminé et sa finalisation est prévue maintenant pour décembre 2007. Une formation de 10 jours a été offerte à 60 techniciens en février 2007 et des activités additionnelles sont prévues pour 2007 (incluant un atelier sur la surveillance et du matériel de sensibilisation) en dépit du fait que le budget soit presque entièrement épuisé.

37. Au sujet du projet de R&R en Tanzanie (URT/REF/36/TAS/14), la plupart des fonds du projet ont été décaissés mais le centre de R&R n'a pas été construit.

38. Le Comité exécutif pourrait demander le dépôt de rapports d'étape additionnels sur ces projets de R&R à la 53^e réunion.

Italie

39. L'Italie met en œuvre 8 projets d'investissement qui devraient conduire à l'élimination de 973,9 tonnes PAO lorsqu'ils seront terminés. L'Italie a finalisé 4 projets de mousses en 2004, un projet de réfrigération en 2005 et un projet sur le bromure de méthyle en 2006. Les deux autres projets en cours incluent un projet de réfrigération en Serbie et un projet sur le bromure de méthyle en Chine dont l'achèvement est prévu pour 2007 et 2015 respectivement.

40. Un projet bilatéral italien – le projet de réfrigération en Serbie (YUG/REF/34/INV/13) est classé dans la catégorie des projets accusant des retards de mise en œuvre.

41. L'Italie met en œuvre un accord pluriannuel sur le bromure de méthyle en Chine.

Japon

42. Le Japon met en œuvre 10 projets bilatéraux et en a mené à terme 16 autres. Quatre des projets bilatéraux japonais en cours sont des projets d'investissement, soit 2 plans d'élimination du tétrachlorure de carbone en Inde, un projet de PGEF en Mongolie et un projet de réfrigération en Chine. Les projets bilatéraux japonais en cours devraient conduire à l'élimination de 1 055,3 tonnes PAO lorsqu'ils seront terminés. Le Japon participe aussi à la mise en œuvre d'un projet de démonstration sur les refroidisseurs dans la région de l'Afrique et à 5 projets d'assistance technique dont 4 plans d'action nationaux pour la conformité au Sri Lanka et il apporte son assistance dans un projet de conformité au Nigeria.

43. Trois projets japonais bilatéraux figurent dans la catégorie des projets accusant des retards de mise en œuvre, à savoir un projet d'assistance technique au Nigeria (NIR/SEV/38/TAS/104) et 2 plans d'action nationaux de conformité au Sri Lanka (SRL/PHA/43/TAS/27 et SRL/PHA/43/TAS/28).

44. Le Japon met en œuvre un accord pluriannuel en Chine, deux en Inde et un en Mongolie.

45. Aucun décaissement n'est prévu pour le projet stratégique de démonstration sur la conversion accélérée des refroidisseurs à base de CFC (AFR/REF/48/DEM/35) en 2007. Le Gouvernement du Japon a signalé que l'approbation du projet était sujette au fait que le décaissement des fonds se ferait en association avec la mobilisation de ressources externes et que l'approbation des fonds du FEM français, comme source de financement externe, est prévue pour juillet 2007. L'objectif de décaissement pour 2007 est de 200 000 \$US (sous réserve de l'approbation des ressources externes provenant du FEM français). En outre, un atelier régional financé par le Gouvernement de l'Allemagne (Atelier stratégique sur les solutions de remplacement des refroidisseurs à base de CFC en Afrique, efficaces sur le plan énergétique) s'est tenu au Caire du 19 au 21 septembre 2006, avec la participation de tous les pays visés par le projet, des institutions financières, des fournisseurs de refroidisseurs et des sociétés d'ingénierie. Le Comité exécutif pourrait demander un rapport d'étape additionnel sur ce projet.

Espagne

46. L'Espagne met en œuvre 4 projets bilatéraux sur le bromure de méthyle dont un projet d'investissement au Brésil et 3 projets d'assistance technique au Mexique, au Paraguay et en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. Ces projets devraient conduire à l'élimination de 172,8 tonnes PAO lorsqu'ils seront terminés. L'Espagne mènera ces projets à terme en 2007.

47. Un projet – le projet d'assistance technique sur le bromure de méthyle au Mexique (MEX/FUM/42/TAS/118) est classé comme projet accusant des retards de mise en œuvre.

Suisse

48. La Suisse met en œuvre 8 projets dont 4 projets d'investissement, 2 projets d'assistance technique et 2 projets de formation. Elle a mené à terme 6 projets dont 2 projets d'investissement en réfrigération, 2 projets d'assistance technique et 2 projets de formation. Les 2 autres projets en cours sont des projets pluriannuels pour le secteur de l'entretien en réfrigération en Inde.

RECOMMANDATION

49. Le Comité exécutif pourrait:

- a) Prendre note avec gratitude des rapports périodiques remis par les gouvernements de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et de la Suisse;
- b) Demander aux gouvernements de la Finlande, du Portugal, de la Suède et des États-Unis d'Amérique de remettre leurs rapports périodiques à la 53^e réunion du Comité exécutif;
- c) Demander aux gouvernements du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et de la Suède de remettre des rapports sur les projets accusant des retards de mise en œuvre à la 53^e réunion du Comité exécutif;

- d) Demander des rapports d'étape additionnels sur les projets suivants:
- i) Projet de formation des agents des douanes à Kiribati (KIR/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - ii) Projet de formation des agents des douanes dans les États fédérés de la Micronésie (FSM/REF/36/TAS/01) mis en oeuvre par l'Australie;
 - iii) Projet de formation des agents des douanes à Palau (TTR/REF/36/TAS/01) mis en oeuvre par l'Australie;
 - iv) Projet de formation des agents des douanes aux Îles Salomon (SOI/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - v) Projet de formation des agents des douanes à Tonga (TON/REF/36/TAS/01) mis en oeuvre par l'Australie;
 - vi) Projet de formation des agents des douanes à Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - vii) Projet de formation des agents des douanes à Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - viii) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile en Micronésie (FSM/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - ix) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile à Kiribati (KIR/REF/36/TAS/03) mis en oeuvre par l'Australie;
 - x) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile aux Îles Marshall (MAS/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - xi) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile à Palau (TTR/REF/36/TAS/02) mis en oeuvre par l'Australie;
 - xii) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile à Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04) mis en oeuvre par l'Australie;
 - xiii) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile à Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) mis en oeuvre par l'Australie;
 - xiv) Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d'automobile aux Îles Salomon (SOI/REF/36/TAS/04) mis en oeuvre par l'Australie;
 - xv) Projet de récupération et de recyclage au Chili (CHI/REF/35/TAS/147) mis en oeuvre par le Canada;

- xvi) Projet sur le bromure de méthyle au Kenya (KEN/FUM/26/DEM/20) mis en oeuvre par le Canada;
- xvii) Volet récupération et recyclage du projet de PGF en Tanzanie (URT/REF/36/TAS/14) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xviii) Projet de stockage des halons en Algérie (ALG/HAL/35/TAS/51) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xix) Projet de stockage des halons en Croatie (CRO/HAL/43/TAS/24) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xx) Projet de stockage des halons au Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xxi) Projet de banque régionale de halons pour les pays d'Afrique orientale et australe (Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Namibie, Tanzanie et Zimbabwe) (AFR/HAL/35/TAS/29) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xxii) Projet de récupération et de recyclage en Égypte (EGY/REF/29/TAS/75) mis en oeuvre par l'Allemagne;
- xxiii) Projet de récupération et de recyclage en Tanzanie (URT/REF/36/TAS/14) mis en oeuvre par l'Allemagne; et
- xxiv) Projet stratégique de démonstration sur la conversion accélérée des refroidisseurs à base de CFC (AFR/REF/48/DEM/35) mis en oeuvre par le Japon.

Annex I

PROGRESS REPORT OF CANADA

2006 Status on Canada's Bilateral Activities

I. Project Approvals and Disbursements

A. Annual Summary Data

As of December 31st 2006, the Executive Committee has approved 74 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the US \$8,352,060 approved as bilateral contributions from Canada, US \$6,777,522 has been disbursed including completed projects. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year	Amount*
1993	\$649,500.00
1994	\$536,270.00
1995	\$50,000.00
1996	\$761,685.00
1997	\$853,950.00
1998	\$548,710.00
1999	\$727,040.00
2000	\$917,251.00
2001	\$878,582.00
2002	\$525,450.00
2003	\$412,959.00
2004	\$682,825.00
2005	\$400,473.00
2006	\$407,365.00
TOTAL	\$8,352,060

*Adjusted for the return of unutilized funds

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada's bilateral activities are distributed among the following types of projects:

Type	Number of Projects	Amount Approved (US dollars)*
Country Programmes		
Demonstration Projects	4	\$784,464
Institutional Strengthening		
Investment Projects	10	\$1,282,185
Project Preparation	8	\$173,760
Technical Assistance	32	\$4,330,569
Training	20	\$1,781,082
TOTAL	74	\$8,352,060

*Adjusted for the return of unutilized funds

II. Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 6 projects.

III. Global and Regional Project Highlights

n/a

IV. Completed and On-going Projects

Of the 74 activities approved to date, 53 have been completed, one was closed, one was transferred to another agency and the remaining 19 are on-going.

V. Status of Project preparation, by country

Benin TPMP Preparation:

This project is to be developed in collaboration with UNEP, which received US \$18,000 for preparation of the TPMP, and Canada, which received US \$12,000. Canada was awaiting final financial and progress reports from Benin, under its RMP co-implemented with UNEP, before proceeding with TPMP preparation. These reports were only completely received by February 2007. Since then, it was agreed that UNEP would initiate preparation of the TPMP using the funds approved for it. It is expected that this TPMP will be ready for submission by the 53rd Meeting of the ExCom.

Bolivia TPMP Preparation:

Canada completed the preparation of a TPMP project proposal for Bolivia in December 2006 and submitted it, jointly with UNDP, to the 51st Meeting of the ExCom (March 2007). The ExCom approved the first tranche of the TPMP for Canada (lead agency) and UNDP implementation.

Burkina Faso TPMP Preparation:

Canada and UNEP completed the preparation of a TPMP project proposal for Burkina Faso in September 2006. The TPMP proposal was submitted to the 50th Meeting of the ExCom (November 2006), which approved the first tranche of the project for UNEP (lead agency) and Canada.

Chile TPMP Preparation:

Funds for the preparation of this TPMP were only approved at the 50th Meeting of the ExCom, in November 2006. There has been little progress since then, but it is expected that the TPMP will be ready for submission either at the 53rd or 54th ExCom meeting.

Saint Lucia TPMP Preparation:

Preparation of this TPMP project proposal was completed in April 2007 and submitted to the 52nd Meeting of the ExCom for consideration.

VI. Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

n/a

Annex II

PROGRESS REPORT OF FRANCE



SUMMARY NARRATIVE OF FRANCE PROGRESS REPORT UNTIL 31 DEC 2006

According to the decisions ExCom 17/22, 22/79 and 22/16, France has prepared its annual progress report on the projects implemented through its bilateral contribution to the Multilateral Fund. This report comprises a summary narrative report and a database (Annex2).

I. Project Approvals and Disbursements:

A. Annual Summary Data:

From 1994 until 31 December 2006, the Executive Committee (ExCom) approved 93 projects as French bilateral contribution to the Multilateral Fund.

In 2006, two project transfers occurred, following the request of Cuba. These values have been written in the adjustment columns.

In addition, a chiller demonstration project was approved in 2006, but added to France's approved bilateral contribution of 2005.

At the end of 2006 France's total approved funding plus adjustments¹ since 1994 therefore equals: US \$13,360,668.

¹ Adjustments correspond to changes in project budgets that have been approved by the Executive Committee.

Year	Approved funding plus Adjustments
1994	\$ 222,416
	\$ 120,000
1995	
1996	\$ 944,662
1997	\$ 1,745,636
1998	\$ 648,404
1999	\$ 2,624,614
2000	\$ 246,837
2001	\$ 532,182
2002	\$ 1,064,500
2003	\$ 1,006,620
2004	\$ 1,567,045
2005	\$ 2,057,752
2006	\$ 580,000
Total	\$ 13,360,668

46 % of the Adjusted approved amounts, or US\$ 6,204,078 have been disbursed until the end of 2006.

B. Summary of Data by Project Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Multilateral Fund Secretariat classification, France's bilateral activities are of the following nature:

Type	Number of Projects	<u>Approved Funding plus Adjustments (US\$)</u>
Country Program (CPG)	4	130,936
Demonstration (DEM)	1	360,000
Institutional Strengthening (INS)	1	25,983
Investment Project (INV)	25	8,048,588
Project Preparation (PRP)	16	371,167
Technical Assistance (TAS)	32	3,442,292
Training (TRA)	14	981,702
TOTAL	93	13,360,668

II. Project Completions since Last Report

The following projects have been completed in 2006:

LAO/REF/34/TRA/03	Implementation of the RMP: training of trainers in good refrigerant management practices (phase I); national technicians training project (phase II)
SYR/REF/29/INV/56	CFC emission reduction in central air conditioning

IV. Performance Indicators (INV, TAS and TRA):

21 projects out of 93 projects approved as French bilateral contribution to the Multilateral Fund are project preparations, country programs and institutional strengthening projects.

72 projects out of 93 are demonstration, investment, technical assistance and training projects. Their status is the following on 31 December 2006:

	CLOsed	COMpleted	FINAncially completed	ONGoing	TRF (transferred)
DEMOstration				1	
INV (investment)	1	3	10	10	1
TAS (technical assistance)	1	2	15	13	1
TRA (training)		1	10	3	
Total	2	6	35	27	2

V. Status of Agreements and Project Preparation by country:

The Executive Committee has approved a total of 16 project preparations as French bilateral contribution to the Multilateral Fund since 1994. 13 have been completed.

Three new preparation projects were approved in 2006:

- A project preparation for a terminal phase-out management plan of Seychelles
- A project preparation for a terminal phase-out management plan of Laos
- A project preparation for a terminal ODS phase-out management plan of Uganda

VI. Administrative issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)

A. Meetings Attended

The French GEF Secretariat represented France in 3 Executive Committee meetings, 1 ozone officers' network meeting for the South Asia, South East Asia and Pacific countries, and 1 ozone officers' joint network meetings for Africa.

B. Co-operation

France has continued to co-operate with Germany through financial agreements in which the GTZ implements projects on behalf of France.

Through the chiller demonstration project, France has further increased its cooperating with UNIDO on the one hand. On the other, France has contributed to the preparation and submission of a first project document to the French GEF through the French Ministry of Ecology and Sustainable Development. This Project identification was approved by the French GEF Steering committee in December 2006, thus allowing UNIDO and the French Ministry of Ecology and Sustainable Development to prepare a project document and a presentation report in 2007. French GEF project preparation funds of up to 30,000 USD were approved by the Steering committee for that purpose.

B. Adjustments

The following 2 adjustments were approved in 2006:

		Approved Funding (US\$)		Adjustment (US\$)	Approved Funding plus Adjustments (US\$)
CUB/PHA/43/TAS/27	National CFC phase-out management plan: phase-out of ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first tranche)	200,000		-119,681	80,319
CUB/PHA/45/INV/31	National ODS phase-out plan for CFCs: 2005 annual implementation plan	200,000	0	-200,000	0

C. Other Issues

None

Annex I Country Development and Institutional Strengthening Unit Highlights

A. Country Programs

Since 1994, 4 Country Program preparations have been approved and completed for Mauritania, Vietnam, Madagascar and Vietnam.

B. Institutional Strengthening:

1 project was approved in 1994 and completed in 1999.

Annex II: Database of French bilateral activities carried out within the framework of the Montreal Protocol on 31 December 2005.

Annex III

PROGRESS REPORT OF GERMANY

Status Changes 2006

Financially completed 2006

Status	Project Title	Country	Sector	Mtg	Type	Num	Date Completed (Actual)	Date of Financial Completion	Remarks (Specify milestone achieved, remedial actions, and issues of relevance to ExCom)
FIN	Elimination of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators and freezers at China Aerospace Industry Corp. Kunming Refrigerator Factory	CPR	REF	27	INV	282	Dec-04	Oct-06	Project completed. PCR has been submitted.
FIN	Conversion of the use of CFC-12 to HC in the manufacture of thermostats at Foshan Tongbao Co., Ltd.	CPR	REF	35	INV	384	Sep-04	Oct-06	Project completed. PCR has been submitted.

Status Changes 2006

Completed 2006

Status	Project Title	Country	Sector	Mtg	Type	Num	Date Completed (Actual)	Remarks (Specify milestone achieved, remedial actions, and issues of relevance to ExCom)
COM	Establishment of the Ozone Unit	ANG	SEV	38	INS	03	Dec-06	Installation of NOU-office in Luanda has been completed, with internet and telephone /fax connection. Regional support groups have been created in several of Angolas provinces in order to assist NOU in the fields of data collection, public awareness activities, etc. ODS data for 2004 has been submitted to both Ozone Secretariat and Multilateral Fund Secretariat.
COM	National CFC phase-out plan: training of refrigeration mechanics in domestic and commercial refrigeration service sub-sectors (first tranche)	BRA	PHA	37	TRA	261	Dec-06	By end of 2006 7000 technicians had been trained under the national programme. A total of 27 mobile training units have been built and are used in the field. Production of 8,000 free books with photo-training on good practices for mechanics in the commercial and domestic refrigeration sector, 7000 material kits on safety in gas recovery, as well as 6,000 posters for publicity on good practice training has been completed.
COM	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector (first tranche)	IND	REF	42	INV	369	Apr-06	The project infrastructure has been successfully established and all activities as per the the annual working plan have been accomplished.
COM	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2005 work programme	IND	REF	44	INV	380	Apr-06	All activities as per the annual working plan have been accomplished.
COM	Technology transfer leading to methyl bromide phase-out in soil fumigation in all other horticulture (second tranche)	KEN	FUM	42	INV	35	Dec-06	Second tranche approved at 42nd ExCom. During 2005 technology transfer activities continued through agreements with farms for the adoption of alternatives such as substrates, IPM and chemicals such as metham sodium. Practical demonstrations and training workshops were carried out with farmers and students at farms and the project training center. During 2006 the project continued in making agreements with additional farmers, procuring relevant materials, installing alternatives, providing technical assistance on farms, monitoring and reporting on pilots/demonstrations to increase farmers' confidence in alternatives, disseminating information materials, and cooperating with stakeholders in the relevant agricultural sectors and government departments.
COM	Terminal phase-out management plan for ODS (1st tranche)	PNG	PHA	39	INV	05	Jul-06	PNG has successfully completed the 1st Action Plan of the TPMP and the country's consumption is well below the TPMP reduction targets.
COM	Extension of institutional strengthening project	PNG	SEV	41	INS	06	Mar-06	ISP completed successfully.
COM	Phasing out ODS use in the refrigeration and air conditioning sector	SEY	REF	40	TAS	08	Dec-06	Seychelles has successfully managed to have zero CFC imports. Trainings have been provided to the refrigeration industry and the customs to ensure that zero consumption is maintained. The PCR will be submitted in 2007.