

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/33

26 June 2007

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والخمسون
مونتريال، 23-27 تموز/ يولية 2007

مقترح مشروع: إكوادور

تضم هذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق على اقتراح المشروع التالي وتوصيتها بشأنه:

الإزالة النهائية

البنك الدولي

- الخطة الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون (CFC): البرنامج السنوي لعام 2007

إن وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إجماع أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدود، يرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا إضافية.

ورقة تقييم المشروع - المشاريع المتعددة السنوات
إكوادور

عنوان المشروع

الوكالة الثنائية/المنفذة

البنك الدولي	الخطة الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون: البرنامج السنوي لعام 2007
--------------	--

MICIP	الوكالة المنسقة الوطنية:
-------	--------------------------

آخر بيانات الاستهلاك المبلغ عنه المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون والواردة في المشروع

ألف: المادة 7 - البيانات (القدرة على استنفاد الأوزون بالطنات، 2005، اعتباراً من حزيران/يونيه 2007)

		132.5	المرفق ألف

باء - بيانات البرنامج القطري القطاعية (القدرة على استنفاد الأوزون بالطنات، 2005، اعتباراً من حزيران/يونيه 2007)

غاز التبخير	عامل التصنيع	المذيبات	خدمات التبريد	صناعة التبريد	الرهاوي	البروسول	المادة المستنفدة للأوزون
		0.1	125.0		7.3		رباعي كلوريد الكربون (CFC)

الاستهلاك من رباعي كلوريد الكربون الذي لا يزال يستحق التمويل (القدرة على استنفاد الأوزون بالأطنان)

خطة الأعمال للسنة الجارية: التمويل الإجمالي 245 000 دولار أمريكي: الإزالة التدريجية الإجمالية 33 طنا من طنات القدرة على استنفاد الأوزون

بيانات المشروع	*2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	المجموع
المرفق ألف المجموعة الأولى	301.4	150.7	150.7	45.2	45.2	45.2	0.0	301.4
حدود بروتوكول مونتريال								
الحد السنوي للاستهلاك	235.0	150.0	80.0	42.0	21.0	21.0	0.0	235.0
الإزالة التدريجية السنوية من المشاريع الجارية		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(القدرة على استنفاد الأوزون بالطن)								
الإزالة التدريجية السنوية التي عولجت مؤخرا	85.0	70.0		38.0	21.0	21.0	0.0	235.0
الإزالة التدريجية السنوية غير الممولة								
الاستهلاك الإجمالي من المواد المستنفدة للأوزون الذي يتعين تصفيته تدريجيا								
الاستهلاك الإجمالي من المواد المستنفدة للأوزون الذي يتعين البدء فيه (HCFCs)								
تكاليف المشروع (بالدولارات الأمريكية)								
التمويل المقدم للبنك الدولي	777 326	439 319	227 410	227 411	18 334	0.0	0.0	1 689 800
تمويل المشروع الإجمالي	777 326	439 319	227 410	227 411	18 334	0.0	0.0	1 689 800
تكاليف الدعم (بالدولارات الأمريكية):	58 300							
تكاليف الدعم المقدمة للبنك الدولي	58 300	32 349	17 055	17 056	1 375	0.0	0.0	
تكاليف الدعم الإجمالية	58 300	32 349	17 055	17 056	1 375	0.0	0.0	126 135
التكاليف الإجمالية للصندوق المتعدد الأطراف بالدولارات الأمريكية	835 626	471 668	244 465	244 467	19 709	0.0	0.0	1 815 935
فعالية التكلفة بالنسبة للمشروع (دولار أمريكي/كغ)								لا ينطبق

* أقرت الشريحة الأولى هذه في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2003

طلب التمويل: الموافقة على تمويل الشريحة الرابعة (2007) على النحو المذكور أعلاه

موافقة شمولية	توصية الأمانة
---------------	---------------

وصف المشروع

خلفية

1 - قدّم البنك الدولي باسم حكومة إكوادور طلباً مقداره 227 411 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 17 056 دولاراً أمريكياً من أجل الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون CFC. كما قدم البنك الدولي تقريراً عن التحقق أعدته شركة استشارية وطنية عن متابعة نظام الترخيص المتعلق باستيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون وعن حصص المستوردات في عام 2006، وذلك إلى جانب تقرير مرحلي عن عام 2006 وبرنامج التنفيذ السنوي لعام 2007.

2 - وقد أقرت خطة إكوادور الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التنفيذية في كانون الأول/ديسمبر 2003. وقد زوّدت حكومة إكوادور بدعم مالي قدره 800 689 دولاراً أمريكياً من الصندوق المتعدد الأطراف كي تقوم بتصفية استهلاكها من رباعي كلوريد الكربون تماماً وفقاً للأهداف السنوية المحددة في الاتفاق المعقود بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وستقوم الخطة الوطنية للإزالة التدريجية بتصفية الاستهلاك المتبقي من مواد المجموعة الأولى من المرفق الأول خلال الفترة 2004-2010. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من الاضطلاع بسلسلة من الأنشطة تتعلق بالاستثمار، وعدم الاستثمار، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات. ولم يسبق للصندوق المتعدد الأطراف تمويل أي أنشطة تتعلق بخطة إدارة التبريد في إكوادور. ولذلك، تشمل الأنشطة المقترحة في الخطة الوطنية للإزالة التدريجية تقديم الدعم لتدريب تقنيي التبريد وموظفي الجمارك، وإنشاء نظام لترخيص الاستيراد.

3 - وتدعم الخطة الوطنية للإزالة التدريجية حكومة إكوادور في محاولتها حظر استعمال رباعي كلوريد الكربون الجديد في قطاع الخدمات حتى عام 2010. وقد وُضِعَ الاتفاق المعقود بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية، الذي أقر في الاجتماع الحادي والأربعين، أهدافاً لاستهلاك رباعي كلوريد الكربون والحد منه سنوياً كما هو مبين في ورقة تقييم المشروع.

التقرير المتعلق بالتحقق

4 - قامت شركة "إينيا" بإعداد التقرير عن مراجعة الحسابات السنوية لخطة إكوادور الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون (التقرير المتعلق بالتحقق). ويذكر التقرير أنه قد تم تحديد حصص المستوردات لعام 2006 بمقدار 79.1 طناً مترياً من رباعي كلوريد الكربون. كما يبين التقرير سجلات عن المستوردات من رباعي كلوريد كربون تم الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة، تبين أنه قد استورد في عام 2006 مقدار 2.1 من طنات القدرة على استنفاد الأوزون من رباعي كلوريد الكربون CFC-11 و60.9 من طنات القدرة على استنفاد الأوزون من CFC-12. كما يبين التقرير مصدر المستوردات من رباعي كلوريد الكربون. وبذلك يكون المستوى المستهدف لاستهلاك رباعي كلوريد الكربون في إكوادور في عام 2006 والبالغ 80.0 طناً من طنات القدرة على استنفاد الأوزون قد تحقق.

التقرير المرحلي لعام 2006

5 - كان برنامج التنفيذ السنوي لعام 2006، الذي أقره الاجتماع التاسع والأربعون للجنة التنفيذية، قد حدد الأنشطة التي يتعين إنجازها ومؤشرات الأداء لتسهيل رصد التقدم المحرز. وقد تم الاضطلاع بالأنشطة التالية:

- (أ) ازداد تعزيز نظام الترخيص والحصص المتعلق بالاستيراد/التصدير. كما تم إصدار حصص المستوردات للمستوردين الوطنيين وذلك للاستمرار في استيراد رباعي كلوريد الكربون، ولكن على ألا يتجاوز ذلك أهداف الاستهلاك المحددة في الاتفاق. وبلغ مجموع ما استوردته إكوادور في عام 2006 ، 63 طنا من طنات القدرة على استنفاد الأوزون من CFC-11 و CFC-12؛
- (ب) وُجد أن معظم شركات التصنيع في قطاعي الرغاي والتبريد المذكورة مبدئياً في الخطة المقررة غير مؤهلة للحصول على التمويل بالنظر إلى أنها قد أوقفت عملياتها أو تحولت من تلقاء نفسها إلى صناعات بديلة لا علاقة لها برباعي كلوريد الكربون. وكان أن حُولت الموارد المتوفرة إلى أنشطة أخرى مذكورة أدناه. كما تم تحويل ثلاث شركات تصنيع مؤهلة في قطاع الرغاي وبدأت صناعة الرغاي الخالية من رباعي كلوريد الكربون في أيلول/سبتمبر 2006؛
- (ج) أنجز برنامج "دربوا المدرّبين" من أجل تدريب 15 معلماً من معلمي التبريد المحترفين في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، ما برح يُضطلع بانتظام بأنشطة التدريب المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال خدمات التبريد، بما في ذلك عمليات الاسترداد/التكرير. وخلال عام 2006، أنجزت 18 حلقة عمل تدريبية أسفرت عن تدريب 240 من التقنيين في مجال التبريد؛
- (د) حُدد مجموع طلبات آلات الاسترداد والتكرير في البلد بمقدار 130 آلة؛ ومن المقرر أن تتلقى تمويلاً كاملاً من الصندوق المتعدد الأطراف. وقد أذن البنك الدولي بشراء 130 آلة من آلات الاسترداد والتكرير بلغت قيمتها 676 736 دولاراً أمريكياً من المقرر تسليمها حتى نهاية عام 2008. كما تم تسليم خمس عشرة آلة من آلات الاسترداد والتكرير من أصل الدفعة الأولى البالغة 48 آلة؛
- (هـ) كجزء من برنامج تعزيز الجمارك، تم تسليم ستة أجهزة محمولة من أجهزة تحديد المواد المستنفدة للأوزون إلى المكتب الجمركي الوطني كما تم الاضطلاع بدورة تدريبية لموظفي الجمارك في عام 2005. وما برح مكتب الجمارك يجري اختبارات ميدانية لشحنات المواد المستنفدة للأوزون وذلك باستعمال أجهزة محمولة لتحديد المواد المستنفدة للأوزون. وقد أقر البنك الدولي شراء جهاز للتصوير اللوني للغازات ومولد للهيدروجين بمبلغ 39 565 دولاراً أمريكياً من أجل مكتب الجمارك في جياكيل. كما تم بناء المختبر وسيتم تسليم المعدات ونصبها في النصف الثاني من عام 2007؛
- (و) أُجريت دراسة استقصائية في قطاع مبردات المباني فحددت 11 مبرداً تعمل برباعي كلوريد الكربون (CFC) وتستهلك حوالي 1.78 طناً من طنات القدرة على استنفاد الأوزون. وسيُصرد حوالي 360 000 دولار أمريكي لبرنامج الحوافز للاستعاضة عن مبردات المباني التي تعمل برباعي كلوريد الكربون والتي تمثل نسبة تتراوح بين 20 في المائة و40 في المائة من مجموع الاستثمارات اللازمة لأنشطة استبدال المبردات. أما الأموال المتبقية فسترد من أصحاب المبردات؛
- (ز) تم تعميم المعلومات المتصلة بسياسات حكومة إكوادور في مجال الإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون على قطاعات الصناعة وعلى الجمهور بوجه عام، عن طريق مجموعة متباينة من وسائل الإعلام.

برنامج التنفيذ السنوي لعام 2006

6 - الغرض من أهداف الإزالة التدريجية في البرنامج السنوي لعام 2007 هو ضمان ألا يتجاوز الاستهلاك من رباعي كلوريد الكربون خلال السنة 42 طنا من طنات القدرة على استنفاد الأوزون. وتطلب إكوادور الآن إتاحة 227 411 دولارا أمريكيا من أجل تحقيق هذا الهدف. وسيتم الاضطلاع بالأنشطة المحددة التالية في عام 2007:

- (أ) التدابير المتعلقة بالسياسات: المصادقة على تعديل بيجينج؛ ومتابعة نظام ترخيص التصدير/الاستيراد، وحصص المستوردات؛
- (ب) المساعدة التقنية: وضع المرحلة التالية من برنامج الاسترداد والتكرير التي تستهدف حلقات عمل مستهدفة في مجال التبريد؛ وعقد دورات تدريبية بشأن الممارسات الحيدة في مجال خدمات التبريد من قبل مراكز التدريب المأذونة؛
- (ج) تنفيذ مشروع استبدال مبردات المباني؛
- (د) إعداد وتنفيذ نظام مصرفي لرباعي كلوريد الكربون، بما في ذلك شراء برج تقطير لزيادة القدرات الاستردادية في البلد؛
- (هـ) أنشطة أخرى: نشر المعلومات المتصلة بسياسة الحكومة بشأن الإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون في قطاع التصنيع، بما فيها المعلومات المتعلقة بتوفر الأموال المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لدعم الإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون في إكوادور؛ ورفع وعي الجمهور للآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على استنفاد طبقة الأوزون بالنسبة للجمهور عن طريق رسائل إخبارية، ومقالات، وحلقات دراسية، وإعلانات إذاعية؛ والاضطلاع ببرامج توعية من أجل الجمهور العام لتشجيع خدمات نظم التبريد ونظم MAC بواسطة تقنيين مدربين.

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

7 - لاحظت الأمانة من التقرير المتعلق بالتحقق الذي أعدته شركة "إينيا" أن مستوردات عام 2006 من رباعي كلوريد الكربون كانت دون الحصص التراكمية المحددة. وقد قدم البنك الدولي معلومات إضافية لم تدرج في الرسالة الأصلية؛ وتصف كيفية التحقق من المستوردات الفعلية وكيفية تنظيم نظام الحصص لضمان الاتصال بين كيانات الحكومة ذات العلاقة.

8 - لاحظت الأمانة أن التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري في إكوادور لعام 2006 لم يرد؛ إذ أرسل البلد بدلا عن ذلك بيانات يتعين الإبلاغ عنها في إطار المادة 7. وقد أحيط البنك الدولي علما، بوصفه الوكالة المسؤولة عن مشروع التعزيزا لمؤسسي في إكوادور، بشأن التقرير الذي لم يرد وطلب منه الاتصال بـ NOU في إكوادور وإعلامهم بضرورة إرسال التقرير المذكور أعلاه إلى أمانة الصندوق.

9 - وقد أدرجت في برنامج عام 2005 مسألة وضع وتنفيذ الصكوك القانونية اللازمة للمصادقة على التقنيين في مجال التبريد لكنه لم يكن في المستطاع تنفيذ ذلك. وبناء على طلب الأمانة، تم تعديل التقرير المرهلي لعام 2006 بحيث يقدم معلومات عن نظام للمصادقة على تقنيي التبريد، تقوم بإدارته مؤسسة تدريب حكومية.

10 - لاحظت الأمانة أن 15 مجموعة من آلات الاسترداد والتكرير، إلى جانب معدات خدمة التبريد، قد قُدمت لمراكز التدريب. ويتوقع أن يقدم ما مجموعه 48 آلة من آلات الاسترداد والتكرير كدفعة أولى إلى حلقات عمل مختارة في مجال الخدمات في النصف الثاني من عام 2007. وبالإضافة إلى هذا، أقر البنك الدولي فعلا شراء 130 آلة أخرى من آلات الاسترداد والتكرير تبلغ قيمتها 676 736 دولارا أمريكيا. وقد لفتت الأمانة نظر البنك الدولي إلى المقرر 100/41 الذي يحث البلدان والوكالات المنفذة التابعة للمادة 5 على أن تكون أكثر انتقاء عند توفيرها معدات جديدة للاسترداد وبوجه خاص معدات جديدة للتكرير. كما أبلغ البنك الدولي حكومة إكوادور أنه ينظر الآن في تعليقات الأمانة وأنه سيقدم تقريرا في وقت لاحق، من خلال البنك الدولي، عن أي خروج على الخطة الحالية، بيد أنه يسعى حاليا إلى الحصول على إقرار الطلب بالشكل المذكور.

11 - لم يتضمن برنامج التنفيذ السنوي لعام 2007 معلومات كاملة عن الوضع المالي لتنفيذ الخطة. فقد طلب من البنك الدولي تقديم معلومات شاملة تبين مخصصات الشرائح المتقاة، والنفقات حسب الأنشطة المضطلع بها والأرصدة المنقولة من سنة إلى أخرى، وذلك ضمن الشكل الجديد لجدول الاتفاق المتعدد السنوات. كما رد البنك الدولي على استفسارات من الأمانة وقدم المعلومات المطلوبة.

12 - لاحظت الأمانة أن الطلب المتعلق بشريحة التمويل الرابعة لخطة إكوادور يتفق مع الاتفاق المعقود بين الحكومة واللجنة التنفيذية الذي أقر في الاجتماع الحادي والأربعين. كما لاحظت الأمانة أن أكثرية أنشطة الإزالة التدريجية المدرجة في برنامج التنفيذ السنوي لعام 2005 قد أُنجزت. وقد أحالت حكومة إكوادور إلى الأمانة البيانات المتعلقة باستهلاك رباعي كلوريد الكربون في عام 2005 وهو دون الحد المقرر في الاتفاق.

توصية

13 -توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المشروع مع ما يرافقها من تكاليف الدعم بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه:

عنوان المشروع	تمويل المشروع (بالدولارات الأمريكية)	تكاليف الدعم (بالدولارات الأمريكية)	الوكالة المنفذة
(i) البرنامج السنوي لعام 2007 للخطة الوطنية للإزالة التدريجية لرباعي كلوريد الكربون	227 411	17 056	البنك الدولي

ECUADOR

Annex II

(1) PROJECT TITLE: National CFC phase-out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

CODE	AGENCY	EXCOM PROVISION	Fulfilled	According to (Agency/ Country/ Verification/ Secretariat/ ExCom)
ECU/PHA/41/INV/32	IBRD	Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.	Yes	Yes
ECU/PHA/45/INV/36	IBRD	Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.	Yes	Yes
ECU/PHA/49/INV/37	IBRD	Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.	Yes	Yes

Source: Inventory

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
CFC	301.4	314.7	269.2	320.4	271.7	153.0	230.5	207.0	229.6	256.3	147.4	132.5
CTC	0.5	2.8	1.7	0.0	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	4.3	0.0
Halons	5.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MBR	66.2	39.4	70.0	64.3	91.2	122.4	122.4	369.8	40.8	0.0	0.0	153.0
TCA	2.0	0.7	0.9	3.1	2.4	1.9	1.7	1.7	2.8	3.5	2.6	0.8

Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)

Year: 2005

Substances	Aerosol	Foam	Halon	Refrigeration		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco Fluffing	Total
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non-QPS		
CFC		7.3			125.0	0.1			0.0				132.5
CTC													0.0
Halons													0.0
MBR													0.0
TCA						0.2	0.5		0.1				0.8

Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances	Calendar year	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	Decision
CFC	Maximum Allowable Consumption (Agreement; per substance if valid)	246.0	235.0	150.0	80.0	42.0	21.0	21.0	0.0		
	Compliance Action Target (MOP)										N/A
	Consumption Reported in Implementation Report submitted										
	Consumption Reported in the Verification Report										
	Reduction Under Plan		11.0	85.0	70.0	38.0	21.0	21.0		246.0	
	Approved Phase-Out (Inventory)	11.0		85.0	70.0					166.0	
	Actual Phase-Out (Current Progress)	11.0		0.0						11.0	
	Remaining Phase-Out to be Achieved										

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US\$)

Calendar year	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
IBRD								
Funding as per Agreement	777,326		439,319	227,410	227,411	18,334		1,689,800
Funds approved (Inventory)	777,326		439,319	227,410				1,444,055
Estimated Disbursement in Previous Progress Report	300,000							300,000
Funds Disbursed in Current Progress Report	301,297		0	0				301,297
Funds Obligated in Current Progress Report	476,029		439,319	NA				915,348
Estimated Disbursement in Current Progress Report	410,000		300,000	NA				710,000
Disbursement as per Annual Plan								
[Comments]								

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission year as per agreement	2003	2004	2005	2006	2007	2008
IBRD						
Planned submission as per Agreement	Dec-03		Apr-05	Apr-06	Mar-07	Mar-08
Tranche Number	I		II	III		
Revised Planned Submission (As per Submission Delays Decisions)				Jul-06		
Date Approved	Dec-03		Apr-05	Jul-06		

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

	2005	
	Country Programm	Verification Report
Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS		
ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs	Yes	Yes
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place	Yes	Yes
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs	Yes	Yes
Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	Yes
Banning import or sale of bulk quantities of:		
CFCs	No	No
Halons	No	No
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)	No	No
Banning import or sale of:		
Used domestic refrigerators or freezers using CFC	Yes	No
MAC systems using CFC	Yes	No
Air conditioners and chillers using CFC	Yes	No
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	No	No
Use of CFC in production of some or all types of foam	No	No
Enforcement of ODS import controls		
Registration of ODS importers	Yes	Yes
Qualitative assessment of the operation of RMP		
The ODS import licensing scheme functions	Very Well	NA
The CFC recovery and recycling programme functions	Yes	Yes

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

	Completed tranche covered by report submitted							Tranche currently implemented (preliminary data)					
	Activities			Budget				Explanations	Activities		Budget		Explanations
	Planned (annual)	Actual (annual)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Planned (annual)	Actual (annual)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Carryover		Planned	Actual	Planned	Actual	
Customs Training				39,565	22,237		17,328				70,643	0	Ongoing
Training of Customs Officers	Yes	Yes	80%					Completed as planned	No	No			Not included
Good Practices in Refrigeration				251,070	139,062	1	112,008				141,570	0	Ongoing
Train the Trainers	Yes	Yes	60%					Completed as planned	Yes	Yes			Ongoing
Training of Technicians by Trained Trainers	Yes	Yes	50%					Completed as planned	Yes	Yes			Ongoing
Strengthening vocational schools	No	N/A	80%					Completed as planned	Yes	Yes			Ongoing
Refrigeration Service investment component				209,076	0	0	209,076				209,076	0	Ongoing
Recovery & Recycling, establish R&R Centers	Yes	Yes	30%					Completed as planned	Yes	Yes			Ongoing
Service equipment supply other than R&R	Yes	Yes	30%					Completed as planned	Yes	Yes			Ongoing
Conversion, ... (including chillers)	No	No	0					Not included	Yes	Yes			Chiller included
Foam and Ref sector Investment	N/A	N/A		541,900	173,754	NA	368,146	Not included	No	No	0	0	Completed
PMU & Monitoring	Yes	Yes		54,999	72,148	0.5	-17,149		Yes	Yes	18,333	18,333	

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

	Activities		Budget		Explanations
	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	
Customs Training			0	0	
Training of Customs Officers	Yes	Yes			Planned
Good Practices in Refrigeration			0	0	
Train the Trainers	Yes	Yes			Ongoing
Training of Technicians by Trained Trainers	Yes	Yes			Ongoing
Strengthening vocational schools	Yes	Yes			Ongoing
Refrigeration Service investment component			209,077	0.67	
Recovery & Recycling, establish R&R Centers	Yes	Yes			Ongoing
Service equipment supply other than R&R	Yes	Yes			Ongoing
Conversion, ... (including chillers)	Yes	Yes			Chiller included
Foam and Ref sector investment	N/A	N/A			Completed
PMU & Monitoring	Yes	Yes	18,334	0.8	
Unforeseen Activities					

*Refers to latest revision of overall plan

(10) REQUESTED FUNDS

	Impact in ODP tonnes	Project cost (US \$)	Support cost (US \$)	Total
World Bank	38	227,411	17,056	244,467
Total	38	227,411	17,056	244,467

(11) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION: FOR BLANKET APPROVAL