



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13
26 octobre 2007

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-troisième réunion
Montréal, 26 – 30 novembre 2007

RETARDS DANS LA PROPOSITION DE TRANCHES ANNUELLES

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

Aperçu

1. Ce document est présenté en guise de suivi à la décision de la 47^e réunion (décision 47/50 d)) qui demande qu'un point réservé aux retards dans la proposition de tranches annuelles, le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations soit prévu à l'ordre du jour des futures réunions du Comité exécutif. Cette demande a été rendue nécessaire en raison des retards récurrents dans la proposition de tranches annuelles qui entraînent des retards dans le virement des fonds et le respect des obligations de financer et de mettre en œuvre les activités prévues dans ces tranches. Ce point à l'ordre du jour a pour objet de permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences concernés à redoubler d'effort pour proposer les tranches annuelles aux prochaines réunions du Comité exécutif et à régler les difficultés qui empêchent la proposition des tranches annuelles aux dates prévues.

2. Le présent document porte sur les retards dans la proposition de tranches dues à la 53^e réunion et présente des recommandations aux fins d'examen par le Comité exécutif. Il aborde également les demandes qui n'ont pas été présentés d'un commun accord et les tranches proposées, mais incomplètes, qui ont donc été retirées.

Retard dans la proposition de tranches annuelles (tranches devant être proposées à la 53^e réunion)

3. Cinquante-sept tranches devaient être proposées à la 53^e réunion. Quarante-trois de ces tranches ont été proposées (dont neuf qui ont été retirées d'un commun accord avec le Secrétariat après leur proposition). Il y a donc 14 tranches dues à la 53^e réunion qui n'ont pas été proposées. Ces tranches sont présentées au tableau 1, avec les raisons fournies par l'agence d'exécution concernée.

Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES

Pays	Agence	Secteur	Tranche	Raison du retard
Albanie	ONUDI	Élimination des SAO	2007	Les activités des tranches précédentes ne seront achevées qu'à la fin de 2007 ou au début de 2008.
Antigua-et-Barbuda	Banque mondiale	Élimination des CFC	2006	En attente de la signature de l'accord de subvention.
Bangladesh	PNUD	Élimination des SAO	2007	Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées sans rapport de vérification et la tranche de 2007 devrait être proposée avec la tranche de 2008, après l'approbation des tranches de 2005 et 2006.
Bangladesh	PNUE	Élimination des SAO	2007	Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées sans rapport de vérification et la tranche de 2007 devrait être proposée avec la tranche de 2008, après l'approbation des tranches de 2005 et 2006.
République démocratique du Congo	PNUD	Élimination des CFC	2007	La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail actuel.
République démocratique du Congo	PNUE	Élimination des CFC	2007	La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail actuel.
République islamique	ONUDI	Élimination des CFC	2008	Non fournie.

Pays	Agence	Secteur	Tranche	Raison du retard
d'Iran		(entretien de l'équipement de réfrigération, assemblage, solvants)		
Kenya	France	Élimination des CFC	2005	Début récent de la première tranche.
Kirghizistan	PNUD	Élimination des CFC	2007	Lenteur des progrès dans la signature du document de projet et retard qui s'en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007.
Kirghizistan	PNUE	Élimination des CFC	2007	Lenteur des progrès dans la signature du document de projet et retard qui s'en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007.
Jamahiriyah arabe libyenne	Espagne	Bromure de méthyle	2007	Changements dans les arrangements institutionnels du Bureau national de l'ozone
Jamahiriyah arabe libyenne	ONUDI	Élimination des CFC	2006	Aucune donnée n'a été communiquée en vertu de l'article 7.
Uruguay	Canada	Élimination des CFC	2007	Retard dans la signature du document de projet.
Uruguay	PNUD	Élimination des CFC	2007	Retard dans la signature du document de projet.

4. Les tranches non proposées par les agences sont réparties comme suit, par agence : Canada (1), France (1), Espagne (1), PNUD (4), PNUE (3), ONUDI (3) et Banque mondiale (1).

5. En ce qui concerne le projet pour Antigua-et-Barbuda mis en œuvre par la Banque mondiale, le document d'accord de subvention n'a pas été signé et la proposition de la tranche a donc été retardée jusqu'à la signature du document d'accord. La Banque a indiqué qu'elle ne pouvait pas commencer à décaisser les fonds de ce projet avant que l'accord de subvention ne soit signé. Cependant, elle a aussi indiqué qu'il pourrait s'écouler un mois jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord après sa signature. À ce moment, la Banque entreprendra une mission de supervision afin d'aider le pays à mettre le projet en œuvre et à préparer le plan annuel et le rapport de vérification. La Banque a indiqué qu'il est peu probable qu'elle puisse respecter la date de remise de la proposition à la 54^e réunion du Comité exécutif et qu'elle proposera donc la demande pour la dernière tranche à la 55^e réunion.

6. Le PNUD et le PNUE ont présenté deux tranches en retard (2005 et 2006) au nom du Bangladesh. La tranche due pour 2007 n'a toutefois pas été proposée. Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées sans les rapports de vérification et n'ont donc pas été acheminées au Comité exécutif. Le retard dans la proposition de ces tranches est attribuable, en grande partie, aux longs délais exigés pour obtenir la signature des documents de projet, qui ont entraîné la révision obligatoire de l'ensemble du plan et d'autres retards dans la proposition des tranches prévues.

7. Le PNUE, en qualité d'agence d'exécution principale, a indiqué que le retard dans la proposition de la tranche de 2007 du projet d'élimination des CFC pour la République démocratique du Congo était attribuable à la lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail actuel.

8. En ce qui concerne le projet d'élimination des CFC au Kenya mis en œuvre par la France, la deuxième tranche n'a pas été proposée à la 53^e réunion du Comité exécutif car la mise en œuvre de la première tranche récemment autorisée a à peine commencé. La France a fait savoir qu'elle évaluerait les efforts pour l'application de la réglementation sur les SAO nouvellement

approuvée et ses conséquences sur les importations et la consommation de SAO avant de demander la deuxième tranche à la 54^e réunion.

9. Le PNUE, en qualité d'agence d'exécution principale, a indiqué que la demande du Kirghizistan n'a pas été proposée en raison de la lenteur des progrès dans la signature du document de projet et le retard qui s'en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007. Le PNUE et le PNUD ont élaboré conjointement un nouveau calendrier des activités révisé, qui a reçu l'aval du Bureau national de l'ozone.

10. Le PNUD, en qualité d'agence d'exécution principale (et au nom du Canada), a remis un rapport sur la proposition de la deuxième tranche du projet d'élimination des CFC en Uruguay. Il a indiqué que l'obtention de la signature du document de projet a pris plus de temps que prévu, ce qui a retardé la mise en œuvre de la première tranche. Cependant, plusieurs activités ont été entreprises en 2007, et la deuxième tranche devrait être proposée à la 54^e réunion.

11. Les tranches des projets de l'ONUDI pour l'Albanie et la Jamahiriya arabe libyenne seront proposées à la 54^e réunion du Comité exécutif. Les activités des tranches précédentes de l'accord de l'Albanie ne devraient être achevées qu'à la fin de 2007 ou au début de 2008. Par conséquent, la tranche de 2007 ne sera proposée pour approbation qu'à la première réunion de 2008. Quant à la Jamahiriya arabe libyenne, aucune donnée n'a été communiquée en vertu de l'article 7. Ces données devraient être transmises avant la fin de 2007. Par la suite, la tranche de 2006 sera proposée au Comité exécutif pour approbation.

Tranches retardées pour les pays visés par des décisions sur la conformité

12. Aucune tranche n'a été proposée pour six pays visés par des décisions sur la conformité aux mesures de réglementation précisées dans les accords individuels de ces pays. Ces pays sont : Albanie, Bangladesh, République démocratique du Congo, République islamique d'Iran, Kenya et Jamahiriya arabe libyenne. Les tranches du Bangladesh et du Kenya n'ont pas été proposées mais les causes du retard dans la proposition de ces tranches ont été réglées. En ce qui concerne le projet de bromure de méthyle en Jamahiriya arabe libyenne, le gouvernement de l'Espagne a indiqué que la tranche annuelle n'a pas été proposée en raison de changements dans les arrangements institutionnels du Bureau national de l'ozone. Le Comité exécutif pourrait souhaiter exhorter les pays mentionnés dans ce paragraphe et qui sont visés par des décisions sur la conformité à encourager la remise des rapports exigés à la 54^e réunion et le respect des autres conditions nécessaires à la proposition des tranches en retard, afin que le Comité exécutif puisse fournir l'assistance requise pour faciliter la conformité.

Tranches annuelles non proposées d'un commun accord avec le Secrétariat

13. Le tableau 2 regroupe les tranches reportées d'un commun accord.

Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES D'UN COMMUN ACCORD

Pays	Agence	Secteur	Tranche	Raisons du report
Dominique	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Dominique	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Égypte	ONUDI	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Grenade	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Grenade	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Panama	PNUD	Élimination des CFC	2007	Lenteur dans la mise en œuvre des tranches approuvées
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	PNUD	Élimination des SAO	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	PNUE	Élimination des SAO	2007	Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise en œuvre à ce jour

14. La plupart des tranches annuelles ont été retardées jusqu'à la 54^e réunion, surtout en raison du faible niveau de décaissement pour les tranches existantes et de la lenteur dans la mise en œuvre. Un accord a été conclu entre les agences concernées et le Secrétariat à l'effet que la prochaine tranche peut être retardée jusqu'à la 54^e réunion si aucun fonds n'est nécessaire pour la réalisation des activités en cours. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note des raisons pour lesquelles les projets d'élimination ont été proposés mais retirés, et fortement encourager la proposition de ces tranches à la 54^e réunion.

Tranches annuelles proposées, mais incomplètes

15. Dix tranches d'accords pluriannuels ont été proposées à la 53^e réunion du Comité exécutif et jugées incomplètes après examen, soit parce qu'il manquait le rapport de vérification ou que ce dernier était insuffisant. Toutes ces tranches ont été retirées. Cette question a été abordée pour la première fois à la 50^e réunion, lorsque sept propositions ont été jugées incomplètes (aucune proposition incomplète n'a été présentée à la 51^e et la 52^e réunions).

16. Le tableau 3 réunit les tranches annuelles d'accords pluriannuels jugées incomplètes comme proposées :

Tableau 3

**TRANCHES ANNUELLES PROPOSÉES MAIS NON ACHEMINÉES POUR
APPROBATION**

Pays	Agence	Secteur	Tranche	Raison pour laquelle la proposition n'a pas été examinée pour approbation
Bangladesh	PNUD	Élimination des SAO	2005 et 2006	Rapport de vérification manquant.
Bangladesh	PNUE	Élimination des SAO	2005 et 2006	Rapport de vérification manquant.
Indonésie	Banque mondiale	Élimination des SAO (mousses)	2007	Vérification insuffisante.
Indonésie	PNUD	Élimination des SAO (fabrication de réfrigérateurs)	2007	Vérification insuffisante.
Inde	Allemagne	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	Suisse	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	PNUD	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	PNUE	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Nigeria	PNUD	Élimination des CFC	2005	Vérification insuffisante.
Pakistan	ONUDI	Élimination du tétrachlorure de carbone	2005	Vérification insuffisante.

17. Le Comité exécutif pourrait souhaiter encourager les pays et les agences ci-dessus à proposer leurs tranches à la 54^e réunion.

RECOMMANDATIONS

18. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note de l'information sur les tranches annuelles d'accords pluriannuels proposées au Secrétariat par la France, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale contenue dans le document sur les retards dans la proposition de tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13).
- b) Prendre note que 14 des 57 tranches d'accords pluriannuels devant être proposées à la 53^e réunion n'ont pas été proposées à temps pour la réunion et que dix tranches ont été retirées en raison d'un faible niveau de décaissement des fonds et/ou la lenteur dans la mise en œuvre.
- c) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles ci-dessous qui devaient être proposées à la 53^e réunion et qui ne l'ont pas été pour les raisons indiquées, et encourager les agences d'exécution et les gouvernements des pays visés à l'article 5 concernés à proposer ces tranches annuelles à la 54^e réunion, à moins d'indication contraire.

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raison du retard
Albanie	ONUDI	Élimination des SAO	2007	Les activités des tranches précédentes ne seront achevées qu'à la fin de 2007 ou au début de 2008.
Antigua-et-Barbuda	Banque mondiale	Élimination des CFC	2006	En attente de la signature de l'accord de subvention.
Bangladesh	PNUD	Élimination des SAO	2007	Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées sans rapport de vérification et la tranche de 2007 devrait être proposée avec la tranche de 2008, après l'approbation des tranches de 2005 et 2006.
Bangladesh	PNUE	Élimination des SAO	2007	Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées sans rapport de vérification et la tranche de 2007 devrait être proposée avec la tranche de 2008, après l'approbation des tranches de 2005 et 2006.
République démocratique du Congo	PNUD	Élimination des CFC	2007	La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail actuel.
République démocratique du Congo	PNUE	Élimination des CFC	2007	La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail actuel.
République islamique d'Iran	ONUDI	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération, assemblage, solvants)	2008	À fournir par l'ONUDI.
Kenya	France	Élimination des CFC	2005	Début récent de la première tranche.
Kirghizistan	PNUD	Élimination des CFC	2007	Lenteur des progrès dans la signature du document de projet et retard qui s'en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007.
Kirghizistan	PNUE	Élimination des CFC	2007	Lenteur des progrès dans la signature du document de projet et retard qui s'en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007.
Jamahiriya arabe libyenne	Espagne	Bromure de méthyle	2007	Changements dans les arrangements institutionnels du Bureau national de l'ozone
Jamahiriya arabe libyenne	ONUDI	Élimination des CFC	2006	Aucune donnée n'a été communiquée en vertu de l'article 7.
Uruguay	Canada	Élimination des CFC	2007	Retard dans la signature du document de projet.
Uruguay	PNUD	Élimination des CFC	2007	Retard dans la signature du document de projet.

- d) Exhorter l'Albanie, le Bangladesh, le Kenya, la Jamahiriya arabe libyenne, la République démocratique du Congo et la République islamique d'Iran, qui sont visés par une décision sur la conformité et pour lesquels la tranche annuelle pertinente n'a pas été proposée à la 53^e réunion, de faciliter la proposition des rapports exigés à la 54^e réunion.
- e) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles ci-dessous proposées à la 53^e réunion mais non examinées pour approbation pour les raisons indiquées et encourager les gouvernements des pays visés à l'article 5 concernés à proposer ces tranches annuelles à la 54^e réunion :

Pays	Agence	Secteur	Tranche	Raison pour laquelle la proposition n'a pas été examinée pour approbation
Bangladesh	PNUD	Élimination des SAO	2005 et 2006	Rapport de vérification manquant.
Bangladesh	PNUE	Élimination des SAO	2005 et 2006	Rapport de vérification manquant.
Indonésie	Banque mondiale	Élimination des SAO (mousses)	2007	Vérification insuffisante.
Indonésie	PNUD	Élimination des SAO (fabrication de réfrigérateurs)	2007	Vérification insuffisante.
Inde	Allemagne	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	Suisse	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	PNUD	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Inde	PNUE	Élimination des CFC (entretien de l'équipement de réfrigération)	2008	Vérification insuffisante.
Nigeria	PNUD	Élimination des CFC	2005	Vérification insuffisante.
Pakistan	ONUDI	Élimination du tétrachlorure de carbone	2005	Vérification insuffisante.
