



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/25
29 octobre 2007

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-troisième réunion
Montréal, 26 – 30 novembre 2007

PROPOSITION DE PROJET : BRÉSIL

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan national d'élimination des CFC (sixième tranche) : PNUD et Allemagne

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS				
Brésil				
(I) TITRE DU PROJET			AGENCE	
Plan national d'élimination des CFC (sixième tranche)			PNUD et Allemagne	
(II) DERNIÈRES DONNÉES RELATIVES À L'ARTICLE 7 (tonnes PAO)			Année : 2006	
CFC : 477,8	CTC : 0,1	Halons : 2	BM : 76,8	TCA: 0

(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO)						Année : 2006							
Substances	Aérosols	Mousse	Halons	Réfrigération		Solvants	Agent de transf.	Inh. à doseur	Util. Lab.	Bromure de méthyle		Gonflage du tabac	Consommation Sectorielle totale
				Fabrication	Entretien					QPS	Non QPS		
CFC					337,9			141,5					479,4
CTC									0,1				0,1
Halons			2,0										2
Bromure de méthyle										133,8	87,0		220,8
TCA													0

(IV) DONNÉES DU PROJET			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
Consommation maximum autorisée (tonnes PAO)		CFC	8 280	6 967	5 020	3 070	2 050	1 000	424	74	0		
Coûts du projet (\$US)	Allemagne	Coûts du projet	577 137	1 062 863	1 000 000	1 000 000	243 600					3 883 600	
		Coûts d'appui	51 942	95 658	90 000	90 000	21 924						349 524
	PNUD	Coûts du projet	7 860 000		5 420 000	4 270 000	2 856 400	1 190 000	870 000	250 000	100 000		22 816 400
		Coûts d'appui	687 700		473 000	369 500	242 276	92 300	63 500	12 500	5 000		1 945 776
Financement total approuvé en principe (\$US)		Coûts du projet	8 437 137	1 062 863	6 420 000	5 270 000	3 100 000	1 190 000	870 000	250 000	100 000	26 700 000	
		Coûts d'appui	739 642	95 658	563 000	459 500	264 200	92 300	63 500	12 500	5 000	2 295 300	
Financement total décaissé par le Comité exécutif (\$US)		Coûts du projet	8 437 137	6 420 000	1 062 863	6 826 400	2 733 600	1 190 000	0	0	0	25 480 000	
		Coûts d'appui	762 727,8	563 000	95 658	584 776	231 224	92 300	0	0	0	2 237 385,8	
Financement total demandé pour l'année actuelle (\$US)		Coûts du projet	0						870 000			870 000	
		Coûts d'appui	0						63 500			63 500	

*La consommation maximum autorisée de CFC en 2000 et 2001 était identique : 9 276

(V) RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT :	Approbation générale
---	----------------------

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement du Brésil, le PNUD a soumis à l'examen du Comité exécutif, à sa 53^e réunion, la demande de financement de la sixième phase du Plan national d'élimination des CFC (NCP) d'un montant de 870 000 \$US et 63 500 \$US de coûts d'appui. En juillet 2002, à la 37^e réunion du Comité exécutif, le Plan national d'élimination des CFC pour le Brésil a été approuvé au niveau de financement total de 26,7 millions \$US. Grâce au soutien apporté par ce plan, le gouvernement du Brésil projette de parvenir à l'élimination complète de sa consommation de CFC d'ici à 2010, partant d'un niveau de consommation de base de 8 280 tonnes PAO en 2002.

Contexte

2. Le plan est mis en œuvre avec l'aide du PNUD, en qualité d'agence principale d'exécution, et du gouvernement de l'Allemagne en tant qu'agence de coopération chargée du volet des programmes de formation destinés aux techniciens de l'entretien et aux agents des douanes. Jusqu'à présent, les demandes relatives aux cinq premières tranches ont été approuvées.

3. La documentation présentée par le PNUD à la 53^e réunion au nom du gouvernement du Brésil, comprend les éléments suivants :

- a) Une comparaison des résultats par rapport aux indicateurs d'efficacité pour 2006, au niveau de la consommation, des objectifs du plan de travail, etc.
- b) Un rapport de vérification indépendante concernant les données de consommation de 2006.
- c) Un rapport sur les progrès réalisés dans la quatrième phase (2005) et les sept premiers mois de la cinquième phase (2006) de la mise en œuvre du plan de travail, et
- d) La sixième phase de la mise en œuvre du plan de travail (2008) et la demande de financement s'y rapportant.

Vérification

4. Le PNUD a présenté un rapport sur la vérification de la consommation de CFC au Brésil pour l'année 2006 ainsi que sur la mise en œuvre des activités conformément au Plan national d'élimination. Le PNUD a également fourni sur demande une version modifiée de la vérification comportant des données supplémentaires, aboutissant à une vérification tout à fait satisfaisante. La consommation maximum autorisée en vertu de l'accord est de 2 050 tonnes PAO pour l'année 2006. Le contrôleur, dans les données présentées, compare les données des autorités environnementales et celles des autorités douanières qui sont respectivement de 477,74 tonnes PAO et 453,12 tonnes PAO. Cet écart découle d'une différence de la définition de la consommation annuelle, les autorités environnementales utilisant en tant que référence la date de l'autorisation d'importation et les autorités douanières utilisant la date réelle de l'importation de

la substance. Ceci a entraîné au Brésil, comme dans d'autres pays, des différences négligeables dans les chiffres vérifiés. La consommation vérifiée ne représente que 23,1 pour cent (21,1%) de la consommation maximum autorisée. Le contrôleur recommande d'étendre le système de quota à toutes les substances concernées, ce système étant jusqu'à présent limité uniquement au CFC-12.

Situation actuelle

5. Le plan couvre des activités dans de multiples sous-secteurs. Les paragraphes ci-dessous fournissent une vue d'ensemble de la situation actuelle :

Projet de surveillance, sensibilisation et activités gouvernementales

- a) L'Unité de Mise en œuvre & Surveillance a réalisé les activités de mise en œuvre et de surveillance nécessaires, assurant notamment la coordination avec les parties prenantes et les procédés d'appel d'offres. Une campagne publicitaire destinée à diffuser des informations sur le Plan national d'élimination des CFC a été mise en œuvre. Le gouvernement a bénéficié d'un appui dans la révision des politiques et des règlements existants en vue de renforcer le contrôle des importations et de la consommation de SAO et d'améliorer la législation nationale ainsi que les résolutions ;

Application

- b) Le projet de formation des agents des douanes a été mené à bien. Une mise à jour du manuel national des douanes relatif aux SAO se trouve dans la phase finale de production et sera publiée en octobre 2007 ;

Secteur de la réfrigération

- c) Jusqu'en juillet 2007, en l'espace de 12 mois, plus de 7 000 techniciens ont été formés et certifiés, portant à 14 487 le nombre total de frigoristes certifiés. 17 ensembles supplémentaires d'équipement de formation ont été fournis à de nouvelles unités de formation et le nombre total de ces dernières est passé à 44 pour l'ensemble du pays. À partir d'octobre 2007, les cinq régions géographiques du Brésil bénéficieront du programme national de formation. De plus, 7 000 exemplaires du « Manuel sur le maniement sans danger des fluides frigorigènes - Récupération et Recyclage » ainsi que 4000 exemplaires d'une brochure destinés à être diffusés pendant la formation ont été produits ;
- d) 560 machines de récupération du CFC-12 ont été distribuées en 2006 et 234 au cours des six premiers mois de 2007. Le PNUD fait savoir que les machines sont bien acceptées par les ateliers d'entretien qui s'occupent de la maintenance des petits et moyens équipements de réfrigération commerciaux. Des problèmes de fonctionnement ont été notés pour seulement 1 % des machines fournies. 116 kg de frigorigènes ont été récupérés en moyenne par machine. Un sous-projet de fourniture de sacs de récupération a été lancé avec l'essai sur le terrain de trois

différents types de sac. Trois centres de régénération ont été mis en place, l'un fonctionnant déjà et les deux autres devant fonctionner d'ici la fin 2007. L'établissement de deux autres centres est en cours de préparation ;

- e) Dans le secteur des climatiseurs d'automobiles, 335 machines de récupération et de recyclage de CFC-12 ont été distribuées en 2006. Les informations rassemblées grâce aux activités de surveillance montrent que les machines réduisent la consommation de CFC-12 de 50 % au sein des entreprises examinées ;
- f) Un programme de récupération et de recyclage est en préparation dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération industrielle et de climatisation centrale. En tant qu'élément de ce programme, cinq machines de récupération et recyclage de CFC-11 et cinq machines de récupération et recyclage de CFC-12 ainsi que des citernes destinées à l'entreposage des CFC récupérés ont été achetées. Ces citernes doivent être installées dans les cinq centres de régénérations mentionnés plus haut, et
- g) Plusieurs activités, financées grâce aux ressources du plan annuel précédent ayant fait l'objet d'une nouvelle affectation, sont actuellement dans leur phase initiale. L'une d'entre elles est la mise en place de 200 centres de recyclage dans des boutiques de fournitures d'équipement de réfrigération dans de petites et moyennes villes brésiliennes. À l'heure actuelle, la distribution régionale des six premiers centres a été définie et le processus d'offres est en cours. Les autres activités se trouvant dans une toute première phase de mise en œuvre sont les suivantes :
 - i) Mesures incitatives pour la mise en œuvre de systèmes de gestion environnementale dans les micro entreprises et petites entreprises du secteur de la réfrigération commerciale ;
 - ii) Opérations de récupération en coopération avec des installations d'énergie électrique lors du remplacement de réfrigérateurs domestiques à base de CFC dans le domaine de leurs programmes de rendement énergétique ;
 - iii) Diffusion d'informations supplémentaires sur la technologie, la formation et l'amélioration de la capacité concernant les frigorigènes de remplacement des CFC, et
 - iv) Mise en place de règles techniques pour les activités de récupération, de recyclage et de régénération des frigorigènes et pour les aspects de sécurité liés à l'utilisation de frigorigènes à base d'hydrocarbures (HC) ;

Secteur de fabrication des mousses

- h) Les activités de reconversion dans le secteur des mousses sont achevées ; 101 entreprises au total en ont bénéficié ;

Autres secteurs

Inhalateurs à doseur

- i) Des informations ont été collectées sur l'achat par le gouvernement d'inhalateurs à doseur par l'intermédiaire du Ministère de la santé, révélant qu'environ un tiers des trois millions d'inhalateurs à doseur sont achetés par le gouvernement fédéral. Le pourcentage exact d'inhalateurs à doseur à base de CFC est toujours en cours d'évaluation. Les produits de remplacements thérapeutiques ont fait l'objet d'une étude. Le contrôle des importations de CFC destinés à la production d'inhalateurs à doseur a été renforcé. Il a été établi qu'aucune entreprise au Brésil n'est éligible à une activité d'investissement pour les inhalateurs à doseur. Il est prévu de transférer les ressources restantes à d'autres activités ;

Solvants

- ii) Selon le CTF/IBAMA, depuis 2004, il n'y a eu aucune utilisation de CFC-113 en tant que solvant au Brésil. Ainsi aucune action ne se justifie dans ce secteur et il est prévu de transférer les ressources restantes à d'autres activités ;

Agents de stérilisation

- iii) Selon l'enquête portant sur l'identification des utilisateurs de CFC-12 dans le secteur médical pour les procédés de stérilisation, des produits de remplacement du CFC-12 sont systématiquement utilisés. Le CTF/IBAMA a fait savoir que depuis 2004 le CFC-12 n'était plus utilisé au Brésil en tant qu'agent de stérilisation. Il est donc prévu de transférer les ressources restantes à d'autres activités.

6. Les 54 mois de mise en œuvre couverts par le rapport montrent des résultats de plus en plus satisfaisants. Les activités, qui semblaient au début avoir du mal à démarrer, se caractérisent par un impact sensiblement accru. En utilisant le financement des différents secteurs et sous-secteurs en tant qu'indicateur, le décaissement d'ensemble, comparé à celui de l'année précédente s'est amélioré, passant de 53 % du financement approuvé pour les tranches 1 à 4 à 61 % actuellement pour les tranches 1 à 5. Le plan répond à la plupart de ses objectifs. Le tableau ci-dessous, comparant les dépenses liées aux différents groupes d'activité du plan d'ensemble, permet de mieux comprendre les progrès de la mise en œuvre.

Activité /Secteur	Budget total de la 1 ^e à la 5 ^e tranche (\$US)	Dépenses (jusqu'en juillet 2007)	
		Montant (\$US)	Part du budget
Unité Mise en œuvre & Surveillance	\$2 255 000	\$1 710 950	76 %
Projet de récupération des CFC-12	\$5 272 326	\$2 683 388	51 %

Activité /Secteur	Budget total de la 1 ^e à la 5 ^e tranche (\$US)	Dépenses (jusqu'en juillet 2007)	
		Montant (\$US)	Part du budget
Projet régional de régénération des CFC-12	\$1 936 800	\$1 590 191	82 %
Projet R&R des CFC-12 pour les climatiseurs automobiles	\$2 106 400	\$1 904 147	90 %
Projet R&R pour les refroidisseurs	\$775 194	\$730 869	94 %
Projet de fabrication de mousses	\$4 200 000	\$3 982 345	95 %
Fabrication d'équipements de réfrigération commerciale	\$52 080	\$52 080	100 %
Projets d'investissement pour les inhalateurs à doseur	\$1 440 000	\$16 122	1 %
Solvants à base de CFC-113	\$500 000	\$5 722	1 %
Agents de stérilisation à base de CFC-12	\$500 000	\$1 116	0 %
Projet de formation des techniciens	\$3 742 400	\$2 477 806	66 %
Formation des agents des douanes	\$141 200	\$141 200	100 %
Projet de centres de recyclage de CFC-12	\$398 600	\$90 000	s.o.
Gestion environnementale dans la réfrigération commerciale	\$870 000	\$6 995	s.o.
Récupération de CFC-12 au niveau de l'énergie	\$1 050 000	\$52 846	s.o.
Soutien des règles techniques	\$120 000	\$15 877	s.o.
Total	\$25 360 000	\$15 461 655	61 %

Plan pour 2008

7. Les activités dans les secteurs des inhalateurs à doseur, des solvants et des agents de stérilisation seront interrompues. Le « Contrôle du commerce illégal » a été ajouté par le PNUD en tant que nouvelle activité dans le plan de mise en œuvre de 2008, entraînant une nouvelle répartition du financement entre les différentes activités. Le nouveau budget est présenté dans le tableau ci-dessous. La nouvelle affectation du budget tient également compte des activités achevées ou interrompues.

Activité / Secteur	Réaffectation du budget (\$US)	Financement provenant de la 6 ^e tranche (\$US)	Budget révisé 1 ^e -6 ^e tranche (\$US)	Dépenses restantes (\$US)
<i>Activités déjà incluses dans les précédents plans annuels de mise en œuvre</i>				
Unité Mise en œuvre & Surveillance	\$0	\$350,000	\$2 605 000	\$894 050
Projet de récupération des CFC-12	\$0	\$0	\$5 272 326	\$2 588 938
Projet régional de régénération des	\$0	\$0	\$1 936 800	\$346 609

Activité / Secteur	Réaffectation du budget (\$US)	Financement provenant de la 6 ^e tranche (\$US)	Budget révisé 1 ^e -6 ^e tranche (\$US)	Dépenses restantes (\$US)
CFC-12				
Projet R&R des CFC-12 pour les climatiseurs automobiles	\$0	\$0	\$2 106 400	\$202 253
Projet R&R pour les refroidisseurs	\$494 278	\$0	\$775 194	\$538 603
Projet de fabrication de mousses	\$122 253	\$0	\$4 200 000	\$339 908
Fabrication d'équipements de réfrigération commerciale	\$0	\$0	\$52 080	\$0
Projets d'investissement pour les inhalateurs à doseur	-\$1 240 000	\$0	\$1 440 000	\$183 878
Solvants à base de CFC-113	-\$494 278	\$0	\$500 000	\$0
Agents de stérilisation à base de CFC-12	-\$498 884	\$0	\$500 000	\$0
Projet de formation des techniciens	\$0	\$0	\$3 742 400	\$1 264 594
Formation agents des douanes	\$0	\$0	\$141 200	\$0
Projet de centres de recyclage de CFC-12	\$1 150 000	\$0	\$398 600	\$1 458 600
Gestion environnementale dans la réfrigération commerciale	\$0	\$0	\$870 000	\$863 005
Récupération de CFC-12 au niveau de l'énergie	\$466 630	\$70 000	\$1 120 000	\$1 533 785
Projet de diffusion des données techniques	\$0	\$0	\$120 000	\$86 786
Soutien des règles techniques	\$0	\$0	\$120 000	\$104 123
<i>Activités non incluses dans les précédents plans annuels de mise en œuvre</i>				
Contrôle du commerce illégal	\$0	\$450 000	\$450 000	\$450 000
Totaux	\$0	\$870 000	\$26 350 000	\$10 855 131

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

COMMENTAIRES

8. La proposition, soumise à l'examen de la 53^e réunion, a été étudiée par le Secrétariat. Le rapport et les informations transmises ensuite fournissent une image très transparente des progrès précédents, de la situation actuelle et des activités prévues du Plan national d'élimination des CFC (NCPP).

9. Le Secrétariat a relevé un certain nombre de questions qui ont été clarifiées par le PNUD et le Brésil, comme des détails concernant la vérification et l'inclusion de données douanières, les progrès des activités dans le secteur des mousses, les résultats des opérations de récupération et de recyclage ainsi que les activités de régénération. Le PNUD et le GTZ ont fourni des

explications détaillées concernant toutes les questions et tous les problèmes à élucider l'ont été par la suite.

10. Le Secrétariat se préoccupe de l'ampleur limitée du système de quota du Brésil, qui se concentre exclusivement sur les importations de CFC-12, comme le mentionne la vérification. Toutes les conditions spécifiées pour le décaissement du financement de la tranche suivante sont remplies, mais la durabilité à long terme de l'élimination pourrait être améliorée en modifiant le système de quota.

11. Des données d'une qualité satisfaisante pour les tableaux huit et neuf des tableaux récapitulatifs pluriannuels n'ont pas été reçues à temps pour permettre leur inclusion dans l'Annexe I de ce document. Ces tableaux huit et neuf seront mis sur l'intranet du Secrétariat au plus tard deux semaines avant la réunion.

RECOMMANDATIONS

12. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif :

- a) De demander au PNUD de faire un rapport sur l'avancement de l'extension du système de quota à tous les SAO lors de la soumission de la septième tranche ;
- b) De demander au PNUD de ne pas présenter la huitième tranche avant que le système de quota ne soit étendu à tous les CFC, et
- c) D'approuver la sixième tranche du plan d'élimination et les coûts d'appui afférents au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
	Plan national d'élimination des CFC (sixième tranche) :	870 000	63 500	PNUD

Annex I - Draft Overview Tables for Multi-Year Agreements

Brazil

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

Code	Agency	Excom Provision	Fulfilled? (Yes/No)	Comments
BRA/PHA/37/INV/262	UNDP	Approved in principle a total of US \$26.7 million in funding for the phased reduction and complete phase-out of consumption of Annex A Group I substances in Brazil by 2010 (CFCs -11, -12, -113, -114 and -115). This is the total funding that will be available to Brazil from the Fund for the total elimination of CFC use in the refrigeration sector in Brazil as well as for all other sectors using these substances, (e.g., foams, aerosols, solvents, sterilants, MDIs etc.).		
BRA/PHA/37/TRA/260	Germany			
BRA/PHA/37/TRA/261	Germany	The total value of the first tranche of the project is US\$1,633,692, including support costs of 9 percent. Approval of the balance of funding for the first tranche of US\$1,158,521 will be requested by the Government of Germany as part of its 2003 programme of bilateral co-operation		
BRA/PHA/41/INV/264	UNDP			
BRA/PHA/41/INV/265	Germany			
BRA/PHA/45/INV/270	UNDP	UNDP was requested to provide clarification as to the relationship between reported national CFC consumption and the phase-out activities being funded, and to include this information in its annual report when requesting the 2006 funding tranche at the 47th Meeting.		
BRA/PHA/47/INV/274	UNDP			
BRA/PHA/48/INV/277	Germany			
BRA/PHA/50/INV/278	UNDP			

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CFC	10,525.8	10,895.7	10,872.	9,809.7	9,542.9	11,612.	9,275.1	6,230.9	3,000.6	3,224.3	1,870.5	967.2	477.8
CTC	411.6	933.	-647.5	-6,396.7	-194.7	662.2	767.2	163.1	-385.7	274.4	222.1	0.	0.1
Halons	21.3	20.	22.	22.	10.	3.	0.	4.6	20.	2.1	9.	3.	2.
Methyl Bromide	711.6	667.	844.6	756.6	578.3	275.5	430.7	257.6	238.5	218.6	191.2	259.5	76.8
TCA	32.4	297.	123.2	4.4	0.	97.2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)

Year: 2006

Chemical	Aerosol	Foam	Fire Fighting	Refrigerating		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide	Tobacco fluffing	Total Sector
				Manufacturing	Servicing							
CFC						337.9			141.5			479.4
CTC									0.1			0.1
Halons			2.									2
Methyl Bromide										133.8	87.	220.8
TCA												0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	Decision
CFC	9276	9276	8280	6967	5020	3070	2050	1000	424	74	0		
Maximum Allowable Consumption (Agreement: per substance if valid)													
Compliance Action Target (MOP)													
Consumption Reported in Implementation Report submitted	N.A.	N.A.	3,001.0	3,227.3	1,870.5	967.2	477.8						
Consumption Reported in the Verification Report	N.A.	N.A.	3,001.0	3,227.3	1,870.5	967.2	477.8						
UNDP													
Reduction Under Plan			251	1000	737	743	1020	1050	576	350	74	5801	
Approved Phase-Out			1251	737		1763	1050					4801	
Actual Phase-Out			1251	737		1763	0					3751	
Remaining Phase-Out to be Achieved	9,726.0	6,231.0	3,001.0	3,227.3	1,870.5	967.2	477.8						

(6a) PROJECT COSTS (US\$)

Calendar year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Germany										
Funding as per Agreement	577,137	1,062,863	1,000,000	1,000,000	243,600					3,883,600
Support Costs as per Agreement	51,942	95,658		90,000	21,924					349,524
Funds Approved (Inventory)	577,137	700,000	1,062,863		1,543,600					3,883,600
Estimated Disbursement in Previous Progress Report		595,000								1,122,520
Funds Disbursed in Current Progress Report		1,595,671	281,363			205,000				2,082,034
Funds Obligated in Current Progress Report		0	0			0				0
Estimated Disbursement in Current Progress Report	44,329		336,000			270,000				650,329
Disbursement as per Annual Plan						2,106,056	NA			
Funds Requested	1,640,000	700,000		0		1,543,600				3,883,600
Support Costs Requested	147,600	63,000		0		138,924				349,524
Comments										
UNDP										
Funding as per Agreement	7,860,000			5,420,000	4,270,000	1,190,000	870,000	250,000	100,000	22,816,400
Support Costs as per Agreement	687,700			473,000	369,500	92,300	63,500	12,500	5,000	1,945,776
Funds Approved (Inventory)	7,860,000	5,720,000			6,826,400	1,190,000				21,596,400
Estimated Disbursement in Previous Progress Report	0	1,883,948			2,389,240					4,273,188
Funds Disbursed in Current Progress Report	7,860,000	1,280,274			0					9,140,274
Funds Obligated in Current Progress Report	0	0			0					0
Estimated Disbursement in Current Progress Report	0	887,945			1,365,280					2,491,225
Disbursement as per Annual Plan	0					9,273,781	12,685,186			
Funds Requested	7,860,000	5,720,000		0	6,826,400	1,190,000	870,000			22,466,400
Support Costs Requested	705,400	500,000		0	584,578	92,300	63,500			1,945,776
Comments										
						Third tranche for US\$ 3,970,000 approved at 45th Meeting; and fourth tranche for US\$2,856,400 approved at 47th Excom Meeting. Both approved in 2005.				

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)										
Submission Year as per Agreement		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Germany	Planned Submission	Jul-2002	Dec-2003	Dec-2004	Nov-2005	Nov-2006				
	Tranche Number	I	II	I		III and IV				
	Revised Planned Submission									
	Date Approved	Jul-2002	Dec-2003	Apr-2004		Apr-2006				
UNDP	Planned Submission	Jul-2002		Dec-2004	Nov-2005	Nov-2006	Nov-2007	Nov-2008	Nov-2009	Nov-2010
	Tranche Number	I	II		III and IV	V				
	Revised Planned Submission									
	Date Approved	Jul-2002	Dec-2003		Apr-05 and Nov-05	Nov-2006				

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION		Country Programme 2006		
		(Yes/No)	Since when (Date)	Verification Report(Yes/No)
1.	REGULATIONS:			
1.1	Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs			
1.1.1	ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs			
1.1.1.1	ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.2	ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.3	Permit System in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.4	Permit System in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.2	Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place			
1.1.2.1	Regulatory procedures for ODS data collection in place	Yes	01/01/2000	Yes
1.1.2.2	Regulatory procedures for ODS data reporting in place	Yes	01/01/2000	Yes
1.1.3	Requiring permits for import or sale of bulk ODSs			
1.1.3.1	Requiring permits for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.3.2	Requiring permits for sale of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.4	Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/2000	Yes
1.2	Banning import or sale of bulk quantities of:			
1.2.1	Banning import of bulk quantities of:			
1.2.1.1	CFCs	Yes	01/01/2000	Yes
1.2.1.2	Halons	Yes	01/01/2000	
1.2.1.3	CTC	Yes	01/01/2002	
1.2.1.4	TCA	Yes	01/01/2002	
1.2.1.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/2002	
1.2.2	Banning sale of bulk quantities of:			
1.2.2.1	CFCs	Yes	01/01/2000	Yes
1.2.2.2	Halons	Yes	01/01/2000	
1.2.2.3	CTC	Yes	01/01/2002	
1.2.2.4	TCA	Yes	01/01/2002	
1.2.2.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/2002	
1.3	Banning import or sale of:			
1.3.1	Banning import of:			
1.3.1.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2	Banning Sale of:			
1.3.2	MAC systems using CFC			
1.3.2.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000	Yes
2.	ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS			
2.1	Registration of ODS importers (Yes/No)	Yes	01/01/2000	Yes
D:	Qualitative assessment of the operation of RMP			
	The ODS import licensing scheme functions:	Satisfactorily		Yes
	The CFC recovery and recycling programme functions:	Satisfactorily		Yes