



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/29  
26 octobre 2007

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-troisième réunion  
Montréal, 26 – 30 novembre 2007

**PROPOSITION DE PROJET: CUBA**

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan national d'élimination des SAO pour les CFC: plans annuels de mise en œuvre 2006-2007 PNUD

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

## FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

### CUBA

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME :
Plan national d'élimination des SAO pour les CFC: plans annuels de mise en œuvre 2006-2007	PNUD

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO ANNEE)					Year: 2006								
Substances	Aérosol	Mousses	Halons	Réfrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Total
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					67.2			172.4					239.5
CTC									0				0
Halons													0
BM										1.2	10.8		12
TCA													0

(IV) DONNEES DU PROJET			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)	CFC		499	313	260	94	0	0	0	
	CTC		3	0	0	0	0	0	0	
Coûts de projet (US\$)	Canada	Coûts de projet	400,000	62,000						462,000
		Coûts de soutien	52,000	8,060						60,060
	France	Coûts de projet	80,319							80,319
		Coûts de soutien	10,441							10,441
	Germany	Coûts de projet	43,453							43,453
		Coûts de soutien	5,649							5,649
PNUD	Coûts de projet	196,228	566,000	461,000	180,000	106,000	50,000		1,559,228	
	Coûts de soutien	14,717	42,450	34,575	13,500	7,950	3,750		116,942	
Total des fonds approuvés en principe (US\$)	Coûts de projet		720,000	628,000	461,000	180,000	106,000	50,000		2,145,000
	Coûts de soutien		82,807	50,510	34,575	13,500	7,950	3,750		193,092
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (US\$)	Coûts de projet		720,000	628,000		0	0	0		1,860,228
	Coûts de soutien		93,600	67,890		0	0	0		199,907
Total des fonds demandés pour l'année en cours (US\$)	Coûts de projet				461,000	180,000				641,000
	Coûts de soutien				34,575	13,500				48,075

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT	Individual consideration
-----------------------------------	--------------------------

## DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du Gouvernement de Cuba, le PNUD a soumis une demande pour la troisième tranche du plan national d'élimination (PNE) des SAO pour les CFC à Cuba, accompagnée du rapport de vérification exigé par l'Accord, pour examen par le Comité exécutif à sa 51<sup>e</sup> réunion. Prenant note que la mise en œuvre des activités d'élimination à Cuba par le PNUD venait juste de commencer, et considérant le niveau des ressources encore disponibles, le Comité exécutif a décidé ((décision 51/16 (b)) *entre autres*, d'autoriser la soumission conjointe des troisième et quatrième tranches à la 53<sup>e</sup> réunion du Comité, à condition que la mise en œuvre des activités d'élimination soit en cours et que les fonds disponibles aient été décaissés.

2. Conformément à la décision susmentionnée, le PNUD a soumis à la 53<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif, au nom du Gouvernement de Cuba, une demande pour les troisième et quatrième tranches du PNE des SAO pour les CFC à Cuba, accompagnée du rapport périodique mis à jour.

### *Historique*

3. Le PNE pour Cuba a été approuvé à la 43<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif à un coût total de 2 145 000 \$US, plus les coûts d'appui d'agence consentis à l'Allemagne (agence d'exécution principale), au Canada, à la France et au PNUD. Les première et deuxième tranches du financement ont été approuvées aux 43<sup>e</sup> et 45<sup>e</sup> réunions du Comité exécutif.

4. À la 47<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif, le délégué de Cuba a présenté pour son pays une demande de transfert au PNUD, des projets assignés à l'Allemagne et à la France dans le cadre de son PNE des CFC, ainsi qu'une demande visant à nommer le PNUD comme agence principale pour la mise en œuvre de son PNE. Ce transfert a été approuvé à la 48<sup>e</sup> réunion en même temps qu'un montant de 550 645 \$US incluant les coûts d'appui d'agence consentis au PNUD et un accord révisé entre le Gouvernement et le Comité exécutif.

5. À sa 52<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif a examiné une demande présentée par le Gouvernement de Cuba pour la fourniture de deux véhicules utilitaires qui serviront à la mise en œuvre du PNE des SAO. Après examen, le Comité a décidé (décision 52/20) d'approuver la demande du Gouvernement de Cuba à la condition que les rapports périodiques futurs et le rapport d'achèvement des projets fournissent des informations sur le sort final de ces véhicules.

### **Rapport périodique sur la mise en œuvre des deuxième et troisième programmes de travail**

6. Au cours de 2007, la mise en œuvre du PNE à Cuba a porté essentiellement sur les sous-secteurs de la réfrigération commerciale et de la climatisation. Un certain nombre d'activités ont été entreprises, notamment les programmes de formation des techniciens en réfrigération, en matière de conversion et de bonnes pratiques en entretien, ce qui a permis de porter à 95% la proportion des techniciens formés qualifiés. Le programme de formation des agents des douanes est en cours. Deux véhicules utilitaires ont été achetés et sont en cours d'adaptation pour le programme de conversion dans le sous-secteur de la réfrigération commerciale. L'équipement à convertir a été identifié, la méthodologie de mise en œuvre du programme élaborée et le

deuxième lot de matériels, d'outils et de pièces de rechange est en cours d'acquisition. Un groupe de refroidisseurs à base de CFC-11 a également été identifié pour la conversion en 2008. Dans le sous-secteur de la réfrigération domestique, plus de 1,5 millions de réfrigérateurs utilisant le CFC et 50 000 climatiseurs domestiques ont été remplacés par des appareils sans CFC. Aussi, quelque 45 centres de récupération de frigorigènes ont été créés dans le cadre d'un programme gouvernemental. Les activités de sensibilisation se poursuivent et la législation sur la consommation et les importations des SAO a été améliorée.

7. En ce qui concerne la composante PNE, appuyée à travers la coopération bilatérale par le Gouvernement du Canada, le projet de récupération et de recyclage est devenu opérationnel en 2005. L'Unité de l'ozone estime que 8 à 10 tonnes PAO de CFC-12 ont été récupérées annuellement ; dans de nombreux cas, le même frigorigène est réutilisé après l'entretien de l'équipement (ces quantités ne sont pas incluses dans les calculs susmentionnés). Les outils d'entretien seront fournis d'ici la fin de 2007 aux équipes de réfrigération et qui les utiliseront pour le programme de conversion dans le secteur commercial. Une stratégie de sensibilisation du public est actuellement appliquée en guise d'appui à la mise en œuvre du PNE.

8. Le Secrétariat ayant examiné le rapport de vérification soumis par le PNUD a pris note que l'ensemble des importations des CFC (c'est-à-dire 208 814 tonnes PAO) avait été vérifié à travers l'examen des permis d'importation et des importations réelles basées sur les rapports des douanes.

9. Sur un total de 1 348 000 \$US approuvés à ce jour, 844 272 \$US ont été décaissés et un autre montant de 180 000 \$US a été engagé. Le solde de 323 728 \$US qui sera décaissé en 2008 sera alloué à la formation complémentaire et aux activités de sensibilisation du public (41 500 \$US), ainsi qu'à l'acquisition des matériels pour le programme de conversion dans le secteur commercial, à la participation aux ateliers internationaux de formation et aux activités de coopération Sud-Sud (282 228 \$US).

### **Plan d'action associé aux troisième et quatrième tranches**

10. Les activités ci-après ont été proposées pour mise en œuvre en 2008 :

- (a) Formation de 200 nouveaux techniciens en : techniques de conversion, mise en application de la méthodologie de conversion et utilisation des manuels qui ont été développés en vue d'être testés et améliorés sur la base de l'expérience acquise ;
- (b) Conversion d'autres équipements de réfrigération commerciale, acquisition d'autres pièces de rechange et outils pour le programme de conversion ; et promotion de l'utilisation des frigorigènes et des technologies naturelles ; et
- (c) Poursuite des campagnes de sensibilisation du public ; et organisation des réunions avec les entreprises pour faciliter la mise en œuvre du programme de conversion.

11. Les tableaux donnant un aperçu de ce projet pluriannuel se trouvent dans l'annexe I.

## OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT

### OBSERVATIONS

12. La consommation des CFC pour 2006 qui est de 239,5 tonnes PAO, conformément à la déclaration du Gouvernement de Cuba en vertu de l'Article 7 du Protocole de Montréal, est déjà de 73,1 tonnes PAO inférieure au niveau de consommation de CFC admissible pour l'année en question, à savoir, 312,6 tonnes PAO. Conformément aux premières données de consommation collectées à ce jour, il apparaît que le Gouvernement de Cuba pourrait être en mesure de réaliser l'objectif de consommation admissible pour 2007, c'est-à-dire 93,8 tonnes PAO.

13. Considérant que les niveaux de consommation des CFC dans les sous-secteurs des refroidisseurs et des inhalateurs à doseur de Cuba sont plus élevés que le niveau de consommation admissible de 2007, le Secrétariat a demandé au PNUD de présenter brièvement la situation de la mise en œuvre de ces deux projets. En ce qui concerne le projet des inhalateurs à doseur, le PNUD a indiqué que le fournisseur a déjà expédié l'équipement qui devra arriver incessamment à Cuba. La technologie du HFA est actuellement testée et la production effective des inhalateurs à doseur à base de HFA pourrait éventuellement démarrer au début de 2008. Quant au projet de démonstration des refroidisseurs, le PNUD a fait savoir que la première mission s'est déroulée en août 2007 et que tous les refroidisseurs devant être remplacés ont été visités à cette occasion. Les quatre premiers refroidisseurs devront être remplacés au cours de la première moitié de 2008 et le reste avant la fin de la même année.

#### *Questions liées à l'accord actuel*

14. Au cours des discussions sur ce projet, le PNUD a porté à l'attention du Secrétariat sur une erreur dans le tableau contenu dans l'Accord entre le Gouvernement de Cuba et le Comité exécutif. Conformément à l'Accord, le total de la consommation maximale admissible des CFC pour 2008 et 2009 est nul, comme l'indique le tableau ci-dessous :

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendrier d'élimination du Protocole de Montréal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Total de la consommation maximale admissible des CFC (tonnes PAO)	498,5	312,6	260	93,8	-	-	-	
2.Élimination grâce aux projets en cours (Inhalateurs à doseur et Aérosols) (tonnes PAO)	-	-	28,2	70	39,1	-	-	137,3
3. Élimination nouvellement ciblée en vertu du plan (tonnes PAO)	-	185,9	24,4	96,2	54,7	-	-	361,2
4. Total élimination annuelle (tonnes PAO)	-	185,9	52,6	166,2	93,8	-	-	498,5

15. Cependant, les niveaux réels de consommation sont 85 tonnes PAO pour 2008 et 45 pour 2009. Le Secrétariat note que la répartition des quantités annuelles de CFC à éliminer dans les secteurs des aérosols et de la réfrigération subiront de légères modifications; néanmoins, la quantité totale, c'est-à-dire 498,5 tonnes, sera complètement éliminée avant 2010, comme l'indique le tableau ci-dessous.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendrier d'élimination du Protocole de Montréal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Total de la consommation maximale admissible des CFC (tonnes PAO)	498,5	312,6	260	93,8	85	45	-	
2. Élimination grâce aux projets en cours (Inhalateurs à doseur et Aérosols) (tonnes PAO)	-	27,3	-	70	-	40	-	137,3
3. Élimination nouvellement ciblée en vertu du plan (tonnes PAO)		158,6	52,6	96,2	8,8	-	45	361,2
4. Total élimination annuelle (tonnes PAO)	-	185,9	52,6	166,2	8,8	40	45	498,5

16. Le PNUD a informé le Secrétariat que le Gouvernement de Cuba accepte les modifications mineures proposées dans l'Accord.

### RECOMMANDATION

17. Le Comité exécutif pourrait envisager:

- (a) L'approbation du tableau révisé ci-dessous du calendrier d'élimination contenu dans l'Accord entre le Gouvernement de Cuba et le Comité exécutif:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendrier d'élimination du Protocole de Montréal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Total de la consommation maximale admissible des CFC (tonnes PAO)	498,5	312,6	260	93,8	85	45	-	
2. Élimination grâce aux projets en cours (Inhalateurs à doseur et Aérosols) (tonnes PAO)	-	27,3	-	70	-	40	-	137,3
3. Élimination nouvellement ciblée en vertu du plan (tonnes PAO)		158,6	52,6	96,2	8,8	-	45	361,2
4. Total élimination annuelle (tonnes PAO)	-	185,9	52,6	166,2	8,8	40	45	498,5

- (b) L'approbation des troisième et quatrième tranches du plan national d'élimination des CFC pour le secteur de la réfrigération à Cuba au montant de 641 000 \$US, plus les coûts d'appui d'agence de 48 075 \$US au PNUD (461 000 \$US, plus les coûts d'appui d'agence de 34 575 \$US pour le plan annuel de mise en œuvre 2006 et 180 000 \$US, plus les coûts d'appui d'agence de 13 500 \$US pour le plan annuel de mise en œuvre 2007).

**Overview Tables for Multi-Year Agreements**

**Cuba**

(1) PROJECT TITLE: ODS phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

Code	Agency	Excom Provision	Fulfilled? (Yes/No)	Comments
CUB/PHA/43/TAS/25	Germany	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/43/TAS/26	Canada	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/43/TAS/27	France	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/30	Germany	Upon a request by the Government of Cuba, the project was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/31	France	Upon a request by the Government of Cuba, the project was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/32	Canada			
CUB/PHA/45/INV/33	UNDP			
CUB/PHA/48/INV/37	UNDP	Upon a request by the Government of Cuba, funds transferred from the balance of the two previous tranches approved for the Governments of France and Germany.		

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CFC	625.1	546.2	663.8	665.4	531.4	571.4	533.7	504.	488.8	481.	445.1	208.6	239.5
CTC	2.7	0.	6.4	0.	0.	0.1	8.	1.3	3.5	0.1	0.5	0.	0.
Halons	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
Methyl Bromide	50.5	48.	63.3	19.8	70.8	62.1	22.8	15.2	21.1	23.7	19.4	16.2	10.8
TCA	0.	0.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)

Year: 2006

Chemical	Aerosol	Foam	Fire Fighting	Refrigerating		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco fluffing	Total Sector Consumption
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non QPS		
CFC					67.2			172.4					239.5
CTC									0.				0
Halons													0
Methyl Bromide										1.2	10.8		12
TCA													0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	Decision
CFC	Maximum Allowable Consumption (Agreement: per	498.5	312.6	260	93.8	0	0	0		
	Compliance Action Target (MOP)									
	Consumption Reported in Implementation Report									
	Consumption Reported in the Verification Report									
	Canada									
	Reduction Under Plan			30					30	
	Approved Phase-Out			30					30	
	Actual Phase-Out									
	Remaining Phase-Out to be Achieved									
	UNDP									
Reduction Under Plan			155.9	24.4	96.2	54.7			331.2	
Approved Phase-Out			30	79.7					109.7	
Actual Phase-Out			30	0					30	
Remaining Phase-Out to be Achieved										
CTC	Maximum Allowable Consumption (Agreement: per	2.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0		
	Compliance Action Target (MOP)									
	Consumption Reported in Implementation Report									
	Consumption Reported in the Verification Report									
	UNDP									
	Reduction Under Plan				0.1					0.1
	Approved Phase-Out									
Actual Phase-Out										
Remaining Phase-Out to be Achieved										

<b>(6a) PROJECT COSTS (US\$)</b>								
Calendar year		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Canada	Funding as per Agreement	400,000	62,000					462,000
	Support Costs as per Agreement	52,000	8,060					60,060
	Funds Approved (Inventory)	400,000	62,000					462,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report	250,222	40,000					290,222
	Funds Disbursed in Current Progress Report	371,000						371,000
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report	29,000	50,000					79,000
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
France	Funding as per Agreement	80,319						80,319
	Support Costs as per Agreement	10,441						10,441
	Funds Approved (Inventory)	200,000	200,000					400,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report							
	Funds Disbursed in Current Progress Report	80,319						80,319
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report							
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
Germany	Funding as per Agreement	43,453						43,453
	Support Costs as per Agreement	5,649						5,649
	Funds Approved (Inventory)	120,000	116,000					236,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report							
	Funds Disbursed in Current Progress Report	43,453						43,453
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report							
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
UNDP	Funding as per Agreement	196,228	566,000	461,000	180,000	106,000	50,000	1,559,228
	Support Costs as per Agreement	14,717	42,450	34,575	13,500	7,950	3,750	116,942
	Funds Approved (Inventory)		250,000	512,228				762,228
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report		87,500					87,500
	Funds Disbursed in Current Progress Report							
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report		100,000	204,891				304,891
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							

<b>(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)</b>							
Submission Year as per Agreement	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Canada	Planned Submission	Jul-2004	Apr-2005				
	Tranche Number	I	II				
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004	Apr-2005				
France	Planned Submission	Jul-2004					
	Tranche Number	I					
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004					
Germany	Planned Submission	Jul-2004					
	Tranche Number	I					
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004					
UNDP	Planned Submission	Jul-2004	Apr-2005	Apr-2006	Mar-2007	Mar-2008	Mar-2009
	Tranche Number		I	I and II	III and IV		
	Revised Planned Submission				Mar-07		
	Date Approved		Apr-2005	Apr-2006			



(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION	Country Programme 2006		Verification Report(Yes/No)
	(Yes/No)	Since when (Date)	
1.			
REGULATIONS:			
1.1	Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs		
1.1.1	ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs		
1.1.1.1	ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.2	ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.3	Permit System in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.4	Permit System in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.2	Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place		
1.1.2.1	Regulatory procedures for ODS data collection in place	Yes	01/01/1999
1.1.2.2	Regulatory procedures for ODS data reporting in place	Yes	01/01/1999
1.1.3	Requiring permits for import or sale of bulk ODSs		
(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS			
1.1.3.1	Requiring permits for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.3.2	Requiring permits for sale of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.4	Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.2	Banning import or sale of bulk quantities of:		
1.2.1	Banning import of bulk quantities of:		
1.2.1.1	CFCs	Yes	01/01/1999
1.2.1.2	Halons	Yes	01/01/1998
1.2.1.3	CTC	Yes	01/01/1999
1.2.1.4	TCA	Yes	01/01/1999
1.2.1.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/1999
1.2.2	Banning sale of bulk quantities of:		
1.2.2.1	CFCs	Yes	01/01/1999
1.2.2.2	Halons	Yes	01/01/1998
1.2.2.3	CTC	Yes	01/01/1999
1.2.2.4	TCA	Yes	01/01/1999
1.2.2.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/1999
1.3	Banning import or sale of:		
1.3.1	Banning import of:		
1.3.1.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/1999
1.3.1.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000
1.3.2	Banning Sale of:		
1.3.2	MAC systems using CFC		
1.3.2.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/1999
1.3.2.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000
2.	ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS		
2.1	Registration of ODS importers (Yes/No)	Yes	01/01/1999
D:	Qualitative assessment of the operation of RMP		
	The ODS import licensing scheme functions:	Very well	
	The CFC recovery and recycling programme functions:	Satisfactorily	