



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/23
30 de octubre de 2007

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima tercera Reunión
Montreal, 26 al 30 de noviembre de 2007

PROPUESTA DE PROYECTO: ARGENTINA

Este documento consta de los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007 ONUDI y Banco Mundial

Producción

- Estrategia para la eliminación paulatina de la producción de CFC-11 y CFC-12: programa anual de 2007 Banco Mundial

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO- PROYECTOS PLURIANUALES

Argentina

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007	ONUDI y Banco Mundial

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)				Año: 2006	
CFC: 1654,2	CTC: 9,9	Halons: 0	MB: 287,4	TCA: 15,3	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MÁS RECIENTES (Toneladas PAO)						Año: 2006							
Substancias	Aerosol	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Consumo total del sector
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					Cuarentena y preembarque	No cuarentena Y preembarque		
CFC		80.		20.	1,094,1			173,1	0.				1,367,2
CTC						1,9			5,1				7,1
Halones													0
Metilbromuro										31,2	270,9		302,1
TCA						15,3							15,3

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	3220.	2 047.	1 997.	686.	636.	586.	0.		
Costos del proyecto (\$EUA)	ONUDI	Costos del proyecto	2 740 000.	1 850 000.	1 103 500.	1 167 350.				6 860 850.	
		Costos de apoyo	205 500.	138 750.	82 763.	87 551.				514 564.	
	Banco Mundial	Costos del proyecto		500 000.							500 000.
		Costos de apoyo		37 500.							37 500.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	2 740 000.	2 350 000.	1 103 500.	1 167 350.				7 360 850.	
		Costos de apoyo	205 500.	176 250.	82 763.	87 551.				552 064.	
Fondos totales liberados por ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	2 740 000.	2 350 000.	1 103 500.	0.				6 193500.	
		Costos de apoyo	205 500.	176 250.	82 763.	0.				464 513.	
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto				1 167 350.				1 167350.	
		Costos de apoyo				87 551.				87 551.	

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARIA	Apoyo general

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. La ONUDI, en su calidad de organismo director, ha presentado a la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo en nombre del Gobierno de Argentina un pedido de consideración de el cuarto tramo y último del plan nacional de eliminación de CFC para Argentina. El nivel de financiación pedido es de un monto de 1 167 350 \$EUA más los costos de apoyo al organismo de 87 551 \$EUA. Se acompañó al pedido con un documento desglosado en dos partes, con los subtítulos “Parte 1: Culminación del programa anual previo” y Parte 2: Programa anual de ejecución, tercer tramo”, relativo al 2007, lo mismo que por un informe de verificación para el 2006. Además, la ONUDI presentó tablas de un análisis general plurianual, que se le adjunta en el Anexo I de este documento.

Antecedentes

2. El acuerdo para el plan nacional de eliminación de CFC en Argentina se aprobó originalmente en la 42ª Reunión del Comité Ejecutivo en 2004, con un nivel asociado de financiación de 7 360 850 \$EUA. Con el apoyo de este plan, el Gobierno de Argentina tiene previsto lograr una eliminación completa del consumo de CFC para 2010, comenzando con un nivel de consumo de 3 220 toneladas de PAO en 2004. Durante la 47ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió aceptar la solicitud del país de que el Banco Mundial actuara como organismo de ejecución cooperativo.

Programa anual

3. La ONUDI ha notificado sobre la ejecución del programa de ejecución anual de 2006 de la manera siguiente:

- a) En el marco del proyecto se emprendieron un cierto número de actividades informativas. Por ejemplo, un se elaboró y distribuyeron 10 000 copias de un CD para los técnicos sobre las Buenas Prácticas de Refrigeración. Para consolidar las actividades aduaneras, se preparó y publicó un manual de referencia sobre el control del comercio ilícito de SAO, adaptado a las condiciones y a las reglamentaciones locales. Se previeron pero no se impartieron 100 cursos de formación sobre las aduanas ;
- b) Las actividades de control y de gestión del proyecto fueron bien elaboradas y se les están efectuando de manera continua. Se están agrandando y actualizando las bases de datos y recogiendo y entrando los datos. Estas facilitan la determinación del nivel de apoyo elegible para las empresas, y mantienen un rastro de la recuperación, reciclaje y recuperación de los refrigerantes;
- c) Esencialmente se ha completado el trabajo en el sector de fabricación de la refrigeración;
- d) Se continúa la formación de los técnicos en refrigeración con un total de 44 cursos y la formación en 2006 de 1 117 técnicos en refrigeración en cursos relativos a las buenas prácticas de servicio en refrigeración. Para fines de agosto de 2007 se impartieron otros 26 cursos en los cuales se formaron 746 técnicos;

- e) Durante el período notificado, 835 técnicos recibieron equipos en 21 ciudades, los que habían sido comprados e determinados en la fase previa. Como parte del programa continuado se determinaron que los equipos exigían que se efectuaran seminarios de servicio adicionales basados en el número de técnicos de refrigeración elegibles que hubieran culminado con éxito los cursos de formación. En 2007, se compraron para su distribución en 2008, 750 juegos de herramientas y otros instrumentos, incluidas bombas de vacío, equipo de recuperación, etc.;
- f) Se emprendieron preparaciones y consultas con los participantes en relación con el sistema nacional de R&R (Recuperación y Reciclaje) y sobre los principales elementos adoptados. Se adquirió y se está instalando un equipo para dos centros de regeneración y nueve centros de reciclaje y recuperación. Hasta ahora se han recuperado 6,6 toneladas de CFC-12. En julio de 2007 entraron en funcionamiento dos centros de regeneración;
- g) Se contrataron a varios expertos para visitar a los usuarios finales tales como los almacenes frigoríficos, las compañías de transportes refrigerados, etc., y para recoger información sobre su equipo que contiene CFC. La inspección permitirá determinar el tamaño y el contenido técnico de la futura retroadaptación y de los proyectos de reemplazo. En la tabla que sigue más adelante se presentan los datos obtenidos por la inspección realizada; y
- h) Se está llevando a cabo un programa en el que participan 72 compañías para convertirse a otros usos que el CFC y los montos utilizados en estas instalaciones van de más de 4,5 Kg a 1,5 toneladas de CFC por unidad, totalizando más de 8 toneladas. Ya se han convertido a 60 de esos proyectos. Las actividades en el sector de enfriamiento ejecutadas por el Banco Mundial se están concentrando en recabar fondos adicionales para la conversión o el reemplazo de los enfriadores.

4. El informe indicó un alto nivel de integración de las actividades en el marco del plan a través de la ejecución de los proyectos previamente aprobados y habida cuenta de la visión global de la situación y de los progresos realizados en 2006. Tal como en los años previos, la ejecución de un cierto número de actividades permitió disminuir los costos previstos. Excepto el componente de enfriamiento del Banco Mundial, que fue establecido cuando se aprobó el segundo tramo y que no ha notificado gastos a los beneficiarios, las cifras de las restantes actividades indican que se ha comprometido o gastado el 49,62 por ciento de los fondos aprobados. En comparación, en ocasión de la solicitud de aprobación del segundo y tercer tramo (septiembre de 2005 y 2006), se habían comprometido o gastado el 38 por ciento del primer tramo y el 42 por ciento del primero y segundo tramo combinados.

5. El programa anual de ejecución de 2007 aplica el formato suministrado en el acuerdo entre Argentina y el Comité Ejecutivo. DE los 1 167 350 \$EUA previstos para el programa de 2007, se han previsto 100 000 \$EUA (8,6%) para un proyecto nacional de formación de los técnicos de servicio, 200 000 \$EUA (17,1%) para un proyecto nacional de recuperación y reciclaje de los refrigerantes, 17 350 \$EUA (1,5%) para un programa del sector de fabricación de la refrigeración y 800 000 \$EUA (68,5%) para un programa de incentivos para la adaptación y el reemplazo. El resto de los fondos por un monto de 50 000 \$EUA (4,3%) está destinado a la gestión del proyecto y a las actividades de transferencia de información.

6. Se verificó el consumo de Argentina en 2006. A partir de 2005, Argentina tiene un sistema de licencias completamente operativo. La verificación permitió constatar que se consumieron 1654,3 toneladas de PAO, lo que concuerda completamente con los datos notificados con arreglo al artículo 7. En relación con la verificación, el consumo actual era muy inferior a las 1 997 toneladas de PAO autorizadas en virtud del acuerdo.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

7. La Secretaría señaló a la ONUDI, que si bien se han ejecutado las actividades de los planes anuales con pequeñas demoras, el consumo del país disminuye muy lentamente. En 2006 el consumo fue de 1654,2 toneladas de PAO, una reducción del 1,3 por ciento comparada con el 2005, mientras que el consumo máximo permitido en virtud del acuerdo para 2007 es de sólo 686 toneladas de PAO, es decir, el 41,5 por ciento del consumo de 2006. La ONUDI respondió que el almacenamiento estaba aumentando artificialmente las cifras de consumo y que el uso actual es menor de lo que el consumo podría indicar. Según la ONUDI, el funcionamiento correcto del sistema de cuotas y licencias garantizará el cumplimiento de los objetivos de consumo para 2007.

8. La Secretaría planteó la cuestión de las discrepancias entre el consumo notificado en diferentes sectores y las actividades planeadas. Si bien la ejecución se centra principalmente en el sector de servicios (80% del consumo) aparentemente no se ocupa del consumo en otras áreas, en particular en el sector de las espumas (80 toneladas, 5,9%). Al mismo tiempo y a pesar de los manifiestos progresos significativos en la ejecución de los planes anuales de ejecución (2,872 millones de \$EUA, es decir, 50,4 % de los 5,963 millones \$EUA aprobados hasta ahora).

9. La Secretaría señaló la falta de progresos en el sector de los inhaladores de dosis medidas. Tanto el programa país, como en el informe del programa anual de ejecución, se indica un consumo de 173 toneladas para éste sector, lo que alcanza al 12,7 por ciento del consumo restante. En el mismo informe se indica también que existen almacenamientos que no han sido cuantificados y que “las cantidades almacenadas podrán satisfacer las futuras necesidades, incluidas las aplicaciones de inhaladores de dosis medidas”. El acuerdo entre la Argentina y el Comité Ejecutivo establece que “El país acepta que, (.....) se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con las Sustancias, excepto el financiamiento para el sector de inhaladores de dosis medida que no se considera en este Acuerdo. El País se reserva el derecho de solicitar financiamiento para el sector de inhaladores de dosis medida en el futuro de acuerdo con los criterios de admisibilidad prevaecientes y de financiamiento del Fondo Multilateral”. La Secretaría no ha recibido esta comunicación y expresó su preocupación sobre que el plazo para un proyecto de conversión en el sector de los inhaladores de dosis medidas es potencialmente muy corto para que pueda contribuir al objetivo de consumo de 2010”.

RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del plan anual de 2008 y del cuarto último tramo asociado del plan de eliminación, junto con los correspondientes costos de apoyo, a los niveles de financiación presentados en la tabla que sigue:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007	1 167 350	87 551	ONUDI

PROJECT DESCRIPTION

Antecedentes

11. El Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión celebrada en 2002 aprobó en principio un total de \$EUA 8,3 millones para la implementación del Acuerdo para el Sector de la Producción en Argentina y desembolsó un primer tramo de \$EUA 0,5 millones para el proyecto. Posteriormente el Comité Ejecutivo aprobó los programas anuales de 2003 a 2006 a un nivel total acumulativo de \$EUA 6,3 millones, después de haber estado satisfecho con la verificación, la que indicaba que la planta de producción de clorofluorocarbonos (CFC), Fábrica de Implementos Agrícolas (FIASA) había cumplido con los objetivos de producción estipulados en acuerdo. En la Tabla que sigue se resumen los límites de producción de CFC y los tramos de financiación del acuerdo.

Tabla 1

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Producción máxima autorizada (toneladas métricas)	3 020	3 020	3 020	1 647	1 647	686	686	686	0*	
Financiamiento del MLF en millones de \$EUA	0.5	3.5	0	0.3	2	0	1	1		8.3
Costos del organismo en millones de \$EUA	0.02	0.11	0.09	0.12	0.10	0.12	0.12	0.047		0.727

(*) Excepto alguna producción de CFC que las Partes puedan autorizar para satisfacer los usos esenciales para Argentina.

12. El Banco Mundial ha presentado a la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo la verificación de la producción de CFC de FIASA para el año 2006 y solicitó que se adjudicara el tramo de financiación para el 2007 por un monto de 0,12 millones de \$EUA para el Banco Mundial. El tramo para el 2007 no incluye ningún costo de programa. La presentación del Banco Mundial incluye la verificación de la producción de CFC de FIASA para el 2006 y el programa de trabajo propuesto para 2007, los que no se adjuntan pero que pueden ser consultados a pedido expreso.

Informe de verificación de la producción de CFC de FIASA para el año 2006

13. Un equipo compuesto de contadores financieros y consultores técnico efectuó la verificación en julio de 2007.

14. Previo a la realización de la auditoria en el sitio, el consultor financiero solicitó a la compañía y recibió de ésta informaciones sobre un cierto número de cuestiones relativas a la auditoria, de las cuales:

- Los informes de la producción diaria y los resúmenes mensuales de la producción de CFC-11 y CFC-12;

- Las facturas de las ventas de SAO;
- Las facturas de las ventas de las materias primas;
- Los despachos de aduana y las facturas de los proveedores relativos a los productos SAO, y
- Los despachos de aduana y las facturas de los proveedores relativos a las materias primas.

15. El consultor financiero tuvo también a su disposición el inventario físico certificado de la compañía, el que fue establecido por el contador público Marcos Leopoldo Vera. En virtud de la legislación impositiva del país es obligatorio certificar el balance de la compañía con la Autoridad Fiscal Nacional, una formalidad que es efectuada una vez al año por un contador público independiente.

16. El consultor técnico revisó la lista de documentos que sigue, en la cual se introdujeron nuevos documentos como consecuencia de las recomendaciones emitidas durante verificaciones previas.

Tabla 2

Sector	Archivo #	Informes	Observaciones
Materias primas	I	- Información del sistema María sobre los registros aduaneros para las importaciones de HF y CTC - Informes de las importaciones de CTC - Informes de las importaciones de HF	Nuevo – Anual
	II	- Documentos de transporte de CTC desde el Puerto de Buenos Aires a la fábrica	Documentos archivados en el departamento de administración (no en la fábrica)
	III	- Documentos de transporte de HF desde el Puerto de Buenos Aires a la fábrica	Documentos archivados en el departamento de administración (no en la fábrica)
	IV	- Registro diario de los niveles de los tanques (Para las materias primas y los productos terminados)	Nuevo – diario
Producción	V	- Informes de la producción diaria	Corriente – Diario
	VI	- Resumen mensual de la producción en relación con el consume de materias primas	Corriente – Mensual
	VII	- Parámetros operativos en la sala de control	Corriente – Cada hora
Embalaje	VIII	- Informe diarios de embalaje	Corriente – Diario
Mantenimiento	IX	- Informes de la fábrica que no está en funcionamiento - Informes de mantenimiento exigidos - Registro de los equipos (archivo del historial)	- Nuevo - Nuevo - Está en uso
Laboratorio	X	- Registros de control del proceso	- Está en uso
Control del inventario de los productos terminados	XI	- Registro de control del inventario diario para el los tanques de CFC-1 y CFC-12 (Niveles, temperatura, tanques de productos terminados)	- Nuevo
	XII	- Documentos de suministro de productos a la fábrica. Transferencia al Departamento de Embalaje para otros embalajes, no disponible para venta inmediata o Ventas	- Está en uso
Ventas	XIII	- Lista de facturas que no contienen informaciones comerciales sensible (completa)	- Nuevo

17. El auditor examinó los datos de control de las importaciones y exportaciones relativos a las materias primas y los productos terminados y realizó el seguimiento del flujo de esos materiales. El auditor confirmó que los informes de la producción diaria preparados durante el proceso de producción, habían sido verificados y firmados por el ingeniero jefe de la fábrica. El proceso de revisión incluía las verificaciones de la relación entre los CTC y los CFC y entre los HF y los CFC. Se estimó que las relaciones de consumo de materias primas entraban dentro de la norma industrial y era coherentes con el promedio histórico de la fábrica.

18. SE examinaron todos los informes diarios de los 116 días durante los cuales la fábrica estuvo produciendo CFC. Además, se verificaron estos informes diarios en relación con los informes mensuales y estos no presentaron contradicciones. Para los días durante los cuales no se produjeron CFC, el auditor examinó también los registros diarios para supervisar cualquier uso de CTC o HF. Tomando en cuenta este examen, se pudo conformar no se usaron CTC o HF, excepto en los informes de los cambios de inventario debidos a la compra, la venta o los usos de HF para la producción de HCFC. Luego se verificaron estos datos con el informe de la auditoría de contabilidad. No se encontraron diferencias entre los informes de auditoría técnica y de contabilidad.

19. Se importan tanto los CTC como los HF y para la importación de CTC el Gobierno exige una patente previamente aprobada. El Gobierno inspecciona las importaciones en el puerto de entrada para confirmar que la cantidad corresponde a la del permiso.

20. El auditor notificó que se mejoró la organización del sistema de información y que para la producción de HCFC-22 se realizaron inversiones adicionales en las condiciones de funcionamiento de la fábrica.

21. Si se compara la producción de CFC en 2006 en relación con el límite establecido por el Acuerdo, la verificación permitió establecer que FIASA produjo 1 645 toneladas métricas de CFC en 2006, lo que estaba 2 toneladas métricas por debajo del objetivo de 1647 toneladas métricas establecido por el Acuerdo. La producción fue desglosada en 52 toneladas métricas para el CFC-11 y 1 593 toneladas métricas para el CFC-12.

22. En el Anexo II se presentan los datos en el formato aprobado por el Comité Ejecutivo en las directrices para la verificación de la eliminación de la producción de SAO. Se incluye la producción mensual de CFC-11 y CFC-12, el número de días de producción y las relaciones de consumo de la materia prima con el CFC. También se incluye los datos de conciliación de compra de HF y CTC en el puerto, el transporte a la fábrica, el consumo de la producción de CFC, el consumo de las ventas de la producción de HCFC-22 y el ajuste del inventario.

Programa de trabajo anual para el 2007

23. El programa de trabajo anual para el 2007 establece el objetivo de reducir la producción a 686 toneladas métricas y describa las acciones que habrá que emprender para garantizar que se alcance ese objetivo. Se incluye la supervisión continua de la fábrica de CFC por el Gobierno.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

24. La Secretaría tomó nota de que se ha producido una mejora en la recolección de los datos y del sistema de información en la fábrica y que la verificación financiera y técnica garantiza que la fábrica no se excedió en su objetivo de producción de CFC en 2006.

RECOMENDACIONES

25. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe de verificación de la producción en FIASA en 2006, Argentina, y
- b) Apruebe el programa de trabajo anual del proyecto de cierre de la producción en Argentina al nivel de \$EUA 120 000 como gasto de apoyo para el Banco Mundial.

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS

ARGENTINA

Annex I

(1) PROJECT TITLE: CFC Phase-Out Plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

CODE	AGENCY	EXCOM PROVISION	Fulfilled? (Yes/No)	Comments
ARG/PHA/42/INV/138	UNIDO	Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee.		n/a
ARG/PHA/47/INV/147	UNIDO	Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a chiller component, as proposed by the Government.		n/a
ARG/PHA/50/INV/150	UNIDO			n/a
ARG/PHA/47/INV/148	IBRD	Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a chiller component, as proposed by the Government.		n/a

Source: Inventory

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CFC	4,697.2	6,365.9	4,202.1	3,523.7	3,546.3	4,316.3	2,396.7	3,293.1	2,139.2	2,255.2	2,211.6	1,675.5	1654.3
CTC	187.2	2,854.5	0.9	194.3	134.5	13.8	413.3	59.3	20.8	58.8	25.9	20.4	10.0
Halons	167.8	360.0	143.4	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
MBR	411.3	265.8	409.8	465.0	504.6	468.0	465.6	358.8	168.6	353.1	362.5	285.2	287.4
TCA	65.7	99.1	105.7	90.5	90.2	52.7	54.3	30.9	12.8	20.9	24.0	21.4	15.3

Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)

Year: 2006

Substances	Aerosol	Foam	Halon	Refrigeration		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco Fluffing	Total
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non-QPS		
CFC		80.0		20.0	1,094.1			173.1	0.0				1,367.2
CTC						1.9			5.1				7.1
Halons													0.0
MBR										31.2	270.9		302.1
TCA						15.3							15.3

Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances	Calendar year	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	Decision
CFC	Maximum Allowable Consumption (Agreement; per substance if valid)	3,220.0	2,047.0	1,997.0	686.0	636.0	586.0	0.0		
	Compliance Action Target (MOP)									N/A
	Consumption Reported in Implementation Report submitted									
	Consumption Reported in the Verification Report									
	UNIDO									
	Reduction Under Plan		98.5	200.0	400.0	400.0	350.0	359.5	1,808.0	
	Approved Phase-Out (Inventory)	0.0	100.0	200					300.0	
	Actual Phase-Out (Current Progress Report)	0.0	100.0	225.7					325.7	
	Remaining Phase-Out to be Achieved			-25.7						
	IBRD									
Reduction Under Plan			1.5					1.5		
Approved Phase-Out (Inventory)			1.5					1.5		
Actual Phase-Out (Current Progress Report)			0.0					0.0		
Remaining Phase-Out to be Achieved										

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US\$)

Calendar year	2004	2005	2006	2007	Total
UNIDO					
Funding as per Agreement	2,740,000	1,850,000	1,103,500	1,167,350	6,860,850
Support Costs as per Agreement	205,500	138,750	82,763	87,551	514,564
Funds approved (Inventory)	2,740,000	1,850,000	1,103,500		5,693,500
Estimated Disbursement in Previous Progress Report	1	300,000			300,001
Funds Disbursed in Current Progress Report	1,215,166	22,330	0		1,237,496
Funds Obligated in Current Progress Report	808,641	1,605	0		810,246
Estimated Disbursement in Current Progress Report	200,000	2,500	50,000		252,500
Disbursement as per Annual Plan	2,374,685	446,341	0		2,821,026
Funds Requested				1,103,500	
Support Costs Requested				82,763	
[Comments]					
IBRD					
Funding as per Agreement		500,000			500,000
Support Costs as per Agreement		37,500			37,500
Funds approved (Inventory)		500,000			500,000
Estimated Disbursement in Previous Progress Report		500,000			500,000
Funds Disbursed in Current Progress Report		0			0
Funds Obligated in Current Progress Report		500,000			500,000
Estimated Disbursement in Current Progress Report		50,000			50,000
Disbursement as per Annual Plan	365,000	1,400,000			
Funds Requested				1,167,350	
Support Costs Requested				87,551	
[Comments]					

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission year as per agreement	2004	2005	2006	2007
UNIDO				
Planned submission as per Agreement	Apr-04	Apr-05	Apr-06	Apr-07
Tranche Number	I	II	III	IV
Revised Planned Submission (As per Submission Delays Decisions)			Nov-06	Nov-07
Date Approved	Apr-04	Nov-05	Nov-06	
IBRD				
Planned submission as per Agreement		Nov-05		
Tranche Number		I		
Revised Planned Submission (As per Submission Delays Decisions)				
Date Approved		Nov-05		

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION	Country Programme - 2006		Verification Report (Yes/No)
	(Yes/No)	Since when (Date)	
1. REGULATIONS:			
1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS			
1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs			
1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs	Yes	Jan-05	Yes
1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs	Yes	Jan-05	Yes
1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs			
1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs			
1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place			
1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place	Yes	1995	Yes
1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place	Yes	Jan-05	Yes
1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs			
1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs	Yes	Jan-05	Yes
1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs	No		
1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	Jan-05	Yes
1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:			
1.2.1 Banning import of bulk quantities of:			
1.2.1.1 CFCs	No		quota
1.2.1.2 Halons	Yes		
1.2.1.3 CTC	No		
1.2.1.4 TCA	No		
1.2.1.5 Methyl Bromide	No		
1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:			
1.2.2.1 CFCs	No		
1.2.2.2 Halons	No		
1.2.2.3 CTC	No		
1.2.2.4 TCA	No		
1.2.2.5 Methyl Bromide	No		
1.3 Banning import or sale of:			
1.3.1 Banning import of:			
1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC	No		
1.3.1.2 Used freezers using CFC	No		
1.3.1.3 MAC systems using CFC	No		
1.3.1.4 Air conditioners using CFC	No		
1.3.1.5 Chillers using CFC	No		
1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	1993	
1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam	No		
1.3.2 Banning sale of:			
1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC	No		
1.3.2.2 Used freezers using CFC	No		
1.3.2.3 MAC systems using CFC	No		
1.3.2.4 Air conditioners using CFC	No		
1.3.2.5 Chillers using CFC	No		
1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	1993	
1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all types of foam	No		
2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS			
2.1 Registration of ODS importers (Yes/No)	Yes	Jan-05	Yes
D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP			
The ODS import licensing scheme functions	Very Well		Yes
The CFC recovery and recycling programme functions	Very Well		

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

	Completed tranche covered by report submitted							Tranche currently implemented (preliminary data)					
	Activities			Budget				Explanations	Activities		Budget		Explanations
	Planned (annual)	Actual (annual)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Planned (annual)	Actual (annual)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Carryover		Planned	Actual	Planned	Actual	
Technical Assistance				300,000	173,656	57.89%	126344						
National and international consultants	n/a	n/a	n/a										
Awareness promotion	n/a	n/a	n/a										
Good Practices in Refrigeration	-	n/a	n/a		241,831	n/a							
Training of Technicians by Trained Trainers	none	2,986	n/a					2,854 technicians were trained earlier as part of a UNEP project.					
Refrigeration Service investment component				5,313,000	2,115,675	39.82%							
Recovery & Recycling, establish R&R Centers	8	9	112.50%										
Reclaim Centre, establishment	2	2	100.00%										
Service equipment supply other than R&R	1,500	1,206	80.40%										
Conversion of refrigeration enterprises	18	18	100.00%	360,000	206,975	57.49%							
PMU & Monitoring	1	1	100.00%	120,000	82,889	69.07%							
Incentive programme	1	0	0.00%	767,850	0	0.00%							

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED

	Activities		Budget		Explanations
	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]*	
Good Practices in Refrigeration			100,000	n.a.	
Training of Technicians by Trained Trainers	200	n.a.			
Refrigeration Service investment component			200,000	4%	
Service equipment supply	400	27%			
Conversion of refrigeration enterprises	1	6%	17,350	5%	
PMU & Monitoring	1	100%	50,000	42%	
End-user retrofit and incentive programme	1	100%	800,000	104%	

*Refers to latest revision of overall plan