



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/25  
29 de octubre de 2007

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima Tercera Reunión  
Montreal, 26 al 30 de noviembre de 2007

**PROPUESTAS DE PROYECTO: BRASIL**

El presente documento se compone de los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan Nacional de Eliminación de CFC (sexto tramo) PNUD y Alemania

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

**HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO –PROYECTOS PLURIANUALES****Brasil**

<b>(I) TÍTULO DEL PROYECTO</b>	<b>ORGANISMO</b>
Plan Nacional de Eliminación de CFC (sexto tramo)	PNUD y Alemania

<b>(II) ÚLTIMOS DATOS DEL ARTÍCULO 7 (Toneladas PAO)</b>				<b>Año: 2006</b>	
CFC: 477.8	CTC: 0.1	Halones: 2	MB: 76.8	TCA: 0	

<b>(III) ÚLTIMOS DATOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DEL PAÍS (Toneladas PAO)</b>						<b>Año: 2006</b>							
Sustancias	Aerosol	Espuma	Halón	Refrigerantes		Solvente	Agente de Proceso	MDI	Uso en Lab	Bromuro de Metilo		Mullido del Tabaco	Consumo Total del Sector
				Manufac-tura	Servicio y Manteni-miento					QPS	Sin QPS		
CFC					337,9			141,5					479,4
CTC									0,1				0,1
Halones			2,										2
Bromuro de Metilo										133,8	87.		220,8
TCA													0

<b>(IV) DATOS DEL PROYECTO</b>			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
Consumo Máximo Permissible (Toneladas PAO)		CFC	8.280,	6.967,	5.020,	3.070,	2.050,	1.000,	424,	74,	0,		
Costos del Proyecto (\$EUA)	Alemania	Costos del Proyecto	577.137,	1.062.863,	1.000.000,	1.000.000,	243.600,					3.883.600,	
		Costos de Apoyo	51.942,	95.658,	90.000,	90.000,	21.924,						349.524,
	PNUD	Costos del Proyecto	7.860.000,		5.420.000,	4.270.000,	2.856.400,	1.190.000,	870.000,	250.000,	100.000,		22.816.400,
		Costos de Apoyo	687.700,		473.000,	369.500,	242.276,	92.300,	63.500,	12.500,	5.000,		1.945.776,
Total de Fondos Aprobados en Principio (\$EUA)		Costos del Proyecto	8.437.137,	1.062.863,	6.420.000,	5.270.000,	3.100.000,	1.190.000,	870.000,	250.000,	100.000,	26.700.000,	
		Costos de Apoyo	739.642,	95.658,	563.000,	459.500,	264.200,	92.300,	63.500,	12.500,	5.000,	2.295.300,	
Total de Fondos Liberados por Comité Ejecutivo (\$EUA)		Costos del Proyecto	8.437.137,	6.420.000,	1.062.863,	6.826.400,	2.733.600,	1.190.000,	0,	0,	0,	25.480.000,	
		Costos de Apoyo	762.727,8	563.000,	95.658,	584.776,	231.224,	92.300,	0,	0,	0,	2.237.385,8	
Total de Fondos Solicitados para Presente Año (\$EUA)		Costos del Proyecto	0,						870.000			870.000	
		Costos de Apoyo	0,						63.500			63.500	

\*El máximo consumo permisible de CFC en 2000 y 2001 fue el mismo: 9,276

<b>(V) RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA:</b>	Aprobación general
--	--------------------

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. A nombre del Gobierno de Brasil, el PNUD ha presentado para la consideración de la 53<sup>a</sup> Reunión del Comité Ejecutivo, una solicitud de financiación para el Plan Nacional de Eliminación de CFC con un costo de \$EUA 870.000, más costos de apoyo de \$EUA 63.500. NCPP de Brasil fue aprobado en julio de 2002 en la 37<sup>a</sup> Reunión del Comité Ejecutivo, con un nivel total de financiación de \$EUA 26,7 millones. Con el apoyo de este Plan, el Gobierno de Brasil tiene la intención de lograr la eliminación total de su consumo de CFC hasta 2010, comenzando con un nivel de consumo de 8.280 toneladas PAO en 2002.

### Antecedentes

2. El Plan se está ejecutando con la asistencia del PNUD como organismo líder ejecutor y el Gobierno de Alemania como organismo operativo cooperante para los componentes de programas de servicio técnico y capacitación de funcionarios de aduana. Hasta la fecha, se han aprobado las solicitudes para cinco tramos.

3. La documentación presentada por el PNUD a la 53<sup>a</sup> Reunión, a nombre del Gobierno de Brasil consiste de lo siguiente:

- a) Una comparación de indicadores de logros versus indicadores de desempeño para 2006, metas del plan de trabajo, etc.:
- b) Un informe de verificación independiente relacionado a los datos de consumo de 2006
- c) Un informe del progreso alcanzado en la cuarta fase (2005) y en los primeros siete meses de la quinta fase (2005) de la ejecución del plan de trabajo; y
- d) La sexta fase de ejecución del plan de trabajo (2008) y solicitud de financiación relacionada.

### Verificación

4. El PNUD presentó un informe de la verificación del consumo de CFC en Brasil en 2006 y la ejecución de actividades del Plan Nacional de Eliminación. A solicitud, el PNUD proporcionó una enmienda de la verificación con datos adicionales, resultando en una verificación totalmente aceptable. El consumo máximo permisible en conformidad con el Acuerdo es de 2.050 toneladas PAO para el año 2006. Los datos presentados por el verificador comparan datos de la autoridad del medio ambiente y de la autoridad de aduanas en 477,74 toneladas y 453,12 toneladas PAO, respectivamente. La diferencia entre los dos, se deriva de una diferencia en la definición del consumo anual, donde la autoridad del medio ambiente utiliza los datos de licencias y la autoridad de aduanas los datos de importación de la sustancia de referencia. Esto produjo en Brasil, al igual que en otros países, diferencias insignificantes en las cifras verificadas; el consumo verificado es solamente el 23,1 por ciento (21,1%) del consumo

máximo permitido. El verificador recomendó extender el sistema de cuotas, actualmente limitado a CFC-12 solamente, a todas las sustancias relevantes.

### Situación

5. El Plan cubre las actividades en múltiples sub-sectores y actividades. Se proporciona una visión general del estado actual en los siguientes párrafos:

#### Supervisión del Proyecto, concientización y actividades gubernamentales

- a) La Unidad de Ejecución y Supervisión realizó las actividades de ejecución y supervisión necesarias, incluyendo coordinación con las partes interesadas y procesos de licitación. Se ejecutó una campaña publicitaria para diseminar la información acerca del Plan Nacional de Eliminación de CFCs. El Gobierno tuvo apoyo en la revisión de regulaciones y políticas existentes, con la visión de fortalecer el control de importaciones y consumo de SAO y mejorar la legislación y las resoluciones nacionales;

#### Cumplimiento

- b) Se completó el proyecto de capacitación de funcionarios de aduanas. Se encuentra en la fase final de elaboración una actualización del Manual Nacional de Aduanas para SAO y éste será publicado en octubre de 2007.

#### Sector de Refrigerantes

- c) Dentro de los 12 meses a partir de julio de 2007, se capacitaron y certificaron más de 7.000 técnicos, llegando a un total de 14.487 certificados para técnicos en refrigerantes. Se distribuyeron 17 juegos adicionales de equipo de capacitación a las nuevas unidades de capacitación, incrementando el número total de unidades de capacitación a 44 en todo el país. Desde octubre de 2007, las cinco regiones geográficas de Brasil estarán cubiertas por el programa nacional de capacitación. Además, se habrán logrado la impresión de 7.000 ejemplares del “Manual de Manejo Seguro de Líquidos Refrigerantes Recuperación y Reciclaje” y 4.000 copias adicionales de carpetas murales, para diseminación durante la capacitación en buenas prácticas.
- d) Se distribuyeron 560 máquinas para recuperación de CFC-12 en 2006 y 234 hasta julio de 2007. El PNUD informa que las máquinas son bien aceptadas por los talleres de servicios que realizan mantenimiento de equipos comerciales de refrigeración pequeños y medianos. Solamente 1 por ciento de las máquinas distribuidas tuvieron problemas de funcionamiento. En promedio se han recuperado 116 kg. de refrigerantes por máquina. Se ha iniciado un sub-proyecto para el suministro de bolsas de recuperación, probando, en el campo, tres tipos diferentes de bolsas de recuperación. Se han establecido tres centros de regeneración, de los cuales, uno está operando y se espera que los otros dos estén

operativos a fines de 2007. Se encuentra en preparación el establecimiento de dos centros adicionales;

- e) En el sector MAC, se han distribuido en 2006, 335 máquinas de recuperación y reciclaje de CFC-12. El análisis de la información obtenida a través de la supervisión, muestra que las máquinas reducen el consumo de CFC-12 virgen en un 50% en las empresas supervisadas;
- f) En el sector de servicio y mantenimiento de refrigerantes en refrigeración industrial y aire acondicionado central, se encuentra en preparación un programa de recuperación y reciclaje. Como parte de ese programa, se han adquirido cinco máquinas de recuperación y reciclaje de CFC-11 y cinco máquinas de recuperación y reciclaje de CFC-12, con tanques para almacenar los CFCs recuperados. Estos tanques serán instalados en los cinco centros de regeneración mencionados supra; y
- g) Al presente se encuentran en su fase inicial numerosas actividades, financiadas con recursos reasignados como parte del plan anual previo. Una es el establecimiento de 200 centros de reciclaje en talleres de insumos de refrigeración en ciudades pequeñas y medianas de Brasil. Actualmente, la distribución regional para los primeros seis centros ha sido definida y el proceso de licitación esta en curso. Otras actividades se encuentran en un periodo muy temprano de ejecución, como ser:
  - i) Incentivos para la ejecución de sistemas de gestión del medio ambiente en micro y pequeñas empresas en el sector comercial de refrigeración;
  - ii) Operaciones de recuperación, en colaboración con establecimientos de energía eléctrica, cuando se reemplazan refrigeradores domésticos basados en CFC, dentro del ámbito de sus programas de eficiencia energética;
  - iii) Diseminación de la información en tecnología adicional, capacitación y fortalecimiento de la capacidad respecto a líquidos refrigerantes alternativos a los CFCs; y
  - iv) Desarrollo de regulaciones técnicas para las actividades de recuperación, reciclaje y regeneración de los refrigerantes y aspectos de seguridad relacionados con el uso de refrigerantes HC.

#### Sector de fabricación de espuma

- h) Se completaron las actividades de conversión en el sector de espuma, beneficiando a un total de 101 empresas;

Otros Sectores

## Inhaladores de Dosis Medida (IDM)

- i) Se recolectó información acerca de la adquisición de IDMs por parte del Gobierno a través del Ministerio de Salud. Resulta que aproximadamente un tercio de los tres millones de unidades de IDMs son adquiridas por el Gobierno Federal. Aún se encuentra en investigación el porcentaje exacto de IDMs basados en CFCs. Se realizó una encuesta acerca de alternativas terapéuticas. El control de las importaciones de CFCs para producir IDMs se ha fortalecido. Se comprobó que no existen en Brasil empresas elegibles para la actividad de inversión en IDM. Se planifica transferir los recursos restantes a otras actividades;

## Solventes

- ii) En conformidad con CTF/IBAMA, no se ha utilizado CFC-113 como solvente en Brasil desde 2004. No existe necesidad de realizar actividades en este sector y, por lo tanto, se planifica transferir los recursos restantes a otras actividades;

## Esterilizantes

- iii) De acuerdo con la encuesta final respecto a la identificación de usuarios de CFC-12 en el sector médico para procedimientos de esterilización, se utilizan alternativas globales al CFC-12. CTF/IBAMA indicó que no se ha utilizado CFC-12 como esterilizante en Brasil desde 2004. Por lo tanto, se planifica transferir los recursos restantes a otras actividades.

6. Los 54 meses de ejecución cubiertos por el informe muestran un desempeño cada vez más satisfactorio. Las actividades, que en principio tardaron en arrancar, han incrementado su impacto considerablemente. Utilizando la financiación como indicador para los diferentes sectores y sub-sectores, el desembolso general, comparado con el de un año atrás, ha mejorado de 53 por ciento de los fondos aprobados para los tramos 1 a 4, al 61 por ciento actual para los tramos 1 a 5. El Plan tuvo la capacidad de satisfacer la mayor parte de sus objetivos. La siguiente comparación de gastos, se relaciona con los diferentes grupos de actividades en el plan general y proporciona una valiosa visión acerca del avance de la ejecución.

Actividad / Sector	Presupuesto Total Tramos 1 a 5 (\$EUA)	Gastos (hasta julio de 2007)	
		Monto (\$EUA)	Participación en el Presupuesto
Unidad de Ejecución y Supervisión	\$2.255.000	\$1.710.950	76%
Proyecto de Recuperación de CFC-12	\$5.272.326	\$2.683.388	51%
Proyecto Regional de Regeneración de CFC-12	\$1.936.800	\$1.590.191	82%
Proyecto de Recuperación y Reciclaje de MAC CFC-12	\$2.106.400	\$1.904.147	90%

Actividad / Sector	Presupuesto Total Tramos 1 a 5 (\$EUA)	Gastos (hasta julio de 2007)	
		Monto (\$EUA)	Participación en el Presupuesto
Proyecto de Recuperación y Reciclaje de Enfriadores	\$775.194	\$730.869	94%
Proyecto de Fabricación de Espuma	\$4.200.000	\$3.982.345	95%
Fabricación de Espuma Comercial	\$52.080	\$52.080	100%
Proyectos de Inversión en IDMs	\$1.440.000	\$16.122	1%
Solventes CFC-113	\$500.000	\$5.722	1%
Esterilizantes CFC-12	\$500.000	\$1.116	0%
Proyecto de Capacitación de Técnicos	\$3.742.400	\$2.477.806	66%
Capacitación en Aduanas	\$141.200	\$141.200	100%
Proyecto de Centros de Reciclaje de CFC-12	\$398.600	\$90.000	n/a
Gestión del Medio Ambiente en el Sector Comercial de Refrigerantes.	\$870.000	\$6.995	n/a
Recuperación de CFC-12 en energía	\$1.050.000	\$52.846	n/a
Apoyo a las Reglas Técnicas	\$120.000	\$15.877	n/a
<b>Total</b>	<b>\$25.360.000</b>	<b>\$15.461.655</b>	<b>61%</b>

### Plan para 2008

7. Las actividades en los sectores de IDM, solventes y esterilizantes serán descontinuadas. Como una nueva actividad, el PNUD añadió el “Control de Tráfico Ilícito” al plan de ejecución de 2008. Consecuentemente, la financiación se reasignó entre las diferentes actividades. El nuevo presupuesto se presenta en la Tabla a continuación. La reasignación del presupuesto también toma en cuenta las actividades completadas o descontinuadas.

Actividad/Sector	Reasignación Presupuestaria (\$EUA)	Financiación del Sexto Tramo (\$EUA)	Presupuesto Revisado – Tramos 1º y 2º (\$EUA)	Gastos Restantes (\$EUA)
<i>Actividades ya incluidas en los planes anuales de ejecución previos</i>				
Unidad de Ejecución y Supervisión	\$0	\$350.000	\$2.605.000	\$894.050
Proyecto de Recuperación de CFC-12	\$0	\$0	\$5.272.326	\$2.588.938
Proyecto Regional de Regeneración de CFC-12	\$0	\$0	\$1.936.800	\$346.609
Proyecto de Recuperación y Reciclaje de MAC CFC-12	\$0	\$0	\$2.106.400	\$202.253
Proyecto de Recuperación y Reciclaje de Enfriadores	\$494.278	\$0	\$775.194	\$538.603
Proyecto de Fabricación de Espuma	\$122.253	\$0	\$4.200.000	\$339.908

<b>Actividad/Sector</b>	<b>Reasignación Presupuestaria (\$EUA)</b>	<b>Financiación del Sexto Tramo (\$EUA)</b>	<b>Presupuesto Revisado – Tramos 1º y 2º (\$EUA)</b>	<b>Gastos Restantes (\$EUA)</b>
Fabricación de Espuma Comercial	\$0	\$0	\$52.080	\$0
Proyectos de Inversión en IDMs	-\$1.240.000	\$0	\$1.440.000	\$183.878
Solventes CFC-113	-\$494.278	\$0	\$500.000	\$0
Esterilizantes CFC-12	-\$498.884	\$0	\$500.000	\$0
Proyecto de Capacitación de Técnicos	\$0	\$0	\$3.742.400	\$1.264.594
Capacitación en Aduanas	\$0	\$0	\$141.200	\$0
Proyecto de Centros de Reciclaje de CFC-12	\$1.150.000	\$0	\$398.600	\$1.458.600
Gestión del Medio Ambiente en el Sector Comercial de Refrigerantes	\$0	\$0	\$870.000	\$863.005
Recuperación de CFC-12 en Energía	\$466.630	\$70.000	\$1.120.000	\$1.533.785
Proyecto para Diseminar Datos Técnicos	\$0	\$0	\$120.000	\$86.786
Apoyo a las Reglas Técnicas	\$0	\$0	\$120.000	\$104.123
<i>Actividades que no fueron incluidas en los planes anuales de ejecución previos</i>				
Control de Tráfico Ilícito	\$0	\$450.000	\$450.000	\$450.000
<b>Totales</b>	<b>\$0</b>	<b>\$870.000</b>	<b>\$26.350.000</b>	<b>\$10.855.131</b>

## **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA**

### **OBSERVACIONES**

8. La propuesta ha sido presentada para ser considerada en la 53ª Reunión y la Secretaría la ha revisado como corresponde. El informe y la subsiguiente información proporcionan un cuadro muy transparente acerca del progreso previo, la situación y las actividades planificadas para NCPP.

9. La Secretaría planteó numerosas cuestiones que fueron aclaradas por el PNUD y Brasil, tales como detalles en la verificación y la inclusión de datos de aduanas, progreso en las actividades del sector de espuma y los resultados de recuperación y reciclaje, al igual que las operaciones de regeneración. El PNUD y GTZ proporcionaron explicaciones detalladas con respecto a todas las preguntas y todas las cuestiones pendientes fueron posteriormente resueltas.

10. La Secretaría se encuentra preocupada acerca del estrecho ámbito del sistema de cuotas para Brasil que se enfocan solamente a las importaciones de CFC-12, tal como se reporta en la verificación. Si bien se cumplen con todas las condiciones especificadas en el Acuerdo para la liberación del siguiente tramo, la sostenibilidad de la eliminación a largo plazo podría ser mejorada enmendando el sistema de cuotas.



11. No se recibieron los datos de las Tablas ocho y nueve de las tablas de visión global plurianual con suficiente calidad a tiempo para permitir su inclusión en el Anexo I del presente documento. Las Tablas 8 y 9 de las tablas plurianuales serán publicadas en la Intranet de la Secretaría en las últimas dos semanas previas a la Reunión.

## RECOMENDACIONES

12. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Solicite que el PNUD informe al momento de la presentación acerca del séptimo tramo en progreso sobre la extensión del sistema de cuotas para todos los SAO;
- b) Solicite que el PNUD no presente el octavo tramo antes de obtener una extensión del sistema de cuotas par todos los CFC; y
- c) Apruebe el sexto tramo del plan de eliminación con los costos de apoyo asociados, en el nivel de financiación que se muestra en la Tabla a continuación:

	<b>Título del Proyecto</b>	<b>Financiación del Proyecto (\$EUA)</b>	<b>Costos de Apoyo (\$EUA)</b>	<b>Organismo Ejecutor</b>
	Plan Nacional de Eliminación de CFC (sexto tramo)	870.000	63.500	PNUD





<b>(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)</b>										
Submission Year as per Agreement		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Germany	Planned Submission	Jul-2002	Dec-2003	Dec-2004	Nov-2005	Nov-2006				
	Tranche Number	I	II	I		III and IV				
	Revised Planned Submission									
	Date Approved	Jul-2002	Dec-2003	Apr-2004		Apr-2006				
UNDP	Planned Submission	Jul-2002		Dec-2004	Nov-2005	Nov-2006	Nov-2007	Nov-2008	Nov-2009	Nov-2010
	Tranche Number	I	II		III and IV	V				
	Revised Planned Submission									
	Date Approved	Jul-2002	Dec-2003		Apr-05 and Nov-05	Nov-2006				

**(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS**

TYPE OF ACTION / LEGISLATION		Country Programme 2006		
		(Yes/No)	Since when (Date)	Verification Report(Yes/No)
<b>1.</b>	<b>REGULATIONS:</b>			
<b>1.1</b>	<b>Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs</b>			
1.1.1.1	ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.2	ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.3	Permit System in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.1.4	Permit System in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
<b>1.1.2</b>	<b>Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place</b>			
1.1.2.1	Regulatory procedures for ODS data collection in place	Yes	01/01/2000	Yes
1.1.2.2	Regulatory procedures for ODS data reporting in place	Yes	01/01/2000	Yes
<b>1.1.3</b>	<b>Requiring permits for import or sale of bulk ODSs</b>			
1.1.3.1	Requiring permits for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.3.2	Requiring permits for sale of bulk ODSs	Yes	01/01/1990	Yes
1.1.4	Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/2000	Yes
<b>1.2</b>	<b>Banning import or sale of bulk quantities of:</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Banning import of bulk quantities of:</b>			
1.2.1.1	CFCs	Yes	01/01/2000	Yes
1.2.1.2	Halons	Yes	01/01/2000	
1.2.1.3	CTC	Yes	01/01/2002	
1.2.1.4	TCA	Yes	01/01/2002	
1.2.1.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/2002	
<b>1.2.2</b>	<b>Banning sale of bulk quantities of:</b>			
1.2.2.1	CFCs	Yes	01/01/2000	Yes
1.2.2.2	Halons	Yes	01/01/2000	
1.2.2.3	CTC	Yes	01/01/2002	
1.2.2.4	TCA	Yes	01/01/2002	
1.2.2.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/2002	
<b>1.3</b>	<b>Banning import or sale of:</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Banning import of:</b>			
1.3.1.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.1.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000	Yes
<b>1.3.2</b>	<b>Banning Sale of:</b>			
<b>1.3.2</b>	<b>MAC systems using CFC</b>			
1.3.2.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/2000	Yes
1.3.2.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000	Yes
<b>2.</b>	<b>ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS</b>			
2.1	Registration of ODS importers (Yes/No)	Yes	01/01/2000	Yes
<b>D:</b>	<b>Qualitative assessment of the operation of RMP</b>			
	The ODS import licensing scheme functions:	Satisfactorily		Yes
	The CFC recovery and recycling programme functions:	Satisfactorily		Yes