



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/29  
26 de octubre de 2007

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima tercera Reunión  
Montreal, 26 al 30 de noviembre de 2007

**PROPUESTA DE PROYECTO: CUBA**

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de SAO para los CFC: Planes anuales de ejecución 2006-2007

PNUD

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

## HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO- PROYECTOS PLURIANUALES

## Cuba

<b>(I) TÍTULO DEL PROYECTO</b>	<b>ORGANISMO</b>
Plan nacional de eliminación de SAO para los CFC: Planes anuales de ejecución 2006-2007	Canadá, Francia, Alemania, PNUD

<b>(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MÁS RECIENTES (Toneladas PAO)</b>										<b>Año: 2006</b>			
Substancias	Aerosol	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Consumo total del sector
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					Cuarentena y preembarque	No cuarentena Y preembarque		
CFC					67.2			172.4					239.5
CTC									0.				0
Halones													0
Metilbromuro										1.2	10.8		12
TCA													0

<b>(IV) DATOS DEL PROYECTO</b>			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
<b>Consumo máximo admisible (toneladas PAO)</b>	CFC		499	313	260	94	0	0	0	
	CTC		3	0	0	0	0	0	0	
<b>Costos del proyecto (\$EUA)</b>	Canada	Costos del proyecto	400,000	62,000						462,000
		Costos de apoyo	52,000	8,060						60,060
	Francia	Costos del proyecto	80,319							80,319
		Costos de apoyo	10,441							10,441
	Alemania	Costos del proyecto	43,453							43,453
		Costos de apoyo	5,649							5,649
	PNUD	Costos del proyecto	196,228	566,000	461,000	180,000	106,000	50,000		1,559,228
		Costos de apoyo	14,717	42,450	34,575	13,500	7,950	3,750		116,942
<b>Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)</b>	Costos del proyecto		720,000	628,000	461,000	180,000	106,000	50,000		2,145,000
	Costos de apoyo		82,807	50,510	34,575	13,500	7,950	3,750		193,092
<b>Fondos totales liberados por ExCom (\$EUA)</b>	Costos del proyecto		720,000	628,000		0	0	0		1,860,228
	Costos de apoyo		93,600	67,890		0	0	0		199,907
<b>Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)</b>	Costos del proyecto				461,000	180,000				641,000
	Costos de apoyo				34,575	13,500				48,075

<b>(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARIA</b>	<b>Examen por separado</b>
---	----------------------------

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. El PNUD presentó, en nombre del Gobierno de Cuba, una solicitud para el tercer tramo del plan nacional de eliminación de SAO (PNE) en Cuba, así como el informe de verificación que exige el Acuerdo, para que los estudiara el Comité Ejecutivo en su 51ª Reunión. Teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades de eliminación por parte del PNUD en Cuba acababa de empezar y dado el nivel de recursos aún disponibles, el Comité Ejecutivo decidió (decisión 51/16 b)), entre otras cosas, permitir la presentación conjunta del tercer y cuarto tramos del plan nacional de eliminación (PNE) en la 53ª Reunión del Comité a condición de que se ejecutaran las actividades de eliminación y que se hubiera desembolsado el financiamiento disponible

2. De conformidad con la decisión anterior, el PNUD presentó a la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo, en nombre del Gobierno de Cuba, una petición del tercer y cuarto tramos del PNE de SAO para los CFC en Cuba junto al informe actualizado sobre la marcha de las actividades.

### Antecedentes

3. El PNE de Cuba fue aprobado en la 43ª Reunión del Comité Ejecutivo con un costo total de 2 145 000 \$EUA más los costos de apoyo a los organismos para los Gobiernos de Alemania (organismo director), Canadá y Francia, y para el PNUD. El primer y el segundo tramo de financiación fueron aprobados en la 43ª Reunión del Comité Ejecutivo.

4. En la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo el representante de Cuba presentó una solicitud para que los proyectos de su PNE asignados a Alemania y Francia se transfirieran al PNUD y para que se nombrase al PNUD organismo director en la ejecución del PNE. Esta transferencia fue aprobada en la 48ª Reunión con unos costos de apoyo al organismo de 550 645 \$EUA destinados al PNUD. También se aprobó una revisión del acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo.

5. En la 52ª Reunión, el Comité Ejecutivo estudió una solicitud del Gobierno de Cuba para adquirir dos vehículos que se utilizarían en la ejecución del PNE. Posteriormente, el Comité decidió (decisión 52/20) aprobar la solicitud del Gobierno con la condición de que los próximos informes sobre la marcha de las actividades y el informe sobre la terminación del proyecto informasen sobre la enajenación final de los vehículos.

### Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo y tercer programa de trabajo

6. En 2007 la ejecución del PNE de Cuba se centró en los subsectores de la refrigeración comercial y del aire acondicionado. Se llevaron a cabo diversas actividades, como programas de capacitación para técnicos de refrigeración en métodos de retroadaptación y buenos servicios y mantenimiento, programas que permitieron que el porcentaje de técnicos calificados capacitados subiera al 95. Se está llevando a cabo el programa de capacitación de funcionarios de aduanas. Se adquirieron dos vehículos de uso general que están siendo adaptados para el programa de retroadaptación en el subsector de la refrigeración comercial. Se ha establecido el equipo que se va a retroadaptar; se ha elegido la metodología para la ejecución del programa y se está procediendo a la adquisición de la segunda tanda de material, herramientas y recambios.

También se ha establecido un grupo de enfriadores de CFC-11 que se retroadaptarán en 2008. En el campo de la refrigeración doméstica, se han sustituido más de 1,5 millones de refrigeradores a base de CFC y 50 000 sistemas de aire acondicionado domésticos con sistemas sin CFC; se han establecido unos 45 centros de recuperación de refrigerantes en el marco de un programa gubernamental. Se están realizando actividades de sensibilización y se ha mejorado el sistema jurídico que reglamenta el consumo y las importaciones de SAO.

7. En relación con el componente PNE, apoyado mediante cooperación bilateral por el Gobierno de Canadá, el plan de recuperación y reciclaje entró en funcionamiento en 2005. La unidad del ozono considera que anualmente se han recuperado entre 8 y 10 toneladas PAO de CFC-12; en muchos casos el mismo refrigerante se vuelve a emplear una vez reparados los equipos (estas cantidades no están incluidas en el cálculo anterior). Los equipos de refrigeración recibirán las herramientas de servicio y mantenimiento a finales de 2007 y las utilizarán en el programa de retroadaptación en el sector comercial. Se está implementando una estrategia de sensibilización del público para apoyar la ejecución del PNE.

8. La Secretaría examinó el informe de verificación que presentó el PNUD e indicó que las importaciones totales de CFC (208 814 toneladas PAO) se han verificado mediante un examen de las licencias de importación y de las importaciones reales basándose en las informes de aduanas.

9. De los 1 348 000 \$EUA aprobados hasta ahora, se han desembolsado 844 272 \$EUA y se han comprometido otros 180 000 \$EUA. Se ha propuesto desembolsar el saldo de 323 728 \$EUA en 2008 para cubrir otras actividades de capacitación y de sensibilización pública (41 500 \$EUA) y la compra de material para el programa de retroadaptación comercial y la participación en talleres internacionales de capacitación y en actividades de cooperación Sur-Sur (282 228 \$EUA).

#### **Plan de acción asociado con el tercer y cuarto tramos**

10. En 2008 se propone llevar a cabo las actividades siguientes:

- a) Capacitación de otros 200 técnicos en retroadaptación; aplicación de la metodología de retroadaptación y utilización de los manuales que se han elaborado para probarlos y mejorarlos conforme a la experiencia adquirida;
- b) Retroadaptación de otros equipos de refrigeración comercial; adquisición de más piezas de recambio y herramientas para el programa de retroadaptación, y fomento del uso de refrigerantes y tecnologías naturales; y
- c) Campañas de sensibilización pública constantes y organización de reuniones con las empresas para facilitar la aplicación del programa de retroadaptación.

11. Las tablas descriptivas del proyecto plurianual figuran en el anexo I.

## COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

### COMENTARIOS

12. El consumo de CFC en 2006 de 239,5 toneladas PAO que comunicó el Gobierno de Cuba conforme al Artículo 7 del Protocolo de Montreal ya es inferior en 73,1 toneladas PAO al nivel admisible de CFC para ese año (312,6 toneladas PAO). Con arreglo a los datos de consumo preliminares recogidos hasta la fecha, parece que el Gobierno de Cuba podría alcanzar el nivel de consumo admisible para 2007 (93,8 toneladas PAO).

13. Teniendo en cuenta que los niveles de consumo de CFC en los subsectores de los enfriadores y de los inhaladores de dosis medida en Cuba son mayores que el nivel de consumo admisible en 2007, la Secretaría solicitó al PNUD que presentara un breve informe sobre la situación de la ejecución de estos dos proyectos. Sobre el proyecto de inhaladores de dosis medida el PNUD informó que el proveedor había enviado el equipo, el cual llegará pronto a Cuba. Actualmente se está probando la tecnología HFA y la producción de inhaladores de dosis medida con HFA tal vez podría empezar a principios de 2008. En relación con el proyecto de demostración de enfriadores, el PNUD informó que la primera misión se realizó en agosto de 2007 y durante ella se visitaron todos los enfriadores que había que sustituir. Se prevé que la sustitución de los cuatro primeros enfriadores se efectuará en la primera mitad de 2008 y los restantes serán sustituidos para finales de 2008.

### Cuestiones relacionadas con el acuerdo actual

14. Durante el debate de este proyecto el PNUD señaló a la Secretaría un error en la tabla del Acuerdo entre el Gobierno de Cuba y el Comité Ejecutivo. Como se indicaba en el Acuerdo, el consumo total máximo de CFC admisible para 2008 y 2009 es de cero, como se ve en la tabla siguiente:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendario de reducción del Protocolo de Montreal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Consumo total máximo de CFC admisible (toneladas PAO)	498,5	312,6	260,0	93,8	-	-	-	
2. Reducción de proyectos en curso (inhaladores de dosis medida y aerosoles) (toneladas PAO)	-	-	28,2	70,0	39,1	-	-	137,3
3. Nueva reducción conforme al plan (toneladas PAO)	-	185,9	24,4	96,2	54,7	-	-	361,2
4. Reducción anual total (toneladas PAO)	-	185,9	52,6	166,2	93,8	-	-	498,5

15. Sin embargo, los niveles de consumo correctos son de 85,0 toneladas PAO para 2008 y de 45,0 toneladas PAO para 2009. La Secretaría señala que la distribución de las cantidades de CFC anuales que se han de eliminar en el sector de los aerosoles y en el de la refrigeración sufrirían cambios menores; no obstante, la cantidad total de 498,5 toneladas PAO se eliminará íntegramente en 2010, como se ve en la tabla siguiente:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendario de reducción del Protocolo de Montreal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Consumo total máximo de CFC admisible (toneladas PAO)	498,5	312,6	260,0	93,8	85,0	45,0	-	
2. Reducción de proyectos en curso (inhaladores de dosis medida y aerosoles) (toneladas PAO)	-	27,3	-	70,0	-	40,0	-	137,3
3. Nueva reducción conforme al plan (toneladas PAO)		158,6	52,6	96,2	8,8	-	45,0	361,2
4. Reducción anual total (toneladas PAO)	-	185,9	52,6	166,2	8,8	40,0	45,0	498,5

16. El PNUD informó a la Secretaría que el Gobierno de Cuba acepta las modificaciones menores propuestas para el Acuerdo.

### RECOMENDACIÓN

17. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Aprobar la siguiente tabla revisada sobre el calendario de eliminación que forma parte del Acuerdo entre el Gobierno de Cuba y el Comité Ejecutivo:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1. Calendario de reducción del Protocolo de Montreal	625,1	312,6	312,6	93,8	93,8	93,8	-	
1A. Consumo total máximo de CFC admisible (toneladas PAO)	498,5	312,6	260,0	93,8	85,0	45,0	-	
2. Reducción de proyectos en curso (inhaladores de dosis medida y aerosoles) (toneladas PAO)	-	27,3	-	70,0	-	40,0	-	137,3
3. Nueva reducción conforme al plan (toneladas PAO)		158,6	52,6	96,2	8,8	-	45,0	361,2
4. Reducción anual total (toneladas PAO)	-	185,9	52,6	166,2	8,8	40,0	45,0	498,5

- b) Aprobar el tercer y cuarto tramos del plan nacional de eliminación de CFC para el sector de refrigeración en Cuba por una cantidad de 641 000 \$EUA más unos costos de apoyo del organismo de 48 075 \$EUA para el PNUD (461 000 \$EUA más unos costos de apoyo del organismo de 34 575 \$EUA para el plan anual de ejecución de 2006 y 180 000 \$EUA más unos costos de apoyo del organismo de 13 500 \$EUA para el plan anual de ejecución de 2007).

----

**Overview Tables for Multi-Year Agreements**

**Cuba**

(1) PROJECT TITLE: ODS phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

Code	Agency	Excom Provision	Fulfilled? (Yes/No)	Comments
CUB/PHA/43/TAS/25	Germany	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/43/TAS/26	Canada	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/43/TAS/27	France	The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding of US \$ 2,145,000 plus agency support costs of US\$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement between the Government of Cuba and the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/30	Germany	Upon a request by the Government of Cuba, the project was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/31	France	Upon a request by the Government of Cuba, the project was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive Committee.		
CUB/PHA/45/INV/32	Canada			
CUB/PHA/45/INV/33	UNDP			
CUB/PHA/48/INV/37	UNDP	Upon a request by the Government of Cuba, funds transferred from the balance of the two previous tranches approved for the Governments of France and Germany.		

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CFC	625.1	546.2	663.8	665.4	531.4	571.4	533.7	504.	488.8	481.	445.1	208.6	239.5
CTC	2.7	0.	6.4	0.	0.	0.1	8.	1.3	3.5	0.1	0.5	0.	0.
Halons	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
Methyl Bromide	50.5	48.	63.3	19.8	70.8	62.1	22.8	15.2	21.1	23.7	19.4	16.2	10.8
TCA	0.	0.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)

Year: 2006

Chemical	Aerosol	Foam	Fire Fighting	Refrigerating		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco fluffing	Total Sector Consumption
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non QPS		
CFC					67.2			172.4					239.5
CTC									0.				0
Halons													0
Methyl Bromide										1.2	10.8		12
TCA													0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	Decision
CFC	Maximum Allowable Consumption (Agreement: per	498.5	312.6	260	93.8	0	0	0		
	Compliance Action Target (MOP)									
	Consumption Reported in Implementation Report									
	Consumption Reported in the Verification Report									
	Canada									
	Reduction Under Plan			30					30	
	Approved Phase-Out			30					30	
	Actual Phase-Out									
	Remaining Phase-Out to be Achieved									
	UNDP									
Reduction Under Plan			155.9	24.4	96.2	54.7			331.2	
Approved Phase-Out			30	79.7					109.7	
Actual Phase-Out			30	0					30	
Remaining Phase-Out to be Achieved										
CTC	Maximum Allowable Consumption (Agreement: per	2.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0		
	Compliance Action Target (MOP)									
	Consumption Reported in Implementation Report									
	Consumption Reported in the Verification Report									
	UNDP									
	Reduction Under Plan				0.1					0.1
	Approved Phase-Out									
Actual Phase-Out										
Remaining Phase-Out to be Achieved										

<b>(6a) PROJECT COSTS (US\$)</b>								
Calendar year		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Canada	Funding as per Agreement	400,000	62,000					462,000
	Support Costs as per Agreement	52,000	8,060					60,060
	Funds Approved (Inventory)	400,000	62,000					462,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report	250,222	40,000					290,222
	Funds Disbursed in Current Progress Report	371,000						371,000
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report	29,000	50,000					79,000
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
Comments								
France	Funding as per Agreement	80,319						80,319
	Support Costs as per Agreement	10,441						10,441
	Funds Approved (Inventory)	200,000	200,000					400,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report							
	Funds Disbursed in Current Progress Report	80,319						80,319
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report							
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
Comments								
Germany	Funding as per Agreement	43,453						43,453
	Support Costs as per Agreement	5,649						5,649
	Funds Approved (Inventory)	120,000	116,000					236,000
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report							
	Funds Disbursed in Current Progress Report	43,453						43,453
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report							
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
Comments								
UNDP	Funding as per Agreement	196,228	566,000	461,000	180,000	106,000	50,000	1,559,228
	Support Costs as per Agreement	14,717	42,450	34,575	13,500	7,950	3,750	116,942
	Funds Approved (Inventory)		250,000	512,228				762,228
	Estimated Disbursement in Previous Progress Report		87,500					87,500
	Funds Disbursed in Current Progress Report							
	Funds Obligated in Current Progress Report							
	Estimated Disbursement in Current Progress Report		100,000	204,891				304,891
	Disbursement as per Annual Plan							
	Funds Requested							
	Support Costs Requested							
Comments								

<b>(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)</b>							
Submission Year as per Agreement	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Canada	Planned Submission	Jul-2004	Apr-2005				
	Tranche Number	I	II				
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004	Apr-2005				
France	Planned Submission	Jul-2004					
	Tranche Number	I					
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004					
Germany	Planned Submission	Jul-2004					
	Tranche Number	I					
	Revised Planned Submission						
	Date Approved	Jul-2004					
UNDP	Planned Submission	Jul-2004	Apr-2005	Apr-2006	Mar-2007	Mar-2008	Mar-2009
	Tranche Number		I	I and II	III and IV		
	Revised Planned Submission				Mar-07		
	Date Approved		Apr-2005	Apr-2006			



(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION	Country Programme 2006		Verification Report(Yes/No)
	(Yes/No)	Since when (Date)	
1.			
REGULATIONS:			
1.1	Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs		
1.1.1	ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs		
1.1.1.1	ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.2	ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.3	Permit System in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.1.4	Permit System in place for export of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.2	Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place		
1.1.2.1	Regulatory procedures for ODS data collection in place	Yes	01/01/1999
1.1.2.2	Regulatory procedures for ODS data reporting in place	Yes	01/01/1999
1.1.3	Requiring permits for import or sale of bulk ODSs		
(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS			
1.1.3.1	Requiring permits for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.3.2	Requiring permits for sale of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.1.4	Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes	01/01/1999
1.2	Banning import or sale of bulk quantities of:		
1.2.1	Banning import of bulk quantities of:		
1.2.1.1	CFCs	Yes	01/01/1999
1.2.1.2	Halons	Yes	01/01/1998
1.2.1.3	CTC	Yes	01/01/1999
1.2.1.4	TCA	Yes	01/01/1999
1.2.1.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/1999
1.2.2	Banning sale of bulk quantities of:		
1.2.2.1	CFCs	Yes	01/01/1999
1.2.2.2	Halons	Yes	01/01/1998
1.2.2.3	CTC	Yes	01/01/1999
1.2.2.4	TCA	Yes	01/01/1999
1.2.2.5	Methyl Bromide	Yes	01/01/1999
1.3	Banning import or sale of:		
1.3.1	Banning import of:		
1.3.1.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.1.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/1999
1.3.1.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000
1.3.2	Banning Sale of:		
1.3.2	MAC systems using CFC		
1.3.2.1	Used domestic refrigerators using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.2	Used freezers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.3	MAC systems using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.4	Air conditioners using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.5	Chillers using CFC	Yes	01/01/1999
1.3.2.6	CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	Yes	01/01/1999
1.3.2.7	Use of CFC in production of some or all types of foam	Yes	01/01/2000
2.	ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS		
2.1	Registration of ODS importers (Yes/No)	Yes	01/01/1999
D:	Qualitative assessment of the operation of RMP		
	The ODS import licensing scheme functions:	Very well	
	The CFC recovery and recycling programme functions:	Satisfactorily	