

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12
25 October 2007

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثالث والخمسون
مونتريال، 26-30 نوفمبر / تشرين الثاني 2007

التأخيرات في تنفيذ المشروعات

إن وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا إضافية.

موجز

1. تُقدّم هذه الوثيقة لاحقاً للقرار المُتخذ في الاجتماعات الماضية للجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ. ويمكن لأعضاء اللجنة التنفيذية عند الحاجة مراجعة كافة التقارير حول الوكالات المُنفّذة الثنائية والمتعددة حول المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ، إضافة إلى التقارير عن الأوضاع القائمة التي تم طلبها.

2. تُقسم هذه الوثيقة إلى خمسة أجزاء. القسم الأول يتناول المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ والتي طلب تقديم تقارير حولها (بناءً على تعريف اللجنة للتأخيرات في التنفيذ) والخاضعة لإجراءات إلغاء المشروعات. ويغطي القسم الثاني المشروعات المتأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل في الامتثال. أما القسم الثالث فيتناول التقارير عن الأوضاع القائمة التي تم تقديمها لتلبية لطلبات اللجنة التنفيذية حول المشروعات غير الخاضعة لإجراءات إلغاء المشروعات. ويناقش القسم الرابع المشروعات المُقترح إلغاؤها في الاجتماع الثالث والخمسين، والآثار التي من المحتمل أن يسببها هذا الإلغاء على الامتثال. وأخيراً يبحث القسم الخامس طلباً لتحويل أحد المشروعات.

القسم الأول: المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ

3. يوجد ستون مشروعاً جارياً تم تصنيفها على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات التي تفرضها اللجنة. المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ هي: (1) مشروعات يُتوقع إنجازها بتأخير أكثر من 12 شهر؛ و/أو (2) مشروعات لم يتم فيها أي إنفاق خلال فترة 18 شهراً من تاريخ الموافقة على المشروع. أعداد المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ من قبل الوكالة المُنفّذة والوكالات الثنائية هي كما يلي: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (15)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (14)؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (8)؛ البنك الدولي (6)؛ ألمانيا (5)؛ فرنسا (4)؛ اليابان (4)؛ السويد (2)؛ كندا (1)؛ اسبانيا (1). تم تلقي تقارير من جميع الوكالات باستثناء تقرير واحد تخلّفت اسبانيا عن تقديمه.

4. يظهر الجدول رقم 1 أسباب التأخيرات الحاصلة في التنفيذ مُقسمة إلى تسعة فئات (من أ إلى ط). وهو يقوم على المعلومات المُستمدة من الوكالات المُنفّذة والوكالات الثنائية. إن العدد الإجمالي لهذه الأسباب يتجاوز عدد المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ لأن التأخيرات في بعض المشروعات نجمت عن أسباب متعددة. ويبين الجدول رقم 1 أن التأخيرات ترجع في معظم الحالات إلى عوامل مُرتبطة بالحكومة (12) وإلى أسباب تقنية (12).

الجدول رقم 1

أسباب التأخيرات في التنفيذ، بحسب الوكالة

الإجمالي	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	السويد	اليابان	البنك الدولي	ألمانيا	فرنسا	كندا	
6	1		2		1	1			1	ألف. الوكالات المُنفّذة
10	3					4	2	1		باء. شركات مُستفيدة
12	6	2	1			3				جيم. أسباب تقنية
12	6	1	3			1	1			دال. الحكومة
8	1	3	1			3				هاء. أسباب خارجية
0										واو. قرار اللجنة التنفيذية
14	1						2	3		زاي. غير منطبق
1	1									حاء. موردين
7		1	1	2	3					طاء. غير متوافر

التُقدّم المُحرز في حل أسباب التأخير

5. أفادت الوكالات المُنفّذة والوكالات الثنائية في تقاريرها أنه قد تم إحراز درجات متفاوتة من التقدم فيما يتعلق بتجاوز التأخيرات الحاصلة. ولقد تم إنجاز سبعة من المشروعات التي أدرجت في الاجتماع الثاني والخمسين ضمن المشروعات المتأخر تنفيذها، وهناك ستة مشروعات حدث فيها إما تقدّم في التنفيذ من مرحلة إلى أخرى أو أوجد حل

للتأخير الحاصل في تنفيذها، ويمكن أن تُزال هذه المشروعات من القائمة التي ستصدر في المستقبل بالمشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ.

المشروعات التي حصل فيها بعض التقدّم

6. تم تصنيف سبعة وثلاثين مشروعاً على أنها مشروعات شهدت "بعض التقدّم"، وأشارت الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية إلى أن هذه المشروعات ستبقى خاضعة للرصد. وعلى الرغم من التقدّم المُحرز، يجب الإشارة إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها عبر السنوات الثلاث الماضية لا بد أن تظل تحت الرقابة بحسب ما ينص عليها القرار رقم 4/32. لذلك لا يمكن إزالة هذه المشروعات من قائمة الرصد قبل إنجازها بشكل نهائي بغض النظر عن مدى التقدّم المُحقق؛ لهذا السبب يوصى بإبقائها تحت الرصد.

المشروعات التي لم تُحرز أي تقدّم – رسالة احتمال الإلغاء

7. يبين الجدول رقم 2 المشروعات التي أفادت التقارير للمرة الأولى بأنها لم تشهد تقدّمًا، وجاء ذلك متفقاً مع موافقة الوكالة المعنية على هذا التقييم. وبحسب الإجراءات المتبعة حالياً، ستقوم أمانة الصندوق بإرسال إشعارات حول احتمال إلغاء هذه المشروعات على أساس أنها لم تُحرز أي تقدّم.

الجدول رقم 2

المشروعات التي لم تُحرز أي تقدّم

المبالغ المصروفة (دولار أمريكي)	صافي المبالغ الموافق عليها (دولار أمريكي)	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
0	33 359	التحوّل من السديكلوروديفلوروميثان (CFC12) إلى تقنية هيدروفلورو كربون-134a في تصنيع معدات التبريد التجارية في شركة Shoukairi and Co.	SYR/REF/29/INV/53	فرنسا
20 849	128 097	الإزالة التدريجية لثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) من خلال التحوّل إلى كلوريد الميثيلين في تصنيع رغوة البوليوريتان المرنة في Sebha Unit	LIB/FOA/32/INV/05	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
13 575	75 000	إصدار نشرة إخبارية بعنوان OzonAction باللغة الروسية، وترجمة 4 وحدات تدريبية حول التبريد/الجمرك إلى اللغة الروسية، وإعادة طباعة المطبوعات المتوافرة حالياً وتحديثها.	GLO/SEV/39/TAS/248	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
35 098	60 000	صياغة الإستراتيجية الوطنية للإزالة التدريجية	SOM/SEV/35/TAS/01	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

المشروعات التي لم يبلغ عن إحراز أي تقدّم فيها لاجتماعين متواليين

8. تم قبل الاجتماع الثاني والخمسين إرسال رسائل عن احتمال الإلغاء إلى البلد والوكالة فيما يتعلق بالمشاريع الواردة في الجدول رقم 3 والتي لم يبلغ عن إحراز أي تقدّم فيها لاجتماعين متواليين. ونظراً لتلقي تقدير "لا تقدّم"، سيتم تقديم المراحل الأساسية في المشروعات والمواعيد النهائية لإنجازها إلى الاجتماع الثالث والخمسين في سياق هذا البند من جدول الأعمال.

الجدول رقم 3

المشروعات التي لم يبلغ عن إحراز أي تقدّم فيها لاجتماعين متواليين والتي يوصى بتقديم مراحلها الأساسية والمواعيد النهائية لإنجازها

المراحل الرئيسية والمواعيد النهائية	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
تحدد لاحقاً	التحول من استخدام ثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) إلى التقنية القائمة على استخدام الماء في تصنيع رغوة البوليوريثان المرنة المصبوبة في مؤسسة Sanayeh Dashboard Iran	IRA/FOA/37/INV/152	ألمانيا

الاتفاقات متعددة السنوات

9. قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الواحد والخمسين أن رصد الصعوبات التي تواجه التنفيذ في الاتفاقات متعددة السنوات يجب أن تكون قائمة على التوصيات الصادرة خلال مراجعة خطط التنفيذ السنوية بدلاً من أن تكون قائمة على تواريخ الإنجاز المخططة وتواريخ أول إنفاق للتمويل. نتيجة لذلك القرار، فإن جميع الاتفاقات متعددة السنوات التي تمت مراقبتها في سياق التأخيرات الحاصلة في التنفيذ قد تم حذفها من قوائم المشروعات التي فيها تأخيرات. من ناحية أخرى، وتنفيذاً للقرار رقم 13/51، يمكن إرجاع الاتفاقات متعددة السنوات إلى قائمة المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ بناءً على أية توصيات تصدر في الاجتماعات اللاحقة.

10. طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريراً عن الأوضاع القائمة في سياق تقريرها عن التأخيرات في التنفيذ المُقدّم إلى الاجتماع الثالث والخمسين حول ضبط الواردات من المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون في نيجيريا. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها أن الإجراءات القانونية كانت كافية لضبط الواردات من جميع المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.

القسم الثاني: المشروعات المتأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل في الامتثال

11. يبحث هذا القسم الأوضاع القائمة في جميع المشروعات التي أظهر الرصد أنها مشروعات متأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل في الامتثال. يقدّم الجدول رقم 4 معلومات حول هذه المشروعات بالإضافة إلى آخر المعلومات المُقدّمة إلى الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية.

الجدول رقم 4

المشروعات المتأخرة في البلدان التي تعاني من مشاكل في الامتثال

البلد	ما صدر عن اجتماع الأطراف من قرارات/توصيات	المشاكل في الامتثال	مشاكل التأخير والأوضاع القائمة
شيلي	القرار رقم 29/XVII والتوصية رقم 8/39	خطة عمل لثلاثي كلورو الايثيلين وتقديم تحديث حول مشروع الإزالة التدريجية لثلاثي كلورو الايثيلين	المشروع المتأخر هو مشروع المساعدة التقنية في الإزالة التدريجية للمذيبات المُستنفدة لطبقة الأوزون (CHI/SOL/41/TAS/154) المُنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولقد أُبلغ هذا الأخير أنه على الرغم من البداية البيئية للمشروع في عام 2004، إلا أن العمل فيه قد عاد للسير على الوتيرة الصحيحة خلال العام المنصرمين. ولقد ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عام 2006 الشركات على تلقي المواد اللازمة لاختبار تركيبات جديدة لاستخدامها كبداية للمواد المذيبة المُستنفدة لطبقة الأوزون؛ وتجري حالياً عمليات البحث عن صياغات جديدة وإدراج البدائل. ولقد شمل المشروع شركتين، كما زار خبير دولي المشروع في أيار عام 2007، ومن المُزمع إقامة ورشة عمل حول استخدامات المخابرة في نهاية عام 2007.
إكوادور	القرار رقم 23/XVIII والتوصية رقم 9/39	تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الأمانة في مراسلتها تاريخ 27 نيسان 2007 كي تتمكن اللجنة من إتمام مراجعتها لخطة عمل الطرف حول بروميد الميثيل	المشروع المتأخر هو المشروع التبدلي لاختبار بدائل بروميد الميثيل في معالجة التربة في مجال زراعة الأزهار (ECU/FUM/26/TAS/23) المُنفذ من قبل البنك الدولي. وبحسب ما أفاد به هذا الأخير، فإن المشروع كان أصلاً متأخراً نظراً للتغييرات التي حصلت في الحكومة. ويفيد آخر تقرير بأنه قد تم في حزيران عام 2007 التعاقد مع شركة للقيام باختبار البدائل، وأن هذه الشركة قد قُدمت خطة عمل، كما تم اختيار المزارع التي سيتم فيها الاختبار. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الاختبار في تشرين الثاني عام 2007، وأن تستغرق ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر، وأن تنتهي الاختبارات بحلول تموز 2008. الحكومة مُضطلة بتسريع عملية تسجيل واستيراد بعض البدائل غير المُسجلة في البلد (مثل agrocelhone) من أجل الاختبارات. ومن المتوقع أن تكون هذه المنتجات متوافرة في البلد بحلول تشرين الأول أو تشرين الثاني من عام 2007.
كينيا	القرار رقم 28/XVIII والتوصية رقم 20/39	القوانين المتعلقة بالمواد المُستنفدة لطبقة الأوزون	المشروع المتأخر هو مشروع السياسة والمساعدة التقنية (KEN/SEV/37/TAS/29) المُنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتفيد تقارير البرنامج أن المشروع قد أنجز وأنه قد تم إعلان القوانين الناظمة للمواد المُستنفدة لطبقة الأوزون رسمياً في أيار 2007.
باكستان	القرار رقم 31/XVIII والتوصية رقم 27/39	خطة عمل لرابع كلوريد الكربون	تحويل رابع كلوريد الكربون كمنزيب تصنيع للديكلورويتان-1,2 في Himont Chemicals Ltd. في باكستان (PAK/PAG/35/INV/42) هو أحد المشروعات المتأخرة التي شهدت بعض التقدم، وهو يُنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ولم يعد هناك أي استهلاك رابع كلوريد الكربون في الشركة حيث من المتوقع إنهاء المشروع في كانون الأول 2007. ولكن تم تأخير منح مكافأة نهاية عقد تحويل منشأة التصنيع بسبب تأخر الاستجابة المنتظرة من المتعهد فيما يتعلق بتأكيد قدرته على القيام بواجباته. والأعمال حالياً مستمرة، ومن المتوقع إتمام المشروع في نيسان 2008.
الصومال	القرارات ذات الأرقام 26/XIX و 19/XVI والتوصيات ذات الأرقام 32/39 و 39/39	تقديم تقرير حول الجهود المبذولة وذلك بالتعاون مع الوكالات المُنفذة المعنية، من أجل تطوير خطة عمل للعودة إلى حالة الامتثال مع معايير ضبط الهالونات التي ينص عليها البروتوكول، إضافة إلى وضع نظام لمنح الإجازات واستيراد وتصدير المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون	صياغة استراتيجية وطنية للإزالة التدريجية في الصومال (SOM/SEV/35/TAS/01) هو مشروع متأخر يُنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولقد أفاد هذا الأخير أن عدم الاستقرار السياسي والتركيبة المؤسسية المتقلبة لم يتيح تنفيذ المشروع. ولقد نجم عن الوضع المؤسسي المتقلب تغييرات كبيرة في النقاط البورية المتوضعة بأكملها خارج البلد.

القسم الثالث: المشروعات التي طلبت من أجلها تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة

12. لا تخضع مشروعات التعزيز المؤسسي ومصارف الهالونات وتدريب موظفي الجمارك والاسترداد وإعادة التدوير والمشروعات التبدلية لإجراءات إلغاء المشروعات. ومع ذلك، قررت اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها حسب الاقتضاء (المقرر 14/36 ب). وأبلغت الوكالات المنفذة عن 81 مشروعات إلى الاجتماع الثالث والخمسين، حيث طلب تقرير إضافي عن الأوضاع القائمة في الاجتماع الثاني والخمسين. وتطلب تقارير الأوضاع القائمة التي من هذا القبيل عندما لا تكون هناك إشارة إلى إحراز أي تقدم منذ تقديم التقرير السابق و/ أو عند الإبلاغ عن وجود

عقبات إضافية تعترض التنفيذ. وتطلب تقارير إضافية عن الأوضاع القائمة لتقديمها إلى الاجتماع الرابع والخمسين بشأن المشروعات السبعة والأربعين المدرجة في الملحق الأول.

القسم الرابع: إلغاء محتمل للمشروع وأثار المشروع الملغى على الامتثال

13. يقدم الجدول رقم 5 المشاريع المقترحة إلغاؤها بالاتفاق المشترك. ولا يتوقع أن تؤثر أي من هذه المشاريع سلباً على الامتثال نظراً لأن أي من هذه البلدان لا تخضع لقرارات الامتثال بحسب ما ينص عليها البروتوكول.

الجدول رقم 5

المشاريع المقترحة إلغاؤها بالاتفاق المشترك

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
ألمانيا	ALG/SEV/43/CPG/60	وضع تحديث لبرنامج البلد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	LAO/FOA/44/INV/14	التحول عن استخدام ثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) في تصنيع ال-boxfoam والحاويات العازلة في شركة Prasert Sofa Shop Co., Ltd.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	ETH/SOL/45/TAS/15	التدريب وورش عمل رفع الوعي حول قطاع المذيبات وعوامل التصنيع (رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل)

القسم الخامس: التقارير المرحلية المقدمة لعام 2006

14. طلبت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والخمسين إلى حكومات كل من فنلندا والبرتغال والسويد والولايات المتحدة الأمريكية تقديم التقارير المرحلية الخاصة بها إلى الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية على نحو مُلح (القرار رقم 9/52 (ب)). ولقد تلقت أمانة الصندوق التقارير المرحلية من حكومات كل من البرتغال والسويد، لكنها لم تتلق شيئاً من فنلندا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

التوصيات

15. قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:

(أ) أخذ العلم:

- (1) مع التقدير، بالتقارير الصادرة عن الأوضاع القائمة في المشاريع التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وهي تقارير تم تقديمها إلى الأمانة من قبل حكومات كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال والسويد والوكالات المنفذة الأربع؛ وكذلك أخذ العلم بالتقرير المرحلي لعام 2006 المُقدم من حكومة السويد والذي تم تناوله في الوثيقة رقم UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12؛
- (2) بأن الأمانة والوكالات المنفذة ستقوم بأعمال منظمة بحسب التقييمات التي تضعها الأمانة (تقدّم، بعض التقدّم، لا تقدّم) وتقدّم التقارير إلى الحكومات والوكالات المنفذة وتبلغها حسب الحاجة؛
- (3) بإتمام سبعة من أصل ستين من المشروعات المدرجة على قائمة المشروعات المتأخرة؛
- (4) بضرورة إرسال رسائل الإلغاء المحتمل فيما يتعلق بالمشروعات التالية:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
فرنسا	SYR/REF/29/INV/53	التحول من استخدام الديكلوروديفلوروميثان إلى تكنولوجيا هيدروفلوروكربون-134a في تصنيع معدات التبريد التجارية في Shoukairi and Co.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	LIB/FOA/32/INV/05	الإزالة التدريجية لثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) من خلال التحول إلى استخدام كلوريد الميثيلين في تصنيع رغوة البوليوريثان المرنة في Sebha Unit
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	GLO/SEV/39/TAS/248	إصدار نشرة إخبارية بعنوان OzonAction باللغة الروسية، وترجمة 4 وحدات تدريبية حول التبريد/الجمرك إلى اللغة الروسية، وإعادة طباعة المطبوعات المتوافرة حالياً وتحديثها.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	SOM/SEV/35/TAS/01	صياغة الإستراتيجية الوطنية للإزالة التدريجية

(ب) طلب تقارير مرحلية إضافية حول المشاريع الواردة في الملحق الأول لهذه الوثيقة؛

(ج) طلب تقديم المراحل الأساسية للمشروع التالي والمواعيد النهائية لإنجازه إلى الاجتماع الثالث والخمسين:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
ألمانيا	IRA/FOA/37/INV/152	التحول من استخدام ثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) إلى التقنية القائمة على استخدام الماء في تصنيع رغوة البوليوريثان المرنة المصنوبة في مؤسسة Sanayeh Dashboard Iran

(د) أخذ العلم بإلغاء المشاريع التالية بالاتفاق المشترك:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع
ألمانيا	ALG/SEV/43/CPG/60	وضع تحديث لبرنامج البلد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	LAO/FOA/44/INV/14	التحول عن استخدام ثلاثي كلورو فلورو الميثان (كلورو فلورو كربون-11) في تصنيع ال-boxfoam والحاويات العازلة في شركة Prasert Sofa Shop Co., Ltd.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	ETH/SOL/45/TAS/15	التدريب وورش عمل رفع الوعي حول قطاع المذيبات وعوامل التصنيع (رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل)

(هـ) الطلب إلى حكومات كل من فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية تقديم التقارير المرحلية إلى الاجتماع الرابع والخمسين.

الملحق الأول

المشاريع المطلوب تقديم طلبات إضافية عن أوضاعها القائمة

الرمز	الوكالة أو البلد	عنوان المشروع
ALG/HAL/35/TAS/51	الجزائر	برنامج الإزالة التدريجية القطاعية: تأسيس بنك الهالونات
FSM/REF/36/TAS/01	أستراليا	تطبيق إستراتيجية دول المحيط الهادي: المساعدة في تعزيز قوانين المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
VAN/REF/36/TAS/02	أستراليا	تطبيق إستراتيجية دول المحيط الهادي: المساعدة في تعزيز قوانين المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
CAF/REF/34/TAS/10	فرنسا	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: تطوير وفرض الضوابط / تطبيق برنامج الحوافز
CAF/REF/34/TAS/11	فرنسا	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: رصد نشاطات مشروع خطة إدارة غازات التبريد بما في ذلك تسجيل الفنيين في مجال خدمة التبريد والموزعين والمستوردين للكوروفلوروكربون
CAF/REF/34/TRA/08	فرنسا	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: برنامج تدريبي لضباط الجمارك
CAF/REF/34/TRA/09	فرنسا	خطة إدارة غازات التبريد: برنامج تدريب المدربين مقدم للفنيين في مجال التبريد حول أفضل الممارسات الإدارية وبرنامج تدريبي موجه إلى الفنيين في القطاع غير الرسمي
URT/REF/36/TAS/14	ألمانيا	استرداد وتدوير الكلوروفلوروكربون
ANT/PHA/44/INV/10	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	خطة الإزالة التدريجية للكلوروفلوروكربون
ECU/SEV/42/INS/33	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة)
GLO/REF/47/DEM/268	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	المشروع العالمي لاستبدال أجهزة تبريد المباني (الصين، الهند، أندونيسيا، ماليزيا، فيليبين)
TUR/HAL/38/TAS/80	البنك الدولي للإنشاء والتعمير	برنامج إدارة الهالونات، استرداد الهالونات وتدويرها وتخزينها في البنوك
AFR/REF/48/DEM/35	اليابان	مشروع تدليلي إستراتيجي من أجل التحويل السريع لأجهزة التبريد العاملة على الكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية (كامرون، مصر، ناميبيا، نيجيريا، السودان)
BAR/REF/43/TAS/11	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: مشروع المساعدة التقنية المُقدم إلى قطاع جهاز تكييف الهواء متحرك وإلى المستخدمين النهائيين
BAR/REF/43/TAS/12	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: رصد النشاطات الواردة في خطة إدارة غازات التبريد
BGD/SEV/44/INS/23	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)
CBI/REF/44/TAS/08	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: المساعدة التقنية المُقدمة لقطاع خدمة التبريد
EGY/HAL/32/TAS/81	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	برنامج إدارة بنك الهالونات
HAI/REF/39/TAS/04	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: استرداد وتدوير الديكلوروديفلوروميثان غاز التبريد
HAI/REF/39/TAS/06	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: رصد النشاطات الواردة في خطة إدارة غازات التبريد
HON/REF/44/TAS/15	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: برنامج المساعدة التقنية المُقدم للترويج للممارسات الجيدة والاسترداد والتدوير
MEX/FUM/26/DEM/86	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	بدائل بروميد الميثيل في عمليات التبخير في المكسيك
SIL/REF/41/TAS/05	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: تحسين الخدمة والصيانة ضمن قطاع التبريد ومشروع الاسترداد والتدوير
SIL/REF/41/TAS/06	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين في قطاع التبريد التجاري والصناعي
SRL/FUM/27/DEM/13	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	بدائل بروميد الميثيل في إباد دودة الشاي الخطية في سيريلانكا
SRL/REF/32/TAS/15	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين في قطاع التبريد التجاري والصناعي

عنوان المشروع	الوكالة أو البلد	الرمز
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة، العام الثاني)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	BAR/SEV/46/INS/13
تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: رصد النشاطات الواردة في خطة إدارة غازات التبريد	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	BRU/REF/44/TAS/09
خطة إدارة غازات التبريد: برنامج تدريب المدربين على أفضل الممارسات في مجال التبريد وبرنامج تدريبي وطني للفنيين	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	BRU/REF/44/TRA/07
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	CBI/SEV/50/INS/10
مشروع التعزيز المؤسسي (كلفة إطلاق المشروع)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	ERI/SEV/47/INS/02
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	GUA/SEV/43/INS/30
تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: رصد النشاطات الواردة في خطة إدارة غازات التبريد	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	KUW/REF/37/TAS/06
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	MDV/SEV/50/INS/11
تطبيق خطة إدارة غازات التبريد: تحضير قوانين الأوزون من أجل ضبط المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	MYA/REF/45/TAS/05
تأسيس الخلية الوطنية للأوزون من أجل القيام بالإزالة التدريجية للمواد المُستنفدة لطبقة الأوزون بحسب بروتوكول مونتريال	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	MYA/SEV/29/INS/02
تحضير مشروع وضع خطة إدارة الإزالة النهائية	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	NIC/PHA/49/PRP/19
تأسيس وحدة الأوزون	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	SOM/SEV/36/INS/03
إنشاء لجنة الأوزون الوطنية (التعزيز المؤسسي)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	SOM/SEV/44/INS/05
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	STP/SEV/50/INS/11
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي: المرحلة الرابعة	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	SUD/SEV/42/INS/16
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	TON/SEV/49/INS/04
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (العام الثاني من المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	TUV/SEV/50/INS/05
التعزيز المؤسسي (تأسيس وحدة المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	UGA/SEV/13/INS/02
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	BHE/SEV/43/INS/19
خطة للإزالة التدريجية لاستيراد الهالونات واستهلاكها الصافي في قطاع مكافحة الحرائق	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	LIB/HAL/47/TAS/26
خلق الوحدة الوطنية للأوزون	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	LIB/SEV/32/INS/04
