



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14
7 mars 2008

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-quatrième réunion
Montréal, 7 – 11 avril 2008

RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES ANNUELLES

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

Aperçu

1. La présentation de ce document fait suite à la décision prise lors de la 47^e réunion qui demande un point subsidiaire séparé à l'ordre du jour pour les prochaines réunions concernant les retards dans la présentation des tranches annuelles ainsi que dans les décaissements relatifs aux financements des tranches et des obligations (décision 47/50, paragraphe d). La demande pour un point subsidiaire à l'ordre du jour émane de nombreux retards dans la présentation des tranches annuelles par le passé et qui ont causé des retards dans le transfert de fonds ainsi que dans la réalisation des obligations de financer les activités nécessaires aux tranches annuelles. Ce point à l'ordre du jour vise à permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences concernées à augmenter leurs efforts afin qu'ils puissent présenter des tranches annuelles le plus tôt possible tout en réussissant à répondre aux difficultés des échéances concernant la présentation des tranches annuelles.

2. Le document porte sur les retards dans la présentation des tranches qui devaient être déposées lors de la 54^e réunion et présente les recommandations qui seront soumises à l'examen du Comité exécutif. Le document présente aussi une section portant sur une tranche annuelle qui ne fut pas soumise à l'examen lors de la 54^e réunion en raison de la lenteur de la mise en application de la première tranche.

Retards des tranches annuelles (tranches qui doivent être présentées lors de la 54^e réunion)

3. Cinquante-trois tranches annuelles devaient être présentées lors de la 54^e réunion. De ce nombre, 27 tranches n'ont pas été présentées. La répartition des tranches est la suivante : le PNUD (12), le PNUÉ (10), l'ONUDI (2), la Banque mondiale (1), le Canada (1) et l'Espagne (1). Le tableau 1 représente les tranches qui n'ont pas été présentées ainsi que les raisons fournies par l'agence d'exécution concernée.

Tableau 1**LES TRANCHES ANNUELLES QUI N'ONT PAS ÉTÉ PRÉSENTÉES**

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raison fournie par l'agence d'exécution pour ne pas présenter la tranche
Antigua et Barbuda	Banque mondiale	Plan d'élimination des CFC	2006	L'accord de subvention n'est pas signé.
Bangladesh	PNUD	Plan d'élimination des SAO	2005, 2006 et 2007	La vérification de la consommation et de la révision du plan d'action de 2006 n'est pas terminée.
Bangladesh	PNUÉ	Plan d'élimination des SAO	2005, 2006 et 2007	La vérification de la consommation et de la révision du plan d'action de 2006 n'est pas terminée.
RD du Congo	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raison fournie par l'agence d'exécution pour ne pas présenter la tranche
RD du Congo	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Dominique	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	Décaissement moins élevé et retard dans l'approvisionnement.
Dominique	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Grenade	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	Décaissement moins élevé et retard dans l'approvisionnement.
Grenade	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Kirghizistan	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée en raison du retard dans l'achat d'appareils et parce que la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Kirghizistan	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2007	Lenteur dans la signature du PE et retards dans l'achat d'appareils.
Libye	Espagne	Bromure de méthyle	2007	Changement dans l'UNO en 2007 et le fait que la mise en œuvre de la tranche actuelle ne soit pas terminée.
Panama	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	Le décaissement moins élevé des fonds et le besoin de réviser le plan de travail afin de montrer la situation actuelle.
Paraguay	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2008	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Paraguay	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2008	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	Décaissement moins élevé et retard dans l'approvisionnement.
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUE	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raison fournie par l'agence d'exécution pour ne pas présenter la tranche
				la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	PNUD	Plan d'élimination des SAO	2007	Décaissement moins élevé et retard dans l'approvisionnement.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	PNUE	Plan d'élimination des SAO	2007	Décaissement moins élevé et retard dans l'approvisionnement.
Serbie	ONUDI	Plan d'élimination des CFC	2007	Restructurations actuelles du gouvernement, le nouveau milieu institutionnel et le fait que la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Uruguay	Canada	Plan d'élimination des CFC	2007	La demande relative à la deuxième tranche n'a pas été présentée puisque la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Uruguay	PNUD	Plan d'élimination des CFC	2007	Lenteur dans la signature du PE et le fait que la mise en œuvre des objectifs de la première tranche n'était pas suffisamment avancée.
Venezuela	ONUDI	Plan d'élimination des CFC	2007	En raison de transferts probables des activités de la Banque mondiale vers l'ONUDI, le gouvernement du Venezuela a décidé de reporter la présentation de la tranche.

Les tranches annuelles qui ont été présentées et dans lesquelles il manquait des données

4. Une tranche d'accord pluriannuel a été présentée lors de la 54e réunion, mais après révision, il fut décidé que la deuxième tranche du PGEF dans les Seychelles devrait être reportée en raison des difficultés dans l'importation des frigorigènes à base d'hydrocarbures, occasionnant ainsi un décaissement moins élevé de la première étape.

5. Le Comité exécutif pourrait encourager le gouvernement des Seychelles à accélérer la mise en œuvre de la première tranche de son PGEF afin de présenter le plus tôt possible la deuxième tranche.

RECOMMANDATIONS

6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) de noter l'information relative aux tranches annuelles des accords pluriannuels présentés au Secrétariat par le Canada, l'Espagne, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI

et la Banque mondiale telle que décrite dans le document sur les retards dans la présentation des tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14);

- b) de noter que sur les 53 tranches annuelles des accords pluriannuels à présenter, 26 ont été présentées à temps lors de la 54^e réunion, mais que les 27 tranches restantes ne l'ont pas été;
- c) de noter qu'il faudrait envoyer des lettres concernant les tranches annuelles inscrites dans le tableau 1 ci-dessus qui devaient être présentées lors de la 54^e réunion, ainsi que les raisons mentionnées pour le retard, et encourager les agences d'exécution et les gouvernements visés par l'article 5 à présenter ces tranches annuelles lors de la 55^e réunion;
- d) d'encourager le gouvernement des Seychelles à accélérer la mise en oeuvre de la première tranche de son PGEF afin de présenter le plus tôt possible la deuxième tranche.
