



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/36
10 mars 2008

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-quatrième réunion
Montréal, 7 – 11 avril 2008

PROPOSITION DE PROJET : RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan national pour l'élimination de CFC :
programme annuel de mise en œuvre pour
2008
- France, Allemagne, PNUD,
PNUE et ONUDI

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Iran

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination du CFC	France, Allemagne, PNUD, PNUE, ONUDI

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)	ANNEE: 2006
CFC: 1032.6	CTC: 11
Halons: 0	BM: 9
	TCA: 4

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)											ANNEE: 2006		
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC		388.9			473.7			96.4					959
CTC						11.							11
Halons													0
Bromure de méthyle										18.6	9.		27.6
TCA						4.2							4.2

(IV) DONNEES DU PROJET			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)		CFC	4,571.	4,571.	2,285.	2,285.	685.	685.	685.	
Coûts de projet (\$US)	France	Coûts de projet	1,006,620.		500,000.					1,506,620.
		Coûts de soutien	110,728.		55,000.					165,728.
	Allemagne	Coûts de projet	694,124.	946,405.	479,045.	1,007,124.	920,868.	729,846.	512,208.	5,289,620.
		Coûts de soutien	76,354.	104,105.	52,695.	110,784.	101,295.	80,283.	56,343.	581,859.
	PNUE	Coûts de projet	140,253.							140,253.
		Coûts de soutien	18,233.							18,233.
	ONUDI	Coûts de projet	361,840.	2,104,066.	742,449.	66,224.	36,179.			3,310,758.
		Coûts de soutien	27,138.	157,805.	55,684.	4,967.	2,713.			248,307.
	PNUD	Coûts de projet		770,000.						770,000.
		Coûts de soutien		57,750.						57,750.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	2,202,837.	3,820,471.	1,721,494.	1,073,348.	957,047.	729,846.	512,208.	11,017,251.
		Coûts de soutien	232,453.	319,660.	163,379.	115,751.	104,008.	80,283.	56,343.	1,071,877.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	2,202,837.	3,820,471.	1,721,493.	1,073,348.	957,047.	0.	0.	9,775,196.
		Coûts de soutien	232,453.	319,660.	163,379.	115,751.	104,008.	0.	0.	935,251.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet						729,846.		729,846.
		Coûts de soutien						729,846.		80,283.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de la République islamique d'Iran (Iran), l'Allemagne a soumis à la 54^e réunion du Comité exécutif une demande de financement de la sixième tranche du plan national d'élimination de CFC pour l'Iran, pour un coût total de 729 846 dollars US plus les coûts d'appui de l'agence de 80 283 dollars US. La demande de financement est accompagnée du rapport sur la mise en œuvre de la cinquième tranche, du programme annuel de mise en œuvre pour la sixième tranche et d'un rapport de vérification. Conformément à l'Accord révisé, le financement est demandé uniquement pour l'Allemagne pour la sixième tranche. Aucun fonds ne sera versé aux agences de coopération telles que la France, le PNUE, l'ONUDI et le PNUD pendant 2008 pour ce plan d'élimination.

Contexte

2. Le plan national d'élimination de CFC pour l'Iran a été approuvé à la 41^e réunion du Comité exécutif, avec l'Allemagne comme agence principale et la France, le PNUE, l'ONUDI et le PNUD comme agences coopératrices de mise en application. La mise en œuvre de ce plan soutient le gouvernement de l'Iran en satisfaisant aux obligations du Protocole de Montréal, notamment l'élimination complète des CFC d'ici le 1^{er} janvier 2010. Afin d'atteindre ces objectifs, une série de mesures d'investissement, de non-investissement, une assistance technique et des activités de renforcement des capacités sont et seront mises en œuvre par l'Iran avec l'aide de l'Allemagne, de la France, du PNUE, de l'ONUDI et du PNUD. La totalité des fonds approuvés en principe pour le plan national d'élimination de CFC s'est élevée à 11 250 000 dollars US plus les coûts d'appui de l'agence de 1 096 523 dollars US.

Situation

3. Le plan couvre des activités dans de multiples sous-secteurs. Un aperçu de l'état actuel des principaux secteurs est présenté dans le tableau suivant :

Activité / Secteur	Aperçu
Mousse (tous les sous-secteurs) (Allemagne)	La mise en application de tous les projets en cours au début de l'année a été achevée. Il était prévu que trois autres entreprises recevraient des équipements, mais la mise en application a été retardée en raison de la lenteur à recevoir l'approbation des entreprises concernant les spécifications techniques.
Fabrication en réfrigération (PNUD)	Les activités dans le secteur de la fabrication en réfrigération sont terminées dans toutes les 25 entreprises. 165,9 tonnes de PAO de CFC ont été éliminées.
Projet de récupération et de recyclage des climatiseurs automobiles (France/Allemagne)	La mise en application du projet de récupération et de recyclage des climatiseurs automobiles a été maintenue, bien qu'à un rythme plus lent que prévu. Le travail préliminaire pour les ateliers a été fait. La formation restante, ainsi que la livraison des unités correspondantes, s'effectuera dans le futur.

Activité / Secteur	Aperçu
Récupération et recyclage en réfrigération domestique et commerciale (ONUDI)	Le travail de ce sous-secteur a été achevé l'année précédente.
Solvants de CFC 113 (ONUDI)	Le gouvernement n'a pas autorisé l'importation de CFC-113, par conséquent il n'y a eu aucune consommation.

4. Comme indiqué ci-dessus, certaines activités prévues pour 2007 n'ont pas été exécutées. Toutefois, l'ensemble du plan semble avoir une évolution acceptable, principalement en raison d'une précédente mise en application solide. Ce fait est démontré dans le tableau suivant :

Sous-secteur	Réalizations en comparaison au plan (point de base : les dépenses)	
	Uniquement pour 2007	Totalité du plan jusqu'à 2007
Élément d'investissement pour les services en réfrigération	342,3 %	69,6 %
Composante en mousse	16,6 %	66,6 %
Projet d'élimination des solvants	25,1 %	74,9 %
UGP et surveillance	111,6 %	46,2 %
Total (moyenne pondérée)	52,3 %	65,9 %

5. Le plan annuel de 2008, avec les dépenses prévues de 2 267 120 dollars US, y compris les soldes de caisse non dépensés, prévoit la poursuite de projets d'investissement dans le secteur des mousses (environ 2/3 du budget prévu pour 2008), les activités de formation et la fourniture d'équipement pour le sous-secteur des climatiseurs automobiles (26 %), alors que les fonds restants sont prévus pour le UGP.

6. La vérification de la consommation de 2006 a révélé un niveau de 953,33 tonnes de PAO, ce niveau est en dessous de l'objectif convenu de 965,6 tonnes de PAO spécifiées dans l'Accord entre le gouvernement de l'Iran et le Comité exécutif. La vérification satisfait aux conditions de l'Accord.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

7. Le rapport sur la mise en oeuvre de l'année précédente indique une lente progression des activités d'élimination importantes. L'activité de surveillance, qui faisait partie du tableau des accords pluriannuels et qui n'est pas indiquée dans ce rapport, démontre aussi un ralentissement de la mise en oeuvre. Ce résultat semble être lié aux questions concernant le départ de l'ancien administrateur des Bureaux de l'ozone. Le plan pour 2008 est détaillé, indiquant un nombre

décroissant de nouvelles activités correspondant à l'évolution de l'élimination des SAO. La vérification a non seulement indiqué que la consommation en 2006 était dans les limites convenues, mais qu'un système d'autorisation et d'exécution qui, dans l'ensemble fonctionne bien, était en place.

RECOMMANDATION

8. Le Secrétariat du Fonds recommande une approbation générale de la sixième tranche du plan d'élimination avec les coûts d'appui associés au niveau de financement indiqués dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan national pour l'élimination de CFC : programme annuel de mise en œuvre pour 2008	729 846	80 283	Allemagne
