



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7  
7 de marzo de 2008

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima cuarta Reunión  
Montreal, 7 al 11 de abril de 2008

**PLANES ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS  
BILATERALES PARA 2008-2010**

El presente documento consta de:

- 1) la refundición de los planes administrativos presentados por los organismos bilaterales; y
- 2) los planes administrativos de los organismos bilaterales

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

## COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

### Introducción/Antecedentes

1. La cooperación bilateral podrá considerarse una contribución al Fondo Multilateral, hasta un máximo del 20 por ciento de la contribución anual del país al Fondo Multilateral y conforme a los criterios especificados por decisión de las Partes. El Comité Ejecutivo decidió que hubiera flexibilidad en cuanto al año al que se acreditaran los proyectos bilaterales, a condición de que los organismos bilaterales presentaran sus planes de trabajo con antelación suficiente al principio del año, de forma que la Secretaría pudiera remitirlos al Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas para que fueran considerados durante los debates acerca de los planes administrativos en la primera reunión del Comité durante el año (Decisión 25/13 a)).
2. El presente documento contiene los planes administrativos para la cooperación bilateral. De conformidad con la práctica habitual, la Secretaría del Fondo remitió cartas recordatorias a los países que tienen actividades bilaterales y a los que estaban considerando emprender actividades bilaterales en 2008-2010, pidiéndoles que informaran acerca de cualesquiera actividades en los años 2008, 2009 y 2010, desglosadas por países, incluyendo el volumen de SAO por eliminar y el costo de cada actividad. Asimismo, se invitó a los organismos bilaterales a la Reunión de Coordinación entre organismos de enero de 2008. Asistieron a esta reunión representantes de los Gobiernos de Canadá y Japón.
3. Los siguientes países que no operan al amparo del Artículo 5 presentaron planes administrativos, la mayoría de los cuales consisten meramente en cuadros de los planes administrativos: Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Estos documentos se incluyen en los Anexos I a V al presente documento.
4. Según los planes administrativos presentados, los organismos bilaterales tienen previsto realizar actividades en 2008 (excluidos los proyectos regionales) en 25 países que operan al amparo del Artículo 5; a saber: Bolivia, Botswana, Brasil, Burkina Faso, República Centroafricana, Chile, China, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Kenya, República Popular Democrática de Laos, Jamahiriya Árabe Libia, Mauricio, México, Marruecos, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Senegal, Serbia, Seychelles, Uganda, Uruguay, Yemen y Zimbabwe.
5. En el Cuadro 1 se presentan las actividades bilaterales previstas en 2008, desglosadas por tipo de actividad. En 2008, el 86 por ciento del nivel de gastos previsto para organismos bilaterales está destinado a proyectos de inversión y planes de eliminación.

Cuadro 1**Actividades bilaterales previstas, por tipo de actividad (\$EUA)**

<b>Tipo</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Proyectos de demostración		1 600 000	100 000
Fortalecimiento institucional	67 800		
Proyectos de inversión	4 346 129	568 551	
Planes de eliminación	4 522 822	1 008 224	577 867
Preparación de proyectos	144 000		
Asistencia técnica	1 181 500	788 500	765 000
<b>Total</b>	<b>10 262 251</b>	<b>3 965 275</b>	<b>1 442 867</b>

6. El valor de las actividades consignadas en los planes administrativos bilaterales para 2008 es de 10 262 251 \$EUA, y el valor total para el trienio 2008-2010 se eleva a 15 670 393 \$EUA. Se incluyen los datos para los tramos anuales que se presentarán en 2008 para Italia, España y Suiza, pese a que no han presentado ningún plan administrativo ni han incluido proyectos plurianuales. Obsérvese que donantes bilaterales tradicionales, tales como Australia, Finlandia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América no presentaron planes administrativos bilaterales y que, por consiguiente, el valor total de las actividades bilaterales podría aumentar en caso de que los presentaran.

**Planes administrativos bilaterales y modelo de eliminación trienal**

7. En el Cuadro 2 se presentan los niveles de eliminación previstos como resultado de las actividades bilaterales.

Cuadro 2**Eliminación resultante de las actividades bilaterales, por sustancia (toneladas PAO)**

<b>Sustancia química</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
CFC	314,5	267,0	0,0
Metilbromuro	182,0	9,1	9,1
Varias (planes de gestión para la eliminación definitiva de CFC/CTC)		5,9	
<b>Total</b>	<b>496,5</b>	<b>282</b>	<b>9,1</b>

**COMENTARIOS SOBRE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS BILATERALES**

8. La Secretaría del Fondo ha examinado cada uno de los planes administrativos de los donantes bilaterales y ha formulado comentarios acerca de varias de las actividades propuestas. En esta sección del documento se resume parte de la información incluida en los planes administrativos de los organismos bilaterales por país donante.

## Canadá

9. El plan administrativo para 2008 de Canadá (Anexo I) consta de siete actividades por un valor de 1 153 165 \$EUA. Estas actividades comprenden cinco planes de eliminación y dos proyectos de asistencia técnica. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas del país para 2008 asciende a 940 073 \$EUA. Canadá no rebasó el 20 por ciento de su asignación para 2006 y 2007 en aprobaciones de proyectos, puesto que se habían asignado 407 365 \$EUA y 322 050 \$EUA a actividades de cooperación bilateral para Canadá en 2006 y 2007, respectivamente. Aunque las presentaciones previstas de Canadá en 2008 rebasan el 20 por ciento de sus contribuciones para dicho año, las actividades previstas más las aprobadas en 2006 y 2007 no rebasan el 20 por ciento de la asignación para el trienio 2006-2008, ya que Canadá ha presentado planes de trabajo todos los años del trienio.

10. En el Cuadro 3 se resume la asignación de recursos en el plan administrativo de Canadá para 2008-2010.

Cuadro 3

### ASIGNACIÓN DE RECURSOS (\$EUA)

	2008	2009	2010
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	277 415	33 900	
Actividades de CFC (planes nacionales de eliminación )	254 250	226 000	
<b>No necesarios para el cumplimiento</b>			
Lucha contra el comercio ilegal	56 500	56 500	
Metilbromuro – eliminación acelerada	565 000		565 000
<b>Total</b>	<b>1 153 165</b>	<b>316 400</b>	<b>565 000</b>

### Comentarios

11. Canadá ha incluido en su plan administrativo de 2008 un plan nacional de eliminación para Chile (254 250 \$EUA). Esta actividad es obligatoria según el modelo de eliminación trienal orientado al cumplimiento.

12. Canadá también ha incorporado varias actividades que no son necesarias para el cumplimiento, en particular un proyecto de asistencia técnica para ayudar a México a lograr la eliminación total del metilbromuro utilizado en el sector poscosecha antes de 2015 y un proyecto destinado a la red de observancia aduanera para la Región de América Latina.

#### *Lucha contra el comercio ilícito —segundo año de la red de observancia*

13. Aunque la actividad de Canadá relativa a la lucha contra el comercio ilícito no se considera necesaria para el cumplimiento, esta actividad específica se aprobó en la 51ª Reunión “sin perjuicio de las aprobaciones de financiación futuras para los dos años restantes previstos en

el proyecto”. En su 53ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una red de observancia similar para África destinada a la aplicación por parte de Francia y el PNUMA en la inteligencia de que se aprueba “sin perjuicio de las aprobaciones de financiación futuras para el segundo año de esta propuesta de proyecto; de que el desembolso se efectuará sólo cuando el PNUMA facilite a la Secretaría las cartas de los 38 países en las que se muestren interesados en esta red y se comprometan sus representantes de aduanas; y de que al solicitar financiación para el segundo año, el PNUMA y el Gobierno de Francia prepararán un informe conjunto sobre los resultados del primer año de funcionamiento de esta red, con objeto de que funcione de manera sostenible en el futuro”. Dado que el informe sobre la marcha de las actividades del primer año de funcionamiento podría examinarse en la solicitud de financiación y que no se exige su inclusión en el plan administrativo, el Comité Ejecutivo pudiera considerar mantener esta actividad pendiente hasta tanto se presente el informe sobre la marcha de las actividades del primer año de funcionamiento que se examinará cuando se presente la solicitud de financiación.

14. El plan de eliminación acelerada para México tampoco se considera necesario para el cumplimiento de conformidad con las categorías enumeradas en la Decisión 50/6. Ahora bien, El Comité Ejecutivo convino en mantener las actividades relativas al metilbromuro no necesarias para el cumplimiento en relación con las medidas de control de 2005 incluidas en el plan administrativo de la ONUDI para 2006-2008, habida cuenta de los compromisos de adelantar considerablemente la eliminación de metilbromuro en los países antes del año 2015 (Decisión 48/8 a) i)). Por otra parte, México ha notificado un consumo de metilbromuro en 2007 de 894,6 toneladas PAO, lo que representa un aumento respecto a las 722,6 toneladas PAO notificadas en 2006.

### Francia

15. El plan administrativo de Francia para 2008 (Anexo II) consta de seis actividades por un valor de 1 038 739 \$EUA que comprende varios proyectos de planes de eliminación. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de este país para 2008 se eleva a 2 015 159 \$EUA. Francia no rebasó el 20 por ciento de su asignación para 2006 y 2007 en aprobaciones de proyectos, puesto que se habían asignado 675 400 \$EUA y 839 250 \$EUA a actividades de cooperación bilateral para Francia en 2006 y 2007, respectivamente.

16. En el Cuadro 4 se resume la asignación de recursos del plan administrativo de Francia para 2008-2010.

Cuadro 4

### ASIGNACIÓN DE RECURSOS (\$EUA)

	2008	2009	2010
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	440 700	14 690	202 367
Planes nacionales de eliminación definitiva	598 039	367 634	161 500
<b>Total</b>	<b>1 038 739</b>	<b>382 324</b>	<b>363 867</b>

Comentarios

17. Francia ha incluido un total de 657 757 \$EUA en tramos anuales para acuerdos plurianuales aprobados durante el trienio 2008-2010 y actividades del plan nacional de eliminación definitiva en su plan administrativo de 2008 para la República Centroafricana, Etiopía, República Democrática Popular de Laos y Uganda. Todas estas actividades son necesarios según el modelo trienal de eliminación de SAO.

**Alemania**

18. El plan administrativo de Alemania para 2008 (Anexo III) consta de 18 actividades por un valor total de 3 044 929 \$EUA. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de Alemania para 2008 asciende a 2 894 744 \$EUA.

19. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la asignación de recursos en el plan administrativo de Alemania para 2008-2010.

Cuadro 5**ASIGNACIÓN DE RECURSOS (\$ EUA)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	2 543 129	765 551	45 000
Fortalecimiento institucional	67 800		
Plan nacional de eliminación definitiva	34 000	232 000	
<b>No necesario para el cumplimiento</b>			
HCFC – proyectos de demostración		1 800 000	
HCFC – preparación de proyectos de demostración	80 000		
Plan nacional de eliminación definitiva	270 000		
Metilbromuro – eliminación acelerada	50 000	169 000	169 000
<b>Total</b>	<b>3 044 929</b>	<b>2 966 551</b>	<b>214 000</b>

20. El plan administrativo de Alemania para 2008 integra actividades por un valor total de 3 044 929 \$EUA. Comprende aprobaciones de proyecto para 2006 por una suma de 5 142 795 \$EUA (excluidos los proyectos de enfriadores) y para 2007 por un monto de 1 577 010 \$EUA. El valor total para el trienio 2006-2008 asciende a 9 764 734 \$EUA. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de Alemania para este trienio se eleva a 8 684 231 \$EUA. Alemania ha rebasado el nivel máximo de contribuciones bilaterales en 1 080 503 \$EUA para el trienio 2006-2008. El Comité pudiera recordar que se había producido una situación similar en el caso de Alemania en el trienio anterior.

21. El plan administrativo consta de 266 000 \$EUA en actividades destinadas a un país Africano para la preparación del plan nacional de eliminación definitiva durante el trienio. El plan administrativo de Alemania consigna 3,69 millones \$EUA para nuevas actividades que son

necesarias para el cumplimiento en el trienio 2008-2010. Alemania también ha incluido la suma de 67 800 \$EUA para fortalecimiento institucional durante el trienio 2008-2010.

### Comentarios

22. Alemania ha incorporado 2,5 millones \$EUA en su plan administrativo de 2008 para tramos anuales de tres proyectos plurianuales aprobados, a saber, el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración en India (1,5 millones \$EUA), el sector de espumas en Irán (810 000 \$EUA) y los planes de gestión de eliminación definitiva en Zimbabue (197 000 \$EUA). Otras actividades consideradas necesarias para el cumplimiento que figuran en el plan administrativo de Alemania para 2008 son: el fortalecimiento institucional en Papua Nueva Guinea (67 800 \$EUA) y el primer tramo de un plan de gestión de eliminación definitiva en Botswana (34 000 \$EUA).

23. Alemania también ha consignado en el plan administrativo para 2008 varias actividades que no son necesarias para el cumplimiento, en particular 350 000 \$EUA para actividades de HCFC y 50 000 \$EUA para un proyecto de eliminación de metilbromuro.

### *Actividades relativas al HCFC*

24. Alemania ha incluido actividades por un valor total de 350 000 \$EUA para la elaboración de planes de gestión de HCFC (TAS) y la preparación de proyectos de demostración de HCFC por un valor de 1,8 millones \$EUA que presentará en 2009. Tres de estos proyectos de demostración se elevan a 500 000 \$EUA cada uno y cuatro a 300 000 \$EUA. Los costos de preparación de proyectos oscilan entre 20 000 \$EUA y 40 000 \$EUA.

25. Alemania ha explicado que tuvo dificultades para estimar estos costos, pero que se calcularon con arreglo a la experiencia pertinente. Ha indicado que no considera muy fiables estas cifras, pero que se incluyeron para atender actividades a petición de los países asociados. Una vez que las directrices estén disponibles, Alemania espera poder revisar el plan administrativo y explorar las posibilidades de colaborar con organismos de ejecución para emprender estas actividades en caso de que se aprueben todos los proyectos en 2008. Por otra parte, no figuran toneladas PAO en el plan administrativo, lo que resulta indispensable para proyectos de demostración, ya que se prevé que las toneladas correspondientes a estas actividades se restarán al consumo de HCFC que se acuerde como punto de partida. Alemania ha indicado que no pudo consignar las toneladas PAO en el plan administrativo, por cuanto se encontraba en las primeras fases de preparación y no había mantenido deliberaciones concretas con los gobiernos de los países asociados. Por consiguiente, afirmó que las determinará lo antes posible, una vez que se acuerden los lugares del proyecto.

### *Eliminación acelerada de metilbromuro*

26. El plan de eliminación acelerada de metilbromuro para Yemen no se considera necesario para el cumplimiento según las categorías enumeradas en la Decisión 50/6. El Comité ha mantenido estas actividades en anteriores planes administrativos habida cuenta de los compromisos de adelantar considerablemente la eliminación de metilbromuro en los países antes

de 2015 (Decisión 48/8 a) i)). Yemen notificó un consumo de metilbromuro en 2006 de 36,7 toneladas PAO.

#### *Exceso de programación*

27. Según se ha mencionado, los costos relativos a las actividades de 2008 que figuran en el plan administrativo de Alemania rebasan el 20 por ciento de sus contribuciones para el trienio 2006-2008. La Secretaría preguntó a Alemania qué disposiciones había tomado para contemplar la posibilidad de que se aprueben todos los proyectos en 2008 al valor indicado en el plan administrativo de Alemania para 2008. Alemania respondió que podría asociarse con otros organismos de ejecución que estén de acuerdo en compartir actividades.

28. Ahora bien, el nivel de financiación necesario para el cumplimiento en los tramos anuales solamente rebasa la asignación bilateral de Alemania para el trienio actual. En respuesta a una pregunta de la Secretaría, Alemania dijo que ha informado a los países que podrían verse afectados por el exceso de programación de que quizá Alemania no tenga fondos suficientes en 2008 para solicitar financiación para sus actividades en 2008. El Comité Ejecutivo pudiera tomar nota de que Alemania ha informado a estos países de esta posibilidad.

#### **Italia**

29. El plan administrativo de Italia para 2008 (Anexo IV) consta de seis actividades por un valor total de 3 815 550 \$EUA. Estas actividades comprenden un proyecto de inversión, tres proyectos de plan de eliminación y dos proyectos de asistencia técnica. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de Italia para 2008 se eleva a 1 632 512 \$EUA. Italia no rebasó su asignación del 20 por ciento para 2006 y 2007 en aprobaciones de proyectos. En 2006 no se aprobó proyecto alguno para Italia y en 2007 los proyectos aprobados ascendía a 868 013 \$EUA.

30. En el Cuadro 6 se resume la asignación de recursos en el plan administrativo de Italia para 2008-2010.

Cuadro 6

#### **ATRIBUCIÓN DE RECURSOS (\$ EUA)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	152 550		
Necesario según el modelo (CTC)	40 000		
<b>No necesario para el cumplimiento</b>			
Metilbromuro – eliminación acelerada	1 623 000		
Actividades de inhaladores de dosis medidas	2 000 000		
<b>Total</b>	<b>3 815 550</b>		



## Comentarios

31. Italia ha incluido en su plan administrativo para 2008 un proyecto de asistencia técnica en materia de solventes destinado a Serbia. Esta actividad es necesaria según el modelo trienal de eliminación de SAO. Italia no ha indicado en su plan administrativo ninguna otra actividad para después de 2008.

### *Eliminación acelerada de metilbromuro*

32. El plan administrativo también contiene varias actividades que no son necesarias para el cumplimiento, en particular planes de eliminación de metilbromuro para México, Marruecos y Serbia. Estos proyectos no se consideran necesarios para el cumplimiento con arreglo a las categorías enumeradas en la Decisión 50/6, pero según se dijo en el párrafo 26, el Comité Ejecutivo ha mantenido estas actividades en anteriores planes administrativos habida cuenta de los compromisos de adelantar considerablemente la eliminación de metilbromuro en los países antes del año 2015 (Decisión 48/8 a) i)). Según lo indicado anteriormente, el consumo de metilbromuro durante 2007 en México se ha notificado a un nivel de 894,6 toneladas PAO. El consumo de metilbromuro en Marruecos durante 2006 fue de 383,8 toneladas PAO, y Serbia registró un consumo de metilbromuro igual a cero. Serbia no se ha beneficiado de la aprobación de un proyecto de metilbromuro pero, de conformidad con las directrices para los países que utilizan poco o nada de metilbromuro, el Fondo debe apoyar las actividades de intercambio de información y los programas de asistencia técnica con el fin de garantizar que estos países no comiencen, aumenten el uso o se conviertan en dependientes de esta sustancia. El objetivo en estos países es fomentar el diálogo político para garantizar que se aplican políticas que prohíban la importación y/o uso de metilbromuro.

### *Inhaladores de dosis medidas*

33. El plan administrativo contiene además un proyecto de inversión sobre inhaladores de dosis medidas para India. Cabe observar que los acuerdos entre la India y el Comité Ejecutivo abarcan todo el consumo de CFC. Por consiguiente, de conformidad con la Decisión 35/57, estas actividades no resultan admisibles para financiación. El Comité Ejecutivo pudiera considerar si debe mantenerse esta actividad en el plan administrativo.

## **Japón**

34. El plan administrativo de Japón para 2008 (Anexo V) consta de tres actividades por un valor de 230 000 \$EUA. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas para 2008 asciende a 5 872 533 \$EUA. Así pues, Japón no rebasó la asignación del 20 por ciento a aprobaciones de proyectos para 2006 y 2007. En 2006 no se aprobó ningún proyecto para Japón y en 2007 el valor de los proyectos aprobados ascendía a 62 150 \$EUA.

35. En el Cuadro 7 se resume la asignación de recursos que figuran en el plan administrativo de Japón para 2008-2010.

Cuadro 7**ATRIBUCIÓN DE RECURSOS (\$EUA)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>No necesario para el cumplimiento</b>			
Plan de gestión de eliminación definitiva	200 000	200 000	200 000
Eliminación de SAO	30 000	100 000	100 000
<b>Total</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

36. Japón ha indicado actividades por un valor total de 830 000 \$EUA para el trienio 2008-2010. Estas actividades comprenden un proyecto de demostración y la preparación sobre eliminación de SAO en Asia que se elevan a 230 000 \$EUA, y dos proyectos sobre HCFC en Asia por una suma total de 600 000 \$EUA.

Comentarios

37. Las actividades en el plan administrativo de Japón para 2008-2010 no se consideran necesarias para el cumplimiento según el modelo orientado al cumplimiento.

*Actividades relativas a HCFC*

38. Japón todavía no ha identificado a los países concretos en los que emprenderá actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC. No obstante, ha efectuado una asignación para mostrar su intención de llevar a cabo actividades bilaterales en esta esfera.

*Eliminación de SAO*

39. En lo que respecta al proyecto de demostración de eliminación de SAO que figura en el plan administrativo de Japón para 2008-2010, esta actividad no se considera necesaria según las categorías enumeradas en la Decisión 50/6. Ahora bien, el Comité Ejecutivo ha convenido específicamente en mantener esta actividad en el plan administrativo de Japón para 2007-2009 en el año 2008 (Decisión 48/5 h)).

**España**

40. España no ha presentado un plan administrativo para 2008. No obstante, durante 2008 España presentará una solicitud para un tramo del acuerdo plurianual aprobado en la Jamahiriya Árabe Libia por un valor de 565 000 \$EUA. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de España para 2008 se eleva a 842 156 \$EUA. Por consiguiente, España no rebasó su asignación del 20 por ciento para 2006 y 2007 dado que no tenía aprobaciones de proyectos en 2006 ni en 2007.

41. En el Cuadro 8 se resume la asignación de recursos para España que figura en el Plan administrativo refundido para 2008-2010.

Cuadro 8**ASIGNACIÓN DE RECURSOS (\$EUA)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	565 000		
<b>Total</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42. Aunque España no presentó un plan administrativo, se incluyó en una petición conjunta para un proyecto de eliminación acelerada de metilbromuro en México, junto con Canadá, Italia y la ONUDI. Se prevé que los componentes de España se presentarán en 2009 y 2010. Por otra parte, España presentó a la 54ª Reunión una solicitud de “Asistencia técnica en la introducción nuevas alternativas químicas incipientes para la sustitución de metilbromuro” con un costo total de 167 805 \$EUA incluidos los costos de apoyo. El monto total más la suma correspondiente al tramo del acuerdo plurianual no rebasa la asignación de España para 2008.

**Suiza**

43. Suiza no ha presentado un plan administrativo para 2008. No obstante, Suiza ya ha presentado a la 54ª Reunión una solicitud para el tramo anual del proyecto plurianual aprobado en la India por un valor de 414 868 \$EUA. La actividad consiste en la contribución de Suiza al tramo de financiación anual de 2008 para el proyecto de eliminación en el sector de servicio y mantenimiento de India. El 20 por ciento de las contribuciones comprometidas de Suiza para 2008 asciende a 400 024 \$EUA. En 2006 y 2007 se aprobó un total de 414 868 \$EUA.

44. En el Cuadro 9 se resume la asignación de recursos para Suiza que figura en el Plan administrativo refundido para 2008-2010.

Cuadro 9**ASIGNACIÓN DE RECURSOS (\$EUA)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Necesario para el cumplimiento</b>			
Acuerdos plurianuales aprobados	414 868		
<b>Total</b>	<b>414 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Flexibilidad en la asignación del año de las contribuciones*

45. El tramo anual de Suiza correspondiente al acuerdo plurianual en India rebasa el 20 por ciento de las contribuciones de Suiza para 2008, pero no el 20 por ciento del total para el trienio 2006-2008. Según se mencionó en el párrafo 1, la Decisión 25/13 a) permite flexibilidad en cuanto al año al que se acrediten los proyectos bilaterales, a condición de que los organismos bilaterales presenten sus planes de trabajo con antelación suficiente al principio del año para examinarlos durante los debates acerca de los planes administrativos en la primera reunión del

Comité durante el año. Suiza no presentó un plan administrativo, pero transmitió su solicitud a la primera reunión para su contribución al tramo del acuerdo plurianual del sector de servicio y mantenimiento en la India. Además, el tramo anual forma parte de un acuerdo plurianual aprobado. Habida cuenta de lo anterior, el Comité Ejecutivo pudiera considerar si la presentación por la India de su plan de trabajo en la primera reunión es suficiente para permitir flexibilidad en cuanto al año al que se asignen las contribuciones en virtud de la Decisión 25/13.

## RECOMENDACIONES

46. El Comité Ejecutivo pudiera:

- a) Tomar nota con satisfacción de los planes administrativos para 2008-2010 sobre cooperación bilateral, sin perjuicio de las deliberaciones de las Partes sobre la reposición después del trienio 2007-2009, presentados por: Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón que figuran en UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7 y tomar nota de toda modificación basada en la consideración de las siguientes actividades:
  - i) Lucha contra el comercio ilícito (financiación del segundo año) en el plan administrativo de Canadá;
  - ii) Actividades sobre HCFC en los planes administrativos de Alemania y Japón;
  - iii) Exceso de programación en el plan administrativo de Alemania;
  - iv) Actividades sobre inhaladores de dosis medidas en India del plan administrativo de Italia; y
- b) Permitir que la solicitud de financiación de Suiza se considere como su plan de trabajo, de forma que pueda utilizar hasta el 20 por ciento de sus contribuciones comprometidas para el trienio 2006-2008 a los efectos de cooperación bilateral.

**Annex I**

**2008-2010 BUSINESS PLAN FOR CANADA**

## **CANADA'S 2008-2010 BUSINESS PLAN UNDER THE MULTILATERAL FUND**

### **1. INTRODUCTION**

During the 2008-2010 triennium, Canada will be focusing on the implementation of approved bilateral projects in Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Jamaica, Mexico, Region of Latin America, Saint Lucia, Trinidad and Tobago and Uruguay. It is also planning a new project in the refrigeration servicing sector in Chile, which will build on the Refrigerant Management Plan, and an accelerated methyl bromide project in Mexico, in collaboration with UNIDO. Canada's other submissions for funding will consist mainly of second and/or third tranches of Terminal Phase-Out Management Plan (TPMP) projects which have already been approved by the Executive Committee.

### **2. PROJECTS TO BE SUBMITTED DURING 2008-2010**

#### **Planned Submissions in 2008:**

##### **Bolivia TPMP, 2<sup>nd</sup> Tranche**

The TPMP for Bolivia was approved at the 51<sup>st</sup> ExCom meeting, with Canada as lead agency and UNDP as cooperating agency. In principle, a total of US \$167,000 was approved for Canada, to be provided in two tranches. The first tranche, of US \$79,000 was approved at the time of the TPMP approval and has been used to initiate TPMP activities related to the Canadian component of the project in 2007. As per the TPMP Agreement, the second and final tranche is expected to be submitted at the second ExCom meeting of 2008.

Planned contribution from Canada in 2008: US \$88,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with the Canadian component of the TPMP (5.7 ODP tonnes of CFCs and 0.18 ODP tonnes of CTC) is planned for 2009.

Planned date of submission: 55<sup>th</sup> Meeting of ExCom

##### **Burkina Faso TPMP, 2<sup>nd</sup> Tranche**

The TPMP for Burkina Faso was approved at the 50<sup>th</sup> ExCom meeting, with UNEP as lead agency and Canada as the cooperating agency. In principle, a total of US \$165,000 was approved for Canada, to be provided in two tranches. The first tranche, of US \$98,000 was approved at the time of the TPMP approval and has been used to initiate TPMP activities related to the Canadian component of the project in 2007. The second and final tranche is expected to be submitted at the first ExCom meeting of 2008.

Planned contribution from Canada in 2008: \$67,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with the Canadian component of the TPMP (2.7 ODP tonnes of CFCs) is planned for 2009.

Planned date of submission: 54<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **Chile Servicing Sector Phase-out Plan and request for 1<sup>st</sup> Tranche**

Canada received ExCom approval to prepare a Servicing Sector Phase-out Plan for Chile, to assist the country in meeting the 2010 CFC complete phase-out date. This project is expected to be submitted at the second ExCom meeting of 2008.

Planned contribution in 2008-2010: US \$425,000

Planned contribution in 2008: US \$225,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with the phase-out plan, (32.7 ODP tonnes of CFCs) is planned for 2009.

Planned date of submission: 55<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **Mexico Methyl Bromide Total Phase-out**

UNIDO and Canada are currently implementing a technical assistance project focused on phasing out 20% of Mexico's MB consumption. Canada is responsible for activities related to MB phase-out in the storage sector. Activities are scheduled to be completed by mid-2008. As such, Mexico requested that UNIDO solicit funds in 2007 to prepare a project for the complete phase-out of MB consumption in the structures sub-sector. UNIDO and Canada plan to present the project proposal in 2008.

Planned contribution in 2008-2010: US \$1,130,000

Planned contribution in 2008: \$500,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with the Canadian component of the TPMP (150.7 ODP tonnes) is planned for 2014

Planned date of submission: 54<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **St. Lucia, TPMP, 2<sup>nd</sup> tranche**

The TPMP for Saint Lucia was approved at the 52<sup>nd</sup> ExCom meeting. In principle, a total of US \$205,000 was approved for Canada, to be provided in two tranches. The first tranche, of US \$156,000 was approved at the time of the TPMP approval and has been used to initiate TPMP activities. As per the TPMP Agreement, the second and final tranche is expected to be submitted at the third ExCom meeting of 2008.

Planned contribution from Canada in 2008: US \$49,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with this TPMP (1.3 ODP tonnes) is planned for 2009.

Planned date of submission: 56<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **Uruguay, TPMP, 2<sup>nd</sup> tranche**

The TPMP for Uruguay was approved at the 50<sup>th</sup> ExCom meeting, with UNDP as lead agency and Canada as the cooperating agency. In principle, a total of US \$232,000 was approved for Canada, to be provided in three tranches. The first tranche for the Canadian Component, of US \$160,000, was approved at the time of the TPMP approval. The second tranche is expected to be requested at the 55<sup>th</sup> ExCom meeting of 2008.

Planned contribution from Canada in 2008: US \$42,000

ODP to be phased out in 2008: None; the phase-out associated with the TPMP (14.93 ODP tonnes) is planned for 2009.

Planned date of submission: 55<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **Latin American Customs Enforcement Network, 2<sup>nd</sup> Tranche**

Canada and UNEP are co-implementing a regional project in Latin America to create an ODS Customs Enforcement Network. The purpose of the project is to increase the ability of customs offices in the region to detect and stop the illegal trade of ODS through information sharing, networking and regional cooperation. A second tranche for this project is expected to be submitted at the third ExCom meeting of 2008.

Planned contribution from Canada in 2008: US \$50,000

ODP to be phased out in 2008: N/a

Planned date of submission: 56<sup>th</sup> Meeting of ExCom

### **Planned Submissions in 2009:**

#### **Chile Sectoral Phase-out Plan, 2<sup>nd</sup> Tranche**

(As described above)

Planned contribution from Canada in 2009: US \$200,000

ODP to be phased out in 2009: 32.7 ODP tonnes

Planned date of submission: 58<sup>th</sup> Meeting of ExCom

#### **Latin American Customs Enforcement Network, 3<sup>rd</sup> Tranche**

(As described above)

Planned contribution from Canada in 2009: US \$50,000

ODP to be phased out in 2009: N/a

Planned date of submission: 59<sup>th</sup> Meeting of ExCom

#### **Uruguay TPMP, 3<sup>rd</sup> Tranche**

(As described above)

Planned contribution from Canada in 2009: US \$30,000

ODP to be phased out in 2009: 29.86 ODP tonnes

Planned date of submission: 58<sup>th</sup> Meeting of ExCom



## **Planned Submissions in 2010:**

### **Mexico Methyl Bromide Total Phase-out, second tranche**

(As described above)

Planned contribution from Canada in 2010: US \$347,129

ODP to be phased out in 2010: as indicated above, phase-out is planned for 2014

Planned date of submission: 61<sup>st</sup> Meeting of ExCom

## **3. PLANNED ACTIONS IN 2008 TO IMPLEMENT APPROVED PROJECTS**

### Bolivia: Terminal Phase-out Management Plan (TPMP), 1<sup>st</sup> Tranche

This TPMP, jointly implemented with UNDP, was approved at ExCom 51 to assist Bolivia in completely phasing out CFC and CTC. In 2007, an agreement was signed with Bolivia and an initial transfer of funds was made to finance training of customs officers, updating of ODS regulations, development and implementation of public awareness activities and identification and promotion of alternatives to CTC. However, Bolivia did not have time to issue the necessary contracts for these activities in 2007 and most of these tasks will actually be implemented in 2008.

### Burkina Faso: TPMP, 1<sup>st</sup> Tranche:

The Canadian component of this TPMP, co-implemented with UNEP, includes the establishment of a Retrofit Centre in Burkina Faso for the retrofitting of refrigeration and air conditioning equipment, and supply retrofitting tools and equipment to refrigeration technicians. In 2007, a centre to function as the Retrofit Centre was established, a first phase of equipment procurement was completed, and this equipment was used in a training workshop to demonstrate retrofitting to different refrigerants. A second and final phase of equipment should be shipped to Burkina Faso by mid-2008, completing Canada's activities for the first tranche of this project.

### Chile: Refrigerant Management Plan (RMP), CFC Recovery & Recycling Component

Canada is responsible implementing two components of Chile's RMP, jointly implemented with UNEP. The first component, related to the training of technicians and the establishment of refrigeration standards has been completed, with the Recovery and Recycling (R&R) component of the RMP remaining. R&R activities commenced in September 2006 and R&R equipment was delivered in 2007, followed by training and distribution of equipment to refrigeration technicians. Use of equipment is monitored by NOU. A second and final phase of R&R equipment procurement was initiated during the second semester of 2007 and should be completed by first semester of 2008. Final training of technicians and monitoring with respect to this phase are expected to be completed by mid-2008. It will be followed by a Servicing Sector Phase-out Plan, to be submitted for approval in 2008.

### Cuba: National Phase-out Plan (NPP) for CFCs

This NPP, jointly implemented with UNDP, was approved at the 43<sup>rd</sup> ExCom meeting to eliminate Cuba's remaining unfunded CFC consumption, all in the refrigeration and air conditioning sector. The Canadian component of this project was initiated at the end of 2004 with the implementation of the first phase of public awareness activities and the first phase of the procurement of tools and recovery and recycling machines (R&R). Second phase activities, including R&R training workshops, and distribution of tools and equipment, were completed in 2006. In 2007, the NPP focused on building capacity for retrofitting; tools required for retrofits were procured, but progress on other activities was

limited. Canada plans on completing all remaining activities in 2008, including the completion of public awareness activities, R&R monitoring and final procurement of retrofit tools.

Jamaica: Technical Assistance to Phase Out Methyl Bromide

This project was approved at ExCom 47 and aims to phase out Jamaica's remaining non-QPS methyl bromide (MB) consumption of 1.5 ODP T, mostly concentrated in the storage sector. In November 2006, a Train-the-Trainer workshop on integrated pest management techniques and alternative fumigations was held. In 2007, a field training program to train more trainers was initiated, but stalled for various reasons. It was back on tracks by the end of 2007. In 2008, the field training program will be completed and the resulting trainers will hold up to 3 more training workshops for stakeholders in the fumigation industry.

Latin American Customs Enforcement Network

Canada and UNEP are co-implementing a regional project in Latin America to create an ODS Customs Enforcement Network. The purpose of the project is to increase the ability of customs offices in the region to detect and stop the illegal trade of ODS through information sharing, networking and regional cooperation. In 2007 progress was made in developing a project work plan with network members, and establishing a project steering committee with 4 countries from the region. In 2008 the project will establish focal points in national customs offices, gather information on current ODS trading systems, analyze the application of existing ODS trade regulations and norms in the region, and identify tools to improve control of illicit ODS trade.

Mexico: Technical Assistance to Phase-out Methyl Bromide

Canada is responsible for implementing the component of this project focused on phasing out MB in the storage sector. Substantial progress has been made, including the development of a MB users database, information workshops on MB alternatives with MB consumers, and the application of MB alternatives with technical assistance in 9 companies in Mexico. It is anticipated that this project will be completed by mid-2008, with additional implementation of the technical assistance activities. It will be followed by an MB phase-out plan, to be jointly implemented with UNIDO and submitted for approval in 2008.

Saint Lucia: TPMP, 1<sup>st</sup> tranche

This TPMP was approved at ExCom 52. In 2007, an agreement was signed with Saint Lucia, a contract for the supply of R&R equipment and retrofit tools was made, and an initial transfer of funds was made to Saint Lucia to initiate local activities. In 2008, activities will include: 5-6 workshops to train 80-100 refrigeration technicians; 5-6 workshops to train 80-100 customs officers; a review of Montreal Protocol regulations; establishment of Illegal Trade Prevention Network; development of Articles of Association and Rules and Procedures for the R & AC Association; registration of R & AC Association, and development and publication of Code of Good Practice.

Trinidad and Tobago: Technical Assistance to Phase-Out the use of Methyl Bromide (MB)

This project, approved at ExCom 49, aims to provide a mix of technical assistance activities to assist the Government of Trinidad and Tobago to achieve the complete and sustained phase out all remaining non- QPS uses of MB. Unfortunately, initiation of the project was stalled for various reasons, including temporary departure of NOU and national elections in Trinidad and Tobago. Project Activities are to be implemented starting in the first quarter of 2008, and will include: a survey on MB uses; identification alternative options to MB use, and promotional/training activities.

Uruguay: TPMP, 1<sup>st</sup> tranche

This project, approved at ExCom 50, aims at the total phase-out of CFCs in Uruguay and is co-implemented with UNDP. Development and signature of a project agreement was delayed for administrative reasons in 2007, so that activities were initiated only in the last quarter of that year. A trainer has now been contracted by Canada to provide training to technicians on the use and handling of alternative refrigerants. Most of this training, as well as a related certification scheme for trained technicians, should be completed during 2008.

**CANADIAN BILATERAL ASSISTANCE UNDER THE MLF – 3-YEAR BUSINESS PLAN: 2008-2010**  
**(not including support costs)**

Country	Title/ Type	Sector/ chemical	Estimated value (USD) 2008	Estimated value (USD) 2009	Estimated value (USD) 2010	ODP value (ODP tones)	Approved Multi- year Yes/blank	Individual Multiyear	Description
Bolivia	TPMP/ PHA	Refrigeration/C FC/ CTC	88,000			5.7 of CFCs and 0.18 of CTC (2009)	Yes	M	Second and final tranche of approved Terminal Phase Out to assist Bolivia in completely eliminating its CFC consumption from the 2007 85% reduction step. In addition, the project will cover minor remaining CTC consumption. To be submitted at ExCom 54.
Burkina Faso	TPMP/ PHA	Refrigeration/C FC	67,000			2.7 (2009)	Yes	M	Second (final) tranche of approved TPMP for Burkina Faso to assist country in completely eliminating its CFC consumption from the 2007 85% reduction step. To be submitted at ExCom 54.
Chile	NPP/ PHA	Refrigeration/C FC	225,000	200,000		32.7 (2009)		M	National Phase-out Plan to assist Chile in completely eliminating its CFC consumption. To be requested in two tranches, at ExCom 55 and ExCom 58.
Mexico	MB Phase-out Plan TAS	Fumigant/ methyl bromide	500,000		500,000	150.7 (2014)		M	Technical assistance to assist Mexico in achieving complete phase-out of methyl bromide used in the post-harvest sector. First and second tranches to be requested at ExCom 54 and ExCom 61 respectively. Third and final tranche to be requested in 2012.
Saint Lucia	TPMP/ PHA	Refrigeration/C FC	49,000			1.3 (2009)	Yes	M	Second and final tranche of approved Terminal Phase Out Plan (TPMP) to assist Saint Lucia in completely eliminating its CFC consumption from the 2007 85% reduction step. To be requested at ExCom 56.
Uruguay	TPMP/ PHA	Refrigeration/C FC	42,000	30,000		14.93 (2009)	Yes	M	Second and third (final) tranche of approved TPMP for Uruguay to assist country in completely eliminating its CFC consumption from the 2007 85% reduction step. To be requested at ExCom 55 and ExCom 58 respectively.
Regional Latin America	Enforcement Network TAS	All	50,000	50,000		n/a		I	Requests for two more tranches of funding for customs enforcement network for the Latin American Region. Additional activities to build on project approved at 51 <sup>st</sup> Meeting. To be requested at ExCom 56 and ExCom 59 respectively.
<b>Totals</b>			<b>1,021,000</b>	<b>280,000</b>	<b>500,000</b>				

**Annex II**

**2008-2010 BUSINESS PLAN FOR FRANCE**

**France - 2008-2010 Business Plan**

Country	Project title	2008 Support Costs			2009 Support Costs			2010 Support Costs			Comments
		Project Cost (US\$)	(US\$)	Total	Project Cost (US\$)	(US\$)	Total	Project Cost (US\$)	(US\$)	Total	
CAF	Implementation of a TPMP (50%) in coop with UNEP	\$75,000.00	\$ 9,750.00	\$84,750.00	\$27,500.00	\$3,575.00	\$31,075.00	\$0.00			In cooperation with UNEP
ETHIOPIA	Terminal Phase out plan	\$132,743.00	\$ 17,257.00	\$150,000.00	\$115,044.00	\$14,956.00	\$130,000.00	\$97,212.00	\$12,638.00	\$109,850.00	GTZ will implement the project.
KENYA	Terminal Phase out plan	\$330,000.00	\$ 42,900.00	\$372,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,086.00	\$ 23,281.00	\$202,367.00	GTZ will implement the project.
LAOS	Implementation of a TPMP	\$233,000.00	\$ 30,290.00	\$263,290.00	\$112,000.00	\$14,560.00	\$126,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SEYCHELLES	Implementation of a TPMP	\$60,000.00	\$ 7,800.00	\$67,800.00	\$13,000.00	\$ 1,690.00	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GTZ will implement the project.
UGANDA	Implementation of a TPMP	\$88,495.00	\$ 11,504.00	\$99,999.00	\$70,796.00	\$ 9,203.00	\$79,999.00	\$45,708.00	\$ 5,942.00	\$51,650.00	GTZ will implement the project.
	**										
<b>TOTAL</b>		<b>\$919,238.00</b>	<b>\$119,501.00</b>	<b>\$1,038,739.00</b>	<b>\$338,340.00</b>	<b>\$43,984.00</b>	<b>\$382,324.00</b>	<b>\$322,006.00</b>	<b>\$41,861.00</b>	<b>\$363,867.00</b>	

\*\* Possible activities in the HCFC sector

**Annex III**

**2008-2010 BUSINESS PLAN FOR GERMANY**

## Japan – 2008-2010 Business Plan

Agency	Country	LVC	Type	MLF Type	Chemical/ Substance	MLF Chemical	Sector and Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Approved Multi-Year (Yes/Blank)	I-Indiv M-MY
Germany	Bolivia	LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	30							I
Germany	Botswana	LVC	TAS	TAS	CFC	CFC	Terminal CFC Phase Out Management Plan			232					M
Germany	Botswana	LVC	PRP	PRP	CFC	CFC	Project Preparation TPMP	34							I
Germany	Brazil	Non-LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	40							I
Germany	Brazil	Non-LVC	PRP	PRP	HCFC	HCFC	Project Prep demo projects HCFC alternatives	20							I
Germany	Brazil	Non-LVC	DEM	DEM	HCFC	HCFC	Demo projects HCFC alternatives			500					I
Germany	China	Non-LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	40							I
Germany	China	Non-LVC	PRP	PRP	HCFC	HCFC	Project Prep demo projects air-conditioning	20							I
Germany	China	Non-LVC	DEM	DEM	HCFC	HCFC	Demo projects in the air-conditioning sector			500					I
Germany	India	Non-LVC	INV	INV	CFC	CFC	Refrigeration Service sector Phase out plan	1,536	72.6	0	111.4			YES	M
Germany	India	Non-LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	40							I
Germany	India	Non-LVC	PRP	PRP	HCFC	HCFC	Project Prep demo projects HCFC alternatives	20							I
Germany	India	Non-LVC	DEM	DEM	HCFC	HCFC	Demo projects HCFC alternatives			500					I
Germany	Iran	Non-LVC	INV	INV	CFC	CFC	Foam Sector Phase out strategy	810	100.9	569	75.9			YES	M
Germany	Kenya	LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	30							I
Germany	Kenya	LVC	PRP	PRP	HCFC	HCFC	Project Prep demo projects HCFC alternatives	20							I
Germany	Kenya	LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	Demo projects HCFC alternatives			300					I
Germany	Mauritius	LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Survey and Management Plan	40							I
Germany	Papua New Guinea	LVC	INS	INS	CFC	CFC	Institutional Strengthening	68	5.6						I
Germany	Papua New Guinea	LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	30							I
Germany	Yemen	LVC	PHA	PHA	MBR	MBR	Methyl bromide phase out	50		169	9.1	169	9.1		M
Germany	Zimbabwe	Non-LVC	TAS	TAS	HCFC	HCFC	HCFC Management Plan	20							I



Agency	Country	LVC	Type	MLF Type	Chemical/ Substance	MLF Chemical	Sector and Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Approved Multi-Year (Yes/Blank)	I-Indiv M-MY
Germany	Zimbabwe	Non-LVC	PHA	PHA	CFC	CFC	Refrigeration - Terminal Phase out project	197	28.0	197	28.0	45.0	0.0	YES	M

**Total** 3,045 2,967 214  
**Total approved 2006:** 5,143  
**Total approved 2007:** 1,577  
**Total Triennium VI** 9,765

**German bilateral contribution to Triennium VI:** 8,687

**Amount of overplanning:** 1,078

**% overplanning:** 12%

**Total planned for Triennium VII:** 3,181

**% of German contribution to MP VI** 37%



**Annex IV**

**2008-2010 BUSINESS PLAN FOR ITALY**

**Table 1**

Agency	Country	LVCs	Type	Chemical	Sector and Sub-Sector	Value (\$..) in 2008	ODP in 2008	Value (\$..) in 2009	ODP in 2009	Value (\$..) after 2010	ODP after 2008	Approved Multy Year (Yes/Blank)	I-Individual M-Multiyear
UNDP	India	Non LVC	INV	CFC	Investment project	2,000.000	50						M
UNIDO	Serbia	Non-LVC	TAS	MBR	Fumigants Technical Assistance	50,000							I
UNIDO	Serbia	Non-LVC	TAS	SOL	Training and awareness workshop	40,000							I
UNIDO	Morocco	Non-LVC	PHA	MBR	Fumigants, Phase out plan	573,000	52						I
UNIDO	Mexico	Non-LVC	PHA	MBR	Fumigants, Phase out plan	1,000.000	90						M

**Table 2**

Country	Phase out from approved activities (ODP tonnes to be implemented)				Phase out planned (year in which the phase out will occur/would be implemented)			
	2007	2008	2009	After 20010	2008	2009	2010	After 20010
China	88				56	140	250	
Cameroon						9	5.5	
Senegal					26.14			
Congo					26.5			

**Annex V**

**2008-2010 BUSINESS PLAN FOR JAPAN**



## **Narrative of the Projects on the Business Plan**

### **1 Project Preparation for the demonstration project on ODS disposal**

The budget will cover the travel cost of a consultant to a selected group of countries in the region to consult with the NOUs and draw up a detailed project proposal document, including the costing of the planned activities and agreements of participating countries, for the regional demonstration project on ODS disposal to be implemented by Japan in Asia and the Pacific region.

### **2 Demonstration project on ODS disposal**

This regional project will seek to address emerging needs of ODS disposal in A5 countries based upon Decision IV/11 of the MOP. Based upon experience gained and lessons learned from Japan's non-MLF project that successfully resulted in the installation of ODS destruction capacity in Indonesia in 2007, the project will explore and propose practicable options for countries in the region in consideration of different economical, technical and legislative factors in the area, relations with other MEAs, and information from existing studies and the study conducted based upon decision 50/42 of the Executive Committee. The indicative components include technical information seminars about the facility construction/modification for ODS disposal (reclamation, destruction, etc.), policy discussion workshops to look into the possibility of regional or sub-regional transportation from one country without ODS disposal capability to another that has one, logistics enhancement based upon the existing R&R and monitoring/inspection, etc.

The project itself will serve as a demonstration project and an on-site training project for other regions to learn from. This project will contribute to compliance by making the existing R&R system more functional (and enabling countries to reduce the calculated production/consumption by destruction with approved technologies when other measures are not available).

Effective coordination with relevant on-going and planned projects funded by MLF and other MEAs will be sought after in the project design and implementation with a view to obtaining positive multiple effects, while care shall be taken to avoid duplication or overlapping.

### **3 Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation**

The Japanese Government would assist A5 countries (to be decided) in Asia in preparing country consultations and help convene country consultation meetings based upon the experience and model of the preparation of Sri Lanka NCAP, Iranian sector plan, and Mongolian TPMP, with a view to such consultation resulting in the establishment of commitment and shared responsibilities for national compliance by all stakeholders. The Japanese Government will coordinate its activities with the projects to be approved in the related areas for other implementing agencies.

#### **4 Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making**

This project aims to provide technical assistance for efficient, reliable, and comprehensive HCFC-related surveys and following strategy making, so that A5 countries in Asia that are not covered by a series of HCFC freeze and phase-out strategy projects by the four IAs due to low or no recognized consumption or any other reasons can conduct self-help surveys and make strategies. Regional meetings will be organized to invite appointed surveyors / investigators from those countries to learn from experiences of IAs and countries that have already initiated the survey and to prepare or refine the survey plan for their own country in consultation with IAs, experts, and the Japanese Government representatives. Three meetings will be held for preparing the survey plans, for checking the survey progress and providing necessary consultation, and for sharing the final outcome and identifying needs for follow-up actions.