



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14  
7 de marzo de 2008

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima cuarta Reunión  
Montreal, 7 al 11 de abril de 2008

**DEMORAS EN LA PRESENTACION DE TRAMOS ANUALES**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

Descripción general

1. Se presenta este documento como seguimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión, en la que se pedía incluir en las futuras reuniones un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de tramos anuales y en el desembolso de los fondos respecto a tramos y obligaciones (Decisión 47/50, párrafo d). Esta petición de crear un inciso en el orden del día responde a los antecedentes de presentación tardía de tramos anuales, que prococan demoras en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de los tramos anuales. La finalidad de este punto del orden del día es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y los organismos pertinentes a que redoblen sus esfuerzos para presentar los tramos anuales a la mayor brevedad posible y resolver las dificultades que existen para respetar los plazos de presentación de los tramos anuales.

2. En el presente documento se examinan las demoras en la presentación de tramos que debían recibirse en la 54ª Reunión y se formulan recomendaciones que se someten a la consideración del Comité Ejecutivo. También se recoge un apartado relativo a un tramo anual que no fue examinado en la 54ª Reunión debido a la lentitud en la aplicación del primer tramo.

**Demoras en la presentación de tramos anuales (que debían presentarse en la 54ª Reunión)**

3. Cincuenta y tres tramos anuales habían de presentarse en la 54ª Reunión. Veintisiete de dichos tramos no han sido presentados. Su desglose es como sigue: PNUD (12), PNUMA (10), ONUDI (2), Banco Mundial (1), Canadá (1) y España (1). En el Cuadro 1 se indican los tramos que no se presentaron y los motivos alegados por los organismos de ejecución pertinentes.

Cuadro 1**TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS**

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivo no presentado alegado por el organismo de ejecución
Antigua y Barbuda	Banco Mundial	Plan de eliminación de CFC	2006	No se ha firmado un acuerdo de donación.
Bangladesh	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2005, 2006 y 2007	No se ha completado la verificación del consumo correspondiente a 2006 ni la revision del Plan de Acción.
Bangladesh	PNUMA	Plan de eliminación de SAO	2005, 2006 y 2007	No se ha completado la verificación del consumo correspondiente a 2006 ni la revision del Plan de Acción.
Congo, República Democrática del	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
Congo, República Democrática del	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Sector</b>	<b>Tramos</b>	<b>Motivo no presentado alegado por el organismo de ejecución</b>
Dominica	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	Desembolso reducido y demora en la adquisición.
Dominica	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
Granada	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	Desembolso reducido y demora en la adquisición.
Granada	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
Kirguistán	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a la demora en la adquisición de equipos y al hecho de que no se hubiera avanzado suficientemente en la ejecución del primer tramo.
Kirguistán	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2007	Firma lenta del Memorando de Entendimiento y demora en la adquisición de equipos.
Libia	España	Metilbromuro	2007	Modificaciones en las dependencias nacionales del ozono en 2007 y el hecho de que el tramo actual no se hubiera aplicado plenamente.
Panamá	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	El desembolso reducido de fondos y la necesidad de revisar el plan de trabajo a fin de reflejar la situación actual.
Paraguay	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
Paraguay	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
San Kitts y Nevis	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	Desembolso reducido y demora en la adquisición.
San Kitts y Nevis	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
San Vicente y las Granadinas	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2007	Desembolso reducido y demora en la adquisición.

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Sector</b>	<b>Tramos</b>	<b>Motivo no presentado alegado por el organismo de ejecución</b>
San Vicente y las Granadinas	PNUMA	Plan de eliminación de SAO	2007	Desembolso reducido y demora en la adquisición.
Serbia	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2007	Reestructuraciones públicas en curso y nuevos ajustes institucionales, y el hecho de que no se hubieran registrado suficientes progresos en el primer tramo.
Uruguay	Canadá	Plan de eliminación de CFC	2007	No se presentó la solicitud para el segundo tramo debido a que no se registraron suficientes progresos en el logro de los objetivos del primer tramo.
Uruguay	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	Firma lenta del Memorando de Entendimiento y el hecho de que no se hubieran registrado suficientes progresos en el primer tramo.
Venezuela	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2007	Debido a la posible transferencia de actividades del Banco Mundial a la ONUDI, el Gobierno de Venezuela ha decidido posponer la presentación del tramo.

### **Tramos anuales presentados con información incompleta**

4. Si bien se presentó un tramo de acuerdos plurianuales en la 54ª Reunión, una vez examinado se determinó que debía aplazarse el segundo tramo para el plan nacional de eliminación en Seychelles debido a las dificultades derivadas de la importación de refrigerantes basados en hidrocarburos, lo que provoca un reducido desembolso de la primera fase.

5. El Comité Ejecutivo tal vez considere oportuno alentar al Gobierno de Seychelles a que impulse la ejecución del primer tramo de su plan nacional de eliminación a fin de que presente el segundo tramo lo antes posible.

### **RECOMENDACIONES**

6. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno:

- a) Tomar nota de la información sobre tramos anuales de acuerdos plurianuales presentada a la Secretaría por Canadá, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial, que figura en el documento sobre demoras en la presentación de tramos anuales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14);

- b) Tomar nota de que, si bien se han presentado a su debido tiempo 26 de los 53 tramos anuales de acuerdos plurianuales que debían presentarse en la 54ª Reunión, 27 no se han presentado;
- c) Tomar nota de que deberían enviarse cartas en relación con los tramos anuales indicados en el Cuadro 1 *supra* que debían haberse presentado en la 54ª Reunión, indicando los motivos de la demora, y alentar a los organismos de ejecución y a los Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que presenten estos tramos anuales en la 55ª Reunión;
- d) Alentar al Gobierno de Seychelles a que impulse la ejecución del primer tramo de su plan nacional de eliminación con miras a que presente el segundo tramo lo antes posible.

-----