



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/37
7 de marzo de 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima cuarta Reunión
Montreal, 7 al 11 de abril de 2008

PROPUESTA DE PROYECTO: KENYA

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión para la eliminación definitiva de CFC
(segunda parte)

Francia

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Kenya

(I) TITULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminacónn de CFC	Francia

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: : 2006
CFC: 57.7	CTC: 0.3	Halons: 0	MB: 34.2	TCA: 0.1	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)										AÑO: 2005			
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC		1.8			158.8								160.6
CTC						0.2							0.2
Halons													0
Metilbromuro										39.2	73.		112.2
TCA						0.							0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	168.8	120.	90.	60.	30.	10.	0.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	Francia	Costos del proyecto		215,914.	330,000.		179,086.				725,000.
		Costos de apoyo		28,069.	42,900.		23,281.				94,250.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto		215,914.	330,000.		179,086.				725,000.
		Costos de apoyo		28,069.	42,900.		23,281.				94,250.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto		215,914.	0.		0.				215,914.
		Costos de apoyo		28,069.	0.		0.				28,069.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto			330,000.						330,000.
		Costos de apoyo			45,900.						45,900.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: **Examen individual**

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

1. En nombre del gobierno de Kenya, el gobierno de Francia presentó a la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva de CFC (proyecto de gestión para eliminación definitiva). El gobierno de Francia también presentó una solicitud para financiar el segundo programa de trabajo por un costo total de 330 000 \$EUA, más costos de apoyo del organismo de 42 900 \$EUA. El gobierno de Alemania ejecuta el proyecto de gestión para eliminación definitiva en nombre del gobierno de Francia.

Antecedentes

2. El Comité Ejecutivo en su 44ª Reunión aprobó, en principio, el proyecto de gestión para eliminación definitiva para Kenya, en un monto de 725 000 \$EUA, más costos de apoyo del organismo de 94 250 \$EUA, para el gobierno de Francia, destinado a eliminar totalmente el consumo de CFC en el país antes de 2009. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 215 914 \$EUA, más costos de apoyo del organismo de 28 069 \$EUA, para la ejecución del primer programa de trabajo.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo

3. El primer programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para Kenya se aprobó, a condición de que el financiamiento se desembolsara sólo después de que las reglamentaciones sobre las SAO estuvieran vigentes. El gobierno de Kenya se propuso hacerlo inmediatamente, pero sólo en mayo de 2007 pudo aprobar las reglamentaciones para un sistema de otorgamiento de licencias obligatorias que abarcara las importaciones, exportaciones y el uso de SAO.

4. Después de aprobar las reglamentaciones sobre las SAO, se desarrolló el programa de capacitación para oficiales de aduanas y se propusieron talleres de formación para 2008. Durante ese tiempo se obtuvieron 26 juegos de identificación de SAO; se compraron y entregaron equipos de refrigeración para los centros de capacitación; y los talleres de formación para los técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración comenzaron en diciembre y continuarán hasta junio o julio de 2008.

5. Para fines de 2007 se habían desembolsado o comprometido 97 759 \$EUA, con un balance de 118 155 \$EUA que se utilizará en 2008.

Plan de acción para el segundo programa de trabajo

6. El gobierno de Kenya desarrolló el segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva que toma en consideración aquellas actividades que fueron incluidas en el primer programa de trabajo, pero que no habían sido ejecutadas debido al retraso en el establecimiento de reglamentaciones sobre las SAO. Las actividades propuestas consisten en la continuación de la labor realizada sobre las opciones legislativas y políticas relativas a las SAO para aumentar la sensibilización de las partes interesadas importantes; la capacitación de

oficiales de aduanas en los puestos fronterizos y de los técnicos de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración; la operación continua de recuperación y reciclado y el suministro constante de herramientas de servicio a los técnicos; el comienzo de conversiones de los sistemas de refrigeración comerciales que utilizan CFC; y la supervisión continua del avance realizado en la ejecución de los subproyectos del proyecto de gestión para eliminación definitiva.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

7. Los niveles de consumo de CFC informados por el gobierno de Kenya fueron de 131,7 y 160,6 toneladas PAO, en 2004 y 2005, respectivamente. Estos niveles estuvieron 16,7 y 70,6 toneladas PAO por encima de los niveles admisibles según los términos del Acuerdo. Conforme al apartado 10 del Acuerdo entre el gobierno de Kenya y el Comité Ejecutivo, la cantidad de financiamiento proporcionada para el proyecto de gestión para eliminación definitiva puede reducirse en 10 000 \$EUA por tonelada PAO de reducciones en el consumo no alcanzadas en un año determinado. La Secretaría observó, sin embargo, que aunque la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva comenzara sólo después de la aprobación de las reglamentaciones sobre las SAO, en mayo de 2007, los niveles de consumo de CFC para 2006 y 2007 estaban por debajo de los niveles máximos permitidos, según los términos del Acuerdo para esos años, según lo indica la tabla siguiente.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Límites del Protocolo de Montreal	239,5	119,0	119,0	35,9	35,9	35,9
Límite de consumo conforme al proyecto de gestión para eliminación definitiva	115,0	90,0	60,0	30,0	10,0	-
Consumo real informado	131,7	160,6	57,7	22,7		
Diferencia (proyecto de gestión para eliminación definitiva, límite - real)	(16,7)	(70,6)	2,3	7,3		

8. Se informó a la Secretaría que, a pesar de no poder ejecutar actividades de eliminación antes de la aprobación de las reglamentaciones sobre las SAO, el gobierno de Kenya trabajó en estrecha colaboración con los importadores para cumplir con los niveles de consumo según lo convenido en el proyecto de gestión para eliminación definitiva. Además, el gobierno de Kenya se compromete a cumplir con el objetivo de eliminación de CFC previsto para 2008, inclusive los desembolsos de los fondos disponibles.

9. Al tomar nota del saldo disponible de la primera parte y considerando el atraso de dos años en iniciar la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva, la Secretaría preguntó si las partes interesadas importantes habían considerado las modificaciones a las actividades de eliminación propuestas en el proyecto original. Al respecto, el gobierno de Alemania indicó que, en general, no había habido necesidad de cambiar las actividades presentadas en el proyecto de gestión para eliminación definitiva. Para lograr los objetivos de eliminación de los CFC correspondientes a 2008 y años posteriores sin atrasos, se requeriría una aceleración de la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Por lo tanto, el gobierno propone ejecutar en forma paralela las actividades del primer programa de trabajo que

todavía no hayan sido ejecutadas con las actividades propuestas en el segundo programa de trabajo. Estas actividades incluyen: talleres de sensibilización para los importadores y usuarios de SAO, capacitación de los oficiales de aduanas y técnicos en refrigeración y distribución de las herramientas de servicio básico, apoyo técnico a los planes de recuperación y reciclado establecidos, un programa de incentivos exhaustivo para los usuarios finales en el subsector de equipos de refrigeración comerciales, y la supervisión.

RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría no puede recomendar la aprobación general de la segunda parte del proyecto de gestión para eliminación definitiva para Kenya, dado que los niveles de consumo de CFC en 2004 y 2005 estaban por encima de los niveles máximos permitidos según los términos del Acuerdo entre el gobierno y el Comité Ejecutivo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podría considerar la aprobación de la segunda parte del proyecto por un costo total de 330 000 \$EUA, más costos de apoyo del organismo de 42 900 \$EUA para Francia, considerando que el consumo informado de CFC para 2006 y 2007 fue mucho más bajo que los niveles admisibles del Acuerdo y que el compromiso del gobierno de Kenya de alcanzar el objetivo de 2008 de eliminación de los CFC.

- - -