

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/22
10 March 2008

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع و الخمسون
مونتريال، 7 - 11 أبريل / نيسان 2008

مقترح مشروع: ألبانيا

اليونانديبي واليونيب

- خطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحتان الرابعة والخامسة)

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

ألبانيا

أولا - عنوان المشروع:	الوكالة:
خطة ازالة المواد المستنفدة للأوزون	يونيب و يونيدو

تانيا - آخر معطيات المادة 7:	عام: 2006
CFC: 15.2	CTC: 0
	هالونات: 0
	بروميد الميثيل: 0
	TCA: 0

ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:											
عام: 2006											
المواد	ايروسول	رغاوي	هالونات	تبريد	مذيبات	عوامل التصنيع	أجهزة الاستنشاق المزودة بمقاييس للجرعات	استعمال مختبري	بروميد الميثيل	تدفق التبع	المجموع
				الخدمات					Non QPS	QPS	
CFC				15.2							15.2
CTC											0
هالونات											0
بروميد الميثيل											0
TCA											0

المجموع	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	رابعاً - معطيات المشروع:	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة للأوزون)
0.	2.2	6.2	15.2	36.2	61.2	68.	CFC, CTC, MBR		
118,125.						118,125.	تكاليف المشروع	يونيب	
15,356.						15,356.	تكاليف الدعم	يونيب	
535,000.	22,322.	22,322.	22,322.	42,322.	72,322.	172,322.	تكاليف المشروع	يونيدو	
40,124.	1,674.	1,674.	1,674.	3,174.	5,424.	12,924.	تكاليف الدعم	يونيدو	
653,125.	22,322.	22,322.	22,322.	42,322.	72,322.	172,322.	تكاليف المشروع	مجموع الأموال الموافق عليها مبدئياً (دولار أمريكي)	
55,480.	1,674.	1,674.	1,674.	3,174.	5,424.	12,924.	تكاليف الدعم	مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)	
543,837.	0.	0.	0.	72,322.	172,322.	0.	تكاليف المشروع	مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)	
47,284.	0.	0.	0.	5,424.	12,924.	0.	تكاليف الدعم		
64,644.	64,644.						تكاليف المشروع		
4,848.	4,848.						تكاليف الدعم		

خامساً - توصية الأمانة: موافقة شمولية

تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن: QPS

تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق للشحن: Non-QPS

وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة ألبانيا، تقدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، كوكالة منفذة قيادية، بطلب لتمويل الشريحتين الرابعة والخامسة من الخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستفدة للأوزون من أجل النظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية في دورتها الرابعة والخمسين. وتبلغ قيمة التمويل المطلوب 64 644 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالات بمبلغ 4 848 دولار أمريكي لليونيدو. ولا توجد أي أموال ليتم صرفها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوكالة المتعاونة، بموجب أي بند ما عدا الشريحة الأولى من خطة الإزالة التدريجية هذه.

خلفية

2. لقد تمت الموافقة على خطة الإزالة التدريجية الوطنية لألبانيا في نيسان/أبريل 2003 في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية. ويبلغ إجمالي التمويل الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ 653 125 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 55 480 دولار أمريكي كتكاليف مساندة. إن تنفيذ هذه الخطة الوطنية يدعم حكومة ألبانيا في الوفاء بالتزامات بروتوكول مونتريال، وفي الإزالة الكاملة للمواد المستفدة للأوزون وفق الملحق ألف، المجموعة الأولى، والملحق باء المجموعة الثانية، والملحق هاء بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2009. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سوف يجري، ويجري حالياً، تنفيذ سلسلة من النشاطات الاستثمارية، وغير الاستثمارية، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، من جانب اليونيدو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

3. في المقرر 18/XIV، قرر اجتماع الأطراف أنه خلال فترة الرقابة من تموز/يوليو 2000 إلى حزيران/يونيو 2001، كانت ألبانيا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال بشأن استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون. ولاحظ الاجتماع الخامس عشر للأطراف، في المقرر رقم 26/XV، أن ألبانيا قدمت خطة عمل، وأن ألبانيا على وجه التحديد قد التزمت بجدول زمني لتخفيض استهلاك يصل إلى 36.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2005 وإلى إزالة استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2009، باستثناء الاستخدامات الأساسية التي قد ترخص بها الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد التزمت ألبانيا بإنشاء نظام لترخيص الواردات والصادرات من المواد المستفدة للأوزون، بما في ذلك الحصص، وحظر استيراد المعدات التي تستخدم المواد المستفدة للأوزون.

4. وفي الجلسة السادسة والأربعين في تموز/يوليو 2005، وافقت اللجنة التنفيذية، من خلال المقرر رقم 28/46، برنامج التنفيذ السنوي لعام 2005، على أن يكون مفهوماً أن نظام التراخيص والحصص، الذي كان يتوقع في ذلك الوقت أن يكون جاهزاً في عام 2005، سوف ينفذ بأسرع وقت ممكن. كما وافقت على طلب الشريحة لعام 2005. وفي اجتماعها الخمسين المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثالثة.

البرنامج السنوي

5. قدمت منظمة اليونيدو تقريراً عن تنفيذ البرنامج السنوي لعام 2006. وقد أصدرت حكومة ألبانيا نظاماً لترخيص واردات وصادرات المواد المستفدة للأوزون في يونيو/حزيران 2005، مع نظام الحصص المطبق منذ

النصف الثاني من عام 2005. وتمت الموافقة على الحصص لعام 2006 من قبل وزارة البيئة والغابات وإدارة المياه.

6. أما تدريب موظفي الجمارك، وتدريب فنيي التبريد، والأنشطة في قطاع المذيبات ومكون بروميد الميثيل فقد أنجزت قبل عام 2006. وتركز التنفيذ في عام 2006 على إنشاء مركز الاستعادة وإعادة التدوير، وعلى المعدات لأحد مراكز التدريب المهني، بدلا من اثنين كما كان مخططا له أصلا. وقد أقيمت ورشة عمل تتعلق بالبدائل. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2007 التي يغطيها التقرير، جرى تجهيز مدرستين مهنتين إضافيتين، كما تم إنشاء مركز استعادة وإعادة تدوير، تمشيا مع الأنشطة المخططة بالكامل. وبالنسبة لبرنامج التنفيذ السنوي لعام 2008، فمن المتوقع أن يجري تجهيز مركز التدريب المهني المتبقي، وإنشاء مركز الاستعادة وإعادة التدوير الأخير المخطط له. وإذا تم كل هذا، فإن الأهداف قياسا بالخطة الأصلية تكون قد تحققت.

7. مؤسسياً، لقد تم إحراز تقدم كبير في ألبانيا منذ التقرير الأخير المقدم للجلسة الخمسين. فإلى جانب تطبيق وتنفيذ نظام الترخيص وحصص الاستيراد، وافق البرلمان الألباني في شباط/فبراير وآذار/مارس 2006، على تعديلات لندن وكوبنهاغن ومونتريال وبكين. كما فرض حظر على المعدات التي تحتوي على المواد المستنفدة للأوزون وصدر قانون بفرض عقوبات على التجارة غير المشروعة بالمواد المستنفدة للأوزون. وقد بدأت الجمارك في ألبانيا باستخدام نظام منسق لرموز التعرف. كما تنوي سلطات الجمارك أيضا مواصلة عقد دورات تدريبية لضباط الجمارك بشأن المسائل المتعلقة بمراقبة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون.

التحقق

8. لقد أثبت التحقق أن ألبانيا استوفت تقريبا بالكامل من الواردات المسموح بها في إطار الاتفاق مع اللجنة التنفيذية؛ وكانت هذه الواردات المسموح بها بموجب الاتفاق هي 15.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وقد استوردت ألبانيا 15 191 كغم من مركبات الكلوروفلوروكربون-12. وكانت كل الواردات بترخيص واحد ومرسل إليه واحد وشحنة واحدة، ولذا يمكن التحقق من صدقية ذلك على الرغم من الهامش الضئيل للغاية بين المسموح والاستيراد الفعلي. كما أورد التحقق أيضا أفكارا تفصيلية حول تنفيذ المشروع. لقد تم التحقق من الاستيراد بشكل مرض، كما تم تحديد عمل نظام الترخيص.

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

9. لقد قدمت منظمة اليونيدو تقريراً بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة. وقد التزم التنفيذ إلى حد كبير بتنفيذ الخطة المقدمة ويظهر تقدما جيدا، مع احتمال الانتهاء من الأنشطة الرئيسية في العام القادم. ويشير النشاط التنظيمي للحكومة الألبانية، على ما يبدو، إلى التزام قوي بأهداف بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية. وفي حين أن الأمانة العامة تشعر ببعض القلق إزاء الأنشطة التي اختارتها البلاد بالنسبة إلى التمويل الكبير المرتبط بأنشطة الاسترداد وإعادة التدوير، سواء في الشريحة الماضية والشريحة المقبلة، والأمر متروك لهذه البلاد لتخصيص الموارد وفقا لاحتياجاتها. إن التحقق المقدم مرض.

10. إن الموافقة المطلوبة على الأموال المرتبطة بالشريحتين الرابعة والخامسة من الخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون مرتبطة بالتمويل المتوخى في الاتفاق للعامين 2006 و 2007. ولم يجر طلب هذه الشرائح في وقت سابق بسبب التأخر في تنفيذ وإنشاء نظام للتراخيص. وحيث أن إقرار كلا الشريحتين في الوقت نفسه هو ضمن حدود جدول التمويل، وبالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرز منذ التقرير الأخير، فإن الأمانة العامة تؤيد الموافقة على الشريحتين.

التوصية

11. توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحتين الرابعة والخامسة من خطة الإزالة التدريجية مع ما يرتبط بذلك من تكاليف المساندة عند مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه:

الوكالة المنفذة	تكاليف المساندة (دولار أمريكي)	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	اسم المشروع	
اليونيدو	4,848	64,644	خطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحتين الرابعة والخامسة)	(أ)