

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/37

7 March 2008

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع و الخمسون
مونتريال، 7 - 11 أبريل / نيسان 2008

مقترح مشروع: كينيا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة التدريجية

فرنسا

- خطة إدارة الإزالة النهائية لمواد الكلوروفلوروكربون (الشريحة الثانية)

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

كينا

أولا - عنوان المشروع:	الوكالة:
خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	فرنسا

ثانيا - آخر معطيات المادة 7:	عام: 2006
CFC: 57.7	CTC: 0.3
هالونات: 0	بروميد الميثيل: 34.2
TCA: 0.1	

ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:											
المواد	ايروسول	رغاوي	هالونات	تبريد	مذيبات	عوامل التصنيع	أجهزة الاستنشاق المزودة بمقاييس للجرعات	استعمال مختبري	بروميد الميثيل	تدفق التبريد	المجموع
				الصناعة	الخدمات			Non QPS	QPS		
CFC				57.7							57.7
CTC					0.3						0.3
هالونات											0
بروميد الميثيل									34.2	27.	34.2
TCA											0.1

المجموع	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	رابعاً - معطيات المشروع:
0.	0.	0.	10.	30.	60.	90.	120.	168.8	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة للأوزون)
725,000.			179,086.			330,000.	215,914.		تكاليف المشروع
94,250.			23,281.			42,900.	28,069.		تكاليف الدعم
725,000.			179,086.			330,000.	215,914.		مجموع الأموال الموافق عليها مبدئياً (دولار أمريكي)
94,250.			23,281.			42,900.	28,069.		تكاليف الدعم
215,914.			0.			0.	215,914.		مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
28,069.			0.			0.	28,069.		تكاليف الدعم
330,000.			0.			330,000.			مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)
42,900.			0.			42,900.			تكاليف الدعم

يتم طلب شريحة 2005 في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية *

خامساً - توصية الأمانة:	للنظر على انفراد
-------------------------	------------------

تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن: QPS
تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق للشحن: Non-QPS

وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة كينيا، رفعت حكومة فرنسا تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية عن تنفيذ برنامج العمل الأول من خطة إدارة الإزالة النهائية لمواد الكلوروفلوروكربون. كما تقدمت حكومة فرنسا أيضاً بطلب تمويل برنامج العمل الثاني بقيمة 330 000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 42 900 دولار أمريكي. وتقوم حكومة ألمانيا بتنفيذ مشروع خطة إدارة الإزالة النهائية نيابة عن حكومة فرنسا.

خلفية

2. تمت الموافقة على خطة إدارة الإزالة النهائية لكينيا من حيث المبدأ بكلفة 725 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكلفة مساندة الوكالة بمبلغ 94 250 دولار أمريكي لحساب الحكومة الفرنسية في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذية وذلك من أجل الانتهاء الكامل من الإزالة التدريجية لاستهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون في البلاد بالكامل بحلول عام 2009. كما وافقت اللجنة التنفيذية في نفس الاجتماع على مبلغ 215 914 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 28 069 دولار أمريكي، لتنفيذ برنامج العمل الأول.

التقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الأول

3. لقد أقر برنامج العمل الأول من خطة إدارة الإزالة النهائية الكينية على أساس أن التمويل يمكن صرفه فقط عندما تطبق الإجراءات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون. وقد تعهدت الحكومة الكينية بتنفيذ ذلك فوراً، لكنها لم تتمكن سوى من إقرار القوانين الخاصة بنظام الترخيص الإلزامي التي تغطي الواردات والصادرات وكذلك استخدام المواد المستنفدة للأوزون في آيار/مايو 2007.

4. بعد إقرار التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، جرى وضع برنامج تدريبي لضباط الجمارك، كما اقترحت برامج تدريب لعام 2008. وخلال تلك الفترة، تم توفير 26 كتيباً لتحديد المواد المستنفدة للأوزون، كما تم شراء وتسليم معدات تبريد لمراكز التدريب، وعقدت ورش عمل لفنيي خدمة التبريد بدأت في شهر كانون أول/ديسمبر وسوف تستمر خلال الفترة حزيران/يونيو-تموز/يوليو 2008.

5. مع نهاية عام 2007، سيتم صرف أو اعتماد صرف مبلغ 97 759 دولار أمريكي، مع وفر مقداره 118 155 دولار أمريكي سوف يستثمر في عام 2008.

خطة العمل لبرنامج العمل الثاني

6. لقد وضعت الحكومة الكينية برنامج العمل الثاني من خطة إدارة الإزالة النهائية آخذة في الاعتبار تلك النشاطات التي أدخلت في برنامج العمل الأول، والتي لم تنفذ نظراً للتأخير في تطبيق التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون. وقد شملت النشاطات المقترحة مواصلة العمل على التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، والسياسات البديلة لزيادة الوعي بين المنتفعين الرئيسيين، وتقديم التدريب لضباط الجمارك في نقاط الحدود، وكذلك تدريب فنيي خدمات التبريد، ومواصلة العمل على برنامج الاستعادة والتدوير وتوفير أدوات الخدمة للفنيين، والبدء بتحويل أنظمة التبريد العاملة بمواد الكلوروفلوروكربون، والاستمرار في مراقبة التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الفرعية من خطة إدارة الإزالة النهائية.

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

7. كانت مستويات استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون التي أبلغت عنها حكومة كينيا عند 131.7 و 160.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عامي 2004 و 2005 على التوالي. وكانت مستويات الاستهلاك هذه أعلى بمقدار 16.7 و 70.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون عن المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق. وفقا للفقرة 10 من الاتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية، يمكن تخفيض التمويل المقدم لخطة إدارة الإزالة النهائية بمقدار 10 000 دولار أمريكي لكل طن واحد من قدرات استنفاد الأوزون من التخفيضات في الاستهلاك الذي لم يتحقق في أي سنة ما. ولكن الأمانة لاحظت، أنه على الرغم من أن تنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية لم يبدأ فقط إلا بعد الموافقة على لوائح المواد المستنفدة للأوزون في أيار/مايو 2007، إلا أن مستويات استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون لعامي 2006 و 2007 كانت أقل من المستويات القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق الخاص بتلك السنوات، كما هو مبين في الجدول أدناه.

2009	2008	2007	2006	2005	2004	
35.9	35.9	35.9	119.0	119.0	239.5	حد بروتوكول مونتريال
-	10.0	30.0	60.0	90.0	115.0	حد الاستهلاك حسب خطة إدارة الإزالة النهائية
		22.7	57.7	160.6	131.7	الاستهلاك الفعلي المبلغ عنه
		7.3	2.3	(70.6)	(16.7)	الفرق (حد خطة إدارة الإزالة النهائية - الحد الفعلي)

8. قد أبلغت الأمانة العامة بأنه على الرغم من عدم قدرتها على تنفيذ أنشطته التخلص التدريجي قبل إقرار التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، إلا أن حكومة كينيا ظلت تعمل بشكل وثيق مع المستوردين للالتزام بمستويات الاستهلاك على النحو المتفق عليه في مشروع خطة إدارة الإزالة النهائية. وعلاوة على ذلك، تلتزم حكومة كينيا بالوفاء بهدف الإزالة التدريجية لمواد الكلوروفلوروكربون المقرر لعام 2008، بما في ذلك صرف الأموال المتاحة.

9. بعد ملاحظة الرصيد المتاح من الشريحة الأولى، وأخذة في الاعتبار التأخير في بدء تنفيذ مشروع خطة إدارة الإزالة النهائية لمدة سنتين، تساءلت الأمانة العامة عما إذا كان إجراء تعديلات على أنشطته الإزالة التدريجية المقترحة في المشروع الأصلي قد نوقش من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين. وفي هذا الصدد، أشارت الحكومة الألمانية إلى أنه بشكل عام، ليست هناك حاجة إلى تغيير الأنشطة المنصوص عليها في الخطة الوطنية. ومن أجل تلبية أهداف الامتثال للإزالة التدريجية للمواد الكلوروفلوروكربونية لعام 2008 والسنوات اللاحقة في الوقت المحدد، فلا بد من تسريع تنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية. لذلك، تقترح الحكومة أن تقوم بتنفيذ أنشطته في برنامج العمل الأول التي لم تنفذ بعد بالتوازي مع الأنشطة المقترحة في برنامج العمل الثاني. وتشمل هذه الأنشطة: ورشات عمل لزيادة التوعية بين المستوردين والمستخدمين للمواد المستنفدة للأوزون، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد وتوزيع أدوات الخدمات الأساسية، والدعم التقني لخطة الاستعادة وإعادة التدوير المعتمدة، وبرنامج حوافز شامل للمستخدمين النهائيين في القطاع الفرعي للتبريد التجاري، والرصد.

التوصية

10. لم تتمكن الأمانة العامة من إصدار توصية للموافقة الشاملة على الشريحة الثانية لخطة إدارة الإزالة النهائية لكينيا، حيث أن مستويات استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون في عامي 2004 و 2005 كانت أعلى من المستويات العليا المسموح بها بموجب الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. ومع ذلك، فإن اللجنة التنفيذية قد ترغب في النظر في الموافقة على الشريحة الثانية من المشروع بتكلفة إجمالية مقدارها 330 000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالات لصالح فرنسا بمبلغ 42 900 دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون المبلغ عنه لعامي 2006 و 2007 كان أقل بكثير من المستويات المسموح بها في الاتفاق، والتزام حكومة كينيا بتلبية هدف الإزالة التدريجية من مركبات الكلوروفلوروكربون لعام 2008.
