



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/22
10 March 2008

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十四次会议
2008年4月7日至11日，蒙特利尔

项目提案：阿尔巴尼亚

本文件由基金秘书处就以下项目提案提出的评论和建议构成：

淘汰

- 消耗臭氧层物质淘汰管理计划（第四次和第五次付款） 工发组织和环境规划署

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

项目评价表 — 多年期项目

Albania

(一) 项目名称	机构
ODS phase out plan	UNEP, UNIDO

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2006
CFC: 15.2	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2006			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					15.2								15.2
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
TCA													0

(四) 项目数据			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC, CTC, MBR	68.	61.2	36.2	15.2	6.2	2.2	0.	
项目费用 (美元)	UNEP	项目费用	118,125.							118,125.
		支助费用	15,356.							15,356.
	UNIDO	项目费用	181,068.	172,322.	72,322.	42,322.	22,322.	22,322.	22,322.	535,000.
		支助费用	13,580.	12,924.	5,424.	3,174.	1,674.	1,674.	1,674.	40,124.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	299,193.	172,322.	72,322.	42,322.	22,322.	22,322.	22,322.	653,125.
		支助费用	28,936.	12,924.	5,424.	3,174.	1,674.	1,674.	1,674.	55,480.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	299,193.	0.	172,322.	72,322.	0.	0.	0.	543,837.
		支助费用	28,936.	0.	12,924.	5,424.	0.	0.	0.	47,284.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用						64,644.		64,644.
		支助费用						4,848.		4,848.

(五) 秘书处的建议:	Blanket Approval
-------------	------------------

项目说明

1. 牵头执行机构工发组织代表阿尔巴尼亚政府提交了国家消耗臭氧层物质淘汰计划第四次和第五次付款申请，供执行委员会第五十四次会议审议。申请供资总额为 64,644 美元，外加 4,848 美元机构支助费给工发组织。除本淘汰计划第一次付款外，未向合作执行机构环境规划署发放任何资金。

背景

2. 阿尔巴尼亚国家淘汰计划是在 2003 年 4 月执行委员会第三十九次会议上核准的。原则核准供资总额为 653,125 美元，外加机构支助费 55,480 美元。国家淘汰计划的执行支持阿尔巴尼亚政府履行《蒙特利尔议定书》义务和在 2009 年 1 月 1 日之前完全淘汰附件 A 第一类、附件 B 第二类及附件 E 所有消耗臭氧层物质。为了实现这些目标，工发组织和环境规划署正在和将要实施一系列投资、非投资、技术协助及能力建设活动。

3. 在 XIV/18 号决定中，缔约方会议决定，在 2000 年 7 月至 2001 年 6 月控制时期，阿尔巴尼亚没有遵守《蒙特利尔议定书》第 2A 条关于氟氯化碳消费的义务。缔约方会议第十五次大会在 XV/26 号决定中注意到，阿尔巴尼亚提交了一个行动计划，阿尔巴尼亚具体承诺遵守一个减少时间表，2005 年消费不超过 36.2 ODP 吨，在 2009 年 1 月 1 日之前淘汰氟氯化碳消费，缔约方可能授权的必不可少的使用除外。此外，阿尔巴尼亚承诺建立一个包括配额的消耗臭氧层物质进口和出口许可证制度，并禁止使用消耗臭氧层物质的设备进口。

4. 在 2005 年 7 月第四十六次会议上，执行委员会在许可证和配额制度，那时预测 2005 年将出台，将得到极其紧迫的实施的条件下，通过 46/28 决定，赞同 2005 年执行方案。执行委员会也核准了申请的 2005 年付款。在 2006 年 11 月第五十次会议上，执行委员会核准了第三次付款。

年度方案

5. 工发组织报告了 2006 年方案执行情况。阿尔巴尼亚政府 2005 年 6 月制定了一个消耗臭氧层物质进口和出口许可证制度，配额制度自 2005 年下半年以来一直在实行。2006 年配额经环境林业水利管理部批准。

6. 海关培训、制冷技术员培训、在溶剂行业的活动及甲基溴部分已经在 2006 年之前完成。2006 年的执行集中于建立一个回收和再循环中心和为一个职业培训中心提供设备，而不是像原来计划的两个。举办了一个与无须改造设备的替代物有关的培训班。在报告所涵盖的 2007 年前 11 个月，向另外两所职业学校提供了设备，建立了一个回收和再循环中心，这完全与计划的活动相符。关于 2008 年执行方案，预计将向剩余的职业学校提供设备，建立最后一个计划中的回收和再循环中心。完成了上述活动，原来计划的目标将达到。

7. 在制度方面，自从上次向第五十次会议报告以来，在阿尔巴尼亚已经取得显著进展。除了许可证制度和进口配额出台和实施外，阿尔巴尼亚议会 2006 年 2 月和 3 月通过了伦敦、哥本哈根、蒙特利尔和北京修正书。出台了一个对装有消耗臭氧层物质设备的禁令和对消耗臭氧层物质非法贸易实施惩罚的法律。阿尔巴尼亚海关开始使用一个统一的关税法。海关当局也计划在与消耗臭氧层物质进口和出口控制有关的问题上继续举办海关官员培训班。

核查

8. 核查确认，阿尔巴尼亚实际上充分使用了与执行委员会达成的协定所允许的进口；协定允许的进口量是 15.2 ODP 吨，阿尔巴尼亚进口了 15,191 公斤 CFC-12。所有进口都是通过一个许可证、一个承销商和一次运输，因此能够进行可信的核查，尽管在允许量与实际进口量之间有极小的差数。核查也提供了项目执行的详细情况。对进口进行了充分核查，确认许可证制度在执行。

秘书处的评论和建议

评论

9. 工发组织提交了关于第三次付款执行情况的报告。执行大部分坚持了提交的执行计划，并显示了良好进展，下一年度可能完成主要活动。阿尔巴尼亚政府的调控行动似乎表明对《蒙特利尔议定书》和国家计划目标的坚定承诺。尽管秘书处对该国在过去和即将到来的付款中对与回收和再循环活动有关的重要供资活动的选择有一些关切，仍然由该国根据它们的需要分配资源。提交的核查令人满意。

10. 申请核准的国家消耗臭氧层物质淘汰计划第四次和第五次付款的金额，与协定中预见的 2006 年和 2007 年供资有关。由于许可证制度建立和实施的拖延，没有在早些时候申请这些付款。既然同时核准两次付款在供资时间表限度之内，考虑到上次报告以来取得的显著进展，秘书处支持核准两次付款。

建议

11. 秘书处建议一揽子核准淘汰计划的第四次和第五次付款及相关支助费用，供资数额列表如下：

	项目名称	项目供资 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	消耗臭氧层物质淘汰管理计划（第四次和第五次付款）	64,644	4,848	工发组织
