



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5
14 de junio de 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima quinta Reunión
Bangkok, 14 al 18 de julio de 2008

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008
Y DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Introducción

1. En este documento se consideran los planes administrativos a la luz de las aprobaciones realizadas en la 54ª Reunión, las presentaciones hechas a la 55ª Reunión y las asignaciones de los planes administrativos para 2008. En primer lugar, se tratan las decisiones adoptadas en la 54ª Reunión con respecto a los planes administrativos para 2008-2010. El documento también indica el monto de las actividades que no fueron presentadas a la 54ª o 55ª reuniones, pero que se incluyeron en los planes administrativos para 2008. Se especifica cuáles de estos proyectos son necesarios para el cumplimiento así como aquéllas actividades que puedan ser necesarias para ayudar a los países para los cuales se han tomado decisiones sobre cumplimiento en la Reunión de las Partes. El documento evalúa también los compromisos futuros aprobados hasta la fecha y los demás compromisos presentados a la 55ª Reunión para aprobación y termina con determinadas observaciones y recomendaciones.

2. En su 53ª Reunión el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo “que proceda a la inclusión de información sobre demoras en la presentación, en el contexto de su examen de la aplicación de los planes administrativos en la segunda y tercera reuniones de cada año” (decisión 53/3 párrafo c)). En cumplimiento de dicha decisión, se ha añadido una nueva sección al presente documento.

Decisiones adoptadas con respecto a los planes administrativos para 2008-2010

3. En su 54ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió eliminar de los planes administrativos las actividades de demostración y de inversión y la preparación de proyectos conexos relativos a los HCFC, así como los costos relacionados con la asistencia técnica para la puesta en marcha, pero volver a considerar la inclusión de dichas actividades en los planes administrativos en la 56ª Reunión. El Comité también convino en suprimir todas las actividades de desecho de SAO menos dos. De las actividades restantes, una es un proyecto de demostración y la otra un estudio.

4. El Comité decidió suprimir varios proyectos del plan administrativo del PNUMA, a saber: actividades ajenas a la inversión, como el establecimiento de una red de asociaciones regionales en refrigeración en el Caribe oriental, actividades TPMP en Turkmenistán, una evaluación de SAO no deseadas y de equipo basado en SAO, actividades de investigación y desarrollo en instituciones nacionales, un proyecto mundial sobre agricultura sostenible, actividades regionales de sensibilización pública para metilbromuro, un taller regional sobre el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y notificación sobre uso de metilbromuro, un taller regional para prevenir nuevos usos del metilbromuro y un pedido de fondos adicionales para abarcar los ajustes por lugar de destino del Programa de asistencia al cumplimiento.

5. En la Tabla 1 se presentan los recursos asignados en los planes administrativos para 2008-2010 sobre la base de las modificaciones efectuadas en la 54ª Reunión con arreglo a:

- Actividades identificadas como necesarias para el cumplimiento en el plan modelo de eliminación trienal renovable orientado al cumplimiento; y
- Actividades consideradas no necesarias para el cumplimiento por el modelo.

6. El monto “necesario para el cumplimiento” se define como el de las actividades exigidas por el modelo orientado al cumplimiento, el fortalecimiento institucional, la Secretaría, el Comité Ejecutivo o el Tesorero, el Programa de asistencia al cumplimiento y los fondos de las unidades centrales. En cumplimiento de la decisión 54/5, párrafo b) i), se incluye un análisis sobre HCFC en el modelo orientado al cumplimiento y, por consiguiente, ahora se considera que las actividades HCFC son necesarias para el cumplimiento. Las actividades no necesarias para el cumplimiento se definen como aquellas que van más allá de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal renovable.

Tabla 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008-2010
(\$EUA 000)

	2008	2009	2010
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO			
Acuerdos plurianuales aprobados	63 569	31 946	7 927
CFC	1 023	656	0
CTC	1 340		
Metilbromuro	38	538	55
Inhaladores de dosis medidas	17 203	5 475	5 375
Plan de gestión de eliminación definitiva (TPMP)	6 866	5 848	803
Planes de gestión de eliminación de HCFC (HPMP)	4 612	86 876	80 498
Preparación de HPMP	9 962	90	0
Costos habituales			
Programa de asistencia al cumplimiento	9 637	9 926	10 223
Unidad central	5 367	5 514	5 666
Fortalecimiento institucional	6 681	9 459	6 360
Costos de la Secretaría o del Comité Ejecutivo	6 413	6 577	6 749
Tesorero	500	500	500
Total parcial (necesario para el cumplimiento)	133 210	163 405	124 156
NO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO			
Lucha contra el comercio ilícito (incluyendo la Iniciativa “Aduanas verdes”)	884	134	
No procede o no es parte actualmente	380	1 409	1 075
Fortalecimiento institucional – No procede actualmente	460		350
Eliminación de SAO	299	100	100
Halones que no requiere el modelo	318	0	0
Metilbromuro – Eliminación acelerada	5 895	6 724	3 211
Metilbromuro – Sin inversión	218	273	0
Metilbromuro – no han ratificado Copenhague	256	164	0
Inhaladores de dosis medidas	7 360	17 038	0
Inhaladores de dosis medidas – Estrategias	1 954	0	0
Inhaladores de dosis medidas - Estrategias – Preparación	30		
Total parcial (No exigido para el cumplimiento)	18 053	25 839	4 736
TOTAL	151 263	189 244	128 892

7. Se requiere un total de \$EUA 133,2 millones en 2008 para el cumplimiento y actividades habituales en el marco del Fondo Multilateral. En la Tabla 1 se indica que \$EUA 18,1 millones se han asignado además de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal.

8. Dado que en 2006 y 2007 se aprobaron \$EUA 285 386 359 (\$EUA 143 021 889 en 2006 y \$EUA 142 364 470 en 2007) con cargo al presupuesto trienal para 2006-2008, permanecen \$EUA 184 613 641 en el presupuesto para 2008. Permanecen también sin asignar \$EUA 33 350 674.

9. Las modificaciones del plan administrativo para 2008-2010 efectuadas por el Comité Ejecutivo en su 54^a Reunión cambiaron las asignaciones entre organismos, como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2

RESUMEN DEL PLAN ADMINISTRATIVO PARA 2008-2010 MODIFICADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 54^A REUNIÓN, POR ORGANISMO (\$EUA 1 000)

Organismo	2008	2009	2010
Organismos bilaterales	10 182	2 165	1 443
PNUD	21 938	95 890	75 810
PNUMA	26 831	30 012	14 020
ONUDI	37 167	22 330	18 370
Banco Mundial	48 232	31 771	12 000
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 913	7 077	7 249
Total	151 263	189 244	128 892

Aprobaciones y plan administrativo para 2008

10. En la Tabla 3 se muestran las aprobaciones en la 54^a Reunión y las presentaciones a la 55^a Reunión, al 4 de junio de 2008. Se indica la medida en que estas aprobaciones superan o se sitúan por debajo de los montos previstos en el plan administrativo. También se ilustra que los montos reales de los proyectos aprobados en la 54^a Reunión fueron superiores a los niveles indicados para esas actividades en los planes administrativos para 2008. Se muestra también que, en su 54^a Reunión, El Comité Ejecutivo aprobó proyectos por un valor total de \$EUA 248 612 más que la suma indicada en el plan administrativo de 2008 para esos proyectos.

11. Las presentaciones a la 55^a Reunión también incluyeron montos de proyectos por un valor de \$EUA 91 894 661 (incluyendo \$EUA 8 310 280 que no estaban en los planes administrativos), que exceden de la cantidad incluida para ellos en los planes administrativos de 2008. Las actividades no incluidas en el plan administrativo son: preparación de HPMP para 34 proyectos (\$EUA 7 889 907), un TPMP para Benin (\$EUA 115 540), dos estrategias de transición para medidores de dosis medidas (\$EUA 32 700 cada una, para Mongolia y el Perú), un proyecto de asistencia técnica en metilbromuro para Colombia (\$EUA 43 600) y tres

proyectos de fortalecimiento institucional (\$EUA 60 000 para Jamaica, \$EUA 75 833 para Kenya y \$EUA 60 000 para Santa Lucía). Si todas las presentaciones a la 55ª Reunión se aprueban a los niveles solicitados, el Comité Ejecutivo habría aprobado \$EUA 38 412 390 más que la suma total incluida en los planes administrativos de 2008 para esos proyectos.

12. La razón principal por la cual las presentaciones (incluyendo las actividades que no estaban en los planes administrativos) han superado su monto indicado en el plan administrativo es que el costo de las solicitudes de financiación para preparación de HPMP es superior en \$EUA 29 955 540 al indicado en los planes administrativos. Además, el costo del proyecto de inhaladores de dosis medidas de China superó su nivel del plan administrativo en \$EUA 7 264 290, y el plan de eliminación de CFC para Yemen superó su nivel del plan administrativo en \$EUA 1 214 198.

13. Dado que el valor presentado de los proyectos es muy superior a los montos en los planes administrativos, se presentará próximamente una evaluación más precisa basada en las recomendaciones de la Secretaría (que no se conocerán realmente hasta más cerca de la 55ª Reunión). La Tabla 3 se actualizará sobre la base de las recomendaciones de la Secretaría como parte de un adendo a este documento.

Tabla 3

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008, APROBACIONES Y PRESENTACIONES (\$EUA)

Reunión	Monto de los planes administrativos de 2008*	Aprobaciones/ presentaciones en los planes administrativos de 2008	Aprobaciones/ presentaciones no incluidas en los planes administrativos de 2008	Ahorro/ (por encima del presupuesto)
54ª Reunión	35 517 995	33 998 416	1 768 191	(248 612)
55ª Reunión	53 482 271	83 584 381	8 310 280	(38 412 390)
Total	89 000 266	117 582 797	10 078 471	(38 661 002)

* Basado en los planes administrativos revisados para 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo.

14. En la Tabla 4 se presentan el monto de las cuentas, por organismo, incluido en los planes administrativos de 2008 y el saldo de fondos de los proyectos en dichos planes que no se presentaron. Esta tabla también se actualizará sobre la base de las recomendaciones de la Secretaría como parte de un adendo al presente documento. En la tabla también se indica que \$EUA 23 601 699 de los \$EUA 151 262 967 en el presupuesto de los planes administrativos para 2008 (16 por ciento) se presentarían a la 56ª Reunión.

Tabla 4

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008, APROBACIONES Y PRESENTACIONES
(\$EUA)***

Rubro del presupuesto	Monto total en el plan administrativo de 2008**	Aprobaciones en la 54ª Reunión	Presentaciones a la 55ª Reunión	Saldo
Organismos bilaterales***	10 182 251	3 798 622	2 171 105	4 212 524
PNUD	21 938 252	4 644 033	13 146 437	4 147 782
PNUMA	26 831 114	2 044 064	17 451 130	7 335 920
ONUDI	37 166 920	4 945 845	40 814 860	(8 593 785)
Banco Mundial	48 231 850	20 334 043	18 311 129	9 586 678
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 912 580			6 912 580
Total	151 262 967	35 766 607	91 894 661	23 601 699

* Incluye costos de unidad central.

** Basado en los planes administrativos revisados para 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo.

*** Excluye actividades bilaterales que no fueron cargadas a las contribuciones bilaterales para reposición de 2006-2008.

15. El “()” significa si el Comité aprueba las presentaciones de la ONUDI a la 55ª Reunión en los niveles presentados, la ONUDI superará el objetivo de su plan administrativo en \$EUA 8 593 785 no incluyendo aprobaciones en la 56ª Reunión.

Monto de los proyectos no presentados

16. En la Tabla 5 se recoge el monto de las cuentas restantes correspondientes a actividades que no se presentaron a la 54ª o 55ª Reuniones y que se incluyeron en los planes administrativos para 2008. Se indica también que las actividades necesarias para el cumplimiento evaluadas en \$EUA 41,4 millones no se presentaron a la 54ª o 55ª Reuniones. En el Anexo I aparece una lista detallada de esas actividades. En el Anexo II se proporciona una lista de las actividades no necesarias para el cumplimiento (por un total de \$EUA 13,95 millones).

Tabla 5

**ACTIVIDADES REMANENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008
Y PROYECTOS NO PRESENTADOS (\$EUA)**

Organismo	Monto remanente del plan administrativo 2008*	Cantidad necesaria para el cumplimiento	Cantidad no necesaria para el cumplimiento
Organismos bilaterales	4 119 320	1 389 820	2 729 500
PNUD	13 199 714	8 609 423	4 590 291
PNUMA	16 417 120	14 139 920	2 277 200
ONUDI	10 166 467	5 810 767	4 355 700

Organismo	Monto remanente del plan administrativo 2008*	Cantidad necesaria para el cumplimiento	Cantidad no necesaria para el cumplimiento
Banco Mundial	11 447 500	11 447 500	0
Total	55 350 121	41 397 430	13 952 691

*Basado en los planes administrativos revisados de 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Demoras en los tramos anuales

17. Esta sección se presenta como seguimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión, que pidió un informe sobre demoras en la presentación de tramos anuales (decisión 47/50, párrafo d)) y que fue modificada en la 53ª Reunión por la decisión 53/3, párrafo c), y que dicha información se incluyera en este informe a la segunda y tercera reuniones del año. Esta decisión se ha tomado por los antecedentes de presentación tardía de tramos anuales que generan demoras en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de los tramos anuales. La intención es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos pertinentes a desplegar mayores esfuerzos para presentar los tramos anuales tan pronto como les sea posible y resolver las dificultades dentro de los plazos establecidos para la presentación de tramos anuales. El informe sólo se proporciona a las segunda y tercera reuniones del año de modo que, una vez aprobados los planes administrativos en la primera reunión, los documentos sobre planificación administrativa presentados a las reuniones subsiguientes en el año puedan supervisar la ejecución de los planes administrativos anuales, incluyendo la presentación de tramos anuales que deben cumplirse durante ese año.

18. Este informe trata demoras en la presentación de tramos que debían recibirse en la reunión actual y presenta recomendaciones para consideración por el Comité Ejecutivo. También se subrayan los tramos anuales que se han retirado de la consideración en la reunión actual debido a la lenta ejecución del primer tramo. Se ha añadido una nueva subsección para encarar los tramos anuales que se han demorado por dos reuniones consecutivas.

19. Cincuenta y dos tramos anuales habían de presentarse a la 55ª Reunión. Veintiuno de ellos no se han presentado, a saber: PNUD (6), PNUMA (5), ONUDI (4), Banco Mundial (3), Canadá (1), Italia (1) y España (1).

Demoras en los tramos anuales por dos reuniones consecutivas

20. En la Tabla 6 se indican los tramos que no fueron presentados a dos reuniones consecutivas conjuntamente con los motivos proporcionados por el organismo de ejecución pertinente.

Tabla 6

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS A DOS REUNIONES CONSECUTIVAS

País	Organismo	Sector	Tramo	Motivo de la demora
Antigua y Barbuda	Banco Mundial	Plan de eliminación de CFC	2006	Demora en la firma del acuerdo, los términos y condiciones del acuerdo son reexaminados por la administración regional del Banco Mundial.
Libia	España	Metilbromuro	2007	El próximo tramo se presentará después de la dedicación de fondos disponibles en el tramo actual.
Panamá	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2007	Cambios institucionales y de la Dependencia nacional del ozono.
Serbia	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2007	Reestructuración gubernamental en marcha y ausencia del funcionario del ozono.
Venezuela	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2007	Pendiente de decisión gubernamental sobre responsabilidad para el componente del enfriador.
Paraguay	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	Firma tardía del documento del proyecto, no se requieren fondos adicionales para la ejecución.
Paraguay	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Suficientes fondos remanentes para continuar la ejecución de TPMP sin interrupciones.

21. El Comité Ejecutivo podría tomar nota de estos hechos y pedir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que adopten medidas para acelerar la ejecución de los tramos aprobados de modo que los tramos atrasados puedan presentarse a la 56^a Reunión.

Otros tramos anuales que debían presentarse a la 55^a Reunión

22. En la Tabla 7 se indican los tramos que no se presentaron, conjuntamente con los motivos proporcionados por el organismo de ejecución pertinente.

Tabla 7

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS Y QUE DEBÍAN HABERLO SIDO POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO A LA 55^A REUNIÓN

País	Organismo	Sector	Tramo	Motivo de la demora
Bahrein	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	Falta de terminación prevista de las actividades del primer tramo.
Bahrein	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Demora en la firma del Memorando de entendimiento y de la transferencia de fondos debido a cambios en el instituto de formación.
Bolivia	Canadá	Plan de eliminación de SAO	2008	Falta de terminación prevista de las actividades del primer tramo.
Bolivia	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2008	Falta de terminación prevista de las actividades del primer tramo.

País	Organismo	Sector	Tramo	Motivo de la demora
Costa Rica	PNDU	Metilbromuro	2008	Avance lento en la ejecución del tramo en curso.
Ecuador	Banco Mundial	Plan de eliminación de CFC	2008	La auditoría de verificación no pudo completarse a tiempo para la presentación.
Gabón	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	Firma reciente del primer tramo y demora resultante en las actividades.
Gabón	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	El país no ha terminado el proceso de encargar el equipo necesario para el componente ajeno a la inversión del primer tramo.
Madagascar	PNUMA	Plan de eliminación de SAO	2008	Llegada tardía del equipo y de la intención de instrucción al mismo tiempo, no terminaron las actividades del primer tramo.
Madagascar	ONUDI	Plan de eliminación de SAO	2008	Situación de seguridad en Kenya a principios del año, demora en la terminación de las actividades del primer tramo del PNUMA y decisión de presentar todos los componentes del segundo tramo juntos.
Senegal	Italia	Plan de eliminación de CFC	2008	Se están elaborando especificaciones para el equipo necesario para iniciar el proyecto.
Senegal	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Se están elaborando especificaciones para el equipo necesario para iniciar el proyecto.
Siria	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2008	Demoras en el proceso administrativo de la contraparte, quedan suficientes fondos del tramo actual para la ejecución.
Túnez	Banco Mundial	Plan de eliminación de SAO	2008	La auditoría de verificación no pudo completarse a tiempo para la presentación.

23. El Comité Ejecutivo podría tomar nota de estos hechos y pedir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que presenten estos tramos anuales a la 56^a Reunión.

Tramos anuales presentados pero retirados después de conversaciones con la Secretaría del Fondo

24. En la Tabla 8 se presentan los tramos anuales que se presentaron a la Secretaría del Fondo pero que se retiraron después de un examen por ésta.

Tabla 8

TRAMOS ANUALES QUE SE PRESENTARON PERO SE RETIRARON DESPUÉS DE CONVERSACIONES CON LA SECRETARÍA

País	Título	Organismo	Motivo
Bangladesh	Plan de eliminación de CFC	PNUD/PNUMA	Informe de verificación incompleto.
Comoras	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	PNUD/PNUMA	Ejecución limitada de algunas de las actividades previamente aprobadas
República Democrática del Congo	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	PNUD/PNUMA	Presentación incompleta
Dominica	Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	PNUD/PNUMA	Ejecución limitada de algunas de las actividades previamente aprobadas
Saint Kitts y Nevis	Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	PNUD/PNUMA	Ejecución limitada de algunas de las actividades previamente aprobadas.
San Vicente y las Granadinas	Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	PNUD/PNUMA	Ejecución limitada de algunas de las actividades previamente aprobadas.
Uruguay	Plan de gestión de eliminación definitiva para sustancias del Anexo A Grupo I (segundo tramo)	Canadá/PNUD	Larga demora en la firma del documento de proyecto resultante en demoras en la ejecución del proyecto.

25. El Comité Ejecutivo podría alentar a los Gobiernos de Bangladesh, Comoras, República Democrática del Congo, Dominica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay a acelerar la ejecución del primer tramo de su plan de gestión de eliminación definitiva para poder presentar el próximo tramo tan pronto como sea posible.

Compromisos futuros

26. El adendo que se publicará antes de la 55^a Reunión del Comité Ejecutivo tratará esta sección sobre compromisos futuros, con arreglo a los proyectos de acuerdo que se estén preparando actualmente. El adendo también se ocupará de la medida en que los compromisos futuros presentados a aprobación en la 55^a Reunión corresponden a las cantidades asociadas con ellos en los planes administrativos para 2008-2010.

Observaciones

27. Después de las modificaciones a los planes administrativos para 2008-2010 aprobadas en la 54^a Reunión, permanece un monto no asignado de \$EUA 33 350 674 para el trienio. Los montos de los proyectos presentados a la 55^a Reunión superan los indicados para ellos en los planes administrativos en \$EUA 38 412 390. Esto se debe en gran medida al costo de la preparación de planes de gestión para la eliminación de los HCFC, que superan en \$EUA 29 995 540 los montos que habían sido incluidos en los planes administrativos de los organismos y aprobados en la última reunión del Comité Ejecutivo. Los montos de estos proyectos podrían más que compensar los fondos no asignados si son aprobados a los niveles presentados.

28. Se han presentado a la 55ª Reunión proyectos por \$EUA 8 310 280 pero no se han incluido en los planes administrativos. Casi todo el monto (\$EUA 7 889 907) corresponde a la preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC.

29. Se prevé que el 37 por ciento del monto de los planes administrativos para 2008 se presente a la 56ª Reunión. Debería pedirse a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten las actividades necesarias para el cumplimiento en sus planes administrativos para 2008 a la 56ª Reunión, particularmente en vista del breve tiempo disponible para la eliminación completa de CFC, halones y CTC en 2010.

30. Veintiún tramos anuales que debían presentarse a la 55ª Reunión no lo fueron, siete de los cuales se han postergado para la segunda reunión consecutiva. Otros siete tramos anuales se presentaron pero fueron retirados debido a la ejecución limitada de alguna de las actividades previamente aprobadas y a la verificación incompleta de la documentación.

RECOMENDACIONES

31. El Comité Ejecutivo podría considerar:

- a) Tomar nota del informe sobre la situación de los planes administrativos para 2008 según aparecen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 y del hecho de que \$EUA 41,4 millones para actividades que eran necesarias para el cumplimiento no se presentaron a la 55ª Reunión, y que el monto de los compromisos futuros aprobados en la 55ª Reunión [supera/es inferior] al monto en el plan administrativo para 2008-2010 del Fondo Multilateral en la cantidad de \$EUA XXX [se proporcionará sobre la base de las aprobaciones reales];
- b) Tomar nota de la información sobre tramos anuales para los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por el Canadá, Italia, España, PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial según figura en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5);
- c) Pedir a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten las actividades necesarias para el cumplimiento en los planes administrativos de 2008 a la 56ª Reunión;
- d) Tomar nota de que 31 de los 52 tramos anuales de los acuerdos plurianuales que debían presentarse a la 55ª Reunión, lo fueron a tiempo, pero que los 21 restantes no lo fueron;
- e) Tomar nota de que deberían enviarse cartas con respecto a los tramos anuales, indicados en la Tabla 6 del presente documento, que debían presentarse a las dos últimas reuniones, conjuntamente con los motivos indicados para la demora, y alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que adopten medidas para acelerar la ejecución

de los tramos aprobados de modo que los tramos demorados puedan presentarse a la 56ª Reunión;

- f) Tomar nota de que deberían enviarse cartas con respecto a los tramos anuales indicados en la Tabla 7 del presente documento, que debían presentarse a la 55ª Reunión, conjuntamente con los motivos indicados para la demora, y alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que presenten dichos tramos a la 56ª Reunión;
- g) Alentar a los Gobiernos de Bangladesh, Comoras, República Democrática del Congo, Dominica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay a que aceleren la ejecución de sus tramos anuales del plan de gestión de eliminación definitiva para presentar el próximo tramo tan pronto como sea posible;
- h) Tomar nota de que el nivel de los tramos anuales presentados para aprobación a la 55ª Reunión alcanzó los \$EUA XXX y, como resultado, el nivel total de los compromisos para el período 2009 a 2014 alcanzaría los \$EUA XXX millones [se actualizará].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	150	4.3
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	4.3
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC phase-out plan	30	1.0
Antigua and Barbuda	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Argentina	IBRD	INV	CFC	MDI phase-out	4,203	115.0
Argentina	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phase-out strategy	161	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	136	
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Barbados	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	118	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	79	0.8
Bolivia	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (CFC)	239	16.0
Bolivia	Canada	PHA	SEV	Terminal phase-out management plan	99	
Brazil	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	263	63.6
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	70	
Brunei Darussalam	UNDP	PRP	CFC	Refrigeration servicing	16	
Brunei Darussalam	UNEP	PRP	CFC	Refrigeration training programme/workshop	17	
Brunei Darussalam	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	2.9
Central African Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
China	IBRD	PHA	CFC	Foam phase-out plan	1,926	464.0
China	IBRD	PHA	HAL	Halon phase-out plan: consumption		34.0
China	IBRD	PHA	PRO HAL	Halon phase-out plan: [reduction	108	54.0
China	IBRD	PHA	PRO TCA	Production TCA closure	753	38.0
China	UNIDO	PHA	CFC	Refrigeration servicing sector phase-out plan	753	680.0
China	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	419	32.2
China	UNDP	PHA	TCA	Solvent sectoral phase-out plan	1,591	45.7
Comoros	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	60	
Comoros	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	35	0.2
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant methyl bromide	781	51.3
Croatia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	88	
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS phase-out plan	114	22.5
Cuba	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Dominica	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	49	0.3
Dominica	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	51	
Dominican Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	134	
Dominican Republic	UNDP	TAS	CTC	TAS for CTC use	33	
Ecuador	IBRD	PHA	CFC	CFC phase-out plan	20	3.0
Ecuador	IBRD	INS	CFC	Renewal of institutional strengthening	95	0.0
Egypt	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	246	0.0
El Salvador	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	23	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000 in 2008)	ODP in 2008
El Salvador	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	247	20.5
Equatorial Guinea	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	100	
Equatorial Guinea	UNEP	RMP	CFC	Refrigeration training programme/workshop	226	
Ethiopia	France	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	150	
Fiji	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Gabon	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Gabon	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	57	
Gabon	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	44	0.7
Ghana	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	150	
Global	UNEP	TAS	CFC	Technical assistance/support	9,637	
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency core unit costs	1,651	
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core unit funding	1,858	0.0
Global	UNDP	TAS	CFC	Core unit support	1,858	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Guatemala	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	160	8.4
Guatemala	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	152	6.7
Guinea Bissau	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	83	
Haiti	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	152	6.3
Honduras	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	323	49.1
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	187	14.3
Kenya	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	30	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	107	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	11	3.0
Lao People's Democratic Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Lebanon	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	167	12.8
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	154	0.0
Libyan Arab Jamahiriya	Spain	PHA	MBR	Methyl bromide	565	40.0
Madagascar	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	98	
Madagascar	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	51	0.9
Maldives	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Mauritania	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Micronesia (Federated States of)	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Morocco	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	428	39.7
Mozambique	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	200	
Mozambique	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	129	1.5
Myanmar	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	76	
Myanmar	UNEP	PRP	CFC	Terminal phase-out management plan (preparation)	15	
Myanmar	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	190	14.8
Myanmar	UNIDO	PRP	CFC	Terminal phase-out management plan (preparation)	16	0.0
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Nepal	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000 in 2008)	ODP in 2008
Nicaragua	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	147	3.1
Nicaragua	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	3.1
Oman	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	74	0.0
Oman	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	177	12.2
Pakistan	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phase-out strategy	108	
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Panama	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	198	32.9
Papua New Guinea	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	30	
Paraguay	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	120	15.8
Paraguay	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	151	11.9
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	134	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	100	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	100	
Republic of Moldova	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	150	2.7
Republic of Moldova	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	164	5.0
Saint Lucia	Canada	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	55	
Saint Vincent and the Grenadines	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	23	0.3
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	16	
Senegal	Italy	PHA	CFC	CFC phase-out plan	153	8.9
Serbia	UNIDO	PHA	CFC	CFC phase-out plan	208	8.5
Serbia	Italy	TAS	SEV	Solvent training and awareness workshop	40	
Sierra Leone	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Sierra Leone	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	147	2.9
Sierra Leone	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	2.9
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Sudan	UNIDO	PHA	CFC	ODS phase-out plan	215	38.1
Suriname	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	93	0.1
Swaziland	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Swaziland	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Swaziland	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	93	0.1
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	219	0.0
Syrian Arab Republic	UNIDO	PHA	CFC	ODS phase-out plan	183	112.4
Thailand	IBRD	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	1,013	79.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	CFC	CFC phase-out plan	16	2.7
Togo	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	371	91.0
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal phase-out management plan		13.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration phase-out plan	30	0.0
Turkey	IBRD	INS	CFC	Renewal of institutional strengthening	280	0.0
Tuvalu	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Uganda	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Uruguay	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	52	4.3
Uruguay	Canada	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	47	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	INV	CFC	NPP fourth tranche	690	435.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	307	24.0
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl bromide phase-out plan	699	0.0
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	170	
Zambia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Zambia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	66	
Zambia	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	53	4.1
Zimbabwe	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	20	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Albania	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Armenia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	150	
Bangladesh	UNEP	TAS	CFC	ARS/Technical assistance/support	400	
Bolivia	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Chile	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Colombia	UNDP	INV	CFC	MDI investment project	185	5.0
Croatia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Dominican Republic	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
East Timor	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	68	
East Timor	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration training programme/workshop	232	
Egypt	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	2,429	190.4
Ghana	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance/workshop	77	
India	UNDP	INV	CFC	MDI investment project	3,200	79.4
India	UNEP	TAS	CFC	MDI transitional strategy	400	
India	Italy	INV	CFC	MDI investment project	2,000	50.0
Iraq	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	80	
Jordan	UNIDO	TAS	CFC	MDI phase-out plan	218	5.0
Jordan	UNIDO	PRP	CFC	MDI project preparation	32	0.0
Kuwait	UNIDO	TAS	HAL	Halon technical assistance	247	3.0
Lebanon	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Morocco	Italy	PHA	MBR	Fumigant phase-out plan	573	52.0
Morocco	UNIDO	TAS	HAL	Halon technical assistance	71	7.0
Morocco	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Nigeria	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Oman	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Pakistan	UNDP	INV	CFC	MDI investment and strategy project	1,009	27.3
Pakistan	UNEP	PRP	CFC	MDI transitional strategy preparation	30	
Panama	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Region: AFR	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	300	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	150	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	300	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	57	
Region: LAC	UNIDO	TAS	MBR	Technical assistance to countries with reschedule phase out: Argentina and Uruguay	218	0.0
Serbia	Italy	TAS	MBR	Fumigants technical assistance	50	
Serbia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Sudan	UNIDO	TAS	MBR	Fumigants technical assistance	63	2.4
Sudan	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Trinidad and Tobago	UNEP	TAS	MBR	Technical assistance/support	90	
Tunisia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants phase-out plan	218	14.5
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PHA	CFC	MDI phase-out plan	500	20.0
Yemen	Germany	PHA	MBR	Methyl bromide phase-out	50	