



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/35
11 de junio de 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima quinta Reunión
Bangkok, 14 al 18 de julio de 2008

PROPUESTA DE PROYECTO: LÍBANO

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de gestión para la eliminación de las sustancias del Anexo A, Grupo I (CFC) (quinta parte) PNUD

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES LÍBANO

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación del CFC	PNUD

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: 2006
CFC: 224.4	CTC: 0	Halones: 0	MB: 44.3	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)										AÑO: 2007			
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Consumo total del sector
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC	1,	1,2		2,	68,5								72.7
CTC													0
Halones													0
Metilbromuro										19,5			19.5
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	725.5	362.8	362.8	108.8	108.8	108.8	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	499.	362.	235.	75.	35.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	PNUD	Costos del proyecto	1.061.420.	500.000.	365.000.	100.000.	65.000.		2.091.420.
		Costos de apoyo	79.607.	37.500.	27.375.	7.500.	4.875.		156.857.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	1.061.420.	500.000.	365.000.	100.000.	65.000.		2.091.420.
		Costos de apoyo	79.607.	37.500.	27.375.	7.500.	4.875.		156.857.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	1.061.420.	0.	865.000.	100.000.	0.		2.026.420.
		Costos de apoyo	79.607.	0.	64.875.	7.500.	0.		151.982.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto					65.000.		65.000.
		Costos de apoyo					4.875.		4.875.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del gobierno de Líbano, el PNUD presentó a la consideración del Comité Ejecutivo, en su 55ª Reunión, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto programa de trabajo del plan nacional de eliminación de los CFC (plan nacional de eliminación). Esta propuesta también incluyó una solicitud de la quinta parte (2008) por un monto de 65 000 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 4 875 \$EUA, para el PNUD, y el informe de verificación de desempeño del programa de ejecución anual para 2007.

Antecedentes

2. En su 44ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan nacional de eliminación para Líbano, mediante el cual el gobierno se comprometió a eliminar totalmente su consumo restante de 417 toneladas PAO de CFC para fines de 2008. El plan nacional de eliminación incluyó la conversión de fábricas de aerosoles con CFC, espumas y equipos de refrigeración a tecnologías alternativas y actividades de eliminación en el sector de servicios de refrigeración. La segunda y tercera parte del plan nacional de eliminación fueron aprobadas en la 48ª Reunión, y la cuarta parte, en la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto programa de trabajo

3. En el sector fabril, las actividades del cuarto programa de trabajo incluyeron la instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos para la conversión de todas las plantas de espumas y de equipos de refrigeración comerciales pequeños a las tecnologías sin CFC. Debido a problemas de seguridad, no se ha terminado aún la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de una pequeña fábrica de aerosoles.

4. En el sector de servicios de refrigeración, se concluyó un programa de capacitación para 15 instructores y se han establecido 12 centros de capacitación. Durante la segunda mitad de 2008 se organizarán talleres de formación para los técnicos en refrigeración. Se adquirieron aparatos pequeños de regeneración para los centros de capacitación y 60 máquinas de recuperación/reciclado para los talleres de aire acondicionado para vehículos que se entregarán para agosto de 2008. Los acuerdos con 50 establecimientos de usuarios finales para la conversión a los refrigerantes sin CFC se firmarán durante la segunda mitad de 2008.

5. Se ha confiado a la Dependencia del Ozono la responsabilidad de administrar, coordinar y supervisar la ejecución del plan nacional de eliminación. Del financiamiento total aprobado hasta el momento, se desembolsó o asignó 1 864 721 \$EUA, quedando un saldo de 161 699 \$EUA. Esta cantidad no será suficiente para cubrir las obligaciones financieras y los compromisos requeridos durante la segunda mitad de 2008, si el Comité Ejecutivo no aprueba la quinta parte.

Informe de verificación

6. Conforme al acuerdo entre el gobierno de Líbano y el Comité Ejecutivo, el PNUD presentó un informe de verificación independiente sobre los objetivos nacionales de consumo

para las SAO. Según dicho informe, el consumo de 2007 de los CFC fue de 74,5 toneladas PAO, lo cual estaba levemente por debajo de la cantidad de 75,0 toneladas PAO de CFC, admisibles según los términos del acuerdo. La reducción total de los CFC alcanzada en Líbano durante 2007 fue de 149,9 toneladas PAO, cifra que supera el objetivo de eliminación convenido de 40 toneladas PAO para ese año. La asistencia técnica y las actividades institucionales seleccionadas durante 2007 no se pudieron realizar completamente tal y como se había previsto, debido a cuestiones de seguridad imprevistas en Líbano desde julio de 2006.

Plan de acción relacionado con la cuarta parte

7. El gobierno se compromete a eliminar otras 35,0 toneladas PAO de CFC, mediante la ejecución de varias actividades. Dichas actividades incluyen la realización del programa de capacitación de técnicos destinado a introducir mejores prácticas de servicio y mantenimiento; distribución de 60 juegos de equipos de recuperación y reciclado; adquisición de identificadores de SAO para las aduanas; preparación de un programa y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias a los técnicos y de códigos de prácticas idóneas en el sector de refrigeración; y asistencia técnica para 50 usuarios finales y una pequeña planta de aerosoles (con un consumo de 1 tonelada PAO). Asimismo se proponen las siguientes actividades: supervisión continua de las actividades del plan nacional de eliminación; realización de talleres para empresas y principales partes interesadas institucionales y gubernamentales; realización de talleres de sensibilización del público y de un programa de extensión; y preparación de un programa de ejecución anual para 2009.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

8. En 2007, el consumo de los CFC de 74,5 toneladas PAO, tal como se indica en el informe de verificación de desempeño del programa de ejecución anual para dicho año, ya estaba 34,3 toneladas PAO por debajo del nivel admisible de 108,8 toneladas PAO de CFC para ese año. Asimismo estaba 0,5 tonelada PAO por debajo del nivel máximo permitido de 75,0 toneladas PAO, tal como se establece en el acuerdo entre el gobierno de Líbano y el Comité Ejecutivo.

9. Con respecto a deliberaciones entre el PNUD y las autoridades libanesas pertinentes con respecto al calendario de eliminación revisado de HCFC, según lo convenido por las Partes en su 19ª Reunión, el organismo indicó que el gobierno de Líbano conoce muy bien el calendario de eliminación acelerado y revisado para los HCFC. El PNUD trabaja en estrecha colaboración con dicho gobierno sobre las medidas específicas para resolver la eliminación de los HCFC. En su enmienda al programa de trabajo, presentada a la 55ª Reunión, el PNUD incluyó una solicitud para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC para Líbano.

RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la quinta parte del plan nacional de eliminación de los CFC con los costos de apoyo asociados en el nivel de financiamiento indicado en la tabla siguiente:

	Título del proyecto	Financiamiento del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan nacional de gestión para la eliminación de las sustancias del Anexo A, Grupo I (CFC)	65 000	4 875	PNUD
