

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5

14 June 2008

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والخمسون
بانكوك، 14-18 يولييه/ تموز 2008

خطط أعمال عام 2008
والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

1. تنتظر هذه الوثيقة في تخطيط الأعمال على ضوء موافقات في الاجتماع الرابع والخمسين، وتقديمات إلى الاجتماع الخامس والخمسين وتخصيصات في خطط أعمال عام 2008. فهي تتناول أولاً مقررات اتخذت في الاجتماع الرابع والخمسين بالنسبة لخطط أعمال 2008 - 2010. وهي تعرض أيضاً قيمة الأنشطة التي لم تُقدّم إلى أي من الاجتماع الرابع والخمسين أو الخامس والخمسين، ولكنها ضُمَّت في خطط أعمال عام 2008. وتحدّد الوثيقة المشروعات المطلوبة للامتثال وتُفترِح أنشطة قادرة على مساعدة البلدان التي اتخذ الأطراف مقررات من أجلها. وتقيم الوثيقة أيضاً الالتزامات الأجلّة الموافق عليها حتى هذا التاريخ، وكذلك تلك التي قُدّمت للحصول على الموافقة إلى الاجتماع الخامس والخمسين. وهي تُورد في الختام الملاحظات والتوصيات.

2. في اجتماعها الثالث والخمسين طلبت اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف "الشروع في إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط العمل في الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام" (المقرّر 3/53، الفقرة (ج)). وعملاً بهذا المقرّر، تمّت إضافة قسم جديد إلى هذه الوثيقة.

مقررات متّخذة بشأن خطط أعمال 2008-2010

3. في اجتماعها الرابع والخمسين قرّرت اللجنة التنفيذية إلغاء الأنشطة التذليلية والاستثمارية المتعلقة بهيدرو كلورو فلورو كربون، وإعداد المشروعات المقترنة بها والتكاليف البدئية من خطط الأعمال، ولكن إعادة اعتبار إدراجها في خطط الأعمال في الاجتماع السادس والخمسين. ووافقت اللجنة أيضاً على إلغاء كافة أنشطة التخلص من الموادّ المستنفدة للأوزون باستثناء اثنين منها. وأحد هذين النشاطين الباقيين هو مشروع تدليل والآخر هو دراسة.

4. قرّرت اللجنة حذف مشروعات عدّة من خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب). تشمل هذه المشروعات أنشطة غير استثمارية، كإنشاء شبكة إقليمية خاصة بجمعية التبريد للمنطقة الشرقية الكاريبية، وأنشطة إدارة إزالة نهائية في تركمانستان، وتقييم للموادّ المستنفدة للأوزون غير المرغوب فيها وللمعدّات المعتمدة على موادّ مستنفدة للأوزون، وأنشطة بحوث وتنمية في مؤسسات وطنية، ومشروع شامل يتعلّق بالزراعة المستدامة، وأنشطة توعية عامة إقليمية لبروميد الميثيل، وحلقة عمل إقليمية بشأن تعزيز أنظمة الرصد والتبليغ عن استعمال بروميد الميثيل، وحلقة عمل إقليمية لحظر استعمالات جديدة لبروميد الميثيل، وطلب للحصول على مبالغ إضافية لتغطية بدائل بعد التسوية لبرنامج يونيب للمساعدة على الامتثال.

5. يعرض الجدول 1 الموارد المخصّصة في خطط أعمال 2008-2010، استناداً إلى التعديلات التي أُجريت في الاجتماع الرابع والخمسين وفقاً :

- لأنشطة حُدّدت على أنها مطلوبة للامتثال في خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات؛ و
- للأنشطة التي اعتُبرت غير مطلوبة للامتثال في الخطة النموذجية.

6. إن فئة "مطلوب للامتثال" تُعرّف على أنها مبالغ الأنشطة المطلوبة في الخطة النموذجية الموجهة امتثالياً، والتعزيز المؤسسي، والأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة، وبرنامج المساعدة على الامتثال والوحدة الرئيسية. ووفقاً للمقرّر 5/54 الفقرة (ب) (ط)، هنالك تحليل يتعلّق بهيدرو كلورو فلورو كربون مدرج في الخطة النموذجية الموجهة امتثالياً، وبالتالي فإن أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون باتت تُعتبر مطلوبة من أجل الامتثال. والأنشطة غير المطلوبة للامتثال معرّفة على أنها هي التي تتجاوز الاحتياجات التي حدّتها خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات.

الجدول 1

تخصيص الموارد وخطط الأعمال لعام 2008
(دولار أمريكي 000)

2010	2009	2008	
			مطلوب للامتثال
7,927	31,946	63,569	اتفاقيات متعددة السنوات موافق عليها
0	656	1,023	مواد كلورو فلورو كربون
		1,340	رابع كلوريد الكربون
55	538	38	بروميد الميثيل
5,375	5,475	17,203	أجهزة استشاق مزودة بمقياس للجرعات
803	5,848	6,866	خطط إدارة الإزالة النهائية
80,498	86,876	4,612	خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
0	90	9,962	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
			التكاليف القياسية
10,223	9,926	9,637	برنامج المساعدة على الامتثال
5,666	5,514	5,367	الوحدة الرئيسية
6,360	9,459	6,681	تعزيز مؤسسي
6,749	6,577	6,413	كلفة الأمانة / اللجنة التنفيذية
500	500	500	أمين الخزانة
124,156	163,405	133,210	المجموع الفرعي (المطلوب للامتثال)
			غير مطلوب للامتثال
	134	884	مكافحة الاتجار غير المشروع (بما في ذلك مبادرة "الجمارك الخضراء")
1,075	1,409	380	غير مؤهل حالياً / من غير الأطراف
350		460	تعزيز مؤسسي - غير مؤهل حالياً
100	100	299	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
0	0	318	هالونات غير مطلوبة في الخطة النموذجية
3,211	6,724	5,895	بروميد الميثيل - إزالة معجلة
0	273	218	بروميد الميثيل - غير استثماري
0	164	256	بروميد الميثيل - غير مصدق على تعديل كوبنهاغن
0	17,038	7,360	أجهزة استشاق مزودة بمقياس للجرعات
0	0	1,954	أجهزة استشاق مزودة بمقياس للجرعات - استراتيجيات
		30	أجهزة استشاق مزودة بمقياس للجرعات استراتيجيات - إعداد
4,736	25,839	18,053	مجموع فرعي (غير مطلوب للامتثال)
128,892	189,244	151,263	المجموع

7. إن مجموع 133.2 مليون دولار أمريكي مطلوب للامتثال والأنشطة القياسية بمقتضى الصندوق المتعدد الأطراف. ويشير الجدول 1 إلى أن مبلغ 18.1 مليون دولار أمريكي قد خصص، زيادة عن الاحتياجات التي حدّتها خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات.

8. إن مجموع 285.386.359 دولار أمريكي (143.021.889 دولار أمريكي عام 2006 و142.364.470 دولار أمريكي عام 2007) قد حصل على موافقة خلال عامي 2006 و 2007 مقابل ميزانية السنوات الثلاث 2006-2008. ومبلغ 184.613.641 دولار أمريكي مازال باقياً في الميزانية لعام 2008. ويبقى مجموع 33.350.674 دولار أمريكي من دون تخصيص.

9. إن التعديلات التي أجرتها اللجنة التنفيذية على خطة أعمال 2008-2010 في اجتماعها الرابع والخمسين غيرت التخصيصات الموزعة على الوكالات، كما هو مبين في الجدول 2.

الجدول 2

موجز خطة أعمال 2008 - 2010 كما عدلتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين حسب الوكالة (1.000 دولار أمريكي)

الوكالة	2008	2009	2010
الوكالات الثنائية	10,182	2,165	1,443
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)	21,938	95,890	75,810
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بونيب)	26,831	30,012	14,020
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)	37,167	22,330	18,370
البنك الدولي	48,232	31,771	12,000
الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة	6,913	7,077	7,249
المجموع	151,263	189,244	128,892

الموافقات وخطة أعمال عام 2008

10. يعرض الجدول 3 الموافقات التي تمّت في الاجتماع الرابع والخمسين والتقديمات إلى الاجتماع الخامس والخمسين بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2008. وهي تشير إلى أي مدى تجاوزت هذه الموافقات أو هي أدنى من القيمة التي حدّدت لها في خطة الأعمال. وهي تفيد أن القيمة الفعلية للمشروعات الموافق عليها في الاجتماع الرابع والخمسين هي أعلى من المستويات التي أفيد عنها بالنسبة لهذه الأنشطة في خطط أعمال 2008. وهي تفيد أيضاً أن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعها الرابع والخمسين على مشروعات قيمتها 248.612 دولار أمريكي أكثر مما كان محدداً في خطة أعمال 2008 لهذه المشروعات.

11. إن التقديمات إلى الاجتماع الخامس والخمسين تتضمن أيضاً قيمة مشروعات قدرها 91.894.661 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 8.310.280 دولار أمريكي لم يكن في خطط الأعمال)، تتجاوز المبلغ المدرج من أجلها في خطط الأعمال لعام 2008 والأنشطة غير المدرجة في خطة الأعمال هي: إعداد خطط إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية لـ 34 مشروعاً (7.889.907 دولار أمريكي)، وخطة إدارة إزالة نهائية لبنن

(115.540 دولار أمريكي)، استراتيجية تحويل اثنتان لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات (32.700 دولار أمريكي لكل من منغوليا وبيرو) ومشروع مساعدة على الامتثال يتعلق ببروميد الميثيل في كولومبيا (43.600 دولار أمريكي)، وثلاثة مشروعات تعزيز مؤسسي (60.000 دولار أمريكي لجامايكا، 75.833 دولار أمريكي لكينيا و60.000 دولار أمريكي لسانت لوسيا. وإذا تمت الموافقة على كافة التقديمات إلى الاجتماع الخامس والخمسين بالمستويات المطلوبة، تكون اللجنة التنفيذية قد وافقت على 38.412.390 دولار أمريكي أكثر من المجموع الإجمالي المدرج في خطط أعمال عام 2008 لهذه المشروعات.

12. إن السبب الرئيسي لكون التقديمات (بما في ذلك الأنشطة التي لم تكن في خطط الأعمال) قد تجاوزت قيمتها المحددة في خطة الأعمال، هو أن كلفة طلبات تمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية بلغت 29.955.540 دولار أمريكي أكثر مما كان محددًا في خطط الأعمال. إضافة إلى ذلك، فإن تكاليف مشروع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات للصين، تجاوزت مستوى خطة أعمالها بـ 7.264.290 دولار أمريكي وأن خطة إزالة مواد كلورو فلورو كربون للصين تجاوزت مستوى خطة أعمالها بـ 1.214.198 دولار أمريكي.

13. باعتبار أن القيمة المقدّمة للمشروعات هي أعلى جذرياً من القيمة في خطط الأعمال، فإن تقييماً أكثر دقة سوف يكون متوافراً، وهو معتمد على توصيات الأمانة (يُعرف ويُقر في وقت أقرب إلى تاريخ الاجتماع الخامس والخمسين). وسيتم تحديث الجدول 3 استناداً إلى القيمة التي تنصّ عنها توصيات الأمانة كجزء من ضمانة لهذه الوثيقة.

الجدول 3

خطط أعمال عام 2008 وموافقاته وتقدماته (دولار أمريكي)

الاجتماع	قيمة خطط أعمال 2008*	موافقات/تقديمات في خطط أعمال 2008	موافقات/تقديمات غير مدرجة في خطط أعمال 2008	التوفير (مقابل الميزانية)
الاجتماع الرابع والخمسون	35,517,995	33,998,416	1,768,191	(248,612)
الاجتماع الخامس والخمسون	53,482,271	83,584,381	8,310,280	(38,412,390)
المجموع	89,000,266	117,582,797	10,078,471	(38,661,002)

*استناداً إلى خطط أعمال 2008-2010 المنقحة، مع الأخذ بالاعتبار المقررات من الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية.

14. يعرض الجدول 4 لكل وكالة قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام 2008 ورصيد المبالغ من مشروعات في خطط أعمال عام 2008، لم يتم تقديمها. وسيتم أيضاً تحديث الجدول 4 استناداً إلى توصيات الأمانة، كجزء من ضمانة لهذه الوثيقة. ويبرز هذا الجدول أيضاً أن مبلغ 23.601.699 دولار أمريكي من أصل مبلغ 151.262.967 دولار أمريكي من ميزانية خطط أعمال عام 2008 (16 بالمئة) يُتوقع تقديمه إلى الاجتماع السادس والخمسين.

الجدول 4

خطط أعمال عام 2008 وموافقاته وتقدماته (دولار أمريكي)*

بنود الميزانية	القيمة الإجمالية في خطة أعمال 2008**	موافقات في الاجتماع الرابع والخمسين	مطلوب للاجتماع الخامس والخمسين	الرصيد
وكالات ثنائية***	10,182,251	3,798,622	2,171,105	4,212,524
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)	21,938,252	4,644,033	13,146,437	4,147,782
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)	26,831,114	2,044,064	17,451,130	7,335,920
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)	37,166,920	4,945,845	40,814,860	(8,593,785)
البنك الدولي	48,231,850	20,334,043	18,311,129	9,586,678
الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة	6,912,580			6,912,580
المجموع	151,262,967	35,766,607	91,894,661	23,601,699

* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

** استناداً إلى خطط أعمال 2008 - 2010 المنقحة، مع الأخذ بالاعتبار المقررات من الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية.

*** باستثناء الأنشطة الثنائية التي لم تُحْمَل للمساهمات الثنائية لإعادة التزويد بالمال.

15. إن إشارة "()" تعني أن اللجنة إذا وافقت على تقديمات يونيدو إلى الاجتماع الخامس والخمسين بالمبالغ المقدّمة، ستتجاوز يونيدو هدف خطة أعمالها بـ 8.593.785 دولار أمريكي، غير شاملة أية موافقات في الاجتماع السادس والخمسين.

قيمة المشروعات غير المقدّمة

16. يتناول الجدول 5 قيمة الحساب المتبقية لأنشطة غير مقدّمة لأي من الاجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسين، والتي أدرجت في خطط أعمال عام 2008. وهو يفيد أن الأنشطة المطلوبة للامتثال والبالغة قيمتها 41.4 مليون دولار أمريكي لم تقدّم لأي من الاجتماعين الرابع والخمسين أو الخامس والخمسين. ويتضمّن المرفق الأول قائمة مفصلة بهذه الأنشطة كافة. ويتضمّن المرفق الثاني قائمة بكافة الأنشطة غير المطلوبة للامتثال (بقيمة إجمالية قدرها 13.95 مليون دولار أمريكي).

الجدول 5

أنشطة متبقية في خطط أعمال 2008 ومشروعات غير مقدّمة (دولار أمريكي)

المبلغ غير المطلوب للامتثال	المبلغ المطلوب للامتثال	القيمة المتبقية من خطة أعمال 2008*	الوكالة
2,729,500	1,389,820	4,119,320	وكالات ثنائية
4,590,291	8,609,423	13,199,714	يونديبي
2,277,200	14,139,920	16,417,120	يونيب
4,355,700	5,810,767	10,166,467	يونيدو
0	11,447,500	11,447,500	البنك الدولي
13,952,691	41,397,430	55,350,121	المجموع

*استناداً إلى خطط أعمال 2008-2010 مع الأخذ بالاعتبار المقررات من الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية

تأخير الشرائح السنوية

17. يُقدّم هذا القسم كمتابعة للمقرّر المتخذ في الاجتماع السابع والأربعين، الذي طالب بتقرير بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية (المقرّر 50/47، الفقرة (د))، والذي عدّل في الاجتماع الثالث والخمسين بالمقرّر 3/53، الفقرة (ج)، وبأن تُضمّن هذه المعلومات في هذا التقرير إلى الاجتماعين الثاني والثالث من السنة. والسبب لهذا التقرير ناجم عن سوابق تأخيرات في تقديم الشرائح السنوية أسفرت عن تأخيرات في تحويل الأموال وفي تحقيق الالتزامات لتمويل الأنشطة التي تحتاج إليها الشرائح السنوية. وهو يهدف إلى تمكين اللجنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوكالات المعنية على تعزيز جهودها لتقديم الشرائح السنوية في أسرع وقت ممكن، وللإحاطة بالصعوبات في التقيّد بالمهل القصوى بالنسبة لتقديمها. ويقدم التقرير إلى الاجتماعين الثاني والثالث للسنة فقط، بحيث يصبح ممكناً بعد الموافقة على خطط الأعمال في الاجتماع الأول، أن يُتاح للوثائق المتعلقة بتخطيط الأعمال المقدّمة إلى الاجتماعات اللاحقة خلال السنة، أن ترصد تنفيذ خطط الأعمال السنوية، بما في ذلك تقديم الشرائح السنوية المستحقة خلال تلك السنة.

18. لقد أحاط هذا التقرير بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي كانت مستحقة في الاجتماع الحالي، وهو يورد توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. وهو يسلط أيضاً الضوء على الشرائح السنوية التي حُذفت من مجال الخضوع للنظر في الاجتماع الحالي بسبب التنفيذ البطيء للشريحة الأولى. وقد تمّت إضافة قسم فرعي للإحاطة بالشرائح السنوية التي جرى تأخيرها إلى اجتماعين متعاقبين.

19. كانت هنالك اثنتان وخمسون شريحة مستحقة للتقديم إلى الاجتماع الخامس والخمسين. ولم تقدّم منها إحدى وعشرون شريحة. وهي موزعة على النحو التالي: يونديبي (6)، يونيب (5)، يونيدو (4)، البنك الدولي (3)، كندا (1)، إيطاليا (1) وإسبانيا (1).

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متعاقبين

20. يعرض الجدول 6 هذه الشرائح التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين، مع الأسباب كما أوردتها الوكالة المنفذة المعنية.

الجدول 6

الشرائح السنوية التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين

البلد	الوكالة	القطاع	الشرائح	سبب التأخير
أنتيغوا وبربودا	البنك الدولي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2006	بسبب تأخيرات في توقيع اتفاقية المنحة، أعادت إدارة البنك الدولي الإقليمية معاينة أحكام الاتفاقية وشروطها.
ليبيا	إسبانيا	بروميد الميثيل	2007	ستقدّم الشريحة التالية بعد الإلتزام بالمبالغ المتوافرة في الشريحة الحالية.
بنما	يونيديبي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2007	تغييرات مؤسسية وفي وحدة الأوزون الوطنية.
صربيا	يونيديو	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2007	إعادة هيكلة حكومية جارية وغياب موظف الأوزون.
فنزويلا	يونيديو	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2007	في انتظار قرار حكومي بشأن المسؤولية المتعلقة بعنصر أجهزة تبريد المباني.
باراغواي	يونيديبي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	توقيع متأخر على وثيقة المشروع، ولا حاجة الآن لأموال إضافية من أجل التنفيذ.
باراغواي	يونيبي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	أموال كافية متبقية لمتابعة تنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية، من دون أي تعطيل.

21. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بهذه الوقائع وأن تطالب بتوجيه رسائل تشجّع الوكالات المنفذة الشرائح المستحقة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على اتخاذ إجراءات للتسجيل في تنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم الشرائح المستحقة سابقاً إلى الاجتماع السادس والخمسين.

شرائح سنوية أخرى مستحقة للتقديم إلى الاجتماع الخامس والخمسين

22. يعرض الجدول 7 هذه الشرائح التي لم تقدم للأسباب التي أوردتها كلّ من الوكالات المعنية.

الجدول 7

شرائح سنوية غير مقدّمة كانت مستحقة لأول مرّة هذه السنة للتقديم إلى الاجتماع الخامس والخمسين

البلد	الوكالة	القطاع	الشرائح	سبب التأخير
البحرين	يوندبيي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	عدم وجود تنفيذ متوقّع لأنشطة الشريحة الأولى
البحرين	يونيب	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	تأخير في توقيع مذكرة التفاهم وتحويل الأموال بسبب تغيير في مؤسّسة التدريب
بوليفيا	كندا	خطة إزالة مواد مستنفدة للأوزون	2008	عدم وجود تنفيذ متوقّع لأنشطة الشريحة الأولى
بوليفيا	يوندبيي	خطة إزالة مواد مستنفدة للأوزون	2008	عدم وجود تنفيذ متوقّع لأنشطة الشريحة الأولى
كوستاريكا	يوندبيي	بروميد الميثيل	2008	تقدّم بطيء في تنفيذ الشريحة الجارية
إكوادور	البنك الدولي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	لم تكتمل مراجعة التحقق في الوقت المناسب للتقديم
غابون	يوندبيي	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	التوقيع حديثاً على الشريحة الأولى وتأخّر الأنشطة نتيجة لذلك
غابون	يونيب	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	لم يكن البلد قد أكمل عملية طلب المعدات الضرورية من أجل العنصر غير الاستثماري من الشريحة الأولى
مدغشقر	يونيب	خطة إزالة موادّ مستنفدة للأوزون	2008	وصول متأخر للمعدات والرغبة في التدريب في أن معاً، ولم تُكمل أنشطة الشريحة الأولى
مدغشقر	يونيدو	خطة إزالة موادّ مستنفدة للأوزون	2008	وضع السلامة في كينيا في وقت مبكر هذه السنة، تأخير في إكمال أنشطة يونيب للشريحة الأولى، وقرار بتقديم كاقّة عناصر الشريحة الثانية في أن واحد
السنغال	إيطاليا	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	المعدّات الضرورية للشروع في المشروع مازالت في عملية وضع المواصفات
السنغال	يونيب	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	المعدّات الضرورية للشروع في المشروع مازالت في عملية وضع المواصفات
سوريا	يونيدو	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	2008	تأخيرات في المعالجة الإدارية النظرية، هنالك أموال كافية باقية للتنفيذ من الشريحة الحالية
تونس	البنك الدولي	خطة إزالة موادّ مستنفدة للأوزون	2008	لم تكتمل مراجعة التحقق في الوقت المناسب للتقديم.

23. قد ترغب اللجنة التنفيذية بأن تحيط علماً بهذه الوقائع وبالمطالبة بتوجيه رسائل لتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة 5 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع السادس والخمسين.

شرائح سنوية تمّ تقديمها ولكنها سُحبت بعد مناقشة مع أمانة الصندوق المتعدد الأطراف

24. يعرض الجدول 8 هذه الشرائح السنوية التي قُدمت إلى أمانة الصندوق ولكنها سُحبت بعد مراجعة من أمانة الصندوق.

الجدول 8

شرائح سنوية تمّ تقديمها ولكنها سُحبت بعد مناقشة مع الأمانة

البلد	العنوان	الوكالة	السبب
بنغلاديش	خطة إزالة كلورو فلورو كربون	يونديبي / يونيب	تقرير تحقق غير كامل
جزر القمر	خطة إدارة إزالة نهائية (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تنفيذ محدود لبعض الأنشطة الموافق عليها سابقاً
جمهورية الكونغو الديمقراطية	خطة إدارة إزالة نهائية (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تقديم غير كامل
دومينيكا	خطة إدارة إزالة نهائية لكلورو فلورو كربون (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تنفيذ محدود لبعض الأنشطة الموافق عليها سابقاً
سانت كيتس ونيفس	خطة إدارة إزالة نهائية لكلورو فلورو كربون (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تنفيذ محدود لبعض الأنشطة الموافق عليها سابقاً
سانت فنسنت وجزر غرينادين	خطة إدارة إزالة نهائية لمواد كلورو فلورو كربون (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تنفيذ محدود لبعض الأنشطة الموافق عليها سابقاً
أوروغواي	خطة إدارة إزالة نهائية لمواد المرفق "أ" المجموعة I (الشريحة الثانية)	يونديبي / يونيب	تأخير طويل في توقيع وثيقة المشروع، نتجت عنه تأخيرات في التنفيذ.

25. قد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكومات بنغلاديش وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وسانت كيتس ونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوروغواي على التعجيل في تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة الإزالة النهائية بهدف تقديم الشريحة التالية في أسرع وقت ممكن.

التزامات آجلة

26. إن الضميمة التي ستصدر قبل الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية ستغطي هذا القسم، استناداً إلى مشاريع اتفاقيات هي قيد الإعداد حالياً. وستتناول الضميمة فضلاً عن ذلك إلى أي مدى تطابق الالتزامات الآجلة المقدّمة للموافقة في الاجتماع الخامس والخمسين، المبالغ المرتبطة بها في خطط أعمال 2008-2010.

ملاحظات

27. في أعقاب التعديلات التي أُجريت على خطط أعمال 2008-2010، والتي وافق عليها الاجتماع الرابع والخمسون، ظلّ مبلغ غير مخصّص قدره 33.350.674 دولار أمريكي لفترة السنوات الثلاث. وقيمة المشروعات المقدّمة إلى الاجتماع الخامس والخمسين تتجاوز تلك المحدّدة لها في خطط الأعمال بمبلغ 38.412.390 دولار أمريكي. ويعود ذلك، إلى حدّ بعيد، إلى كلفة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، التي تجاوزت القيم التي أُدرجت في خطط أعمال الوكالات، والتي تمّ تظهيرها في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية بمبلغ 29.995.540 دولار أمريكي وقيمة هذه المشروعات قد تعادل وأكثر المبالغ غير المخصّصة إذا تمّت الموافقة عليها بالمستويات التي تمّ تقديمها.

28. تمّ تقديم مشروعات قيمتها 8.310.280 دولار أمريكي إلى الاجتماع الخامس والخمسين، ولكنها لم تُدرج في خطط الأعمال. ومعظم هذا المبلغ (7.889.907 دولار أمريكي) مخصّص لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية.

29. من المنتظر أن يتمّ تقديم سبعة وثلاثين بالمئة من قيمة خطط الأعمال لعام 2008 إلى الاجتماع السادس والخمسين. وينبغي مطالبة الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف بتقديم تلك الأنشطة للموافقة في خطط أعمالها لعام 2008 إلى الاجتماع السادس والخمسين، وبنوع خاص نظراً لضيق الوقت الباقي حتى إكمال إزالة موادّ كلورو فلورو كربون وبروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون عام 2010.

30. لم يتمّ تقديم إحدى وعشرين شريحة سنوية مستحقة إلى الاجتماع الخامس والخمسين، تأخرت سبب منها للاجتماع الثاني على التوالي. وهناك سبع شرائح سنوية إضافية قدّمت ولكن أعيد سحبها نظراً للتنفيذ المحدود لبعض الأنشطة الموافق عليها سابقاً والتحقّق غير الكامل بشكل توثيق.

توصيات

31. قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار :

(أ) الإحاطة علماً بالتقرير المتعلق بحالة خطط أعمال عام 2008 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 وبواقع أن 41.4 مليون دولار أمريكي بشكل أنشطة كانت مطلوبة للامتثال لم تقدّم إلى الاجتماع الخامس والخمسين، وأن قيمة الالتزامات الآجلة الموافق عليها في الاجتماع الخامس والخمسين (تتجاوز/ هي أدنى) من القيمة في خطة أعمال 2008-2010 للصندوق المتعدد الأطراف بـ XXX دولار أمريكي. [يُعطى الرقم استناداً إلى موافقات فعلية]؛

- (ب) الإحاطة علماً بالمعلومات المتعلقة بالسرائح السنوية الخاصة بالاتفاقيات المتعددة السنوات المقدمة إلى الأمانة من جانب كندا وإيطاليا وإسبانيا ويونديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي، كما وردت في الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5)؛
- (ج) مطالبة الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف بتقديم هذه الأنشطة المطلوبة للامتثال في خطط أعمال عام 2008، إلى الاجتماع السادس والخمسين؛
- (د) الإحاطة علماً بأن إحدى وثلاثين من السرائح السنوية الـ 52 للاتفاقيات المتعددة السنوات التي كانت مستحقة للتقديم، قُدمت في الوقت المحدد إلى الاجتماع الخامس والخمسين، ولكن السرائح السنوية الـ 21 الباقية لم تُقدّم؛
- (هـ) الإحاطة علماً بأنه يجب توجيه رسائل بالنسبة للسرائح السنوية، المحددة في الجدول 6 من هذه الوثيقة، التي كانت مستحقة للتقديم إلى الاجتماعين الأخيرين، مع الأسباب المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة 5 المعنية على التعجيل في تنفيذ السرائح الموافقة عليها، بحيث يُتاح تقديم السرائح المستحقة سابقاً إلى الاجتماع السادس والخمسين؛
- (و) الإحاطة علماً بأنه يجب توجيه رسائل بالنسبة للسرائح السنوية، المحددة في الجدول 7 من هذه الوثيقة، التي كانت مستحقة للتقديم إلى الاجتماع الخامس والخمسين مع الأسباب المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة 5 المعنية على تقديم تلك السرائح السنوية إلى الاجتماع السادس والخمسين؛
- (ز) تشجيع حكومات بنغلاديش وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وسانت كيتس ونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوروغواي، على التعجيل في تنفيذ سرائحها الجارية من خطة إدارة الإزالة النهائية بهدف تقديم الشريحة التالية في أقرب وقت ممكن؛
- (ح) الإحاطة علماً بأن السرائح السنوية التي قُدمت للموافقة إلى الاجتماع الخامس والخمسين بلغت XXX، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى الإجمالي للالتزامات للفترة من 2009 إلى 2014 XXX مليون دولار أمريكي [يُحدّث في ما بعد].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	150	4.3
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	4.3
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC phase-out plan	30	1.0
Antigua and Barbuda	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Argentina	IBRD	INV	CFC	MDI phase-out	4,203	115.0
Argentina	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phase-out strategy	161	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	136	
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Barbados	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	118	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	79	0.8
Bolivia	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (CFC)	239	16.0
Bolivia	Canada	PHA	SEV	Terminal phase-out management plan	99	
Brazil	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	263	63.6
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	70	
Brunei Darussalam	UNDP	PRP	CFC	Refrigeration servicing	16	
Brunei Darussalam	UNEP	PRP	CFC	Refrigeration training programme/workshop	17	
Brunei Darussalam	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	2.9
Central African Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
China	IBRD	PHA	CFC	Foam phase-out plan	1,926	464.0
China	IBRD	PHA	HAL	Halon phase-out plan: consumption		34.0
China	IBRD	PHA	PRO HAL	Halon phase-out plan: [reduction	108	54.0
China	IBRD	PHA	PRO TCA	Production TCA closure	753	38.0
China	UNIDO	PHA	CFC	Refrigeration servicing sector phase-out plan	753	680.0
China	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	419	32.2
China	UNDP	PHA	TCA	Solvent sectoral phase-out plan	1,591	45.7
Comoros	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	60	
Comoros	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	35	0.2
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant methyl bromide	781	51.3
Croatia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	88	
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS phase-out plan	114	22.5
Cuba	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Dominica	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	49	0.3
Dominica	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	51	
Dominican Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	134	
Dominican Republic	UNDP	TAS	CTC	TAS for CTC use	33	
Ecuador	IBRD	PHA	CFC	CFC phase-out plan	20	3.0
Ecuador	IBRD	INS	CFC	Renewal of institutional strengthening	95	0.0
Egypt	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	246	0.0
El Salvador	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	23	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000 in 2008)	ODP in 2008
El Salvador	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	247	20.5
Equatorial Guinea	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	100	
Equatorial Guinea	UNEP	RMP	CFC	Refrigeration training programme/workshop	226	
Ethiopia	France	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	150	
Fiji	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Gabon	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare phase-out management plan	54	
Gabon	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	57	
Gabon	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	44	0.7
Ghana	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	150	
Global	UNEP	TAS	CFC	Technical assistance/support	9,637	
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency core unit costs	1,651	
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core unit funding	1,858	0.0
Global	UNDP	TAS	CFC	Core unit support	1,858	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Guatemala	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	160	8.4
Guatemala	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	152	6.7
Guinea Bissau	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	83	
Haiti	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	152	6.3
Honduras	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	323	49.1
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	187	14.3
Kenya	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	30	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	107	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	11	3.0
Lao People's Democratic Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Lebanon	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	167	12.8
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	154	0.0
Libyan Arab Jamahiriya	Spain	PHA	MBR	Methyl bromide	565	40.0
Madagascar	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	98	
Madagascar	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	51	0.9
Maldives	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Mauritania	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Micronesia (Federated States of)	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Morocco	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	428	39.7
Mozambique	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	200	
Mozambique	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	129	1.5
Myanmar	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	76	
Myanmar	UNEP	PRP	CFC	Terminal phase-out management plan (preparation)	15	
Myanmar	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	190	14.8
Myanmar	UNIDO	PRP	CFC	Terminal phase-out management plan (preparation)	16	0.0
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Nepal	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000 in 2008)	ODP in 2008
Nicaragua	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	147	3.1
Nicaragua	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	3.1
Oman	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	74	0.0
Oman	UNIDO	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	177	12.2
Pakistan	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phase-out strategy	108	
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Panama	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	198	32.9
Papua New Guinea	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	30	
Paraguay	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	120	15.8
Paraguay	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	151	11.9
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	134	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	100	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	100	
Republic of Moldova	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	150	2.7
Republic of Moldova	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	164	5.0
Saint Lucia	Canada	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	55	
Saint Vincent and the Grenadines	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	23	0.3
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	16	
Senegal	Italy	PHA	CFC	CFC phase-out plan	153	8.9
Serbia	UNIDO	PHA	CFC	CFC phase-out plan	208	8.5
Serbia	Italy	TAS	SEV	Solvent training and awareness workshop	40	
Sierra Leone	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Sierra Leone	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	147	2.9
Sierra Leone	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	140	2.9
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Sudan	UNIDO	PHA	CFC	ODS phase-out plan	215	38.1
Suriname	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	93	0.1
Swaziland	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Swaziland	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Swaziland	UNDP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	93	0.1
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	CFC	Institutional strengthening	219	0.0
Syrian Arab Republic	UNIDO	PHA	CFC	ODS phase-out plan	183	112.4
Thailand	IBRD	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	1,013	79.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	CFC	CFC phase-out plan	16	2.7
Togo	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	371	91.0
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal phase-out management plan		13.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration phase-out plan	30	0.0
Turkey	IBRD	INS	CFC	Renewal of institutional strengthening	280	0.0
Tuvalu	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	
Uganda	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	60	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Uruguay	UNDP	PHA	CFC	CFC phase-out plan	52	4.3
Uruguay	Canada	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan	47	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	INV	CFC	NPP fourth tranche	690	435.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNDP	INS	CFC	Several Ozone Unit support	307	24.0
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl bromide phase-out plan	699	0.0
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	170	
Zambia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC phase-out management plan (preparation)	90	
Zambia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	66	
Zambia	UNEP	PHA	CFC	Terminal phase-out management plan (implementation)	53	4.1
Zimbabwe	Germany	TAS	HCFC	HCFC management plan	20	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Albania	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Armenia	UNEP	INS	CFC	Institutional strengthening	150	
Bangladesh	UNEP	TAS	CFC	ARS/Technical assistance/support	400	
Bolivia	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Chile	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Colombia	UNDP	INV	CFC	MDI investment project	185	5.0
Croatia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Dominican Republic	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
East Timor	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	68	
East Timor	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration training programme/workshop	232	
Egypt	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan	2,429	190.4
Ghana	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance/workshop	77	
India	UNDP	INV	CFC	MDI investment project	3,200	79.4
India	UNEP	TAS	CFC	MDI transitional strategy	400	
India	Italy	INV	CFC	MDI investment project	2,000	50.0
Iraq	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	80	
Jordan	UNIDO	TAS	CFC	MDI phase-out plan	218	5.0
Jordan	UNIDO	PRP	CFC	MDI project preparation	32	0.0
Kuwait	UNIDO	TAS	HAL	Halon technical assistance	247	3.0
Lebanon	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Morocco	Italy	PHA	MBR	Fumigant phase-out plan	573	52.0
Morocco	UNIDO	TAS	HAL	Halon technical assistance	71	7.0
Morocco	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Nigeria	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Oman	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Pakistan	UNDP	INV	CFC	MDI investment and strategy project	1,009	27.3
Pakistan	UNEP	PRP	CFC	MDI transitional strategy preparation	30	
Panama	UNDP	TAS	CFC	MDI transition strategy	33	
Region: AFR	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	300	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	150	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance/support	300	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	57	
Region: LAC	UNIDO	TAS	MBR	Technical assistance to countries with reschedule phase out: Argentina and Uruguay	218	0.0
Serbia	Italy	TAS	MBR	Fumigants technical assistance	50	
Serbia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Sudan	UNIDO	TAS	MBR	Fumigants technical assistance	63	2.4
Sudan	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Trinidad and Tobago	UNEP	TAS	MBR	Technical assistance/support	90	
Tunisia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	33	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants phase-out plan	218	14.5
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PHA	CFC	MDI phase-out plan	500	20.0
Yemen	Germany	PHA	MBR	Methyl bromide phase-out	50	

