



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15  
14 June 2008

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十五次会议  
2008年7月14日至18日，曼谷

## 关于 2007 年业务计划执行情况的评价

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。  
为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

## 导言

1. 本文件介绍了关于各执行机构对 2007 年业务计划执行情况的评价，其评价依据的标准是第 41/93 号决定通过的各项绩效指标、第 47/51 号决定中修改后的权重、委员会在第 51/7 号至第 51/10 号决定中为 2007 年业务计划通过的各项目标，以及各执行机构向执行委员会第五十五次会议提交的进度报告和财务报告。本文件还介绍了前一年评价中所使用的 9 项绩效指标中每一项指标的趋势分析，以及根据从国家臭氧机构官员那里收到的意见对各执行机构的绩效进行定性评估的结果。它最后介绍了秘书处的意见和建议。

### 使用第 47/51 号决定通过的修改加权分析第 41/93 号决定的量化绩效指标

2. 表 1 列述了第 41/93 和 47/51 号决定分别通过的适用于所有机构的量化绩效指标和加权，并列述了本文件用来描述这些指标的简称。

表 1

#### 第 41/93 号决定通过的绩效指标，第 47/51 号决定通过的新加权及其简称

指标类别	核准的绩效指标	简称	新加权
核准	核准多年期协定年度方案的数目（比）计划的多年期协定年度方案	核准多年期付款	15
核准	核准个别项目/活动（投资项目、制冷剂管理计划、哈龙库以及技术援助）的数目（比）计划的个别项目/活动	核准个别项目/活动	10
		小计	25
执行	已完成进度标志活动（如政策措施、条例援助）/为已核准多年期年度付款达到的消耗臭氧层物质水平（比）计划的进度标志活动/消耗臭氧层物质水平	已完成进度标志活动	20
执行	以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰（比）按进度报告计划的消耗臭氧层物质淘汰	以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	15
执行	为非投资项目定义的项目完成（根据关于投资项目的第 28/2 号决定）（比）进度报告规划的项目完成	项目完成	10
执行	已完成政策/条例援助百分比（比）计划的百分比	已完成政策/条例援助	10
		小计	55
行政	财务完成速度（比）每份进度报告要求的完成日期	财务完成速度	10
行政	项目完成报告的及时提交（比）商定的及时提交	项目完成报告的及时提交	5
行政	除非另行商定，否则进度报告和答复需及时提交	进度报告的及时提交	5
		小计	20
		共计	100

3. 根据各执行机构在其业务计划中确立的目标或者执行委员会各项决定确定的目标，对各执行机构在 2007 年期间的绩效进行了评估。表 2 列述了核准目标、实现各项目标的进度措施以及已实现的目标的数目。

表 2

## 2007 年绩效指标目标和完成情况

项目	开发计划署				环境规划署				工发组织				世界银行			
	目标	机构完成 情况	秘书处评 估	完成目 标	目标	机构完成 情况	秘书处评 估	完成目 标	目标	机构完 成情况	秘书处 评估	完成目 标	目标	机构完成情 况	秘书处评估	完成 目标
核准多年期付款	45	41	31	否	35	31	26	否	32	24	24	否	19	19	19	是
核准个别项目/活动	22	22	17	否	30	50	51	是	22	7	7	否	4	5	5	是
已完成进度标志活动	20	24	24	是	9	至少已交付 9 项标志活动	至少已交付 9 项标志活动	是	20	29	29	是	18	18	18	是
以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	1,229	1,344	1,344	是	0	0	370.4	是	346.2	428	409.8	是	1,334	1,116	1,116	否
项目完成	60	60	60	是	86	85	85	否	20	16	16	否	10	21	21	是
已完成政策/条例协助	4/6 (67%)	5/6 (83.3%)	5/6 (83.3%)	是	64 个国家即附件一中所列所有国家都收到或被提供援助	至少 64 个国家受到援助	至少 64 个国家受到援助	是	11	11	11	是	9/9	所有接受世界银行多年期项目的国家均已履约, 并按照已提交并核定的协助方案完成了各项目标	所有接受世界银行多年期项目的国家均已履约, 并按照已提交并核定的协助方案完成了各项目标	是
财务完成速度	准时 (177)	69	69	否	准时 (183)	105	106	否	业务完成后 12 个月	9.8 月	9.8 个月	是	11 个月	16 个月	16 个月	否
项目完成报告的及时提交	准时 (65)	53	53	否	准时 (12)	7	7	否	准时	准时	100%	是	100%	74%	74%	否
进度报告的及时提交	准时	准时	准时	是	准时	准时	准时	是	准时	准时	准时	是	100%	100%	100%	是
已完成目标的数目				5/9				5/9				6/9				6/9

4. 整体上，各机构已实现以下目标：

- (a) 在总共 9 个目标中，开发计划署已全面实现 5 个目标（55.6%），部分实现 4 个目标（其中的“核准个别项目/活动”和“项目完成报告的及时提交”几乎全面实现）；
- (b) 在总共 9 个目标中，开发计划署已全面实现 5 个目标（55.6%），部分实现 4 个目标（其中“项目完成”几乎全面实现）；
- (c) 在总共 9 个目标中，工发组织已全面实现 6 个目标（66.7%），部分实现 3 个目标（其中“核准多年期付款”和“项目完成”几乎全面实现）；且
- (d) 在总共 9 个目标中，世界银行已全面实现 6 个目标（66.7%），部分实现 3 个目标（其中两个“以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰”和“项目完成报告的及时提交”几乎全面实现）。

5. 整体评估以全面实现目标（100%）为基础，因此如果有 8 个目标，而执行机构只实现了目标的 99%，那么整体评估仍然为 0。因此，要进行更准确的评估，就可能要虑及部分实现或几乎全面实现的各个指标。

6. 在某些方面，各执行机构对其完成情况所做的评估可能有异于秘书处的评估。在“核准个别项目”和“财务完成速度”方面，秘书处计算的项目比环境规划署提出的项目多一个。秘书处计算的淘汰量低于工发组织的计算值，但工发组织在这两个方面都完成了其目标。

7. 工发组织指出，计量吸入器战略不应该算作“核准个别项目/活动”指标评估的一部分，因为阻止机构提出各项战略以供审议的新决定是在核准了各机构 2007 年业务计划之后做出的。计量吸入器战略的目标是 22 个项目，如果没有这些战略，则目标是 8 个项目。在这 8 个已经核准的项目中，工发组织有 7 个，而且它同意根据适用于所有机构的标准修改其评估结果。

### 加权绩效评估

8. 如上所述，在极少数情况下，执行机构提供的关于某些绩效指标完成情况的数据与秘书处的评估不符。为保持一致，表 3 所列的绩效完成情况均以秘书处的方法为基础。

表 3

## 2007 年执行机构绩效加权评估

项目	开发计划署			环境规划署			工发组织			世界银行		
	加权	目标完成百分比	分数									
核准多年期付款	15	69%	10	15	74%	11	15	75%	11	15	100%	15
核准个别项目/活动	10	77%	8	10	170%	10	10	32%	3	10	125%	10
已完成进度标志活动	20	120%	20	20	100%	20	20	145%	20	20	100%	20
以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	15	109%	15	15	Over	15	15	118%	15	15	84%	13
项目完成	10	100%	10	10	99%	10	10	80%	8	10	210%	10
已完成政策/条例协助	10	125%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10
财务完成速度	10	39%	4	10	58%	6	10	100%	10	10	55%	6
项目完成报告的及时提交	5	82%	4	5	58%	3	5	100%	5	5	74%	4
进度报告的及时提交	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5
<b>2007 年评估</b>	<b>100</b>		<b>86</b>	<b>100</b>		<b>90</b>	<b>100</b>		<b>87</b>	<b>100</b>		<b>93</b>
2006 年评估			75			78			93			82

9. 开发计划署、工发组织和世界银行各自超额完成 2 项目标，开发计划署超额完成 3 项目标。2007 年的评估如下：开发计划署（86）、环境规划署（90）、工发组织（87）、世界银行（93）。与 2006 年的评估得分相比，环境规划署、开发计划署和世界银行的 2007 年量化评估得分有所提高（分别增加了 12、11 和 11 分），工发组织的得分略有下降（下降了 6 分）。所有机构都完成或超额完成了其关于完成多年期协定进度标志、履约阶段最重要的进度指标之一的目标。

### 对其他量化绩效指标的分析

10. 第 41/93 号决定还请秘书处根据关于执行机构今后续效评估的趋势分析继续监测以下绩效指标：消耗臭氧潜能值淘汰、资金支付、项目完成报告、国家间分配、核准项目价值、有待淘汰的消耗臭氧层物质、项目编制成本、成本效益、首次支付速度、完成速度和

由于延迟执行产生的净排放量。

11. 涵盖消耗臭氧潜能值淘汰、资金支付、项目完成报告、国家间分配、核准项目价值、有待淘汰的消耗臭氧潜能值以及由于延迟执行产生的净排放量等指标的目标均可基于业务计划和进度报告中的规划以及与监测和评价高级干事商定的日程安排来确定。对于其他指标，即项目编制成本、成本效益、首次支付速度以及完成速度，执行机构尚未在其进度报告或业务计划中确立目标或做出规划。本文介绍了这些指标在每一年度的实际完成情况。

12. 应当提到的是，以往的绩效指标都按照投资项目和非投资项目分类。所有这 9 个目标都适用于投资项目，但只有“资金支付”、“首次支付速度”和“项目完成速度”等 3 个指标适用于非投资项目。附件一和附件二分别显示了以往对投资项目和非投资项目所做的历史分析。

13. 附件一显示了，尤其是，在各年度取得不同成绩的机构。2007 年，世界银行的消耗臭氧层物质淘汰量高于 2005 和 2006 年。

14. 2007 年，工发组织和世界银行都实现了资金支付目标，开发计划署完成了其计划支付的 76%。工发组织实现了项目完成报告目标。开发计划署和世界银行仅实现了各自目标的 82% 和 74%。

15. 项目编制成本占项目成本中的比例差别很大，占世界银行项目成本的 0.02%，占工发组织项目成本的 2.09%，占开发计划署项目成本的 3.58%。但总体而言，项目编制成本持平或低于往年，但开发计划署的项目编制成本从 2006 年的 0.54% 上升至 2007 年的 3.58% 除外。2007 年，所有这些机构的“核准项目价值”目标的完成情况都有下降。

16. 2007 年，工发组织和世界银行的项目成本效益都有所下降，开发计划署 2007 年的成本效益从每公斤 4.99 美元增加到每公斤 5.76 美元。在交付速度方面，工发组织和开发计划署的情况相似，首次支付速度从 9 个月至 13 个月不等，完成速度均为 33 个月。世界银行首次支付的交付速度为 25 个月，项目完成速度为 40 个月。

17. “由于延迟执行产生的净排放量”指标是一个累积数字。直到 2007 年，除了工发组织以外，执行机构的净排放总量一直在下降。附件一所显示的该指标的数据考虑了往年没有考虑到的部分淘汰量。

18. 附件二中载有数量有限的可跟踪指标，包括“非投资项目支付”和“交付速度”等目标。在 2004 年之前，环境规划署实现了交付率连续六年居于 93% 至 100% 之间。2004 年以来，环境规划署实现了 54%（2004 年和 2005 年）、51%（2006 年）和 49%（2007 年）的交付率。

19. 关于“首次支付速度”，往年环境规划署的速度最快（8.7 个月），然后是工发组织（10.2 个月）、开发计划署（11.7 个月）和世界银行（14.3 个月）。所有这四个机构的非投资项目完成速度都类似，从 31 个月至 37 个月不等。

## 环境规划署 2007 年履约协助方案绩效

20. 第 41/93 号决定还确立了与环境规划署履约协助方案有关的修改绩效指标。在其第四十八次会议上，执行委员会决定从 2006 年的业务计划开始改变这些指标（第 48/7 号决定）。表 4 列述了这些目标，以及根据这些目标对 2007 年的完成情况做出的评估。

表 4

### 环境规划署 2007 年履约协助方案绩效评估

指标	目标	2007 年环境规划署的完成情况	环境规划署的评估
对区域网络/专题会议采取的有效后续行动。	100 % 执行率。	后续会议报告肯定了各项建议的执行情况。	完成
有效支持国家臭氧机构的工作，尤其是指导新的国家臭氧机构。	7 个此类方法/途径/产品/服务；所有新的国家臭氧机构都得到能力建设方面的支助。	见环境规划署进度报告第三部分的 B 节和附件四。	完成
协助实际上未履约或者可能不履约的国家（根据缔约方会议各项决定和/或所报告的第 7 条数据和趋势分析）。	所有这些国家。	24 个国家通过履约协助方案获得履约协助。见环境规划署进度报告附件三。	完成
在生产和交付全球及区域信息产品和服务方面的创新。	7 种此类产品和服务。	交付了 11 个全球及区域产品和服务。详细情况，见环境规划署进度报告第三部分 A 节——信息交换所和提高公众认识活动。	完成
履约协助方案区域小组和双边及多边执行机构之间密切合作，在该地区开展工作。	每个地区 5 个。	每个区域完成 5 个以上联合任务/承诺。	完成

### 履约协助方案 2007 年特别履约协助活动

21. 在其第五十一次会议上，执行委员会得知，各执行机构提交的业务计划（包括履约协助方案各项特别举措以及最终淘汰管理计划）能够解决三年期淘汰计划所确定的、有助于到 2010 年实现履约的淘汰需求（某些国家除外，这些国家的报告称其最新消费为零）。合并业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/6）提出了数项参考，介绍了向需要为其开展补充行动且业务计划没有对其活动提供资金的国家提供履约协助方案特别协助的方法。完成这些履约协助方案中的各项协助活动是多边基金履约协助方案活动的一个至关重要的方面。

22. 环境规划署 2007 年业务计划中共有 272 项履约协助方案特别协助活动与履约协助方案的方案预算外供资的项目无关。在被视为特别协助活动的各项活动中，环境规划署完成

了 172 项（63%），未完成 29 项（11%），其中有 10 项被视为正在进行之中。至于余下的 71 项（26%）活动，由于资料不足，不能确定是否已利用履约协助方案特别协助完成。

## 定性绩效指标分析

23. 基金秘书处要求所有第 5 条国家填写调查表，以便评估各执行机构在 2008 年 5 月 31 日的定性绩效指标。截止 2008 年 6 月 10 日，已有 20 个国家提交了其对调查表的答复。在提交答复的国家中，有的国家有多个机构在其境内执行项目，故其提交了多个答复，所以共有 30 份调查表得到处理。按机构分列的调查表数量分别为：德国（3）、开发计划署（7）、环境规划署（10）、工发组织（8）和世界银行（2）。表 5 介绍了总体评价的概况。

表 5

### 各执行机构的总体定性绩效

总体评价	非常满意 %	满意 %	不太满意 %	不满意 %
组织与合作	43%	50%	3%	3%
技术援助/培训	27%	67%	3%	3%
影响	40%	55%	2%	3%

24. 总体绩效与去年相似，但已填写的问卷有 93%-95% 显示对执行机构的绩效非常满意或者满意。但有一个国家对一个机构的评价是不满意。

25. 虽然只有 17 个国家提供了答复，但与回答去年调查表的 12 个国家相比，数量已有所增加。不过，由于回答率低，故总体结果不具有代表性，要想以机构为基础得出比较准确的评估结果，需要有更多的国家提交答复。为了鼓励今后有更多的国家提交答复，执行委员会谨建议，要求环境规划署履约协助方案通过其区域网络，将包括定性绩效调查表在内的一个涉及执行委员会报告要求的议程项目列入其每一次网络会议的议程之中。

## 秘书处的意见和建议

### 意见

26. 量化绩效指标表明，世界银行实现了其目标的 93%（以这些指标的加权为基础），其后是环境规划署（90%）、工发组织（87%）以及开发计划署（86%）。总体上，这些机构在 2007 年的绩效略高于 2006 年。

27. 环境规划署指出,它完成了所有履约协助方案绩效指标。秘书处注意到,虽然在 2007 年完成了 172 项履约协助方案的特别协助活动,但还有 29 项活动未完成。

## 建议

28. 谨建议执行委员会:

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15 号文件所载各执行机构根据其 2007 年业务计划所做绩效评估。
- (b) 要求环境规划署履约协助方案通过其区域网络,将包括定性绩效调查表在内的一个涉及执行委员会报告要求的议程项目列入其每一次网络会议的议程之中,以确保今后有更多的国家答复调查表。
- (c) 促请环境规划署继续报告所计划的各项特别履约协助活动的完成情况,并力争按计划完成这些活动。

## Annex I

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR  
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY  
(1996-2007)**

<b>UNDP</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
ODS phased out	24%	93%	100%	76%	41%	99%	92%	100%	79%	91%	85%	100%
Funds disbursed	59%	100%	95%	90%	100%	95%	77%	64%	100%	96%	66%	76%
Project completion reports				38%	93%	86%	87%	100%	97%	79%	30%	82%
Distribution among countries				65%	61%	63%	58%	38%	72%	44%	75%	64%
Value of projects approved	100%	100%		100%	80%	100%	99%	65%	73%	82%	83%	77%
ODS to be phased out	74%	100%		100%	92%	96%	77%	44%	89%	70%	100%	100%
Cost of project preparation (% of approvals)		4.4	3	2.7	2.7	1.1	2.54	1.6	3.61	1.44	0.54	3.58
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.1	6.3	9.14	6.74	8.3	10.35	7.1	6.27	8.24	4.99	5.76
Speed of first disbursement (months)		13	13	12	13	12.84	12.8	12.8	12.91	12.9	13.0	13.1
Speed of completion (months)	24	29	29.5	32	33	33.6	32.7	32.4	32.41	32.9	33.6	33.9
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				8,995	11,350	11,727	9,023	6,466	3,607	4,538	6,619	2,674
<b>UNIDO</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
ODS phased out	73%	80%	100%	57%	70%	100%	100%	88%	100%	99%	100%	100%
Funds disbursed	81%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Project completion reports				83%	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Distribution among countries				83%	74%	89%	73%	78%	67%	79%	69%	75%
Value of projects approved	99%	99%		100%	93%	99%	97%	68%	82%	100%	100%	92%
ODS to be phased out	42%	85%		100%	72%	100%	100%	37%	89%	100%	47%	91%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.2	4.2	2.7	3.8	2.73	3.28	3.64	2.01	0.86	1.83	2.09
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.11	6.27	7.78	6.71	5.67	7.28	9.79	3.58	3.10	7.13	6.51
Speed of first disbursement (months)		10	9	8	9	9.29	9.16	9.2	9.06	8.97	9.0	8.9
Speed of completion (months)	20	24	28	26	29	29.85	30.89	31.7	32.35	32.98	33.2	33.5
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				4,667	5,899	5,727	5,960	3,503	13,035	1,481	3,864	4,470
<b>World Bank</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
ODS phased out	32%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%	69%	31%	84%
Funds disbursed	64%	77%	88%	97%	100%	74%	100%	100%	73%	100%	100%	100%
Project completion reports				61%	98%	74%	100%	84%	84%	100%	84%	74%
Distribution among countries				75%	79%	67%	79%	65%	71%	93%	79%	92%
Value of projects approved	94%	87%		100%	75%	92%	100%	82%	94%	83%	87%	83%
ODS to be phased out	34%	100%		100%	83%	72%	91%	65%	59%	100%	66%	93%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.9	2.7	2.9	5.5	1.26	0.43	0.64	0.16	0.39	0.4	0.02
Cost-effectiveness (\$/kg)		3.6	1.9	2.83	2.96	3.85	4.57	6.12	3.74	1.04	3.33	3.29
Speed of first disbursement (months)		26	26	25	25	25.33	26.28	26	26.02	25.7	25.3	25.0
Speed of completion (months)	37	34	40	37	39	40.09	41.35	41	40.88	40.7	40.3	40.2
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				7,352	16,608	21,539	22,324	18,021	8,338	4,843	5,674	2,316



**Annex II**

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR FUNDS DISBURSED, SPEED OF  
FIRST DISBURSEMENT AND PROJECT COMPLETION FOR  
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY  
(1997-2007)**

<b>UNDP</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Funds Disbursed	100%	98%	100%	100%	93%	61%	100%	100%	100%	92%	100%
Speed until first disbursement (months)	12	6	11	11.29	12	11.4	11	11.44	11.5	11.8	11.7
Speed until project completion (months)	31	24	33	34.16	36	34.7	35	35.36	35.4	36.6	37.3
<b>UNEP</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Funds Disbursed	49%	100%	100%	100%	93%	93%	99%	54%	54%	51%	49%
Speed until first disbursement (months)	5	3	5	6.33	6.87	7.3	7.6	8.49	8.4	8.4	8.7
Speed until project completion (months)	20	15	25	27.9	29.66	30.4	31	31.8	32.4	32.9	33.2
<b>UNIDO</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Funds Disbursed	80%	100%	49%	100%	48%	89%	100%	100%	90%	80%	89%
Speed until first disbursement (months)	7	6.5	6	8	9.15	9.85	9.4	9.34	8.9	9.8	10.2
Speed until project completion (months)	24	11	29	31	33.66	33.84	33.7	33.89	31.9	33.1	33.0
<b>World Bank</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Funds Disbursed	100%	49%	35%	27%	12%	38%	100%	79%	100%	57%	59%
Speed until first disbursement (months)	16	17	5	12	11.95	12.05	13.7	14.58	13.6	14.6	14.3
Speed until project completion (months)	28	32	26	30	29.24	28.85	30	30.39	31	31.5	31.1

-----

