



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5
13 octubre 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima sexta Reunión
Doha, 8 al 12 de noviembre de 2008

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008
Y DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES**

Introducción

1. Este documento considera la planificación administrativa a la luz de lo aprobado en las 54ª y 55ª Reuniones, lo presentado a la 56ª Reunión y las asignaciones en los planes administrativos para 2008. En primer lugar, aborda las decisiones adoptadas en las 54ª y 55ª Reuniones y las asignaciones resultantes para los planes administrativos para 2008-2010. El documento luego presenta el valor de las actividades que no fueron presentadas este año, pero que sí fueron incluidas en los planes administrativos para 2007. Especifica cuáles de estos proyectos son requeridos para el cumplimiento y proporciona un cálculo de los compromisos a futuro aprobados hasta la fecha y los compromisos adicionales presentados para la aprobación en la 56ª Reunión. Concluye con observaciones y recomendaciones.

2. En la 53ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo que “proceda a la inclusión de información sobre demoras en la presentación, en el contexto de su examen de la aplicación de los planes administrativos en la segunda y tercera Reuniones de cada año” (decisión 53/3, párrafo c)). Este documento incluye una sección sobre las demoras en la presentación de los tramos anuales.

3. Se pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran las fechas de terminación previstas para los proyectos en curso a la Secretaría del Fondo conforme a la decisión 53/38, párrafo b. La Secretaría revisará los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 55ª Reunión sobre la base de estas presentaciones.

Planes administrativos para 2008-2010

4. En la 54ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió “eliminar de los planes administrativos las actividades de demostración y de inversión y la preparación de proyectos conexos, relativos a los HCFC, y los costos relacionados con la asistencia técnica para la puesta en marcha, y volver a considerar la inclusión de dichas actividades en el plan administrativo en la 56ª Reunión” (decisión 54/5, párrafo b) iii)). En la 55ª Reunión, en el contexto de las deliberaciones respecto de la cuestión 10 del orden del día, “Análisis revisado de las consideraciones de costos pertinentes respecto de la financiación de la eliminación de los HCFC (decisiones 53/37 i) y 54/40), el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, invitó a los organismos bilaterales y de ejecución a presentar propuestas de proyectos para determinados usos de HCFC para tecnologías de alternativa demostradas; para el desarrollo, optimización y convalidación de sistemas químicos para el uso con agentes espumantes que no contengan HCFC; y para proyectos de demostración para la conversión de proyectos de HCFC en los subsectores de refrigeración y aire acondicionado a tecnologías de bajo potencial de calentamiento mundial (decisión 55/43, párrafos b), e) y f)). El Comité Ejecutivo pudiera considerar estas solicitudes de proyecto en vista de la decisión 55/43, y que han sido incluidos en los planes administrativos por este motivo.

5. En la Tabla 1 se presentan los recursos asignados en los planes administrativos para 2008-2010 sobre la base de las modificaciones efectuadas en la 54ª Reunión con arreglo a:

- Actividades identificadas como requeridas para el cumplimiento en el plan modelo de eliminación trienal renovable orientado al cumplimiento; y
- Actividades consideradas no requeridas para el cumplimiento por el modelo.

6. El monto “requerido para el cumplimiento” se define como el correspondiente a las actividades requeridas por el modelo orientado al cumplimiento, el fortalecimiento institucional, la Secretaría, el Comité Ejecutivo o el Tesorero, el Programa de asistencia al cumplimiento y los fondos de las unidades

centrales. Conforme a la decisión 54/5, párrafo b) i), se incluyó un análisis sobre los HCFC en el modelo orientado al cumplimiento y, por lo tanto, las actividades relacionadas con los HCFC se consideran ahora requeridas para el cumplimiento. Aquellas actividades no requeridas para el cumplimiento se definen como las que van más allá de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal renovable.

Tabla 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008-2010
(Miles de \$EUA)

	2008	2009	2010
REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO			
Acuerdos plurianuales aprobados	63 569	31 946	7 927
CFC	1 103	2 065	1 075
CTC	1 340		
Metilbromuro	38	538	55
Inhaladores de dosis medidas	17 203	5 475	5 375
Plan de gestión de eliminación definitiva	6 866	5 848	803
Plan de gestión para la eliminación de los HCFC	4 612	86 876	80 498
Preparación de Plan de gestión para la eliminación de los HCFC	9 962	90	0
HCFC - Preparación de proyecto de concientización/extensión	158		
HCFC - Preparación de proyecto de demostración	258		
HCFC - Preparación de proyecto de espumas	822		
HCFC - Preparación de proyecto de refrigeración	54		
Costos estándar			
Programa de Asistencia al Cumplimiento	9 637	9 926	10 223
Unidad central	5 367	5 514	5 666
Fortalecimiento institucional	7 041	9 459	6 610
Costos de la Secretaría del Fondo o del Comité Ejecutivo	6 413	6 577	6 749
Tesorero	500	500	500
Subtotal (requeridos para el cumplimiento)	134 942	164 814	125 481
NO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO			
Lucha contra el comercio ilícito (incluida la Iniciativa "Aduanas verdes")	884	134	
No admisible o no es Parte actualmente	300		
Fortalecimiento institucional – No admisible actualmente	100		100
Desecho de SAO	299	100	100
Halones - No requerido por el modelo	318	0	0
Metilbromuro - Eliminación Acelerada	5 895	6 724	3 211
Metilbromuro - Ajeno a la inversión	218	273	0
Metilbromuro – no han ratificado la enmienda de Copenhague	256	164	0
Inhaladores de dosis medidas	7 360	17 038	0
Inhaladores de dosis medidas – Estrategias	1 954	0	0
Inhaladores de dosis medidas – Estrategias - Preparación	30		
Subtotal (No requerido para el cumplimiento)	17 613	24 431	3 411
TOTAL	152 555	189 244	128 892

7. Se requiere un total de 134,9 millones \$EUA en 2008 para el cumplimiento y actividades estándar en el marco del Fondo Multilateral. La Tabla 1 indica que se han asignado 17,6 millones \$EUA por encima de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal renovable.
8. En total, se aprobaron 285 386 359 \$EUA (143 021 889 \$EUA en 2006 y 142 364 470 \$EUA en 2007) en 2006 y 2007 del presupuesto trienal para 2006-2008. Para 2008, restan 184 613 641 \$EUA en el presupuesto, de los cuales permanecen sin asignar 33 350 674 \$EUA.
9. Las modificaciones del plan administrativo para 2008-2010 efectuadas por el Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión cambiaron las asignaciones entre organismos, como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2

RESUMEN DEL PLAN ADMINISTRATIVO PARA 2008-2010 MODIFICADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 54ª REUNIÓN, POR ORGANISMO (miles de \$EUA)

Organismo	2008	2009	2010
Organismos bilaterales	10 182	2 165	1 443
PNUD	23 029	95 890	75 810
PNUMA	26 989	30 012	14 020
ONUDI	37 210	22 330	18 370
Banco Mundial	48 232	31 771	12 000
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 913	7 077	7 249
Total	152 555	189 244	128 892

Aprobaciones y plan administrativo para 2008

10. La Tabla 3 muestra lo aprobado en las 54ª y 55ª Reuniones y lo presentado a la 56ª Reunión al 2 de octubre de 2008. Indica en qué medida estas aprobaciones ya sea superaron o fueron menores que los valores asignados para las mismas en el plan administrativo. Indica que los valores reales de los proyectos aprobados en las 54ª y 55ª Reuniones fueron más elevados que los que se habían indicado para dichas actividades en los planes administrativos para 2008.

11. Las presentaciones de proyectos y programas de trabajo a la 56ª Reunión ascendieron a 101 262 884 \$EUA. Este nivel de financiación es 38 712 748 \$EUA mayor que el valor restante para estas actividades en los planes administrativos (incluidos 5 745 352 \$EUA de actividades no incluidas en los planes administrativos). Dichas actividades no incluidas en el plan administrativo son: Preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC para cuatro proyectos (365 100 \$EUA), un proyecto de eliminación acelerada de CFC en la India (2 113 000 \$EUA), dos proyectos de inversión para metilbromuro (1 075 000 \$EUA para Marruecos y 647 822 \$EUA para Zambia), dos planes de gestión para la eliminación definitiva para Dominica (tercer y cuarto tramos) (58 040 \$EUA), un plan de eliminación nacional para Panamá (quinto tramo) (76 325 \$EUA), dos planes de gestión para la eliminación definitiva para Saint Kitts y Nevis (tercer y cuarto tramos) (63 890 \$EUA), dos planes de gestión para la eliminación definitiva para San Vicente y las Granadinas (tercer y cuarto tramos) (38 180 \$EUA), un plan de gestión de eliminación definitiva para Suriname (143 510 \$EUA), un plan de gestión de eliminación definitiva para Swazilandia (96 050 \$EUA), una estrategia de transición de inhaladores de dosis medidas en Nicaragua (32 700 \$EUA), un proyecto de inversión para solventes en la

República Democrática del Congo (162 969 \$EUA), dos proyectos de asistencia técnica (340 356 \$EUA) y nueve proyectos de fortalecimiento institucional (532 410 \$EUA).

12. El principal motivo por el que las presentaciones han superado el valor remanente en el plan administrativo se debe esencialmente a lo siguiente:

- a) Los costos del proyecto de inhaladores de dosis medidas de la India fueron 23 287 355 \$EUA superiores al nivel de su plan administrativo;
- b) El proyecto de inhaladores de dosis medidas de China fue 7 112 070 \$EUA superior al nivel de su plan administrativo;
- c) El proyecto de inhaladores de dosis medidas de Argentina fue 1 822 832 \$EUA superior al nivel de su plan administrativo; y
- d) El costo de las solicitudes de financiación para preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC asciende a 1 236 004 \$EUA más que lo que se había indicado en los planes administrativos.

13. Considerando que el valor de los proyectos presentado es mucho más elevado que los valores incluidos en los planes administrativos, se realizará un cálculo más exacto basado sobre las recomendaciones de la Secretaría (que se conocerá y proporcionará más cerca de la fecha de la 56ª Reunión). La Tabla 3 se actualizará en función del valor que asignen las recomendaciones de la Secretaría mediante un *addendum* al presente documento.

Tabla 3

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008, APROBACIONES Y PRESENTACIONES (\$EUA)

Reunión	Monto de los planes administrativos para 2008*	Aprobaciones y presentaciones en los planes administrativos para 2008	Aprobaciones y presentaciones no incluidas en los planes administrativos para 2008	Ahorros/ (por encima del presupuesto)
54ª Reunión	35 517 995	33 998 416	1 768 191	(248 612)
55ª Reunión**	32 120 281	35 671 841	3 484 233	(7 035 793)
56ª Reunión	62 550 136	95 517 532	5 745 352	(38 712 748)
Total	130 188 412	165 187 789	10 997 776	(45 997 153)

* Basado en los planes administrativos revisados para 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo.

** Recalculado considerando las solicitudes adicionales para preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC en la 56ª Reunión.

14. La Tabla 4 presenta, por organismo, el valor de las cuentas incluidas en los planes administrativos para 2008 y el saldo de fondos de proyectos incluidos en los planes administrativos para 2008, que no han sido presentados, así como el impacto de lo presentado a la 56ª Reunión sobre el saldo del presupuesto de

470 millones \$EUA para el trienio 2006-2008. La Tabla 4 también se actualizará conforme las recomendaciones de la Secretaría como parte de un *addendum* al presente documento.

Tabla 4

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008, APROBACIONES Y PRESENTACIONES
(\$EUA)***

Partidas del presupuesto	Monto total en el plan administrativo para 2008**	Aprobaciones en la 54^a Reunión	Aprobaciones en la 55^a Reunión	Solicitado a la 56^a Reunión	Saldo
Organismos bilaterales***	10 182 251	3 798 622	1 084 652	3 471 552	1 827 425
PNUD	23 029 377	4 644 033	5 660 954	38 084 281	(25 359 891)
PNUMA	26 989 314	2 044 064	5 998 611	14 180 517	4 766 122
ONUDI	37 209 920	4 945 845	8 543 412	31 649 261	(7 928 598)
Banco Mundial	48 231 850	20 334 043	17 868 445	13 877 273	(3 847 911)
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 912 580			6 846 340	66 240
Total parcial	152 555 292	35 766 607	39 156 074	108 109 224	(30 476 613)
Trienio 2006-2008 – Fondos no asignados					33 350 674
Trienio 2006-2008 – Saldo del presupuesto de 470 millones \$EUA si todas las presentaciones se aprueban tal como fueron solicitadas					2 874 061

* Incluye los costos de unidad central.

** Basado en los planes administrativos revisados para 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54^a Reunión del Comité Ejecutivo.

*** Excluye actividades bilaterales que no fueron cargadas a las contribuciones bilaterales para la reposición de 2006-2008.

15. El “()” indica que si el Comité aprueba lo presentado a la 56^a Reunión por los montos presentados, los organismos excederán sus objetivos del plan administrativo por un monto de 30 476 613 \$EUA. Dado que el presupuesto para el trienio 2006-2008 contiene 33 350 674 \$EUA en fondos no asignados, se asignaría el total del presupuesto para el trienio, menos 2 874 061 \$EUA, si todas las presentaciones se aprueban por los valores requeridos.

Monto de los proyectos no presentados

16. La Tabla 5 se ocupa de los valores restantes en las cuentas para actividades que no fueron presentadas a las 54^a, 55^a o 56^a Reuniones, y que fueron incluidas en los planes administrativos para 2008. Indica que hay actividades requeridas para el cumplimiento por valor de 10,67 millones \$EUA que no fueron presentadas a las 54^a, 55^a o 56^a Reuniones. En el Anexo I se presenta una lista detallada de todas

estas actividades. En el Anexo II se presenta una lista de las actividades no requeridas para el cumplimiento (por un valor total de 4,78 millones \$EUA).

Tabla 5

ACTIVIDADES REMANENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2008 Y PROYECTOS NO PRESENTADOS (\$EUA)

Organismo	Monto remanente del plan administrativo para 2008*	Monto requerido para el cumplimiento	Monto no requerido para el cumplimiento
Organismos bilaterales	1 361 490	681 990	679 500
PNUD	3 658 900	3 462 700	196 200
PNUMA	5 612 595	3 665 395	1 947 200
ONUDI	3 142 815	1 183 415	1 959 400
Banco Mundial	1 678 500	1 678 500	
Total	15 454 300	10 672 000	4 782 300

* Basado en los planes administrativos revisados para 2008-2010 teniendo en cuenta las decisiones de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Demoras con los tramos anuales

17. Sesenta y cuatro tramos anuales debían presentarse a la 56ª Reunión. Treinta de éstas no se han presentado. Su desglose es como sigue: PNUD (11), PNUMA (10), ONUDI (3), Banco Mundial (4), Canadá (1) e Italia (1).

Demoras en los tramos anuales en dos reuniones consecutivas

18. En la Tabla 6 se indican los tramos que no se presentaron a dos o tres reuniones consecutivas y los motivos mencionados por los organismos de ejecución pertinentes.

Tabla 6

**TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS EN DOS O MÁS REUNIONES
CONSECUTIVAS**

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivos de la demora	Cant. de reuniones de demora
Antigua y Barbuda	Banco Mundial	Plan de eliminación de CFC	2006	La demora actual se debe a que, considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación, se debió cambiar el plan de trabajo. La ejecución ha comenzado con los fondos aprobados en el primer tramo y se está realizando una auditoría de verificación.	3
Bahrein	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	Las actividades para la terminación del primer tramo no se completaron debido a una demora en la contratación de un consultor y la demora relacionada con la finalización de las especificaciones para el pedido de los equipos.	2
Bahrein	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Continúan las demoras para la firma del Memorando de Entendimiento y la transferencia de fondos al instituto de capacitación.	2
Bolivia	Canadá	Plan de eliminación de SAO	2008	Los progresos obtenidos en la ejecución del primer tramo son aún insuficientes para justificar la solicitud del segundo tramo.	2
Bolivia	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2008	Los progresos obtenidos en la ejecución del primer tramo son aún insuficientes para justificar la solicitud del segundo tramo.	2
Costa Rica	PNUD	Metilbromuro	2008	Se continúa ejecutando el primer tramo, con demoras debido a la contratación de un nuevo coordinador de proyecto.	2
Gabón	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	Si bien se han entregado los equipos para la actividad ajena a la inversión, los equipos para la parte de inversión no han sido entregados, lo que ha demorado la terminación de la primera etapa.	2
Gabón	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Si bien se han entregado los equipos para la actividad ajena a la inversión, los equipos para la parte de inversión no han sido entregados, lo que ha demorado la terminación de la primera etapa.	2
Paraguay	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	El desembolso de fondos del tramo aprobado existente continúa siendo insuficiente.	3
Senegal	Italia	Plan de eliminación de CFC	2008	Si bien las especificaciones que demoraron la presentación a la reunión anterior se han completado, los equipos aún no están disponibles y, por lo tanto, las actividades en el terreno se encuentran pendientes.	2
Senegal	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	Si bien las especificaciones que demoraron la presentación a la reunión anterior se han completado, los equipos aún no están disponibles y, por lo tanto, las actividades en el terreno se encuentran pendientes.	2

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivos de la demora	Cant. de reuniones de demora
Túnez	Banco Mundial	Plan de eliminación de SAO	2008	La demora se debe al hecho de que no hubo tiempo suficiente para contratar a una firma/consultor y completar una auditoria externa antes de la fecha límite de la presentación y 2) que se requería una mayor ejecución del primer tramo antes de presentar una solicitud para el segundo tramo al Comité Ejecutivo.	2

19. Al igual que en la 55ª Reunión, el Comité Ejecutivo pudiera pedir que se envíen notas señalando estos hechos y alentar a los organismos de ejecución y los gobiernos de los países que operan al amparo del Artículo 5 pertinentes a tomar medidas para agilizar la ejecución de los tramos aprobados, de manera que los tramos que deben presentarse se pudieran presentar a la 57ª Reunión siempre que se hubieran logrado progresos suficientes.

Otros tramos anuales que se deben presentar a la 56ª Reunión

20. En la Tabla 7 se indican los tramos que no se presentaron y los motivos indicados por los organismos de ejecución pertinentes.

Tabla 7

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS QUE DEBÍAN PRESENTARSE POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO A LA 56ª REUNIÓN

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivos de la demora
Bangladesh	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2005, 2006 y 2007	La demora se debió a una falta de desembolso del primer tramo debido, en parte, al hecho de que ningún proveedor presentó una oferta para la retroadaptación de los equipos del plan.
Bangladesh	PNUMA	Plan de eliminación de SAO	2005, 2006 y 2007	La demora se debió a una falta de desembolso del primer tramo debido, en parte, al hecho de que ningún proveedor presentó una oferta para la retroadaptación de los equipos del plan.
Cuba	PNUD	Plan de eliminación de SAO	2008	Falta de desembolso de fondos de los tramos aprobados existentes.
El Salvador	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a que el proyecto de documento se firmó tarde, en junio de 2008, para el proyecto aprobado en noviembre de 2007.
El Salvador	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	El desembolso de fondos del tramo aprobado existente continúa siendo insuficiente.
Kuwait	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a la muerte del oficial nacional del ozono y el periodo de transición resultante.
Kuwait	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a la muerte del oficial nacional del ozono y el periodo de transición resultante.
Nepal	PNUD	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a que el proyecto de documento se firmó tarde, en septiembre de 2008, para el proyecto aprobado en julio de 2007.
Nepal	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a que se firmó tarde el documento de proyecto, que se ha firmado recientemente.
Omán	ONUDI	Plan de eliminación de CFC	2008	La demora se debe a la re-estructuración del Ministerio de Medio Ambiente.
Paraguay	PNUMA	Plan de eliminación de CFC	2008	El desembolso de fondos del tramo aprobado existente continúa siendo insuficiente.
Sudán	ONUDI	Plan de eliminación de SAO	2008	No se preparó a tiempo el informe de la auditoría de verificación.
Turquía	Banco Mundial	Plan de eliminación de CFC	2008	Por proporcionar.
Viet Nam	Banco Mundial	Metilbromuro	2008	En lugar de un nuevo acuerdo de donación, se espera que se enmiende el acuerdo existente (para el plan nacional de eliminación de CFC) dentro de un mes, a fin de incluir las actividades relacionadas con el metilbromuro; el tramo siguiente no se requerirá hasta fines de 2009.

21. Al igual que en la 55ª Reunión, el Comité Ejecutivo pudiera tomar nota de estos hechos y pedir que se envíen notas alentando a los organismos de ejecución y los gobiernos de los países que operan al amparo del Artículo 5 a que presenten estos tramos anuales a la 57ª Reunión siempre que se hayan logrado progresos suficientes.

Tramos anuales presentados pero retirados después de deliberar con la Secretaría del Fondo

22. La Tabla 8 presenta los tramos anuales que fueron presentados a la Secretaría del Fondo pero que fueron retirados después del examen por parte de la Secretaría.

Tabla 8

TRAMOS ANUALES QUE FUERON PRESENTADOS PERO FUERON RETIRADOS DESPUÉS DE DELIBERAR CON LA SECRETARÍA

País	Título	Organismo	Motivo
República Democrática del Congo	Plan de eliminación de CFC	PNUD	No se completó el informe de verificación.
República Democrática del Congo	Plan de eliminación de CFC	PNUMA	No se completó el informe de verificación.
Serbia	Plan de eliminación de CFC	ONUDI	Falta de progreso suficiente con los tramos aprobados existentes.
Venezuela	Plan de eliminación de CFC	ONUDI	Informe de verificación incompleto y potencial problema relacionado con el cumplimiento.

23. El Comité Ejecutivo pudiera alentar a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de Venezuela a proporcionar informes de verificación a las 57ª Reunión, y al Gobierno de Serbia a agilizar la ejecución de los tramos anuales de su plan nacional de eliminación de CFC a fin de presentar el tramo siguiente tan pronto como sea posible.

Compromisos futuros

24. El addendum que se publicará antes de la 52ª Reunión del Comité Ejecutivo cubrirá esta sección, con arreglo a los proyectos de acuerdo que se están preparando actualmente. El addendum también se ocupará de la medida en que los compromisos futuros presentados a la aprobación en la 56ª Reunión se corresponden con los montos relacionados en los planes administrativos para 2008-2010.

Observaciones

25. Tras las modificaciones de los planes administrativos para 2008-2010 acordadas en la 54ª Reunión, resta una cantidad no asignada de 33 350 674 \$EUA para el trienio. Los valores de los proyectos presentados a la 56ª Reunión superan aquellos indicados para los mismos en los planes administrativos en la suma de 38 712 748 \$EUA. El valor de estos proyectos podría superar la compensación de fondos no asignados si son aprobados por los valores presentados. Sin embargo, si se aprueba el valor del plan administrativo en lugar de los niveles solicitados, los 38,7 millones \$EUA podrían reducirse 33 millones \$EUA.

26. Se han presentado a la 56ª Reunión proyectos por valor de 5 745 352 \$EUA que no se han incluido en los planes administrativos.

27. Treinta tramos anuales que debían presentarse a la 56ª Reunión no fueron presentados; 12 de éstos han sufrido demoras por segunda reunión consecutiva. Se presentaron otros cuatro tramos anuales, que fueron retirados debido a la ejecución limitada de algunas de las actividades aprobadas o a informes de verificación incompletos.

RECOMENDACIONES

28. El Comité Ejecutivo pudiera considerar:

- a) Tomar nota del informe sobre la situación de los planes administrativos para 2008 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5 y del hecho de que 10,67 millones \$EUA para actividades requeridas para el cumplimiento no se presentaron a la 56ª Reunión, y que el monto de los compromisos futuros aprobados en la 56ª Reunión [supera/es inferior] al monto en el plan administrativo para 2008-2010 del Fondo Multilateral en la cantidad de XXX \$EUA [a proporcionar sobre la base de las aprobaciones reales];
- b) Tomar nota de la información sobre tramos anuales para los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por el Canadá, Italia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial según figura en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5);
- c) Tomar nota de que 42 de los 63 tramos anuales de los acuerdos plurianuales que debían presentarse a la 56ª Reunión fueron presentados a tiempo, pero que los 30 restantes no lo fueron;
- d) Tomar nota de que deberían enviarse notas a los organismos de ejecución pertinentes y países que operan al amparo del Artículo 5 correspondientes para los tramos anuales, como se indica en la Tabla 6 del presente informe, que no fueron presentados a dos o tres reuniones consecutivas, indicando las razones mencionadas para las demoras, y alentar a los organismos de ejecución y a los Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 pertinentes a adoptar medidas para agilizar la ejecución de los tramos aprobados, de manera que los tramos pendientes de presentación pudiesen ser presentados a la 57ª Reunión siempre que se hubiesen logrado progresos suficientes;
- e) Tomar nota de que deberían enviarse notas a los organismos de ejecución pertinentes y países que operan al amparo del Artículo 5 correspondientes para los tramos anuales, como se indica en la Tabla 7 del presente informe, que debían presentarse a la 56ª Reunión, indicando las razones mencionadas para las demoras, y alentar a los organismos de ejecución y a los Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 pertinentes a adoptar medidas para agilizar la ejecución de los tramos aprobados, de manera que los tramos pendientes de presentación pudiesen ser presentados a la 57ª Reunión siempre que se hubiesen logrado progresos suficientes;
- f) Alentar los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de Venezuela a proporcionar informes de verificación a la 57ª Reunión, y al Gobierno de Serbia a agilizar la ejecución de los tramos anuales de su plan nacional de eliminación de CFC a fin de presentar el tramo siguiente tan pronto como sea posible;

- g) Tomar nota de que el nivel de los tramos anuales presentados para aprobación a la 56ª Reunión alcanzó los XXX \$EUA y, como resultado, el nivel total de los compromisos para el período 2009 a 2014 alcanzaría los XXX \$EUA millones [por actualizar].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	150	4.3
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	140	4.3
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC Phaseout plan	30	1.0
Antigua and Barbuda	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Argentina	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phaseout strategy	161	
Armenia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	150	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	Phaseout plan CFC phase out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	136	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bangladesh	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	211	6.4
Bangladesh	UNDP	PHA	CFC	Phaseout plan CFC phase out plan	758	183.7
Barbados	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	118	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	79	0.8
Bolivia	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare Phaseout Management Plan	54	
Bolivia	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan (CFC)	239	16.0
Bolivia	Canada	PHA	SEV	TPMP	99	
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	70	
Brunei Darussalam	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	140	2.9
Brunei Darussalam	UNDP	PRP	CFC	Refrigeration Servicing	16	
Brunei Darussalam	UNEP	PRP	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	17	
Central African Republic	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant Methyl bromide	781	51.3
Cote D'Ivoire	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare Phaseout Management Plan	81	
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS phase out plan	114	22.5
Dominica	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	90	
Dominican Republic	UNDP	TAS	CTC	TAS for CTC use	33	
El Salvador	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	23	0.0
El Salvador	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	247	20.5
Equatorial Guinea	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	100	
Equatorial Guinea	UNEP	RMP	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	226	
Eritrea	UNIDO	INV	HCFC	Phase out Management Plan	109	0.0
Ethiopia	France	PHA	CFC	Terminal Phase Out Plan	150	
Gabon	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare Phaseout Management Plan	54	
Gabon	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	44	0.7
Gabon	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	57	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	152	6.3
Iraq	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	113	
Kenya	Germany	TAS	HCFC	HCFC Management Plan	30	
Kenya	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	113	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	11	3.0
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	107	
Lesotho	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	90	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Liberia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	90	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	154	0.0
Mauritania	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	90	
Micronesia (Federated States of)	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Myanmar	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	76	
Myanmar	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	190	14.8
Myanmar	UNEP	PRP	CFC	Terminal Phase out Management Plan (preparation)	15	
Namibia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	113	
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Nepal	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare Phaseout Management Plan	54	
Nepal	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	40	0.5
Nepal	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	27	3.0
Oman	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	177	12.2
Pakistan	IBRD	PRP	HCFC	Preparation of HCFC phaseout strategy	108	
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Papua New Guinea	Germany	TAS	HCFC	HCFC Management Plan	30	
Paraguay	UNDP	PRP	HCFC	PRP to prepare Phaseout Management Plan	54	
Paraguay	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	151	11.9
Paraguay	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	120	15.8
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	134	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	100	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	100	
Republic of Moldova	UNIDO	TAS	HCFC	Phase out Management Plan	109	0.0
Senegal	Italy	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	153	8.9
Sierra Leone	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	147	2.9
Sierra Leone	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	140	2.9
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Sudan	UNIDO	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	215	38.1
Swaziland	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	219	0.0
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal Phaseout Management Plan		13.0
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	371	91.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration Phaseout plan	30	0.0
Turkey	IBRD	INS	CFC	Renewal of Institutional Strengthening	280	0.0
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl Bromide phaseout plan	699	0.0
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	170	
Zambia	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	53	4.1
Zambia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	Germany	TAS	HCFC	HCFC Management Plan	20	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2008	ODP in 2008
Albania	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Armenia	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
Bangladesh	UNEP	TAS	CFC	ARS/ Technical assistance / support	400.000	
Bolivia	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Chile	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
Croatia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Dominican Republic	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
East Timor	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	67.800	
East Timor	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	232.000	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance / workshop	77.000	
Jordan	UNIDO	PRP	CFC	MDI, Project preparation	32.000	0.0
Jordan	UNIDO	TAS	CFC	MDI, Phase-out Plan	218.000	5.0
Kuwait	UNIDO	TAS	HAL	Halon, Technical assistance	247.000	3.0
Lebanon	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Morocco	UNIDO	TAS	HAL	Halon, Technical assistance	71.000	7.0
Morocco	Italy	PHA	MBR	Fumigant, Phase Out Plan	573.000	52.0
Morocco	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Nigeria	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Oman	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Pakistan	UNEP	PRP	CFC	MDI transitional strategy Preparation	30.000	
Panama	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32.700	
Region: AFR	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	300.000	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	150.000	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	300.000	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	56.500	
Region: LAC	UNIDO	TAS	MBR	Technical Assistance to countries with reschedule phase out, Argentina and Uruguay	218.000	0.0
Serbia	Italy	TAS	MBR	Fumigants Technical Assistance	50.000	
Serbia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Sri Lanka	UNEP	PHA	CFC	MDI	300.000	
Sudan	UNIDO	TAS	MBR	Fumigants, Technical Assistance	63.000	2.4
Sudan	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Trinidad and Tobago	UNEP	TAS	MBR	Technical assistance / support	90.400	
Tunisia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32.700	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants, Phase-out plan	218.000	14.5
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PHA	CFC	MDI, Phase-out Plan	500.000	20.0
