



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/51  
9 October 2008

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十六次会议  
2008年11月8日至12日，多哈

## 项目提案：阿拉伯叙利亚共和国

本文件载有基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

### 淘汰

- 国家氟氯化碳淘汰计划（第二次付款） 工发组织

项目评价表 — 多年期项目  
阿拉伯叙利亚共和国

(一) 项目名称	机构
CFC phase out plan	UNIDO

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 282	CTC: 0	Halons: 0	MB: 45	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC		5.		96.5	115.2	13.6		51.7					282
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide										16.2	45.		61.2
TCA													0

(四) 项目数据			2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	1,112.3	1,112.3	333.7	333.7	333.7	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	869.7	869.7	328.7	207.2	70.	0.	
项目费用 (美元)	UNIDO	项目费用		430,000.		170,000.	154,050.		754,050.
		支助费用		32,250.		12,750.	11,554.		56,554.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用		430,000.		170,000.	154,050.		754,050.
		支助费用		32,250.		12,750.	11,554.		56,554.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用		430,000.		0.	0.		430,000.
		支助费用		32,250.		0.	0.		32,250.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用				170,000.			170,000.
		支助费用				12,750.			12,750.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

## 项目说明

1. 工发组织代表阿拉伯叙利亚共和国（叙利亚）政府提交了关于核准叙利亚国家氟氯化碳淘汰计划第二次付款的申请，费用为 170,000 美元，外加 12,750 美元的机构支助费用。与申请同时提交的还有关于第一次付款执行情况的报告、第二次付款年度执行方案以及 2007 年核查报告。

### 背景

2. 执行委员会在第四十九次会议上核准了叙利亚国家淘汰计划，在 2010 年年底之前完全淘汰氟氯化碳消费。执行委员会原则核准供资总额 754,050 美元，外加 56,554 美元的机构支助费用。在同一次会议上，执行委员会核准了 430,000 美元外加 32,250 美元的机构支助费用，用于国家淘汰计划第一次付款的实施。

### 核查报告

3. 由独立审计师编制的核查报告载有关于在叙利亚控制消耗臭氧层物质消费的政策和进出口许可证制度实施的信息。此报告表明，该国履行了遵守蒙特利尔议定书的目标和协定确定的消耗臭氧层物质消费目标的义务。经核实的 2007 年消费是 281.9 ODP 吨，比协定规定的 2007 年最大允许消费量低 46.8 ODP 吨。

### 2007 年进度报告

4. 2007 年完成的主要活动涉及溶剂行业。这包括通过国家臭氧机构调查确定了在溶剂行业仍存的最终使用者。举办了两个技术转让讲习班，成功地淘汰了在该行业剩余的 17 ODP 吨消费。

5. 在制冷维修行业的活动包括对关于回收和再循环设备以及制冷技术员的维修工具的合同进行的国际招标和发标。在 2007 年，不能够向受益者提供这些设备。维修工具将在计划于 2008 年第四季度为制冷技术员举办的讲习班过程中分发。

6. 在报告期间，继续开展了提高公众认识的运动。在国家臭氧机构指导下，建立了项目管理股。国家臭氧机构一直不断地对正在进行的项目进行监测。总共支付了 260,000 美元，占第一次付款核准拨款总额的 60%。

### 2008-2009 年执行方案

7. 2008-2009 年执行方案列出了若干活动：面向工业和公众的提高认识活动；对制冷技术人员和海关官员的额外培训方案；通过提供设备和采取后续行动，加强回收和再循环机制；以及对正在进行的项目进行监测/考察。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

8. 核查报告表明，2006 年至 2007 年之间的国家消费减少可以归因于三个不同原因，即通过在国家淘汰计划之前多边基金供资的项目和在国家淘汰计划之下的活动而实现的减少，以及通过市场力量而实现的减少，这可能包括不合格企业的转型，等等。为了项目管理和适当分配资源的目的，对这些不同原因实际带来多少减少有一个了解是重要的。秘书处注意到相关报告中的不一致之处，很大程度上丢弃了过去项目的执行和市场力量所带来的结果。工发组织在其澄清中处理了一些秘书处认为的不一致。

9. 秘书处讨论了在国家淘汰计划之下回收和再循环方案的执行情况，寻求对这些活动与该国内过去在制冷剂管理计划之下开展的活动之间的协调进行澄清。在国家淘汰计划核准之前，在叙利亚实施了制冷剂管理计划，结果在六个主要城市建立了制冷剂回收和再循环机制。执行委员会与叙利亚政府的协定第 8 (b) 条规定，制冷维修行业回收和再循环方案需要对交付的设备使用情况进行一次复查和在购买和分发回收和再循环设备之前对进一步需求进行一次良好评估。

10. 国家臭氧机构向秘书处提交的 2007 年国家方案报告，没有包括关于正在使用的回收和再循环设备的数量或者已经回收、再循环以及再利用的制冷剂数量的信息。秘书处还要求工发组织将改进国家臭氧机构的监测职能措施纳入 2008-2009 年执行计划，把对这些措施的核查包括在今后的核查报告之中。工发组织断言，为回收和再循环方案划拨的资金至今只部分使用。回收和再循环方案的进一步发展将以对已经取得的结果的分析为基础。项目管理股正在建立完整的监测和报告制度，包括收集回收和再利用制冷剂数据。

11. 秘书处向工发组织表明了对核查报告可以做的改进，并建议通过对今后核查进行改变来相应地体现这些改进。

### 建议

12. 基金秘书处建议按照下表所示相关支助费用供资数额核准国家淘汰计划第二次付款，附带要求叙利亚政府和工发组织保证，根据协定条件，今后的核查将包括该国通过协定附件 5-A 写明的监测机构对在协定之下开展的活动的监测。

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	国家氟氯化碳淘汰计划 (第二次付款)	170,000	12,750	工发组织

---