



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/28
23 février 2009

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-septième réunion
Montréal, 30 mars – 3 avril 2009

PROPOSITION DE PROJET : TCHAD

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante

Elimination

- Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche)

PNUD/PNUE

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Tchad

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC	PNUD, PNUE

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)				ANNEE: 2007	
CFC: 5.1	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)										ANNEE: 2007			
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					5.1								5.1
CTC													0
Halons													0
Bromure de méthyle													0
Others													0
TCA													0

(IV) DONNEES DU PROJET		2007	2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal		CFC	5.2	5.2	5.2	0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)		CFC	5.2	5.2	5.2	0.
Coûts de projet (\$US)	PNUD	Coûts de projet	92,000.		82,000.	174,000.
		Coûts de soutien	8,280.		7,380.	15,660.
	PNUE	Coûts de projet	94,000.		77,000.	171,000.
		Coûts de soutien	12,220.		10,010.	22,230.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	186,000.		159,000.	345,000.
		Coûts de soutien	20,500.		17,390.	37,890.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	186,000.		0.	186,000.
		Coûts de soutien	20,500.		0.	20,500.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet			159,000.	159,000.
		Coûts de soutien			17,390.	17,390.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du Gouvernement du Tchad, le PNUE, en tant qu'agence d'exécution principale, a soumis à la 57^e réunion du Comité exécutif, un rapport périodique sur la mise en oeuvre du premier programme du plan de gestion de l'élimination finale (PGEF) pour le Tchad. Le PNUE a également soumis une demande de financement pour la deuxième tranche du PGEF à un coût total de 77 000 \$US, plus les frais d'appui d'agence de 10 010 \$US pour le PNUE, et 82 000 \$US, plus les frais d'appui d'agence de 7 380 \$US pour le PNUD.

Contexte

2. Le PGEF pour le Tchad a été approuvé par le Comité exécutif à sa 53^e réunion, pour l'élimination complète de la consommation des CFC dans le pays avant 2009. Un financement total de 345 000 \$US, plus les frais d'appui d'agence de 37 890 \$US a été approuvé en principe par le Comité exécutif. En même temps, le Comité exécutif a approuvé 94 000 \$US, plus les frais d'appui d'agence de 12 220 \$US pour le PNUE, et 92 000 \$US, plus les frais d'appui d'agence de 8 280 \$US au PNUD pour la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF.

Rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF

3. Suite à l'approbation du PGEF par le Comité exécutif, un total de 115 techniciens en réfrigération et de 47 agents des douanes ont été formés ou sont en formation. Une station de remplissage d'hydrocarbures et 40 trousseaux d'outils d'entretien ont été fournis (les modalités de distribution des trousseaux d'outils d'entretien sont actuellement examinées par l'association des techniciens en réfrigération). Les offres pour l'acquisition d'équipements et d'outils d'entretien, ainsi que des frigorigènes de remplacement ont été soumises et l'on s'attend à ce qu'ils soient disponibles dans le pays avant avril 2009. Des réunions avec l'Administrateur de l'ozone et les principales parties prenantes ont été organisées pour discuter des modalités de mise en oeuvre du programme d'incitation pour les utilisateurs finaux (à lancer dès que l'équipement aura été distribué). Une équipe de consultants locaux a été recrutée pour aider à la mise en oeuvre des activités proposées dans le PGEF.

4. A la date de décembre 2008, des 186 000 \$US approuvés pour la première tranche, 151,852 \$US avaient été décaissés. Un montant supplémentaire de 34 148 \$US sera décaissé d'ici mars 2009.

Plan d'action pour la deuxième tranche du PGEF

5. Le Gouvernement du Tchad a pris l'engagement de mettre en oeuvre les activités du deuxième programme de travail du PGEF suivantes: programmes de formation additionnelle pour les agents des douanes et les techniciens en entretien; assistance technique pour la mise en place d'un centre de démonstration et d'une facilité de stockage centralisée pour intégrer les bonnes pratiques et les produits de remplacement dans le programme des instituts de formation, et pour renforcer l'association des techniciens; et activités de surveillance et de vérification.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La consommation de 2007 déclarée par le Gouvernement du Tchad en vertu de l'Article 7 du Protocole de Montréal, soit 5,1 tonnes PAO, était déjà de 0,1 tonne PAO inférieure à la consommation de

5,2 tonnes autorisée pour l'année en question. La consommation de CFC pour 2008 a été évaluée à 2,5 tonnes PAO.

7. En réponse à une demande d'information complémentaire sur le programme d'incitation, le Secrétariat a été informé que les techniciens en entretien qui avaient converti les petits systèmes de réfrigération commerciale aux frigorigènes sans CFC recevront des éléments d'un nouvel équipement pour remplacer l'ancien, sur présentation d'informations vérifiables sur le client qui a bénéficié de ce service. Pour ce qui est de la conversion des chambres froides utilisant le CFC, les techniciens recevront des éléments d'équipement et/ou des frigorigènes sans CFC d'une valeur maximale pouvant atteindre 50 pour cent du coût des éléments de l'équipement remplacé; ils recevront également du frigorigène de remplacement d'une quantité équivalant à celui qui a été remplacé. Les techniciens soumettront un formulaire dûment rempli et signé par l'utilisateur final. Ce formulaire sera vérifié par le consultant national, validé par l'association des techniciens de la réfrigération, et approuvé par l'Administrateur de l'ozone. L'on prévoit la conversion d'au moins 80 systèmes de réfrigération (50 petits et 30 grands).

8. Notant que les activités de formation des agents des douanes et des techniciens en réfrigération ont été planifiées pour le premier trimestre de 2009, le Secrétariat a demandé des clarifications au sujet de la formation additionnelle proposée dans la deuxième tranche du PGEF. Le PNUE a indiqué que la demande incluse dans la deuxième tranche concerne les techniciens et les agents des douanes qui n'avaient pas été formés auparavant. En réponse à la question de savoir si le Gouvernement du Tchad sera en mesure de réaliser l'élimination totale des CFC avant la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de consommation grâce aux activités proposées dans la tranche finale du PGEF, le PNUE a indiqué que la mise en oeuvre des activités proposées dans le PGEF, combinée avec l'arrivée d'équipements de réfrigération (sans CFC) et la fermeture des frontières pour les CFC, contribuera au respect du Protocole de Montréal.

9. Le Secrétariat a également suggéré qu'au cours de la mise en oeuvre de la tranche finale du PGEF, le PNUE envisage la fourniture de conseils au Gouvernement sur les actions préliminaires à entreprendre pour faciliter l'élimination des HCFC dans les délais prescrits. Le PNUE a indiqué que cette suggestion sera examinée à la prochaine réunion du réseau.

RECOMMANDATION

10. Le Secrétariat recommande au Comité exécutif:

- a) De prendre note du rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale pour le Tchad; et
- b) D'approuver le programme annuel de mise en oeuvre joint à la deuxième tranche.

11. Le Secrétariat recommande en outre l'approbation globale du plan 2009-2010 accompagnant la deuxième tranche du PGEF pour le Tchad, avec les coûts d'appui associés, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous:

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coût d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche)	77 000	10 010	PUNE
b)	Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche)	82 000	7 380	PNUD