



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/33
24 février 2009

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-septième réunion
Montréal, 30 mars – 3 avril 2009

PROPOSITION DE PROJET : EL SALVADOR

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Elimination

- Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l'annexe A (deuxième et troisième tranches)

PNUD et PNUE

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
El Salvador

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC	PNUD, PNUÉ

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)				ANNEE: 2007	
CFC: 34.7	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)										ANNEE: 2007			
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigeration		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					34.7								34.7
CTC									0.				0
Halons													0
Bromure de méthyle										36.			36
Others													0
TCA									0.				0

(IV) DONNEES DU PROJET		2007	2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal		CFC	46.	46.	46.	0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)		CFC	46.	46.	46.	0.
Coûts de projet (\$US)	PNUD	Coûts de projet	230,000.	230,000.	55,000.	515,000.
		Coûts de soutien	17,250.	17,250.	4,125.	38,625.
	PNUÉ	Coûts de projet	20,000.	20,000.	10,000.	50,000.
		Coûts de soutien	2,600.	2,600.	1,300.	6,500.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	250,000.	250,000.	65,000.	565,000.
		Coûts de soutien	19,850.	19,850.	5,425.	45,125.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	250,000.	0.	0.	250,000.
		Coûts de soutien	19,850.	0.	0.	19,850.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet			315,000.	315,000.
		Coûts de soutien			25,275.	25,275.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUD, en qualité d'agence d'exécution principale, présente au nom du gouvernement d'El Salvador un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l'annexe A (PGEF) pour le Salvador, pour examen à la 57^e réunion du Comité exécutif. Le PNUD présente aussi une demande de financement des deuxième et troisième tranches du PGEF au coût total de 30 000 \$US, plus des coûts d'appui d'agence de 3 900 \$US pour le PNUE, et 285 000 \$US plus des coûts d'appui d'agence de 21 375 \$US pour le PNUD.

Données générales

2. Le PGEF d'El Salvador a été approuvé par le Comité exécutif à sa 53^e réunion, afin d'éliminer complètement la consommation de CFC dans le pays avant 2009. Un financement total de 565 000 \$US plus des coûts d'appui d'agence de 45 125 \$US a été approuvé en principe par le Comité exécutif. A la même réunion, le Comité exécutif a approuvé la somme de 20 000 \$US, plus des coûts d'appui d'agence de 2 600 \$US pour le PNUE, et 230 000 \$US, plus des coûts d'appui d'agence de 17 250 \$US pour le PNUD, pour la mise en œuvre de la première tranche du PGEF.

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF

3. Depuis l'approbation du PGEF par le Comité exécutif, le système de permis d'importation de SAO a été révisé pour introduire des mesures correctives, et 60 agents de douane ont été formés; l'atelier de formation de formateurs à l'intention des techniciens en entretien est achevé et plusieurs ateliers de formation ont été menés, conduisant à un total de 200 techniciens formés ou en cours de formation; 100 outils d'entretien ont été achetés et devraient être livrés avant la fin de mars 2009. L'équipement de réfrigération de 10 utilisateurs finaux est en cours de conversion à des frigorigènes de substitution; plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises, et des brochures d'information et des fiches techniques ont été publiées et distribuées. Des exercices de surveillance réguliers sont effectués trois fois par an, les résultats sont examinés et pris en compte lors de la réunion de gestion correspondante.

4. En décembre 2008, 151 500 \$US des 250 000 \$US approuvés pour la première tranche avaient été décaissés. Une somme additionnelle de 98 500 \$US sera versée en mars 2009.

Plan d'action des deuxième et troisième tranches du PGEF

5. Le gouvernement d'El Salvador s'engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre du deuxième programme de travail du PGEF: des programmes de formation complémentaires à l'intention des agents de douane; une coopération accrue avec les bureaux de l'ozone des pays avoisinants en vue d'accroître le contrôle des importations à proximité des frontières; et l'application du système de quotas de SAO reformulé. Une formation sera donnée à 600 autres techniciens en entretien d'équipement de réfrigération; 200 outils d'entretien supplémentaires et du matériel de base seront fournis aux techniciens; 30 systèmes de réfrigération d'utilisateurs finaux seront convertis à des frigorigènes de remplacement; et des activités de surveillance et de vérification seront mises en œuvre.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La consommation de 34,7 tonnes PAO de CFC déclarée par le gouvernement d'El Salvador pour l'année 2007 en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal représente déjà 11,3 tonnes PAO de moins

que la consommation maximum permise de 46,0 tonnes PAO pour l'année en question. La consommation de CFC en 2008 est estimée à 30,0 tonnes PAO (estimation préliminaire donnée dans le rapport périodique).

7. En réponse à une demande de renseignements de la part du Secrétariat, le PNUD a indiqué que le Comité directeur interne des projets du Ministère de l'environnement et des ressources naturelles a approuvé un système de permis d'importation de SAO révisé en janvier 2009. Ce système de permis comprend maintenant une exigence selon laquelle les importateurs doivent déclarer leurs importations réelles de SAO, avec copie de la documentation complète pour obtenir l'approbation de nouvelles expéditions. Par la suite, une réunion de tous les importateurs enregistrés et des autorités douanières a été organisée le 5 février 2009, afin de les informer de cette décision.

8. Le Secrétariat a examiné avec le PNUD les questions techniques et de coût liées aux systèmes de réfrigération qui ont été convertis à des frigorigènes de remplacement, ainsi que la disponibilité actuelle de frigorigènes de substitution dans le pays. Le PNUD a indiqué que cet élément du projet avait été exécuté à titre de projet pilote pour 10 hôpitaux régionaux, où l'équipement converti comprenait 8 réfrigérateurs (employés pour stocker des médicaments et des vaccins) et deux chambres froides. Les réfrigérateurs ont été convertis aux frigorigènes R-409, R-413a et R-401a). Les chambres froides ont été converties aux frigorigènes R-404a et R-507.

9. Le Secrétariat a également demandé des précisions de la part des agences d'exécution sur la mesure dans laquelle le gouvernement d'El Salvador sera capable d'éliminer complètement les CFC d'ici la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de consommation grâce aux activités prévues dans la tranche finale du PGEF. Le PNUD a fait savoir que, depuis son adoption en 1997, la stratégie nationale d'élimination des SAO s'est fondée sur des politiques et des initiatives qui comprennent la fourniture de formation aux techniciens d'entretien de l'équipement de réfrigération, une assistance technique aux principales parties prenantes pour la conversion rentable et durable de l'équipement à des frigorigènes de remplacement, le contrôle des importations illicites de CFC et la poursuite de la surveillance des SAO et de la sensibilisation du public.

10. Le PNUD demande à la présente réunion l'approbation des deuxième et troisième tranches, qui incluront l'achat d'équipement et d'outils d'entretien additionnels. Bien que la mise en œuvre du PGEF ait été retardée initialement en raison d'une procédure interne d'approbation par le Ministère de l'environnement, l'exécution du projet est efficace. Le PNUD prévoit que tout le financement approuvé de la première tranche sera pleinement engagé et décaissé avant la fin de mars 2009. L'approbation des deux tranches rendra le procédé d'achat plus rapide et plus rentable, permettra la distribution de l'équipement aux bénéficiaires en 2009 et aura donc un impact direct sur la consommation de CFC. Le gouvernement d'El Salvador et les agences d'exécution sont fermement résolus à mettre en œuvre ces deux tranches de la manière la plus efficace et les résultats seront présentés au Comité exécutif en 2010.

11. Notant que le financement de la préparation du plan de gestion de l'élimination du HCFC a été approuvé par le Comité exécutif à sa 55^e réunion, le Secrétariat a suggéré que, lors de la mise en œuvre de la tranche finale du PGEF, le PNUE envisage de conseiller le gouvernement sur l'entreprise d'activités préliminaires en vue de faciliter l'élimination ultérieure des HCFC.

RECOMMANDATION

12. Prenant note du fait que le financement approuvé dans la première tranche du projet a été pleinement décaissé, du temps limité disponible avant la date de conformité du 1^{er} janvier 2010 et des activités relatives aux deuxième et troisième tranches qui comportent l'achat d'équipement et d'outils, le Secrétariat du Fonds a recommandé que le Comité exécutif :

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale en El Salvador; et

b) Approuve le plan de mise en œuvre annuel 2009-2010 associé aux deuxième et troisième tranches.

13. Le Secrétariat recommande en outre l'approbation globale du plan 2009-2010 relatif aux deuxième et troisième tranches du PGEF pour El Salvador, avec coûts d'appui associés, aux niveaux de financement indiqués dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l'annexe A (deuxième et troisième tranches)	30 000	3 900	PNUE
b)	Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l'annexe A (deuxième et troisième tranches)	285 000	21 375	PNUD
